

INFORME DE GESTIÓN Y AVANCE No.7

CONTRATO NÚMERO 4600105143 DE 2025

OBJETO: REALIZAR EL SOPORTE, MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE PARTES ELECTRÓNICAS PARA EL SOFTWARE Y HARDWARE DE LA RED SEMAFÓRICA DEL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN

MEDELLÍN, ENERO DE 2026

CONTRATISTA: CIVILEC S.A.S.

CONTENIDO

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

1.1 FICHA TÉCNICA DEL CONTRATO

2. ÁREA TÉCNICA

2.1 SUMINISTROS

2.2 REPROGRAMACIONES

2.3 SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO

2.4 MANO DE OBRA TECNÓLOGOS Y AUXILIAR DE MANTENIMIENTO

2.5 RESUMEN DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS

2.6 REGISTRO FOTOGRÁFICO

3. ÁREA ADMINISTRATIVA

3.1 PERSONAL

4. ÁREA CONTABLE Y FINANCIERA

4.1 CONTROL DE PROGRAMACIÓN Y FLUJO DE INVERSIÓN

4.2 CONTROL DE PAGOS

4.2.1 PAGOS AL CONTRATISTA

5. INFORME JURÍDICO

6. ANEXOS

6.1 ANEXO 1 – SUMINISTRO DE REPUESTOS

6.2 ANEXO 2 – REGISTRO DE REPROGRAMACIONES

6.3 ANEXO 3 – FORMATO DE SEGUIMIENTO DIARIO DE ACTIVIDADES

6.4 ANEXO 4 – FORMATO DE MANTENIMIENTO DE CONTROLADORES

6.5 ANEXO 5 – SEGURIDAD SOCIAL

6.6 ANEXO 6 – PÓLIZAS

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

1.1 FICHA TÉCNICA DEL CONTRATO

CONTRATO No.	4600105143 DE 2025
CONTRATANTE	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – Secretaría De Suministros y Servicios
NIT	890.905.211 – 1
CONTRATISTA	CIVILEC SAS
NIT	890.941.557 – 7
OBJETO	Realizar el soporte, mantenimiento y adquisición de partes electrónicas para el software y hardware de la red semafórica del Distrito de Ciencia, Tecnología e innovación de Medellín.
VALOR TOTAL	SIETE MIL DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS M.L (\$7.002.492.500) IVA INCLUIDO.
DURACIÓN	760 días calendario
FECHA DE INICIO	26 – 06 – 2025

2. ÁREA TÉCNICA

Durante el mes de enero de 2026, el equipo técnico de CIVILEC S.A.S. ejecutó actividades correspondientes a las obligaciones técnicas establecidas en el marco del Contrato No. 4600105143 de 2025, cuyo objeto contempla:

- El suministro de controladores locales marca SWARCO – PEEK TRAFFIC y sus elementos de repuesto.
- El mantenimiento correctivo y preventivo del hardware y software de los equipos instalados en vía.
- La operación y soporte técnico del sistema central de gestión de tráfico RMS (Remote Monitoring System).
- La programación y reprogramación de los controladores locales que integran la red semafórica de la ciudad.

Las actividades desarrolladas se enfocaron principalmente en:

- La atención oportuna de las novedades técnicas reportadas por el equipo de la Secretaría de Movilidad, el Sistema RMS, la ciudadanía y el grupo de coordinación operativa.
- La ejecución de mantenimiento preventivo diario a los equipos de control de tráfico instalados en vía, incluyendo limpieza, ajuste de elementos, impermeabilización de gabinetes y sellado de ductos.
- La intervención técnica para la corrección de fallas de comunicación, sincronización de relojes y ajustes operativos en intersecciones actuadas.
- El acompañamiento y coordinación con operadores de terceros para la atención de daños en la red de comunicaciones de fibra óptica asociada al sistema de semaforización.
- La reprogramación de planes de tráfico solicitada por la unidad de prospectiva de la Secretaría de Movilidad, la cual incluyó simulación, validación y carga de nuevos parámetros en los controladores SWARCO – PEEK TRAFFIC.

Las actividades aquí reportadas se encuentran debidamente documentadas mediante registros técnicos, bitácoras, formatos de seguimiento diario, reportes fotográficos y evidencias de campo, los cuales se anexan al presente informe.

2.1 SUMINISTROS

Durante el periodo reportado, no se realizó ningún suministro.

2.2 REPROGRAMACIONES

Durante este periodo, se atendió una solicitud de reprogramación enviada por el equipo técnico de planeación semafórica de la Secretaría de Movilidad.

Cada intervención es gestionada por el personal profesional designado por CIVILEC S.A.S., siguiendo el siguiente procedimiento técnico:

1. Recepción y validación de la solicitud formal por parte del equipo de planeamiento.
2. Simulación de los cambios requeridos en entorno especializado para evaluar su viabilidad operativa.
3. Verificación funcional de la configuración ajustada, en laboratorio o por software.
4. Carga definitiva de los parámetros en las tarjetas de control de los equipos marca SWARCO – PEEK TRAFFIC.
5. Registro técnico en bitácora y verificación en sitio del comportamiento de la intersección.

El controlador local intervenido fue:

- 515232

El detalle de las reprogramaciones ejecutadas, incluyendo fechas, intersecciones, responsable y observaciones, se encuentra en el Anexo 2 – Registro de Reprogramaciones.

2.3 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO

Durante el mes de enero de 2026, el personal técnico especializado de CIVILEC S.A.S. realizó múltiples intervenciones correctivas y de soporte en campo, en cumplimiento de los lineamientos establecidos en el objeto del contrato.

Las principales actividades se agrupan en las siguientes líneas de acción:

Atención a eventos correctivos

Se atendieron novedades reportadas por:

- El grupo operativo de la Secretaría de Movilidad (vía WhatsApp y presencial).
- El personal del CIOS.
- El Sistema de Monitoreo Remoto (RMS).
- Reportes ciudadanos gestionados por el contratante.

Cada evento fue evaluado por el técnico responsable, quien realizó el diagnóstico en sitio y aplicó la solución correspondiente.

Soporte a equipos fuera de línea

Se realizaron visitas periódicas a intersecciones cuyo controlador local (LC) se encontraba sin conectividad con el sistema central. En estos casos, se realizaron las siguientes acciones:

- Sincronización manual del reloj interno del controlador.
- Revisión de estado de comunicación física (puertos, conectores, fibra o cobre).
- Revisión de configuración de red (IP, máscara, gateway).
- Verificación del comportamiento en vía de los grupos semafóricos.

Coordinación con terceros

En aquellos casos donde las fallas detectadas requerían intervención fuera del alcance técnico de este contrato —como daños en la red troncal de comunicaciones, estructuras físicas, canalizaciones o suministro eléctrico externo—, se procedió a:

- Generar el informe técnico y diagnóstico correspondiente.
- Reportar formalmente al personal técnico encargado de la supervisión del contrato por parte de la Secretaría de Movilidad.
- Brindar acompañamiento técnico en sitio al personal externo cuando fue requerido, con el fin de asegurar la continuidad del servicio y proteger los componentes del sistema de semaforización.

Soporte al sistema central RMS

Durante este período, se llevaron a cabo todas las actividades de mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo asociadas al sistema de gestión de semaforización RMS, en cumplimiento de los lineamientos técnicos establecidos por el contrato.

Entre las acciones desarrolladas se destacan:

- Verificación funcional del servidor central y los equipos de campo conectados a la plataforma.
- Revisión de la conectividad y sincronización entre los controladores locales y el sistema RMS.
- Evaluación del estado de la base de datos, su integridad, estructura y almacenamiento.

- Revisión del correcto funcionamiento del sistema de alarmas y notificaciones automáticas.
- Control y seguimiento de la sincronización horaria de los equipos.
- Validación de accesos de usuario y sus privilegios dentro del sistema.
- Ejecución de tareas de respaldo (backups) y mantenimiento lógico de la base de datos.

Estas acciones garantizan el funcionamiento continuo del sistema RMS como núcleo de gestión centralizada del sistema semafórico de la ciudad.

RESUMEN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y DEL APOYO A LA OPERACIÓN

Las siguientes fueron las actividades correspondientes al mantenimiento integral preventivo, correctivo y predictivo de los subsistemas que componen el sistema de gestión de semaforización RMS y las labores de soporte a la operación, entendiendo éstas como las necesarias para la adecuada gestión y actualización de los datos operativos del sistema, las cuales se realizan con el propósito de garantizar la disponibilidad del sistema.

Actividades de mantenimiento correctivo

- 28 – 01 – 2026: Reporte controlador 495045, tiene comunicación, pero no ejecuta comandos.

Se realiza procedimiento de limpieza de la memoria RAM y recuperación de archivos de sincronización. Con este procedimiento se recupera el normal funcionamiento.

Actividades de mantenimiento preventivo

- Instalación de actualizaciones

Se realizan las actualizaciones del mes de enero para el sistema operativo

Windows Update

* La organización administra algunos valores de configuración ([Ver directivas](#))



Actualizaciones disponibles

Última comprobación: hoy, 0:05

2026-01 Actualización acumulativa para Microsoft server operating system version 21H2 para sistemas basados en x64 (KB5073457)

Estado: Instalación pendiente

Hay actualizaciones listas para instalarse

Instalar ahora

Windows Update

* La organización administra algunos valores de configuración ([Ver directivas](#))



Es necesario reiniciar

El dispositivo se reiniciará fuera de las horas activas.

2026-01 Actualización acumulativa para Microsoft server operating system version 21H2 para sistemas basados en x64 (KB5073457)

Estado: Reinicio pendiente

Reiniciar ahora

[Programar el reinicio](#)

Windows Update

* La organización administra algunos valores de configuración (Ver directivas)



¡Todo está actualizado!
Última comprobación: hoy, 15:17

Buscar actualizaciones

* Descargaremos e instalaremos automáticamente las actualizaciones, excepto en las conexiones de uso medido (donde pueden aplicarse cargos). En ese caso, descargaremos automáticamente solo las actualizaciones necesarias para que Windows siga funcionando sin problemas.

- **Tareas de realización periódica en mantenimiento preventivo**

TAREA	FRECUENCIA	DURACIÓN MEDIA-MÁXIMA
Revisión mensajes de alarmas	Diaria	30 min 90 min
Reconocer alarmas sistema	Diaria	30 min 90 min
Servidor RMS		
Revisar consumo CPU	Diaria	30 min 60 min
Revisar consumo memoria	Diaria	30 min 60 min
Revisar espacio Sistema de archivos	Diaria	30 min 60 min
Revisar Paginación del Sistema	Diaria	30 min 60 min
Revisar mensajes de error del Sistema	Diaria	30 min 90 min
Revisar Procesos de RMS	Diaria	30 min 60 min
Revisar ficheros "log" de aplicaciones y su tamaño	Diaria	30 min 90 min
Obtener Informe de consumo CPU, Memoria, Disco (Sistema)	Semanal	60 min 240 min
Obtener consumo CPU y Memoria de las aplicaciones	Semanal	30 min 60 min

Inicialización de ficheros de log	Mensual	30 min 60 min
Borrado de ficheros temporales	Mensual	30 min 60 min
Comunicaciones		
Revisar Registro de eventos relacionados con las comunicaciones	Mensual	30 min 60 min
Copias de Seguridad		
Revisar backups de archivos de configuración y bases de datos	Diaria	30 min 90 min
Realizar/Revisar backups de recuperación disco Sistema	Quincenal	30 min
Disponibilidad de los sistemas		
Comprobar disponibilidad de los sistemas que corren en cada servidor	Diaria	30 min 60 min

- Se realizó la verificación del procedimiento automático de backup de la base de datos.

Este equipo > RMS (\\192.168.50.105\basesdedatos) (Z:)				
Acceso rápido	Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
Este equipo	RMS_31_01_2026.backup	31/01/2026 23:46	Archivo BACKUP	6.806.917 KB
Descargas	RMS_30_01_2026.backup	30/01/2026 23:45	Archivo BACKUP	6.805.341 KB
Documentos	RMS_29_01_2026.backup	29/01/2026 23:46	Archivo BACKUP	6.803.354 KB
Escritorio	RMS_28_01_2026.backup	28/01/2026 23:46	Archivo BACKUP	6.801.579 KB
Imágenes	RMS_27_01_2026.backup	27/01/2026 23:45	Archivo BACKUP	6.799.077 KB
Música	RMS_26_01_2026.backup	26/01/2026 23:46	Archivo BACKUP	6.797.320 KB
Objetos 3D	RMS_25_01_2026.backup	25/01/2026 23:47	Archivo BACKUP	6.795.233 KB
Videos	RMS_24_01_2026.backup	24/01/2026 23:45	Archivo BACKUP	6.793.710 KB
Disco local (C:)	RMS_23_01_2026.backup	23/01/2026 23:45	Archivo BACKUP	6.792.029 KB
RMS (\\192.168.50.105\basesdedatos) (Z:)	RMS_22_01_2026.backup	22/01/2026 23:47	Archivo BACKUP	6.789.955 KB
Red	RMS_21_01_2026.backup	21/01/2026 23:46	Archivo BACKUP	6.787.993 KB
	RMS_20_01_2026.backup	20/01/2026 23:46	Archivo BACKUP	6.781.073 KB
	RMS_19_01_2026.backup	19/01/2026 23:46	Archivo BACKUP	6.761.005 KB
	RMS_18_01_2026.backup	18/01/2026 23:46	Archivo BACKUP	6.750.770 KB
	RMS_17_01_2026.backup	17/01/2026 23:45	Archivo BACKUP	6.749.565 KB
	RMS_16_01_2026.backup	16/01/2026 23:45	Archivo BACKUP	6.748.186 KB
	RMS_15_01_2026.backup	15/01/2026 23:45	Archivo BACKUP	6.746.697 KB
	RMS_14_01_2026.backup	14/01/2026 23:46	Archivo BACKUP	6.738.117 KB
	RMS_13_01_2026.backup	13/01/2026 23:45	Archivo BACKUP	6.725.756 KB
	RMS_12_01_2026.backup	12/01/2026 23:45	Archivo BACKUP	6.724.615 KB
	RMS_11_01_2026.backup	11/01/2026 23:45	Archivo BACKUP	6.723.054 KB
	RMS_10_01_2026.backup	10/01/2026 23:45	Archivo BACKUP	6.722.159 KB
	RMS_09_01_2026.backup	09/01/2026 23:45	Archivo BACKUP	6.720.780 KB
	RMS_08_01_2026.backup	08/01/2026 23:44	Archivo BACKUP	6.719.538 KB
	RMS_07_01_2026.backup	07/01/2026 23:44	Archivo BACKUP	6.709.542 KB
	RMS_06_01_2026.backup	06/01/2026 23:45	Archivo BACKUP	6.681.130 KB
	RMS_05_01_2026.backup	05/01/2026 23:45	Archivo BACKUP	6.657.464 KB
	RMS_04_01_2026.backup	04/01/2026 23:43	Archivo BACKUP	6.632.552 KB
	RMS_03_01_2026.backup	03/01/2026 23:44	Archivo BACKUP	6.622.861 KB
	RMS_02_01_2026.backup	02/01/2026 23:45	Archivo BACKUP	6.599.235 KB
	RMS_01_01_2026.backup	01/01/2026 23:44	Archivo BACKUP	6.575.809 KB

- Monitoreo del servicio NTP, para evitar que el reloj se desincronice

```

NTP-Monitor.log: Bloc de notas
Archivo Edición Formato Ver Ayuda
[2026-01-23 22:43:51] START ejecuciÃ³n NTPValidator. Equipo=WIN-4E1FV44RJ9R Usuario=Administrador
[2026-01-23 22:43:51] NTP OK. LastSync=01/23/2026 22:41:40 Source=192.168.50.110,0x8 (norm=192.168.50.110) HorasSinSync=0 Umbral=72
[2026-01-23 22:43:51] END ejecuciÃ³n NTPValidator. Resultado: OK/alerta segÃºn logs anteriores.
[2026-01-24 22:43:51] START ejecuciÃ³n NTPValidator. Equipo=WIN-4E1FV44RJ9R Usuario=Administrador
[2026-01-24 22:43:52] NTP OK. LastSync=01/24/2026 22:42:48 Source=192.168.50.110,0x8 (norm=192.168.50.110) HorasSinSync=0 Umbral=72
[2026-01-24 22:43:52] END ejecuciÃ³n NTPValidator. Resultado: OK/alerta segÃºn logs anteriores.
[2026-01-25 22:43:51] START ejecuciÃ³n NTPValidator. Equipo=WIN-4E1FV44RJ9R Usuario=Administrador
[2026-01-25 22:43:52] NTP OK. LastSync=01/25/2026 22:37:41 Source=192.168.50.110,0x8 (norm=192.168.50.110) HorasSinSync=0.1 Umbral=72
[2026-01-25 22:43:52] END ejecuciÃ³n NTPValidator. Resultado: OK/alerta segÃºn logs anteriores.
[2026-01-26 22:43:51] START ejecuciÃ³n NTPValidator. Equipo=WIN-4E1FV44RJ9R Usuario=Administrador
[2026-01-26 22:43:52] NTP OK. LastSync=01/26/2026 22:33:58 Source=192.168.50.110,0x8 (norm=192.168.50.110) HorasSinSync=0.2 Umbral=72
[2026-01-26 22:43:52] END ejecuciÃ³n NTPValidator. Resultado: OK/alerta segÃºn logs anteriores.
[2026-01-27 22:43:51] START ejecuciÃ³n NTPValidator. Equipo=WIN-4E1FV44RJ9R Usuario=Administrador
[2026-01-27 22:43:52] NTP OK. LastSync=01/27/2026 22:38:33 Source=192.168.50.110,0x8 (norm=192.168.50.110) HorasSinSync=0.1 Umbral=72
[2026-01-27 22:43:51] END ejecuciÃ³n NTPValidator. Resultado: OK/alerta segÃºn logs anteriores.
[2026-01-28 22:43:51] START ejecuciÃ³n NTPValidator. Equipo=WIN-4E1FV44RJ9R Usuario=Administrador
[2026-01-28 22:43:52] NTP OK. LastSync=01/28/2026 22:31:46 Source=192.168.50.110,0x8 (norm=192.168.50.110) HorasSinSync=0.2 Umbral=72
[2026-01-28 22:43:52] END ejecuciÃ³n NTPValidator. Resultado: OK/alerta segÃºn logs anteriores.
[2026-01-29 22:43:51] START ejecuciÃ³n NTPValidator. Equipo=WIN-4E1FV44RJ9R Usuario=Administrador
[2026-01-29 22:43:52] NTP OK. LastSync=01/29/2026 22:39:32 Source=192.168.50.110,0x8 (norm=192.168.50.110) HorasSinSync=0.1 Umbral=72
[2026-01-29 22:43:51] END ejecuciÃ³n NTPValidator. Resultado: OK/alerta segÃºn logs anteriores.
[2026-01-30 22:43:51] START ejecuciÃ³n NTPValidator. Equipo=WIN-4E1FV44RJ9R Usuario=Administrador
[2026-01-30 22:43:52] NTP OK. LastSync=01/30/2026 22:36:03 Source=192.168.50.110,0x8 (norm=192.168.50.110) HorasSinSync=0.1 Umbral=72
[2026-01-30 22:43:51] END ejecuciÃ³n NTPValidator. Resultado: OK/alerta segÃºn logs anteriores.
[2026-01-31 22:43:51] START ejecuciÃ³n NTPValidator. Equipo=WIN-4E1FV44RJ9R Usuario=Administrador
[2026-01-31 22:43:52] NTP OK. LastSync=01/31/2026 22:31:04 Source=192.168.50.110,0x8 (norm=192.168.50.110) HorasSinSync=0.2 Umbral=72
[2026-01-31 22:43:51] END ejecuciÃ³n NTPValidator. Resultado: OK/alerta segÃºn logs anteriores.
[2026-02-01 22:43:52] START ejecuciÃ³n NTPValidator. Equipo=WIN-4E1FV44RJ9R Usuario=Administrador
[2026-02-01 22:43:52] NTP OK. LastSync=02/01/2026 22:40:18 Source=192.168.50.110,0x8 (norm=192.168.50.110) HorasSinSync=0.1 Umbral=72
[2026-02-01 22:43:52] END ejecuciÃ³n NTPValidator. Resultado: OK/alerta segÃºn logs anteriores.

```

Actividades de mantenimiento predictivo

- Se está realizando un respaldo periódico de la máquina virtual (en el sistema XenServer), lo cual permitiría recuperar rápidamente un estado funcional del sistema, en caso de presentarse una falla que no pueda ser resuelta.



Otras actividades

- Se realiza semanalmente mantenimiento de la base de datos de la RMS, según las recomendaciones oficiales de PostgreSQL:
 - La reindexación completa de la base de datos, ayuda a mejorar sustancialmente la velocidad de las consultas complejas en tablas con mucha actividad.
 - El proceso que realiza la limpieza de la base de datos en PostgreSQL se llama vacuum. La necesidad de llevar a cabo procesos de vacuum periódicamente se justifica por los siguientes motivos:
 - ✓ Recuperar el espacio de disco perdido en borrados y actualizaciones de datos.
 - ✓ Actualizar las estadísticas de datos utilizados por el planificador de consultas SQL.
 - ✓ Protegerse ante la pérdida de datos por reutilización de identificadores de transacción.
 - ✓ Para llevar a cabo un vacuum, deberemos ejecutar periódicamente las sentencias vacuum y analyze.
- Se ejecutan los procedimientos de monitoreo del sistema RMS, el cual incluye revisar logs de los servicios CENTRAL, COMMUNICATOR y EMS.

Esta revisión se realiza dos veces al día y permite identificar que el sistema esté funcionando de manera correcta, con transacciones entre la central RMS y los controladores.

- Informe de disponibilidad del sistema RMS


Ping Response



Device Availability



RMS HTTP Service



2.4 MANO DE OBRA TECNÓLOGOS Y AUXILIAR DE MANTENIMIENTO

Durante el mes de enero de 2026, CIVILEC S.A.S. dispuso del equipo técnico requerido para garantizar la ejecución de las actividades diarias de mantenimiento, soporte y operación de la red semafórica del Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.

El equipo de campo estuvo conformado por tecnólogos en electrónica y un auxiliar de mantenimiento, quienes fueron los responsables de realizar las siguientes tareas:

- Ejecución de mantenimientos preventivos a equipos instalados en vía.
- Apoyo en el diagnóstico y solución de eventos correctivos.
- Intervención en intersecciones reportadas con fallas de comunicación, sincronización o mal funcionamiento.
- Visitas técnicas programadas según cronograma y priorización del contratante.
- Registro detallado de las actividades realizadas en los formatos de seguimiento diario.

Estas labores se ejecutaron bajo la supervisión del personal profesional designado por la firma contratista, cumpliendo con los protocolos técnicos y de seguridad establecidos.

El seguimiento de las actividades ejecutadas por el equipo técnico se realizó a través de formatos de seguimiento diario de actividades.

Este control operativo garantiza la trazabilidad, control y calidad de la mano de obra suministrada.

Ver Anexo 3 – Formatos de seguimiento diario de actividades.

Ver Anexo 4 – Formato de mantenimiento de controladores

2.5 RESUMEN DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS

A continuación, se presenta el consolidado de las actividades ejecutadas y facturadas por CIVILEC S.A.S. entre el 1 y el 31 de enero de 2026, con base en los ítems contractuales definidos en el presupuesto oficial del contrato No. 4600105143 de 2025.

Las cantidades aquí reportadas corresponden a las unidades efectivamente ejecutadas, verificadas por el equipo técnico y soportadas en los anexos incluidos en este informe.

Este resumen sirve como base para la elaboración del acta de pago del mes.



Ítem	Descripción	Un.	Vr. Parcial Total	Cant.	Vr. Parcial
CONTROLADORES SEMAFÓRICOS					
1	Suministro de controlador local de semáforos para el control de ocho (8) grupos de señales. Incluye una (1) tarjeta de entrada para detectores y una (1) tarjeta de entrada para pulsadores, compatible con la plataforma de gestión del centro de control de la central de semáforos de la SMM. Incluye gabinete	Un.	\$ 81.628.514	-	\$ -
2	Suministro de controlador local de semáforos para el control de ocho (8) grupos de señales. Incluye una (1) tarjeta de entrada para detectores y una (1) tarjeta de entrada para pulsadores, compatible con la plataforma de gestión del centro de control de la central de semáforos de la SMM. No incluye gabinete.	Un.	\$ 79.328.514	-	\$ -
3	Suministro de tarjeta de control, unidad central del procesador, para controladores locales de semáforos	Un.	\$ 11.075.422	-	\$ -
4	Suministro de tarjeta de potencia, control y monitoreo de lámparas, para controladores locales de semáforos	Un.	\$ 9.305.376	-	\$ -
5	Suministro de tarjeta de MDU para controlador semafórico	Un.	\$ 7.650.000	-	\$ -
6	Suministro de Rack para controlador semafórico, incluye back plane.	Un.	\$ 16.400.000	-	\$ -
7	Suministro de tarjeta EC-1 ARM para adaptar controladores referencia EC-1 a funcionalidad EC-2	Un.	\$ 5.476.766	-	\$ -
8	Suministro de cables para conexión de tarjetas de potencia, control y monitoreo de lámparas, para controladores locales de semáforos	Un.	\$ 731.666	-	\$ -
9	Suministro de cables y conectores para tarjetas de pulsadores y/o detectores, para controladores locales de semáforos	Un.	\$ 731.666	-	\$ -
10	Suministro de panel de extensión para tarjetas de potencia, control y monitoreo de lámparas para controladores locales de semáforos	Un.	\$ 2.320.126	-	\$ -
11	Suministro de fuente de alimentación de 24 V DC para tarjetas de controladores locales de semáforos	Un.	\$ 2.162.536	-	\$ -
12	Suministro de transistor Mosfet canal N Ref. 07N60C3	Un.	\$ 15.000	-	\$ -
13	Suministro de circuito integrado PWM Ref. 200D4 encapsulado SOIC 8	Un.	\$ 15.000	-	\$ -
14	Suministro de circuito integrado PWM Ref. UC3842AN encapsulado PDIP 8	Un.	\$ 9.500	-	\$ -
15	Suministro de transistor Mosfet Canal N Ref. IRF840	Un.	\$ 9.000	-	\$ -
16	Suministro de relevo de ocho terminales planas, dos contactos Normally Open. Bobina de 24vdc. Contactos de 250VAC 16 ^a	Un.	\$ 24.000	-	\$ -

17	Suministro de relevo de arranque de seis terminales planas, dos contactos Normally Open. Bobina 24VDC. Contactos de 250 VAC a 16ª	Un.	\$ 24.000	-	\$ -
18	Suministro de fusible radial miniatura 3.15 A 250V	Un.	\$ 1.980	-	\$ -
19	Suministro circuito de intermitencia	Un.	\$ 300.000	-	\$ -
	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE ESPECIALIZADO A CONTROLADORES INSTALADOS MARCA SWARCO PEEK TRAFFIC				
20	Servicio de mantenimiento del hardware y software de los equipos marca SWARCO PEEK TRAFFIC instalados en vía (controladores locales). Se incluye el soporte para la operación de los elementos que facilitan la operatividad de los controladores locales y la red de banda ancha de comunicaciones.	Día	\$ 2.965.499	31,00	\$ 91.930.455,98
21	Servicio de mantenimiento del software RMS marca Swarco Peek Traffic	Día	\$ 513.911	31,00	\$ 15.931.239,20
22	Programación de controladores local referencias EC-1, EC-1 ARM, EC-2 o Flow Node	Un.	\$ 506.538	1,00	\$ 506.538,00
23	Diagnóstico y reparación de tarjeta de control EC-1 o EC-2	Un.	\$ 400.000	-	\$ -
24	Diagnóstico y reparación de tarjeta de potencia EC-1 o EC-2	Un.	\$ 400.000	-	\$ -
25	Diagnóstico y reparación de fuente de alimentación EC-1 o EC-2	Un.	\$ 400.000	-	\$ -
SUBTOTAL			\$ 108.368.233,18		
IVA 19%			\$ 20.589.964,30		
VALOR TOTAL			\$ 128.958.197,48		





2.6 REGISTRO FOTOGRÁFICO

Con el fin de brindar evidencia visual del desarrollo de las actividades técnicas ejecutadas durante el periodo reportado, se presenta un registro fotográfico organizado por tipo de intervención.

Las fotografías fueron tomadas por el personal técnico durante sus labores en campo y se consolidan como respaldo gráfico de las actividades ejecutadas, tal como lo exige la supervisión del contrato.




Atención de fallas en campo y revisión desde la RMS




Atención de fallas de comunicación



Sincronización de controladores vía MMI




Reportes de Vandalismos



Apoyo operativo en la atención y solución de fallas



Atención y reporte de diferentes fallas causadas en la red de semáforos



Mantenimiento y limpieza de controladores locales

3. ÁREA ADMINISTRATIVA

3.1 PERSONAL

Durante el mes de enero de 2026, CIVILEC S.A.S. garantizó la disponibilidad del personal técnico, operativo y profesional requerido para la ejecución del contrato No. 4600105143 de 2025, conforme a lo establecido en las condiciones contractuales y las especificaciones técnicas del proceso.

El recurso humano vinculado al proyecto estuvo conformado por:

- Ingeniero director general del contrato, quien tiene a su cargo la coordinación general del proyecto y, además, apoya todas las actividades relacionadas tanto con los equipos marca SWARCO – PEEK (referencias EC – 1, EC – 1 ARM, EC – 2 y FlowNode), como con la plataforma de control central RMS.
- Ingeniero encargado de la organización y del mantenimiento integral preventivo, correctivo y predictivo de los subsistemas que componen el sistema de gestión de semaforización RMS y de las labores de soporte a la operación, entendiendo éstas como las necesarias para la adecuada gestión y actualización de los datos operativos del sistema.
- Tecnólogos electrónicos quienes son el soporte para atender todo lo relacionado con el mantenimiento de los equipos de control local marca SWARCO – PEEK TRAFFIC, referencias EC – 1, EC – 1 ARM, EC – 2 y FlowNode. Igualmente, son los encargados del mantenimiento de los equipos de planta externa y demás elementos que no hacen parte de los controladores locales pero que están conectados a los mismos.
- Auxiliar de mantenimiento que se encarga de hacer el mantenimiento y limpieza de los controladores locales

Este equipo se encargó de llevar a cabo las actividades de mantenimiento preventivo, correctivo, soporte técnico al sistema RMS, reprogramaciones y atención de novedades operativas.

Cada uno de los integrantes del equipo cumple con los perfiles establecidos en los términos contractuales y cuenta con afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones, Riesgos Laborales y Caja de Compensación Familiar, conforme a la normatividad vigente.

Ver Anexo 5 – Seguridad social

4. ÁREA CONTABLE Y FINANCIERA

En este apartado se presenta el resumen financiero del contrato No. 4600105143 de 2025, el cual permite evidenciar la relación entre el avance físico de las actividades y la ejecución presupuestal del proyecto.

El seguimiento contable y financiero es fundamental para garantizar el uso eficiente de los recursos y el cumplimiento de las metas programadas.

Los datos aquí consignados se derivan de la facturación mensual, los registros de ejecución física y los soportes documentales que acompañan este informe, y constituyen la base para la elaboración de las actas de pago y el control presupuestal del contrato.

4.1 CONTROL DE PROGRAMACIÓN Y FLUJO DE INVERSIÓN

El contratista presenta el séptimo avance de ejecución del contrato No. 4600105143 de 2025, correspondiente a un período de 31 días (1 al 31 de enero de 2026).

El Acta No. 7 corresponde a un valor de **\$ 128.958.197,48** (Ciento veintiocho millones novecientos cincuenta y ocho mil ciento noventa y siete pesos con cuarenta y ocho centavos).

A la fecha del presente informe, el contrato acumula 220 días de ejecución, durante los cuales se han desarrollado las actividades técnicas, administrativas y de soporte contempladas en el alcance contractual, cumpliendo con los lineamientos del cronograma y la disponibilidad presupuestal.

En los apartados siguientes se presenta el control de programación y flujo de inversión, así como el detalle de pagos efectuados al contratista y su correspondencia con los avances físicos registrados.

4.2 CONTROL DE PAGOS

En este apartado se presenta el consolidado de los pagos efectuados en el marco del contrato No. 4600105143 de 2025, correspondientes a los avances de obra reportados y aprobados por la supervisión del contrato. Este control permite evidenciar la relación entre la ejecución física de las actividades y el desembolso de recursos, garantizando la adecuada administración financiera del proyecto.

4.2.1 PAGOS AL CONTRATISTA

A continuación, se presenta el detalle de los pagos realizados al contratista, en el cual se relacionan los periodos de ejecución, el valor de cada acta y el acumulado a la fecha de corte del presente informe:

No. Acta	Período de Ejecución	Valor Acta	Valor Acumulado
1	26/06/2025 – 31/07/2025	\$171.021.080	\$ 171.021.080
2	1/08/2025 – 31/08/2025	\$918.969.349	\$ 1.089.990.429
3	1/09/2025 – 30/09/2025	\$ 456.878.501,26	\$ 1.546.868.930
4	1/10/2025 – 31/10/2025	\$ 822.184.883,94	\$ 2.369.053.815
5	1/11/2025 – 30/11/2025	\$ 126.626.040,82	\$ 2.495.679.856
6	1/12/2025 – 31/12/2025	\$ 129.560.977,70	\$ 2.625.240.833
7	1/01/2026 – 31/01/2026	\$ 128.958.197,48	\$ 2.754.199.031

5. INFORME JURÍDICO

En cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas en el contrato No. 4600105143 de 2025, CIVILEC S.A.S. mantiene vigentes las garantías exigidas por el Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.

Las pólizas han sido emitidas a favor del contratante, amparando las siguientes coberturas:

- Cumplimiento del contrato.
- Calidad del servicio.
- Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales.
- Responsabilidad civil extracontractual.

Durante el periodo de este informe, las pólizas permanecen en vigor y cumplen con las condiciones y valores asegurados establecidos en los pliegos de condiciones y el contrato.

Ver Anexo 6 – Pólizas

6. ANEXOS

6.1 Anexo 1 – No se realizó ningún suministro durante el mes de noviembre

6.2 Anexo 2 – Registro de Reprogramaciones

		PLAN DE CALIDAD			CIV-SGC-F-026
		REPROGRAMACIONES			VERSIÓN 1
					ED: MAYO 2023
OBJETO DEL CONTRATO:		REALIZAR EL SOPORTE, MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE PARTES ELECTRÓNICAS PARA EL SOFTWARE Y HARDWARE DE LA RED SEMAFÓRICA DEL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN			
NÚMERO DEL CONTRATO:		4600105143 DE 2025			
FECHA	CONTROLADOR	SOLICITADA POR	MOTIVO	DESCRIPCIÓN	EJECUTADA POR
13/01/2026	515232	Lina Álvarez	Cambio de configuración	Se cambia programación por finalización del alumbrado navideño	Luis Felipe López

6.3 Anexo 3 – Formato de seguimiento diario de actividades

 CIVILEC NIT: 890-941.557-7	PLAN DE CALIDAD	CIV-SGC-F-024
		VERSIÓN 1
	SEGUIMIENTO ATENCIONES TECNÓLOGOS ENERO 2026	ED: MAYO 2023

OBJETO DEL CONTRATO		REALIZAR EL SOPORTE, MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE PARTES ELECTRÓNICAS PARA EL SOFTWARE Y HARDWARE DE LA RED SEMAFÓRICA DEL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN			
NÚMERO DEL CONTRATO		4600105143 DE 2025			
TÉCNICOS QUE REALIZAN LAS LABORES		IVÁN GARCÍA, JOSÉ JIMÉNEZ, JUAN JOSÉ ZAPATA Y RODRIGO HERRERA			
FECHA	CONTROLADOR	COMUNA	TIPO DE EVENTO	ACTIVIDAD EJECUTADA	DESCRIPCIÓN
02/01/2026	M. POBLADO	POBLADO	Falla de comunicación	Diagnóstico de red	Se reinicia circuito de comunicación
02/01/2026	8576	ROBLED0	Falla de comunicación	Diagnóstico de red	Se reinicia circuito de comunicación
02/01/2026	43A37	CANDELARIA	Apoyo operativo	Acompañamiento técnico	Se conectan SG intervenidos en borneras y se cambian fusibles
02/01/2026	6551	LAURELES	Apoyo operativo	Acompañamiento técnico	Se conecta cable del SG7
02/01/2026	74B65	ROBLED0	Falla de comunicación	Diagnóstico de red	Se ajustan cables y se reinicia circuito
02/01/2026	539394	ARANJUEZ	Falla de comunicación	Diagnóstico de red	Se reinicia circuito de comunicación
05/01/2026	80D79	ROBLED0	Falla de comunicación	Diagnóstico de daño en cable de control o comunicación	Cable de FO reventado. Se reporta novedad
05/01/2026	8074	ROBLED0	Falla eléctrica-Breaker disparado	Revisión de conexiones internas	Se retira regulador de voltaje en corto
05/01/2026	9944	SAN JAVIER	Falla de comunicación	Diagnóstico de red	Se reinicia circuito de comunicación
05/01/2026	5144	CANDELARIA	Falla de comunicación	Diagnóstico de red	Se reinicia circuito de comunicación

	PLAN DE CALIDAD	CIV-SGC-F-024
		VERSIÓN 1
	SEGUIMIENTO ATENCIONES TECNÓLOGOS ENERO 2026	ED: MAYO 2023

OBJETO DEL CONTRATO		REALIZAR EL SOPORTE, MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE PARTES ELECTRÓNICAS PARA EL SOFTWARE Y HARDWARE DE LA RED SEMAFÓRICA DEL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN			
NÚMERO DEL CONTRATO		4600105143 DE 2025			
TÉCNICOS QUE REALIZAN LAS LABORES		IVÁN GARCÍA, JOSÉ JIMÉNEZ, JUAN JOSÉ ZAPATA Y RODRIGO HERRERA			
FECHA	CONTROLADOR	COMUNA	TIPO DE EVENTO	ACTIVIDAD EJECUTADA	DESCRIPCIÓN
05/01/2026	5445	CANDELARIA	Falla en controlador	Reinicio de equipo de control	Se revisan conexiones y se verifica funcionamiento
05/01/2026	43D01S	POBLADO	Falla de comunicación	Diagnóstico de red	Se reinicia circuito de comunicación
05/01/2026	7634	LAURELES	Falla en controlador	Reinicio de equipo de control	Se revisan conexiones y se verifica funcionamiento
06/01/2026	465052	CANDELARIA	Falla eléctrica-Energización	Verificación de suministro eléctrico	LC con bajo voltaje. Se reporta novedad
06/01/2026	5530	GUAYABAL	Falla eléctrica-Energización	Verificación de suministro eléctrico	Se ajusta cable de acometida eléctrica
06/01/2026	5282	ARANJUEZ	Falla en cableado	Reporte de daño en cableado	Daño en cable del SG2. Se reporta novedad
06/01/2026	5241	CANDELARIA	Falla eléctrica-Energización	Verificación de suministro eléctrico	Falla en el sector. Se reporta novedad
06/01/2026	525758	CANDELARIA	Falla eléctrica-Energización	Verificación de suministro eléctrico	Se ajusta cable de acometida eléctrica
06/01/2026	481617	POBLADO	Falla de comunicación	Diagnóstico de red	Se reinicia circuito de comunicación
06/01/2026	474954	CANDELARIA	Falla en cableado	Reporte de daño en cableado	Falla en cables de los SG 5 y 6. Se desconectan en borneras y se reporta novedad

 CIVILEC NIT: 890-941.557-7	PLAN DE CALIDAD	CIV-SGC-F-024
		VERSIÓN 1
	SEGUIMIENTO ATENCIONES TECNÓLOGOS ENERO 2026	ED: MAYO 2023

OBJETO DEL CONTRATO		REALIZAR EL SOPORTE, MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE PARTES ELECTRÓNICAS PARA EL SOFTWARE Y HARDWARE DE LA RED SEMAFÓRICA DEL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN			
NÚMERO DEL CONTRATO		4600105143 DE 2025			
TÉCNICOS QUE REALIZAN LAS LABORES		IVÁN GARCÍA, JOSÉ JIMÉNEZ, JUAN JOSÉ ZAPATA Y RODRIGO HERRERA			
FECHA	CONTROLADOR	COMUNA	TIPO DE EVENTO	ACTIVIDAD EJECUTADA	DESCRIPCIÓN
06/01/2026	465052	CANDELARIA	Falla de comunicación	Diagnóstico de red	Se reinicia circuito de comunicación
07/01/2026	659697	CASTILLA	Falla eléctrica-Breaker disparado	Reemplazo de componente	Falla en breaker de potencia. Se cambia breaker
07/01/2026	8077B	ROBLEDÓ	Falla en circuito de pulsadores	Revisión técnica	Falla en PB SN-E. Se reporta novedad
07/01/2026	3950	CANDELARIA	Falla de comunicación	Reemplazo de componente	Se cambia router
07/01/2026	4155	CANDELARIA	Falla de comunicación	Diagnóstico de daño en cable de control o comunicación	Cable sin continuidad entre 4155 y 4355. Se reporta novedad
07/01/2026	5370	ARANJUEZ	Falla en controlador	Revisión técnica	Lagartija en tarjeta LCM. Se realiza limpieza
07/01/2026	5156	CANDELARIA	Falla eléctrica-Breaker disparado	Revisión técnica	Se restaura breaker y se verifica funcionamiento
07/01/2026	5225	GUAYABAL	Falla de comunicación	Diagnóstico de red	Se reinicia circuito de comunicación
08/01/2026	7444	LAURELES	Falla de comunicación	Diagnóstico de daño en cable de control o comunicación	Cable UTP sin continuidad entre 7444 y 7544. Se reporta novedad
08/01/2026	5112S	GUAYABAL	Amoblamiento-Vandalismo	Reporte de daño en cableado	Daño en cables de los SG 2 y 7. Se reporta novedad

 CIVILEC NIT: 890-941.557-7	PLAN DE CALIDAD	CIV-SGC-F-024
		VERSIÓN 1
	SEGUIMIENTO ATENCIONES TECNÓLOGOS ENERO 2026	ED: MAYO 2023

OBJETO DEL CONTRATO		REALIZAR EL SOPORTE, MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE PARTES ELECTRÓNICAS PARA EL SOFTWARE Y HARDWARE DE LA RED SEMAFÓRICA DEL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN			
NÚMERO DEL CONTRATO		4600105143 DE 2025			
TÉCNICOS QUE REALIZAN LAS LABORES		IVÁN GARCÍA, JOSÉ JIMÉNEZ, JUAN JOSÉ ZAPATA Y RODRIGO HERRERA			
FECHA	CONTROLADOR	COMUNA	TIPO DE EVENTO	ACTIVIDAD EJECUTADA	DESCRIPCIÓN
08/01/2026	5757	CANDELARIA	Falla de comunicación	Sincronización de reloj	Se sincroniza LC vía MMI
08/01/2026	545051	CANDELARIA	Falla de comunicación	Sincronización de reloj	Se sincroniza LC vía MMI
08/01/2026	554849	CANDELARIA	Falla de comunicación	Sincronización de reloj	Se sincroniza LC vía MMI
08/01/2026	5349	CANDELARIA	Falla de comunicación	Sincronización de reloj	Se sincroniza LC vía MMI
08/01/2026	5214	GUAYABAL	Falla en cableado	Reporte de daño en cableado	Falla en verde del SG3. Se reporta novedad
09/01/2026	5445	CANDELARIA	Falla en controlador	Reinicio de equipo de control	Se ajustan cables en borneras
09/01/2026	7474B	LAURELES	Falla eléctrica-Energización	Verificación de suministro eléctrico	Falla en circuito de acometida. Se reporta novedad
09/01/2026	5156	CANDELARIA	Revisión operativa	Revisión sin novedad	LC operativo
09/01/2026	8065	ROBLEDÓ	Revisión operativa	Revisión sin novedad	LC operativo
09/01/2026	65818991	CASTILLA	Revisión operativa	Diagnóstico de apagado por falta de carga	Se ajusta carga del SG5. Se reporta novedad

 CIVILEC NIT: 890-941.557-7	PLAN DE CALIDAD	CIV-SGC-F-024
		VERSIÓN 1
	SEGUIMIENTO ATENCIONES TECNÓLOGOS ENERO 2026	ED: MAYO 2023

OBJETO DEL CONTRATO		REALIZAR EL SOPORTE, MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE PARTES ELECTRÓNICAS PARA EL SOFTWARE Y HARDWARE DE LA RED SEMAFÓRICA DEL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN			
NÚMERO DEL CONTRATO		4600105143 DE 2025			
TÉCNICOS QUE REALIZAN LAS LABORES		IVÁN GARCÍA, JOSÉ JIMÉNEZ, JUAN JOSÉ ZAPATA Y RODRIGO HERRERA			
FECHA	CONTROLADOR	COMUNA	TIPO DE EVENTO	ACTIVIDAD EJECUTADA	DESCRIPCIÓN
10/01/2026	3409S	POBLADO	Falla en controlador	Revisión técnica	Lagartija en tarjeta LCM. Se realiza limpieza
10/01/2026	25B20AS	POBLADO	Falla de comunicación	Diagnóstico de red	Falla en fibra de tigo-une. Se reporta novedad
10/01/2026	8074	ROBLEDO	Falla eléctrica-Energización	Verificación de suministro eléctrico	Falla en acometida, sin voltaje. Se reporta novedad
10/01/2026	4824	POBLADO	Falla en controlador	Revisión técnica	Lagartija en tarjeta LCM. Se realiza limpieza
10/01/2026	8014	BELÉN	Falla eléctrica-Energización	Verificación de suministro eléctrico	Falla en acometida, sin voltaje. Se reporta novedad
11/01/2026	4590	ARANJUEZ	Falla de comunicación	Diagnóstico de red	Se reinicia circuito de comunicación
11/01/2026	5225	GUAYABAL	Falla de comunicación	Diagnóstico de red	Se reinicia circuito de comunicación
12/01/2026	474954	CANDELARIA	Falla en cableado	Reporte de daño en cableado	Daño en cable del SG6. Se reporta novedad
12/01/2026	3210	POBLADO	Falla eléctrica-Energización	Verificación de suministro eléctrico	Falla de energía en el sector. Se reporta novedad
12/01/2026	CIR139B	LAURELES	Amoblamiento-Daño estructural	Revisión técnica	Base de controlador a punto de caer. Se reporta novedad
12/01/2026	539394	ARANJUEZ	Falla de comunicación	Diagnóstico de red	Se reinicia circuito de comunicación
12/01/2026	8014	BELÉN	Falla eléctrica-Energización	Verificación de suministro eléctrico	Falla en acometida, sin voltaje. Se reporta novedad

 CIVILEC NIT: 890-941.557-7	PLAN DE CALIDAD	CIV-SGC-F-024
		VERSIÓN 1
	SEGUIMIENTO ATENCIONES TECNÓLOGOS ENERO 2026	ED: MAYO 2023

OBJETO DEL CONTRATO		REALIZAR EL SOPORTE, MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE PARTES ELECTRÓNICAS PARA EL SOFTWARE Y HARDWARE DE LA RED SEMAFÓRICA DEL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN			
NÚMERO DEL CONTRATO		4600105143 DE 2025			
TÉCNICOS QUE REALIZAN LAS LABORES		IVÁN GARCÍA, JOSÉ JIMÉNEZ, JUAN JOSÉ ZAPATA Y RODRIGO HERRERA			
FECHA	CONTROLADOR	COMUNA	TIPO DE EVENTO	ACTIVIDAD EJECUTADA	DESCRIPCIÓN
13/01/2026	353610A	POBLADO	Falla en controlador	Reinicio de equipo de control	Se ajustan conexiones y se verifica funcionamiento
13/01/2026	4758	CANDELARIA	Falla de comunicación	Diagnóstico de red	Se reinicia circuito de comunicación
13/01/2026	43A0102S	POBLADO	Falla de comunicación	Diagnóstico de red	Se reinicia circuito de comunicación
13/01/2026	7765	ROBLEDO	Falla de comunicación	Diagnóstico de red	Falla en equipos de tigo-une. Se reporta novedad
13/01/2026	8074	ROBLEDO	Revisión operativa	Revisión de conexiones internas	Se verifica funcionamiento
13/01/2026	5754	CANDELARIA	Falla de comunicación	Diagnóstico de red	Falla en equipos de tigo-une. Se reporta novedad
13/01/2026	8014	BELÉN	Falla eléctrica-Energización	Verificación de suministro eléctrico	LC sin energía. Se reporta novedad
13/01/2026	5370	ARANJUEZ	Falla de comunicación	Revisión de conexiones internas	Se cambia patch cord
13/01/2026	556162	CANDELARIA	Falla de comunicación	Diagnóstico de daño en cable de control o comunicación	Se cambia par de comunicación
14/01/2026	74B65	ROBLEDO	Falla de comunicación	Diagnóstico de red	Falla en equipos de tigo-une. Se reporta novedad
14/01/2026	415758	CANDELARIA	Falla eléctrica-Componente interno	Reemplazo de fusible	Se cambia fusible del SG9

 CIVILEC NIT: 890-941.557-7	PLAN DE CALIDAD	CIV-SGC-F-024
		VERSIÓN 1
	SEGUIMIENTO ATENCIONES TECNÓLOGOS ENERO 2026	ED: MAYO 2023

OBJETO DEL CONTRATO		REALIZAR EL SOPORTE, MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE PARTES ELECTRÓNICAS PARA EL SOFTWARE Y HARDWARE DE LA RED SEMAFÓRICA DEL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN			
NÚMERO DEL CONTRATO		4600105143 DE 2025			
TÉCNICOS QUE REALIZAN LAS LABORES		IVÁN GARCÍA, JOSÉ JIMÉNEZ, JUAN JOSÉ ZAPATA Y RODRIGO HERRERA			
FECHA	CONTROLADOR	COMUNA	TIPO DE EVENTO	ACTIVIDAD EJECUTADA	DESCRIPCIÓN
14/01/2026	8074	ROBLEDO	Falla en controlador	Reemplazo de componente	Se cambian tarjetas CPU y ARM
14/01/2026	65101103	CASTILLA	Falla de comunicación	Diagnóstico de red	Se reinicia circuito de comunicación
14/01/2026	5225	GUAYABAL	Falla de comunicación	Diagnóstico de red	Se reinicia circuito de comunicación
15/01/2026	474954	CANDELARIA	Falla en cableado	Reporte de daño en cableado	Daño en cables de los SG 5 y 6. Se desconectan en borneras y se reporta novedad
15/01/2026	CIR139B	LAURELES	Apoyo operativo	Acompañamiento técnico	Se retira LC y se instala en la base nueva
15/01/2026	ZOOLOG	GUAYABAL	Actualización tecnológica	Cambio de medio de comunicación	Se instalan equipos de FO
15/01/2026	NOEL	GUAYABAL	Falla de comunicación	Reemplazo de componente	Se cambia fusible en tarjeta de enlace y se reinicia circuito de comunicación
15/01/2026	5202S	GUAYABAL	Falla de comunicación	Reemplazo de componente	Se cambia fusible en tarjeta de enlace y se reinicia circuito de comunicación
15/01/2026	6559A	LAURELES	Falla de comunicación	Diagnóstico de red	Se reinicia circuito de comunicación
16/01/2026	66B01	LAURELES	Falla eléctrica-Componente interno	Reemplazo de fusible	Se cambia fusible en SG7 y se quema nuevamente. Se reporta novedad

 CIVILEC NIT: 890-941.557-7	PLAN DE CALIDAD	CIV-SGC-F-024
		VERSIÓN 1
	SEGUIMIENTO ATENCIONES TECNÓLOGOS ENERO 2026	ED: MAYO 2023

OBJETO DEL CONTRATO		REALIZAR EL SOPORTE, MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE PARTES ELECTRÓNICAS PARA EL SOFTWARE Y HARDWARE DE LA RED SEMAFÓRICA DEL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN			
NÚMERO DEL CONTRATO		4600105143 DE 2025			
TÉCNICOS QUE REALIZAN LAS LABORES		IVÁN GARCÍA, JOSÉ JIMÉNEZ, JUAN JOSÉ ZAPATA Y RODRIGO HERRERA			
FECHA	CONTROLADOR	COMUNA	TIPO DE EVENTO	ACTIVIDAD EJECUTADA	DESCRIPCIÓN
16/01/2026	5037	CANDELARIA	Falla eléctrica-Componente interno	Reemplazo de fusible	Se cambia fusible del SG7
16/01/2026	539394	ARANJUEZ	Falla de comunicación	Diagnóstico de red	Se reinicia circuito de comunicación
16/01/2026	4366F67	MANRIQUE	Falla de comunicación	Diagnóstico de red	Se reinicia circuito de comunicación
17/01/2026	4350	CANDELARIA	Amoblamiento-Vandalismo	Reporte de daño en cableado	Daño en los SG 2 y 4. Se reporta novedad
17/01/2026	6530A	BELÉN	Falla de comunicación	Diagnóstico de daño en cable de control o comunicación	Cable sin continuidad entre 6530A y 66B30A. Se reporta novedad
17/01/2026	4350	CANDELARIA	Apoyo operativo	Acompañamiento técnico	Se conectan cables en borneras
17/01/2026	7544	LAURELES	Falla en controlador	Reinicio de equipo de control	Se ajustan conexiones y se verifica funcionamiento
19/01/2026	659697	CASTILLA	Falla eléctrica-Energización	Verificación de suministro eléctrico	LC sin fluido eléctrico. Se reporta novedad
19/01/2026	705153	LAURELES	Apoyo operativo	Cambio de controlador	Se instala LC para operara las intersecciones de 7051 y 7053

 CIVILEC NIT: 890-941.557-7	PLAN DE CALIDAD	CIV-SGC-F-024
		VERSIÓN 1
	SEGUIMIENTO ATENCIONES TECNÓLOGOS ENERO 2026	ED: MAYO 2023

OBJETO DEL CONTRATO		REALIZAR EL SOPORTE, MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE PARTES ELECTRÓNICAS PARA EL SOFTWARE Y HARDWARE DE LA RED SEMAFÓRICA DEL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN			
NÚMERO DEL CONTRATO		4600105143 DE 2025			
TÉCNICOS QUE REALIZAN LAS LABORES		IVÁN GARCÍA, JOSÉ JIMÉNEZ, JUAN JOSÉ ZAPATA Y RODRIGO HERRERA			
FECHA	CONTROLADOR	COMUNA	TIPO DE EVENTO	ACTIVIDAD EJECUTADA	DESCRIPCIÓN
19/01/2026	7055	LAURELES	Puesta en operación de nuevo controlador	Pruebas de funcionamiento inicial	Se pone en funcionamiento LC para el cruce de 7055
19/01/2026	79AA44	LAURELES	Apoyo operativo	Acompañamiento técnico	Se conectan en borneras los cables instalados
20/01/2026	7055	LAURELES	Apoyo operativo	Acompañamiento técnico	Se conecta fibra al LC
20/01/2026	434557	CANDELARIA	Falla de comunicación	Diagnóstico de daño en cable de control o comunicación	Cable sin continuidad entre 4358 y 4557. Se reporta novedad
20/01/2026	455556	CANDELARIA	Falla eléctrica-Energización	Verificación de suministro eléctrico	LC con problemas de voltaje. Se reporta novedad
20/01/2026	4648	CANDELARIA	Falla de comunicación	Sincronización de reloj	Se sincroniza LC vía MMI
20/01/2026	464647	CANDELARIA	Falla de comunicación	Sincronización de reloj	Se sincroniza LC vía MMI
20/01/2026	43A345S	POBLADO	Falla eléctrica-Energización	Verificación de suministro eléctrico	LC sin fluido eléctrico. Se reporta novedad
20/01/2026	4752	CANDELARIA	Falla de comunicación	Diagnóstico de red	Se reinicia circuito de comunicación

 CIVILEC NIT: 890-941.557-7	PLAN DE CALIDAD	CIV-SGC-F-024
		VERSIÓN 1
	SEGUIMIENTO ATENCIONES TECNÓLOGOS ENERO 2026	ED: MAYO 2023

OBJETO DEL CONTRATO		REALIZAR EL SOPORTE, MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE PARTES ELECTRÓNICAS PARA EL SOFTWARE Y HARDWARE DE LA RED SEMAFÓRICA DEL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN			
NÚMERO DEL CONTRATO		4600105143 DE 2025			
TÉCNICOS QUE REALIZAN LAS LABORES		IVÁN GARCÍA, JOSÉ JIMÉNEZ, JUAN JOSÉ ZAPATA Y RODRIGO HERRERA			
FECHA	CONTROLADOR	COMUNA	TIPO DE EVENTO	ACTIVIDAD EJECUTADA	DESCRIPCIÓN
20/01/2026	64C57	ROBLEDÓ	Apoyo operativo	Acompañamiento técnico	Se conecta en borneras cable del SG3
21/01/2026	ITM	ROBLEDÓ	Falla de comunicación	Diagnóstico de red	Se reinicia circuito de comunicación
21/01/2026	7001	LAURELES	Revisión operativa	Revisión de conexiones internas	Se ajustan cables en borneras
21/01/2026	434557	CANDELARIA	Apoyo operativo	Acompañamiento técnico	Arreglo de cable de comunicación entre 4358 y 4557
21/01/2026	5744	CANDELARIA	Falla de comunicación	Sincronización de reloj	Se sincroniza LC vía MMI
21/01/2026	5344	CANDELARIA	Falla de comunicación	Sincronización de reloj	Se sincroniza LC vía MMI
21/01/2026	5244	CANDELARIA	Falla de comunicación	Sincronización de reloj	Se sincroniza LC vía MMI
21/01/2026	5144	CANDELARIA	Falla de comunicación	Sincronización de reloj	Se sincroniza LC vía MMI
21/01/2026	504344	CANDELARIA	Falla de comunicación	Sincronización de reloj	Se sincroniza LC vía MMI
21/01/2026	5159	CANDELARIA	Falla en controlador	Reemplazo de componente	Se cambia tarjeta ARM

 CIVILEC NIT: 890-941.557-7	PLAN DE CALIDAD	CIV-SGC-F-024
		VERSIÓN 1
	SEGUIMIENTO ATENCIONES TECNÓLOGOS ENERO 2026	ED: MAYO 2023

OBJETO DEL CONTRATO		REALIZAR EL SOPORTE, MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE PARTES ELECTRÓNICAS PARA EL SOFTWARE Y HARDWARE DE LA RED SEMAFÓRICA DEL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN			
NÚMERO DEL CONTRATO		4600105143 DE 2025			
TÉCNICOS QUE REALIZAN LAS LABORES		IVÁN GARCÍA, JOSÉ JIMÉNEZ, JUAN JOSÉ ZAPATA Y RODRIGO HERRERA			
FECHA	CONTROLADOR	COMUNA	TIPO DE EVENTO	ACTIVIDAD EJECUTADA	DESCRIPCIÓN
21/01/2026	66B01	LAURELES	Falla eléctrica-Componente interno	Reemplazo de fusible	Se cambian fusibles de los SG 7 y 9
22/01/2026	44454673	ARANJUEZ	Falla en controlador	Reinicio de equipo de control	Se revisan conexiones y se verifica funcionamiento
22/01/2026	6530A	BELÉN	Apoyo operativo	Acompañamiento técnico	Se recupera la comunicación entre 66B30A y 6530A
22/01/2026	5156	CANDELARIA	Falla en cableado	Reporte de daño en cableado	Falla en cable del SG4. Se reporta novedad
22/01/2026	66B30	GUAYABAL	Falla eléctrica-Componente interno	Reemplazo de fusible	Se cambia fusible del SG7
22/01/2026	INEM	POBLADO	Falla de comunicación	Diagnóstico de red	Se reinicia circuito de comunicación
22/01/2026	495057	CANDELARIA	Falla en controlador	Carga de programación remota	Se revisan conexiones y se verifica funcionamiento
23/01/2026	8747D47DD	LA AMÉRICA	Falla en cableado	Reporte de daño en cableado	Falla en cable del SG9. Se reporta novedad
23/01/2026	8747D47DD	LA AMÉRICA	Apoyo operativo	Acompañamiento técnico	Se conecta cable del SG9 en bornera
23/01/2026	5167	ARANJUEZ	Falla eléctrica-Componente interno	Reemplazo de fusible	Se cambia fusible en SG6

 CIVILEC NIT: 890-941.557-7	PLAN DE CALIDAD	CIV-SGC-F-024
		VERSIÓN 1
	SEGUIMIENTO ATENCIONES TECNÓLOGOS ENERO 2026	ED: MAYO 2023

OBJETO DEL CONTRATO		REALIZAR EL SOPORTE, MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE PARTES ELECTRÓNICAS PARA EL SOFTWARE Y HARDWARE DE LA RED SEMAFÓRICA DEL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN			
NÚMERO DEL CONTRATO		4600105143 DE 2025			
TÉCNICOS QUE REALIZAN LAS LABORES		IVÁN GARCÍA, JOSÉ JIMÉNEZ, JUAN JOSÉ ZAPATA Y RODRIGO HERRERA			
FECHA	CONTROLADOR	COMUNA	TIPO DE EVENTO	ACTIVIDAD EJECUTADA	DESCRIPCIÓN
24/01/2026	43G29	POBLADO	Falla de comunicación	Diagnóstico de daño en cable de control o comunicación	Cable sin continuidad entre 4429 y 43G29
26/01/2026	495057	CANDELARIA	Revisión operativa	Revisión de conexiones internas	Se ajustan cables en borneras
26/01/2026	474954	CANDELARIA	Falla en cableado	Reporte de daño en cableado	Falla en cable de los SG 5 y 6. Se reporta novedad
26/01/2026	43G29	POBLADO	Falla de comunicación	Diagnóstico de red	Se reinicia circuito de comunicación
26/01/2026	5210	GUAYABAL	Falla de comunicación	Diagnóstico de daño en cable de control o comunicación	Cable sin continuidad entre 5214 y 5210
26/01/2026	6559A	LAURELES	Falla de comunicación	Diagnóstico de red	Se reinicia circuito de comunicación
27/01/2026	5167	ARANJUEZ	Falla en cableado	Reporte de daño en cableado	Falla en cable del SG8. Se reporta novedad
27/01/2026	7632B	BELÉN	Apoyo operativo	Reemplazo de fusible	Se cambia fusible del SG2
27/01/2026	5209S10S	GUAYABAL	Apoyo operativo	Acompañamiento técnico	Arreglo de cable de comunicación
27/01/2026	2945	BUENOS AIRES	Falla de comunicación	Diagnóstico de red	Se reinicia circuito de comunicación

 CIVILEC NIT: 890-941.557-7	PLAN DE CALIDAD	CIV-SGC-F-024
		VERSIÓN 1
	SEGUIMIENTO ATENCIONES TECNÓLOGOS ENERO 2026	ED: MAYO 2023

OBJETO DEL CONTRATO		REALIZAR EL SOPORTE, MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE PARTES ELECTRÓNICAS PARA EL SOFTWARE Y HARDWARE DE LA RED SEMAFÓRICA DEL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN			
NÚMERO DEL CONTRATO		4600105143 DE 2025			
TÉCNICOS QUE REALIZAN LAS LABORES		IVÁN GARCÍA, JOSÉ JIMÉNEZ, JUAN JOSÉ ZAPATA Y RODRIGO HERRERA			
FECHA	CONTROLADOR	COMUNA	TIPO DE EVENTO	ACTIVIDAD EJECUTADA	DESCRIPCIÓN
27/01/2026	5202S	GUAYABAL	Apoyo operativo	Acompañamiento técnico	Arreglo de cable de comunicación
27/01/2026	495057	CANDELARIA	Falla en cableado	Reporte de daño en cableado	Falla en cable del SG2. Se reporta novedad
27/01/2026	5151D57	CANDELARIA	Falla eléctrica-Breaker disparado	Restablecimiento de energía	Se ajustan cables en borneras
27/01/2026	5158	CANDELARIA	Falla de comunicación	Diagnóstico de red	Se reinicia circuito de comunicación
28/01/2026	7474B	LAURELES	Actualización tecnológica	Cambio de medio de comunicación	Se instala fibra óptica
28/01/2026	63AA42C	LAURELES	Falla eléctrica-Energización	Verificación de suministro eléctrico	LC sin fluido eléctrico. Se reporta novedad
28/01/2026	474953	CANDELARIA	Apoyo operativo	Acompañamiento técnico	Arreglo de cable de comunicación
28/01/2026	3645	BUENOS AIRES	Falla de comunicación	Diagnóstico de red	Se reinicia circuito de comunicación
28/01/2026	4010	POBLADO	Falla de comunicación	Diagnóstico de red	Se reinicia circuito de comunicación
28/01/2026	39B74B	LAURELES	Revisión operativa	Revisión de conexiones internas	Se ajustan cables en borneras

 CIVILEC NIT: 890-941.557-7	PLAN DE CALIDAD	CIV-SGC-F-024
		VERSIÓN 1
	SEGUIMIENTO ATENCIONES TECNÓLOGOS ENERO 2026	ED: MAYO 2023

OBJETO DEL CONTRATO		REALIZAR EL SOPORTE, MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE PARTES ELECTRÓNICAS PARA EL SOFTWARE Y HARDWARE DE LA RED SEMAFÓRICA DEL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN			
NÚMERO DEL CONTRATO		4600105143 DE 2025			
TÉCNICOS QUE REALIZAN LAS LABORES		IVÁN GARCÍA, JOSÉ JIMÉNEZ, JUAN JOSÉ ZAPATA Y RODRIGO HERRERA			
FECHA	CONTROLADOR	COMUNA	TIPO DE EVENTO	ACTIVIDAD EJECUTADA	DESCRIPCIÓN
28/01/2026	73B39B	LAURELES	Revisión operativa	Revisión de conexiones internas	Se ajustan cables en borneras
28/01/2026	7634	LAURELES	Falla en controlador	Reinicio de equipo de control	Se revisan conexiones y se verifica funcionamiento
28/01/2026	2510	POBLADO	Falla eléctrica-Energización	Verificación de suministro eléctrico	Falla eléctrica en el sector. Se reporta novedad
28/01/2026	2502S	POBLADO	Falla eléctrica-Energización	Verificación de suministro eléctrico	Falla eléctrica en el sector. Se reporta novedad
29/01/2026	4810	POBLADO	Falla de comunicación	Diagnóstico de red	Se reinicia circuito de comunicación
29/01/2026	43A345S	POBLADO	Falla de comunicación	Diagnóstico de red	Se reinicia circuito de comunicación
29/01/2026	474954	CANDELARIA	Apoyo operativo	Acompañamiento técnico	Se conectan cables de los SG 5 y 6 en borneras
29/01/2026	395556	CANDELARIA	Falla de comunicación	Diagnóstico de red	Se reinicia circuito de comunicación
29/01/2026	5159	CANDELARIA	Falla en controlador	Reemplazo de componente	Se cambia tarjeta ARM
29/01/2026	5151D57	CANDELARIA	Falla eléctrica-Componente interno	Reemplazo de fusible	Se cambian fusibles de los SG 7, 9 y 10
29/01/2026	5159	CANDELARIA	Falla de comunicación	Diagnóstico de red	Se reinicia circuito de comunicación

 CIVILEC NIT: 890-941.557-7	PLAN DE CALIDAD	CIV-SGC-F-024
		VERSIÓN 1
	SEGUIMIENTO ATENCIONES TECNÓLOGOS ENERO 2026	ED: MAYO 2023

OBJETO DEL CONTRATO		REALIZAR EL SOPORTE, MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE PARTES ELECTRÓNICAS PARA EL SOFTWARE Y HARDWARE DE LA RED SEMAFÓRICA DEL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN			
NÚMERO DEL CONTRATO		4600105143 DE 2025			
TÉCNICOS QUE REALIZAN LAS LABORES		IVÁN GARCÍA, JOSÉ JIMÉNEZ, JUAN JOSÉ ZAPATA Y RODRIGO HERRERA			
FECHA	CONTROLADOR	COMUNA	TIPO DE EVENTO	ACTIVIDAD EJECUTADA	DESCRIPCIÓN
29/01/2026	5530	GUAYABAL	Falla de comunicación	Diagnóstico de red	Se reinicia circuito de comunicación
29/01/2026	2505S	POBLADO	Falla en controlador	Reinicio de equipo de control	Se revisan conexiones y se verifica funcionamiento
30/01/2026	43A30	CANDELARIA	Falla en cableado	Reporte de daño en cableado	Falla en cable del SG4. Se reporta novedad
30/01/2026	5530	GUAYABAL	Falla de comunicación	Diagnóstico de red	Se reinicia circuito de comunicación
30/01/2026	4147	CANDELARIA	Falla de comunicación	Diagnóstico de red	Se reinicia circuito de comunicación
30/01/2026	7444	LAURELES	Falla de comunicación	Diagnóstico de red	Se reinicia circuito de comunicación
30/01/2026	525051	CANDELARIA	Falla de comunicación	Sincronización de reloj	Se sincroniza LC vía MMI
30/01/2026	535051	CANDELARIA	Falla de comunicación	Sincronización de reloj	Se sincroniza LC vía MMI
30/01/2026	545051	CANDELARIA	Falla de comunicación	Sincronización de reloj	Se sincroniza LC vía MMI
30/01/2026	555051	CANDELARIA	Falla de comunicación	Sincronización de reloj	Se sincroniza LC vía MMI
30/01/2026	5650	CANDELARIA	Falla de comunicación	Sincronización de reloj	Se sincroniza LC vía MMI

 CIVILEC NIT: 890-941.557-7	PLAN DE CALIDAD	CIV-SGC-F-024
		VERSIÓN 1
	SEGUIMIENTO ATENCIONES TECNÓLOGOS ENERO 2026	ED: MAYO 2023

OBJETO DEL CONTRATO		REALIZAR EL SOPORTE, MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE PARTES ELECTRÓNICAS PARA EL SOFTWARE Y HARDWARE DE LA RED SEMAFÓRICA DEL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN			
NÚMERO DEL CONTRATO		4600105143 DE 2025			
TÉCNICOS QUE REALIZAN LAS LABORES		IVÁN GARCÍA, JOSÉ JIMÉNEZ, JUAN JOSÉ ZAPATA Y RODRIGO HERRERA			
FECHA	CONTROLADOR	COMUNA	TIPO DE EVENTO	ACTIVIDAD EJECUTADA	DESCRIPCIÓN
30/01/2026	554849	CANDELARIA	Falla de comunicación	Sincronización de reloj	Se sincroniza LC vía MMI
30/01/2026	544849	CANDELARIA	Falla de comunicación	Sincronización de reloj	Se sincroniza LC vía MMI
30/01/2026	535051	CANDELARIA	Falla de comunicación	Sincronización de reloj	Se sincroniza LC vía MMI
30/01/2026	5757	CANDELARIA	Falla de comunicación	Sincronización de reloj	Se sincroniza LC vía MMI
30/01/2026	2505S	POBLADO	Falla en controlador	Reemplazo de componente	Se cambia tarjeta ARM
30/01/2026	7632B	BELÉN	Falla eléctrica-Componente interno	Reemplazo de fusible	Se cambian fusibles de los SG 6 y 15
31/01/2026	sice 4055	CANDELARIA	Falla de comunicación	Diagnóstico de red	Se reinicia circuito de comunicación, pero la falla persiste. Se reporta novedad
31/01/2026	353610A	POBLADO	Falla en controlador	Reinicio de equipo de control	Se revisan conexiones y se verifica funcionamiento

6.4 Anexo 4 – Formato de mantenimiento de controladores

 CIVILEC NIT: 890-941.557-7	PLAN DE CALIDAD		CIV-SGC-F-025
			VERSIÓN 1
	REGISTRO MANTENIMIENTO CONTROLADORES LOCALES		ED: MAYO 2023

OBJETO DEL CONTRATO		REALIZAR EL SOPORTE, MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE PARTES ELECTRÓNICAS PARA EL SOFTWARE Y HARDWARE DE LA RED SEMAFÓRICA DEL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN				
NÚMERO DEL CONTRATO		4600105143 DE 2025				
TÉCNICO QUE REALIZA LA LABOR: ISAÍAS GARCÍA ESCOBAR						
FECHA	CONTROLADOR	REFERENCIA	LIMPIEZA	REPARACIÓN CERRAMIENTO CHAPAS/BISAGRAS	AJUSTES INTERNOS BORNERAS/CABLES/TORNILLERÍA	OTRAS ACTIVIDADES
2/01/2026	8065	EC - 1 ARM	✓		✓	
2/01/2026	80A65	EC - 1 ARM	✓		✓	
2/01/2026	8565	EC - 2	✓		✓	
2/01/2026	8576	FlowNode	✓		✓	
2/01/2026	8065	EC - 1 ARM	✓		✓	
2/01/2026	8074	EC - 1 ARM	✓		✓	
2/01/2026	807879	EC - 2	✓		✓	
5/01/2026	8077B	EC - 1 ARM	✓		✓	
5/01/2026	80D79	EC - 1 ARM	✓		✓	
5/01/2026	8080	EC - 2	✓		✓	
5/01/2026	7580	EC - 2	✓		✓	
5/01/2026	65677880	EC - 1 ARM	✓		✓	
6/01/2026	6572	EC - 2	✓		✓	

 NIT: 890-941.557-7	PLAN DE CALIDAD		CIV-SGC-F-025
			VERSIÓN 1
	REGISTRO MANTENIMIENTO CONTROLADORES LOCALES		ED: MAYO 2023

OBJETO DEL CONTRATO		REALIZAR EL SOPORTE, MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE PARTES ELECTRÓNICAS PARA EL SOFTWARE Y HARDWARE DE LA RED SEMAFÓRICA DEL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN				
NÚMERO DEL CONTRATO		4600105143 DE 2025				
TÉCNICO QUE REALIZA LA LABOR: ISAÍAS GARCÍA ESCOBAR						
FECHA	CONTROLADOR	REFERENCIA	LIMPIEZA	REPARACIÓN CERRAMIENTO CHAPAS/BISAGRAS	AJUSTES INTERNOS BORNERAS/CABLES/TORNILLERÍA	OTRAS ACTIVIDADES
6/01/2026	64C78	EC - 2	✓		✓	
6/01/2026	6584	EC - 1 ARM	✓		✓	
6/01/2026	6593	EC - 1 ARM	✓		✓	
6/01/2026	6694	EC - 2	✓		✓	
6/01/2026	6594	EC - 2	✓		✓	
6/01/2026	65818991	EC - 1 ARM	✓		✓	
7/01/2026	659697	EC - 1 ARM	✓		✓	
7/01/2026	659899	EC - 1 ARM	✓		✓	
7/01/2026	65101103	EC - 2	✓		✓	
7/01/2026	65104	EC - 1 ARM	✓		✓	
7/01/2026	70104	EC - 2	✓		✓	
7/01/2026	74104	EC - 2	✓		✓	
7/01/2026	67104	FlowNode	✓		✓	
8/01/2026	65103G	EC - 2	✓		✓	
8/01/2026	6595	EC - 2	✓		✓	
8/01/2026	6695	EC - 2	✓		✓	

 NIT: 890-941.557-7	PLAN DE CALIDAD		CIV-SGC-F-025
			VERSIÓN 1
	REGISTRO MANTENIMIENTO CONTROLADORES LOCALES		ED: MAYO 2023

OBJETO DEL CONTRATO		REALIZAR EL SOPORTE, MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE PARTES ELECTRÓNICAS PARA EL SOFTWARE Y HARDWARE DE LA RED SEMAFÓRICA DEL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN				
NÚMERO DEL CONTRATO		4600105143 DE 2025				
TÉCNICO QUE REALIZA LA LABOR: ISAÍAS GARCÍA ESCOBAR						
FECHA	CONTROLADOR	REFERENCIA	LIMPIEZA	REPARACIÓN CERRAMIENTO CHAPAS/BISAGRAS	AJUSTES INTERNOS BORNERAS/CABLES/TORNILLERÍA	OTRAS ACTIVIDADES
8/01/2026	5592	EC - 2	✓		✓	
8/01/2026	5597	EC - 1 ARM	✓		✓	
8/01/2026	52100	EC - 1 ARM	✓		✓	
9/01/2026	5593	EC - 2	✓		✓	
9/01/2026	539394	EC - 2	✓		✓	
9/01/2026	51A92	EC - 2	✓		✓	
9/01/2026	49A9394	EC - 1 ARM	✓		✓	
9/01/2026	4893	EC - 1 ARM	✓		✓	
13/01/2026	4973	EC - 1 ARM	✓		✓	
13/01/2026	4978	FlowNode	✓		✓	
13/01/2026	4646A93	EC - 1 ARM	✓		✓	
13/01/2026	4590	EC - 1 ARM	✓		✓	
13/01/2026	4588	EC - 1 ARM	✓		✓	
14/01/2026	456667	EC - 1 ARM	✓		✓	
14/01/2026	4366F67	EC - 2	✓		✓	
14/01/2026	44454686	EC - 1 ARM	✓		✓	

 NIT: 890-941.557-7	PLAN DE CALIDAD		CIV-SGC-F-025
			VERSIÓN 1
	REGISTRO MANTENIMIENTO CONTROLADORES LOCALES		ED: MAYO 2023

OBJETO DEL CONTRATO		REALIZAR EL SOPORTE, MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE PARTES ELECTRÓNICAS PARA EL SOFTWARE Y HARDWARE DE LA RED SEMAFÓRICA DEL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN				
NÚMERO DEL CONTRATO		4600105143 DE 2025				
TÉCNICO QUE REALIZA LA LABOR: ISAÍAS GARCÍA ESCOBAR						
FECHA	CONTROLADOR	REFERENCIA	LIMPIEZA	REPARACIÓN CERRAMIENTO CHAPAS/BISAGRAS	AJUSTES INTERNOS BORNERAS/CABLES/TORNILLERÍA	OTRAS ACTIVIDADES
14/01/2026	44454684	EC - 1 ARM	✓		✓	
14/01/2026	44454680	EC - 1 ARM	✓		✓	
14/01/2026	44454678	EC - 1 ARM	✓		✓	
14/01/2026	44454673	EC - 1 ARM	✓		✓	
15/01/2026	456667	EC - 1 ARM	✓		✓	
15/01/2026	4767	EC - 1 ARM	✓		✓	
15/01/2026	44454671	EC - 1 ARM	✓		✓	
15/01/2026	44454769	EC - 1 ARM	✓		✓	
15/01/2026	4861	EC - 2	✓		✓	
15/01/2026	4761	EC - 2	✓		✓	
15/01/2026	4762	EC - 2	✓		✓	
16/01/2026	3758	EC - 2	✓		✓	
16/01/2026	3958	EC - 1 ARM	✓		✓	
16/01/2026	415758	EC - 1 ARM	✓		✓	
16/01/2026	434558	EC - 1 ARM	✓		✓	
16/01/2026	4759	EC - 2	✓		✓	

 NIT: 890-941.557-7	PLAN DE CALIDAD		CIV-SGC-F-025
			VERSIÓN 1
	REGISTRO MANTENIMIENTO CONTROLADORES LOCALES		ED: MAYO 2023

OBJETO DEL CONTRATO		REALIZAR EL SOPORTE, MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE PARTES ELECTRÓNICAS PARA EL SOFTWARE Y HARDWARE DE LA RED SEMAFÓRICA DEL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN				
NÚMERO DEL CONTRATO		4600105143 DE 2025				
TÉCNICO QUE REALIZA LA LABOR: ISAÍAS GARCÍA ESCOBAR						
FECHA	CONTROLADOR	REFERENCIA	LIMPIEZA	REPARACIÓN CERRAMIENTO CHAPAS/BISAGRAS	AJUSTES INTERNOS BORNERAS/CABLES/TORNILLERÍA	OTRAS ACTIVIDADES
16/01/2026	4859	EC - 2	✓		✓	
16/01/2026	4862	EC - 2	✓		✓	
19/01/2026	4858	EC - 1 ARM	✓		✓	
19/01/2026	5158	EC - 1 ARM	✓		✓	
19/01/2026	5159	EC - 1 ARM	✓		✓	
19/01/2026	51D5259	EC - 1 ARM	✓		✓	
19/01/2026	5359	EC - 1 ARM	✓		✓	
19/01/2026	575859	EC - 1 ARM	✓		✓	
19/01/2026	556162	EC - 1 ARM	✓		✓	
20/01/2026	5164	EC - 1 ARM	✓		✓	
20/01/2026	5167	EC - 1 ARM	✓		✓	
20/01/2026	495067	EC - 1 ARM	✓		✓	
20/01/2026	5168	EC - 1 ARM	✓		✓	
20/01/2026	5178	EC - 2	✓		✓	
20/01/2026	5282	EC - 1 ARM	✓		✓	
20/01/2026	5280	EC - 1 ARM	✓		✓	

 NIT: 890-941.557-7	PLAN DE CALIDAD		CIV-SGC-F-025
			VERSIÓN 1
	REGISTRO MANTENIMIENTO CONTROLADORES LOCALES		ED: MAYO 2023

OBJETO DEL CONTRATO		REALIZAR EL SOPORTE, MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE PARTES ELECTRÓNICAS PARA EL SOFTWARE Y HARDWARE DE LA RED SEMAFÓRICA DEL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN				
NÚMERO DEL CONTRATO		4600105143 DE 2025				
TÉCNICO QUE REALIZA LA LABOR: ISAÍAS GARCÍA ESCOBAR						
FECHA	CONTROLADOR	REFERENCIA	LIMPIEZA	REPARACIÓN CERRAMIENTO CHAPAS/BISAGRAS	AJUSTES INTERNOS BORNERAS/CABLES/TORNILLERÍA	OTRAS ACTIVIDADES
21/01/2026	525377	EC - 1 ARM	✓		✓	
21/01/2026	5370	EC - 1 ARM	✓		✓	
21/01/2026	525373	EC - 1 ARM	✓		✓	
21/01/2026	526870	EC - 1 ARM	✓		✓	
21/01/2026	5267	EC - 1 ARM	✓		✓	
21/01/2026	5565	EC - 1 ARM	✓		✓	
21/01/2026	5367	EC - 1 ARM	✓		✓	
22/01/2026	516162	EC - 2	✓		✓	
22/01/2026	526264	EC - 1 ARM	✓		✓	
22/01/2026	51D5261	EC - 1 ARM	✓		✓	
22/01/2026	5151D57	EC - 1 ARM	✓		✓	
22/01/2026	5156	EC - 2	✓		✓	
22/01/2026	5056	EC - 2	✓		✓	
22/01/2026	495057	EC - 2	✓		✓	
23/01/2026	525758	EC - 1 ARM	✓		✓	
23/01/2026	5154	EC - 1 ARM	✓		✓	

 NIT: 890-941.557-7	PLAN DE CALIDAD		CIV-SGC-F-025
			VERSIÓN 1
	REGISTRO MANTENIMIENTO CONTROLADORES LOCALES		ED: MAYO 2023

OBJETO DEL CONTRATO		REALIZAR EL SOPORTE, MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE PARTES ELECTRÓNICAS PARA EL SOFTWARE Y HARDWARE DE LA RED SEMAFÓRICA DEL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN				
NÚMERO DEL CONTRATO		4600105143 DE 2025				
TÉCNICO QUE REALIZA LA LABOR: ISAÍAS GARCÍA ESCOBAR						
FECHA	CONTROLADOR	REFERENCIA	LIMPIEZA	REPARACIÓN CERRAMIENTO CHAPAS/BISAGRAS	AJUSTES INTERNOS BORNERAS/CABLES/TORNILLERÍA	OTRAS ACTIVIDADES
23/01/2026	5153	EC - 2	✓		✓	
23/01/2026	5253	EC - 1 ARM	✓		✓	
23/01/2026	5254	EC - 2	✓		✓	
23/01/2026	5353	EC - 1 ARM	✓		✓	
23/01/2026	535452	EC - 2	✓		✓	
26/01/2026	495057	EC - 2	✓		✓	
26/01/2026	4758	EC - 1 ARM	✓		✓	
26/01/2026	474857	EC - 2	✓		✓	
26/01/2026	474954	EC - 2	✓		✓	
26/01/2026	474953	EC - 1 ARM	✓		✓	
26/01/2026	4653	EC - 1 ARM	✓		✓	
27/01/2026	5757	EC - 1 ARM	✓		✓	
27/01/2026	5754	EC - 1 ARM	✓		✓	
27/01/2026	54535552	EC - 2	✓		✓	
27/01/2026	545051	EC - 2	✓		✓	
27/01/2026	555051	EC - 2	✓		✓	

 NIT: 890-941.557-7	PLAN DE CALIDAD		CIV-SGC-F-025
			VERSIÓN 1
	REGISTRO MANTENIMIENTO CONTROLADORES LOCALES		ED: MAYO 2023

OBJETO DEL CONTRATO		REALIZAR EL SOPORTE, MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE PARTES ELECTRÓNICAS PARA EL SOFTWARE Y HARDWARE DE LA RED SEMAFÓRICA DEL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN				
NÚMERO DEL CONTRATO		4600105143 DE 2025				
TÉCNICO QUE REALIZA LA LABOR: ISAÍAS GARCÍA ESCOBAR						
FECHA	CONTROLADOR	REFERENCIA	LIMPIEZA	REPARACIÓN CERRAMIENTO CHAPAS/BISAGRAS	AJUSTES INTERNOS BORNERAS/CABLES/TORNILLERÍA	OTRAS ACTIVIDADES
27/01/2026	5650	EC - 1 ARM	✓		✓	
27/01/2026	554849	EC - 2	✓		✓	
28/01/2026	5349	EC - 2	✓		✓	
28/01/2026	535051	EC - 2	✓		✓	
28/01/2026	544849	EC - 2	✓		✓	
28/01/2026	5249	EC - 2	✓		✓	
28/01/2026	5149	EC - 2	✓		✓	
28/01/2026	504849	EC - 2	✓		✓	
28/01/2026	4949	EC - 2	✓		✓	
29/01/2026	5050	EC - 2	✓		✓	
29/01/2026	5150	EC - 2	✓		✓	
29/01/2026	525051	EC - 2	✓		✓	
29/01/2026	545546	EC - 1 ARM	✓		✓	
29/01/2026	525346	EC - 2	✓		✓	
29/01/2026	514648	EC - 2	✓		✓	
29/01/2026	515245	EC - 2	✓		✓	

 NIT: 890-941.557-7	PLAN DE CALIDAD		CIV-SGC-F-025
			VERSIÓN 1
	REGISTRO MANTENIMIENTO CONTROLADORES LOCALES		ED: MAYO 2023

OBJETO DEL CONTRATO		REALIZAR EL SOPORTE, MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE PARTES ELECTRÓNICAS PARA EL SOFTWARE Y HARDWARE DE LA RED SEMAFÓRICA DEL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN				
NÚMERO DEL CONTRATO		4600105143 DE 2025				
TÉCNICO QUE REALIZA LA LABOR: ISAÍAS GARCÍA ESCOBAR						
FECHA	CONTROLADOR	REFERENCIA	LIMPIEZA	REPARACIÓN CERRAMIENTO CHAPAS/BISAGRAS	AJUSTES INTERNOS BORNERAS/CABLES/TORNILLERÍA	OTRAS ACTIVIDADES
30/01/2026	465052	EC - 1 ARM	✓		✓	
30/01/2026	4752	EC - 2	✓		✓	
30/01/2026	474950	EC - 2	✓		✓	
30/01/2026	4952	EC - 2	✓		✓	
30/01/2026	5052	EC - 2	✓		✓	
30/01/2026	505354	EC - 2	✓		✓	
30/01/2026	4155	EC - 1 ARM	✓		✓	

6.5 Anexo 5 – Seguridad social



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 71645733
DESDE ENERO 2026 HASTA ENERO 2026

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										DATOS DEL COTIZANTE									
TIPO IDENTIFICACIÓN:					NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:					TIPO IDENTIFICACIÓN:					CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:				
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:					MEDELLIN DEPARTAMENTO:					APELLIDOS:					GARCIA GARCIA NOMBRES:				
CIUDADMUNICIPIO:					CARRERA 76A # 26A-34 TELÉFONO:					CIUDADMUNICIPIO:					MEDELLIN DEPARTAMENTO:				
DIRECCIÓN:					01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:					TIPO COTIZANTE:					DEPEND SUBTIPO COTIZANTE:				
TIPO APORTANTE:					PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:					COLOMBIANO RESIDENTE EN EL EXTERIOR:					NO EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN:				
TIPO EMPRESA:					Comercio al por mayor de otros utensilios domoili					TIPO DE SALARIO:					FUE				
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):					SI					COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):					SI				

PLANILLA No:		6004662989		TIPO DE PLANILLA:		E		PERIODO COTIZACIÓN OTROS SUBSISTEMAS:		enero - 2026		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:		febrero - 2026		FECHA DE PAGO:		30/01/2026		FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE:		SUCURSAL:		SUCURSAL / DEPENDENCIA APORTANTE:		001 - EMPLEADOS			



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 71753008
DESDE ENERO 2026 HASTA ENERO 2026

DATOS GENERALES DEL APORTANTE					DATOS DEL COTIZANTE				
TIPO IDENTIFICACIÓN: NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CIUDAD/MUNICIPIO: DIRECCIÓN: TIPO APORTANTE: TIPO EMPRESA: APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):					TIPO IDENTIFICACIÓN: APELLIDOS: CIUDAD/MUNICIPIO: TIPO COTIZANTE: COLOMBIANO RESIDENTE EN EL EXTERIOR: TIPO DE SALARIO: COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):				
NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: MEDELLÍN DEPARTAMENTO: CARRERA 76A # 26A-34 TELÉFONO: 01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE: PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:					CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: JIMENEZ GARCES NOMBRES: MEDELLÍN DEPARTAMENTO: DEPEND SUBTIPO COTIZANTE: NO EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN: FUE				
800941557 CIVILEC S.A.S. ANTIOQUIA 7777777 B-MENOS DE 200 COTIZANTES Comercio al por mayor de otros utensilios domésticos SI					71753008 JOSE IGNACIO ANTIOQUIA NO SI				

PLANILLA No:	6004662989										TIPO DE PLANILLA:	E	PERIODO COTIZACIÓN OTROS SUBSISTEMAS:	enero - 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	febrero - 2026	FECHA DE PAGO:	30/01/2026	FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE:		SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA APORTANTE:	COT - EMPLEADOS
NOVEDADES																							
PARAFISCALES																							
SENA																							
ICBF																							
ESAP																							
MINEDU																							
PENSIÓN																							
APORTES VOLUNTARIOS																							
INDICADOR TARIFA ESPECIAL																							
TOTAL APORTES																							
ADMIN																							
SALUD																							
ARF																							
CENTRO DE TRABAJO																							
TOTAL APORTES																							
CCF																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES																							
TOTAL APORTES</																							



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 71681533
DESDE ENERO 2026 HASTA ENERO 2026

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										DATOS DEL COTIZANTE									
TIPO IDENTIFICACIÓN:					NIT - NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:					TIPO IDENTIFICACIÓN:					CÉDULA DE CIUDADANÍA - NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:				
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:					MEDELLÍN - DEPARTAMENTO:					APELLIDOS:					HERRERA MONTÓYA - NOMBRES:				
CIUDAD/MUNICIPIO:					CARRERA 76A # 26A-34 - TELÉFONO:					CIUDAD/MUNICIPIO:					MEDELLÍN - DEPARTAMENTO:				
DIRECCIÓN:					01-EMPLEADOR - CLASE APORTANTE:					TIPO COTIZANTE:					DEPEND. SUBTIPO COTIZANTE:				
TIPO APORTANTE:					PRIVADA - ACTIVIDAD ECONÓMICA:					COLOMBIANO RESIDENTE EN EL EXTERIOR:					NO - EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN:				
TIPO EMPRESA:					Comercio al por mayor de otros utensilios domésticos					TIPO DE SALARIO:					FUE				
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):					SI					COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):					SI				

PLANILLA No:		6004662989		TIPO DE PLANILLA:		E		PERIODO COTIZACIÓN OTROS SUBSISTEMAS:		enero - 2026		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:		febrero - 2026		FECHA DE PAGO:		30/01/2026		FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE:		SUCURSAL		SUCURSAL / DEPENDENCIA APORTANTE:		001 - EMPLEADOS	
NOVEDADES																											
SEGURIDAD SOCIAL																											
PENSIÓN																											
SALUD																											
ARP																											
CCF																											
SENA																											
ICBF																											
ESAP																											
MINEDU																											
ADMIN																											
IBAS COI																											
IBC																											
COTIZACIÓN																											
SUBSISTEMA A																											
SOLIDARIDAD																											
EMPLEADOR																											
EMPLEADO																											
INDICADOR TARRA ESPECIAL																											
TOTAL APORTE																											
ADMIN																											
IBAS COI																											
IBC																											
COTIZACIÓN																											
VALOR ADRES																											
TOTAL APORTE																											
ADMIN																											
IBAS COI																											
IBC																											
CENTRO DE TRABAJO																											
TOTAL APORTE																											
IBAS COI																											
IBC																											
ADMIN																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											
TOTAL APORTE																											

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 75102799
DESDE ENERO 2026 HASTA ENERO 2026



DATOS GENERALES DEL APORTANTE										DATOS DEL COTIZANTE									
TIPO IDENTIFICACIÓN: NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CIUDADMUNICIPIO: DIRECCIÓN: TIPO APORTANTE: TIPO EMPRESA: APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):										TIPO IDENTIFICACIÓN: APELLIDOS: CIUDADMUNICIPIO: TIPO COTIZANTE: COLOMBIANO RESIDENTE EN EL EXTERIOR: TIPO DE SALARIO: COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):									
NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: MEDELLIN DEPARTAMENTO: CARRERA 76A # 26A-34 TELÉFONO: 01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE: PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA: Comercio al por mayor de otros utensilios domésticos										CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: GIRALDO MONTÓYA NOMBRES: MEDELLIN DEPARTAMENTO: DEPEND SUBTIPO COTIZANTE: NO EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN: FUD									
890941557 CIVILEC S.A.S. ANTIOQUIA 7777777 B MENOS DE 200 COTIZANTES										75102799 WILSON FERNANDO ANTIOQUIA NO SI									

PLANILLA No:	6004662989											TIPO DE PLANILLA:	E	PERIODO COTIZACIÓN OTROS SUBSISTEMAS:	enero - 2026		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	febrero - 2026		FECHA DE PAGO:	30/01/2026		FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE:	SUCURSAL		SUCURSAL / DEPENDENCIA APORTANTE:										001 - EMPLEADOS								
NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL										PARAFISCABLES																	
SALARIO BÁSICO	BAG	RET	TUE	TAE	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	ICE	LMA	VAC	AUP	VCT	BSP	ADMIN	DÍAS COT	PENSIÓN				SALUD				ARF				CCF				SENA	ICBF	ESAP	MNEU						
																			IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT					IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN
\$ 5.891.388																	231001-COLFONDO S	30	\$ 5.891.388	\$ 942.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 942.700	04-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	\$ 5.891.388	\$ 235.700	\$ 0	\$ 235.700	04-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	\$ 5.891.388	\$ 30.800	30	\$ 5.891.388	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	\$ 235.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL PAGADO: \$ 1.444.900



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 71702094
DESDE ENERO 2026 HASTA ENERO 2026

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS DEL COTIZANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:			TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:		
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	890941157			APELLIDOS:	GARCIA ESCOBAR NOMBRES:		
Ciudad/Municipio:	CIVILEC S.A.S.			Ciudad/Municipio:	MEDELLIN DEPARTAMENTO:		
DIRECCIÓN:	ANTIOQUIA			TIPO COTIZANTE:	DEPEND SUBTIPO COTIZANTE:		
TIPO APORTANTE:	CARRERA 76A # 26A-34 TELÉFONO:			COLOMBIANO RESIDENTE EN EL EXTERIOR:	NO EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN:		
TIPO EMPRESA:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:			TIPO DE SALARIO:	FUE		
	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:			COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		
	Comercio al por mayor de otros utensilios domésticos						
	SI						

PLANILLA No:		6004662989		TIPO DE PLANILLA:		E		PERIODO COTIZACIÓN OTROS SISTEMAS:		enero - 2026		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:		febrero - 2026		FECHA DE PAGO:		30/01/2026		FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE:		SUCURSAL		SUCURSAL / DEPENDENCIA APORTANTE:		COT - EMPLEADOS																			
		NOVEDADES														SEGURIDAD SOCIAL										PARAFISCALES																			
SALARIO BÁSICO		BNC	RET	TDE	TAE	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	UCT	RBP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	PENSIÓN		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TASA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	SALUD				ARP				CCF				SEN	ICBF	ESAP	MNEOU
																						SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO					IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT				
25-14 COLPENSIO NES	30	\$ 2.294.082	\$ 367.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 367.100	CU SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	\$ 2.294.082	\$ 91.802	\$ 0	\$ 91.802	14-23 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	\$ 2.294.082	\$ 99.802	\$ 0	\$ 99.802					30	\$ 2.294.082	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	\$ 91.802													\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
TOTAL PAGADO:		\$ 650.500																																											



Medellín, 31 de enero de 2026

Señores

DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN
Ciudad

REF: Contrato No. 4600105143 DE 2025


OBJETO: REALIZAR EL SOPORTE, MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE PARTES
ELECTRÓNICAS PARA EL SOFTWARE Y HARDWARE DE LA RED SEMAFÓRICA DEL DISTRITO
DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN

En mi calidad de Representante Legal de Civilec S.A.S, me permito certificar que la firma que represento cumple a cabalidad con lo estipulado en el decreto 1072 de 2015 y en la Resolución 0312 de 2019 y las demás disposiciones vigentes en materia de Seguridad Social y Seguridad y Salud en el Trabajo, conforme al Sistema de Gestión para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, SG-SST, el cual es implementado y autoevaluado en forma permanente con la asesoría de la ARL Positiva. El cumplimiento de la autoevaluación, de acuerdo con la última revisión de la ARL Positiva, es del 94,00%.

Igualmente, Civilec S.A.S cumple totalmente con lo estipulado en el protocolo de Bioseguridad aprobado por el Municipio de Medellín en la plataforma de Empresas de Medellín me cuida, para la ejecución de trabajos previniendo a sus trabajadores de posibles contagios del Covid 19.

Sin otro particular

Cordialmente,



Martin E. Jaramillo R
Gerente

Medellín, 31 de enero de 2026

Señores

DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN
Ciudad

REF: CONTRATO 4600105143 DE 2025

Objeto: Realizar el soporte, mantenimiento y adquisición de partes electrónicas para el software y el hardware de la red semafórica del Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín

Por medio de la presente me permito certificar que la firma que represento se encuentra a paz y salvo por todo concepto de pago de los aportes de los empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, aportes parafiscales, SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Cajas de compensación Familiar.

Sin otro particular

Cordialmente,



Yakelin Bustamante Barrera
Revisora Fiscal
CC 1035424673
TP 212976-T

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

08781548E5BEB4F8

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **YAKELIN BUSTAMENTE BARRERA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1035424673 de COPACABANA. (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 212976-T Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTÁ a los 5 días del mes de Enero de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industrial y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO

212976-T

YAKELIN
BUSTAMANTE BARRETA
C.C. 1035424673

RESOLUCIÓN INSCRIPCIÓN 12
UNIVERSIDAD C. U. DE CIENCIA Y DESARROLLO

FECHA 29/01/2016

DIRECTOR GENERAL
OSCAR EDUARDO FUENTES PENA 225602



212976

Esta tarjeta es el único documento que le acredita como
CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 52 de 1990.

Apodécados a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: 449 84 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 36 No. 5A - 21 Bogotá D.C.



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NÚMERO 1.035.424.673

BUSTAMANTE BARRETA

YAKELIN BUSTAMANTE B



FECHA DE NACIMIENTO 06-OCT-1990

FRONTINO (ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO 1.60 O+ F

ESTATURA O.S. RH SEXO

20-NOV-2008 COPACABANA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ANTONIO SANCHEZ TORRES




F-0110300-00157602-F-1035424673-20090526 0011800263A 1 29407600

CIUDAD DE EXPEDICIÓN MEDELLIN		SUCURSAL MEDELLIN		COD.SUC 65		NO. PÓLIZA 65-40-101002447		ANEXO 3	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 27 06 2025		VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 26 06 2025		A LAS HORAS 06:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 26 07 2027		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA									
DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO									
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CIVILEC S.A.S.						IDENTIFICACIÓN NIT: 800.941.557-7			
DIRECCIÓN: KR 76 A 26 A 34						CIUDAD: MEDELLIN, ANTIOQUIA		TELÉFONO: 3104259077	
DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO									
ASEGURADO: CIVILEC S.A.S.						IDENTIFICACIÓN NIT: 800.941.557-7			
DIRECCIÓN: KR 76 A 26 A 34						CIUDAD: MEDELLIN, ANTIOQUIA		TELÉFONO 3104259077	
BENEFICIARIO: 80091557 - CIVILEC S.A.S.									
OBJETO DEL SEGURO									
<p>CON SUSECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 16-05-2020 - 1009-P-04-00089-P-B08-9918-9000 / 31-03-20 - 1119-P-04-00000-P-002-0012-0001, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA PÓLIZA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR FIRMARON ENMEDELLIN EL 16 DE MAYO DE 2020, CON VALOR AUTORIZADO DEBILITADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZADO.</p> <p>QUANTIFICAR EL MONTO DE LOS PREJUDICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO NO 4400010043 DE 2020 CUYO OBJETO SE REALIZÓ EL DEPÓSITO, MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE DATOS ELECTRONICOS PARA EL SOFTWARE Y HARDWARE DE LA RED SEMAFORICA DEL DISTRITO DE CIENDELA, BUCKINGHAM & INNOVATION DE MEDELLIN.</p>									
AMPAROS									
RIESGO: SUMINISTRO DE ENERGIA									
AMPAROS		SUSCRIPTOR		VIGENCIA		VIGENCIA		MONTO ASES	
PREJUDICIOS LABORALES Y OPERACIONES		10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.99 US\$MVA		26/06/2025		26/07/2027		\$989,400,000.00	
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS		10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.99 US\$MVA		26/06/2025		26/07/2027		\$178,800,000.00	
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS		10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.99 US\$MVA		26/06/2025		26/07/2027		\$178,800,000.00	
DECLARACIONES									
<p>POR MEDIO DEL PRESENTE Y DE ACUERDO A ACTA DE INICIO DE PÓLIZA DE 26 DE JUNIO DE 2025, SE ACTIVA VIGENCIA ORIGINAL DE LOS AMPAROS DEL CONTRATO NO 4400010043.</p> <p>LOS DÍAS TENORES Y CONDICIONES NO MODIFICADAS CONTINUAN EN VIGENCIA</p>									
VALOR PRIMA META		GASTOS EXPEDICIÓN		IVA		TOTAL A PAGAR		VALOR ASEGURADO TOTAL	
\$ ****2,371,200.00		\$ ****20,000.00		\$ ****454,320.00		\$ ****2,845,520.00		\$ ****509,400,000.00	
PLAN DE PAGO		CONTADO							
NOMBRE		CLAVE		% DE PART		NOMBRE COMPAÑIA		% PART	
GAVIRIA MONAGLE ASESORES EN 6903806		8975		100.00					
<p>LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE ESPERAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCE LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ LUGAR A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.</p> <p>QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIEREN ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.</p> <p>NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN.</p> <p>PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 53 NO 45-49 OFICINA 1506 - TELÉFONO: 2605660 - MEDELLIN</p>									
FIRMA AUTORIZADA: Juan Luis Ospina, J. Vicepresidente de Factura		FIRMA TOMADOR							
FOTOCOPIA: AUTOPISTA NOROCCIDENTAL 401 - 40, PISO 1 TELÉFONO: 601210077 401-4010000		DIRECCIÓN: CALLE 53 NO 45-49 OFICINA 1506 - TELÉFONO: 2605660 - MEDELLIN							



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**
NIT. 866.009.578-6

**POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO
RCE CONTRATOS**

CITY DE EXPEDICIÓN			SUCURSAL			COD SOC			NO POLIZA			ANEXO		
MEDELLIN			MEDELLIN			65			05-40-101082447			3		
FECHA EXPEDICIÓN			VIGENCIA DESDE			A LAS HORAS			VIGENCIA HASTA			A LAS HORAS		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
27	06	2025	26	06	2025	00:00	26	07	2027	23:59				

TIPO MOVIMIENTO											
ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CIVILEC S.A.S. IDENTIFICACIÓN: NIT: 898.941.557-7

DIRECCIÓN: KR 16 A 26 A 34 CIUDAD: MEDELLIN, ANTIOQUIA TELÉFONO: 3104255077

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: CIVILEC S.A.S. IDENTIFICACIÓN: NIT: 898.941.557-7

DIRECCIÓN: KR 16 A 26 A 34 CIUDAD: MEDELLIN, ANTIOQUIA TELÉFONO: 3104255077


BENEFICIARIO: BENEFICIARIO - CIVILEC S.A.S.


SEPARAR	DEDUCCIONES	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	EDM. BASE ACTUAL	EDM. BASE ANTIGUA
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PRIMA - Mínimo: 1.00 \$MILY	26/06/2025	26/07/2027	\$18,830,600.00	
DAÑO ENDERBITE Y DAÑO CASARTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PRIMA - Mínimo: 1.00 \$MILY	26/06/2025	26/07/2027	\$18,830,600.00	
PRESTACIONES EXTRA PATRONALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PRIMA - Mínimo: 1.00 \$MILY	26/06/2025	26/07/2027	\$18,830,600.00	

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA RESERVAR EL PAGO DE LA PRIMA DIVERSADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPIRACION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE NOTIFIEN UNICAMENTE AL CLIENTE Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION.

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 33 NO 45-45 CHENA TEN - TELÉFONO: 269086 - MEDELLIN


ES-40-101082447


FIRMA TOMADOR

PERSONA REPRESENTATIVA, Juan Luis Ojeda - Representante de Plazas

FIRMA TOMADOR

CERTIFICACION



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**
NIT. 860.009.578-8

**POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO
RCE CONTRATOS**

CIUDAD DE EXPEDICIÓN MEDELLIN			SUCURSAL MEDELLIN			COD SUC 65		NO. POLIZA 65-40-101082447		ANEXO 3	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 27 06 2025			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 26 06 2025			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 26 07 2027		A LAS HORAS 23:59	
								TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA			

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CIVLEC S.A.S.						IDENTIFICACIÓN NIT: 899.941.557-7					
DIRECCIÓN: RT 16 A 26 A 34						CIUDAD: MEDELLIN, ANTIOQUIA			TELÉFONO: 310425077		

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: CIVLEC S.A.S.		IDENTIFICACIÓN NIT: 899.941.557-7	
DIRECCIÓN: RT 16 A 26 A 34		CIUDAD: MEDELLIN, ANTIOQUIA	TELÉFONO: 310425077
BENEFICIARIO: BICM1997 - CIVLEC S.A.S.			

TEXTO ACLARATORIO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA RESERVAR EL PAGO DE LA PRIMA DIVULGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO QUE SEA SOBREPASANTE CONVENIO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIEREN ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE RESEGUR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN.

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 33 NO 40-45 OFICINA 1026 - TELÉFONO: 283906 - MEDELLIN

65-40-101082447

1999.827092258, Juan Luis Ospina - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

CBS/MACHINARIUM 2



NET. 8843.0009.578-4

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015



INT. 000 000 000 000 000

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1032 DE 2015

CUIDAD DE EXPEDICIÓN				SUCURSAL				COD SOC		NO FOLIZA		ANEXO	
MEDELLIN				MEDELLIN				65		05-44-10124003		2	
FECHA EXPEDICIÓN				VIGENCIA DESDE		A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA		A LAS HORAS		TIPO MOVIMIENTO	
DIA MES AÑO				DIA MES AÑO				DIA MES AÑO					
27 06 2025				26 06 2025		08:00		26 07 2030		22:59		ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO									
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NOMBRE D'RAZON SOCIAL		CIVEL S A S		IDENTIFICACIÓN		NIT: 800.941.527-7	
DIRECCIÓN: KR 16 A 26 A 34		CIUDAD: MEDELLIN ANTIOQUIA		TELÉFONO: 3104250070			

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO	
------------------------------------	--

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO			
ASEGURADO / BENEFICIARIO: DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDICLIN - SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS		IDENTIFICACIÓN NIT: 886.965.211-	
DIRECCIÓN: CL 44 N° 53 - 955	CUIDAD: MEDICLIN, ANTIOQUIA	TELÉFONO: 4441151	

EDUCATIONAL

TRISTO, ALCANTARA

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASSEGUADOR COMO EL TOMADOR, MANTENDRÁN SU COLABORACIÓN.

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE BIENES DEL ESTADO S.A. ES CALLE 33 NO. 43-45 CHICLA TENE - TELÉFONO: 2850961 - MIGUEL M.

83-44-4846-5

FERRER AUTOPULSAR, Jose Luis. Dónde: Virreyes donde de Placares

FIGURE 4. Tissue and plasma concentrations of 17β-estradiol in ovariectomized female rats.

CRISTINA NICHOLSON