

|    |         |         |              |               |                                                                                                          |                                                    |              |         | VEEDURÍA DISTRITAL               |           |                        |                                                                                                                              |                                 |         |                       |                                    |                                            |                                                           |                                                             |                                              |                                      |         |
|----|---------|---------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|---------|----------------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|-----------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|---------|
|    |         |         |              |               |                                                                                                          |                                                    |              |         | MATRIZ DE RIESGOS                |           |                        |                                                                                                                              |                                 |         |                       |                                    |                                            |                                                           |                                                             |                                              |                                      |         |
|    |         |         |              |               |                                                                                                          |                                                    |              |         | PROCESOS DE CONTRATACIÓN ESTATAL |           |                        |                                                                                                                              |                                 |         |                       |                                    |                                            |                                                           |                                                             |                                              |                                      |         |
| N° | CLASE   | FUENTE  | ETAPA        | TIPO          | DESCRIPCION (Describir el riesgo)                                                                        | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO           | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION DEL RIESGO            | CATEGORIA | ¿A QUIEN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADO                                                                                   | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO |         |                       | ¿AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO? | RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO (DD/MM/AA) | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO (DD/MM/AA) | MONITOREO Y REVISION                         |                                      |         |
|    |         |         |              |               |                                                                                                          |                                                    |              |         |                                  |           |                        |                                                                                                                              | PROBABILIDAD                    | IMPACTO | VALORACION DEL RIESGO |                                    |                                            |                                                           |                                                             | ¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO?               | PERIODICIDAD ¿CUANDO?                |         |
| 1  | General | Externo | Contratación | Operacionales | Retraso en la asignación de usuario y clave para el acceso al aplicativo de seguimiento GPS              | No poder ingresar al aplicativo de geolocalización | 2            | 4       | 5                                | Medio     | Contratista            | Hacer seguimiento con la persona asignada por el contratsita                                                                 | 1                               | 2       | 3                     | Bajo                               | SI                                         | Centro de gestión                                         | En la etapa de ejecución                                    | A la terminación del contrato                | Debido seguimiento de la supervision | MENSUAL |
| 2  | General | Externo | Ejecución    | Operacionales | Que no se atiendan oportunamente las fallas que presenten los equipos arrendados a la Veeduria Distrital | Perdida de monitoreo permanente a los vehiculos    | 2            | 4       | 5                                | bajo      | Contratista            | Hacer seguimiento con la persona asignada por el contratsita                                                                 | 1                               | 2       | 3                     | Bajo                               | SI                                         | Centro de gestión                                         | En la etapa de ejecución                                    | Dentro de las 24 horas siguientes al reporte | Debido seguimiento de la supervision | MENSUAL |
| 3  | General | Externo | Ejecución    | Operacionales | Cambios en la regulación normativa, respecto al objeto contractual.                                      | Cambio en las condiciones iniciales del Contrato.  | 2            | 4       | 7                                | Alto      | Contratista            | Elabroar un estudio de marcado que tenga en cuenta, las posibilidades para la contratación y los posibles cambios normativos | 1                               | 2       | 4                     | Bajo                               | SI                                         | Centro de gestión                                         | En la etapa precontractual                                  | A la terminación del contrato                | revision de la legislación           | MENSUAL |