

**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE
BICICLETAS PÚBLICAS PALMIBICI EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL
CAUCA**

**ACTA No.9 CONTRATO MP-2955-2025
NOVENO INFORME DE ACTIVIDADES DEL 27 DE JULIO AL 26 AGOSTO DE
2026**



**GRUPO INVERSIONES DE COLOMBIA
GICOL S.A.S**



SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE

Tabla de contenido|

1. INTRODUCCIÓN.....	3
2.OBJETIVO GENERAL.....	4
3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:	4
4. INFORMACIÓN DEL CONTRATO.	6
4.1 UBICACIÓN DEL CONTRATO:.....	6
UBICACIÓN DE LAS ESTACIONES SISTEMA DE BICICLETAS PUBLICAS PALMIBICI	7
4.2 INFORMACIÓN CONTRACTUAL.	10
4.3 AVANCE DE CONTRATO:.....	11
4.4 EJECUCION DEL CONTRATO	13
Aseo de estaciones – agosto.....	13
BALANCEO DE ESTACIONES	14
MANTENIMIENTO TÉCNICO DE ESTACIONES	15
ESTADO DE LAS ESTACIONES DEL SISTEMA.....	16
ENTREGA DE TARJETAS – PERIODO AGOSTO DE 2026.....	26
MANTENIMIENTO DE LAS BICICLETAS	27
Estado de las bicicletas:	35
PRÉSTAMOS POR ESTACIÓN – PERIODO DEL 27 DE JULIO AL 26 DE AGOSTO	36
CICLOVÍA – PERIODO DEL 27 DE JULIO AL 26 DE AGOSTO DE 2026.....	39
SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL SERVICIO POR EMERGENCIA.....	42
SOCIALIZACIÓN DEL SISTEMA SBP PALMIBICI:	42
OPERACIÓN SISTEMA DE BICICLETAS PUBLICAS PALMIBICI.....	43
CONCLUSIONES.....	44

Listado de anexos.

ANEXO 1 planilla pago de la seguridad social

	SuAporte AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA			
	Fecha creación reporte: 2026-08-27, 11:50:34 AM	Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.	Número Planilla: 87071832	
Periodo Cotización: julio de 2026		Periodo Servicio: agosto de 2026		
PAGADO 26/08/2026				

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	GRUPO INVERSIONES DE COLOMBIA SAS	Nombre Sucursal	PERSONAL OPERATIVO	Código Sucursal	000002
Documento	NI901188791	Dirección	CR 7 #21 - 43		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	5610808		
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	SUCURSAL		
Ciudad	COCORNA	Departamento	ANTIOQUIA		
Representante Legal	ARDILA PAREDES MAURICIO	Identificación	CC 18001420		
Total Afiliados	15	ARP	ARL SURA		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades										Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales			Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	Total		
CC 111820761	JOSÉ LEONARDO SALAZAR VERGARA	01	00																								\$ 610.300		
CC 111362432	CAROLINA ARENAS MERCADO	01	00																								\$ 496.600		
CC 111363768	ELIANA VANESSA MOSQUERA	01	00																								\$ 496.600		
CC 111364261	LUIS MARIO AVILA SANCIA	01	00																								\$ 350.300		
CC 111368624	DIEGO FERNANDO GONZALEZ CASTELLON	01	00																								\$ 496.600		
CC 111484106	CAROLINA MARULANDA BORA	01	00	X																							\$ 281.400		
CC 113051646	STANISLAWA LOPEZ RUBINA	01	00																								\$ 496.600		
CC 1623432	APOLINAR ESCOBAR SANCHEZ	01	00																								\$ 496.600		
CC 1648874	FERNANDO MEJA GARCIA	01	00																								\$ 496.600		
CC 2035188	TATIANA MARIA GARCIA BARRIENTOS	01	00																								\$ 36.200		
CC 2035188	TATIANA MARIA GARCIA BARRIENTOS	01	00																								\$ 447.000		
CC 2037487	LEIDY JOHANNA SOTO PARRA	01	00																								\$ 610.300		
CC 3116880	PATRICIA BUREANO CABRERA	01	00																								\$ 38.200		
CC 3116880	PATRICIA BUREANO CABRERA	01	00																								\$ 447.000		
CC 3421124	WILLIAM DELGADO QUICENO	01	00																								\$ 567.000		
CC 3431010	ALEXANDER PINERA MONDRAGON	01	00																								\$ 496.600		
CC 3442904	FRANCISCO JAVIER DINGO PAREDES	01	00																								\$ 662.100		

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saludos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 26.401.232	\$ 26.401.232	\$ 26.401.232	\$ 26.083.568	\$ 4.225.000	\$ 1.056.900	\$ 1.057.500	\$ 972.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.312.000	\$ 6.300	\$ 7.318.300

1. INTRODUCCIÓN

En el presente informe se expone el avance del contrato **MP-2955-2025**, correspondiente al periodo comprendido del **27 de julio al 26 agosto de 2026**, cuyo objeto es la **“Prestación de servicios para la operación del Sistema de Bicicletas Públicas en el Municipio de Palmira – PALMIBICI”**.

El Acta N.º 9 recoge una síntesis del contrato y detalla las actividades desarrolladas por **Grupo Inversiones de Colombia GICOL S.A.S.** durante este tiempo, brindando una visión clara y ordenada de los principales hitos y acciones ejecutadas.

2.OBJETIVO GENERAL

Documentar la ejecución y el seguimiento de las actividades desarrolladas durante el séptimo mes del contrato de prestación de servicios para la operación del Sistema de Bicicletas Públicas del Municipio de Palmira, Valle del Cauca – PALMIBICI.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1. Cumplir con el objeto del contrato, especificaciones técnicas y con las actividades asignadas en el contrato con estricta sujeción a las cláusulas y a lo establecido en los estudios previos, Pliego de Condiciones, en la propuesta presentada y por las normas vigentes en materia contractual.
2. El operador deberá administrar y operar 11 estaciones del sistema público de bicicletas de Palmira “PALMIBICI”. Bicicletas que son de uso público en el Municipio de Palmira – Valle del Cauca, cada una equipadas con su respectivo tótem, docks y bicicletas. Las cuales se encuentran ubicadas así:

- ❖ Universidad Nacional
- ❖ IMDER
- ❖ Estación del Ferrocarril
- ❖ Parque Bolívar
- ❖ Secretaria De Tránsito y Transporte
- ❖ Parque de la factoría
- ❖ Zamorano
- ❖ Centro Comercial Llano grande
- ❖ Bosque Municipal
- ❖ Sena
- ❖ Casa de la Cultura

Además, el sistema de bicicletas cuenta con un CDO (Centro de Operaciones) ubicado en la Carrera 32 con Calle 46 el cual hace parte integral de su operación. De las once estaciones con que dispone actualmente el sistema de bicicletas públicas de Palmira, “PALMIBICI”, solo se operarán 10 de estas; debido a que la estación SENA entrará a un proceso de reubicación.

3. El sistema brindara el servicio en el siguiente horario:
 - ❖ De lunes a viernes en el horario de 6:00 am hasta las 7:00 pm en jornada continua.
 - ❖ Sábados de 8:00 am hasta las 2:00 pm
 - ❖ Domingos desde 7:00 am hasta las 12:00 pm en la estación del IMDER, que permita apoyar la ciclovía programada los domingos por el IMDER.

4. Disponer de personal suficiente e idóneo para la operación del sistema público de bicicletas “PALMIBICI”. Como mínimo, se debe contar con las siguientes posiciones para la administración y operación.
 - ❖ Un Coordinador, quien debe velar por el buen funcionamiento del sistema y dar solución a los inconvenientes presentados. Plantear estrategias de promoción y publicidad del sistema. Además, presenta a la secretaría de tránsito y transporte los informes que se requieran.
 - ❖ Un Administrador, quien gestionará la sede operativa, atenderá clientes y usuarios del sistema, entregará las tarjetas solicitadas por los clientes. Tramitará la entrega oportuna de las bicicletas en las estaciones. Supervisará, capacitará y agendará a los anfitriones. Operará el software, hardware y licencia que tiene actualmente implementado el sistema “PALMIBICI”. Atender todas las actividades administrativas que demande el sistema.
 - ❖ Un técnico operativo, quien realice el balanceo de las 10 estaciones. Atenderá los requerimientos que se presenten en las estaciones (Reiniciar el sistema, arreglar las inconsistencias del sistema, Solucionar los problemas en los Docks, provisionar las estaciones con bicicletas - balancear sistema, realizar correctivos simples que requieran las bicicletas que están en las estaciones). Conducir la camioneta donde se trasladan las bicicletas entre la sede operativa y las estaciones.
 - ❖ 10 anfitriones, quienes deberán atender clientes en las estaciones del sistema. Capacitar a los clientes en el funcionamiento del sistema. Ayudar a anclar las bicicletas a los cilindros en caso de requerirse, ayudar a desanclar las bicicletas del cilindro en caso de requerirse, Realizar aseo a la pantalla del sistema y las bicicletas que se encuentran en la estación. Desinfectar las estaciones y bicicletas de acuerdo con el protocolo de bioseguridad.
 - ❖ Un mecánico técnico de bicicletas, quien deberá realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de las bicicletas para que estén en óptimas condiciones de circulación y operatividad.
 - ❖ Realizar el mantenimiento correctivo que requiera el sistema para su correcto funcionamiento y así garantizar una prestación de servicio de calidad a los usuarios.
5. Vincular a las personas que trabajen en la ejecución del contrato, al sistema de seguridad social integral, con adecuada cobertura de salud, pensión y riesgos profesionales, conforme a la legislación vigente.
6. Suministrar los uniformes y elementos de seguridad ocupacional de acuerdo con las especificaciones determinadas por la Entidad, al personal vinculado para la ejecución del contrato.
7. Pagar la totalidad de los salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos laborales o formas de remuneración que correspondan al personal que ocupe para ejecutar el objeto del contrato, de manera oportuna.
8. Realizar el aprovisionamiento y balanceo diario de bicicletas en el sistema, que permita disponer de la cantidad suficiente en cada de las estaciones para el uso de los usuarios.
9. El contratista deberá garantizar la funcionalidad de la infraestructura a través de la continuidad del software existente. Permitiendo así:
 - ❖ Gestión de préstamos de bicicletas.

- ❖ Activar y desactivar estaciones de manera remota
 - ❖ Gestión de rebalanceo
 - ❖ Gestión y registro de usuarios
 - ❖ Estadísticas de uso
 - ❖ Registro de fallas
10. Realizar aseo, limpieza y desinfección a las estaciones y sede operativa del sistema de forma diaria. También, realizar desinfección a las bicicletas antes y después de cada uso.
 11. Proveer servicio de internet óptimo entre el centro de operaciones (CDO) y la totalidad de estaciones de bicicletas, garantizando una conexión estable entre el sistema de información y los dispositivos remotos de infraestructura y hardware que sean accionados remotamente o por red de datos, esto con el fin de evitar caídas del sistema y por ende garantizar la confiabilidad y continuidad del servicio de préstamos de las bicicletas.
 12. Realizar la gestión operativa a todo costo que permita el correcto funcionamiento del sistema público de bicicletas PALMIBICI.
 13. Proveer la papelería y suministro que requiera la sede operativa y el sistema en sí, para la operación de “PALMIBICI”.
 14. El contratista deberá recibir y entregar inventariado los activos que dispone el sistema público de bicicletas.
 15. El contratista deberá dar uso razonable a los activos entregados y utilizarlos en el marco del objeto del contrato. Además, cuidar los activos entregados e informar cualquier novedad que se presente con los mismos.
 16. Entregar a través de un acta, los activos del sistema público de bicicletas “PALMIBICI” proporcionados por el municipio; para la operación, una vez finalizado el contrato.
 17. El contratista se compromete a entregar toda la información y bases de datos que se generen al término del contrato, que permita la interoperabilidad a las futuras operaciones del sistema.
 18. El contratista deberá brindar la posibilidad de realizar ajustes al software de acuerdo con los requerimientos que surjan o sean identificados por parte de la supervisión o de común acuerdo, y que estén orientados a mejorar la operatividad y calidad del servicio hacia los usuarios.
 19. Atender las recomendaciones dadas por el Municipio de Palmira, con el fin de garantizar el adecuado cumplimiento del objeto contractual


4. INFORMACIÓN DEL CONTRATO.

4.1 UBICACIÓN DEL CONTRATO:

El proyecto se desarrolla en el área urbana del municipio de Palmira Valle, en las siguientes estaciones que componen el sistema de bicicletas publicas PALMIBICI

- ❖ Universidad Nacional
- ❖ IMDER
- ❖ Estación del Ferrocarril
- ❖ Parque Bolívar
- ❖ Secretaria De Tránsito y Transporte
- ❖ Parque de la factoría
- ❖ Zamorano
- ❖ Centro Comercial Llano grande
- ❖ Bosque Municipal
- ❖ Casa de la Cultura

UBICACIÓN DE LAS ESTACIONES SISTEMA DE BICICLETAS PUBLICAS PALMIBICI





Zamorano



Universidad Nacional



Ferrocarril




Parque Bolívar



Casa De La cultura



Inder



Llano grande



Factoría



Tránsito



Bosque

4.2 INFORMACIÓN CONTRACTUAL.

A continuación, se presenta la información relacionada con el contrato MP- 2955-2025 cuyo objeto es: **PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE BICICLETAS PÚBLICAS EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA – PALMIBICI.**

Tabla 1. Información contractual.

ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE PALMIRA
CONTRATO:	MP-2955-2025
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE BICICLETAS PÚBLICAS EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA - PALMIBICI
VALOR CONTRATO	NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$994.842.873)

PLAZO INICIAL:	12 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE INICIO
FECHA DE INICIACIÓN:	27/11/2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	26-11-2026

4.3 AVANCE DE CONTRATO:

Valor acta pagada No.1: \$174.553.777,00
Valor acta pagada No.2: \$ 64.214.990,67
Valor acta pagada No.3: \$ 74.094.220,00
Valor acta pagada No.4: \$ 74.094.220,00
Valor acta pagada No.5: \$ 74.094.220,00
Valor acta pagada No.6: \$ 74.094.220,00
Valor acta pagada No.7: \$ 74.094.220,00
Valor acta pagada No.8: \$ 74.094.220,00

Valor acta por pagar No. 9 \$ 74.094.220,00

Operación del 27 de julio 26 de Agosto: \$ 74.094.220,00:

ÍTE M	DETALLE DE ACTIVIDADES	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR TOTAL A OFERTA INCLUIDO IVA
1	SERVICIO DE INTERNET. PROVEER DE UN SERVICIO ÓPTIMO DE INTERNET, SEDE OPERATIVA.	30	DIA	\$ 274.534
2	GASTOS OPERATIVOS (PLAN DE DATOS TARJETA SIM CARD PARA LAS 10 ESTACIONES DEL SBP) PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA PUBLICO DE BICILETAS PALMIBICI	30	DIA	\$ 1.173.173
3	PAPELERÍA Y SUMINISTRO. PROVEER DE PAPELERÍA Y SUMINISTRO REQUERIDO PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA PÚBLICO DE BICICLETAS DE PALMIRA "PALMIBICI"	30	DIA	\$ 329.173

4	ASEO OFICINA Y ESTACIONES. MANTENER EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE ASE.	30	DIA	\$	220.546
5	DOTACIÓN, ELEMENTOS EN KIT (14) QUE SE COMPONEN DE: CAMISETAS, JEANS, BOTAS DE SEGURIDAD CON PUNTERA Y GORRAS DISTINTIVAS (UNIFORMES) CON LOGOS DE LA ALCALDÍA DE PALMIRA Y DEL SISTEMA DE BICICLETAS PÚBLICAS "PALMIBICI" A LOS EMPLEADOS.	30	DIA	\$	1.136.744
6	PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL. EL CONTRATISTA DEBERÁ TOMAR UNA PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL, QUE PERMITA AMPARAR PERJUICIOS PATRIMONIALES, PERMITA CUBRIR A VÍCTIMAS Y PUEDA REPARAR DAÑOS.	30	DIA	\$	645.179
7	UN COORDINADOR. COORDINAR LA OPERACIÓN TOTAL DEL SISTEMA PÚBLICO DE BICICLETAS DE PALMIRA "PALMIBICI". VELAR POR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA Y DAR SOLUCIÓN A LOS INCONVENIENTES PRESENTADOS. PLANTEAR ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD DEL SISTEMA. ADEMÁS, PRESENTA A LA SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE LOS INFORMES Y ESTADÍSTICAS QUE SE	30	DIA	\$	6.502.172
8	UN ADMINISTRATIVO. ADMINISTRAR LA SEDE OPERATIVA DEL SISTEMA PÚBLICO DE BICICLETAS DE PALMIRA "PALMIBICI". ATENDER CLIENTES Y USUARIOS DEL SISTEMA, ENTREGAR LAS TARJETAS SOLICITADAS POR LOS CLIENTES. GESTIONAR CON LOS CLIENTES LA ENTREGA OPORTUNA DE LAS BICICLETAS EN LAS ESTACIONES. SUPERVISAR, CAPACITAR Y AGENDAR LOS ANFITRIONES. OPERAR EL SOFTWARE,	30	DIA	\$	5.473.042
9	UN TÉCNICO OPERATIVO, BALANCEO DE LAS ESTACIONES. ATENDERÁ LOS REQUERIMIENTOS QUE SE PRESENTEN EN LAS ESTACIONES (REINICIAR EL SISTEMA, ARREGLAR LAS INCONSISTENCIAS DEL SISTEMA, SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS EN LOS DOCKS, PROVISIONAR LAS ESTACIONES CON BICICLETAS - BALANCEAR SISTEMA, REALIZAR CORRECTIVOS SIMPLES QUE REQUIERAN LAS BICICLETAS QUE ESTÁN EN	30	DIA	\$	5.473.042
10	DIEZ ANFITRIONES. ATENDER USUARIOS EN LAS ESTACIONES DEL SISTEMA. CAPACITAR USUARIOS EN EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA. AYUDAR A ANCLAR LAS BICICLETA EN LOS CILINDROS EN CASO DE REQUERIRSE, AYUDAR A DESANCLAR LAS BICICLETAS DE CILINDRO EN CASO DE REQUERIRSE, REALIZAR ASEO A LA PANTALLA DEL SISTEMA Y A LAS BICICLETAS QUE SE ENCUENTRAN EN LA ESTACIÓN.	30	DIA	\$	47.393.573

11	UN MECANICO TECNICO DE BICICLETAS, DEBERÁ ACREDITAR EL TÍTULO DE TÉCNICO O TECNÓLOGO EN MECÁNICA DE BICICLETAS Y MÍNIMO 12 MESES DE EXPERIENCIA ESPECIFICA EN MANTENIMIENTO DE BICICLETAS PÚBLICAS.	30	DIA	\$	5.473.042
VALOR TOTAL DE LA OPERACIÓN DEL SISTEMA (EL VALOR REGISTRADO PERMITE LA COMPARACION DE LAS OFERTAS)					\$ 74.094.220,00

Avance del contrato informe N°9 correspondiente al 76,14% de ejecución financiera del contrato.

Para el periodo comprendido del 27 de julio al 26 de agosto de 2026, se ejecutaron las actividades para la operación y mantenimiento del sistema de bicicletas públicas en el municipio de Palmira, Valle del Cauca –“PALMIBICI”

VALOR PENDIENTE POR COBRAR: \$ 237.414.565.33

4.4 EJECUCION DEL CONTRATO

A continuación, se presentan las actividades realizadas en el marco del acta No.9 del contrato **MP-2955-2025**


Aseo de estaciones – agosto

Durante el periodo comprendido entre el 27 de julio y el 26 de agosto, se llevaron a cabo labores de limpieza y mantenimiento preventivo en las diez (10) estaciones que conforman el sistema, con el propósito de mantener en condiciones óptimas tanto la infraestructura física como los equipos tecnológicos instalados en cada punto.

Actividades ejecutadas:

- Aseo y desinfección de la superficie externa de los anclajes en cada una de las estaciones.
- Verificación y mantenimiento de las pantallas táctiles, comprobando su correcto funcionamiento y adecuada visualización.
- Orden y limpieza de las zonas aledañas a cada punto de servicio.

Gracias a estas labores fue posible mejorar la presentación general de las estaciones, disminuir el riesgo de fallas técnicas y brindar a los usuarios un servicio más confiable y eficiente durante todo el periodo evaluado.



Limpieza de las estaciones

BALANCEO DE ESTACIONES

Entre el 27 de julio y el 26 de agosto se realizaron labores de redistribución de bicicletas entre las diferentes estaciones del sistema, buscando mantener un equilibrio adecuado en cada punto y garantizar condiciones óptimas de servicio. Esta gestión permitió asegurar la disponibilidad del número de bicicletas necesarias, contribuyendo así al correcto funcionamiento del sistema en su conjunto.

Resultados:

Se consiguió una mayor disponibilidad de bicicletas en los distintos puntos de servicio, permitiendo a los usuarios hacer uso del sistema sin contratiempos ni demoras.

El balanceo continúa siendo una actividad fundamental dentro de la operación diaria, pues favorece el equilibrio general del sistema, previene inconvenientes generados por el exceso o la falta de bicicletas en puntos específicos, y garantiza la continuidad de un servicio eficiente para los usuarios.



Balanceo Estaciones

MANTENIMIENTO TÉCNICO DE ESTACIONES

Durante el periodo comprendido entre el 27 de julio y el 26 de agosto, se llevaron a cabo actividades de mantenimiento preventivo en las estaciones del Sistema de Bicicletas Públicas Palmibici, conforme al cronograma operativo establecido.

Estas labores tuvieron como objetivo garantizar la continuidad del servicio, prevenir posibles fallas técnicas y mantener en condiciones adecuadas los componentes estructurales, eléctricos y tecnológicos de cada estación.



Labores técnicas ejecutadas:

Componente estructural:

- Verificación de la estabilidad y buen estado de los puntos de anclaje.
- Ajuste y fijación de los elementos eléctricos asociados a la estructura.

Componente tecnológico:

- Revisión y limpieza del funcionamiento de las pantallas y los módulos de interacción con los usuarios.
- Comprobación de los sistemas eléctricos y del suministro de energía.
- Verificación de la conectividad y del adecuado flujo de datos en los sistemas de comunicación.



Mantenimiento Estaciones

ESTADO DE LAS ESTACIONES DEL SISTEMA

Durante el periodo comprendido entre el 27 de julio y el 26 de agosto, se adelantaron labores de mantenimiento preventivo en las estaciones del Sistema de Bicicletas Públicas Palmibici, orientadas a garantizar el correcto funcionamiento de los tótems, módulos de anclaje y demás elementos que hacen parte de la infraestructura operativa.

A continuación, se presenta el estado actual de las estaciones, de acuerdo con las verificaciones realizadas durante el periodo evaluado.

ESTACIÓN ZAMORANO

Estado Actual: Se efectuó el mantenimiento preventivo, incluyendo la revisión de los componentes electrónicos y los puntos de anclaje, así como la limpieza técnica de los equipos, con el objetivo de garantizar su adecuado funcionamiento.

Observaciones: El punto de anclaje 7 presenta daño en la tarjeta de comunicación.

La estación opera de forma automática.



ESTACIÓN	PUNTOS DE ANCLAJE	ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UND	TOTAL
ZAMORANO	7	Tarjetas electrónicas de comunicación	Tarjetas electrónicas de comunicación	1	\$ 1.121.456
				TOTAL	\$ 1.121.456

ESTACION PARQUE BOLIVAR:

Estado actual: Se realizó el mantenimiento preventivo, incluyendo la revisión y validación de los componentes electrónicos y de los puntos de anclaje, con el fin de garantizar su correcto funcionamiento. Durante revisión realizada el día 6 de agosto de 2026 se estableció que existe una falla asociada a una caída intermitente de tensión en la alimentación de algunas tarjetas electrónicas.

Observaciones: La estación está operativa y opera de forma automática. Como medida preventiva los cilindros del 12 al 18 quedan fuera de servicio en tanto se realiza una inspección más detallada de toda la instalación eléctrica.



ESTACION LLANOGRANDE:

Estado actual: Se realizó el mantenimiento preventivo, incluyendo la revisión y validación de los componentes electrónicos y de los puntos de anclaje, con el fin de garantizar su correcto funcionamiento.


Observaciones: La estación se encuentra operativa al 100% y opera de forma automática.



ESTACIÓN TRÁNSITO:

Estado actual: Se realizó mantenimiento preventivo, verificando los componentes electrónicos, puntos de anclaje y efectuando la limpieza técnica de los equipos para garantizar su correcto funcionamiento.

Observaciones: La estación se encuentra trabajando al 100% de forma automática.



ESTACION CASA DE LA CULTURA:


Estado actual: Tótem no funcional, los puntos de anclaje de los cilindros 7,8,9,10,11,12,13,14, se encuentran sin componentes eléctricos y sin tapa superior del módulo. (vandalismo). Está estación se intervendrá a futuro.



CASA DE LA CULTURA	TOTEM	Computo e interacción con usuario	Computador principal	1	\$	11.650.100	\$	11.650.100			
			Pantalla táctil antirreflejo	1	\$	15.540.271	\$	15.540.271			
			Router	1	\$	3.009.772	\$	3.009.772			
	4	Tarjetas de electrónica y comunicación	Tarjetas electrónicas de comunicación	1	\$	1.121.456	\$	1.121.456			
			Cajas impermeables y conectores (arnes + cables)	2	\$	132.294	\$	264.588			
			Tarjeta RFID (lectura tags bicicletas)	2	\$	127.449	\$	254.898			
		Lectura anclaje y liberación	Candado (sistema de anclaje)	2	\$	558.853	\$	1.117.705			
			Pulsador	2	\$	35.858	\$	71.717			
			tapa superior de modulo incluye tratamiento anticorrosivo y pintura	calibre 1/8", acero HR galvanizado en caliente de 27 cm de ancho total x 46 cm de largo total	1	\$	219.055	\$	219.055		
		puerta modulo incluye tratamiento anticorrosivo y pintura	calibre 1/8", acero HR galvanizado en caliente de 57 cm de alto x 17 cm de ancho	1	\$	337.008	\$	337.008			
			chapa completa de modulo incluye tratamiento anticorrosivo y pintura	chapa tipo lengüeta de 17mm	1	\$	84.252	\$	84.252		
			tuerca tipo mariposa de tapas incluye tratamiento anticorrosivo y pintura	acero galvanizado	4	\$	5.055	\$	20.220		
		5	Tarjetas de electrónica y comunicación	Tarjetas electrónicas de comunicación	1	\$	1.121.456	\$	1.121.456		
				Cajas impermeables y conectores (arnes + cables)	2	\$	132.294	\$	264.588		
				Tarjeta RFID (lectura tags bicicletas)	2	\$	127.449	\$	254.898		
	Lectura anclaje y liberación		Candado (sistema de anclaje)	2	\$	558.853	\$	1.117.705			
			Pulsador	2	\$	35.858	\$	71.717			
			tapa superior de modulo incluye tratamiento anticorrosivo y pintura	calibre 1/8", acero HR galvanizado en caliente de 27 cm de ancho total x 46 cm de largo total	1	\$	219.055	\$	219.055		
	puerta modulo incluye tratamiento anticorrosivo y pintura		calibre 1/8", acero HR galvanizado en caliente de 57 cm de alto x 17 cm de ancho	1	\$	337.008	\$	337.008			
			chapa completa de modulo incluye tratamiento anticorrosivo y pintura	chapa tipo lengüeta de 17mm	1	\$	84.252	\$	84.252		
			tuerca tipo mariposa de tapas incluye tratamiento anticorrosivo y pintura	acero galvanizado	4	\$	5.055	\$	20.220		
	6		Tarjetas de electrónica y comunicación	Tarjetas electrónicas de comunicación	1	\$	1.121.456	\$	1.121.456		
				Cajas impermeables y conectores (arnes + cables)	2	\$	132.294	\$	264.588		
				Tarjeta RFID (lectura tags bicicletas)	2	\$	127.449	\$	254.898		
		Lectura anclaje y liberación	Candado (sistema de anclaje)	2	\$	558.853	\$	1.117.705			
			Pulsador	2	\$	35.858	\$	71.717			
			tapa superior de modulo incluye tratamiento anticorrosivo y pintura	calibre 1/8", acero HR galvanizado en caliente de 27 cm de ancho total x 46 cm de largo total	1	\$	219.055	\$	219.055		
		puerta modulo incluye tratamiento anticorrosivo y pintura	calibre 1/8", acero HR galvanizado en caliente de 57 cm de alto x 17 cm de ancho	1	\$	337.008	\$	337.008			
			chapa completa de modulo incluye tratamiento anticorrosivo y pintura	chapa tipo lengüeta de 17mm	1	\$	84.252	\$	84.252		
			tuerca tipo mariposa de tapas incluye tratamiento anticorrosivo y pintura	acero galvanizado	4	\$	5.055	\$	20.220		
		7	Tarjetas de electrónica y comunicación	Tarjetas electrónicas de comunicación	1	\$	1.121.456	\$	1.121.456		
				Cajas impermeables y conectores (arnes + cables)	2	\$	132.294	\$	264.588		
				Tarjeta RFID (lectura tags bicicletas)	2	\$	127.449	\$	254.898		
	Lectura anclaje y liberación		Candado (sistema de anclaje)	2	\$	558.853	\$	1.117.705			
			Pulsador	2	\$	35.858	\$	71.717			
			tapa superior de modulo incluye tratamiento anticorrosivo y pintura	calibre 1/8", acero HR galvanizado en caliente de 27 cm de ancho total x 46 cm de largo total	1	\$	219.055	\$	219.055		
	puerta modulo incluye tratamiento anticorrosivo y pintura		calibre 1/8", acero HR galvanizado en caliente de 57 cm de alto x 17 cm de ancho	1	\$	337.008	\$	337.008			
			chapa completa de modulo incluye tratamiento anticorrosivo y pintura	chapa tipo lengüeta de 17mm	1	\$	84.252	\$	84.252		
			tuerca tipo mariposa de tapas incluye tratamiento anticorrosivo y pintura	acero galvanizado	4	\$	5.055	\$	20.220		
									\$	44.163.741	

ESTACION DEL FERROCARRIL:

Regulador del táctil dañado, solo se pueden realizar prestamos manuales. Puntos de anclaje de los cilindros 9,10,11,12,13,14,15,16 sin comunicación. Esta estación se intervendrá a futuro.



ERROCARRI	TOTEM	Computo e interacción con usuarios	Computador principal	1	\$ 11.650.100	\$ 11.650.100
			Pantalla táctil antirreflejo	1	\$ 15.540.271	\$ 15.540.271
			Router	1	\$ 3.009.772	\$ 3.009.772
	9	Tarjetas de electrónica y comunicación	Tarjetas electrónicas de comunicación	1	\$ 1.121.456	\$ 1.121.456
			Cajas impermeables y conectores (arnes + cables)	1	\$ 132.294	\$ 132.294
		Lectura anclaje y liberación	Tarjeta RFID (lectura tags bicicletas)	1	\$ 127.449	\$ 127.449
			Candado (sistema de anclaje)	1	\$ 558.853	\$ 558.853
			Pulsador	1	\$ 35.858	\$ 35.858
	10	Tarjetas de electrónica y comunicación	Tarjetas electrónicas de comunicación	1	\$ 1.121.456	\$ 1.121.456
			Cajas impermeables y conectores (arnes + cables)	1	\$ 132.294	\$ 132.294
		Lectura anclaje y liberación	Tarjeta RFID (lectura tags bicicletas)	1	\$ 127.449	\$ 127.449
			Candado (sistema de anclaje)	1	\$ 558.853	\$ 558.853
			Pulsador	1	\$ 35.858	\$ 35.858
	11	Tarjetas de electrónica y comunicación	Tarjetas electrónicas de comunicación	1	\$ 1.121.456	\$ 1.121.456
			Cajas impermeables y conectores (arnes + cables)	1	\$ 132.294	\$ 132.294
		Lectura anclaje y liberación	Tarjeta RFID (lectura tags bicicletas)	1	\$ 127.449	\$ 127.449
			Candado (sistema de anclaje)	1	\$ 558.853	\$ 558.853
			Pulsador	1	\$ 35.858	\$ 35.858
	12	Tarjetas de electrónica y comunicación	Tarjetas electrónicas de comunicación	1	\$ 1.121.456	\$ 1.121.456
			Cajas impermeables y conectores (arnes + cables)	1	\$ 132.294	\$ 132.294
		Lectura anclaje y liberación	Tarjeta RFID (lectura tags bicicletas)	1	\$ 127.449	\$ 127.449
			Candado (sistema de anclaje)	1	\$ 558.853	\$ 558.853
			Pulsador	1	\$ 35.858	\$ 35.858
	13	Tarjetas de electrónica y comunicación	Tarjetas electrónicas de comunicación	1	\$ 1.121.456	\$ 1.121.456
			Cajas impermeables y conectores (arnes + cables)	1	\$ 132.294	\$ 132.294
		Lectura anclaje y liberación	Tarjeta RFID (lectura tags bicicletas)	1	\$ 127.449	\$ 127.449
			Candado (sistema de anclaje)	1	\$ 558.853	\$ 558.853
			Pulsador	1	\$ 35.858	\$ 35.858
	14	Tarjetas de electrónica y comunicación	Tarjetas electrónicas de comunicación	1	\$ 1.121.456	\$ 1.121.456
			Cajas impermeables y conectores (arnes + cables)	1	\$ 132.294	\$ 132.294
		Lectura anclaje y liberación	Tarjeta RFID (lectura tags bicicletas)	1	\$ 127.449	\$ 127.449
			Candado (sistema de anclaje)	1	\$ 558.853	\$ 558.853
			Pulsador	1	\$ 35.858	\$ 35.858
	15	Tarjetas de electrónica y comunicación	Tarjetas electrónicas de comunicación	1	\$ 1.121.456	\$ 1.121.456
			Cajas impermeables y conectores (arnes + cables)	1	\$ 132.294	\$ 132.294
		Lectura anclaje y liberación	Tarjeta RFID (lectura tags bicicletas)	1	\$ 127.449	\$ 127.449
			Candado (sistema de anclaje)	1	\$ 558.853	\$ 558.853
			Pulsador	1	\$ 35.858	\$ 35.858
	16	Tarjetas de electrónica y comunicación	Tarjetas electrónicas de comunicación	1	\$ 1.121.456	\$ 1.121.456
			Cajas impermeables y conectores (arnes + cables)	1	\$ 132.294	\$ 132.294
		Lectura anclaje y liberación	Tarjeta RFID (lectura tags bicicletas)	1	\$ 127.449	\$ 127.449
			Candado (sistema de anclaje)	1	\$ 558.853	\$ 558.853
			Pulsador	1	\$ 35.858	\$ 35.858

ESTACION IMDER:

Estado actual: Se realizó el mantenimiento preventivo, incluyendo la revisión y validación de los componentes electrónicos y los puntos de anclaje para garantizar su correcto funcionamiento. Adicionalmente, se realizó limpieza técnica de los equipos.

Observaciones: Los puntos de anclaje 3, 7 y 8 tienen la tarjeta RFID quemada y el punto 18 el candado electrónico malo.

La estación opera de forma automática.



ESTACIÓN	PUNTOS DE ANCLAJE	ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDAD	VALOR TOTAL
IMDER	3	Lectura anclaje y liberación	Tarjeta RFID (lectura tags bicicletas)	\$ 127.449
	7	Lectura anclaje y liberación	Tarjeta RFID (lectura tags bicicletas)	\$ 127.449
	8	Lectura anclaje y liberación	Tarjeta RFID (lectura tags bicicletas)	\$ 127.449
	18	Lectura anclaje y liberación	Candado (sistema de anclaje)	\$ 558.853
TOTAL				\$ 941.200

ESTACION FACTORIA

Estado actual: Se realizó el mantenimiento preventivo, incluyendo la revisión y validación de los componentes electrónicos y los puntos de anclaje para garantizar su correcto funcionamiento. Adicionalmente, se realizó limpieza técnica de los equipos.

Observaciones: Los puntos de anclaje de los módulos 3 y 6 tienen la tarjeta electrónica de comunicación quemada. Adicional el punto 5 y 10 tienen la tarjeta electrónica de comunicación quemada y el candado electrónico malo .

La estación opera de forma automática.




ESTACIÓN	PUNTOS DE ANCLAJE	ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UND	VALOR TOTAL
FACTORIA	3	Tarjetas electrónicas de comunicación	Tarjetas electrónicas de comunicación	1	\$ 1.121.456,00
	5	Tarjetas electrónicas de comunicación	Tarjetas electrónicas de comunicación	1	\$ 1.121.456,00
		Lectura anclaje y liberación	Candado (sistema de anclaje)	1	\$ 558.853,00
	6	Tarjetas electrónicas de comunicación	Tarjetas de electrónica y de comunicación	1	\$ 1.121.456,00
		Lectura anclaje y liberación	Candado (sistema de anclaje)	1	\$ 558.853,00
	10	Tarjetas electrónicas de comunicación	Tarjetas electrónicas de comunicación	1	\$ 1.121.456,00
				TOTAL	\$ 5.603.530,00

ESTACION UNIVERSIDAD NACIONAL

Estado actual: La estación opera de manera limitada como consecuencia de los daños presentados en la pantalla táctil, producto de actos de vandalismo ocurridos el 21 de febrero. Esta situación afecta directamente la experiencia del usuario y restringe el funcionamiento normal del sistema.

Durante el periodo se llevó a cabo el mantenimiento preventivo correspondiente, que incluyó la inspección y verificación de los componentes electrónicos y los módulos de anclaje, así como la limpieza y acondicionamiento técnico de los equipos instalados.

La estación opera manualmente



ESTACIÓN	PUNTOS DE ANCLAJE	ITEM	UND	VALOR TOTAL
U. NACIONAL	Computo e interacción con usuario	Pantalla táctil antirreflejo	1	\$ 15.540.271

ESTACION BOSQUE MUNICIPAL

Estado actual: Se realizó el mantenimiento preventivo, incluyendo la revisión y validación de los componentes electrónicos y los puntos de anclaje para garantizar su correcto funcionamiento. Adicionalmente, se realizó limpieza técnica de los equipos.

Observaciones: Los puntos de anclaje 7 y 8 ambos tienen la tarjeta de comunicación mala, el punto No 15 continua con el candado electrónico y la tarjeta RFID malos. El pasado 23 de julio en una revisión técnica ante reporte del anfitrión que la estación estaba apagada, se evidencia que la CPU y fuente no encendían, después de las pruebas correspondientes se concluyó que ambos dispositivos presentan daño, se pudo constatar que el transformador de energía contiguo a la estación se quemó y ocasiono daños en el sector. La fuente deberá ser reemplazada, y la CPU se envió al área técnica correspondiente para un diagnóstico más profundo y definir si se puede reparar y reestablecer el servicio nuevamente.



ESTACIÓN	PUNTOS ANCLAJE	ITEM	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UND	VALOR TOTAL
BOSQUE MUNICIPAL	7	tarjeta electronica de comunicación	tarjeta electronica de comunicación	1	\$ 1.121.456
	8	tarjeta electronica de comunicación	tarjeta electronica de comunicación	1	\$ 1.121.456
	15	lectura anclaje y liberación	lectura anclaje y liberacion	1	\$ 558.853
		lectura anclaje y liberación	lectura anclaje y liberacion	1	\$ 127.449
	Alimentación y control	Fuente swichada	fuentes swichada	1	\$ 393.188
TOTAL					\$ 3.322.402

ESTACION SENA: Estación fuera de servicio Se hace revisión de componentes electrónicos, se verifican las conexiones de alimentación y comunicación, se realiza limpieza. Los puntos de anclaje de los cilindros 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 están fuera de servicio.



TOTEM	Computo e interacción con usuario	Computador principal	1	\$ 11.650.100	\$ 11.650.100
		Pantalla táctil antirreflejo	1	\$ 15.540.271	\$ 15.540.271
		Router	1	\$ 3.009.772	\$ 3.009.772
1	Tarjetas de electrónica y comunicación	Tarjetas electrónicas de comunicación	1	\$ 1.121.456	\$ 1.121.456
		Cajas impermeables y conectores (arnes + cables)	1	\$ 132.294	\$ 132.294
	Lectura anclaje y liberación	Tarjeta RFID (lectura tags bicicletas)	1	\$ 127.449	\$ 127.449
		Candado (sistema de anclaje)	1	\$ 558.853	\$ 558.853
		Pulsador	1	\$ 35.858	\$ 35.858
	chapa completa de modulo incluye tratamiento anticorrosivo y pintura	chapa tipo lengüeta de 17 mm	2	\$ 84.252	\$ 168.504
2	Tarjetas de electrónica y comunicación	Tarjetas electrónicas de comunicación	1	\$ 1.121.456	\$ 1.121.456
		Cajas impermeables y conectores (arnes + cables)	1	\$ 132.294	\$ 132.294
	Lectura anclaje y liberación	Tarjeta RFID (lectura tags bicicletas)	1	\$ 127.449	\$ 127.449
		Candado (sistema de anclaje)	1	\$ 558.853	\$ 558.853
		Pulsador	1	\$ 35.858	\$ 35.858
3	Tarjetas de electrónica y comunicación	Tarjetas electrónicas de comunicación	1	\$ 1.121.456	\$ 1.121.456
		Cajas impermeables y conectores (arnes + cables)	1	\$ 132.294	\$ 132.294
	Lectura anclaje y liberación	Tarjeta RFID (lectura tags bicicletas)	1	\$ 127.449	\$ 127.449
		Candado (sistema de anclaje)	1	\$ 558.853	\$ 558.853
		Pulsador	1	\$ 35.858	\$ 35.858
4	Tarjetas de electrónica y comunicación	Tarjetas electrónicas de comunicación	1	\$ 1.121.456	\$ 1.121.456
		Cajas impermeables y conectores (arnes + cables)	1	\$ 132.294	\$ 132.294
	Lectura anclaje y liberación	Tarjeta RFID (lectura tags bicicletas)	1	\$ 127.449	\$ 127.449
		Candado (sistema de anclaje)	1	\$ 558.853	\$ 558.853
		Pulsador	1	\$ 35.858	\$ 35.858
5	Tarjetas de electrónica y comunicación	Tarjetas electrónicas de comunicación	1	\$ 1.121.456	\$ 1.121.456
		Cajas impermeables y conectores (arnes + cables)	1	\$ 132.294	\$ 132.294
	Lectura anclaje y liberación	Tarjeta RFID (lectura tags bicicletas)	1	\$ 127.449	\$ 127.449
		Candado (sistema de anclaje)	1	\$ 558.853	\$ 558.853
		Pulsador	1	\$ 35.858	\$ 35.858
6	Tarjetas de electrónica y comunicación	Tarjetas electrónicas de comunicación	1	\$ 1.121.456	\$ 1.121.456
		Cajas impermeables y conectores (arnes + cables)	1	\$ 132.294	\$ 132.294
	Lectura anclaje y liberación	Tarjeta RFID (lectura tags bicicletas)	1	\$ 127.449	\$ 127.449
		Candado (sistema de anclaje)	1	\$ 558.853	\$ 558.853
		Pulsador	1	\$ 35.858	\$ 35.858
7	Tarjetas de electrónica y comunicación	Tarjetas electrónicas de comunicación	1	\$ 1.121.456	\$ 1.121.456
		Cajas impermeables y conectores (arnes + cables)	1	\$ 132.294	\$ 132.294
	Lectura anclaje y liberación	Tarjeta RFID (lectura tags bicicletas)	1	\$ 127.449	\$ 127.449
		Candado (sistema de anclaje)	1	\$ 558.853	\$ 558.853
		Pulsador	1	\$ 35.858	\$ 35.858

8	Tarjetas de electrónica y comunicación	Tarjetas electrónicas de comunicación	1	\$ 1.121.456	\$ 1.121.456
		Cajas impermeables y conectores (arnes + cables)	1	\$ 132.294	\$ 132.294
	Lectura anclaje y liberación	Tarjeta RFID (lectura tags bicicletas)	1	\$ 127.449	\$ 127.449
		Candado (sistema de anclaje)	1	\$ 558.853	\$ 558.853
		Pulsador	1	\$ 35.858	\$ 35.858
9	Tarjetas de electrónica y comunicación	Tarjetas electrónicas de comunicación	1	\$ 1.121.456	\$ 1.121.456
		Cajas impermeables y conectores (arnes + cables)	1	\$ 132.294	\$ 132.294
	Lectura anclaje y liberación	Tarjeta RFID (lectura tags bicicletas)	1	\$ 127.449	\$ 127.449
		Candado (sistema de anclaje)	1	\$ 558.853	\$ 558.853
		Pulsador	1	\$ 35.858	\$ 35.858
10	Tarjetas de electrónica y comunicación	Tarjetas electrónicas de comunicación	1	\$ 1.121.456	\$ 1.121.456
		Cajas impermeables y conectores (arnes + cables)	1	\$ 132.294	\$ 132.294
	Lectura anclaje y liberación	Tarjeta RFID (lectura tags bicicletas)	1	\$ 127.449	\$ 127.449
		Candado (sistema de anclaje)	1	\$ 558.853	\$ 558.853
		Pulsador	1	\$ 35.858	\$ 35.858
11	Tarjetas de electrónica y comunicación	Tarjetas electrónicas de comunicación	1	\$ 1.121.456	\$ 1.121.456
		Cajas impermeables y conectores (arnes + cables)	1	\$ 132.294	\$ 132.294
	Lectura anclaje y liberación	Tarjeta RFID (lectura tags bicicletas)	1	\$ 127.449	\$ 127.449
		Candado (sistema de anclaje)	1	\$ 558.853	\$ 558.853
		Pulsador	1	\$ 35.858	\$ 35.858
12	Tarjetas de electrónica y comunicación	Tarjetas electrónicas de comunicación	1	\$ 1.121.456	\$ 1.121.456
		Cajas impermeables y conectores (arnes + cables)	1	\$ 132.294	\$ 132.294
	Lectura anclaje y liberación	Tarjeta RFID (lectura tags bicicletas)	1	\$ 127.449	\$ 127.449
		Candado (sistema de anclaje)	1	\$ 558.853	\$ 558.853
		Pulsador	1	\$ 35.858	\$ 35.858
13	Tarjetas de electrónica y comunicación	Tarjetas electrónicas de comunicación	1	\$ 1.121.456	\$ 1.121.456
		Cajas impermeables y conectores (arnes + cables)	1	\$ 132.294	\$ 132.294
	Lectura anclaje y liberación	Tarjeta RFID (lectura tags bicicletas)	1	\$ 127.449	\$ 127.449
		Candado (sistema de anclaje)	1	\$ 558.853	\$ 558.853
		Pulsador	1	\$ 35.858	\$ 35.858
14	Tarjetas de electrónica y comunicación	Tarjetas electrónicas de comunicación	1	\$ 1.121.456	\$ 1.121.456
		Cajas impermeables y conectores (arnes + cables)	1	\$ 132.294	\$ 132.294
	Lectura anclaje y liberación	Tarjeta RFID (lectura tags bicicletas)	1	\$ 127.449	\$ 127.449
		Candado (sistema de anclaje)	1	\$ 558.853	\$ 558.853
		Pulsador	1	\$ 35.858	\$ 35.858
15	Tarjetas de electrónica y comunicación	Tarjetas electrónicas de comunicación	1	\$ 1.121.456	\$ 1.121.456
		Cajas impermeables y conectores (arnes + cables)	1	\$ 132.294	\$ 132.294
	Lectura anclaje y liberación	Tarjeta RFID (lectura tags bicicletas)	1	\$ 127.449	\$ 127.449
		Candado (sistema de anclaje)	1	\$ 558.853	\$ 558.853
		Pulsador	1	\$ 35.858	\$ 35.858
16	Tarjetas de electrónica y comunicación	Tarjetas electrónicas de comunicación	1	\$ 1.121.456	\$ 1.121.456
		Cajas impermeables y conectores (arnes + cables)	1	\$ 132.294	\$ 132.294
	Lectura anclaje y liberación	Tarjeta RFID (lectura tags bicicletas)	1	\$ 127.449	\$ 127.449
		Candado (sistema de anclaje)	1	\$ 558.853	\$ 558.853
		Pulsador	1	\$ 35.858	\$ 35.858
					\$ 61.983.206

Las estaciones Casa de la Cultura, Estación del Ferrocarril y Sena están pendientes para la segunda fase del mantenimiento.

Valor mantenimiento por realizar:

ESTACIÓN	VALOR TOTAL
Imder	\$941.200
Zamorano	\$1.121.456
Bosque	\$3.322.402
Factoría	\$5.603.530
U. Nacional	\$15.540.271
Casa de la Cultura	\$44.163.741
Ferrocarril	\$46.007.422
Sena	\$61.983.206
Total	\$178.683.228

ENTREGA DE TARJETAS – PERIODO AGOSTO DE 2026

Durante el periodo comprendido entre el **27 de julio y el 26 de agosto de 2026**, se llevó a cabo la entrega de tarjetas a los usuarios del sistema, contribuyendo así al acceso y uso adecuado del servicio.

En este periodo se registró la entrega de un total de **57** tarjetas, cifra que da cuenta de la vinculación de nuevos usuarios y de la continuidad en el proceso de ampliación de la cobertura del sistema.

Este resultado refleja el interés de la comunidad por vincularse al servicio durante el mes, así como el compromiso institucional por promover el acceso y la participación de los usuarios.

Registro de entregas de tarjetas:

Mes	Total, tarjetas entregadas
27 julio al 26 agosto	57
Total	57


MANTENIMIENTO DE LAS BICICLETAS

En el periodo comprendido entre el 27 de julio y el 26 de agosto de 2026 se realizaron actividades de mantenimiento preventivo a las bicicletas que hacen parte del Sistema de Bicicletas Públicas Palmibici, con el fin de garantizar su correcto funcionamiento y disponibilidad en cada una de las estaciones del sistema.

Estas labores estuvieron orientadas a mantener las condiciones mecánicas de las unidades, reducir la probabilidad de fallas y ofrecer a los usuarios condiciones seguras para su uso.

Labores ejecutadas:

- Inspección del sistema de frenos, incluyendo la verificación, ajuste y calibración de sus componentes, además de la revisión del estado de las llantas para garantizar niveles adecuados de desgaste y seguridad.
- Lubricación de la cadena, cables y demás piezas móviles, con el objetivo de mejorar el desempeño mecánico y facilitar un desplazamiento más suave y eficiente.
- Limpieza general de la estructura y los componentes externos de las bicicletas, contribuyendo al mantenimiento de su estado físico y a una presentación óptima para los usuarios del servicio.



Mantenimiento bicicletas

Fecha	Bicicleta	Tipo	Descripción	Pieza	Observación
27/07/26	178	Preventivo	Ajuste	Balineras	
27/07/26	178	Preventivo	Ajuste	Llanta delantera	Calibración
27/07/26	178	Preventivo	Ajuste	Llanta trasera	Calibración
27/07/26	178	Preventivo	Ajuste	Pedales	
27/07/26	178	Preventivo	Lubricación	Cadena	
27/07/26	178	Preventivo	Ajuste	Paral/Gato	
27/07/26	121	Preventivo	Ajuste	Freno delantero	
27/07/26	121	Preventivo	Ajuste	Freno Trasero	
27/07/26	121	Preventivo	Ajuste	Galápago	
27/07/26	121	Preventivo	Ajuste	Guardabarro trasero	
27/07/26	121	Preventivo	Ajuste	Llanta delantera	Calibración
27/07/26	121	Preventivo	Ajuste	Llanta trasera	Calibración

27/07/26	121	Preventivo	Ajuste	Paral/Gato
27/07/26	132	Preventivo	Ajuste	Galápago
27/07/26	132	Preventivo	Ajuste	Dirección
27/07/26	132	Preventivo	Ajuste	Llanta delantera Calibración
27/07/26	132	Preventivo	Ajuste	Llanta trasera Calibración
27/07/26	132	Preventivo	Ajuste	Cadena
27/07/26	132	Preventivo	Ajuste	paral/Gato
28/07/26	153	Preventivo	Ajuste	Dirección
28/07/26	153	Preventivo	Ajuste	Freno delantero
28/07/26	153	Preventivo	Ajuste	Freno Trasero
28/07/26	153	Preventivo	Ajuste	Guardabarro trasero
28/07/26	153	Preventivo	Ajuste	guardabarros delantero
28/07/26	153	Preventivo	Ajuste	Cadena
28/07/26	153	Preventivo	Ajuste	Paral/Gato
28/07/26	153	Preventivo	Ajuste	Llanta delantera Calibración
28/07/26	153	Preventivo	Ajuste	Llanta trasera Calibración
29/07/26	217	Preventivo	Ajuste	Dirección
29/07/26	217	Preventivo	Ajuste	Galápago
29/07/26	217	Preventivo	Lubricación	Cadena
29/07/26	217	Preventivo	Ajuste	Paral/Gato
29/07/26	217	Preventivo	Ajuste	Llanta delantera Calibración
29/07/26	217	Preventivo	Ajuste	Llanta trasera Calibración
30/07/26	151	Preventivo	Ajuste	Galápago
30/07/26	151	Preventivo	Ajuste	Freno delantero
30/07/26	151	Preventivo	Ajuste	Freno Trasero
30/07/26	151	Preventivo	Lubricación	Cadena
30/07/26	151	Preventivo	Ajuste	Llanta delantera Calibración
30/07/26	151	Preventivo	Ajuste	Llanta trasera Calibración
30/07/26	151	Preventivo	Ajuste	Paral/Gato
30/07/26	148	Preventivo	Ajuste	Galápago
30/07/26	148	Preventivo	Ajuste	Dirección
30/07/26	148	Preventivo	Lubricación	Cadena
30/07/26	148	Preventivo	Ajuste	guardabarros delantero
30/07/26	148	Preventivo	Ajuste	Paral/Gato

30/07/26	148	Preventivo	Ajuste	Llanta delantera	Calibración
30/07/26	148	Preventivo	Ajuste	Llanta trasera	Calibración
30/07/26	217	Preventivo	Ajuste	Dirección	
30/07/26	217	Preventivo	Ajuste	Galápago	
30/07/26	217	Preventivo	Lubricación	Cadena	
30/07/26	217	Preventivo	Ajuste	Paral/Gato	
30/07/26	217	Preventivo	Ajuste	Llanta delantera	Calibración
30/07/26	217	Preventivo	Ajuste	Llanta trasera	Calibración
31/07/26	8	Preventivo	Ajuste	Freno delantero	
31/07/26	8	Preventivo	Ajuste	Freno Trasero	
31/07/26	8	Preventivo	Ajuste	Guardabarro trasero	
31/07/26	8	Preventivo	Lubricación	Cadena	
31/07/26	8	Preventivo	Ajuste	Paral/Gato	
31/07/26	8	Preventivo	Ajuste	Llanta delantera	Calibración
31/07/26	8	Preventivo	Ajuste	Llanta trasera	Calibración
31/07/26	173	Preventivo	Ajuste	Freno delantero	
31/07/26	173	Preventivo	Ajuste	Freno Trasero	
31/07/26	173	Preventivo	Ajuste	Cadena	
31/07/26	173	Preventivo	Ajuste	Llanta delantera	
31/07/26	173	Preventivo	Ajuste	Llanta trasera	
31/07/26	173	Preventivo	Ajuste	Paral/Gato	
3/08/26	156	Preventivo	Ajuste	Dirección	
3/08/26	156	Preventivo	Ajuste	Freno delantero	
3/08/26	156	Preventivo	Ajuste	Freno Trasero	
3/08/26	156	Preventivo	Ajuste	Guardabarro trasero	
3/08/26	156	Preventivo	Lubricación	Cadena	
3/08/26	156	Preventivo	Ajuste	Llanta delantera	Calibración
3/08/26	156	Preventivo	Ajuste	Llanta trasera	Calibración
3/08/26	156	Correctivo	Cambio	Dirección	
3/08/26	207	Preventivo	Ajuste	Freno delantero	
3/08/26	207	Preventivo	Ajuste	Freno Trasero	
3/08/26	207	Preventivo	Ajuste	Cadena	
3/08/26	207	Preventivo	Ajuste	Paral/Gato	
3/08/26	207	Preventivo	Lubricación	Cadena	

3/08/26	207	Preventivo	Ajuste	Llanta delantera	Calibración
3/08/26	207	Preventivo	Ajuste	Llanta trasera	Calibración
3/08/26	207	Correctivo	Cambio	Resorte paral	
3/08/26	207	Preventivo	Ajuste	Freno delantero	
3/08/26	207	Preventivo	Ajuste	Freno Trasero	
3/08/26	207	Preventivo	Lubricación	Cadena	
3/08/26	207	Preventivo	Ajuste	Paral/Gato	
3/08/26	207	Preventivo	Ajuste	Llanta delantera	Calibración
3/08/26	207	Preventivo	Ajuste	Llanta trasera	Calibración
4/08/26	171	Preventivo	Ajuste	Llanta delantera	Calibración
4/08/26	171	Preventivo	Ajuste	Llanta trasera	Calibración
4/08/26	171	Preventivo	Ajuste	Cadena	
4/08/26	171	Preventivo	Ajuste	Paral/Gato	
4/08/26	171	Preventivo	Ajuste	Freno delantero	
4/08/26	171	Preventivo	Ajuste	Freno Trasero	
4/08/26	124	Preventivo	Ajuste	Llanta delantera	Calibración
4/08/26	124	Preventivo	Ajuste	Llanta trasera	Calibración
4/08/26	124	Preventivo	Ajuste	Freno delantero	
4/08/26	124	Preventivo	Ajuste	Freno Trasero	
4/08/26	124	Preventivo	Lubricación	Cadena	
4/08/26	124	Preventivo	Ajuste	Paral/Gato	
4/08/26	182	Preventivo	Ajuste	Galápago	
4/08/26	182	Preventivo	Ajuste	Freno delantero	
4/08/26	182	Preventivo	Ajuste	Freno Trasero	
4/08/26	182	Preventivo	Ajuste	Llanta delantera	Calibración
4/08/26	182	Preventivo	Ajuste	Llanta trasera	Calibración
4/08/26	182	Preventivo	Ajuste	Paral/Gato	
4/08/26	182	Preventivo	Lubricación	Cadena	
5/08/26	198	Preventivo	Ajuste	Freno delantero	
5/08/26	198	Preventivo	Ajuste	Freno Trasero	
5/08/26	198	Preventivo	Ajuste	Galápago	
5/08/26	198	Preventivo	Ajuste	Llanta delantera	Calibración

5/08/26	198	Preventivo	Ajuste	Llanta trasera	Calibración
5/08/26	198	Preventivo	Ajuste	Paral/Gato	
5/08/26	198	Preventivo	Lubricación	Cadena	
5/08/26	221	Preventivo	Ajuste	Freno delantero	
5/08/26	221	Preventivo	Ajuste	Freno Trasero	
5/08/26	221	Preventivo	Ajuste	Galápago	
5/08/26	221	Preventivo	Ajuste	Guardabarro trasero	
5/08/26	221	Preventivo	Lubricación	Cadena	
5/08/26	221	Preventivo	Ajuste	Paral/Gato	
5/08/26	221	Preventivo	Ajuste	Llanta delantera	Calibración
5/08/26	221	Preventivo	Ajuste	Llanta trasera	Calibración
5/08/26	185	Preventivo	Ajuste	Freno delantero	
5/08/26	185	Preventivo	Ajuste	Freno Trasero	
5/08/26	185	Preventivo	Lubricación	Cadena	
5/08/26	185	Preventivo	Ajuste	Paral/Gato	
5/08/26	185	Preventivo	Ajuste	Llanta delantera	Calibración
5/08/26	185	Preventivo	Ajuste	Llanta trasera	Calibración
5/08/26	210	Preventivo	Ajuste	Dirección	
5/08/26	210	Preventivo	Ajuste	Freno delantero	
5/08/26	210	Preventivo	Ajuste	Freno Trasero	
5/08/26	210	Preventivo	Lubricación	Cadena	
5/08/26	210	Preventivo	Ajuste	Paral/Gato	
5/08/26	210	Preventivo	Ajuste	Llanta delantera	
5/08/26	210	Preventivo	Ajuste	Llanta trasera	
5/08/26	135	Preventivo	Ajuste	Freno delantero	
5/08/26	135	Preventivo	Ajuste	Freno Trasero	
5/08/26	135	Preventivo	Ajuste	Paral/Gato	
5/08/26	135	Preventivo	Ajuste	Llanta delantera	
5/08/26	135	Preventivo	Ajuste	Llanta trasera	
5/08/26	135	Preventivo	Lubricación	Cadena	
6/08/26	142	Preventivo	Ajuste	Freno delantero	
6/08/26	142	Preventivo	Ajuste	Freno Trasero	
6/08/26	142	Preventivo	Ajuste	Guardabarro trasero	
6/08/26	142	Preventivo	Ajuste	guardabarros delantero	
6/08/26	142	Preventivo	Ajuste	Paral/Gato	
6/08/26	142	Preventivo	Lubricación	Cadena	

6/08/26	142	Preventivo	Ajuste	Llanta delantera	Calibración
6/08/26	142	Preventivo	Ajuste	Llanta trasera	Calibración
6/08/26	142	Correctivo	Cambio	Pedales	se toma stock
6/08/26	208	Preventivo	Ajuste	Freno delantero	
6/08/26	208	Preventivo	Ajuste	Freno Trasero	
6/08/26	208	Preventivo	Ajuste	Guardabarro trasero	
6/08/26	208	Preventivo	Ajuste	guardabarros delantero	
6/08/26	208	Preventivo	Lubricación	Cadena	
6/08/26	208	Preventivo	Ajuste	Llanta delantera	Calibración
6/08/26	208	Preventivo	Ajuste	Llanta trasera	Calibración
6/08/26	208	Preventivo	Ajuste	Paral/Gato	
6/08/26	186	Preventivo	Ajuste	Freno delantero	
6/08/26	186	Preventivo	Ajuste	Freno Trasero	
6/08/26	186	Preventivo	Ajuste	Dirección	
6/08/26	186	Preventivo	Ajuste	Galápago	
6/08/26	186	Preventivo	Ajuste	Guardabarro trasero	
6/08/26	186	Preventivo	Ajuste	guardabarros delantero	
6/08/26	186	Preventivo	Lubricación	Cadena	
6/08/26	186	Preventivo	Ajuste	Llanta delantera	
6/08/26	186	Preventivo	Ajuste	Llanta trasera	
10/08/26	147	Preventivo	Ajuste	Freno delantero	
10/08/26	147	Preventivo	Ajuste	Freno Trasero	
10/08/26	147	Preventivo	Ajuste	Dirección	
10/08/26	147	Preventivo	Lubricación	Cadena	
10/08/26	147	Preventivo	Ajuste	Paral/Gato	
10/08/26	147	Preventivo	Ajuste	Llanta delantera	Calibración
10/08/26	147	Preventivo	Ajuste	Llanta trasera	Calibración
10/08/26	140	Preventivo	Ajuste	Freno delantero	
10/08/26	140	Preventivo	Ajuste	Freno Trasero	
10/08/26	140	Preventivo	Ajuste	Paral/Gato	
10/08/26	140	Preventivo	Ajuste	Llanta trasera	Calibración
10/08/26	140	Preventivo	Ajuste	Llanta delantera	Calibración
11/08/26	198	Preventivo	Ajuste	Galápago	
11/08/26	198	Preventivo	Ajuste	Freno delantero	

11/08/26	198	Preventivo	Ajuste	Freno Trasero
11/08/26	198	Preventivo	Ajuste	Llanta delantera
11/08/26	198	Preventivo	Ajuste	Llanta trasera
11/08/26	198	Preventivo	Lubricación	Cadena
11/08/26	198	Preventivo	Ajuste	Paral/Gato
11/08/26	168	Preventivo	Ajuste	Freno delantero
11/08/26	168	Preventivo	Ajuste	Freno Trasero
11/08/26	168	Preventivo	Ajuste	Paral/Gato
11/08/26	168	Preventivo	Ajuste	Galápago
11/08/26	168	Preventivo	Ajuste	Llanta delantera Calibración
11/08/26	168	Preventivo	Ajuste	Llanta trasera Calibración
14/08/26	178	Preventivo	Ajuste	Galápago
14/08/26	178	Preventivo	Ajuste	guardabarros delantero
14/08/26	178	Preventivo	Ajuste	Llanta delantera Calibración
14/08/26	178	Preventivo	Ajuste	Llanta trasera Calibración
14/08/26	178	Preventivo	Ajuste	Freno delantero
14/08/26	178	Preventivo	Ajuste	Freno Trasero
14/08/26	178	Preventivo	Ajuste	Cadena
14/08/26	178	Preventivo	Ajuste	Paral/Gato
14/08/26	178	Preventivo	Ajuste	Llanta delantera Calibración
14/08/26	178	Preventivo	Ajuste	Llanta trasera Calibración
14/08/26	204	Preventivo	Ajuste	Freno delantero
14/08/26	204	Preventivo	Ajuste	Freno Trasero
14/08/26	204	Preventivo	Ajuste	Guardabarro trasero
14/08/26	204	Preventivo	Ajuste	guardabarros delantero
14/08/26	204	Preventivo	Ajuste	Cadena
14/08/26	204	Preventivo	Ajuste	Paral/Gato
14/08/26	204	Preventivo	Ajuste	Llanta delantera Calibración
14/08/26	204	Preventivo	Ajuste	Llanta trasera Calibración
14/08/26	193	Preventivo	Ajuste	Dirección
14/08/26	193	Preventivo	Ajuste	Freno delantero
14/08/26	193	Preventivo	Ajuste	Freno Trasero
14/08/26	193	Preventivo	Ajuste	Guardabarro trasero
14/08/26	193	Preventivo	Ajuste	Pedales

14/08/26	193	Preventivo	Ajuste	Cadena	
14/08/26	193	Preventivo	Ajuste	Llanta delantera	Calibración
14/08/26	193	Preventivo	Ajuste	Llanta trasera	Calibración
14/08/26	193	Preventivo	Ajuste	Paral/Gato	
19/08/26	198	Preventivo	Ajuste	Freno delantero	
19/08/26	198	Preventivo	Ajuste	Freno Trasero	
19/08/26	198	Preventivo	Ajuste	Dirección	
19/08/26	198	Preventivo	Ajuste	guardabarros delantero	
19/08/26	198	Preventivo	Ajuste	Paral/Gato	
19/08/26	198	Preventivo	Lubricación	Cadena	
19/08/26	198	Preventivo	Ajuste	Llanta delantera	Calibración
19/08/26	198	Preventivo	Ajuste	Llanta trasera	Calibración

Estado de las bicicletas:

ESTADOS BICIS	TOTAL
DE BAJA	26
ESTACION	69
MANTENIMIENTO PREVENTIVO	14
MATENIMIENTO CORRECTIVO	39
TOTAL	148

Palmibici está en Movimiento

Usuarios haciendo uso del sistema:




Usuarios palmibici

PRÉSTAMOS POR ESTACIÓN – PERIODO DEL 27 DE JULIO AL 26 DE AGOSTO

Durante el periodo comprendido entre el 27 de julio y el 26 de agosto, el sistema registró un total de **685** préstamos, evidenciando una distribución diversa entre las estaciones con mayor y menor nivel de uso.

PRESTAMOS DEL 27 DE JULIO AL 26 AGOSTO		PRESTAMOS
Parque Bolívar		76
Secretaria Transito		80
Inder		80
U. Nacional		55
Bosque Municipal		85
Cultura		27
Ferrocarril		30
Factoría		81
Llanogrande		151
Zamorano		20
Total		685

Gráfica Préstamos del 27 julio al 26 agosto del 2026



1. Llanogrande

Préstamos: 151

Porcentaje: 22.04% del total

Observación: Se consolida como la estación de mayor actividad del sistema, incrementando su número de préstamos frente al periodo anterior (128). Es importante señalar que en esta estación se incluyen los préstamos correspondientes a la Ciclovía, lo cual contribuye positivamente a su alta participación.

2. Bosque Municipal

Préstamos: 85

Porcentaje: 12.41%

Observación: Se mantiene entre las estaciones de mayor uso del sistema, conservando una participación destacada asociada a su ubicación en una zona de alta afluencia ciudadana.

3. Parque de la Factoría

Préstamos: 81

Porcentaje: 11.82%

Observación: Presenta un crecimiento favorable frente al periodo anterior (58 préstamos), ascendiendo en el orden general de estaciones y consolidando una mayor demanda del servicio en este punto.

4. Secretaría de Tránsito

Préstamos: 80

Porcentaje: 11.68%

Observación: Registra un aumento significativo respecto al periodo anterior (56 préstamos), reflejando una respuesta positiva de los usuarios hacia el servicio en esta estación.

5. Inder

Préstamos: 80

Porcentaje: 11.68%

Observación: Muestra un crecimiento sobresaliente frente al periodo anterior (35 préstamos), más que duplicando su nivel de uso y fortaleciendo notablemente su posición dentro del sistema.

6. Parque Bolívar

Préstamos: 76

Porcentaje: 11.09%

Observación: Presenta un incremento en el número de préstamos frente al periodo anterior (64), evidenciando una tendencia positiva en el uso de esta estación.

7. U. Nacional

Préstamos: 55

Porcentaje: 8.03%

Observación: Registra un incremento favorable frente al periodo anterior (34 préstamos), impulsado posiblemente por la reactivación de actividades académicas en el entorno universitario.

8. Ferrocarril

Préstamos: 30

Porcentaje: 4.38%

Observación: Se mantiene dentro de la dinámica general del sistema, con oportunidad de fortalecer su nivel de uso en los próximos periodos.

9. Cultura

Préstamos: 27

Porcentaje: 3.94%

Observación: Presenta un incremento notable frente al periodo anterior (9 préstamos), triplicando su nivel de uso, lo que refleja una respuesta muy positiva a las estrategias implementadas para impulsar esta estación.

10. Zamorano

Préstamos: 20

Porcentaje: 2.92%

Observación: Registra un leve incremento frente al periodo anterior (17 préstamos), mostrando una tendencia positiva y con margen para continuar fortaleciendo su nivel de utilización.

CICLOVÍA – PERIODO DEL 27 DE JULIO AL 26 DE AGOSTO DE 2026



Durante el periodo comprendido entre el 27 de julio y el 26 de agosto de 2026, se registró un total de **113** préstamos en el marco de la Ciclovía, distribuidos en 3 jornadas dominicales:

PRESTAMOS CICLOVIA DEL 27 JULIO AL 26 AGOSTO	
	TOTAL
26/07/26	31
2/08/26	37
9/08/26	45
Total	113

Observaciones:

- ❖ **Promedio por jornada:** 37.67 préstamos.
- ❖ **Jornada de mayor actividad:** 9 de agosto, con 45 préstamos.
- ❖ **Jornada de menor actividad:** 26 de julio, con 31 préstamos.
- ❖ **Jornada no realizada:** La jornada correspondiente al 19 de agosto no se llevó acabo debido a la afectación presentada por el terremoto ocurrido en durante esta semana.

Relación con la estación Llanogrande: Los préstamos de Ciclovía se contabilizan dentro del total de la estación Llanogrande. Los 113 préstamos de Ciclovía representan aproximadamente el 74.83% del total de 151 préstamos registrados en dicha estación durante el mismo periodo, lo que confirma que la actividad de Ciclovía continúa siendo un factor determinante en el liderazgo de Llanogrande dentro del sistema.



Ciclovía 26 julio



Ciclovía 02 agosto



Ciclovía 09 agosto


SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL SERVICIO POR EMERGENCIA

A raíz del terremoto ocurrido el 10 de agosto de 2026, y por disposición de la Secretaría, el sistema suspendió operaciones los días 12 y 13 de agosto, como medida preventiva ante la emergencia presentada.

No obstante, el sistema reanudó actividades el 14 de agosto, retomando la prestación del servicio a la comunidad y garantizando la continuidad de la operación tras la contingencia.

SOCIALIZACIÓN DEL SISTEMA SBP PALMIBICI:

Los anfitriones del sistema continúan desarrollando actividades de socialización, brindando información a la comunidad sobre el funcionamiento, beneficios y forma de acceso al servicio de Bicicletas Públicas Palmibici, con el fin de fortalecer el conocimiento y la vinculación de nuevos usuarios.





Socialización Anfitrione

OPERACIÓN SISTEMA DE BICICLETAS PUBLICAS PALMIBICI

El sistema de bicicletas publicas Palmibici opera de lunes a viernes de 7:00 am a 7:00 pm, realizando el ultimo préstamo a las 6:00 pm, los sábados funciona de 8:00 am a 12:00 m realizando el ultimo préstamo a la 1:00 pm, domingos de 8:00am hasta las 12:00 m, en la estación del LLANOGRANDE que permite apoyar la ciclovía programada los domingos.

PERSONAL Y FUNCIONES DEL SBP PALMIBICI

En este periodo del 27 de julio al 26 de agosto, se cuenta con el personal administrativo, en el Centro De Operaciones (CDO), y cuenta con todos los equipos necesarios para el buen funcionamiento de la operación.

Personal administrativo: Es el encargado de Administrar la sede operativa del sistema público de bicicletas de Palmira "Palmibici" atender clientes y usuarios del sistema, entregar las tarjetas solicitadas por los clientes, gestionar con los clientes la entrega oportuna de las bicicletas en las estaciones, supervisar, capacitar y agendar a los anfitriones, operar el software, hardware y licencia que tiene actualmente implementado el sistema "Palmibici". Así como también atender todas las actividades administrativas.

Coordinador: Coordinar la operación total del sistema público de bicicletas de Palmira "Palmibici". Velar por el buen funcionamiento del sistema y dar solución a los inconvenientes presentados. Plantear estrategias de promoción y publicidad del sistema, además presentar a la secretaría de tránsito y transporte los informes y estadísticas que se requieran, sacar métricas de la operación, que permitan plantear y gestionar la toma decisiones.

Técnico Operativo: Está a Cargo de administrar las 10 estaciones del sistema público de bicicletas de Palmira "Palmibici". Atender los requerimientos que se presenten en las estaciones (Reiniciar el sistema, arreglar las inconsistencias del sistema, Solucionar los problemas en los docks, provisionar las estaciones con bicicletas -balancear sistema, realizar correctivos simples que requieran las bicicletas que están en las estaciones). Hacer el balanceo.

Anfitriones, quienes deberán atender clientes en las estaciones del sistema. Capacitar a los clientes en el funcionamiento del sistema. Ayudar a anclar y desanclar las bicicletas cilindros en caso de requerirse, Realizar aseo a la pantalla del sistema y las bicicletas que se encuentran en la estación. Desinfectar las estaciones y bicicletas de acuerdo con el protocolo de bioseguridad.

Mecánico técnico de bicicletas, quien deberá realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de las bicicletas para que estén en óptimas condiciones de circulación

y operatividad. Se suministro los uniformes y elementos de seguridad ocupacional de acuerdo con las especificaciones determinadas por la Entidad, al personal vinculado para la ejecución del contrato personal administrativo y operativo.

CONCLUSIONES

Durante el periodo comprendido entre el 27 de julio y el 26 de agosto de 2026, el Sistema de Bicicletas Públicas Palmibici registró un total de 685 préstamos, presentando un incremento significativo frente al periodo anterior (566), lo que refleja una respuesta cada vez más favorable de la comunidad hacia el servicio.

La estación Llanogrande se mantuvo como la de mayor actividad del sistema, con 151 préstamos, impulsada en gran parte por la jornada de Ciclovía, que aportó 113 préstamos durante el periodo. Asimismo, se destaca el comportamiento positivo de la mayoría de las estaciones, entre ellas Bosque Municipal, Parque de la Factoría, Secretaría de Tránsito e Imder, las cuales evidenciaron un aumento en su nivel de uso respecto al mes anterior.

En cuanto a la entrega de tarjetas, se vincularon 57 nuevos usuarios al sistema, contribuyendo a la ampliación de la cobertura del servicio.

Por otra parte, se continuó con el desarrollo de las labores de mantenimiento preventivo a las bicicletas del sistema, garantizando su adecuado funcionamiento y disponibilidad para los usuarios, así como con las actividades de socialización lideradas por los anfitriones, orientadas a fortalecer el conocimiento del sistema y la vinculación de nuevos usuarios.

Es importante señalar que, a raíz del terremoto ocurrido el 10 de agosto de 2026, el sistema suspendió operaciones los días 12 y 13 de agosto por disposición de la Secretaría, como medida preventiva ante la emergencia. Pese a esta contingencia, el sistema reanudó actividades el 14 de agosto, garantizando la continuidad en la prestación del servicio a la comunidad.

En términos generales, el periodo evaluado muestra un balance positivo en la operación del sistema, evidenciado en el crecimiento sostenido de los préstamos, la ampliación de usuarios vinculados y la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia, reafirmando el compromiso institucional con la prestación de un servicio seguro, eficiente y accesible para la comunidad.



NANCY LORENA GIRALDO FRANCO
Representante legal
Grupo Inversiones de Colombia GICOL

Proyecto: Leidy Jhoanna soto-Administrativa SBP 

Revisó: Francisco Javier Diago 

Revisó: Jaime Fernández-Líder Operativo IMS 

Aprobó: AFA-Líder de Estrategia y planeación conglomerado GyN 

**PERSONA NATURAL - CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES - ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002**

Nancy Lorena Giraldo Franco, identificada con cédula de ciudadanía 1.003.509.885, en mi condición de representante legal de Grupo Inversiones de Colombia SAS, identificado con Nit 901188791, ha efectuado el pago por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 en concordancia con la ley 1607 de 2012 y su decreto reglamentario 862 de 2013. Dada en Medellín, a los 25 días del mes de agosto del 2026.



NANCY LORENA GIRALDO FRANCO
Representante legal
Grupo Inversiones de Colombia SAS.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.003.509.885**

GIRALDO FRANCO
APELLIDOS

NANCY LORENA
NOMBRES

Lorena Giraldo
FIRMA



REPUBLICA DE COLOMBIA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **22-AGO-1987**

FACATATIVA
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.72
ESTATURA

O+
G. S. RH

F
SEXO

05-SEP-2005 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Almabeatriz Rengifo Lopez
REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ



P-1500113-45141932-F-1003509885-20051010 0581105280N 02 202720545

Proyecto: Yisel Giraldo Garcia

Reviso: Lorena Giraldo Franco

Aprobó: Lorena Giraldo Franco


Lorena Giraldo Franco


Lorena Giraldo Franco

INFORME DE SUPERVISIÓN
PERSONA JURÍDICA

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN									
1. No. CONTRATO		2. DATOS DEL INFORME			3. TIPO DE INFORME	4. DATOS DEL SUPERVISOR			
MP-2955-2025		2.1 No. Pago	2.2 Fecha del Pago		SUPERVISIÓN	4.1 Nombre		4.2 Cargo	
		09	martes, 08 de septiembre de 2026			ERICA TINOCO GAVIRIA		SUB DESARROLLO ESTRATEGICO DE MOVILIDAD	
5. DATOS DEL CONTRATO									
5.1 Nombre del Contratista			5.2 Identificación		3 Fecha de Inic	5.4 Fecha Final	5.5 Duración (Meses)	5.6 Ejecución (Meses)	5.7 Tiempo Ejecutado (%)
GRUPO INVERSIONES DE COLOMBIA S.A.S.			901188791-3		27-nov-2025	26-nov-2026	12,1	9,5	78,30%
5.8 Objeto del Contrato									
"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE BICICLETAS PÚBLICAS EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA - PALMIBICI",									
5.9 Forma de Pago					5.10 Descripción	5.11 Valores	5.12 Duración (Meses)	5.13 Ejecución (Meses)	5.14 Tiempo Ejecutado (%)
El valor del contrato a suscribir, se pagará mediante pagos parciales, conforme el recibo a satisfacción de los bienes contratados, previa expedición del cumplimiento a satisfacción por parte del supervisor del contrato.					5.10.1 Contrato Inicial	\$ 994.842.873	12,13	9,50	78,30%
					5.10.2 Adiciones al Contrato				
					5.10.3 Suspensiones al Contrato				
					5.10.4 Total Contrato + Adiciones	\$ 994.842.873	12,13	9,50	78,30%
					5.10.5 Nueva Fecha Final				
6. APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL									
6.1 Valor a pagar		6.2 Período de aportes			6.3 Número de Planilla PILA	6.4 Fecha de Pago	6.5 Certificado del Revisor Fiscal		
\$ 74.094.220		2026-07 (Jul)			87071832	26-ago-2026	6.5.1 Certificado firmado Adjunto		
							6.5.2 Tarjeta Profesional Adjunto		
							6.5.3 Cédula Adjunto		
7. DOCUMENTACIÓN ENTREGADA									
7.1 No.	7.2 Documento				7.3 Documentos en la Carpeta Digital de la Dependencia	7.4 Entregados a la Dirección de Contratación		7.5 Entregados a la Secretaría de Hacienda	
1	Orden de Pago				X	X		X	
2	Acta de Recibo o Entrada Almacén				No aplica	No Aplica		No Aplica	
3	Minuta del Contrato - Complemento del Contrato				X	X		X	
4	Acta de Inicio y/o evidencia Secop II (Ejecución)				X	X		X	
5	Informe de Actividades y soportes				X	X		X	
6	Informe del Supervisor				X	X		X	
7	Factura				X	X		X	
8	Pago Seguridad Social				X	X		X	
9	Certificación de Parafiscales				X	X		X	
10	Certificación Bancaria				X	X		X	



INFORME DE SUPERVISIÓN
PERSONA JURÍDICA

8. SEGUIMIENTO					
8.1 Item	8.2 Actividades Generales	8.3 SI / NO	8.4 Observaciones		
1	Conoce y entiende los términos y condiciones del contrato	SI	El Contratista ha leído y entiende los términos y condiciones del contrato, NO se han materializado riesgos previstos en la matriz de riesgos del contrato, el contrato ha presentado un desarrollo normal y cordial entre las partes, el contratista organiza y administra el recibo de bienes y servicios establecidos en el contrato, el contratista está dando cumplimiento a los bienes y/o servicios establecidos en el contrato, el contratista presenta soportes de la ejecución contractual, durante el periodo del informe se desarrollaron reuniones de seguimiento.		
2	Se ha materializado algún riesgo planteado en la matriz de riesgos del Contrato	NO			
3	Se han presentado controversias entre las partes	NO			
4	Se organiza y administra el recibo de los bienes y/o servicios establecidos en los documentos del Contrato	SI			
5	Se ha presentado rechazo justificado de los bienes y/o servicios establecidos en los documentos del Contrato	NO			
6	Se ha presentado incumplimientos del proveedor o contratista al presentar los soportes correspondientes	NO			
7	Se ha solicitado informes y convocado a reuniones para el cumplimiento de la función de supervisor	SI			
8.5 Item	8.6 Seguimiento Administrativo	8.7 SI / NO	8.8 Observaciones		
1	Se encuentra completo el expediente físico y electrónico con los informes previstos	SI	El expediente físico y electrónico del contrato se encuentra completo y al día, las garantías del contrato se encuentran al día, No se hicieron requerimientos por parte de los entes de control, se ha dado cumplimiento a la publicación de los documentos del contrato en el SECOP, el contratista está cumpliendo con sus obligaciones en materia de seguridad social y salud en el trabajo, como también el cumplimiento de normas legales		
2	Las pólizas y garantías del contrato se encuentran vigentes	SI			
3	Han solicitado los organismos de control informes y el contratista los ha presentado	No Aplica			
4	Se cargó en los tiempos, los documentos del Contrato y se garantizó el principio de publicidad	SI			
5	Se ha verificado el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de Seguridad Social, Seguridad y Salud en el Trabajo, Planes de Contingencia, Normas ambientales, Planes de Emergencia y cualquier otra norma aplicable al contrato	SI			
8.9 Item	8.10 Seguridad y Salud en el Trabajo (Personas Naturales y Jurídicas)	8.11 SI / NO	8.12 Observaciones		
1	Aportó los elementos necesarios de protección personal para el desempeño de sus actividades	SI	el contratista está cumpliendo con la utilización de los elementos de protección personal necesarios, , ,		
2	Aportó las certificaciones de competencias requeridas o necesarias para desarrollar las tareas de alto riesgo	No Aplica			
3	Aportó el permiso de trabajo para el desarrollo de las tareas de alto riesgo avalado por SST	No Aplica			
4	Se recibieron reportes de accidentes e incidentes de trabajo	No Aplica			
8.13 Item	8.14 Seguridad y Salud en el Trabajo (Solo Personas Jurídicas)	8.15 SI / NO	8.16 Observaciones		
1	Aportó certificación de avance de la Resolución 1111 de 2017 (Plazos para implementar el SST), avalada por el SST	No Aplica	, ,		
2	Aportó el Plan Anual de Trabajo	No Aplica			
3	Aportó el Plan Anual de Capacitaciones	No Aplica			
8.17 Item	8.18 Seguimiento Técnico	8.19 SI / NO	8.20 Observaciones		
1	Se ha dado cumplimiento a las normas técnicas aplicables	SI	El contratista ha dado cumplimiento a las normas técnicas aplicables al contrato, El contratista está cumpliendo con las condiciones ofrecidas en el contrato, El Contratista no ha hecho solicitudes de ajustes o cambios en las condiciones del contrato, El Contratista, durante el periodo del informe no hizo solicitudes o requerimientos técnicos, El Contratista, durante el periodo del informe, no ha presentado incumplimientos en los que se necesite aplicar las garantías del contrato		
2	Se ha revisado que el contratista o su equipo cumpla las condiciones ofrecidas de acuerdo a lo previsto en el contrato	SI			
3	Se han requerido cambios o ajustes en las condiciones el contrato	NO			
4	Se han recibido solicitudes o requerimientos técnicos por parte del contratista y se han dado las recomendaciones respectivas.	NO			
5	El contrato ha tenido la necesidad de hacer efectivas las garantías	NO			
9. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL					
9.1 No.	9.2 Obligación Contractual	9.3 Actividad Desarrollada	9.4 Anexos o Soportes de Evidencia	9.5 Cumpl o	9.6 Observaciones
1	Cumplir con el objeto del contrato, especificaciones técnicas y con las actividades asignadas en el contrato con estricta sujeción a las cláusulas y a lo establecido en los estudios previos, Pliego de Condiciones, en la propuesta presentada y por las normas vigentes en materia contractual	El contratista cumplió con el objeto del contrato, especificaciones técnicas y con las actividades asignadas en el contrato	INFORME CONTRATISTA - FOTOGRAFIA Y/O PANTALLAZO	SI	



Aldia Municipal
de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

INFORME DE SUPERVISIÓN
PERSONA JURÍDICA

2	<p>El operador deberá administrar y operar 11 estaciones del sistema público de bicicletas de Palmira "Palmibici". Bicicletas que son de uso público en el Municipio de Palmira – Valle del Cauca, cada una equipada con su respectivo tótem, docks y bicicletas. Las cuales se encuentran ubicadas así:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Universidad Nacional.2. IMDER.3. Estación del Ferrocarril.4. Parque Bolívar.5. Secretaría de Tránsito y Transporte.6. Parque de la Factoría7. Zamorano8. Centro Comercial Llano grande9. Bosque Municipal10. SENA11. Casa de la Cultura <p>Nota: De las once estaciones de bici parqueaderos actualmente están operando 10, la estación SENA está en proceso de reacondicionamiento. Además, el sistema de bicicletas cuenta con un CDO (Centro de Operaciones) ubicado en la Carrera 32 con Calle 46 el cual hace parte integral de su operación.</p>	<p>El operador administro y opero 10 de las 11 estaciones del sistema público de bicicletas; la estación SENA está en proceso de reacondicionamiento</p> <p>Durante el periodo comprendido entre el 27 de julio y el 26 de agosto, se llevaron a cabo labores de limpieza y mantenimiento preventivo en las diez (10) estaciones que conforman el sistema, con el propósito de mantener en condiciones óptimas tanto la infraestructura física como los equipos tecnológicos instalados en cada punto.</p> <p>Actividades ejecutadas:</p> <ul style="list-style-type: none">•Aseo y desinfección de la superficie externa de los anclajes en cada una de las estaciones.•Verificación y mantenimiento de las pantallas táctiles, comprobando su correcto funcionamiento y adecuada visualización.•Orden y limpieza de las zonas aledañas a cada punto de servicio.	INFORME CONTRATISTA - FOTOGRAFIA Y/O PANTALLAZO	SI	
3	<p>Operar el sistema de la siguiente forma:</p> <ul style="list-style-type: none">- De lunes a viernes en el horario de 6:00 am hasta las 7:00 pm en jornada continua.- Sábados de 8:00 am hasta las 2:00 pm- Domingos desde 7:00 am hasta las 12:00 pm en la estación del IMDER, que permita apoyar la ciclo vía programada los domingos.	<p>El operador opero el sistema de bicicletas públicas de acuerdo a lo establecido en los pliegos y contrato. El Servicio de las estaciones es a partir de las 7am, sin embargo el personal comienza su labor de alistamiento desde las 6 am</p> <p>Durante el mes de julio - agosto de 2026 se llevó a cabo el proceso de vinculación de nuevos usuarios mediante la entrega de tarjetas de Palmibici, como parte de las gestiones encaminadas a ampliar la base de usuarios y facilitar el uso del servicio. En este periodo se distribuyeron un total de 57 tarjetas, cifra que da cuenta de la vinculación de nuevos usuarios y de la continuidad en el proceso de ampliación de la cobertura del sistema.</p> <p>Este resultado refleja el interés de la comunidad por vincularse al servicio durante el mes, así como el compromiso institucional por promover el acceso y la participación de los usuarios.</p>	INFORME CONTRATISTA - FOTOGRAFIA Y/O PANTALLAZO	SI	
4	<p>Disponer de personal suficiente e idóneo para la operación del sistema público de bicicletas "Palmibici". Como mínimo, se debe contar con las siguientes posiciones para la administración y operación.</p> <ul style="list-style-type: none">- Un Coordinador, quien debe velar por el buen funcionamiento del sistema y dar solución a los inconvenientes presentados. Plantear estrategias de promoción y publicidad del sistema. Además, presenta a la secretaría de tránsito y transporte los informes que se requieran.- Un Administrador, quien gestionará la sede operativa, atenderá clientes y usuarios del sistema, entregará las tarjetas solicitadas por los clientes. Tramitará la entrega oportuna de las bicicletas en las estaciones. Supervisará, capacitará y agendará a los anfitriones. Operará el software, hardware y licencia que tiene actualmente implementado el sistema "Palmibici". Atender todas las actividades administrativas que demande el sistema.- Un técnico operativo, quien realice el balanceo de las estaciones. Atenderá los requerimientos que se presenten en las estaciones (Resetear el sistema, arreglar las inconsistencias del sistema. Solucionar los problemas en los Docks, provisionar las estaciones con bicicletas - balancear sistema, realizar correctivos simples que requieran las bicicletas que están en las estaciones). Conducir la camioneta donde se trasladan las bicicletas entre la sede operativa y las estaciones.- Diez Anfitriones, quienes deberán atender clientes en las estaciones del sistema. Capacitar a los clientes en el funcionamiento del sistema. Ayudar a anclar las bicicletas a los cilindros en caso de requerirse, ayudar a desanclar las bicicletas del cilindro en caso de requerirse. Realizar aseo a la pantalla del sistema y las bicicletas que se encuentran en la estación. Desinfectar las estaciones y bicicletas de acuerdo con el protocolo de bioseguridad.	<p>Se cuenta con</p> <ul style="list-style-type: none">Un (01) coordinador del S8PUn (01) AdministradorUn (01) Técnico OperativoDiez (10) anfitriones	INFORME CONTRATISTA - FOTOGRAFIA Y/O PANTALLAZO	SI	
5	<p>Vincular a las personas que trabajen en la ejecución del contrato, al sistema de seguridad social integral, con adecuada cobertura de salud, pensión y riesgos profesionales, conforme a la legislación vigente.</p>	<p>Anexo planilla de pago No 87071832 con fecha de pago 26/08/2026</p>	INFORME CONTRATISTA - FOTOGRAFIA Y/O PANTALLAZO	SI	
6	<p>Suministrar los uniformes y elementos de seguridad ocupacional de acuerdo con las especificaciones determinadas por la Entidad, al personal vinculado para la ejecución del contrato.</p>	<p>El contratista suministro uniformes de acuerdo con las especificaciones determinadas por la Entidad, al personal vinculado para la ejecución del contrato.</p>	INFORME CONTRATISTA - FOTOGRAFIA Y/O PANTALLAZO	SI	
7	<p>Pagar la totalidad de los salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos laborales o formas de Remuneración que correspondan al personal que ocupe para ejecutar el objeto del contrato, de manera oportuna.</p>	<p>Se anexa certificación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales - ART 50 ley 789 de 2002 de fecha 24-08-2026 con vigencia 3 meses</p>	INFORME CONTRATISTA - FOTOGRAFIA Y/O PANTALLAZO	SI	
8	<p>Realizar el aprovisionamiento y balanceo diario de bicicletas en el sistema, que permita disponer de la cantidad suficiente en cada de las estaciones para el uso de los usuarios.</p>	<p>Entre el 27 de julio y el 26 de agosto se realizaron labores de redistribución de bicicletas entre las diferentes estaciones del sistema, buscando mantener un equilibrio adecuado en cada punto y garantizar condiciones óptimas de servicio. Esta gestión permitió asegurar la disponibilidad del número de bicicletas necesarias, contribuyendo así al correcto funcionamiento del sistema en su conjunto.</p> <p>Resultados:</p> <p>Se consiguió una mayor disponibilidad de bicicletas en los distintos puntos de servicio, permitiendo a los usuarios hacer uso del sistema sin contratiempos ni demoras. El balanceo continúa siendo una actividad fundamental dentro de la operación diaria, pues favorece el equilibrio general del sistema, previene inconvenientes generados por el exceso o la falta de bicicletas en puntos específicos, y garantiza la continuidad de un servicio eficiente para los usuarios.</p> <p>Ver documento adjunto (informe detallado)</p>	INFORME CONTRATISTA - FOTOGRAFIA Y/O PANTALLAZO	SI	



INFORME DE SUPERVISIÓN
PERSONA JURÍDICA

9	El contratista deberá garantizar la funcionalidad de la infraestructura a través de la continuidad del software existente. Permitiendo así: <ul style="list-style-type: none">• Gestión de préstamos de bicicletas.• Activar y desactivar estaciones de manera remota• Gestión de rebalanceo• Gestión y registro de usuarios• Estadísticas de uso• Registro de fallas	Durante el periodo comprendido entre el 27 de julio y el 26 de agosto, se llevaron a cabo actividades de mantenimiento preventivo en las estaciones del Sistema de Bicicletas Públicas Palmibici, conforme al cronograma operativo establecido. Estas labores tuvieron como objetivo garantizar la continuidad del servicio, prevenir posibles fallas técnicas y mantener en condiciones adecuadas los componentes estructurales, eléctricos y tecnológicos de cada estación. Labores técnicas ejecutadas: Componente estructural: <ul style="list-style-type: none">• Verificación de la estabilidad y buen estado de los puntos de anclaje.• Ajuste y fijación de los elementos eléctricos asociados a la estructura Componente tecnológico: <ul style="list-style-type: none">• Revisión y limpieza del funcionamiento de las pantallas y los módulos de interacción con los usuarios.• Comprobación de los sistemas eléctricos y del suministro de energía.• Verificación de la conectividad y del adecuado flujo de datos en los sistemas de comunicación. Ver documento adjunto (informe detallado)	INFORME CONTRATISTA - FOTOGRAFIA Y/O PANTALLAZO	SI	
10	Realizar aseo, limpieza y desinfección a las estaciones y sede operativa del sistema de forma diaria. También, realizar desinfección a las bicicletas antes y después de cada uso.	En el periodo comprendido entre el 27 de julio y el 26 de agosto de 2026 se realizaron actividades de mantenimiento preventivo a las bicicletas que hacen parte del Sistema de Bicicletas Públicas Palmibici, con el fin de garantizar su correcto funcionamiento y disponibilidad en cada una de las estaciones del sistema. Estas labores estuvieron orientadas a mantener las condiciones mecánicas de las unidades, reducir la probabilidad de fallas y ofrecer a los usuarios condiciones seguras para su uso. Labores ejecutadas: <ul style="list-style-type: none">• Inspección del sistema de frenos, incluyendo la verificación, ajuste y calibración de sus componentes, además de la revisión del estado de las llantas para garantizar niveles adecuados de desgaste y seguridad.• Lubricación de la cadena, cables y demás piezas móviles, con el objetivo de mejorar el desempeño mecánico y facilitar un desplazamiento más suave y eficiente.• Limpieza general de la estructura y los componentes externos de las bicicletas, contribuyendo al mantenimiento de su estado físico y a una presentación óptima para los usuarios del servicio. Ver documento adjunto (informe detallado)	INFORME CONTRATISTA - FOTOGRAFIA Y/O PANTALLAZO	SI	
11	Proveer servicio de internet óptimo entre el centro de operaciones (CDO) y la totalidad de estaciones de bicicletas, garantizando una conexión estable entre el sistema de información y los dispositivos remotos de infraestructura y hardware que sean accionados remotamente o por red de datos, esto con el fin de evitar caídas del sistema y por ende garantizar la confiabilidad y continuidad del servicio de préstamos de las bicicletas.	El contratista proveyó el servicio de internet óptimo entre el centro de operaciones (CDO) y la totalidad de estaciones de bicicletas, garantizando una conexión estable entre el sistema de información y los dispositivos remotos de infraestructura y hardware que sean accionados remotamente o por red de datos, esto con el fin de evitar caídas del sistema y por ende garantizar la confiabilidad y continuidad del servicio de préstamos de las bicicletas	INFORME CONTRATISTA - FOTOGRAFIA Y/O PANTALLAZO	SI	
12	Realizar la gestión operativa a todo costo que permita el correcto funcionamiento del sistema público de bicicletas PALMIBICI.	Durante el periodo el contratista realizaron jornadas de aseo y verificación en las diez (10) estaciones que integran el Sistema de Bicicletas Públicas Palmibici. Estas intervenciones estuvieron orientadas a garantizar el correcto estado de los elementos estructurales y tecnológicos instalados en cada punto, fortaleciendo la eficiencia operativa del sistema, la conservación de los equipos y la calidad del servicio prestado a la ciudadanía	INFORME CONTRATISTA - FOTOGRAFIA Y/O PANTALLAZO	SI	
13	Proveer la papelería y suministro que requiera la sede operativa y el sistema en sí, para la operación de "Palmibici".	El contratista cumplió a cabalidad con obligación; Los anfitriones del sistema continúan desarrollando actividades de socialización, brindando información a la comunidad sobre el funcionamiento, beneficios y forma de acceso al servicio de Bicicletas Públicas Palmibici, con el fin de fortalecer el conocimiento y la vinculación de nuevos usuarios.	INFORME CONTRATISTA - FOTOGRAFIA Y/O PANTALLAZO	SI	
14	El contratista deberá recibir y entregar inventariado los activos que dispone el sistema público de bicicletas.	Actividad que se cumplió mediante acta de entrega de bienes, muebles e insumos No 03 de fecha 29/11/2025	INFORME CONTRATISTA - FOTOGRAFIA Y/O PANTALLAZO	SI	
15	El contratista deberá dar uso razonable a los activos entregados y utilizarlos en el marco del objeto del contrato. Además, cuidar los activos entregados e informar cualquier novedad que se presente con los mismos.	El contratista cumplió a cabalidad con la obligación	INFORME CONTRATISTA - FOTOGRAFIA Y/O PANTALLAZO	SI	
16	Entregar a través de un acta, los activos del sistema público de bicicletas "Palmibici" proporcionados por el municipio; para la operación, una vez finalizado el contrato.	No se ejecuta hasta la finalización del contrato	NA	SI	
17	El contratista se compromete a entregar toda la información y bases de datos que se generen al término del contrato, que permita la interoperabilidad a las futuras operaciones del sistema.	Actividad se ejecutó de forma parcial con la entrega de los archivos físicos del sistema, quedando pendiente la entrega de los mismos a la terminación del contrato	INFORME CONTRATISTA - FOTOGRAFIA Y/O PANTALLAZO	SI	
18	El contratista deberá brindar la posibilidad de realizar ajustes al software de acuerdo con los requerimientos que surjan o sean identificados por parte de la supervisión o de común acuerdo, y que estén orientados a mejorar la operatividad y calidad del servicio hacia los usuarios.	El contratista cumplió a cabalidad con la obligación de acuerdo a reuniones de seguimiento	NA	SI	
19	Atender las recomendaciones dadas por el Municipio de Palmira, con el fin de garantizar el adecuado cumplimiento del objeto contractual.	No se presentó requerimiento	NA	SI	

10. SEGUIMIENTO FINANCIERO, CONTABLE, FISCAL Y JURÍDICO

10.1 Item	10.2 Seguimiento Financiero y Contable	10.3 SI / NO	10.4 Observaciones
1	Se hace seguimiento a la gestión financiera del contrato (Registro Presupuestal, Planeación de los pagos previstos y disponibilidad de caja)	SI	La revisión del avance financiero, se hizo al momento de la presentación de los documentos para el respectivo pago, La revisión de los documentos necesarios para el pago, se hizo al momento de la presentación de los respectivos documentos (ver soportes del pago), El Contrato no presenta situaciones que afectan el valor total del contrato
2	Se hace revisión de los documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista, incluyendo el recibo a satisfacción de los bienes y/o servicios objeto del contrato	SI	
3	Se ha hecho entrega de anticipos y se han amortizado en los terminos de la Ley y del contrato	No Aplica	
4	Se ha presentado modificaciones en la actividades que afecten el valor inicial del contrato	NO	



INFORME DE SUPERVISIÓN
PERSONA JURÍDICA

10.5 Estado fiscal del contrato					
10.5.1 No.	10.5.2 Concepto	10.5.3 Ingresos	10.5.4 Egresos	10.5.5 Valor Total de Contrato + Adiciones	La ejecución fiscal del Contrato va en un 76,14%, estando pendiente por pagar al Contratista la suma de: \$ 237414565
1	10.5.2.1 Valor del contrato	\$ 994.842.873			
2	10.5.2.2 Valor de las adiciones al contrato	\$ -		\$ 994.842.873	
3	10.5.2.3 Valores cancelados al contratista		\$ 683.334.088	10.5.6 Total Pagos al Contrato	
4	10.5.2.4 Valor a pagar en la presente acta		\$ 74.094.220	\$ 757.428.308	
5	10.5.2.5 Saldo por pagar al contratista		\$ 237.414.565	10.5.7 % Avance	
6	10.5.2.6 Saldo a favor del municipio				
	10.5.2.7 Sumas iguales	\$ 994.842.873	\$ 994.842.873	76,14%	
10.5.8 Item	10.5.9 Seguimiento Jurídico			10.5.10	10.5.11 Observaciones
1	El seguimiento jurídico del contrato busca la conformidad de la ejecución del contrato con el texto del contrato y la norma aplicable			SI	Las actividades del contrato, se desarrollaron conforme a los términos establecidos en el mismo y la normatividad aplicable al mismo
2	El Seguimiento jurídico del contrato verifica que las actividades subcontratadas hayan sido autorizadas previamente por la Entidad. (En todo caso, de ser el ejecutor, no podrá Subcontratar el 100% de las Actividades)			No Aplica	El contrato no cuenta con actividades para subcontratar
11. OBSERVACIONES					
Considerando que a la fecha del presente Informe se encuentran parcialmente cumplidas y recibidas. Teniendo en cuenta el contenido y el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato dejo constancia que no existe controversia alguna. Para constancia de lo anterior se firma en Palmira a los <u>08</u> días del mes de <u>Septiembre</u> del año <u>2026</u>  ERICA TINOCO GAVIRIA SUPERVISOR					



ALCALDÍA DE PALMIRA
Nit.891.380.007-3

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE PALMIRA
ORDEN DE PAGO

NUMERO: 12168
FECHA: 08/09/2026

A FAVOR DE: 901188791 GRUPO INVERSIONES DE COLOMBIA S.A.S.

CONCEPTO: PAGO ACTA No. 9 VIGENCIAS FUTURAS-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE BIC

DEPENDENCIA: 1171 - SECRETARÍA DE TRANSITO Y TRANSPORTE

TIPO CONTRATO: CONT_PS CONTRATO PRESTACION SERVICIOS

VALOR: SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTE DE PESOS VALOR: 74,094,220.00

COMPROMISO: 145 CUENTA X PAGAR: 128281

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE	VALOR
2.3.2.02.02.008.2408012.0.1171.5	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS	74.094.220,00
0-11-11.106	Y SERVICIOS DE PRODUCCION	

MARISOL NOGUERA CORREA
ORDENADOR