

MATRIZ DE RIESGO

MATRIZ DE RIESGO																				
No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	A quién se le asigna	Tratamiento/control a ser implementado	Impacto después del tratamiento			Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en la que se completa el tratamiento	Fecha estimada en la que se inicia el tratamiento	monitoreo y revisión	
													probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo					
1	General	Externo	selección	Regulatorio	Diseño del proceso de selección	El contrato no permite satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal, cumplir su misión y si es coherente con el cumplimiento de sus obligaciones.	posible (3)	mayor (4)	7	Alto	Entidad	Revisar la normalidad aplicable para el proceso de selección	Improbable (2)	Menor (2)	4	bajo	NO	Entidad Estatal	A los tres (3) días siguientes de originarse el tratamiento	Análisis detallado del proceso mensual
2	General	Externo	Selección	Regulatorio	Capacidad de selección	Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos.	posible (3)	mayor (4)	7	Alto	Entidad	Estructuración de los pliegos de condiciones en el cual se garantice la pluralidad de oferentes y minimice el riesgo de la entidad para poder satisfacer su necesidad.	Raro (1)	Insignificante ante (1)	2	bajo	NO	Entidad Estatal	Elaboración de pliego de condiciones	Designación de personal idóneo para la estructuración de los pliegos de condiciones
3	General	Externo	Contratación	operacional	Retraso en el perfeccionamiento del contrato	Demora en el inicio de la ejecución del contrato, lo no prestación o satisfacción la comunidad	probable (4)	moderado (3)	7	Alto	Contratista	Exigencia de la garantía de la seriedad de la oferta para los posibles oferentes del presente proceso de selección	raro (1)	Insignificante ante (1)	2	bajo	SI	Entidad Estatal	Legalización del contrato	A partir del acto administrativo de adjudicación
4	Específico	Externo	Selección	Operacional	Estimación inadecuada de los costos por el oferente	Propuesta económica que presenta el oferente no estima adecuadamente los costos de los conceptos necesarios para el cumplimiento del objeto del contrato	probable (4)	catástrofe (5)	9	extremo	Contratista	Evaluación de la oferta recibida a través de las fórmulas recomendadas por la Compro Eficiente	posible (3)	Menor (2)	5	medio	SI	contratista	Terminación y/o liquidación del contrato	Se rechazará las propuestas que sean consideradas artificialmente bajas
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Perjuicios ocasionados por el incumplimiento de los proveedores del Contratista, lo que ocasiona la cancelación de la contratación	Incumplimiento por parte del contratista en la ejecución del contrato de acuerdo al cronograma propuesto	posible (3)	mayor (4)	7	Alto	Contratista	Realizar una programación detallada y coherente del contrato a ejecutar	posible (3)	Menor (2)	5	medio	SI	Entidad Estatal/Contratista	Acta de liquidación del contrato	A través del seguimiento del cumplimiento de la programación y cronograma de actividades
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Acción u omisión del contratista por la falta de mantenimiento de los vehículos por parte del contratista	Reclamos a la entidad estatal por parte de terceros afectados producto de la acción y/o omisión del contratista	posible (3)	menor (2)	5	medio	Contratista	El supervisor deberá tener medidas de prevención para evitar reclamos de terceros	Improbable (2)	Menor (2)	4	bajo	SI	Contratista	Acta de terminación y/o liquidación del contrato	A través del seguimiento realizado por el supervisor
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Daño o deterioro de los bienes imputable al contratista	Daño o deterioro de los bienes imputable al contratista	posible (3)	mayor (4)	7	Alto	Contratista	Constituir una póliza de compañía de calidad de la obra	Improbable (2)	Insignificante ante (1)	3	bajo	NO	Contratista	Hasta la terminación y/o liquidación del contrato	Revisión de garantías por parte del supervisor
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Reclamación a la entidad por parte de las afectaciones generadas a terceros	Reclamación a la entidad por parte de las afectaciones generadas a terceros	posible (3)	menor (2)	5	medio	Contratista	Constituir una póliza de compañía de calidad de la obra	Improbable (2)	Insignificante ante (1)	3	bajo	NO	Contratista	Hasta la terminación y/o liquidación del contrato	Revisión de garantías por parte del supervisor
9	General	Externo	Selección	Operacional	Poca idoneidad por parte del contratista seleccionados para realizar la labor	Poca idoneidad por parte del contratista seleccionados para realizar la labor	improbable (2)	catástrofe (5)	7	Alto	Entidad	Constituir una póliza de compañía de calidad de la obra	Raro (1)	Menor (2)	3	bajo	NO	Entidad e interesados	Adjudicación del contrato	Personal idóneo para la ejecución de los pliegos de condiciones
10	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Retraso en la anticipación del contrato producto de incumplimiento por parte del contratista	No satisface la necesidad de la entidad	posible (3)	catástrofe (5)	8	extremo	Contratista	Establecer garantía de cumplimiento para la ejecución del contrato	Improbable (2)	Insignificante ante (1)	3	bajo	SI	Entidad estatal	Liquidación del contrato	Asignación de personal idóneo para la ejecución de los pliegos de condiciones
11	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Demora en la radicación de documentos para el pago	Demora en la entrega por parte del contratista de los documentos para el pago de los pagos	posible (3)	mayor (4)	7	Alto	Contratista	Control por parte del supervisor estableciendo cronogramas	Improbable (2)	Menor (2)	4	bajo	NO	Contratista	Hasta la terminación y/o liquidación del contrato	Revisión de garantías por parte del supervisor
12	General	Externo	Ejecución	Sociales o políticos	Conflictos que alteren la seguridad y el orden público y limitación de la movilidad por causas de seguridad pública	Eventos de terrorismo o alteraciones del orden público o limitación de la movilidad por seguridad pública que impidan la ejecución del contrato	raro (1)	catástrofe (5)	6	Alto	entidad	Control por parte del supervisor estableciendo cronogramas	Raro (1)	Menor (2)	3	bajo	SI	Entidad estatal	Terminación y/o liquidación del contrato	Informes de supervisión y cuerpo de seguridad estatal
13	General	Externo	Ejecución	De la Naturaleza	Dificultad de acceso al sitio de ejecución del contrato	Condiciones climáticas y alteraciones del orden público debidamente demostradas, (fuego prohibido) que generen retraso, dificultad o imposibilidad de acceso al sitio o ejecución del contrato	raro (1)	mayor (4)	5	medio	Entidad - contratista	Constituir una póliza de compañía de calidad de la obra	posible (3)	Menor (2)	5	medio	SI	Contratista - entidad	Terminación y/o liquidación del contrato	Informes de supervisión y cuerpo de seguridad estatal

14	General	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo presentado por accidentalidad y/o muerte de personal del CONTRATISTA desde la adjudicación y/o durante la ejecución del contrato por causas externas al contratista, o por cambios normativos que impliquen revisión de precios y/o de plazos de ejecución del contrato.	Reclamos a la entidad por parte de terceros afectados producto de la acción y/o omisión del contratista	posible (3)	menor (2)	5	medio	contratista	El contratista deberá garantizar que el contrato se cumpla con las condiciones de seguridad	Improbable (2)	Menor (2)	4	bajo	Si	contratista	Desde la suscripción del acta de inicio	Terminación y/o liquidación del contrato	informes de supervisión	mensual
15	General	Interno	selección	Regulatorio	que impliquen revisión de precios y/o de plazos de ejecución del contrato.	deficiencia en la ejecución del contrato y/o tiempo y/o en el valor	posible (3)	menor (2)	5	medio	Contratista	Revisar los cambios normativos aplicables para el proceso de selección	Raro (1)	Menor (2)	3	bajo	Si	Entidad estatal - contratista	Elaboración de pliego de condiciones	Hasta la liquidación del contrato	Análisis detallado del proceso	mensual
16	General	Interno	operacionales	Ejecución	Accidentes de trabajo por descuido o negligencia del contratista en el uso de los equipos de seguridad, uso de materiales por parte de personal del contratista.	Lesiones personales, fallecimientos, incapacidad del personal, afectando a la seguridad y la salud	posible (3)	menor (2)	5	medio	Contratista	Exigir medidas de seguridad diarias, contratar seguros de responsabilidad civil del contratista actual con	Raro (1)	Menor (2)	3	bajo	Si	Contratista	Cumplimiento de protocolos de salud y seguridad en el trabajo	Hasta la liquidación del contrato	Informe de ejecución y de inicio de obra diaria	mensual
17	General	Interno	operacionales	Ejecución	Nacionales o extranjeros que alteren el orden público y estarse de	No suministro de materiales, parados del contrato	posible (3)	menor (2)	5	medio	Entidad estatal	Se hará un monitoreo periódico	Raro (1)	Menor (2)	3	bajo	Si	entidad	Seguimiento por parte del supervisor para la correcta ejecución del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Informe de ejecución	mensual