

MATRIZ DE RIESGOS

N°	cla se	fue nte	eta pa	tipo	Descripción (que puede pasar y, si es posible cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Pr ob ab ili da d	Im pa cto	Valo ración del riesgo	C at eg oría	¿A quí n se le asigna?	Tratamiento/controles a ser implantados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se finaliza el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Pr ob ab ili da d	Im pa cto	Valo ración del Riesgo	Catego ría					¿Cómo se realiza el Monitoreo ?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	G	IN	P	Operacional	La adquisición que se adelanta no se encuentra registrada en el Plan Anual de Adquisiciones	Incumplimiento de la normativa Nacional	2	1	3	Bajo	Entidad Estatal	Revisar antes de adelantar el proceso que se encuentre aprobada la adquisición en el PAA	1	1	2	Bajo	NO	El equipo responsable	Desde el Inicio de la etapa de planeación	Hasta la terminación de la etapa de planeación	Equipo responsable del proceso	Durante la planeación hasta antes de publicar el proceso
2	G	IN	P	Operacional	El contratista suministra los documentos incompletos, falsos, con inhabilidad, incorrectos, desactualizados o por fuera de los tiempos	Seleccionar a un contratista que no es idóneo, retrasos y/o Suspensión del proceso	4	5	9	Externo	Contratista	Seguimiento por el personal asignado que permita establecer los tiempo de recepción de documentos y el método de verificación de cada uno	1	5	6	Alto	SI	El equipo y/o personal asignado a la tarea	Desde el Inicio de la etapa de planeación	Hasta la publicación del proceso y/o contrato	Seguimiento por parte del personal asignado a la tarea	Permanente
3	G	IN	C	Operacional	Diferencia entre el valor estimado por la entidad estatal en los estudios previos y el contratado	Contrato suscrito por un valor diferente al establecido en los documentos previos	2	5	7	Alto	Entidad Estatal	Revisión por parte de las personas asignadas para la estructuración de los contratos y los ordenadores de gasto en cada Dependencia	2	5	7	Alto	SI	El equipo y/o personal asignado a la tarea y ordenador del gasto	Etapas de selección	Suscripción del contrato	El equipo y/o personal asignado a la tarea y ordenador del gasto	Permanente
4	G	IN	E	Operacional	El supervisor designado no publica los documentos de perfeccionamiento del contrato (ficha técnica, ARL, designación del supervisor, acta de inicio, RPC)	No cumplir con las políticas, lineamientos y/o directrices en materia de contratación	2	2	4	Bajo	Entidad Estatal	Seguimiento y control de las publicaciones de los documentos de ejecución	1	1	2	Bajo	NO	Supervisor del contrato	Desde la adjudicación	Hasta la etapa de ejecución	Seguimiento por el supervisor del contrato	Permanente

MATRIZ DE RIESGOS

N°	cla se	fue nte	eta pa	tipo	Descripción (que puede pasar y, si es posible cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Pr ob ab ili da d	Im pa cto	Valo ración del riesgo	C at eg oría	¿A quié n se le asigna?	Tratamiento/controles a ser implantados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se finaliza el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Pr ob ab ili da d	Im pa cto	Valo ración del Riesgo	Catego ría					¿Cómo se realiza el Monitoreo ?	Periodicidad ¿Cuándo?
5	G	IN	E	Operacional	El contratista presta sus servicios de manera insatisfactoria, con baja calidad y/o con bajo rendimiento en las actividades en la satisfacción de la necesidad, específicamente en las campañas y conversatorios a desarrollar.	La Entidad no satisface su necesidad y se genera un impacto negativo en el logro y desarrollo de las obligaciones objeto del contrato afectando la gestión de la misma	4	5	9	Externo	Compartida	<p>Establecer actividades claras que permitan su revisión y aprobación por parte del supervisor de manera eficiente.</p> <p>Evidencia de la baja calidad o rendimiento de las actividades asignadas al contratista.</p> <p>Procedimientos sancionatorios. Terminación unilateral del contrato.</p> <p>Hacer exigibles las garantías que respaldan el contrato.</p>	1	5	6	Alto	SI	Supervisor del contrato	Desde el inicio de ejecución	Hasta la terminación de la ejecución	Seguimiento por parte del supervisor	Permanente
6	G	IN	E	Operacional	Que no se realicen los procesos logísticos adecuados para el desarrollo de las campañas descritas en el objeto contractual.	La Entidad no satisface su necesidad y se genera un impacto negativo en el logro y desarrollo de las obligaciones objeto del contrato afectando la gestión de la misma	3	4	7	Alto	Contratista	<p>El contratista deberá garantizar la ejecución del contrato de acuerdo con las actividades detalladas.</p> <p>Idoneidad del Contratista para la ejecución de las actividades.</p>	2	2	4	Bajo	SI	Supervisor del contrato	Desde el inicio de ejecución	Hasta la terminación de la ejecución	Seguimiento por parte del supervisor	Permanente

MATRIZ DE RIESGOS

N°	cla se	fue nte	eta pa	tipo	Descripción (que puede pasar y, si es posible cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Pr ob ab ili da d	Im pa cto	Valo ración del riesgo	C at eg oría	¿A quí n se le asigna?	Tratamiento/controles a ser implantados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se finaliza el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Pr ob ab ili da d	Im pa cto	Valo ración del Riesgo	Catego ría					¿Cómo se realiza el Monitoreo ?	Periodicidad ¿Cuándo?
7	G	EX	E	Operacional	El contratista no realiza sus aportes al Sistema de Seguridad Social	incumplimiento contractual	1	5	6	Alto	Contratista	Realizar seguimiento periódico al pago de los aportes del sistema de seguridad social	1	4	5	Medio	SI	Supervisor del contrato	Desde el inicio de la etapa ejecución	Hasta la terminación de la etapa de ejecución y/o liquidación	Seguimiento por parte del supervisor	Permanente
8	E	IN	E	Técnico	Se refiere a los daños que puedan ocasionar a terceros en las actividades desarrolladas durante la ejecución del contrato	Posibles acciones legales en contra de la entidad	1	3	3	Medio	Contratista	Estar atento al tratamiento del contratista frente al cliente interno y externo	1	1	2	Bajo	Puede ser	Supervisor del contrato	Desde el inicio de la etapa ejecución.	Hasta la terminación de la etapa de ejecución y/o liquidación	Estar atentos a quejas y reclamos acerca de las actividades desempeñadas por el contratista	Durante la ejecución del contrato
9	C	CO	P	Humano	Hechos de corrupción por parte de los funcionarios de la Secretaría de Tránsito y Transporte para favorecer contratos.	Insatisfacción de las partes interesadas. Daño en la imagen de la entidad. Demandas judiciales. Sanciones disciplinarias.	3	5	5	Alto	La Entidad	Socialización y Capacitación del Plan Anticorrupción. Seguimiento a los procedimientos de Contratación pública.	1	5	3	Media	Si	El equipo y/o personal asignado a la tarea	Desde el inicio de la etapa Precontractual	Hasta el inicio de la etapa de Ejecución	Constatar que los contratos se realicen conforme a los procedimientos de Contratación pública.	Durante la Planeación y Ejecución del contrato

MATRIZ DE RIESGOS

N°	cla se	fue nte	eta pa	tipo	Descripción (que puede pasar y, si es posible cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Pr ob ab ili da d	Im pa cto	Valo ración del riesgo	C at eg oría	¿A quí n se le asigna?	Tratamiento/controles a ser implantados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se finaliza el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Pr ob ab ili da d	Im pa cto	Valo ración del Riesgo	Catego ría					¿Cómo se realiza el Monitoreo ?	Periodicidad ¿Cuándo?
10	E	IN	P	Operacional	No publicación de los documentos precontractuales en el SECOP	Retrasos en el proceso de contratación.	2	3	3	Medio	La Entidad	Realizar seguimiento a los requisitos establecidos en el Manual de Contratación.	1	3	2	Baja	Si	El equipo y/o personal asignado a la tarea	Desde el proceso de planeación	Hasta la adjudicación del Contrato	Revisando los lineamientos del Manual de Contratación respecto a la documentación requerida.	Durante la Planeación del contrato
11	E	Ex	Ejecución	Sociales o Políticos	Alteración de orden público.	Afectación al cronograma de ejecución del contrato. El nivel de asunción del riesgo para cada parte dependerá de la responsabilidad que ésta tenga frente al evento en particular que se presente.	3	4	7	Alto	Contratista / contratante	Medidas de contingencia para superar atrasos.	3	3	6	Alto	Si	Contratista / contratante	Una vez se materialice el riesgo de manera oficial.	Hasta la terminación del contrato	Supervisión de las actividades en campo.	Permanente