



2	3	4
Específico	Específico	Específico
Interno	Externo	Externo
Contratación	Ejecución	Ejecución
Operacional	Operacional	Operacional
Retraso o que no se expida el registro presupuestal de compromiso	Deficiencia en la calidad de los servicios prestados por modificación de las especificaciones técnicas o inobservancia de las recomendaciones de la entidad	Incumplimiento a los requerimientos hechos por el supervisor del contrato
Retraso en el inicio o imposibilidad de ejecutar el objeto del contrato	Deficiente calidad de los servicios	Afectación en la ejecución del contrato
2	2	1
4	4	3
6	7	3
Riesgo alto	Riesgo alto	Riesgo Bajo
contratante	Contratista	Contratista
Solicitar el PAC de manera anticipada suficiente para poder realizar el registro presupuestal de manera oportuna	Haciendo seguimiento y adoptando las medidas de control e intervención necesarias, que garanticen la ejecución del objeto contratado	Monitoreo periódico de la ejecución del contrato por parte del contratante.
1	1	1
1	1	1
2	2	2
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
SI	SI	NO
Contratante	Contratante	Contratante
Desde que el proyecto de contrato obtiene concepto jurídico y aprobación favorable hasta que es firmado por las partes	Desde la Suscripción del acta de inicio y hasta la terminación del contrato	Fecha de inicio de la ejecución del contrato y la liquidación
La Dependencia responsable de la contratación verifica el cumplimiento de requisitos de ejecución	Efectuando una rigurosa supervisión al contrato	Seguimiento del supervisor del contrato
Diariamente	Semanalmente	Semanalmente



7	Específico	Externo	Ejecución	Social o Político	Cambio de legislación, de situación política	Modificación a las condiciones inicialmente pactadas en el contrato.	Afectación de las funciones a cargo del Departamento	1	3	4	Riesgo bajo	Contratante	Dependiendo de afectación	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Fecha de inicio de la ejecución del contrato hasta fecha en la que se complete o liquide	Seguimiento del supervisor del contrato	Diario
8	General	Externo	Ejecución	Social	Grave alteración del orden público	Afectación en la ejecución del contrato		3	2	2	Riesgo bajo	Contratante	Plan de contingencia	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Contratante	Fecha de inicio de la ejecución del contrato y hasta la liquidación	Seguimiento del supervisor del contrato	De inmediato
9	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios en materia laboral, seguridad social, impositiva	Modificaciones a las condiciones inicialmente pactadas en el contrato que puede afectar a cualquiera de las partes		2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Actualización constante en normativa y regulación.	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Contratista	Fecha de inicio de la ejecución del contrato hasta fecha en la que se complete o liquide	Seguimiento del supervisor del contrato	Diario