

ACTA PARCIAL No. 02
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 041 DE 2026

CONTRATISTA	HOSPITAL REGIONAL DE MIRAFLORES E.S.E.
NIT	800152970-3
REPRESENTANTE LEGAL	CLARA ROCIO VERA VALLEJO
C.C.	40.037.443 EXPEDIDA EN TUNJA
C.D.P	28 DEL 13 DE ENERO DE 2026
REGISTRO PRESUPUESTAL	48 DEL 21 DE ENERO DE 2026
OBJETO DEL CONTRATO	EJECUCION DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS (PIC), CONTEMPLADO EN EL PLAN DE ACCION EN SALUD (PAS) DEL PLAN DE SALUD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES BOYACÁ. VIGENCIA 2026
FECHA DEL CONTRATO	21 DE ENERO DE 2026
PLAZO DEL CONTRATO	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026.
PLAZO ADICIONAL	N/A
PLAZO TOTAL	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026.
VALOR DEL CONTRATO	CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$ 175.000.000,00)
VALOR ADICION N° 1	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$ 175.000.000,00)
FECHA DE INICIACIÓN	22 DE ENERO DE 2026
FECHA PRESENTE ACTA	26 DE MARZO DE 2026

En el municipio de Miraflores, el veintiséis (26) de marzo de 2026, en la oficina de la Secretaría de **PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA**, se reunieron: **ALEX FERNEY PÁEZ SÁNCHEZ**, Secretario de planeación e infraestructura con funciones de dirección local de salud y en su calidad de supervisor por parte del Municipio y **CLARA ROCIO VERA VALLEJO R/L HOSPITAL REGIONAL DE MIRAFLORES E.S.E.**, en su calidad de contratista, con el fin de recibir los servicios parcialmente ejecutados según contrato de la referencia, de acuerdo con cuadro anexo a la presente.

DETALLE	FECHA ACTA	VALOR
VALOR CONTRATO		\$ 175.000.000
VALOR ADICIONAL		\$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$175.000.000
VALOR EJECUTADO		\$5.662.462,77
VALOR ACTA PARCIAL No.1	25/02/2026	\$5.662.462,77
VALOR PRESENTE ACTA	26/03/2026	\$17.833.171,96
SALDO POR EJECUTAR		\$151.504.365,27

El contratista presentó informe de actividades y anexo Planillas de pago Seguridad Social de Hospital y profesionales correspondiente al mes de marzo con números 9498625191, 36500882, 6008151751, 36486577, 1952225884y Factura electrónica.

En constancia se firma por los que en ella intervinieron,


CLARA ROCIO VERA VALLEJO
RL HOSPITAL REGIONAL DE MIRAFLORES ESE
 Contratista


ALEX FERNEY PÁEZ SÁNCHEZ
 Secretario de Planeación e Infraestructura
 Supervisor



CONTRATO DE SERVICIOS		ACTA DE SUPERVISIÓN No.			FECHA DE EXPEDICIÓN		
Numero	Año	Parcial	Final	Total	Día	Mes	Año
041	2026	X			26	03	2026

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO	
INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA	
TIPO DE PERSONA:	NATURAL JURIDICA ☒
NOMBRE DEL CONTRATISTA: HOSPITAL REGIONAL DE MIRAFLORES E.S.E.	
NIT.: 800152970-3	
REPRESENTANTE LEGAL: CLARA ROCIO VERA VALLEJO	
C.C.: 40.037.443 EXPEDIDA EN TUNJA	
DIRECCIÓN: Calle 4 No. 5-45 barrio el camellón	
TELEFONO: 3208530877	
LUGAR DE EJECUCIÓN: Miraflores	
OBJETO DE LA ORDEN: EJECUCION DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS (PIC), CONTEMPLADO EN EL PLAN DE ACCION EN SALUD (PAS) DEL PLAN DE SALUD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES BOYACÁ. VIGENCIA 2026	
TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026.	
VALOR DEL CONTRATO: CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$ 175.000.000,00)	
FECHA DE INICIO: 22 DE ENERO DE 2026	
FECHA DE SUSPENSION: N/A	
FECHA DE REINICIO: N/A	
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026.	
PLAZO ADICIONAL DEL CONTRATO: N/A	
VALOR ADICIONAL N°1: N/A	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$ 175.000.000,00)	
PERIODO A REPORTAR: DEL 01 DE MARZO DE 2026 AL 26 DE MARZO DE 2026	
REPORTE SOBRE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	





No. de actividad según contrato	ACTIVIDAD	ACCIONES REALIZADAS	EVIDENCIAS
	Activar y poner en funcionamiento el centro de escucha municipal para la prevención y gestión del riesgo en salud mental y la promoción de factores protectores, dirigido a POBLACION EN GENERAL incluye las siguientes fases de desarrollo: 1. Alistamiento: identificación de usuarios, información y sensibilización a la comunidad y líderes de opinión, generación de acuerdos con comunidad y conformación de equipo de trabajo 2. Construcción del proyecto de intervención para operar el centro de escucha. 3. Identificación y consolidación de la red operativa. 4 implementación: se deben ofertar servicios de escucha activa, acogida, mediación, organización, orientación, acompañamiento, capacitación, canalización y derivación de las personas, desarrollo de grupo de apoyo como estrategia comunitaria. se realiza mediante jornadas de servicios de centro de escucha de 4 horas cada una: se desarrollan 12 jornadas mensuales, 8 en urbano y 4 rurales. Seguimiento, evaluación y sistematización.	Durante el mes de Marzo se realizaron 12 jornadas de atención por centro de escucha (8 en zona urbana y 4 en zona rural vereda morro arriba), realizo taller emocional con grupo de apoyo urbano, taller potenciamiento y de habilidades para afrontamiento del estrés y la ansiedad, realizo estrategia de promoción del servicio a través de la elaboración de láminas informativas con difusión mediante redes sociales institucionales y video del centro de escucha publicados en redes sociales institucionales, se elaboraron y se emitieron 4 cuñas semanales y se realizó programa radial sobre promoción del centro de escucha a través de emisora lengupa estéreo.	Informe de actividad, registros fotográficos, 4 láminas informativas y soportes de publicación, copia del video y soporte de publicación, audio de 4 cuñas radiales de 30 segundos y audio del programa radial de 30 minutos y certificación de emisión por la emisora lengupa estéreo, informe de atenciones por centro de escucha urbano y rural, copia de base de datos en Excel y listados de asistencia de talleres realizados
2	Activar, monitorear y evaluar 2 ZONAS DE ORIENTACIÓN ESCOLAR; una en la institución educativa Sergio Camargo del área urbana y una en la institución educativa técnica Miraflores, incluye las siguientes fases de desarrollo: 1. Alistamiento: identificación de usuarios, información y sensibilización a la comunidad y líderes de opinión, generación de acuerdos con comunidad y conformación de equipo de trabajo 2. Construcción del proyecto de intervención para operar la ZOE, se debe definir cronograma de acción concertado con la comunidad educativa. 3. Identificación y consolidación de la red operativa. 4 implementación: se deben ofertar servicios de escucha activa, acogida, mediación, organización, orientación, acompañamiento, capacitación, canalización y derivación de las personas a otros servicios sectoriales e intersectoriales, desarrollo de grupo de apoyo como estrategia comunitaria. 5. Seguimiento, evaluación y sistematización de la ZOE (martes y jueves en urbano y viernes rural)	En el mes de marzo se dio continuidad a la zona de orientación escolar de la institución educativa Sergio Camargo, garantizando la escucha activa mediante: 8 jornadas al mes, se realizó jornadas de información sobre la estrategia ZOE, seguimiento a casos, elaboración y difusión de láminas de prestación del servicio, un taller en la sede el bosque sobre fuñados; así mismo se dio continuidad a la zona de orientación escolar de la institución educativa técnica Miraflores, mediante 4 jornadas de escucha activa al mes, un taller sobre conductas autolesivas y conductas suicidas, se implementó estrategia de información sobre el programa ZOE mediante laminas informativas.	Informe de actividad, registro fotográfico, listado de asistencia de los talleres, copia de láminas y soporte de publicación, copia del video y soportes de publicación, informe de atenciones, base de datos en Excel de casos gestionados para cada institución educativa.





4	Realizar Plan Integral de Cuidado Familiar por equipo de salud conformado por dupla de Profesional de Psicología y/o enfermería, con Auxiliar de Enfermería; través de cuatro (04) visitas domiciliarias presenciales a 40 familias con pacientes con trastorno mental del sector urbano del Municipio de Miraflores (barrios santa bárbara, el bosque, san Antonio y camello). incluye: actividades de caracterización y/o actualización de información, valoración, información y educación para la salud, tamizajes, rehabilitación basada en comunidad y seguimiento y monitoreo de logros trazadores e intermedios en salud (a través del software SIBACOM PLUS - con sistema de georreferenciación); esta actividad incluye desarrollo previo de unidades de análisis por equipo básico de salud (Medicina, Enfermería, psicología).	Durante el mes de Marzo de 2026, se realizaron 40 visitas de PICF de cohorte J1 a familias priorizadas con pacientes de salud mental en el sector urbano, barrios: paraíso, el rayo, avenida Hernández, cogollo, las brisas, los alcázares y santa bárbara; se realizó caracterización y actualización, información en salud y tamizajes SQR, tamizajes Apgar familiar y escala sarit y se reportó al SIBACOM; para la realización de visitas previamente se desarrollaron 2 unidades de análisis en fechas 06 de marzo, 17 de marzo.	Informe de actividad, tablero de control, control de digitación, 2 actas de unidades de análisis, copia base de datos SIBACOM, laminas informativas de oferta institucional, cronograma semanal de visitas, informe de derivación a otros servicios, registros fotográficos.
5	Realizar 30 tamizajes para la detección de trastorno mental, aplicando la escala SQR, con intervención breve y seguimiento en ruta de atención integral en salud mental, según corresponda a través del programa MhGAP o el programa de salud mental en atención primaria vigente de la ESE dirigido a Población mayor de 14 años que cumpla criterios de riesgo del sector rural del Municipio de Miraflores (Diligenciar base datos notificación actividad)	Se realizo aplicación de 15 tamizajes SQR a población del sector rural, mayores de 14 años, se realizó tabulación de datos e intervención breve.	Informe de actividad, tabulación de datos, copia de los consentimientos, tamizaje aplicado y análisis de intervención breve
10	Desarrollar 1 estrategia trimestral de información en salud para la prevención y atención temprana del cáncer de cuello uterino, cáncer de seno, cáncer de colon y cáncer de próstata, dirigido a la comunidad en general; la estrategia incluye: publicación en redes sociales de un video mensual sobre signos y síntomas, lamina informativa mensual sobre prevención y atención, un programa de radio trimestral y lamina de conmemoración por cada tipo de cáncer.	Durante el mes de marzo se ejecutó la estrategia de información para prevención y detección de los tipos de cáncer desarrollando durante el mes: publicación de láminas sobre signos y síntomas, video informativo a través de redes sociales y lamina de conmemoración de conmemoración de cáncer de cuello uterino del 24 de marzo de 2026 y programa radial realizado en la emisora lengua estéreo el día 13 de marzo de 2026	Informe de actividad, copia del video, copia de láminas y captura de pantalla de publicación, certificación de emisión del programa radial y audio del programa radial.
12	Realizar Plan Integral de Cuidado Familiar por equipo de salud conformado por dupla de Profesional de Medicina y/o Enfermería, con Auxiliar de Enfermería; través de cuatro (04) visitas domiciliarias presenciales a 20 familias con pacientes con enfermedad crónica del sector urbano del Municipio de Miraflores. incluye: actividades de caracterización y/o actualización de información, valoración, información y educación para la salud, tamizajes, rehabilitación basada en comunidad y seguimiento y monitoreo de logros trazadores e intermedios en salud (a través del software SIBACOM PLUS - con sistema de georreferenciación); esta actividad incluye	No se ejecutó, se lleva a plan de mejora para su ejecución.	N/A





	desarrollo previo de unidades de análisis por equipo básico de salud (Medicina, Enfermería, psicología).		
16	Desarrollar 4 talleres de información sanitaria y ambiental, de 45 minutos de duración, dirigido a 30 personas de la comunidad (docentes, padres de familia, estudiantes, líderes comunitarios, etc.), en las obligaciones que tienen como usuario, así como las orientaciones para preservar la calidad del agua para consumo humano y hacer buen uso de ella.	No se ejecutó, se lleva a plan de mejora para su ejecución.	N/A
18	Realizar Plan Integral de Cuidado Familiar por equipo de salud conformado por dupla de Profesional de enfermería y/o Nutrición, con Auxiliar de Enfermería; través de cuatro (04) visitas domiciliarias presenciales a 20 familias con pacientes con diagnóstico de desnutrición o en riesgo de desnutrición o malnutrición del Municipio de Miraflores, sector que se definirá de acuerdo a canalización comité SAN. incluye: actividades de caracterización y/o actualización de información, valoración, información y educación para la salud, tamizajes, rehabilitación basada en comunidad y seguimiento y monitoreo de logros trazadores e intermedios en salud (a través del software SIBACOM PLUS - con sistema de georreferenciación); esta actividad incluye desarrollo previo de unidades de análisis por equipo básico de salud (Medicina, Enfermería, psicología).	Durante el mes de Marzo de 2026, se realizaron 20 visitas de PICF de cohorte J1 a familias priorizadas con pacientes con diagnóstico de desnutrición o riesgo de desnutrición o malnutrición, del sector rural: vereda el hato, laderas y del sector urbano en los barrios: santa bárbara, el rayo, los ocobos, avenida romero Hernández, barrio centro y torres Ezequiel rojas; se realizó información en salud y tamizajes Apgar familiar, escala sarit y se reportó al SIBACOM; para la realización de visitas previamente se desarrollaron 2 unidades de análisis en fechas 06 de marzo, 13 de marzo.	Informe de actividad, tablero de control, control de digitación, 2 actas de unidades de análisis, copia base de datos SIBACOM, laminas informativas de oferta institucional, cronograma semanal de visitas, informe de derivación a otros servicios, registros fotográficos.
19	Realizar Plan Integral de Cuidado Familiar por equipo de salud conformado por dupla de Profesional Enfermería y/o psicología, con Auxiliar de Enfermería; través de cuatro (04) visitas domiciliarias presenciales a 20 familias con pacientes con discapacidad con del sector urbano del Municipio de Miraflores. incluye: actividades de caracterización y/o actualización de información, valoración, información y educación para la salud, tamizajes, rehabilitación basada en comunidad y seguimiento y monitoreo de logros trazadores e intermedios en salud (a través del software SIBACOM PLUS - con sistema de georreferenciación); esta actividad incluye desarrollo previo de unidades de análisis por equipo básico de salud (Medicina, Enfermería, psicología)	Durante el mes de Marzo de 2026, se realizaron 20 visitas de PICF de cohorte J1 a familias priorizadas con pacientes de discapacidad en el sector urbano, barrios: avenida romero Hernández, el camellón, cogollo, el rayo, las brisas, santa bárbara, y centro; se realizó caracterización y actualización, información en salud y tamizajes Apgar familiar, escala sarit y se reportó al SIBACOM; para la realización de visitas previamente se desarrollaron 2 unidades de análisis en fechas 06 de marzo, 13 de marzo.	Informe de actividad, tablero de control, control de digitación, 2 actas de unidades de análisis, copia base de datos SIBACOM, laminas informativas de oferta institucional, cronograma semanal de visitas, informe de derivación a otros servicios, registros fotográficos.
22	Realizar 4 talleres cada uno de 2 horas dirigidos a 20 personas de cada uno de los diez grupos poblacionales establecidos en el lineamiento, sobre información en salud para promover el cuidado y acompañamiento a las gestantes en el reconocimiento de la Ruta Integral de Atención Materno Perinatal, la	se realizó taller sobre información en salud para promover el cuidado y acompañamiento a las gestantes en el reconocimiento de la Ruta Integral de Atención Materno Perinatal con una participación de 20 personas del sector	Informe de actividad, registro de asistencia, evidencia fotográfica, análisis de pretest y postets, copia de material usado.



	identificación de señales de alarma y el fortalecimiento de redes comunitarias.	urbano, barrio el camellón, se realizó pretest y postets y análisis.	
23	Realizar la caracterización de factores de riesgo (Instrumento caracterización actualizado en el 2024) a 100 de los trabajadores informales de los diferentes sectores de la economía informal, estableciendo informe, plan de acción a los factores de riesgo. (ver anexo de población priorizada por municipio)	Se realizo caracterización a 25 trabajadores informales del sector rural, veredas Miraflores, se realizó información en salud, factores de riesgo y se realizó psicoeducación y salud y seguridad en el trabajo.	Informe de actividad, instrumento de caracterización y consentimiento.

REPORTE DE PAGOS A SALUD Y PENSIÓN

Se deja constancia que el contratista acredita el pago de aportes al sistema de seguridad social integral con las planillas de 9498625191, 36500882, 6008151751, 36486577, 195225884 correspondientes al mes de marzo de 2026, las cuales se adjuntaron al acta parcial que obra en el expediente contractual y que verificados los pagos estos corresponden lo establecido en la ley.

REPORTE DE PAGOS DE PARAFISCALES

	NR	X
--	----	---

REPORTE DE VALORES A CANCELAR AL CONTRATISTA DURANTE EL PERÍODO REPORTADO:

PAGO NUMERO	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO	SALDO POR EJECUTAR
02	\$175.000.000	\$17.833.171,96	\$151.504.365,27

SUPERVISOR

NOMBRE:

ALEX FERNEY PÁEZ SÁNCHEZ

CARGO:

Secretario de Planeación e Infraestructura
Supervisor


FIRMA

