

	ACTA DE REUNIÓN	Código: A4_FO_01
		Versión: 1
		Vigente desde: 19/12/2023

Acta: 005	Dependencia: PNN Alto Fragua Indi Wasi	Fecha (dd/mm/aaaa): 12/03/2026
-----------	--	-----------------------------------

EQUIPO DE TRABAJO:

Jair Salzar, Asociación de CabildosTandachiridu Inganokuna
 Jhoni Huaca, Asociación de CabildosTandachiridu Inganokuna
 Faber Huaca, Asociación de CabildosTandachiridu Inganokuna
 Freyner Mutumbajoy, Asociación de CabildosTandachiridu Inganokuna
 Angélica Carvajal Rueda, Jefe de Área PNN AFIW
 Mario Alexander Madrid, Profesional Universitario PNN AFIW
 Selina Cuellar, Profesional Indígena GEF-PNN AFIW
 Sebastian Arévalo Ortiz, Profesional PVyC PNN AFIW
 Lida Yasmin Chitiva Silva, Profesional Administrativo PNN AFIW
 Ver listado de asistencia

OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

Realizar el quinto comité local de coordinación para seguimiento al plan de trabajo general 2025, adelantar la planeación 2026 y revisar temas varios.

TEMAS A TRATAR:

1.	Bienvenida
2.	Seguimiento plan de trabajo general 2025
3.	Seguimiento plan de trabajo GEF Corazón de la Amazonia 2025
4.	Plan de trabajo 2026
5.	Programación acciones convenio CD-DTAM-182-2026
6.	Varios

RESUMEN TEMAS TRATADOS:

No. Tema	Resumen
	Bienvenida
1.	La jefe de área del Parque Nacional Natural Alto Fragua Indi Wasi – Angélica Carvajal Rueda da la bienvenida a los participantes al comité local y expone el objetivo del mismo, procediéndose a su desarrollo.
	Seguimiento plan de trabajo general 2025
2.	Se realizó el seguimiento al plan de trabajo general 2025, el cual se relaciona en la siguiente tabla.



ACTA DE REUNIÓN

Código: A4_FO_01

Versión: 1

Vigente desde: 19/12/2023

TEMA	ACTIVIDAD	ESTADO	OBSERVACIÓN
Plan de trabajo	Validación del plan de trabajo 2025 en comité directivo del convenio interadministrativo.	Finalizado	El comité se realizó del 18 al 21 de marzo de 2025.
Instancias de coordinación	Desarrollo de ocho comités locales de coordinación entre la Asociación de Cabildos Tandachiridu Inganokuna y el PNN Alto Fragua Indi Wasi.	Finalizado	Se realizaron 9 comité locales.
	Realizar dos comités locales ampliado con participación de las autoridades de los cinco resguardos, dos delegados de los fundadores y dos delegados de los jóvenes.	Finalizado	Los comités se realizaron el 28/08/2025 y el 11/12/2025.
	Realizar dos comités locales con la participación de líderes y jóvenes para socializar los avances de los procesos, los cuales se incluirán en el costeo del convenio interadministrativo anual.		
Seguimiento acuerdos de consulta previa.	Realización del comité directivo de coordinación entre la Asociación de Cabildos Tandachiridu Inganokuna y el PNNC.	Finalizado	El comité se realizó del 18 al 21 de marzo de 2025.
	Reunión de seguimiento a los acuerdos de consulta previa del plan de manejo, con el Ministerio del Interior.	Finalizado	Seguimiento realizado el 3 de junio de 2025.
Contratación de personal	Contratación del profesional formulador de proyectos en el marco del Proyecto Amazonia Biocultural.	Sin iniciar	Se espera realizar la contratación en el 2026 una vez inicie la ejecución el proyecto. Se está avanzando en la construcción de los términos de referencia.
	Contratación de 1 técnico y 2 facilitadores indígenas en el marco del proyecto Amazonia Biocultural.	Sin iniciar	Se espera realizar la contratación en el 2026 una vez inicie la ejecución el proyecto. Se está avanzando en la construcción de los términos de referencia. Los dos facilitadores son incluidos en el convenio a firmar en el marco del proyecto.
	Contratación de una profesional mediante el proyecto GEF Corazón de la Amazonia.	Finalizado	Contrato de Prestación de Servicios GEFII CA-CPS-096 DE 2025 formalizado el 23 de septiembre de 2025 hasta el 24 de julio de 2026 (10 meses). Profesional indígena Selina Cuellar.
	Continuidad en la ejecución del contrato GEFII CA-CPS-008 de 2025 (Profesional de gobernanza - Ivan Dario Quiceno).	Finalizado	El 15 de julio se formalizó el Otrosí No 01 al Contrato de Prestación de Servicios GEFII-CA-CPS-008. Duración de la adición 4,5 meses. Nuevo plazo de terminación del contrato 19 de diciembre de 2025.
	Inducción conjunta del personal inga vinculado al área desde diferentes proyectos.	Sin iniciar	No se contó con personal nuevo para realizar inducción. La profesional ya estaba vinculada al proceso en años anteriores.
	Seguimiento conjunto al personal inga vinculado al área mediante diferentes proyectos.	Finalizado	En el comité del 03/02/2025 se realizó la evaluación de los dos facilitadores indígenas, que culminaron contrato en el mes de diciembre 2024 mediante el proyecto GEF Corazón de la Amazonia.



ACTA DE REUNIÓN

Código: A4_FO_01

Versión: 1

Vigente desde: 19/12/2023

Gestión de recursos	<p>Realización de espacios para identificación y priorización de necesidades de gestión que aporten al cumplimiento del acuerdo "gestión de recursos con entidades y/o cooperantes de carácter nacional e internacional para la implementación del Plan de Manejo."</p> <p>Formulación y gestión de perfiles de proyectos de acuerdo a la priorización realizada entre la ATI y el área protegida.</p> <p>Implementación del plan de trabajo priorizado para el proyecto Amazonía Biocultural.</p> <p>Implementación del plan de trabajo priorizado para el proyecto GEF Corazón de la Amazonía.</p> <p>Suscripción del convenio interadministrativo 2025 recursos de gobierno nacional para implementación de acuerdos de consulta previa del plan de manejo del PNN AFIW.</p>	En ejecución	<p>Se revisó conjuntamente la convocatoria Legacy, sin embargo, no se cumplió con los requisitos para aplicar a ésta.</p>
		Sin iniciar	<p>Se espera realizar con el apoyo del profesional formulador del proyecto Amazonia Biocultural.</p>
		Sin iniciar	
		En ejecución	<p>Varias actividades fueron reprogramadas para la vigencia 2026.</p>
		Finalizado	<p>Se suscribió y ejecutó en su totalidad el convenio interadministrativo CD-DTAM-197-2025. Inicio el 29/07/2025 y culminó el 16/12/2025.</p>
Ceremonias tradicionales	<p>Realización de ceremonias de conocimiento, sanación y prevención del territorio, en el marco de los planes de trabajo concertados.</p> <p>Realización de ceremonias de fortalecimiento espiritual, corporal y de reflexión, en el marco de los planes de trabajo.</p>	Finalizado	<p>Se realizaron 5 ceremonias (13/02/2025, 20/03/2025, 02/05/2025, 04/06/2025 y el 28/08/2025).</p>
Señalización	<p>Señalización de los 9 sitios pendientes a señalar de acuerdo a la propuesta conjunta generada en 2023.</p>	Finalizado	<p>Señalización realizada en el marco del convenio CD-DTAM-197-2025.</p>
Zonificación cultural	<p>Avanzar en la construcción de la propuesta de zonificación cultural del parque de acuerdo a los códigos culturales, a partir de encuentros, conversatorios, ejercicios de participación y ceremonias tradicionales.</p> <p>Reconocimiento al acompañamiento de los taitas, mamás, mayores, líderes y lideresas en el proceso de elaboración de la propuesta de zonificación cultural e identificación de prioridades integrales de conservación del AP.</p>	Sin iniciar	<p>Se avanzó en la construcción de la ruta de actualización de los códigos culturales. Está previsto en el marco del proyecto Amazonia Biocultural avanzar en la generación de insumos.</p>
		Sin iniciar	<p>Está previsto en el marco del proyecto Amazonia Biocultural.</p>
Prioridades Integrales de conservación	<p>Avanzar en la identificación de las prioridades integrales de conservación de acuerdo a los códigos culturales del pueblo inga, a partir de encuentros, conversatorios, ejercicios de participación y ceremonias espirituales.</p>	Sin iniciar	<p>Se tomó la decisión de avanzar en la actualización de los códigos culturales, para ello se construyó una ruta metodológica. Parte de la ruta se implementará en el marco del proyecto Amazonia Biocultural.</p>
Encuentros Interétnicos	<p>Realizar encuentro para el intercambio de experiencias sobre procesos de zonificación cultural e identificación de prioridades de conservación, en el SFPM Orito Ingi Ande.</p>	Sin iniciar	<p>Se reprograma para la vigencia 2026. Esta actividad se financia en el marco del Proyecto GEF Corazón de la Amazonia.</p>

	ACTA DE REUNIÓN	Código: A4_FO_01
		Versión: 1
		Vigente desde: 19/12/2023

	Educación ambiental	Encuentro-conversatorio interétnico sobre la importancia de la conservación del PNN Alto Fragua Indi Wasi, con participación de las comunidades indígenas de la zona de influencia del área.	Sin iniciar	Se tomó la decisión de avanzar en la actualización de los códigos culturales, para ello se construyó una ruta metodológica. Parte de la ruta se implementará en el marco del proyecto Amazonia Biocultural.
		Concertación de plan de trabajo anual para la implementación de acciones y procesos 2025 de acuerdo a la ruta de educación ambiental conjunta.	Finalizado	Como plan de trabajo 2025 se acordó avanzar en la construcción de la estrategia de educación ambiental conjunta.
		Implementación del plan de trabajo de educación ambiental priorizado para la vigencia 2025.	Finalizado	
		Realización de un espacio conjunto para la actualización de la estrategia de educación ambiental y comunicaciones del PNN.	En ejecución	Se avanzó en la revisión y retroalimentación de la estrategia por parte del pueblo inga. Sin embargo, está pendiente el espacio de socialización y ajuste del documento.
		Realización de un espacio conjunto para la actualización de la estrategia de educación ambiental y comunicaciones del PNN.	En ejecución	Se avanzó en la construcción de la ruta de actualización de código culturales, la cual contempla la participación de lideresas y mamás del pueblo inga del Caquetá. Sin embargo, se identifica la necesidad de gestión conjuntamente recursos para la realización del encuentro de mujeres ingas del Caquetá.
	Códigos culturales	Preparatorio del encuentro de mujeres ingas del Caquetá.	Sin iniciar	Se realizaron dos recorridos. El primero del 24 al 28 de febrero de 2025 por la ruta 17 en el sector de manejo Río Fragua Grande por la vereda La Peneya en el sitio conocido por la ATI como Kutangarumi. Y el segundo del 17 al 21 de febrero de 2025 en el resguardo San Miguel en el sector de manejo Fragua Grande hasta el cerro de la avioneta.
		Encuentro de mujeres ingas del Caquetá.	Sin iniciar	
	Recorridos de generación del conocimiento.	Realización de recorridos para generación de conocimiento y diagnóstico del territorio (AP).	Finalizado	

Seguimiento plan de trabajo GEF Corazón de la Amazonia 2025

De acuerdo al plan de trabajo del proyecto GEF Corazón de la Amazonia, se realiza el seguimiento al plan de trabajo previsto para el año 2025, el cual se relaciona a continuación:

3.	ACTIVIDAD	EVIDENCIA	ESTADO	OBSERVACIÓN
	Continuidad en la ejecución del contrato GEFII CA-CPS-008 de 2025 (Profesional de gobernanza).	Otrosí e informes mensuales	En ejecución	El 15 de julio se formalizó el Otrosí No 01 al Contrato de Prestación de Servicios GEFII-CA-CPS-008. Duración de la adición 4,5 meses. Nuevo plazo de terminación del contrato 19 de diciembre de 2025.
	Contratación de una profesional indígena (género y ordenamiento territorial).	Contrato	Finalizado	Contrato de Prestación de Servicios GEFII CA-CPS-096 DE 2025 formalizado el 23 de septiembre de 2025 hasta el 24 de julio de 2026 (10 meses). Profesional indígena Selina Cuellar.
	Seguimiento conjunto al personal inga vinculado al área mediante el proyecto. 1 trimestral.	Actas comités locales	Sin iniciar	
	Realización de un espacio conjunto para la actualización de la estrategia de educación ambiental y comunicaciones del PNN. Con participación de docentes de los cinco resguardos y de delegados de la ATI.	Acta del espacio.	Sin iniciar	Se prorroga para el 9 y 10 de abril de 2026.



ACTA DE REUNIÓN

Código: A4_FO_01

Versión: 1

Vigente desde: 19/12/2023

	Suscripción e implementación de convenios interadministrativo 2026 recursos de gobierno nacional para implementación y seguimiento a los acuerdos de consulta previa del plan de manejo del PNN AFIW.	Convenios e informes	Obj Gen 2 Gestión Recursos Obj Gen 3 Estrategia Administrativa																Se encuentra suscrito el convenio CD-DTAM-182-2026. Pendiente la suscripción del convenio para seguimiento.
Ceremonias tradicionales	Realización de ceremonias en el marco de los planes de trabajo concertados.		Obj Esp 2 Incorporación códigos																Proyecto Amazonia Biocultural y interadministrativo 2026 Gobierno Nacional.
Encuentros interétnico	Realizar encuentro para el intercambio de experiencias sobre procesos de zonificación cultural e identificación de prioridades de conservación, en el SFPM Orito Ingi Ande.	Informe del encuentro.	Obj Esp 2 Incorporación códigos Obj Esp 5 Monitoreo e investigación Obj Esp 8 Diálogos interculturales e interétnicos																Proyecto GEF Corazón de la Amazonia. Principios de mayo.
Educación ambiental	Concertación e implementación del plan de trabajo de educación ambiental priorizado para la vigencia 2026.	Actas y/o memorias de actividades desarrolladas	Obj Esp 6 Educación ambiental																Proyecto GEF Corazón de la Amazonia y Convenio Interadministrativo 2025 FONAM
	Diseñar e instalar la señalética interpretativa del sendero interpretativo Yachaikudirufambi, integrando mensajes desde cosmovisión inga.	Siete (7) señales instaladas en el sendero interpretativo Yachaikudirufambi. Un (1) informe que dé cuenta del fortalecimiento del sendero interpretativo Yachaikudirufambi en el marco de la educación ambiental, que refleje los aportes al proceso educativo y cultural.																	Con participación de docentes de los cinco resguardos y de delegados de la ATI. Proyecto GEF Corazón de la Amazonia.
	Realización de un espacio conjunto para la actualización de la estrategia de educación ambiental y comunicaciones del PNN.	Acta de espacio conjunto	Obj Esp 6 Educación ambiental																Con participación de docentes de los cinco resguardos y de delegados de la ATI. Proyecto GEF Corazón de la Amazonia. 9 y 10 de abril de 2026
Códigos culturales	Realizar una Minga del pensamiento, sobre la actualización de los códigos culturales, con la participación de las cinco autoridades del pueblo inga del Caquetá, incluido mayores, docentes y jóvenes. (dos días)	Acta de la minga del pensamiento. Documento con las reflexiones y aportes para la actualización de los códigos culturales.	Obj Esp 2 Incorporación códigos																En el marco del convenio CD-DTAM-182-2026
	Acompañar y asesorar desde la perspectiva cultural de los taitas, mamas, mayores, líderes y lideresas los espacios de diálogo, saberes y coordinación que se desarrollen conjuntamente en el marco del Proyecto Amazonia Biocultural.	Un (1) informe que detalle la participación de los taitas, mamas, mayores, líderes y lideresas en el proceso y sus principales reflexiones.	Obj Esp 2 Incorporación códigos																En el marco del convenio de Amazonia Biocultural- Fondo para la Vida.
	Desarrollar espacio de diálogo para el fortalecimiento del equipo intercultural y construcción metodológica para la	Un (1) acta del espacio de trabajo con el equipo intercultural que incluya registro fotográfico y de	Obj Esp 2 Incorporación códigos																En el marco del convenio de Amazonia



ACTA DE REUNIÓN

Código: A4_FO_01

Versión: 1

Vigente desde: 19/12/2023

ordenamiento y desarrollo territorial.

La temporalidad de las actividades puede variar dependiendo de las dinámicas de trabajo y situaciones de seguridad del territorio.

Programación acciones convenio CD-DTAM-182-2026

De acuerdo al cronograma propuesto para la ejecución del convenio, se realiza el respectivo seguimiento y observaciones a las actividades propuestas.

ACTIVIDAD PROYECTADA	EVIDENCIAS	ESTADO	OBSERVACIÓN
Realizar reunión de concertación del plan de trabajo convenio y ratificación del cronograma.	Plan de trabajo y acta de concertación Cronograma	Finalizado	Se realizó en el mes de febrero.
Realizar un comité local de coordinación entre la Asociación de Cabildos Tandachiridu Inganokuna y el PNN Alto Fragua Indi Wasi.	Acta comité local de coordinación (1).	Finalizado	Realizado el 12/03/2026
Definir los acuerdos mutuos para el funcionamiento de la gestión de recursos con entidades y/o cooperantes de carácter nacional e internacional para la implementación del Plan de Manejo.	Acta comité local de coordinación (2).	Sin iniciar	Previsto para el 19 de marzo de 2026. Yurayaco a las 9:00 am. 15 personas
Realizar un comité local ampliado con participación de las cinco autoridades de los Resguardos ingas del Caquetá, incluido mayores y jóvenes.	Propuesta preliminar del documento de acuerdos mutuos para el funcionamiento de la gestión de recursos.	Sin iniciar	
Realizar una ceremonia tradicional de acuerdo a la cultura inga.	Acta comité local ampliado.	Sin iniciar	Previsto para el 24 de abril.
Realizar una Minga del pensamiento, sobre la actualización de los códigos culturales, con la participación de las cinco autoridades del pueblo inga del Caquetá, incluido mayores, docentes y jóvenes. (dos días)	Documento de acuerdos mutuos para el funcionamiento de la gestión de recursos.	Sin iniciar	
Adelantar la identificación de figuras de ordenamiento del territorio y definir las acciones conjuntas a implementar en la zona de influencia de acuerdo al documento de análisis de figuras de ordenamiento.	Memoria de la ceremonia tradicional con sus respectivas reflexiones.	Sin iniciar	Previsto para el 24 de abril.
Facilitar el desarrollo de las acciones prioritizadas en el marco del convenio.	Acta de la minga del pensamiento.	Sin iniciar	
	Documento con las reflexiones y aportes para la actualización de los códigos culturales.	Sin iniciar	
	Acta del espacio de identificación de figuras de ordenamiento y definición de acciones conjuntas.	Sin iniciar	2 días - 15 personas. Tercera semana de mayo
	Documento de análisis de las figuras ordenamiento en la zona de influencia que brinde elementos para la incidencia conjunta en el ordenamiento y desarrollo territorial.	Sin iniciar	
	Informe financiero parcial del convenio que dé cuenta de la ejecución de los recursos asignados sobre el primer desembolso por Parques Nacionales Naturales de Colombia.	Sin iniciar	
	Informe final del convenio que incluya informe financiero, con las actividades realizadas, actas y listados de asistencia. Este debe dar cuenta de la	sin iniciar	

	ACTA DE REUNIÓN	Código: A4_FO_01
		Versión: 1
		Vigente desde: 19/12/2023

		ejecución del 100% de los recursos asignados por Parques Nacionales Naturales de Colombia
6.	Varios <ul style="list-style-type: none"> Recorrido conjunto Fragua Grande: se está realizando revisión cartográfica, sin embargo, no se puede realizar el recorrido por situaciones de riesgo público. Seguimiento profesional indígena - Selina Cuellar: Se solicitó a Patrimonio Natural la modificación del contrato en relación a: PLAZO DE EJECUCIÓN: EL CONTRATISTA se compromete a ejecutar el objeto del presente contrato en diez (10) meses a partir del veinticinco (25) de septiembre de 2025 hasta el 24 de marzo de 2026 y del 25 de junio de 2026 hasta el veinticuatro (24) de noviembre de 2026. Lo anterior, debido a solicitud de la contratista por licencia de maternidad. Proyecto Amazonia Biocultural: El proceso de contratación está iniciando, sin embargo, se están ajustando los términos de referencia de acuerdo a las nuevas directrices, lo que implica que la contratación del personal se demorará más tiempo de lo previsto. En relación a la suscripción del convenio, se están revisando los procedimientos para avanzar en la publicación de la convocatoria. 	



COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ESTA REUNIÓN

Actividad	Responsable de la ejecución Dependencia y/o nombre completo	Fecha de Ejecución dd/mm/aaaa
1. N/A		

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ANTERIORES

Actividad	Responsable de la ejecución	Fecha de Ejecución del compromiso	Estado (Finalizado, en ejecución, sin iniciar)
2. Remitir a la Asociación Tandachiridu Inganokuna el documento de la Estrategia de Educación Ambiental y Comunicaciones con enfoque diferencial del pueblo inga del Caquetá y el Parque Nacional Natural Alto Fragua Indi Wasi PNN AFIW 2025. 21/11/2025	Angélica Carvajal Rueda, Jefe de Área PNN AFIW		Sin iniciar
3. Compartir a Tandachiridu Inganokuna el archivo con matrices de información presentada para la certificación de Lista Verde.	Angélica Carvajal Rueda – Jefe de Área.		Sin iniciar

ASISTENCIA Y APROBACIÓN DEL ACTA

NOMBRE Y APELLIDO	ÁREA -DEPENDENCIA-ENTIDAD	FIRMA (Informar en caso de ser virtual)
FABER HUACA	ALCALDE MAYOR ASOCIACIÓN DE CABILDOS TANDACHIRIDU INGANOKUNA	
ANGÉLICA CARVAJAL RUEDA	JEFE DE AREA - PNN ALTO FRAGUA INDI WASI	

DOCUMENTOS ANEXOS AL ACTA

Anexo No 1 Registro fotográfico
Anexo No 2 Registro de asistencia

	Código: A4_FO_01	
	Versión: 1	
	Vigente desde: 19/12/2023	

ACTA DE REUNIÓN

Anexo No 1 Registro fotográfico 12/03/2026



Buzón PNN ALTO FRAGUA INDI WASI (Presentando y anotando)

A	B	C	D	E
25	Zonificación cultural	Reconocimiento al acompañamiento de los taitas, mamas, mayores, líderes y lideresas en el proceso de elaboración de la propuesta de zonificación cultural e identificación de prioridades integrales de conservación del AP.	Sin incluir	Está previsto en el marco del proyecto Amazonia Biocultural.
26	Prioridades integrales de conservación	Avanzar en la identificación de las prioridades integrales de conservación de acuerdo a los códigos culturales del pueblo inga, a partir de encuentros, conversatorios, ejercicios de participación y ceremonias espirituales.	Sin incluir	Está previsto en el marco del proyecto Amazonia Biocultural, sin embargo, en la priorización realizada en el mes de agosto 2026 se decidió dar prioridad al tema de conservación.
27	Encuentros interétnicos	Realizar encuentro para el intercambio de experiencias sobre procesos de zonificación cultural e identificación de prioridades de conservación, en el SPPM Orto Inga Ande.	Sin incluir	Se reprograma para la vigencia 2026. Esta actividad se financia en el marco del Proyecto GEF Corazón de la Amazonia.
		Encuentro-conversatorio interétnico sobre la importancia de la conservación del PNN Alto Fragua Indi Wasi, con participación de las comunidades indígenas de la zona de influencia del	Sin incluir	Estaba previsto en el marco del proyecto Amazonia Biocultural, sin embargo, en la priorización realizada en el mes de agosto 2026 se decidió dar prioridad al tema de conservación.

15:10 | Comité local ATI-PNN

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.



LISTA DE ASISTENCIA

Código: A4-FO-05

Versión: 2

Vigente desde: 28/10/2025

OBJETIVO DEL EVENTO:	REALIZAN EL QUINTO COMITE LOCAL DE COORDINACION PARA SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO GENERAL 2025, ADELANZAN LA PLANIFICACION 2026 Y REVISAN TEMAS VARIOS.		ENCARGADO(S) O RESPONSABLE(S) DEL EVENTO	
			Nombre Completo	Oficina, Subdirección, Grupo, Dirección Territorial o Área Protegida
NOMBRE DEL CONFERENCISTA (solo aplica para conferencias no para reuniones)	N.A	TIPO DE REUNION:	Video conferencia ☐	Presencial ☒
LUGAR DE LA REUNIÓN O LINK	SAN JOSE DEL TRUQUA / meet.google.com/ovl-bgw-c-hrc		FECHA: (DD/MM/AAAA) 12/03/26	HORA INICIO: 2:30 P.M
HORA FIN:				

PARTICIPANTES											
No.	NOMBRE Y APELLIDO	Tipo Doc. Identidad	No. DOCUMENTO DE IDENTIDAD	ENTIDAD, GRUPO O ÁREA, OFICINA, FUNCIONAL, VEREDA U OTROS	TIPO DE PARTICIPANTE FUNCIONARIO / CONTRATISTA / OTRO	CARGO	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	TIPO ASISTENCIA		FIRMA (Aplica para asistencia presencial)
									Presencial	Virtual	
1	Figueroa Mutumbajoy H	CC	1060208196	Tandachindu		Alcaldesa	fmutumbajoy@gmail.com	3106884416	X		
2	Thoni Ferney Huica	CC	1.11844600	Tandachindu		coordinador de vida	seradnthonie@gmail.com	3125942908	X		
3	Angelica Canavari R	CC	28557787	PNN Alto Truqua	Funcionario	Jefe de Área	angelica.canavari@parquesnacionales.gov.co	3214735751	✓		
4	Faber Huica	CC	111847162	Tandachindu		Alcalde Mayor	fayibomaz@gmail.com	3115977598	✓		
5	Mario Alexander Madrid O	CC	15518676	PNN AFW	Funcionario	Profesional	madrid112alex@gmail.com	3124820301	X		Mario A. Madrid O
6	Sebastian Arévalo	CC	1117885248	PNN - AFW	Contratista	N/A	puja.altofruqua@parquesnacionales.gov.co	3108662998	X		
7	Selma Celler Mercedes	CC	1117529061	PNN - AFW - ATI	Contratista	N/A	cellermercedes@gmail.com	3108296661	✓		
8	Jain Sachazan	CC	17616301	TANDACHINDU	Coor. TANDACHINDU		jain.sachazan@gmail.com	3214456855		X	
9	Lida Yasmín Chirre	CC	40601723	PNN AFW	CONTRATISTA	N.A	lidayasi@parquesnacionales.gov.co	3138152161	X		Lida Yasmín Chirre
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											

NOTA: En caso de ser necesario emplee la ayuda de memoria que complementa este formato (al respaldo de esta página), teniendo en cuenta que el contenido no puede exceder una página, si se requiere mayor ampliación genere la respectiva acta en el formato vigente. Si solo necesita la información de los asistentes imprima la primera hoja del presente formato.