		CONTRACTUAL				MODIFICACIÓN 1				ACTA 1			
Nº	MATERIAL	UND	CANT	VLR UNITARIO	VLR TOTAL	UND	CANT	VLR UNITARIO	VLR TOTAL	NOMBRE BENEFICIARIO	FECHA DE ENTREGA	CANTIDAD AUTORIZADA	VLR TOTAL AUTORIZADO SEGÚN ACTAS
													-
183	HIDROLAVADORA					UND	1	$ 1.340.000,00	$ 1.340.000			1	1.340.000,00
										MATENIMIENTO EDIFICIOS PUBLICOS	15/12/2022	1	
184	PISTOLA AGUA GRANDE					und	3	$ 45.000,00	$ 135.000	CASA JUSTICIA LOS LLANOS DE CUNA	30/11/2022	3	135.000,00
185	FACHADA BLANCO 5 GALON SAPOLIN 140642					UND.	3	$ 455.000,00	$ 1.365.000			3	1.365.000,00
										PLAZA DE MERCADO	20/12/2022	3	
	TOTAL ADICIONAL								$ 56.369.143				$ 56.761.135

TOTAL CONTRACTUAL				$ 6.994.196				$ 37.162.489					33.633.818,00
TOTAL ADICIONAL								$ 56.369.143					56.761.135,00
TOTAL CONTRACTUAL + ADICIONAL								$ 93.531.632					90.394.953,00
VALOR INICIAL DEL CONTRATO				$ 70.000.000									
VALOR OTROSI 1				$ 30.000.000									
VALOR TOTAL DEL CONTRATO				$ 100.000.000									
TOTAL A PAGAR													90.394.953,00
SALDO													9.605.047,00

TOTAL A PAGAR ED. PUBLICOS Y GESTIÓN DEL RIESGO	159.697.503,00

R.L JHOSMARO BALLEN MEDINA
FERRETERIA ALBANILES
Contratista

LUCAS EDILSON MUÑOZ MORENO
Sec Infraestructura Física
Supervisor