Reunión seguimiento con Fenoge

Se participo en una reunión de seguimiento del contrato interdaministrativo con Fenoge en donde se abordó el avance del proceso de contratación, la definición del esquema de medición y las necesidades regulatorias y documentales para garantizar adjudicación y ejecución del proyecto. Se revisaron oficios, cotizaciones, riesgos de contratación y el estado del informe trimestral.

En esta reunión se revisaron las comunicaciones oficiales y así poder avanzar en la priorización territorial, contratación y preparación del estudio de mercado y la caracterización de beneficiarios para las soluciones fotovoltaicas.