ACTA DE SUPERVISION - INTERVENTORIA
N° 7 Parcial

Nit CARDER N° 891.410.354-4
Avenida de las Américas N° 46-40

FECHA ACTA DE RECIBO: 29/09/2023

Tipo de documento: Contrato **Número:** 138 2023 **Clase:** PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Origen: CONTRATACIÓN DIRECTA **Fecha Elaboración:** 10/02/2023 **Fecha Legalización:** 10/02/202

Fecha de Inicio: 15/02/2023 **Fecha Terminación:** 14/11/2023

Objeto: Prestación de servicios profesionales en la Corporación Autónoma Regional de Risaralda - CARDER en las actividades de seguimiento y control de los actos administrativos de otorgamientos ambientales del componente forestal y compensacione forestales derivadas de los mismos, en el departamento de Risaralda.

PERIODO DE PAGO: 15/08/2023 AL 14/09/2023

CONTRATO

Vr efectivo del contrato:	$19,200,000.00
Adiciones en efectivo:	$9,600,000.00
Contrato + Adiciones:	$28,800,000.00
Aporte Efectivo Otros:	$0.00
Ejecutado actas anteriores:	$19,200,000.00
Ejecutado esta acta:	$3,200,000.00
Saldo por ejecutar:	$6,400,000.00

SIN ANTICIPOS

Vr entregado: $0.(

PAGO ESTA ACTA

Vr ejecutado:	$3,200,000.(
Vr menos amortización anticipo:	$0.(
Vr a cancelar presente acta:	$3,200,000.(

Vr especie del contrato: $0.00

Vr total del contrato: $28,800,000

Aportes Obl salud y pensión: $364,800.00 **Aportes Voluntarios:** $0.00 **Aporte ARP:** $31,200.

El interventor certifica que el contratista dió cumplimiento al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social

Concepto de pago
Realizó los alcances del contrato para el periodo de pago

Observaciones
Se recibe a conformidad con el pago de aportes y la ejecución de actividades contractuales

CONTRATISTA

Identificación	Nombre	Responsable de IVA (S/N)	Régimen (C)omún / (S)implificado
42144072	DIANA ANGELICA OCAMPO IDARRAGA	N	S

MUNICIPIO(S)

Código Municipio	Nombre
066001	PEREIRA

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Programa: 4 CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL
Proyecto: 4.3299 Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Ambiente y Desarrollo Sóstenible
Actividad: 1 Gestión y desempeño institucional
Subactividad: 4 Acciones de seguimiento a trámites ambientales otorgados (Implementación y seguimiento)

Recurso Pptal	Tipo de Ficha	Ficha Nro	Fecha	Valor	Cert Disp	Reserva N°	Vr. Reserva
Libre Destinacion	Inversión	970	09/08/2023	$9,600,000.00	970	1369	$9,600,000
Libre Destinacion	Inversión	221	06/02/2023	$19,200,000.00	217	240	$19,200,000

El 29/09/2023 se reunieron los abajo firmantes para recibir a satisfacción.

Interventor / Supervisor
93290309 LUIS ERNESTO PATIÑO HERRERA

Contratista
42144072 DIANA ANGELICA OCAMPO IDARRAGA

Elaborado por: Luis Ernesto Patiño Herrera

Powered by CamScanner