Pereira, octubre 31 de 2023

Doctor
Gustavo Adolfo Rivera Muñoz
Secretario de Deportes y Recreación
Ciudad

Referencia: **Contrato de obra Nº. 5888 DE SEPTIEMBRE DE 2023 cuyo objeto es: "MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL COLISEO DE TEJO LOCALIZADO EN EL PARQUE METROPOLITANO DEL CAFÉ DEL MUNICIPIO DE PEREIRA."**

Asunto: Informe de ejecución del **Contrato de obra Nº. 5888 DE SEPTIEMBRE DE 2023 cuyo objeto es: "MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL COLISEO DE TEJO LOCALIZADO EN EL PARQUE METROPOLITANO DEL CAFÉ DEL MUNICIPIO DE PEREIRA."**

Cordial saludo,

En calidad de supervisor, presento informe de ejecución del contrato del asunto, con la siguiente información:

Contrato:	5888 de septiembre de 2023
Nombre e identificación del Contratista:	**MOVITIERRA CONSTRUCCIONES S.A** identificado con NIT 800128984-5, representado legalmente por **JAIME ALBERTO RUIZ SANZ** identificado con la cedula de ciudadanía No. 10,235,757
Objeto:	**"MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL COLISEO DE TEJO LOCALIZADO EN EL PARQUE METROPOLITANO DEL CAFÉ DEL MUNICIPIO DE PEREIRA."**
Valor:	DOSCIENTOS NOVENTAY TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL VEINTICINCO PESOS $ 293.370.025,00 IVA incluido
Plazo:	DOS (2) MESES SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
Fecha acta de inicio:	20/09/2023

Fecha de terminación:	19/11/2023

En la ejecución del contrato cuyo objeto es **"MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL COLISEO DE TEJO LOCALIZADO EN EL PARQUE METROPOLITANO DEL CAFÉ DEL MUNICIPIO DE PEREIRA."** se realizan obras en el coliseo de tejo del parque metropolitano del café del municipio de Pereira.

Para dar cumplimiento al objeto del contrato, se confirmó que el contratista ha cumplió con las siguientes actividades conforme a las obligaciones contractuales:

Lleva una ejecución aproximadamente del 60%

1.008 Demol sardineles

1**,020 Localización y replanteo obra**



1.032 Demol piso concreto S/Te man





1.45 Demol cámara inspección

1.46 Poda + tala árbol grande H=6-9 m



1.080 Cerramiento provisional en guadua + yute

2.11 Excavación mat cómun abierto mec

2.12 Cargue mecanico + retiro y transporte de mat sobrante incluye el costo de disposición en escombrera oficial o autorizada – mec

2.014 Excavación mat común sec H=0-1,5 m man

2.022 Afirmado Su+Tr+Ri+Co mec

5.014 Acero Fy= 420 MPa Co + Fi+ Ar

5.122 Zapata C20.7 MPa

5.027 Malla Electrosoldada (sum + trans + instal)

++

5.145 Grada C20.7 MPa ancho=.4 altura=.4 sobre terreno

5.165 Placa piso C20.7 MPa E=.10 m

5.189 Columna rectangular C20.7 MPa Sec C (600 cm2 < área secc. Transversal <= 900 cm2)

SC 01 Cerramiento en tub. Galv + malla altura 2 mts

SC C1 Pintura esmalte estrcutura metalica

11.043 Elementos estructurales en acero A-36



12.044 Cerramiento muro Lad Visto + malla Eslabon

14.166 Desmonte luminarias y reflectores

SC 1 Polizas

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 2b9ff8609a6ba0c924bb8888e6c13652f1ecdfd29e93f00da9ef71cd10131ee0bdb1df607610930a0ef560ae2136cc25

Número de Factura: 55G-95882
Fecha de Emisión: 22/09/2023
Fecha de Vencimiento: 22/10/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Nombre Comercial: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Nit del Emisor: 860009578
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:O-13
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:
País: Colombia
Departamento: Bogotá D.C.
Municipio / Ciudad: Bogotá D.C.
Dirección: CL 83 19 10
Teléfono / Móvil:
Correo: facturacionelectronica@segurosdelestado.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MOVITIERRA CONSTRUCCIONES SA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800128984
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento:
Municipio / Ciudad: Pereira
Dirección: CR 14 NRO. 98 - 15 BR EL MONTE
Teléfono / Móvil: 3205218
Correo: licitaciones@movitierra.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	40	POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO - 55 - 101037872 - 0	94	1,00	$ 99.931,51	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.986,99	19.00			$ 99.931,51

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
1	Descuento	01		0,00	$ 0,00

CUFE: f2b71a116464d7148c85a479904eb367352637ff43b479c5723c7531a474616659a78787d9e33236l4db87d70e0dd921

SEGUROS DEL ESTADO
NIT. 860.009.578

Factura Electrónica De Venta

N°. 55G-95968

Fecha: 22 09 2023
Hora: 11:11:00

Grandes Contribuyentes
RESPONSABLES DE IVA
Agente Retenedor de I.V.A.
Código CIIU 6511
Somos Gran Contribuyente de ICA para Bogotá según Resolución Número DDI-023769 29 de noviembre de 2021.
Resolución Dían No. 18764055722085. Fecha de vigencia desde 2023/09/08 hasta 2025/03/08 Con Prefijo 55G, Desde 94864 A 500000.
Autoriza DE 94864 AL 500000
Fecha validación Dian:2023/09/25 10:19:29

Razón Social: MOVITIERRA CONSTRUCCIONES SA
NIT: 800128984
Dirección: CR 14 NRO. 98 - 15 BR EL MONTE
Teléfono: 3205218
E-mail: licitaciones@movitierra.com

No.	Cód Ramo Comercial	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Uni	Valor
1	44	POLIZA DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL - 55 - 101078892 - 0	unidad	1	1.059.381,87	1.059.381,87

Total 1

Observaciones:

Valor en letras: SON: UN MILLÓN DOSCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS

Subtotal	1.059.381,87
Impoconsumo	0.00
IVA	201.282,56
Total	1.260.664,43

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo

Firma Autorizada

iFactura TransFirriendo

Referencia pago
1101210648461-5

La factura no es constancia del recaudo o pago de la póliza

SC 1 Transporte equipos

URBAN CONSTRUCCIONES
NIT 900.930.556-8
CARRERA 14 # 98-15 BELMONTE (606)3205218
PEREIRA

RESPONSABLES DE IVA
AUTORETENEDORES DE ICA
EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

Fecha	2023.10.19	**Vencimiento**	2023.11.18	CRED.TO	**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**
Cliente	0000012 MOVITIERRA CONSTRUCCIONES SA			**No.**	UCFE76
Nit	800128984	**Régimen Contable**		**Teléfono**	3012550748
Dirección	CR 14 98 15 ACCESO BRR BELMONTE			**Ciudad**	PEREIRA

CUFE 92a1a534e9488f3cc7c0e1c19894883ff0d721e207e1727f21f7b8e09bfdef0d79610655988aecf828b36178dbf05413

	Código	Concepto	Valor
1	41309501	TRANSPORTE DE EQUIPO	4,000,000.00

Observaciones: Medio de pago: CREDITO
TRANSPORTE DE EQUIPO

Items: 1

ReteFuente	Rete.IVA	Rete.ICA
0.00	0.00	0.00

Resol.DIAN 18764057650619 de 2023.10.09 Habil.Desde UCFE 72 Hasta UCFE 100 Vence: 2024.10.09

Valor parcial	4,000,000.00
- Descuento	0.00
IVA	0.00
- Retenciones	0.00
- Anticipo	0.00
Valor Total	4,000,000.00

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Generado: Software AVANSIS - COMPUMEDIOS S.A.S Nit:901.143.232-4 Página 1 de 1

Por lo tanto, la dirección de obras de infraestructura y equipamiento urbano encuentra viable la solicitud de adición y prorroga establecida por el contratista de obra.

Conforme a lo anterior, se puede determinar que el contratista ha cumplido con las obligaciones establecidas en el contrato de obra,

Cordialmente,

Maria Alejandra Giraldo Buitrago
Supervisor Contrato 5888-2023

Elaboró: Ing. Maria Paula Zuluaga Arango Maria Paula Zuluaga A.