ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN FINAL

CONTRATO No. SMC 018-2023 CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO PARA LA EDUCACION FISICA, LA RECREACION Y EL DEPORTE DE DUITAMA (IERD) Y CESAR MILTON LEON GONZALEZ

CIUDAD Y FECHA	DUITAMA, 05 DE DICIEMBRE DE 2023
ACTA No.	01
OBJETO	"COMPRA E INSTALACION DE UN PARQUE DE CALISTENIA PARA SER UBICADO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE DUITAMA"
DEPENDENCIA	ALMACEN
CONTRATISTA	CESAR MILTON LEON GONZALEZ
NIT No.	9.398.606
RUBRO Y REGISTRO PRESUPUESTAL	2.3.2.02.02.009.43.01.1604.001 Adecuación , mejora y mantenimiento de escenarios deportivos y recreativos SGP
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	TREINTA Y DOS MILLONES CUATROSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($32.450.000.oo) MONEDA CORRIENTE
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	N.A.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	TREINTA Y DOS MILLONES CUATROSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($32.450.000.oo) MONEDA CORRIENTE
DURACIÓN DEL CONTRATO	20 DIAS CALENDARIO
PLAZO ADICIONAL (SI APLICA)	N.A.
FECHA SUSCRIPCION CONTRATO	10 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE INICIO	15 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACION	05 DE DICIEMBRE DE 2023
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	APLICA Y CUMPLE
SUPERVISOR	JUAN SEBASTIAN PRIETO CELY
***CUMPLIMIENTO**	El objeto del contrato se cumplió satisfactoriamente en el 100%

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

ITEM	DETALLE	VALORES (Cifra en pesos colombianos)
1	VALOR INICIAL	$32.450.000.oo
	* APORTE IERD	-
	* APORTE ENTIDAD CONVENIENTE	-
2	VALOR ADICIONADO	N.A
3	VALOR TOTAL (1+2)	$32.450.000.oo
4	VALOR PRESENTE ACTA	$32.450.000.oo
5	VALOR TOTAL PAGOS EFECTUADOS	$0
6	VALOR EJECUTADO (4 + 5)	$32.450.000.oo
7	SALDO POR EJECUTAR (3-5)	$0

* Aplica solo para convenios.

Powered by CamScanner

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN FINAL

En Duitama, a los 05 días del mes de diciembre de dos mil veintitrés (2023), los abajo firmantes se reunieron con el objeto de suscribir el acta de recibo final del contrato No. SMC 018-2023 celebrado entre el Instituto para la Educación física, la Recreación y el Deporte de Duitama (IERD) Y QUIMICOS INDUSTRIALES ASOCIADOS S.A.S.

Una vez verificado el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato, se encontró que el contratista desarrollo satisfactoriamente el objeto del contrato en el periodo comprendido entre el 15 de noviembre al 05 de diciembre de 2023, por lo tanto se procede a cancelar la presente acta.

En constancia se firma a los cinco (05) días del mes de diciembre del año 2023.

CESAR MILTON LEON GONZALEZ
CC.9.398.606
CONTRATISTA

JUAN SEBASTIAN PRIETO CELY
Almacenista – Administrador IERD
SUPERVISOR

Powered by CamScanner