DEPARTAMENTO DE SUCRE Y CONSORCIO CAMPO VERDE

Y

LA FUNDACION PARA VOLVER A VIVIR

INFORME # 4

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO "IMPLEMENTACION DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTICOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE"

CONTRATISTA: CONSORCIO CAMPO VERDE

INTERVENTOR: FUNDACIÓN PARA VOLVER A VIVIR - REVIVIR

PERIODO DE EJECUCION:

1 DE ABRIL Y EL 30 DE ABRIL DE 2024

Tabla de contenido

1. INTRODUCCIÓN 3

1.1. POLIZAS DEL CONTRATO..... 5

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO..... 6

2.1 Descripción del Proyecto..... 6

2.1.1 Localización del proyecto. 6

2.1.2 Ubicación del Proyecto 7

2.1.3 información del proyecto 8

3 DOMICILIO DEL CONSORCIO CAMPO VERDE. 8

3.1 Personal Vinculado al Contrato No LP- 012-2023..... 9

3.2 Ejecución y Seguimiento Financiero. 15

Actas Legales Suscritas. 15

Tabla. Detalles Actas Legales Suscritas *a el contrato* No LP- 012-2023. 15

3.3 Relación del Avance Financiero del Contrato No LP- 012-2023. 15

4.1 RELACION DE AVANCE FINALCIERO..... 29

4.1 AVANCE CRONOLOGICO DEL CONTRATO No. LP-012-2024 33

4.2 RELACION DEL AVNACE TECNICO DEL CONTRATO No. 012-2024..... 34

4.3 Análisis de Avance del Proyecto 34

1. INTRODUCCIÓN

INFORME DE INTERVENTORIA	
CONTRATO No.	**CM-012-2023**
OBJETO:	**INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO CUYO OBJETO ES: "IMPLEMENTACION DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE**
CONTRATISTA:	**FUNDACION PARA VOLVER A VIVIR – REVIVIR**
VALOR:	**QUINIENTOS CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SESENTA Y CUATRO PESOS ($504.472.064) M/CTE. Amparado mediante certificado de disponibilidad presupuestal No. 4923 del 22 de junio de 2023.**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**El plazo de ejecución será de DOCE (12) MESES, previa suscripción del Acta de Inicio del contrato suscrito por las partes, en cumplimiento de los requisitos de ejecución establecidos en la ley. Para la suscripción del acta de inicio se requiere el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. Para el perfeccionamiento se requiere la aprobación del contrato a través de la plataforma del SECOP II, aprobación de las garantías exigidas, expedición del registro presupuestal y el pago del porcentaje correspondiente de las estampillas que apliquen con ocasión al presente contrato.**
FECHA DEL CONTRATO	**La fecha de aprobación de las partes en el SECOP II**
CORTE DE INFORME	**01 al 30 DE ABRIL DEL 2024**

El presente documento contiene el informe de interventoría comprendido entre el 1 al 30 de Abril de 2024, para el departamento de Sucre; y presenta los resultados de análisis técnico, administrativo, financiero, legal y ambiental, adelantado por la **FUNDACIÓN PARA VOLVER A VIVIR** para seguir con las actividades de interventoría a la ejecución del proyecto que tiene como objeto contratado el de ”**implementación de agronegocios hortofruticolas intensivos con pequeños productores de los municipios de sucre, guaranda y majagual en el departamento de sucre”**

1.1. POLIZAS DEL CONTRATO.

Polizas del contrato de ejecucion del proyecto N° LP-012-2023

Compañía aseguradora	BERKLY			
Numero de poliza	71484			
Fecha de Expedicion	VIGENCIA		Valor asegurado	Estado
	Inicial	Final		
Cumplimiento total del contrato	12-X-2023	12-IV-2025	1.401.740.068.70	Cumple
Pagos de salarios, prestaciones sociales , legales e idemnizaciones laborales	12-X-2023	12- X -2027	1.401.740.068.70	Cumple
Calidad del servicio	12-X-2023	12-IV-2025	1.401.740.068.70	Cumple
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipo suministrado	12-X-2023	12-IV-2025	1.401.740.068.70	Cumple

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO.


2.1 Descripción del Proyecto.

2.1.1 Localización del proyecto.

Figura No. 1. Ubicación Subregión Mojana en Sucre y Colombia



Figura No. 2. Municipios de Guaranda, Majagual y Sucre



La Subregión Mojana se localiza en el extremo sur del departamento, como lo indican las Figuras; Conformada por los municipios de Sucre, Majagual y Guaranda, que en conjunto tiene un área de 2.337 kilómetros cuadrados (el 22.6% del total departamental). En ella domina un clima típico del bosque húmedo tropical. La mayor parte de este territorio corresponde a humedales, que son ecosistemas conformados por un complejo de caños, ríos, ciénagas y zapales, que hacen parte de la Depresión Momposina, zona que amortigua y regula la avenida de los ríos Magdalena, Cauca y San Jorge.

2.1.2 Ubicación del Proyecto.

Tabla. Municipios dentro del proyecto.

DEPARTAMENTO	SUB-REGION	MUNICIPIOS
Sucre	Mojana	Majagual
		Guaranda
		Sucre

2.1.3 información del proyecto

INFORMACIÓN DEL CONTRATO	
Contrato No.	**CLAUSULADO CONTRATO No. LP- 012-2023**
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Majagual – Guaranda - Sucre
Departamento	Sucre
Contratante	Departamento de Sucre – Gobernación de Sucre
NIT	892 280 021-1
Contratista	Consorcio Campo Verde
NIT	901 762 098-9.
Valor Contrato	Catorce Mil Diecisiete Millones Cuatrocientos Mil Seiscientos Ochenta y Siete pesos M/Cte ($ 14.017.400.687,00),
Duración	Doce (12) meses
Número de Beneficiarios	300
Supervisor	Álvaro López Herrera
Objeto Supervisión	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL PROYECTO CUYO OBJETO ES "IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE."
Fecha de Inicio	Octubre 23 de 2023

3 DOMICILIO DEL CONSORCIO CAMPO VERDE.

El consorcio campo verde , tiene como domicilio principal de correspondencia en la carrera 11ª #55 – 21 Barrio la castellana – Montería Córdoba . Sin embrago, hace presencia permanente en la sub – región de la Mojana, en los municipio de Majagual, Guaranda y sucre en el departamento de sucre, , desarrollando las actividades propias del proyecto y definidas en el contrato No LP-012-2023, a través de los profesionales contratados en el marco del contrato de interventoría.

3.1 Personal Vinculado al Contrato No LP- 012-2023.

Para el desarrollo del compromiso contractual, la Fundación para volver a vivir - Revivir, dispone de un equipamiento inicial en un espacio dispuesto para las oficinas de la interventoría. Igualmente se garantiza para el desplazamiento del equipo, transporte a las zonas de ejecución del proyecto.

Dando cumplimiento a la programación prevista para la ejecución de las actividades del proyecto, de acuerdo con los ajustes aprobados en comité; para la ejecución del mismo se contrató el equipo humano para la implementación del proyecto.

A continuación, se presentan las contrataciones realizadas y la valoración hecha respecto al cumplimiento o no de los perfiles definidos en los estudios previos que hacen parte integral del contrato del proyecto.

Tabla. Equipo Humano Consorcio Campo Verde.

CONCEPTO	UND	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL	FECHA DE INICIO Y TERMINACION
Contratacion de Dos (2) Administradores Agropecuarios o profesion con especialización a fin por horas para el desarrollo de las jornadas de identificacion y socialización.	Horas	62480	80	4.998.400	23 NOV - 23 DIC
Contratacion de Dos (2) Trabajadores Sociales o profesion a fin con especialización por horas para el desarrollo de las jornadas de identificacion y socialización.	Horas	62480	80	4.998.400	23 NOV - 23 DIC
Contratación de 6 auxiliares de apoyo por dia (Evento) para la toma de datos	Evento	359890	10	3.598.900	23 NOV - 23 DIC
Contratacion de **Diez (10)** tecnicos agopecuarios o profesion a fin a todo costo x visita (Transporte y honorarios) para la realizacion de las visitas. Tecnicos Agropecuarios para desarrollar 60 visitas cada uno para la caracterizacion de los potenciales beneficiarios.(60 visitas por X 10 tecnicos = 600 visitas)	Visitas	44990	600	26.994.000	23 NOV - 23 DIC

Contratacion de **(Diez 10)** tecnicos agopecuarios o profesion a fin a todo costo x visita (Transporte y honorarios) para la realizacion de las visitas. Tecnicos Agropecuarios desarrollando 300 visitas cada uno (10 visitas por cada unidad productiva) teniendo a cargo cada tecnico 10 productores agropecuarios.(300 visitas X 10 tecnicos = 3.000 visitas)	Visitas	44.990	3.000	134.970.000	23 DIC 2023 - 23 DE JULIO DE 2024
Contratacion de Seis **(6)** tecnicos agopecuarios o profesion a fin a todo costo x visita (Transporte y honorarios) para la realizacion de las visitas. Un (1) Tecnico Agropecuario brindará 8 horas de asistencia tecnica a cada productor por 50 productores un total de 400 horas a cargo, los 10 tecnicos seria un total de 2.400 horas de asistencia tecnica en el establecimiento del cultivo a las unidades productivas hortofruticola beneficiarios. (400 horas X 6 Tecnicos = 2.400 horas)	Horas	19.990	2.400	47.976.000	23 DIC 2023 - 23 DE MARZO DE 2024
Contratación de 2 orientadores desarrollo metodologico por dia (4 dias x taller). - Personal para apoyar el desarrollo de las jornadas de tallleres, se realizara en 4 dias cada uno costo x jornada de ($ 80.000 x dia x 2 orientadores= 160.000) x 40 jornadas para completar 10 talleres	Jornadas	40	$159.950	$6.398.000	23 DE ENERO - 23 DE MAYO DE 2024

- **Realizar visitas técnicas por unidad productiva.**

De acuerdo a lo establecido dentro del cronograma del proyecto, el consorcio campo verde realizo la contratación del personal necesario (Técnicos agropecuarios)**,** para el desarrollo de las visitas técnicas por unidad productiva, donde los técnicos realizan acompañamiento a los beneficiarios en los procesos iniciales del establecimiento de los cultivos de: melón, sandía, plátano y berenjena. Realizando capacitación de manera individual acerca del manejo de semilleros de las mismas especies, preparación de suelos y manejo de sistema de riego.

RECURSO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
Contratación de **(Diez 10)** técnicos agropecuarios o profesión a fin a todo costo x visita (Transporte y honorarios) para la realización de las visitas.	Técnicos Agropecuarios desarrollando 300 visitas cada uno (10 visitas por cada unidad productiva) teniendo a cargo cada técnico 10 productores agropecuarios. (300 visitas X 10 técnicos = 3.000 visitas)	428,57	Visitas

- **Prestar Asistencia técnica y de apoyo establecimiento de cultivo y riego (Buenas prácticas agrícolas).**

De acuerdo a lo establecido dentro del cronograma del proyecto, el consorcio campo verde realizo la contratación del personal necesario (Técnicos agropecuarios)**,** para el desarrollo de las visitas de Buenas prácticas agrícolas, donde los técnicos realizan acompañamiento a los beneficiarios en los procesos de manejo de residuos y contaminantes, como residuos de las actividades agrícolas realizadas en el establecimiento del cultivo.

RECURSO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
Contratación de Seis **(6)** técnicos agropecuarios o profesión a fin a todo costo x visita (Transporte y honorarios) para la realización de las visitas.	Un (1) Técnico Agropecuario brindará 8 horas de asistencia técnica a cada productor por 50 productores un total de 400 horas a cargo, los 10 técnicos sería un total de 2.400 horas de asistencia técnica en el establecimiento del cultivo a las unidades productivas hortofrutícolas beneficiarios. (400 horas X 6 técnicos = 2.400 horas)	800	Horas

- **REALIZAR TALLERES PRODUCTIVOS AMBIENTALES.**

RECURSO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
Contratación de Administrador agropecuario, agrónomo, ingeniero ambiental o profesión a fin por horas para el desarrollo de los talleres productivos ambientales.	Contratación de Administrador agropecuario, agrónomo, ingeniero ambiental o profesión o a fin para los 300 beneficiarios del proyecto integrado por 30 personas por taller para el total de los beneficiarios, cada taller tendrá una duración de 24 horas (10 talleres x 24 horas = 240 horas) distribuidos en 6 jornadas de 4 horas cada una.	48	Horas
Contratación de 4 auxiliares de apoyo por día (Jornada) para la toma de datos	Personal para apoyar el desarrollo de las jornadas costo x jornada de ($60.000 x 4 auxiliares= 240.000) x 60 jornadas	12	Jornadas
Entrega de papelería a población	Entrega de Cartilla a la población convocada (Cartilla tamaño carta 50 páginas en papel bond impreso full color, tapas en propalcote de 260 gramos acabado full color, barnizado con anillo metálico.	60	Unidad
Entrega de refrigerios para los asistentes a los eventos	Entrega de refrigerios durante el desarrollo de las 30 jornadas de 4 horas cada una para 30 personas. (Producto de sal que incluya proteína (carne, jamón y/o queso) de 120g; Bebida 250ml en caja o botella plástica (Jugo, malta, gaseosa).	360	Unidad

Durante el mes en ejecución se realizó una inversión de **$8.577.600** lo que equivale a un **20%** del presupuesto a ejecutar.

- **Realizar Talleres gestión administrativa, contable y legal del esquema asociativo.**

Se realizó contratación de personal requerido para el desarrollo de talleres en gestión administrativa, contable y legal del esquema asociativo, promoviendo la importancia de la asociatividad como enfoque que reconoce la importancia estratégica del trabajo conjunto entre personas, ya que en desarrollode esta se fortalecen los lazos de solidaridad, de cooperación y de confianza para el logro de un objetivo común.

RECURSO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
Contratación de **Dos (2)** Administradores agropecuario, agrónomo, ingeniero ambiental o profesión a fin por horas para el desarrollo de los seminarios	Contratación de Administrador agropecuario, agrónomo, ingeniero ambiental o profesión o a fin para desarrollar 5 seminarios de 30 personas de 32 horas en jornadas de 8 horas =160 horas. (160 horas X 2 profesionales = 320 horas)	80	Horas
Contratación de 2 orientadores desarrollo metodológico por día (4 días x seminario)	Personal para apoyar el desarrollo de los seminarios (4 jornadas por seminario) este se realizará en 4 días cada uno costo x jornada de ($ 80.000 x día x 2 orientadores= 160.000)	10	Jornadas
Entrega de papelería a población	Entrega de Cartilla a la población convocada (Cartilla tamaño carta 50 páginas en papel bond impreso full color, tapas en propalcote de 260 gramos acabado full color, barnizado con anillo metálico.	75	Unidad
Entrega de refrigerios para los asistentes a los eventos	Se entregará refrigerio en cada seminario (40 jornadas por 30 personas = 1.200). (Producto de sal que incluya proteína (carne, jamón y/o queso) de 120g; Bebida 250ml en caja o botella plástica (Jugo, malta, gaseosa).	300	Unidad

Durante el mes en ejecución se realizó una inversión de **$ 8.897.150** lo que

equivale a un **25%** del presupuesto a ejecutar.

- **Implementar Marketing territorial Hortofrutícola, una alternativa para la promoción del Departamento y competitividad en la Comercialización.**

RECURSO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
Implementar Marketing territorial Hortofrutícola, una alternativa para la promoción del Departamento y competitividad en la Comercialización.	Consultoría para el desarrollo de la actividad	1	Unidad

Durante el mes en ejecución se realizó una inversión de **$ 15.709.571** lo que equivale a un **14%** del presupuesto a ejecutar.

3.2 Ejecución y Seguimiento Financiero.

Actas Legales Suscritas.

Se detallan a continuación el detalle de actas legales suscritas en el marco del proyecto

Tabla. Detalles Actas Legales Suscritas *a el contrato* No LP- 012-2023.

ACTA No.	FECHA	TIPO DE ACTA
01	23/10/2023	Acta de Início

3.3 Relación del Avance Financiero del Contrato No LP- 012-2023.

El valor a invertir en el proyecto es de: **CATORCE MIL DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($ 14.017.400.687,00),** incluye los costos de personal, costos operacionales y demás costos, en que se incurran para la ejecución del contrato.

El valor del contrato tiene forma de pago de ejecución del objeto por precios unitarios tal y como quedo establecido en el contrato, presentados por el contratistasegún su oferta, los cuales hacen parte integral del presente proyecto, teniendo encuenta que el sistema más fácil para la ejecución del mismo. Con respecto al alcance del proyecto en relación a criterios de cantidad, calidad, especificación, plazos y costos de la ejecución. Estos anticipos serán amortizados mediantededucciones de las actas parciales, situación que deberá ser controlada por la interventoría.

GARANTÍA	ETAPA CONTRACTUAL	ETAPA POST-CONTRACTUAL	APLICA	VALOR ASEGURADO	PLAZO
Cumplimiento	X		SI	10% del valor del contrato	vigencia igual al plazo del contrato y seis (6) meses más

Pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	X		SI	10 % del valor del contrato	vigencia igual al plazo del contrato y tres (3) años más
Calidad del servicio		X	SI	10% del valor del contrato	vigencia igual al plazo del contrato y seis (6) meses más
Calidad de los bienes.		X	SI	10% del valor del contrato	vigencia igual al plazo del contrato y seis (6) meses más

Tabla. Avance Financiero del Contrato de Interventoría

Ítem	Valores
Valor Inicial del Contrato	**$14.017.400.687**
Valor Facturado mes 1	$907.317.764
Valor Facturado mes 2	$1.750.577.620
Valor Facturado mes 3	$2.929.318.802
Valor Facturado mes 4	$2.001.716.924
Valor Facturado mes 5	$7.139.893.395
Valor Facturado mes 6	$2.543.761.351
TOTAL ACUMULADO	$10.846.681.857

Figura 1. Contrato de Interventoría, Avance Financieros.

ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	abr-24	total
3.5.1 Implementar Marketing territorial Hortofruticola, una alternativa para la promoción del Departamento y competitividad en la Comercialización.	$	$ 109.967.000,00	$ 15.709.571,42	$ 15.709.571,42
3.1.1 Interventoría del Proyecto	MES	12	$ 15.503.842,00	$ 151.341.619,00
3.4.1 Realizar Acompañamiento formalizacion de unidades productivas agropecuarias y esquema asociativo.	$	$ 28.491.000,00		$ 28.491.000,00
3.3.1 Realizar Talleres gestión administrativa, contable y legal del esquema asociativo	$	$ 35.588.600,00	$ 8.897.150,00	$ 35.588.600,00
3.2.1 Realizar una feria Campesina para impulsar la comercialización.	$	$ 26.992.000,00		
1.2.1 Activos Productivos, infraestructura, equipos, herramientas, materiales y suministros.	$	$ 1.123.440.000,00	$ 199.359.498,80	$ 1.041.939.498,80
1.2.2 Sistema de Riego	$	$ 5.039.766.000,00	$ 647.420.666,67	$ 4.392.345.333,34
1.2.3 Herramientas Cosecha y Postcosecha	$	$ 216.057.000,00	$ 0,00	$ 216.057.000,00
1.2.4 Insumos Cultivo	$	$ 4.723.203.810,00	$ 1.416.961.143,00	$ 3.778.563.048,00
1.2.5 Analisis de Suelos	$	$ 53.985.000,00		$ 53.985.000,00
1.2.6 Administración del Proyecto	$	$ 2.341.100.077,00	$ 211.562.292,84	$ 1.071.726.319,96
1.3.1 Realizar jornadas de identificación y socialización	$	$ 30.393.600,00		$ 30.393.600,00
1.1.1 Realizar visitas de caracterización y sistematización de la información.	$	$ 26.994.000,00		$ 26.994.000,00
2.3.1 Prestar Asistencia técnica y de apoyo establecimiento de cultivo y riego (Buenas practicas agrícolas)	$	$ 47.976.000,00	$ 15.992.000,00	$ 47.976.000,00
2.2.1 Realizar Seminarios	$	$ 35.588.600,00		
2.1.1 Realizar talleres productivos ambientales	$	$ 42.888.000,00	$ 8.577.600,00	$ 8.577.600,00
2.4.1 Realizar Visitas técnicas x unidad de productiva.	$	$ 134.970.000,00	$ 19.281.428,57	$ 98.335.285,29
		$ 14.017.400.687,00	$ 2.559.265.193,30	$ 10.998.023.475,81



Como se muestra en el gráfico de barras anterior, sobre el valor total del proyecto por un valor total de $14.017.400.687, tenemos ilustrado como ha avanzado la ejecución de este proyecto a la fecha, con un acumulado correspondiente a un rubro de $10.846.681.857, el cual se ve reflejado en un porcentaje del 77.38% en el acumulado de la ejecución financiera del proyecto, cabe resaltar que se le está dando seguimiento a todo el proyecto.

Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!

DETALLE DE LA EJECUCION FINACIERA DEL PROYECTO



ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT	VR. PARCIAL	MES N° 1 CANTIDAD	MES N° 1 VR. TOTAL	MES N° 1 %	MES N° 2 CANTIDAD	MES N° 2 VR. TOTAL	MES N° 2 %
COMPONENTE PRODUCTIVO											
OBJETIVO: Implementar 200 soluciones de producción hortofrutícolas (Pilotaro, Molino, Bancopaso y Pallón) con sistemas de riego localizado por goteo de											
1.1	Realizar jornadas de identificación y socialización.										
1.1.1	Contratacion de Dos (2) Administradores Agropecuarios o profesion con especializacion a fin por horas para el desarrollo de las jornadas de identificacion y socializacion	Horas	80	62.000	4.960.000	80	4.960.000	100%		-	0%
1.1.2	Contratacion de Dos (2) Trabajadores Sociales o profesion a fin con especializacion por horas para el desarrollo de las jornadas de identificacion y socializacion.	Horas	80	62.000	4.960.000	80	4.960.000	100%		-	0%
1.1.3	Contratación de 5 auxiliares de apoyo por dia (Evento para la toma de datos	Evento	10	358.000	3.580.000	10	3.580.000	100%		-	0%
1.1.4	Entrega de papeleria a productor	Personas	800	15.000	9.480.000	800	9.480.000	100%		-	0%
1.1.5	Alquiler de sillas, video beam, sonido, computador por dia	Jornadas	10	701.700	7.017.000	10	7.017.000	100%		-	0%
1.1.6	Entrega de refrigerios para los asistentes a los eventos	Unidad	800	5.000	3.080.000	800	3.080.000	100%		-	0%
	SUBTOTAL				38.263.000		38.263.000			-	
1.2	Realizar visitas de caracterización y sistematización de la información.										
1.2.1	Contratacion de Diez (10) tecnicos agropecuarios o profesion a fin a este cada 4 visita (Transporte, hospedaje y viaticos) para la realizacion de las visitas.	Visitas	800	44.900	35.984.000	308	13.497.000	38%	300	13.497.000	38%
	SUBTOTAL				26.964.000		13.497.000			13.497.000	
1.3	Activos Productivos, infraestructura, equipos, herramientas, materiales y suministros										
1.3.1	Invernadero agricola portatil 300 x 200 x 200 Cm	unidad	300	855.319	280.521.000		-	0%	75	71.630.250	25%
1.3.2	Tanque para mezcla de 250 Litros	Unidad	300	223.939	67.179.000		-	0%	75	16.794.750	25%
1.3.3	Tanque de Almacenamiento de 2000 Litros	Unidad	300	1.225.000	367.590.000		-	0%	75	91.875.000	25%
1.3.4	Plastico Mulch para riego	Rollo	300	1.106.000	331.560.000		-	0%	75	82.875.000	25%
1.3.5	Bandejas de Semilleros (Semillero Motor / Bandejas)	unidad	10.000	6.914	70.140.000		-	0%	2700	17.666.800	25%
	SUBTOTAL				1.121.448.000		-			280.842.800	
1.4	Sistema de Riego										
1.4.1	Bomba Diesel de 7,5 HP 2 -6 PR	Unidad	300	4.758.000	1.427.700.000	34	161.632.490	11%	34	161.632.490	11%
1.4.2	Granada de succión aluminio 2"	Unidad	300	55.900	16.764.000	34	1.904.805	11%	34	1.904.805	11%
1.4.3	Manguera de succión corrugada 2" X 6 metros	Unidad	300	237.938	71.378.000	34	8.160.937	11%	34	8.160.937	11%
1.4.4	Pieza de Y reductido de 2 pulgadas	Unidad	600	25.199	15.114.000	69	1.732.256	11%	69	1.732.256	11%
1.4.5	Pieza tipo C	Unidad	600	38.399	23.034.000	69	2.638.756	11%	69	2.638.756	11%
1.4.6	Tanque de mezcla fuer de 200 litros	Unidad	300	308.469	98.938.000	34	8.952.734	11%	34	8.952.734	11%
1.4.7	Manguera de succión corrugada 2" X 3 metros	Unidad	300	153.900	46.170.000	34	5.292.398	11%	34	5.292.398	11%
1.4.8	Adaptador hembra PVC 2"	Unidad	300	14.000	4.200.000	34	481.373	11%	34	481.373	11%
1.4.9	Tubería PVC RDE 41 de 2 Pulgadas	Unidad	10.000	75.500	1.103.700.000	1718	129.936.376	11%	1718	129.936.376	11%
1.4.10	Codos de 2 Pulgadas PVC 45°	Unidad	2.700	17.900	48.573.000	308	3.547.081	11%	308	3.547.081	11%
1.4.11	Valvula de paso de 2 Pulgadas	Unidad	600	38.899	18.594.000	69	2.131.188	11%	69	2.131.188	11%
1.4.12	Codo de 2 Pulgadas PVC 90°	Unidad	1.200	17.900	21.168.000	138	2.474.258	11%	138	2.474.258	11%
1.4.13	TEE PVC de 2 Pulgadas	Unidad	1.200	20.900	25.188.000	138	2.886.864	11%	138	2.886.864	11%
1.4.14	Adaptador Macho PVC de 2 Pulgadas	Unidad	300	8.400	2.520.000	34	289.024	11%	34	289.024	11%
1.4.15	Tapon roscado PVC de 2 pulgadas	Unidad	300	11.800	3.360.000	34	378.222	11%	34	378.222	11%
1.4.16	Collarin Derivación 2X1	Unidad	900	13.600	12.240.000	103	1.402.659	11%	103	1.402.659	11%
1.4.17	Valvula de aire de 1 Pulgada	Unidad	600	58.599	52.722.000	103	6.042.659	11%	103	6.042.659	11%
1.4.18	Adaptador Macho PVC de 1 Pulgada	Unidad	900	2.300	2.070.000	103	237.246	11%	103	237.246	11%
1.4.19	Tubería PVC RDE 32,5 DE 1 1/2 Pulgada	Unidad	10.800	57.900	625.164.000	1238	71.769.516	11%	1238	71.769.516	11%
1.4.20	Buje PVC 2X1 1/2	Unidad	1.200	7.900	9.120.000	138	1.046.297	11%	138	1.046.297	11%
1.4.21	Codos PVC de 1 1/2	Unidad	3.600	8.900	34.560.000	413	3.961.014	11%	413	3.961.014	11%
1.4.22	Valvula de Paso de 1 1/2 Pulgadas	Unidad	1.200	18.900	23.868.000	138	2.749.329	11%	138	2.749.329	11%
1.4.23	Codo PVC de 1 1/2 @	Unidad	1.200	11.900	13.260.000	138	1.512.987	11%	138	1.512.987	11%
1.4.24	Adaptador Macho PVC de 1 1/2	Unidad	1.200	5.900	6.720.000	138	770.197	11%	138	770.197	11%
1.4.25	Tapon roscado PVC de 1 1/2 Pulgadas	Unidad	1.200	6.900	7.920.000	138	907.732	11%	138	907.732	11%
1.4.26	Silleta gomo 16 Milimetros	Unidad	30.000	400	10.560.000	4128	1.697.888	11%	4128	1.697.888	11%
1.4.27	Conector 16 Milimetros	Unidad	30.000	540	18.440.000	4128	2.228.070	11%	4128	2.228.070	11%
1.4.28	Rollo Manguera 16 Milimetros por 250MTS	Unidad	300	118.900	35.069.000	34	4.124.681	11%	34	4.124.681	11%
1.4.29	Conector Cinta a Manguera de 16 Milimetros	Unidad	30.000	700	27.360.000	4128	3.135.682	11%	4128	3.135.682	11%
1.4.30	Rollo de cinta de riego CAL 8MIL con Gaterios A 20 par 2000 MTS	Unidad	900	940.710	851.139.000	103	97.551.387	11%	103	97.551.387	11%
1.4.31	Buje de reducción PVC 2X1	Unidad	600	2.900	1.680.000	69	192.549	11%	69	192.549	11%
1.4.32	Tuberia RDE21 DE 1 Pulgada	Unidad	300	38.900	11.427.000	34	1.309.679	11%	34	1.309.679	11%
1.4.33	Codo PVC de 1 Pulgada de 90	Unidad	1.200	2.900	3.360.000	138	385.099	11%	138	385.099	11%
1.4.34	Valvula de paso PVC de 1 Pulgada	Unidad	600	7.900	4.560.000	69	522.634	11%	69	522.634	11%
1.4.35	Adaptador Hembra PVC de 1 Pulgada	Unidad	1.500	2.900	4.260.000	172	481.373	11%	172	481.373	11%
1.4.36	Boveda Ventus de 1 Pulgada con Accesorios	Unidad	300	86.370	29.911.000	34	3.415.716	11%	34	3.415.716	11%
1.4.37	Adaptadores Hembras de 2 Pulgadas	Unidad	1.200	11.200	13.440.000	138	1.549.184	11%	138	1.549.184	11%
1.4.38	Filtros de Anillo de 2 Pulgadas Cuerpo Corto	Unidad	600	117.500	70.536.000	69	8.084.379	11%	69	8.084.379	11%
1.4.39	Instalacion por HA o Beneficiario	Unidad	300	725.700	216.234.000	34	24.783.154	11%	34	24.783.154	11%
	SUBTOTAL				5.016.766.000		577.621.000			577.621.000	
1.5	Herramientas Cosecha y Postcosecha										
1.5.1	Guantes para cosecha	Unidad	1.200	8.100	10.920.000		-	0%	600	5.460.000	50%
1.5.2	Tijeras	Unidad	600	63.900	38.388.000		-	0%	300	19.194.000	50%
1.5.3	Rula	Unidad	600	34.900	20.994.000		-	0%	300	10.497.000	50%
1.5.4	Lima	Unidad	600	7.000	4.200.000		-	0%	300	2.100.000	50%
1.5.5	Pala con cabo	Unidad	600	61.800	37.188.000		-	0%	300	18.594.000	50%
1.5.6	Fumigadora Agricola Plastica 20 lt	Unidad	300	223.430	67.029.000		-	0%	150	33.589.740	50%
1.5.7	Regadera Plastica de 8 Lt	Unidad	600	61.800	37.188.000		-	0%	300	18.594.000	50%
	SUBTOTAL				216.057.000		-			108.028.740	

1.0	**Insumos Cultivo**											
1.0.1	Fertilizacion Cultivo de Platano - Materia Organica	Bultos	3.400	38.800	88.736.000	0	-	0%	240	9.673.680	10%
1.0.2	Fertilizacion Cultivo Platano Fosfato Diamonico 18 - 46 - 0	Bultos	300	447.800	134.358.000	0	-	0%	30	13.435.800	10%
1.0.3	Fertilizacion Cultivo Platano Elementos secundarios 21-11-7,5-(9)-(CaMg)	Bultos	300	303.800	109.167.000	0	-	0%	30	10.916.700	10%
1.0.4	Fertilizacion Cultivo Platano Compuesto Elementos mayores 15 - 6 - 22 - 4 -(9)-(CaMg)	Bultos	300	370.800	111.267.000	0	-	0%	30	11.126.700	10%
1.0.5	Fertilizacion Cultivo Platano Elementos menores 15 - 1,5 - 2,2 -(CaLCiO, BoRO, ZNC)	Bultos	300	363.800	109.167.000	0	-	0%	30	10.916.700	10%
1.0.6	Fungicida platano Acrobat® Inicio 120 SC	Litros	30	116.300	3.549.000	0	-	0%	3	354.900	10%
1.0.7	Fungicida platano TILT® 250 CE proplconazol	Litros	30	96.400	2.893.000	0	-	0%	3	289.300	10%
1.0.8	Fungicida platano TOPAS® NT mancozeb	Litros	30	34.900	1.049.700	0	-	0%	3	104.970	10%
1.0.9	Fertilizacion Platita (MELAZA)	Kilogramo	800	3.540	2.184.000	0	-	0%	80	218.400	10%
1.0.10	Fertilizacion Platita (DAP)	Bultos	30	447.800	13.435.800	0	-	0%	3	1.343.580	10%
1.0.11	Fertilizacion Platita (SOLU NKP)	Bultos	200	809.940	162.982.000	0	-	0%	20	16.298.200	10%
1.0.12	Fertilizacion Platita (NITROCAL)	Bultos	200	566.100	113.454.000	0	-	0%	20	11.345.400	10%
1.0.13	Fertilizacion Platita (BORDUX)	Litros	200	58.800	11.967.000	0	-	0%	20	1.196.700	10%
1.0.14	Sustrato Sustrato Peridotruz Pluss Orange Semillero cultivo de melon	Unidades	500	417.770	154.167.130	0	-	0%	37	15.416.713	10%
1.0.15	Fertilizacion Melon (MELAZA)	Kilogramo	800	3.540	2.184.000	0	-	0%	80	218.400	10%
1.0.16	Fertilizacion Melon (DAP)	Bultos	30	447.800	13.435.800	0	-	0%	3	1.343.580	10%
1.0.17	Fertilizacion Melon (Solutec 44)	Bultos	264	208.400	55.017.600	0	-	0%	26	5.501.760	10%
1.0.18	Fertilizacion Melon (Sulfato de magnesio)	Bultos	200	174.900	52.485.000	0	-	0%	20	5.248.500	10%
1.0.19	Fertilizacion Melon (Nitrato de potasio)	Bultos	800	809.940	162.982.000	0	-	0%	80	16.298.200	10%
1.0.20	Fertilizacion Melon (Urea granulada)	Bultos	700	398.800	59.832.000	0	-	0%	70	5.983.200	10%
1.0.21	Fertilizacion Melon (Micronutrientes)	Bultos	75	233.400	17.505.750	0	-	0%	8	1.750.575	10%
1.0.22	Fertilizacion Melon (Nitrocal)	Bultos	526	398.100	210.239.040	0	-	0%	53	21.023.904	10%
1.0.23	Fertilizacion Melon (BORAX TECNICO)	Bultos	6	582.800	3.057.480	0	-	0%	1	305.748	10%
1.0.24	Fertilizacion Melon (Sulfato de potasio)	Bultos	268	811.970	167.687.380	0	-	0%	26	16.768.738	10%
1.0.25	Sustrato Sustrato Peridotruz Pluss Orange Semillero cultivo de berenjena	Bultos	279	417.770	115.384.529	0	-	0%	28	11.538.452	10%
1.0.26	Fertilizacion Berenjena (MELAZA)	Kilogramo	800	3.540	2.184.000	0	-	0%	80	218.400	10%
1.0.27	Fertilizacion Berenjena (DAP)	Bultos	30	447.800	13.435.800	0	-	0%	3	1.343.580	10%
1.0.28	Fertilizacion Berenjena (Solutec)	Bultos	100	208.400	37.512.000	0	-	0%	10	3.751.200	10%
1.0.29	Fertilizacion Berenjena (Sulfa NKP)	Bultos	800	808.540	548.949.000	0	-	0%	80	54.894.900	10%
1.0.30	Acetamiprid Control de Plagas Berenjena	Sobres	128	258.828	31.070.440	0	-	0%	12	3.107.640	10%
1.0.31	Deltametrina + Bifentrina Control de Plagas Berenjena	Litros	105	344.838	20.717.569	0	-	0%	11	2.071.760	10%
1.0.32	Tiametoxam 3-(2-cloro-1,3-tiazol-5-ilmetil)-5-metil-1,3,5-oxadiazinan-4-ilideno-N-nitroamina Control de Plagas Berenjena	Frasco	24	335.900	8.061.600	0	-	0%	2	806.160	10%
1.0.33	Fipronil 4 SC Control de Plagas Berenjena	Litros	105	202.340	21.368.700	0	-	0%	11	2.136.870	10%
1.0.34	4 EC Clorpirifos Control de Plagas Berenjena	Litros	105	58.700	6.171.900	0	-	0%	11	617.190	10%

1.0.35	Beauveria bassiana 4x10E esporas/g Metarhizium anisopliae 4x10E esporas/g Lecanicillium lecanii 1x10E esporas/g Bacillus thuringiensis 1x10E esporas/g Control de	Unidad	306	89.970	27.291.008	0	-	0%	30	2.729.100	10%
1.0.36	Emamectina benzoato Control de Plagas Berenjena	Kilos	10	338.040	9.668.120	0	-	0%	3	966.812	10%
1.0.37	Azoxistrobin+125 Difenoconazol control de enfermedades Berenjena	Litros	105	283.910	33.868.958	0	-	0%	11	3.386.955	10%
1.0.38	Carbendazim control de enfermedades Berenjena	Litros	105	80.970	9.551.858	0	-	0%	11	955.185	10%
1.0.39	Complejo Yodo Polietileno-Polipropileno Polietileno Etanol 32 gil Acido Yodhidrico control de enfermedades Berenjena	Litros	90	118.980	10.708.408	0	-	0%	8	1.070.840	10%
1.0.40	Acetamiprid Control de Plagas Melon	Sobres	128	258.828	31.070.408	0	-	0%	12	3.107.648	10%
1.0.41	Deltametrina + Bifentrina Control de Plagas Melon	Litros	105	244.838	25.717.558	0	-	0%	11	2.571.755	10%
1.0.42	Tiametoxam 3-(2-cloro-1,3-tiazol-5-ilmetil)-5-metil-1,3,5-oxadiazinan-4-ilideno-N-nitroamina Control de Plagas Melon	Frasco	24	335.900	8.061.600	0	-	0%	2	806.160	10%
1.0.43	Fipronil 4 SC Control de Plagas Melon	Litros	105	202.340	21.256.705	0	-	0%	11	2.126.670	10%
1.0.44	4 EC Clorpirifos Control de Plagas Melon	Litros	105	58.700	6.171.900	0	-	0%	11	617.190	10%
1.0.45	Beauveria bassiana 4x10E esporas/g Metarhizium anisopliae 4x10E esporas/g Lecanicillium lecanii 1x10E esporas/g Bacillus thuringiensis 1x10E esporas/g Control de	Unidad	306	89.970	27.291.008	0	-	0%	30	2.729.100	10%
1.0.46	Emamectina benzoato Control de Plagas Melon	Kilos	10	338.040	9.668.120	0	-	0%	3	966.812	10%
1.0.47	Azoxistrobin+125 Difenoconazol control de enfermedades Melon	Litros	105	283.910	33.868.958	0	-	0%	11	3.386.955	10%
1.0.48	Carbendazim control de enfermedades Melon	Litros	105	80.970	9.551.858	0	-	0%	11	955.185	10%
1.0.49	Complejo Yodo Polietileno-Polipropileno Polietileno Etanol 32 gil Acido Yodhidrico control de enfermedades Melon	Litros	90	118.980	10.708.408	0	-	0%	8	1.070.840	10%
1.0.50	Acetamiprid Control de plagas Patilla	Sobres	128	258.828	31.070.408	0	-	0%	12	3.107.648	10%
1.0.51	Deltametrina + Bifentrina Control de plagas Patilla	Litros	105	244.838	25.717.558	0	-	0%	11	2.571.755	10%
1.0.52	Tiametoxam 3-(2-cloro-1,3-tiazol-5-ilmetil)-5-metil-1,3,5-oxadiazinan-4-ilideno-N-nitroamina Control de plagas Patilla	Frasco	24	335.900	8.061.600	0	-	0%	2	806.160	10%
1.0.53	Fipronil 4 SC Control de plagas Patilla	Litros	105	202.340	21.256.705	0	-	0%	11	2.126.670	10%
1.0.54	4 EC Clorpirifos Control de plagas Patilla	Litros	105	58.700	6.247.500	0	-	0%	11	624.750	10%
1.0.55	Beauveria bassiana 4x10E esporas/g Metarhizium anisopliae 4x10E esporas/g Lecanicillium lecanii 1x10E esporas/g Bacillus thuringiensis 1x10E esporas/g Control de	Unidad	306	89.970	27.291.008	0	-	0%	30	2.729.100	10%
1.0.56	Emamectina benzoato Control de plagas Patilla	Kilos	10	338.040	9.668.120	0	-	0%	3	966.812	10%

1.0.57	Azoxistrobin+125 Difenoconazol control de enfermedades Patilla	Litros	105	283.910	30.806.558	0	-	0%	11	3.086.955	10%
1.0.58	Carbendazim control de enfermedades Patilla	Litros	105	80.970	9.551.858	0	-	0%	11	955.185	10%
1.0.59	Complejo Yodo Polietileno-Polipropileno Polietileno Etanol 32 gil Acido Yodhidrico control de enfermedades Patilla	Litros	90	118.980	10.708.408	0	-	0%	8	1.070.840	10%
1.0.60	Cultivo de Platano	Cultivos	332.808	3.990	526.880.808	0	-	0%	33208	52.688.800	10%
1.0.61	Semilla de Melon	Sobre	100	1.080.000	329.730.808	0	-	0%	38	32.970.800	10%
1.0.62	Semilla de Berenjena	Sobre	6.500	167.450	708.626.808	0	-	0%	650	70.862.600	10%
1.0.63	Semilla de Patilla	Sobre	360	389.890	104.967.808	0	-	0%	36	10.496.700	10%
		SUBTOTAL			4.723.203.815					472.320.381		
1.7	**Análisis de suelos**											
1.7.1	Análisis de suelos completo intercambiable	Unidad	200	170.850	51.995.808	150	25.952.500	50%	150	25.952.500	50%	
		SUBTOTAL			51.995.808		25.952.500			25.952.500		
SUBTOTAL OBJETIVO 1				SUBTOTAL CAP 1:	11.213.828.415		648.904.100	5.78%		1.479.319.381	13.19%	
OBJETIVO 2: Desarrollar un plan de asistencia técnica integral para el fortalecimiento técnico y ambiental de los 300 usuarios productivos a atender												
2.1	**Realizar Visitas técnicas a unidad productiva.**											
2.1.1	Contratacion de (Dos) 02 tecnicos agropecuarios o profesion afin a todo costo o renta (Transporte y hospedaje) para la realizacion de las visitas	Visitas	3.600	43.890	134.970.000	214	9.648.714	7%	214	9.648.714,2800	7%	
		SUBTOTAL			134.970.000		9.648.714			9.648.714		
2.2	**Prestar Asistencia tecnica y de apoyo establecimiento de cultivo y riego (Buenas practicas agricolas)**											
2.2.1	Prestar Asistencia técnica y de apoyo establecimiento de cultivo y riego (Buenas practicas agricolas)	Horas	2.400	19.840	47.976.000	0	-	0%	480	7.996.000	17%	
		SUBTOTAL			47.976.000					7.996.000		
2.3	**Realizar talleres productivos ambientales**											
2.3	Contratacion de Administrador agropecuario, agronomo, ingeniero ambiental o profesion a fin por horas para el desarrollo de los talleres productivos ambientales	Horas	240	48.080	11.955.200	0	-	0%	0	-	0%	
2.3	Contratacion de 4 auxiliares de apoyo por dia (jornada) para la toma de datos	Jornadas	50	226.800	14.399.000	0	-	0%	0	-	0%	
2.4	Entrega de papeleria y publicacion	Unidad	360	21.000	8.557.000	0	-	0%	0	-	0%	
2.5	Entrega de refrigerios para los asistentes a los eventos	Unidad	1000	3.500	8.909.000	0	-	0%	0	-	0%	
		SUBTOTAL			42.969.000		-	0%		-	0.00%	
2.4	**Realizar Semanarios**											
2.4.1	Contratacion de Dos (2) Administradores agropecuario, agronomo, ingeniero ambiental o profesion a fin por horas para el desarrollo de los semanarios	Horas	320	48.080	15.993.000	0	-	0%	0	-	0%	



	Contratación de 2 orientadores desarrollo metodológico por día (4 días x seminario)	Jornadas	40	159.850	6.394.000	0	-	0%	0	-	-	0%
	Entrega de papelería a población	Unidad	300	21.990	6.597.000	0	-	0%	0	-	-	0%
	Entrega de refrigerios para los asistentes a los eventos	Unidad	1200	5.500	6.600.000	0	-	0%	0	-	-	0%
		SUBTOTAL			35.189.000		-	0%			-	0,00%
SUBTOTAL OBJETIVO 2				SUBTOTAL CAP. 2	201.422.000		9.640.714	4,69%			17.836.714	8,75%
OBJ 3: Establecer una alianza comercial sostenible para comercialización de los productos hortofrutícolas.												
3.1	Realizar Acompañamiento formalización de empleos productivos agropecuarios y empresa asociativa.											
3.1	Servicio de acompañamiento contratado con persona natural o jurídica para el acompañamiento en la formalización	Unidad	300	84.970	$ 28.491.000	100	3.497.000	33%	100	3.497.000	33%	
		SUBTOTAL			$ 28.491.000		9.497.000	33%		9.497.000	33,33%	
3.2	Realizar Talleres gestión administrativa, contable y legal del esquema asociativo											
3.2.1	Contratación de Dos (2) Administradores de empresas o area afin para el desarrollo de los talleres	Meses	300	49.980	$ 15.000.000	0	-	0%	40	1.999.200	13%	
3.2.2	Contratación de 2 orientadores desarrollo metodológico por día (4 días x taller)	Jornadas	40	159.850	$ 6.394.000	0	-	0%	5	799.750	13%	
3.2.3	Entrega de papelería a población	Unidad	300	21.990	$ 6.597.000	0	-	0%	38	824.525	13%	
3.2.4	Entrega de refrigerios para los asistentes a los eventos	Unidad	1.200	5.500	$ 6.600.000	0	-	0%	150	825.000	13%	
		SUBTOTAL			$ 35.189.000		-	0%		4.448.575	12,64%	
3.3	Implementar Marketing territorial hortofrutícola, una alternativa para la promoción del Departamento y competitividad en la Comercialización.											
3.3.1	Consultoría para el desarrollo de la actividad	Unidad	1	159.967.000	$ 159.967.000	0	-	0%	0	-	-	0%
		SUBTOTAL			$ 159.967.000			0%				0,00%
3.4	Realizar una feria Campesina para impulsar la comercialización.											
3.3.2	Realizar una feria Campesina para impulsar la comercialización	Unidad	1	20.992.000	$ 20.992.000	0	-	0%	0	-	-	0%
		SUBTOTAL			$ 20.992.000,00			0%				0,00%
SUBTOTAL OBJETIVO 3				SUBTOTAL CAP. 3	204.038.000		9.497.000	4,73%		13.945.575	6,84%	
4	ADMINISTRACIÓN											
4.1	ADMINISTRACIÓN (DILIGENCIAR FORMULARIO 1.1.)	Global	1	2.341.180.077	2.341.180.077	0,1024	239.675.902	0,1024	0,1024	239.675.902	10,238%	

SUBTOTAL COSTO DIRECTO $	14.017.405.887	TOTAL COSTOS DIRECTOS EJECUTADOS	967.317.784	6,47%	TOTAL COSTOS DIRECTOS EJECUTADOS 1.760.877.820 12,49%
VALOR DEL CONTRATO OBRA	14.017.405.887	TOTAL EJECUTADO	967.317.784	6,47%	TOTAL EJECUTADO 1.760.877.820 12,49%

BALANCE PRESUPUESTAL OBRA			
VR INICIAL CONTRATO	14.017.405.887	VR ANTICIPO	0,00
VR ADICIONES $	0,00	$ AMORTIZ	0%
VR ACTUAL CONTRATO		14.017.405.887	
VALOR ACUMULADO EJECUTADO O AVANCE FISICO	10.848.681.809,81	77,38%	

MES N° 3			MES N° 4			MES N° 5		
CANTIDAD	VR. TOTAL	%	CANTIDAD	VR. TOTAL	%	CANTIDAD	VR. TOTAL	%

5780,8	436.913.624	39%	1927	145.637.874,81	13%		-	0%
1040,5	18.719.419	39%	347	6.239.806,38	13%		-	0%
231,2	7.165.892	39%	77	2.388.630,72	13%		-	0%
462,5	8.319.742	39%	154	2.773.247,28	13%		-	0%
462,5	9.707.136	39%	154	3.235.712,09	13%		-	0%
115,6	971.176	39%	39	323.725,36	13%		-	0%
115,6	1.271.778	39%	39	423.926,07	13%		-	0%
346,8	4.717.141	39%	116	1.572.380,34	13%		-	0%
346,8	20.318.391	39%	116	6.772.797,07	13%		-	0%
346,8	797.752	39%	116	265.917,26	13%		-	0%
4162,2	241.323.384	39%	1387	80.441.128,17	13%		-	0%
462,5	3.514.733	39%	154	1.171.577,51	13%		-	0%
1387,4	13.318.986	39%	462	4.439.662,13	13%		-	0%
462,5	9.244.671	39%	154	3.081.557,15	13%		-	0%
462,5	5.087.113	39%	154	1.695.704,28	13%		-	0%
462,5	2.589.803	39%	154	863.267,64	13%		-	0%
462,5	3.052.268	39%	154	1.017.422,57	13%		-	0%
13873,9	6.382.014	39%	4625	2.127.338,10	13%		-	0%
13873,9	7.491.930	39%	4625	2.497.309,95	13%		-	0%
115,6	13.869.319	39%	39	4.623.106,50	13%		-	0%
13873,9	10.544.198	39%	4625	3.514.732,52	13%		-	0%
346,8	328.018.193	39%	116	109.339.397,66	13%		-	0%
231,2	647.451	39%	77	215.816,91	13%		-	0%
115,6	4.403.821	39%	39	1.467.940,37	13%		-	0%
462,5	1.294.901	39%	154	431.633,82	13%		-	0%
231,2	1.757.366	39%	77	585.788,75	13%		-	0%
578,1	1.618.627	39%	193	539.542,27	13%		-	0%
115,6	11.488.782	39%	39	3.829.593,97	13%		-	0%
462,5	5.179.606	39%	154	1.726.535,27	13%		-	0%
231,2	27.183.681	39%	77	9.061.227,08	13%		-	0%
115,6	83.333.846	39%	39	27.777.948,51	13%		-	0%
	1.942.262.000			**647.420.666,67**				
600	5.460.000	50%						
300	19.194.000	50%						
300	10.497.000	50%						
300	2.100.000	50%						
300	18.594.000	50%						
150	33.589.500	50%						
300	18.594.000	50%						
	108.028.500							

240	9.573.600	10%	480	19.147.200	20%	240	9.573.600	10%
30	13.435.800	10%	60	26.871.600	20%	30	13.435.800	10%
30	10.916.700	10%	60	21.833.400	20%	30	10.916.700	10%
30	11.126.700	10%	60	22.253.400	20%	30	11.126.700	10%
30	10.916.700	10%	60	21.833.400	20%	30	10.916.700	10%
3	354.900	10%	6	709.800	20%	3	354.900	10%
3	289.380	10%	6	578.760	20%	3	289.380	10%
3	104.970	10%	6	209.940	20%	3	104.970	10%
60	218.400	10%	120	436.800	20%	60	218.400	10%
3	1.343.580	10%	6	2.687.160	20%	3	1.343.580	10%
30	18.298.200	10%	60	36.596.400	20%	30	18.298.200	10%
30	11.945.400	10%	60	23.890.800	20%	30	11.945.400	10%
30	1.196.700	10%	60	2.393.400	20%	30	1.196.700	10%
36,9	15.415.713	10%	74	30.831.426	20%	36,9	15.415.713	10%
60	218.400	10%	120	436.800	20%	60	218.400	10%
3	1.343.580	10%	6	2.687.160	20%	3	1.343.580	10%
26,4	5.501.760	10%	53	11.003.520	20%	26,4	5.501.760	10%
30	5.248.500	10%	60	10.497.000	20%	30	5.248.500	10%
30	18.298.200	10%	60	36.596.400	20%	30	18.298.200	10%
15	5.983.200	10%	30	11.966.400	20%	15	5.983.200	10%
7,5	1.750.875	10%	15	3.501.750	20%	7,5	1.750.875	10%
52,8	21.023.904	10%	106	42.047.808	20%	52,8	21.023.904	10%
0,6	205.740	10%	1	411.480	20%	0,6	205.740	10%
28,8	14.744.736	10%	58	29.489.472	20%	28,8	14.744.736	10%
27,6	11.530.452	10%	55	23.060.904	20%	27,6	11.530.452	10%
60	218.400	10%	120	436.800	20%	60	218.400	10%
3	1.343.580	10%	6	2.687.160	20%	3	1.343.580	10%
18	3.751.200	10%	36	7.502.400	20%	18	3.751.200	10%
90	54.894.600	10%	180	109.789.200	20%	90	54.894.600	10%
12	3.107.040	10%	24	6.214.080	20%	12	3.107.040	10%
10,5	2.571.765	10%	21	5.143.530	20%	10,5	2.571.765	10%
2,4	806.160	10%	5	1.612.320	20%	2,4	806.160	10%
10,5	2.130.870	10%	21	4.261.740	20%	10,5	2.130.870	10%
10,5	617.190	10%	21	1.234.380	20%	10,5	617.190	10%

30	2.729.100	10%	60	5.458.200	20%	30	2.729.100	10%
1,8	969.912	10%	4	1.939.824	20%	1,8	969.912	10%
10,5	3.086.055	10%	21	6.172.110	20%	10,5	3.086.055	10%
10,5	955.185	10%	21	1.910.370	20%	10,5	955.185	10%
9	1.070.640	10%	18	2.141.280	20%	9	1.070.640	10%
12	3.107.040	10%	24	6.214.080	20%	12	3.107.040	10%
10,5	2.571.765	10%	21	5.143.530	20%	10,5	2.571.765	10%
2,4	806.160	10%	5	1.612.320	20%	2,4	806.160	10%
10,5	2.130.870	10%	21	4.261.740	20%	10,5	2.130.870	10%
10,5	617.190	10%	21	1.234.380	20%	10,5	617.190	10%
30	2.729.100	10%	60	5.458.200	20%	30	2.729.100	10%
1,8	969.912	10%	4	1.939.824	20%	1,8	969.912	10%
10,5	3.086.055	10%	21	6.172.110	20%	10,5	3.086.055	10%
10,5	955.185	10%	21	1.910.370	20%	10,5	955.185	10%
9	1.070.640	10%	18	2.141.280	20%	9	1.070.640	10%
12	3.107.040	10%	24	6.214.080	20%	12	3.107.040	10%
10,5	2.571.765	10%	21	5.143.530	20%	10,5	2.571.765	10%
2,4	806.160	10%	5	1.612.320	20%	2,4	806.160	10%
10,5	2.130.870	10%	21	4.261.740	20%	10,5	2.130.870	10%
10,5	624.750	10%	21	1.248.500	20%	10,5	624.750	10%
30	2.729.100	10%	60	5.458.200	20%	30	2.729.100	10%
1,8	969.912	10%	4	1.939.824	20%	1,8	969.912	10%
10,5	3.086.055	10%	21	6.172.110	20%	10,5	3.086.055	10%

10,5	955.185	10%	21	1.910.370	20%	10,5	955.185	10%
9	1.070.640	10%	18	2.141.280	20%	9	1.070.640	10%
13200	52.668.000	10%	26400	105.336.000	20%	13200	52.668.000	10%
30	32.970.000	10%	60	65.940.000	20%	30	32.970.000	10%
450	70.852.500	10%	900	141.705.000	20%	450	70.852.500	10%
30	10.496.700	10%	60	20.993.400	20%	30	10.496.700	10%
	472.320.381			**944.640.762**			**472.320.381**	
	2.803.470.881			**1.872.921.429**			**472.320.381**	
428,57	19.281.429	14%	428,57	19.281.429	14%	471,43	21.209.571	16%
	19.281.429			**19.281.429**			**21.209.571**	
400	7.996.000	17%	800	15.992.000	33%			
	7.996.000			**15.992.000**			-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	

	27.277.429	
100	9.497.000	33%
	9.497.000	
40	1.999.200	13%
5	799.750	13%
37.5	824.625	13%
150	825.000	13%
	4.448.575	
	13.945.575	
0,036147501	84.624.917	3,61%
TOTAL COSTOS DIRECTOS EJECUTADOS	2.929.318.802	20,999%
TOTAL EJECUTADO	2.929.318.802	20,99%

	35.273.429	
80	3.998.400	25%
10	1.599.500	25%
75	1.649.250	25%
300	1.650.000	25%
	8.897.150	
	8.897.150	
0,0361475	84.624.917	3,61%
TOTAL COSTOS DIRECTOS EJECUTADOS	2.001.716.924	14,28%
TOTAL EJECUTADO	2.001.716.924	14,28%

	21.209.571	
80	3.998.400	25%
10	1.599.500	25%
75	1.649.250	25%
300	1.650.000	25%
	8.897.150	
		0,00%
	$ -	
	8.897.150	
0,090368	211.582.283	9,04%
TOTAL COSTOS DIRECTOS EJECUTADOS	713.989.395	5,094%
TOTAL EJECUTADO	713.989.395	5,09%



MES N° 6				ACOMULADO		
CANTIDAD	VR. TOTAL	%		CANT	VALOR TOTAL	%
				80	4.998.400	100%
				80	4.998.400	100%
				10	3.598.900	100%
				600	6.480.000	100%
				10	7.017.900	100%
				600	3.300.000	100%
					30.393.600	100%
				600	26.994.000	100%
					26.994.000	100%
53	50.844.445	18%		278	265.735.195	93%
53	11.921.217	18%		278	62.305.467	93%
53	65.214.534	18%		278	340.839.534	93%
53	58.826.171	18%		278	307.451.171	93%
1.917	12.553.132	17,75%		10017	65.608.132	93%
	199.359.498,80				**1.041.939.499**	93%
39	183.405.834	13%		261	1.244.294.166	87%
39	2.157.398	13%		261	14.636.602	87%
39	9.169.521	13%		261	62.209.479	87%
77	1.941.581	13%		523	13.172.419	87%
77	3.036.081	13%		523	20.597.919	87%
39	11.155.422	13%		261	75.682.578	87%
39	5.933.038	13%		261	40.251.962	87%
39	539.542	13%		261	3.660.458	87%
1927	145.637.875	13%		13073	988.062.125	87%

	-	0%	347	6.239.806	13%	2353	42.333.194	87%
	-	0%	77	2.388.631	13%	523	16.205.369	87%
	-	0%	154	2.773.247	13%	1046	18.814.753	87%
	-	0%	154	3.235.712	13%	1046	21.952.288	87%
	-	0%	39	323.725	13%	261	2.196.275	87%
	-	0%	39	423.926	13%	261	2.876.074	87%
	-	0%	116	1.572.380	13%	784	10.667.620	87%
	-	0%	116	6.772.797	13%	784	45.949.203	87%
	-	0%	116	266.917	13%	784	1.804.083	87%
	-	0%	1387	80.441.128	13%	9413	545.742.872	87%
	-	0%	154	1.171.578	13%	1046	7.948.422	87%
	-	0%	462	4.439.662	13%	3138	30.120.338	87%
	-	0%	154	3.081.557	13%	1046	20.906.443	87%
	-	0%	154	1.695.704	13%	1046	11.504.296	87%
	-	0%	154	853.268	13%	1046	5.856.732	87%
	-	0%	154	1.017.423	13%	1046	6.902.577	87%
	-	0%	4625	2.127.338	13%	31375	14.432.662	87%
	-	0%	4625	2.497.310	13%	31375	16.942.690	87%
	-	0%	39	4.623.106	13%	261	31.364.894	87%
	-	0%	4625	3.514.733	13%	31375	23.845.267	87%
	-	0%	116	109.339.398	13%	784	741.799.602	87%
	-	0%	77	215.817	13%	523	1.464.183	87%
	-	0%	39	1.467.940	13%	261	9.959.060	87%
	-	0%	154	431.634	13%	1046	2.928.366	87%
	-	0%	77	585.789	13%	523	3.974.211	87%
	-	0%	193	539.542	13%	1307	3.660.458	87%
	-	0%	39	3.829.594	13%	261	25.981.406	87%
	-	0%	154	1.726.535	13%	1046	11.713.465	87%
	-	0%	77	9.061.227	13%	523	61.474.773	87%
	-	0%	39	27.777.949	13%	261	188.456.051	87%
				847.420.686,67			4.392.345.333	87%
						1200	18.820.000	100%
						600	38.388.000	100%
						600	20.994.000	100%
						600	4.200.000	100%
						600	37.188.000	100%
						300	67.179.000	100%
						600	37.188.000	100%
							216.857.000	100%
240	9.573.500	10%	720	28.720.800	30%	1920	76.588.800	80%

90	40.307.400	30%	240	107.486.400	80%
90	32.750.100	30%	240	87.333.600	80%
90	33.380.100	30%	240	89.013.600	80%
90	32.750.100	30%	240	87.333.600	80%
9	1.064.700	30%	24	2.839.200	80%
9	868.140	30%	24	2.315.040	80%
9	314.910	30%	24	839.760	80%
180	655.200	30%	480	1.747.200	80%
9	4.030.740	30%	24	10.748.640	80%
90	54.894.600	30%	240	146.385.600	80%
90	35.836.200	30%	240	95.563.200	80%
90	3.590.100	30%	240	9.573.600	80%
110,7	46.247.139	30%	295	123.325.704	80%
180	655.200	30%	480	1.747.200	80%
9	4.030.740	30%	24	10.748.640	80%
79,2	16.505.280	30%	211	44.014.080	80%
90	15.745.500	30%	240	41.988.000	80%
90	54.894.600	30%	240	146.385.600	80%
45	17.949.600	30%	120	47.865.600	80%
22,5	5.252.625	30%	60	14.007.000	80%
158,4	63.071.712	30%	422	168.191.232	80%
1,8	617.220	30%	5	1.645.920	80%
86,4	44.234.208	30%	230	117.957.888	80%
82,8	34.591.356	30%	221	92.243.616	80%
180	655.200	30%	480	1.747.200	80%
9	4.030.740	30%	24	10.748.640	80%
54	11.253.600	30%	144	30.009.600	80%
270	164.683.800	30%	720	439.156.800	80%
36	9.321.120	30%	96	24.856.320	80%
31,5	7.715.295	30%	84	20.574.120	80%
7,2	2.418.480	30%	19	6.449.280	80%
31,5	6.392.610	30%	84	17.046.960	80%
31,5	1.851.570	30%	84	4.937.520	80%
90	8.187.300	30%	240	21.832.800	80%

5,4	2.909.736	30%		14	7.759.296	80%
31,5	9.258.165	30%		84	24.688.440	80%
31,5	2.865.555	30%		84	7.641.480	80%
27	3.211.920	30%		72	8.565.120	80%
39600	158.004.000	30%		105600	421.344.000	80%
90	98.910.000	30%		240	263.760.000	80%
1350	212.557.500	30%		3600	566.820.000	80%
90	31.490.100	30%		240	83.973.600	80%
	1.416.961.143				**3.778.563.048**	80%
				300	53.985.000	100%
					53.985.000	100%
	2.263.741.308				**9.540.277.480**	**85,08%**
428,57	19.281.429	14%		2186	98.335.285	**73%**
	19.281.429				**98.335.285**	**73%**
800	15.992.000	33%		2400	47.976.000	**100%**
	15.992.000				**47.976.000**	**100%**
48	2.399.040			48	2.399.040	**20%**
12	2.879.160			12	2.879.160	**20%**
60	1.319.400			60	1.319.400	**20%**
360	1.980.000			360	1.980.000	**20%**
	8.577.600				**8.577.600**	**20%**
	-	0%			0	**0%**

	-	0%			0	0%
	-	0%			0	0%
	-	0%			0	0%
	-				0	0%
	43.851.029				154.888.885	59,25%
				300	28.491.000	100%
					28.491.000	100%
80	3.998.400	25,00%		320	15.993.600	100%
10	1.599.500	25,00%		40	6.398.000	100%
75	1.649.250	25,00%		300	6.597.000	100%
300	1.650.000	25,00%		1200	6.600.000	100%
	8.897.150				35.588.600	100%
0,142857143	$ 15.709.571,42	14,29%		0,1429	15.709.571	14%
	$ 15.709.571,42				15.709.571	14%
				0	0	0%
					0	0%
	24.606.721				79.789.171	40%
0,090368752	211.562.293	9,04%		0,4578	1.071.726.320	45,78%
TOTAL COSTOS DIRECTOS EJECUTADOS	2.543.761.351	18,147%			10.846.681.857	77,38%
TOTAL EJECUTADO	2.543.761.351	18,15%			$ 10.846.681.857	77,38%

4.1 RELACION DE AVANCE FINANCIERO

RESUMEN DE LA EJECUCION DEL PROYECTO "IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTICOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE"

OBJETIVO	ITEM	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	VAL TOTAL ACTIVIDAD	VAL EJECUCION A LA FECHA	% DE EJECUCION
1	1	Realizar Jornadas de Identificacion y Socializacion	$ 30.393.600,00	$ 30.393.600,00	100%
	2	Realizar visitas de caracterizacion y Sistematizacion de la informacion	$ 26.994.000,00	$ 26.994.000,00	100%
	3	Activos Productivos, infraestructura, equipos, herramientas, materiales y suministros	$ 1.123.440.000,00	$ 1.041.939.499,00	93%
	4	Sistema de Riego	$ 5.039.766.000,00	$ 4.392.345.333,00	87%
	5	Herramientas, Cosechas y Poscosechas	$ 216.057.000,00	$ 216.057,00	100%
	6	Insumos Cultivos	$ 4.723.203.810,00	$ 3.778.563.048,00	80%
	7	Analisis de Suelo	$ 53.985.000,00		100%
2	8	Realizar Visitas Tecnicas x Unidad Productiva	$ 134.970.000,00	$ 98.335.285,00	73%
	9	Prestar Asistencia Tecnica y de Apoyo Establecimiento de cultivo y nego(Buenas Practicas Agricolas)	$ 47.976.000,00	$ 47.976.000,00	100%
	10	Realizar Talleres Productivos Ambientales	$ 42.686.000,00	$ 8.577.600,00	20%
	11	Realizar Seminarios	$ 35.588.600,00	$ -	0%
3	12	Realizar acompañamiento Formalizacion de Unidades Productivas Agropecuarias y Esquema Asociativo	$ 28.491.000,00	$ 28.491.000,00	100%
	13	Realizar Talleres Gestion Administrativa Contable y legal del esquema asociativo	$ 35.588.600,00	$ 35.588.600,00	100%
	14	Implementar Marketing Territorial hortifruticola, Una Alternativa para la Promocion del departamento y Competitividad y Asociacion	$ 109.967.000,00	$ 15.709.571,00	14%
	15	Realizar una Feria Campesina Para Impulsar la Comercializacion	$ 26.992.000,00	$ -	0%
	16	Administracion	$ 2.341.180.677,00		
			$ 14.017.480.687,00		

A continuación, vamos a describir en cada uno de los objetivos del desarrollo de las actividades que estén por debajo del 100% de ejecución de este proyecto, explicando el porcentaje de avance en cuanto a la ejecución a la fecha y las condiciones de ejecución de la misma.

La tabla anterior describe la ejecución de cada una de las actividades del proyecto, mostrando el avance en cada una de ellas. Seguidamente haremos descripción de los procesos de ejecución de las subactividades como se describen a continuación:

Objetivos1.

-1. Activos productivos, infraestructura, equipos, herramientas, materiales y suministros: porcentaje de avance (93%). El 7% restante establecido para completar el 100% de esta actividad esta representado en las siguientes cifras:

- Semilleros: hay un faltante de 22 semilleros, los cuales ya tienen orden de pedido, y este representa el 7% en esta subactividad.

- Tanque para mezcla de 250 lts: Existe un faltante de 22 tanques, los cuales ya tienen orden de pedido, y este representa el 7% en esta subactividad.
- Tanque de almacenamiento de 2000 lts: Existe un faltante de 22 tanques, los cuales ya tienen orden de pedido, y este representa el 7% en esta subactividad.
- Plástico mulch plata negra: Existe un faltante de 22 tanques, los cuales ya tienen orden de pedido, y este representa el 7% en esta subactividad.
- Bandejas de semilleros: Existe un faltante de 783 bandejas las cuales ya tienen orden de pedido, y este representa el 7% en esta subactividad.

Sistemas de riego: el 13% faltante esta representado en materiales que fueron ordenados a los proveedores correspondiente, los cuales no han hecho entrega de la totalidad de los materiales requeridos para cumplir del 100%, descrito en el cuadro de avance financiero.

Insumos de cultivos: el 20% faltante esta representado en los insumos que el consorcio campo verde ya realizo con sus respectivas ordenes, pero aun no han sido despachadas por el proveedor. El cual se muestra en detalle en el cuadro financiero adjuntado anteriormente.

Objetivos 2.

Realizar visitas técnicas por unidad productivas: frente al 100% de total de la ejecución para esta actividad, se ha realizado un 73% de ejecución hasta el mes de abril, lo cual indica que el 27% faltante de la ejecución se debe a que por cada mes se están realizando estas visitas técnicas hasta la finalización del proyecto, lo cual incurre en unos gastos parciales por cada mes como rubro financiero, tal cual como se describe en el cuadro financiero.

Realizar Talleres Productivos Ambientales: Con respecto a esta actividad se lleva en ejecución un total de un 20% en el proyecto, puesto que solo se empezaron a ejecutar estos talleres ambientales a partir del mes de marzo del 2024 y abril del 2024, es decir solo van dos meses de ejecución en esta actividad, faltando así el 80% de ejecución en el cual se realizaran en los meses posteriores con sus rubros asignados para cada mes por el consorcio campo verde como se muestra en el cuadro anterior.

Realizar Seminarios: Se evidencia 0% de avance en la ejecución de esta actividad, la cual se empezara ejecutar a partir del mes de mayo según el cronograma de ejecución del consorcio campo verde para cumplir con el 100%.

Objetivo 3.

Implementar Marketing Territorial hortofrutícola, Una Alternativa para la Promoción del departamento y Competitividad y Asociación: en esta actividad nos encontramos con una ejecución a partir del mes de abril del 14,29% con todo lo que concierne a la consultoría del desarrollo de las actividades del proyecto, todo esto se ira desarrollando a lo largo de los meses que faltan para cumplir con ese 81,71% del proyecto por parte de los ejecutores tal cual como se muestra en detalle en el cuadro financiero.

Realizar una Feria Campesina Para Impulsar la Comercialización: Resaltamos que esta actividad se encuentra en un 0%, puesto que esta actividad esta programada al final del proyecto, teniendo en cuenta que se generaran iniciativas de comercialización, captación de nuevos clientes.

HALLAZGOS FINANCIEROS ENCONTRADOS POR INTERVENTORIA EN LA EJECUCION DEL PROYECTO

Dentro del trabajo realizado por el equipo de interventoría se identificaron unos hallazgos sobre la auditoria financiera, los cuales fueron presentados al Consorcio Campo Verde con la finalidad de corregir estas inconsistencias. A continuación, se muestra en detalle los hallazgos encontrados:

ITEM	DESCRIPCION DE MATERIALES E INSUMO	CANT U PROY	VALOR UNIT PROD	UND T RECIBIDAS	VALOR TOT FACT	CANT APR GOB	DIF CANT GOB	SIN FACTURAR GOB	CANT TOT FALT	VALOR TOT FALT PROY
1.03	Plastico Mulch plata negra	300	$ 1.105.000	301	$ 331.500.000	$ 300	-	$ -	1,00	
1.7	Manguera de succion corrugada 2" X 3 metro	900	$ 153.950	183	$ 46.185.000	175	8		117,00	$ 18.012.150,00
1.19	Tuberia PVC RDE 32,5 DE 1.1/2 Pulgada	10.800	$ 57.980	15300	$ 626.184.000	6.300	-	$ -	- 4.500,00	$ 260.910.000,00
1.19	Tuberia PVC RDE 32,5 DE 1.1/2 Pulgada	10.800	$ 57.980	15300	$ 626.184.000	6.300	-	$ -	- 4.500,00	$ 260.910.000,00

- Plástico mulch plata negra: se compra (1) una unidad de más, frente a las 300 unidades asignadas por el proyecto.
- Manguera de succión corrugada 2¨x 3 metros: se compraron 8 unidades de más, frente a las 175 unidades aprobadas por gobernación.
- Tubería PVC RDE 32,5 de 1.1/2 pulgada: según acta aprobada por la gobernación se debieron comprar 6300 unidades, de las cuales se evidencian la compra por 9000 unidades de más.

4.1 AVANCE CRONOLOGICO DEL CONTRATO No. LP-012-2024

Tabla. Avance Cronológico del Contrato No. LP- 012- 2024

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	12 de octubre del 2023
FECHA DE SOCIALIZACIÓN Y CONFORMACIÓN DE VEEDURIA CIUDADANA	1 de Noviembre al 30 de Noviembre del 2023
FECHA DE INICIACIÓN:	23 de Octubre del 2023

Tiempo ejecutado: 6 meses

Tiempo por ejecutar: 6 meses

4.2 RELACION DEL AVANCE TECNICO DEL CONTRATO No. 012-2024

4.3 Análisis de Avance del Proyecto

- **Alquiler de oficina para funcionamiento administrativo del proyecto y alquiler de bodega para almacenamiento.** el ente ejecutor continua realizando los pagos respectivos de arriendo de oficina (atendiendo la necesidad de contar con espacios adecuados para las labores administrativas, reuniones del equipo coordinación del contrato, reuniones con el equipo de campo e interventoría y para atención de los productores seleccionados como beneficiarios del contrato, procesamiento y almacenamiento de la información recolectada en las diferentes actividades y visitas del proyecto, el consorcio suscribió un contrato de arriendo sobre un inmueble ubicado en el casco urbano del municipio de Majagual).
  y bodega de almacenamiento de insumos, materiales y herramientas adquiridos con recursos del proyecto, dándole cumplimiento a los requerimientos prescritos en el presupuesto y cronograma financiero del mismo, estos inmuebles se encuentran ubicados en el municipio de majagual – sucre.

  Formatos de avances y actividades

  Para la ejecución del contrato el área administrativa y técnica continua con la utilización de formatos de avances y actividades con el fin de recopilar y tabular información concerniente de los beneficiarios y avances del proyecto.

- **Estructuración de formatos de calidad usados en el clausulado contrato N° LP-012 de 2023.**

  Se utilizan los siguientes formatos de calidad para funcionamiento y control de las actividades a desarrollar:

  - **Visita evaluación de predio - F001 – LP-012.**

  Formato usado para verificar el cumplimiento de requisitos mínimos del predio y del productor para ser tenido en cuenta como beneficiario.

  Los requisitos mínimos evaluados fueron:

- Tipo de tenencia de la tierra.

- Disponibilidad de un área de 2 hectáreas, para la implementación y desarrollo del cultivo.
- Disponibilidad de Agua cercana al lote de producción.
- Área seleccionada debe estar limpio para el montaje de la unidad.
- El productor debe estar dispuesto a asumir los compromisos propios del proyecto.

➢ **Formato visita técnica a predio - F002 -LP-012**

Formato general de seguimiento de labores en los predios y con los productores. Se diligenciaron en cada visita que realizo el técnico o profesional al predio y a la unidad productiva, en ella se consignó el diagnóstico de la situación encontrada, las actividades que se realizaron durante la visita, las recomendaciones que el profesional deje al beneficiario y los compromisos que se ganaron con las recomendaciones y el intercambio de saberes, tanto para el productor como para el profesional o técnico que realizo la visita. Este formato consta de un registro fotográfico que debe tener al menos cuatro (4) fotografías de cada uno de los componentes agrícola y de intercambio de saberes.

➢ **Capacitación grupal: escuela de campo – ECA - F- ECA - 001 – LP-012.**

Formato general Contiene el espacio suficiente para que el profesional encargado describa de manera clara y completa cada actividad realizada y sus observaciones. Tiene un formato anexo para el registro fotográfico de cada actividad.

➢ **Listado de asistencia ECA - F- ECA - 002 – LP-012.**

Este formato se usa para registrar a cada uno de los beneficiarios que asisten a las Escuelas de Campo ECA, se consigna sus nombres, documentos, corregimiento, correo electrónico, número de contacto y firma.

- **Entrega de kit a Beneficiarios**

Durante el periodo comprendido entre el 01 al 30 de abril del 2024 el contratista **CAMPO VERDE** realizó las siguientes actividades dentro del proceso de avance técnico se dio a través de la movilización de todo el material de insumos necesarios (kits) para el desarrollo de los semilleros y los sistemas de riego en forma sucesiva y previniendo las condiciones climáticas de la zona minimizando la posibilidad de que las vías sean afectadas por las lluvias e impidieran la entrega del mismo. Sin embargo, a través de este proceso se logró que se iniciara en todos los municipios beneficiarios el montaje de gran parte de la infractructura necesaria para estas actividades como son la de semilleros y sistema de riego.

Se realizaron entregas de los siguientes kits de herramientas en un 47%, una por beneficiario de partiendo de los siguientes municipios.

MUNICIPIOS	ENTREGADO
Majagual	83 beneficiarios
Guaranda	96 beneficiarios
Sucre	27 beneficiarios

El contenido de cada kit corresponde a los siguientes elementos:

Unidad de germinación – semillero	1Und x Beneficiario	206
Bandejas germinadoras de 128 alveolos	36 Und x Beneficiario	7.416
Regaderas plásticas de 8 litros	2 Und x Beneficiario	412

.

ANEXOS

A continuación, se detallan registros fotográficos en la entrega de kit para la construcción de los semilleros por parte de cada productor en los municipios de Majagual, Guaranda y Sucre.

ENTREGA DE KIT MATERIALES PARA SEMILLEROS



Vereda Machetón – Municipio Sucre (S).



Vereda Machetón – Municipio Sucre (S).



Vereda Machetón – Municipio Sucre (S).



Vereda Machetón – Municipio Sucre (S).



Vereda Machetón – Municipio Sucre (S).



Vereda Machetón – Municipio Sucre (S).



Vereda Machetón – Municipio Sucre (S)

Registros fotográficos entregas de kit en el municipio de Majagual



VEREDA TRES BOCAS – MUNICIPIO SAN MIGUEL



VERDA TRES BOCAS – MUNICIPIO SAN MIGUEL

Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!



IMAGEN 4. VEREDA SAN ROQUE – MUNICIPIO DE MAJAGUAL



IMAGEN 5. – VEREDA SAN ROQUE – MUNICIPIO DE MAJAGUAL

Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!



IMAGEN 6.– VEREDA SAN ROQUE – MUNICIPIO DE MAJAGUAL



Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!



IMAGEN 8.– VEREDA SAN ROQUE – MUNICIPIO DE MAJAGUAL



IMAGEN 9.– VEREDA PALOMAR – MUNICIPIO DE MAJAGUAL



IMAGEN 10.– VEREDA PALOMAR – MUNICIPIO DE MAJAGUAL



IMAGEN 11.– VEREDA PALOMAR - MUNICIPIO DE MAJAGUAL



IMAGEN 15. – VEREDA LA UNION – MUNICIPIO DE MAJAGUAL



IMAGEN 16. – VERDA LA UNION – MUNICIPIO DE MAJAGUAL

Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!






IMAGEN 17. REPRESENTANTE DE LA BENEFICIARIA AUDREY VARGAS – VEREDA LA UNION – MUNICIPIO DE MAJAGUAL

IMAGEN 18.– VEREDA LA UNION – MUNICIPIO DE MAJAGUAL

IMAGEN 20. REPRESENTANTE DE LA BENEFICIARIA YAMILA SALAS – VEREDA SAN MIGUEL –MUNICIPIO DE MAJAGUAL



IMAGEN 21. – VEREDA DE SAN MIGUEL – MUNICIPIO DE MAJAGUAL



Imagen . Rosalba Acuña Suarez – Vereda El Paraíso – Municipio Majagual (S).



Imagen 7. - Vereda El Paraíso – Municipio Majagual (S).



Imagen 8. - Vereda El Paraíso – Municipio Majagual (S)

Imagen vereda El Paraiso – Mucipio Majagual (S).



Imagen municipio de Guaranda (S).



Imagen. predio Sispataca, vereda las Demetria



Imagen. predio villa Katy Municipio de Guaranda(S).



Imagen. predio Dios es amor Guaranda(S).



Imagen. predio Dios es amor Municipio Guaranda(S).



Imagen. predio las Delicias Municipio Guaranda(S).



Imagen. vereda las Demetrias Municipio Guaranda(S).


GPS Map
Camera Lite
Majagual-Guaranda, Majagual, Sucre, Colombia
Latitude
8.5187302°
Longitude
-74.56719143°
Local 03:42:07 p. m.
GMT 08:42:07 p. m.
Altitude 26 metros
jueves, 25.04.2024


GPS Map
Camera Lite
Majagual-Guaranda, Majagual, Sucre, Colombia
Latitude
8.51872784°
Longitude
-74.56719667°
Local 03:50:25 p. m.
GMT 08:50:25 p. m.
Altitude 26 metros
jueves, 25.04.2024


GPS Map
Camera Lite
Majagual-Guaranda, Majagual, Sucre, Colombia
Latitude
8.51872814°
Longitude
-74.56719523°
Local 03:48:34 p. m.
GMT 08:48:34 p. m.
Altitude 26 metros
jueves, 25.04.2024


GPS Map
Camera Lite
Majagual-Guaranda, Majagual, Sucre, Colombia
Latitude
8.5187272°
Longitude
-74.56719724°
Local 03:51:03 p. m.
GMT 08:51:03 p. m.
Altitude 26 metros
jueves, 25.04.2024


GPS Map
Camera Lite
Vía sin nombre, Majagual, Sucre, Colombia
Latitude
8.53460804°
Longitude
-74.5764539°
Local 04:22:39 p. m.
GMT 09:22:39 p. m.
Altitude 26 metros
miércoles, 24.04.2024



GPS Map
Camera Lite
Majagual-Guaranda, Majagual, Sucre, Colombia
Latitude
8.51877275°
Longitude
-74.56723115°
Local 03:08:52 p. m.
GMT 08:08:52 p. m.
Altitude 26 metros
jueves, 25.04.2024

Imagen. Municipio Sucre



Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!




GPS Map
Camera Lite
San Marcos-Majagual #73, Majagual, Sucre, Colombia
Latitude
8.52955188°
Longitude
-74.65643679°
Local 10:12:43 AM
GMT 03:12:43 PM
Altitude 22 meters
Thursday, 25.04.2024

Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!



Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!




GPS Map
Camera Lite
Majagual-Guaranda, Majagual, Sucre, Colombia
Latitude
8.51874111°
Longitude
-74.56715745°
Local 03:58:21 p. m.
GMT 08:58:21 p. m.
Altitude 26 metros
jueves, 25.04.2024


Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!



Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!




GPS Map
Camera Lite
Majagual-Guaranda, Majagual, Sucre, Colombia
Latitude
8.51872827°
Longitude
-74.56719347°
Local 03:44:00 p. m.
GMT 08:44:00 p. m.
Altitude 26 metros
jueves, 25.04.2024


GPS Map
Camera Lite
Majagual-Guaranda, Majagual, Sucre, Colombia
Latitude
8.51876973°
Longitude
-74.56723425°
Local 03:14:08 p. m.
GMT 08:14:08 p. m.
Altitude 26 metros
jueves, 25.04.2024

Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!




GPS Map
Camera Lite
San Marcos-Majagual #73, Majagual, Sucre, Colombia
Latitude
8.50372618°
Longitude
-74.68786599°
Local 05:39:53 p. m.
GMT 10:39:53 p. m.
Altitude 23 metros
miércoles, 24.04.2024

Imagen. Cargue de material de apoyo, para elaboración de semillero. Bodega principal Majagual-Sucre.



Imagen. Cargue de material de apoyo, para elaboración de semillero. Bodega principal Majagual-Sucre.



ACTAS DE ENTREGA DE KITS
MAJAGUAL

	FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	
	ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	
	ACTA DE ENTREGA No. ___	Página: 1 de 1

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Majagual
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de majagual, departamento de Sucre, el señor(a) audrey vargas identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 1043779119 de majagual, vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Hector Marquez, identificado con cédula de ciudadanía No. 1066530330, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Unidad de germinación – Semillero	UND	1
2	Bandejas germinadoras de 128 alveolos	UND	36
3	Regaderas plásticas de 8 litros	UND	2

OBSERVACIONES: el joven vino en representacion de la beneficiaria que se encontraba incapacitada

QUIEN ENTREGA:	QUIEN RECIBE:	HUELLA
Hector Marquez	Diner de Jesus Marin	
FIRMA ASISTENTE TÉCNICO	FIRMA BENEFICIARIO C.C. No. 1103110735	

Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!

CONSORCIO CAMPOVERDE	FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ACTA DE ENTREGA No. ___	Gobernación de Sucre Página: 1 de 1

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Majagual
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Majagual, departamento de Sucre, el señor(a) Ana Mejia identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 33202806 de Majagual, vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Hector Marquez, identificado con cédula de ciudadanía No. 1066330336, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Unidad de germinación – Semillero	UND	1
2	Bandejas germinadoras de 128 alveolos	UND	36
3	Regaderas plásticas de 8 litros	UND	2

OBSERVACIONES:

QUIEN ENTREGA:	QUIEN RECIBE:	HUELLA
Hector Marquez	Ana Mejia	
FIRMA ASISTENTE TÉCNICO	FIRMA BENEFICIARIO C.C. No. 33202806	

Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!

CONSORCIO CAMPO VERDE	**FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN** ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS **ACTA DE ENTREGA No. ___**	Gobernación de Sucre Página: **1** de **1**

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Majagual
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de majagual, departamento de Sucre, el señor(a) Carmelo hernandez identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 92125713 de majagual, vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Hector marquez, identificado con cédula de ciudadanía No. 1066530330, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	**Unidad de germinación – Semillero**	**UND**	**1**
2	**Bandejas germinadoras de 128 alveolos**	**UND**	**36**
3	**Regaderas plásticas de 8 litros**	**UND**	**2**

OBSERVACIONES:

QUIEN ENTREGA:	QUIEN RECIBE:	HUELLA
Hecto, Marquez	Cosmelo	
FIRMA ASISTENTE TÉCNICO	**FIRMA BENEFICIARIO** **C.C. No.** 92125713	

Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!

CONSORCIO CAMPOVERDE	**FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION** ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ACTA DE ENTREGA No. ___	Página: **1** de **1**

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Majagual
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Majagual, departamento de Sucre, el señor(a) Edilberto Navarro Sierra identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 92131480 de Majagual, vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Hector Marquez, identificado con cédula de ciudadanía No. 1066530330, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	**Unidad de germinación – Semillero**	**UND**	**1**
2	**Bandejas germinadoras de 128 alveolos**	**UND**	**36**
3	**Regaderas plásticas de 8 litros**	**UND**	**2**

OBSERVACIONES:

QUIEN ENTREGA:	QUIEN RECIBE:	HUELLA
Hector Marquez	Edilberto Navarro Sierra	
FIRMA ASISTENTE TÉCNICO	FIRMA BENEFICIARIO C.C. No. 92.131.480	

Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!

CONSORCIO CAMPOVERDE	**FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN** ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS **ACTA DE ENTREGA No. ___**	Gobernación de Sucre Página: 1 de 1

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Majagual
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de majagual, departamento de Sucre, el señor(a) Edilsa Orozco Vanegas identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 64919431 de majagual, vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Hector Marquet, identificado con cédula de ciudadanía No. 1064530330, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	**Unidad de germinación – Semillero**	UND	1
2	**Bandejas germinadoras de 128 alveolos**	UND	36
3	**Regaderas plásticas de 8 litros**	UND	2

OBSERVACIONES:

QUIEN ENTREGA:	QUIEN RECIBE:	HUELLA
Hector Marquet	Edilsa orozco vanegas	
FIRMA ASISTENTE TÉCNICO	FIRMA BENEFICIARIO C.C. No. 64929431	

Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!

CONSORCIO CAMPOVERDE	**FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN** ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS **ACTA DE ENTREGA No. ___**	Página: 1 de 1

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Majagual
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de majagual, departamento de Sucre, el señor(a) Edwin alcides Cervera identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 92128014 de majagual, vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Hector Marquet, identificado con cédula de ciudadanía No. 1066530330, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	**Unidad de germinación – Semillero**	UND	1
2	**Bandejas germinadoras de 128 alveolos**	UND	36
3	**Regaderas plásticas de 8 litros**	UND	2

OBSERVACIONES:

QUIEN ENTREGA:	QUIEN RECIBE:	HUELLA
Hector Marquet	Edwin Cervera	
FIRMA ASISTENTE TÉCNICO	FIRMA BENEFICIARIO C.C. No. 92128014	

Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!

CONSORCIO CAMPOVERDE	**FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN** ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS **ACTA DE ENTREGA No. ___**	Gobernación de Sucre Página: **1** de **1**

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Majagual
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Majagual, departamento de Sucre, el señor(a) Elizabeth Bello identificado(a) con cedula de ciudadania No. 1100013902 de Majagual, vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Hector Marquet, identificado con cédula de ciudadanía No. 1066530330, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	**Unidad de germinación – Semillero**	**UND**	**1**
2	**Bandejas germinadoras de 128 alveolos**	**UND**	**36**
3	**Regaderas plásticas de 8 litros**	**UND**	**2**

OBSERVACIONES:

QUIEN ENTREGA:	QUIEN RECIBE:	HUELLA
Hector Marquet	Elizabeth Bello	
FIRMA ASISTENTE TÉCNICO	FIRMA BENEFICIARIO C.C. No. 1100013902	

Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!

CONSORCIO CAMPOVERDE	**FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN** ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS **ACTA DE ENTREGA No. ___**	Gobernación de Sucre Página: **1** de **1**

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Majagual
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Majagual, departamento de Sucre, el señor(a) Elmer Arcia identificado(a) con cedula de ciudadania No. 1043745555 de majagual, vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Hector Marquez, identificado con cédula de ciudadanía No. 1066530330, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	**Unidad de germinación – Semillero**	**UND**	**1**
2	**Bandejas germinadoras de 128 alveolos**	**UND**	**36**
3	**Regaderas plásticas de 8 litros**	**UND**	**2**

OBSERVACIONES:

QUIEN ENTREGA:	QUIEN RECIBE:	HUELLA
Hector Marquez	Elmer Arcia Vergara	
FIRMA ASISTENTE TÉCNICO	**FIRMA BENEFICIARIO** **C.C. No.** 1104374555	

CONSORCIO CAMPOVERDE	FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ACTA DE ENTREGA No. ___	Gobernación de Sucre Página: 1 de 1

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Majagual
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de majagual, departamento de Sucre, el señor(a) Erika Valderrama identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 1102580686 de majagual, vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Hector Marquez, identificado con cédula de ciudadanía No. 1066230330, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	**Unidad de germinación – Semillero**	UND	1
2	**Bandejas germinadoras de 128 alveolos**	UND	36
3	**Regaderas plásticas de 8 litros**	UND	2

OBSERVACIONES:

QUIEN ENTREGA: Hector Marquez

FIRMA ASISTENTE TÉCNICO

QUIEN RECIBE: Erika Valderrama H

FIRMA BENEFICIARIO
C.C. No. 1102580686

HUELLA

Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!

CONSORCIO CAMPOVERDE	**FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN** ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS **ACTA DE ENTREGA No. ___**	Página: **1** de **1**

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Majagual
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Majagual, departamento de Sucre, el señor(a) Flora Fernandez Castro identificado(a) con cedula de ciudadania No. 1104 380 292 de majagual, vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Hector Marquez, identificado con cèdula de ciudadanía No. 1066530330, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	**Unidad de germinación – Semillero**	**UND**	**1**
2	**Bandejas germinadoras de 128 alveolos**	**UND**	**36**
3	**Regaderas plásticas de 8 litros**	**UND**	**2**

OBSERVACIONES:

QUIEN ENTREGA: Hector Marquez

FIRMA ASISTENTE TÉCNICO

QUIEN RECIBE: Flora Fernandez C

FIRMA BENEFICIARIO
C.C. No. 1104380292

HUELLA



Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!

CAMPO VERDE	**FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN** ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS **ACTA DE ENTREGA No. ___**	Página: **1** de **1**

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Majagual
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Majagual, departamento de Sucre, el señor(a) Hernan Martinez Fuentes identificado(a) con cedula de ciudadania No. 1007641216 de Majagual, vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Hector Marquez, identificado con cédula de ciudadania No. _____, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	**Unidad de germinación – Semillero**	**UND**	**1**
2	**Bandejas germinadoras de 128 alveolos**	**UND**	**36**
3	**Regaderas plásticas de 8 litros**	**UND**	**2**

OBSERVACIONES:

QUIEN ENTREGA:	QUIEN RECIBE:	HUELLA
Hector Marquez	Hernan martinez	
FIRMA ASISTENTE TÉCNICO	**FIRMA BENEFICIARIO** **C.C. No.** 1007641216	

Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!

CONSORCIO CAMPOVERDE	**FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN** ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS **ACTA DE ENTREGA No. ___**	Gobernación de Sucre Página: 1 de 1

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Majagual
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Majagual, departamento de Sucre, el señor(a) Ismael Castro Contreras identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 92176807 de majagual, vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Hector Marquez, identificado con cédula de ciudadanía No. 1066530330, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	**Unidad de germinación – Semillero**	**UND**	**1**
2	**Bandejas germinadoras de 128 alveolos**	**UND**	**36**
3	**Regaderas plásticas de 8 litros**	**UND**	**2**

OBSERVACIONES:

QUIEN ENTREGA:	QUIEN RECIBE:	HUELLA
Hector Marquez	Ismael Castro	
FIRMA ASISTENTE TÉCNICO	**FIRMA BENEFICIARIO** **C.C. No.** 92.176.807	

Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!

CONSORCIO CAMPOVERDE	**FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN** ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS **ACTA DE ENTREGA No. ___**	Página: **1** de **1**

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Majagual
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Majagual, departamento de Sucre, el señor(a) Jharrison ricardo identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 92127521 de majagual, vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Hector Marquez, identificado con cédula de ciudadanía No. 1066530330, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	**Unidad de germinación – Semillero**	**UND**	**1**
2	**Bandejas germinadoras de 128 alveolos**	**UND**	**36**
3	**Regaderas plásticas de 8 litros**	**UND**	**2**

OBSERVACIONES:

QUIEN ENTREGA:	**QUIEN RECIBE:**	**HUELLA**
Hector Marquez	Jharrison ricardo	
FIRMA ASISTENTE TÉCNICO	**FIRMA BENEFICIARIO** **C.C. No.** 92127521 M/	

Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!

CONSORCIO CAMPOVERDE	**FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN** ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	
	ACTA DE ENTREGA No. ___	Página: **1** de **1**

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Majagual
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Majagual, departamento de Sucre, el señor(a) Jose rafael anaya identificado(a) con cedula de ciudadania No. 92131844 de majagual, vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Hector Marquez, identificado con cédula de ciudadania No. 1066530330, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes articulos:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	**Unidad de germinación – Semillero**	UND	1
2	**Bandejas germinadoras de 128 alveolos**	UND	36
3	**Regaderas plásticas de 8 litros**	UND	2

OBSERVACIONES:

QUIEN ENTREGA:	QUIEN RECIBE:	HUELLA
Ing Hector Marquez	Jose rafael anaya	
FIRMA ASISTENTE TÉCNICO	José Anaya FIRMA BENEFICIARIO C.C. No. 92131844	

Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!

CONSORCIO CAMPOVERDE	**FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN** ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS **ACTA DE ENTREGA No. ___**	Página: **1** de **1**

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Majagual
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de majagual, departamento de Sucre, el señor(a) Ivan david endrade identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 1104377390 de majagual, vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Hector Marquez, identificado con cédula de ciudadanía No. 1066530330, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	**Unidad de germinación – Semillero**	**UND**	**1**
2	**Bandejas germinadoras de 128 alveolos**	**UND**	**36**
3	**Regaderas plásticas de 8 litros**	**UND**	**2**

OBSERVACIONES:

QUIEN ENTREGA:	QUIEN RECIBE:	HUELLA
Hector Marquez	Ivan andrade	
FIRMA ASISTENTE TÉCNICO	FIRMA BENEFICIARIO C.C. No. 1104377390	

Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!

CONSORCIO CAMPOVERDE	**FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN** ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS **ACTA DE ENTREGA No. ___**	Página: **1** de **1**

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Majagual
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de majagual, departamento de Sucre, el señor(a) Juan Jose anaya identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 1104379491 de majagual, vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Hector Marquez, identificado con cédula de ciudadanía No. 1066530330, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	**Unidad de germinación – Semillero**	**UND**	**1**
2	**Bandejas germinadoras de 128 alveolos**	**UND**	**36**
3	**Regaderas plásticas de 8 litros**	**UND**	**2**

OBSERVACIONES:

QUIEN ENTREGA:	QUIEN RECIBE:	HUELLA
Hector Marquez	Juan Jose anaya	
FIRMA ASISTENTE TÉCNICO	Juan Anaya. **FIRMA BENEFICIARIO** C.C. No. 1104379491	

Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!

CONSORCIO CAMPO VERDE	**FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN** ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ACTA DE ENTREGA No. ___	Página: 1 de 1

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Majagual
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Majagual, departamento de Sucre, el señor(a) Liliana margarita muñoz identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 1234792101 de majagual, vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Hector Marquez, identificado con cédula de ciudadanía No. 1066530330, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Unidad de germinación – Semillero	UND	1
2	Bandejas germinadoras de 128 alveolos	UND	36
3	Regaderas plásticas de 8 litros	UND	2

OBSERVACIONES:

QUIEN ENTREGA:	QUIEN RECIBE:	HUELLA
Hector Marquez	Liliana Margarita Muñoz López	
FIRMA ASISTENTE TÉCNICO	FIRMA BENEFICIARIO C.C. No. 1234.792.101	

Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!

CONSORCIO CAMPOVERDE	**FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN** ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS **ACTA DE ENTREGA No. ___**	Gobernación de Sucre Página: 1 de 1

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Majagual
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Majagual, departamento de Sucre, el señor(a) Lucila de Hoyos Ramirez identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 64578982 de majagual, vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Hector Marquez, identificado con cédula de ciudadanía No. 1066530330, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	**Unidad de germinación – Semillero**	UND	1
2	**Bandejas germinadoras de 128 alveolos**	UND	36
3	**Regaderas plásticas de 8 litros**	UND	2

OBSERVACIONES:

QUIEN ENTREGA:	QUIEN RECIBE:	HUELLA
Hector Marquez	Lucila de Hoyos Ramirez	
FIRMA ASISTENTE TÉCNICO	**FIRMA BENEFICIARIO** **C.C. No.** 64.578982	

Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!

CONSORCIO CAMPO VERDE	**FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN** ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS **ACTA DE ENTREGA No. ___**	Página: **1** de **1**

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Majagual
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Majagual departamento de Sucre, el señor(a) Luisa Ivinco Mendoza identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 1100211150 de Majagual, vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Hector Marquez, identificado con cédula de ciudadanía No. 1065330330, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	**Unidad de germinación – Semillero**	**UND**	**1**
2	**Bandejas germinadoras de 128 alveolos**	**UND**	**36**
3	**Regaderas plásticas de 8 litros**	**UND**	**2**

OBSERVACIONES:

QUIEN ENTREGA:	QUIEN RECIBE:	HUELLA
Hector Marquez	Luisa Ivinco Mendoza	
FIRMA ASISTENTE TÉCNICO	Luisa Ivinco M. **FIRMA BENEFICIARIO** **C.C. No.** 1 100.011 158	

Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!

CONSORCIO CAMPOVERDE	FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Gobernación de Sucre
	ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	
	ACTA DE ENTREGA No. ___	Página: 1 de 1

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Majagual
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Majagual, departamento de Sucre, el señor(a) Manuel Sierra Valdovino identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 1193170498 de majagual, vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Hector Marquet, identificado con cédula de ciudadanía No. 1066530530, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Unidad de germinación – Semillero	UND	1
2	Bandejas germinadoras de 128 alveolos	UND	36
3	Regaderas plásticas de 8 litros	UND	2

OBSERVACIONES:

QUIEN ENTREGA:	QUIEN RECIBE:	HUELLA
Hector Marquet	Manuel Sierra	
FIRMA ASISTENTE TÉCNICO	manuel FIRMA BENEFICIARIO C.C. No. 1193170498	

Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!

CONSORCIO CAMPOVERDE	**FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN** ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS **ACTA DE ENTREGA No. ___**	Página: 1 de 1

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Majagual
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de majagual, departamento de Sucre, el señor(a) marlon alcid vanegas identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 1193358610 de majagual, vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Hector Marquet, identificado con cédula de ciudadanía No. 1066330330, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	**Unidad de germinación – Semillero**	**UND**	**1**
2	**Bandejas germinadoras de 128 alveolos**	**UND**	**36**
3	**Regaderas plásticas de 8 litros**	**UND**	**2**

OBSERVACIONES: la esposa del señor marlon vanegas fue la encargada de recibir los materiales ya que el beneficiario no alcanzo a llegar por cuestiones laborales

QUIEN ENTREGA: Hector marquet

FIRMA ASISTENTE TÉCNICO

QUIEN RECIBE: Carolina Bedoya Bedoya

Carolina Bedoya Bedoya.

FIRMA BENEFICIARIO
C.C. No.1.193.364.242.

HUELLA



CONSORCIO CAMPOVERDE	**FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN** ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS **ACTA DE ENTREGA No. ___**	Gobernación de Sucre Página: 1 de 1

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Majagual
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Majagual, departamento de Sucre, el señor(a) Saira Castro identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 1104378562 de Majagual, vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Hector Marquez, identificado con cédula de ciudadanía No. 1064530330, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	**Unidad de germinación – Semillero**	**UND**	**1**
2	**Bandejas germinadoras de 128 alveolos**	**UND**	**36**
3	**Regaderas plásticas de 8 litros**	**UND**	**2**

OBSERVACIONES:

QUIEN ENTREGA:	QUIEN RECIBE:	HUELLA
Hector Marquez	Saira Castro	
FIRMA ASISTENTE TÉCNICO	Saira Castro **FIRMA BENEFICIARIO** **C.C. No.** 1104378562	

CONSORCIO CAMPOVERDE	**FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN** ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS **ACTA DE ENTREGA No. ___**	Gobernación de Sucre Página: **1** de **1**

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Majagual
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Majagual, departamento de Sucre, el señor(a) Sobeida Orozco Vanegas identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 33067999 de Majagual, vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Hector Marquez, identificado con cédula de ciudadanía No. 1066530330, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	**Unidad de germinación – Semillero**	**UND**	**1**
2	**Bandejas germinadoras de 128 alveolos**	**UND**	**36**
3	**Regaderas plásticas de 8 litros**	**UND**	**2**

OBSERVACIONES:

QUIEN ENTREGA: Hector Marquez

FIRMA ASISTENTE TÉCNICO

QUIEN RECIBE: Sobeida Orozco V.

Sobeida Orozco

FIRMA BENEFICIARIO
C.C. No. 33 067 999

HUELLA

Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!

CONSORCIO CAMPOVERDE	**FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN** ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS **ACTA DE ENTREGA No. ___**	Gobernación de Sucre Página: **1** de **1**

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Majagual
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Majagual, departamento de Sucre, el señor(a) Uber Campos Guzman identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 92150349 de majagual, vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Hector Marquez, identificado con cédula de ciudadanía No. 1066530330, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	**Unidad de germinación – Semillero**	**UND**	**1**
2	**Bandejas germinadoras de 128 alveolos**	**UND**	**36**
3	**Regaderas plásticas de 8 litros**	**UND**	**2**

OBSERVACIONES: La entrega se le hizo a la esposa de beneficiario Uber Campos que se encontraba en jornada laboral y por eso no pudo asistir

QUIEN ENTREGA: Hector Marquez

FIRMA ASISTENTE TÉCNICO

QUIEN RECIBE: Milduvis Vaquez

Milduvis Vaquez

FIRMA BENEFICIARIO
C.C. No. 64725935

HUELLA



Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso a bienestar!

CONSORCIO CAMPOVERDE	**FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN** ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS **ACTA DE ENTREGA No. ___**	Página: 1 de 1

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Majagual
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Majagual, departamento de Sucre, el señor(a) Yadira Yepes Ayala identificado(a) con cedula de ciudadania No. 22445903 de Majagual, vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Hector Marquez, identificado con cédula de ciudadanía No. 1066530330, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	**Unidad de germinación – Semillero**	UND	1
2	**Bandejas germinadoras de 128 alveolos**	UND	36
3	**Regaderas plásticas de 8 litros**	UND	2

OBSERVACIONES:

QUIEN ENTREGA:	QUIEN RECIBE:	HUELLA
Hector Marquez	Yadira Yepes	
FIRMA ASISTENTE TÉCNICO	**FIRMA BENEFICIARIO** **C.C. No.** 22445903	

Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!

CONSORCIO CAMPOVERDE	**FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN** ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS **ACTA DE ENTREGA No. __**	Página: 1 de 1

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Majagual
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Majagual, departamento de Sucre, el señor(a) Ana Felicia Barrios Salas identificado(a) con cedula de ciudadania No. 1102804644 de majagual, vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Hector Marquez, identificado con cédula de ciudadanía No. 1066530330, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes articulos:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Unidad de germinación – Semillero	UND	1
2	Bandejas germinadoras de 128 alveolos	UND	36
3	Regaderas plásticas de 8 litros	UND	2

OBSERVACIONES: La joven vino en Representacion de la beneficiaria que no pudo asistir por Problemas de salud

QUIEN ENTREGA: Hector Marquez **FIRMA ASISTENTE TÉCNICO**	**QUIEN RECIBE:** Ana Karina Arrieta Narvaez **FIRMA BENEFICIARIO** **C.C. No.** 1 102 577 319	**HUELLA**

Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!

CONSORCIO CAMPOVERDE	**FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN** ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS **ACTA DE ENTREGA No. ____**	Gobernación de Sucre Página: 1 de 1

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Majagual.
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Majagual., departamento de Sucre, el señor(a) Nacira Lopez Valencia identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 1193216107 de Majagual., vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Filadelfo Cera, identificado con cédula de ciudadanía No. 92509237, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	ESTRUCTURA DE SEMILLERO (MADERA)	POSTES	31

OBSERVACIONES: ——

QUIEN ENTREGA:
Filadelfo Cera

FIRMA ASISTENTE TÉCNICO

QUIEN RECIBE:
Nacira Elena Lopez Valencia
Nacira E. Lopez V.

FIRMA BENEFICIARIO
C.C. No. 1193216107

HUELLA

CONSORCIO CAMPOVERDE	**FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN** ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS **ACTA DE ENTREGA No. ___**	Gobernación de Sucre Página: **1** de **1**

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Majagual.
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Majagual., departamento de Sucre, el señor(a) Carlos Agual Jorge identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 1100014319 de Majagual., vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Filadelfo Cerro, identificado con cédula de ciudadanía No. 92509237, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	ESTRUCTURA DE SEMILLERO (MADERA)	POSTES	31

OBSERVACIONES: —

QUIEN ENTREGA:	QUIEN RECIBE:	HUELLA
Filadelfo Cerro Filadelfo Cerro	Carlos José Agual Jorge Carlos Agual	
FIRMA ASISTENTE TÉCNICO	FIRMA BENEFICIARIO C.C. No. 1 100 014 319	

Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!

CONSORCIO CAMPO VERDE	**FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION** ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS **ACTA DE ENTREGA No. ___**	Gobernación de Sucre Página: **1** de **1**

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Majagual.
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Majagual, departamento de Sucre, el señor(a) Celmira Salas Jorge identificado(a) con cedula de ciudadania No. 22.977.999 de Majagual, vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Filadelfo Cerra Alvarez, identificado con cédula de ciudadanía No. 92.502.177, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	ESTRUCTURA DE SEMILLERO (MADERA)	POSTES	31

OBSERVACIONES: ___

QUIEN ENTREGA:	QUIEN RECIBE:	HUELLA
F. Cerra C. M.Q.	Celmira Salas Jorge.	
Filadelfo Cerra.	Celmira Salas.	
FIRMA ASISTENTE TÉCNICO	**FIRMA BENEFICIARIO** **C.C. No.**	

CONSORCIO CAMPOVERDE	**FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN** ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS **ACTA DE ENTREGA No. ___**	Gobernación de Sucre Página: **1** de **1**

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Majagual.
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Majagual, departamento de Sucre, el señor(a) Ximena Paola Otalora Salas identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 1.102.836.538 de Sincelejo, Sucre, vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Fabio Cera, identificado con cédula de ciudadanía No. 92[illegible], en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	ESTRUCTURA DE SEMILLERO (MADERA)	POSTES	31

OBSERVACIONES: —

QUIEN ENTREGA:	QUIEN RECIBE:	HUELLA
Fabio Cera	Ximena Otalora	
FIRMA ASISTENTE TÉCNICO	FIRMA BENEFICIARIO C.C. No. 1.102.836.538	

Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!

CONSORCIO CAMPOVERDE	**FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN** ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS **ACTA DE ENTREGA No. ____**	Gobernación de Sucre Página: **1** de **1**

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Majagual.
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Majagual., departamento de Sucre, el señor(a) Vidal Yanez Jorge identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 1104381616 de Majagual., vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Fidolfo Cera identificado con cédula de ciudadanía No. 92509237, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	ESTRUCTURA DE SEMILLERO (MADERA)	POSTES	31

OBSERVACIONES: —

QUIEN ENTREGA:	QUIEN RECIBE:	HUELLA
Fidolfo Cera	Vidal Yanez	
FIRMA ASISTENTE TÉCNICO	FIRMA BENEFICIARIO C.C. No. 1104381616	

CONSORCIO CAMPOVERDE	FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ACTA DE ENTREGA No. ___	Gobernación de Sucre Página: 1 de 1

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Majagual.
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Majagual., departamento de Sucre, el señor(a) Jose Yanez Jorge identificado(a) con cedula de ciudadania No. 1104383285 de Majagual., vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Filadelfo Cano identificado con cédula de ciudadanía No. 92509237, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	ESTRUCTURA DE SEMILLERO (MADERA)	POSTES	31

OBSERVACIONES: ___

QUIEN ENTREGA:	QUIEN RECIBE:	HUELLA
Filadelfo Cano	Jose Yanez J.	
FIRMA ASISTENTE TÉCNICO	FIRMA BENEFICIARIO C.C. No. 1104383285	

Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!

CONSORCIO CAMPOVERDE	**FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN** ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS **ACTA DE ENTREGA No. ___**	Gobernación de Sucre Página: 1 de 1

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Majagual
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Majagual, departamento de Sucre, el señor(a) Nacir y Lopez Valero identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 1193216107 de Majagual, vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Filadelfo Cerra, identificado con cédula de ciudadanía No. 92509234, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	**Unidad de germinación – Semillero**	**UND**	**1**
2	**Bandejas germinadoras de 128 alveolos**	**UND**	**36**
3	**Regaderas plásticas de 8 litros**	**UND**	**2**

OBSERVACIONES: —

QUIEN ENTREGA:	QUIEN RECIBE:	HUELLA
Filadelfo Cerra A.	Nacir y Elena lopez Valero	
FIRMA ASISTENTE TÉCNICO	**FIRMA BENEFICIARIO** **C.C. No.** 1193216107	

CONSORCIO CAMPOVERDE	**FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN** ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS **ACTA DE ENTREGA No. ___**	Gobernación de Sucre Página: 1 de 1

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Majagual
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Majagual, departamento de Sucre, el señor(a) Celmira Salas Jorge identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 22.977.999 de Majagual, vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Filadelfo Cerra Alvarez identificado con cédula de ciudadanía No. 92502257, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	**Unidad de germinación – Semillero**	**UND**	**1**
2	**Bandejas germinadoras de 128 alveolos**	**UND**	**36**
3	**Regaderas plásticas de 8 litros**	**UND**	**2**

OBSERVACIONES: ___

QUIEN ENTREGA: Filadelfo Cerra. Filadelfo Cerra. **FIRMA ASISTENTE TÉCNICO**	**QUIEN RECIBE:** Celmira Salas Jorge. Celmira Salas **FIRMA BENEFICIARIO** **C.C. No.** 22 977 999 a/l.	**HUELLA**

Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!

CONSORCIO CAMPOVERDE	FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ACTA DE ENTREGA No. ___	Gobernación de Sucre Página: 1 de 1

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Majagual
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Majagual, departamento de Sucre, el señor(a) Yimena Paola Otalora Solis identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 1.102.836.538 de Sincelejo, Sucre, vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Filadelfo Cera, identificado con cédula de ciudadanía No. 92509237, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Unidad de germinación – Semillero	UND	1
2	Bandejas germinadoras de 128 alveolos	UND	36
3	Regaderas plásticas de 8 litros	UND	2

OBSERVACIONES: ___

QUIEN ENTREGA: Filadelfo Cera
Filadelfo Cera.
FIRMA ASISTENTE TÉCNICO

QUIEN RECIBE: Yimena Otalora
Yimena Otalora.
FIRMA BENEFICIARIO
C.C. No. 1.102.836.538

HUELLA

Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!

CONSORCIO CAMPOVERDE	**FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN** ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS **ACTA DE ENTREGA No. ___**	Gobernación de Sucre Página: **1** de **1**

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Majagual
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Majagual., departamento de Sucre, el señor(a) Carlos Agvas Jorge identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 1100014319 de Majagual., vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Fiduto C.M.A., identificado con cédula de ciudadanía No. 92[illegible]237, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	**Unidad de germinación – Semillero**	**UND**	**1**
2	**Bandejas germinadoras de 128 alveolos**	**UND**	**36**
3	**Regaderas plásticas de 8 litros**	**UND**	**2**

OBSERVACIONES: ___

QUIEN ENTREGA:	QUIEN RECIBE:	HUELLA
Fiduto C.M.A.	Carlos José Agvas Jorge	
FIRMA ASISTENTE TÉCNICO	Carlos Agvas **FIRMA BENEFICIARIO** **C.C. No.** 1.100 014 319	

Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!

CONSORCIO CAMPOVERDE	**FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION** ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS **ACTA DE ENTREGA No. ___**	Gobernación de Sucre Página: 1 de 1

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Majagual
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Majagual., departamento de Sucre, el señor(a) Vidal Yanez Jorge identificado(a) con cedula de ciudadania No. 1104381616 de Majagual., vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Fidalgo Cera identificado con cédula de ciudadania No. 92509237, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	**Unidad de germinación – Semillero**	**UND**	**1**
2	**Bandejas germinadoras de 128 alveolos**	**UND**	**36**
3	**Regaderas plásticas de 8 litros**	**UND**	**2**

OBSERVACIONES: —

QUIEN ENTREGA: Fidalgo Cera

FIRMA ASISTENTE TÉCNICO

QUIEN RECIBE: Vidal Yanez

FIRMA BENEFICIARIO
C.C. No. 1104381616

HUELLA

Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!

CONSORCIO CAMPOVERDE	**FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN** ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS **ACTA DE ENTREGA No. ___**	Gobernación de Sucre Página: 1 de 1

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Majagual
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Majagual., departamento de Sucre, el señor(a) Jose Yance Jorge identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 1104383285 de Majagual, vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Fidel Jose Cera, identificado con cédula de ciudadanía No. 92.509.237, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	**Unidad de germinación – Semillero**	**UND**	**1**
2	**Bandejas germinadoras de 128 alveolos**	**UND**	**36**
3	**Regaderas plásticas de 8 litros**	**UND**	**2**

OBSERVACIONES: ___

QUIEN ENTREGA: Fidel Jose Cera

FIRMA ASISTENTE TÉCNICO

QUIEN RECIBE: José A. Yance A.

FIRMA BENEFICIARIO
C.C. No. 1104383285

HUELLA

CONSORCIO CAMPOVERDE	**FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN** ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS **ACTA DE ENTREGA No. ___**	Gobernación de Sucre Página: 1 de 1

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Majagual
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Majagual., departamento de Sucre, el señor(a) Edith Rodriguez Arz identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 34948072 de San Marcos, vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Filadelfo Cerra identificado con cédula de ciudadanía No. 92509237, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	**Unidad de germinación – Semillero**	**UND**	**1**
2	**Bandejas germinadoras de 128 alveolos**	**UND**	**36**
3	**Regaderas plásticas de 8 litros**	**UND**	**2**

OBSERVACIONES: ___

QUIEN ENTREGA: Filadelfo Cerra A. **FIRMA ASISTENTE TÉCNICO**	**QUIEN RECIBE:** Edith Rodriguez Edith Rodriguez **FIRMA BENEFICIARIO** **C.C. No.** 34948072	**HUELLA**

Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!

CONSORCIO CAMPOVERDE	**FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN** ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS **ACTA DE ENTREGA No. ___**	Gobernación de Sucre Página: **1** de **1**

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Majagual
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Majagual., departamento de Sucre, el señor(a) Jader Mayorquin identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 92556423 de Corozal., vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Filadelfo Cerra, identificado con cédula de ciudadanía No. 92509237, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	**Unidad de germinación – Semillero**	**UND**	**1**
2	**Bandejas germinadoras de 128 alveolos**	**UND**	**36**
3	**Regaderas plásticas de 8 litros**	**UND**	**2**

OBSERVACIONES: —

QUIEN ENTREGA:	QUIEN RECIBE:	HUELLA
Filadelfo Cerra.	Jader Mayorquin	
FIRMA ASISTENTE TÉCNICO	FIRMA BENEFICIARIO C.C. No. 92556423	

CONSORCIO CAMPOVERDE	**FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN** ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS **ACTA DE ENTREGA No. ___**	Gobernación de Sucre Página: 1 de 1

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Majagual
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Majagual, departamento de Sucre, el señor(a) Emilio Perez Requena identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 1104474985 de Sincelejo, vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Fidel Alfonso Cerra, identificado con cédula de ciudadanía No. 92509257, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	**Unidad de germinación – Semillero**	**UND**	**1**
2	**Bandejas germinadoras de 128 alveolos**	**UND**	**36**
3	**Regaderas plásticas de 8 litros**	**UND**	**2**

OBSERVACIONES: —

QUIEN ENTREGA:	QUIEN RECIBE:	HUELLA
Fidel Alfonso Cerra	Emilio Perez	
FIRMA ASISTENTE TÉCNICO	**FIRMA BENEFICIARIO** **C.C. No.** 1104474985	

Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!

CONSORCIO CAMPOVERDE	**FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN** ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS **ACTA DE ENTREGA No. ___**	Gobernación de Sucre Página: 1 de 1

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Majagual
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Majagual, departamento de Sucre, el señor(a) Nacir y Lopez Valero identificado(a) con cedula de ciudadania No. 1193216107 de Majagual, vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Filadelfo Cerra, identificado con cédula de ciudadanía No. 92502534, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	**Unidad de germinación – Semillero**	**UND**	**1**
2	**Bandejas germinadoras de 128 alveolos**	**UND**	**36**
3	**Regaderas plásticas de 8 litros**	**UND**	**2**

OBSERVACIONES: —

QUIEN ENTREGA: Filadelfo Cerra A.
Filadelfo Cerra
FIRMA ASISTENTE TÉCNICO

QUIEN RECIBE: Nacir Elena Lopez Valero
Nacir e. lopez v
FIRMA BENEFICIARIO
C.C. No. 1193216107

HUELLA

Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!

CONSORCIO CAMPOVERDE	**FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN** ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS **ACTA DE ENTREGA No. ___**	Gobernación de Sucre Página: **1** de **1**

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Majagual
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Majagual, departamento de Sucre, el señor(a) Celmira Salas Jorge identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 22.977.999 de Majagual, vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Filadelfo Cera Alvarez identificado con cédula de ciudadanía No. 92502237, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	**Unidad de germinación – Semillero**	**UND**	**1**
2	**Bandejas germinadoras de 128 alveolos**	**UND**	**36**
3	**Regaderas plásticas de 8 litros**	**UND**	**2**

OBSERVACIONES: ___

QUIEN ENTREGA:	QUIEN RECIBE:	HUELLA
Filadelfo Cera.	Celmira Salas Jorge.	
FIRMA ASISTENTE TÉCNICO	Celmira Salas **FIRMA BENEFICIARIO** **C.C. No.** 22 977 999 n/l.	

Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!

CONSORCIO CAMPOVERDE	**FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN** ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS **ACTA DE ENTREGA No. ___**	Gobernación de Sucre Página: **1** de **1**

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Majagual
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Majagual, departamento de Sucre, el señor(a) Yimena Paola Otalora Solis identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 1.102.836.538 de Sincelejo, Sucre, vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Filadelfo Cera, identificado con cédula de ciudadanía No. 92502237, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	**Unidad de germinación – Semillero**	**UND**	**1**
2	**Bandejas germinadoras de 128 alveolos**	**UND**	**36**
3	**Regaderas plásticas de 8 litros**	**UND**	**2**

OBSERVACIONES: ___

QUIEN ENTREGA: Filadelfo Cera
Filadelfo Cera.
FIRMA ASISTENTE TÉCNICO

QUIEN RECIBE: Yimena Otalora
Yimena Otalora.
FIRMA BENEFICIARIO
C.C. No. 1.102.836.538

HUELLA



Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!

CONSORCIO CAMPOVERDE	**FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN** ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS **ACTA DE ENTREGA No. ___**	Gobernación de Sucre Página: **1** de **1**

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Majagual
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Majagual., departamento de Sucre, el señor(a) Carlos Agvos Jorge identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 1100014319 de Majagual., vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Filberto Cera, identificado con cédula de ciudadanía No. 92509237, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	**Unidad de germinación – Semillero**	**UND**	**1**
2	**Bandejas germinadoras de 128 alveolos**	**UND**	**36**
3	**Regaderas plásticas de 8 litros**	**UND**	**2**

OBSERVACIONES: ___

QUIEN ENTREGA:	QUIEN RECIBE:	HUELLA
Filberto Cera.	Carlos Jose Agvos Jorge	
Filberto Cera.	Carlos Agvos	
FIRMA ASISTENTE TÉCNICO	**FIRMA BENEFICIARIO** **C.C. No.** 1.100 014 319	

Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!

CONSORCIO CAMPOVERDE	**FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN** ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS **ACTA DE ENTREGA No. ___**	Gobernación de Sucre Página: 1 de 1

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Majagual
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Majagual., departamento de Sucre, el señor(a) Vidal Yanez Jorge identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 1104381616 de Majagual., vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Filadelfo Cera, identificado con cédula de ciudadanía No. 92509257, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	**Unidad de germinación – Semillero**	**UND**	**1**
2	**Bandejas germinadoras de 128 alveolos**	**UND**	**36**
3	**Regaderas plásticas de 8 litros**	**UND**	**2**

OBSERVACIONES: ——

QUIEN ENTREGA: Filadelfo Cera **FIRMA ASISTENTE TÉCNICO**	**QUIEN RECIBE:** Vidal Yanez **FIRMA BENEFICIARIO** **C.C. No.** 1104381616	**HUELLA**

CONSORCIO CAMPOVERDE	**FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN** ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS **ACTA DE ENTREGA No. ___**	Gobernación de Sucre Página: 1 de 1

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Majagual
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Majagual., departamento de Sucre, el señor(a) Jose Yance Jorge identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 1104383285 de Majagual, vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Fidel Ortega Cera, identificado con cédula de ciudadanía No. 92537277, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	**Unidad de germinación – Semillero**	UND	1
2	**Bandejas germinadoras de 128 alveolos**	UND	36
3	**Regaderas plásticas de 8 litros**	UND	2

OBSERVACIONES: ___

QUIEN ENTREGA:	QUIEN RECIBE:	HUELLA
Fidel Ortega Cera	José A. Yance J.	
FIRMA ASISTENTE TÉCNICO	FIRMA BENEFICIARIO C.C. No. 1104383285	

Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!

CONSORCIO CAMPO VERDE	**FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN** ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS **ACTA DE ENTREGA No. ___**	Gobernación de Sucre Página: **1** de **1**

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Majagual
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Majagual., departamento de Sucre, el señor(a) Edith Rodriguez Arz identificado(a) con cedula de ciudadania No. 34948072 de San Marcos, vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Filadelfo Cerra identificado con cédula de ciudadania No. 92509277, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	**Unidad de germinación – Semillero**	**UND**	**1**
2	**Bandejas germinadoras de 128 alveolos**	**UND**	**36**
3	**Regaderas plásticas de 8 litros**	**UND**	**2**

OBSERVACIONES: ___

QUIEN ENTREGA: Filadelfo Cerra A.

FIRMA ASISTENTE TÉCNICO

QUIEN RECIBE: Edith Rodriguez

Edith Rodriguez

FIRMA BENEFICIARIO

C.C. No. 34948072

HUELLA



Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!

CONSORCIO CAMPOVERDE	**FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN** ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS **ACTA DE ENTREGA No. ___**	Gobernación de Sucre Página: 1 de 1

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Majagual
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Majagual., departamento de Sucre, el señor(a) Jader Mayoriano identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 92556423 de Coroza., vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Filadelfo Cera identificado con cédula de ciudadanía No. 92509237, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Unidad de germinación – Semillero	UND	1
2	Bandejas germinadoras de 128 alveolos	UND	36
3	Regaderas plásticas de 8 litros	UND	2

OBSERVACIONES: —

QUIEN ENTREGA:	QUIEN RECIBE:	HUELLA
Filadelfo Cera.	Jader Mayoriano	
FIRMA ASISTENTE TÉCNICO	FIRMA BENEFICIARIO C.C. No. 92556423	

CONSORCIO CAMPOVERDE	**FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN** ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS **ACTA DE ENTREGA No. ___**	Gobernación de Sucre Página: 1 de 1

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Majagual
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Majagual, departamento de Sucre, el señor(a) Emilce Cruz Pequeña identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 1104474485 de Sucre, vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Fabiola Cerra, identificado con cédula de ciudadanía No. 92509237, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	**Unidad de germinación – Semillero**	**UND**	**1**
2	**Bandejas germinadoras de 128 alveolos**	**UND**	**36**
3	**Regaderas plásticas de 8 litros**	**UND**	**2**

OBSERVACIONES: ___

QUIEN ENTREGA:	QUIEN RECIBE:	HUELLA
Fabiola Cerra	Emilce	
FIRMA ASISTENTE TÉCNICO	**FIRMA BENEFICIARIO** **C.C. No.** 1104474485	

Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!

CONSORCIO CAMPOVERDE	**FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN** ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS **ACTA DE ENTREGA No. ___**	Página: **1** de **1**

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Majagual
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Majagual, departamento de Sucre, el señor(a) José Felipe Vivanco Silva identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 1.038.136.686 de Caucasia, vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Fidelfo Cerra Alvarez, identificado con cédula de ciudadanía No. 92.509.237, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	**Unidad de germinación – Semillero**	**UND**	**1**
2	**Bandejas germinadoras de 128 alveolos**	**UND**	**36**
3	**Regaderas plásticas de 8 litros**	**UND**	**2**

OBSERVACIONES:

QUIEN ENTREGA: Fidelfo Cerra.

FIRMA ASISTENTE TÉCNICO

QUIEN RECIBE: José Felipe Vivanco. Felipe Silva

FIRMA BENEFICIARIO

C.C. No. 1.038.136.686

HUELLA



Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!

CONSORCIO CAMPO VERDE	**FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN** ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS **ACTA DE ENTREGA No. ___**	Gobernación de Sucre Página: **1** de **1**

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Majagual
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Majagual, departamento de Sucre, el señor(a) Adalberto Antonio Estrella Sanchez identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 6.860.217 de Montería, vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Filadelfo Cerra Alvarez, identificado con cédula de ciudadanía No. 92.509.237, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	**Unidad de germinación – Semillero**	**UND**	**1**
2	**Bandejas germinadoras de 128 alveolos**	**UND**	**36**
3	**Regaderas plásticas de 8 litros**	**UND**	**2**

OBSERVACIONES:

QUIEN ENTREGA:	**QUIEN RECIBE:**	**HUELLA**
Filadelfo Cerra	ADALBERTO ESTRELLA SANCHEZ	
FIRMA ASISTENTE TÉCNICO	**FIRMA BENEFICIARIO** **C.C. No.** 6760814	

Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!

CONSORCIO CAMPOVERDE	**FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN** ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS **ACTA DE ENTREGA No. ___**	Página: **1** de **1**

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Majagual
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Majagual, departamento de Sucre, el señor(a) Rosalba Acuña Suarez identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 32.990.335 de Pinillos, vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Filadelfo Cerra Alvarez, identificado con cédula de ciudadanía No. 92.509.237, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	**Unidad de germinación – Semillero**	**UND**	**1**
2	**Bandejas germinadoras de 128 alveolos**	**UND**	**36**
3	**Regaderas plásticas de 8 litros**	**UND**	**2**

OBSERVACIONES:

QUIEN ENTREGA:	QUIEN RECIBE:	HUELLA
Filadelfo Cerra	ROSALBA ACUÑA SUAREZ	
FIRMA ASISTENTE TÉCNICO	**FIRMA BENEFICIARIO** **C.C. No.** 32990335	

Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso a bienestar!

CONSORCIO CAMPOVERDE	**FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN** ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS **ACTA DE ENTREGA No. ___**	Página: **1** de **1**

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Majagual
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Majagual, departamento de Sucre, el señor(a) Luis Alberto Acuña Suarez identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 6.796.699 de Guaranda, vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Filadelfo Cerra Alvarez, identificado con cédula de ciudadanía No. 92.509.237, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	**Unidad de germinación – Semillero**	**UND**	**1**
2	**Bandejas germinadoras de 128 alveolos**	**UND**	**36**
3	**Regaderas plásticas de 8 litros**	**UND**	**2**

OBSERVACIONES:

QUIEN ENTREGA:	QUIEN RECIBE:	HUELLA
Filadelfo Cerra	Luis Alberto Acuña Suarez	
FIRMA ASISTENTE TÉCNICO	**FIRMA BENEFICIARIO** **C.C. No** 6796644	

Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso a bienestar!

CONSORCIO CAMPOVERDE	**FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN** ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS **ACTA DE ENTREGA No. ___**	Página: 1 de 1

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Majagual
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Majagual, departamento de Sucre, el señor(a) Milton David Seina Ortega identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 1.104.379.896 de Majagual, vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Filadelfo Cena Alvarez identificado con cédula de ciudadanía No. 92.509.237, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	**Unidad de germinación – Semillero**	**UND**	**1**
2	**Bandejas germinadoras de 128 alveolos**	**UND**	**36**
3	**Regaderas plásticas de 8 litros**	**UND**	**2**

OBSERVACIONES:

QUIEN ENTREGA: Filadelfo Cena

FIRMA ASISTENTE TÉCNICO

QUIEN RECIBE: Milton Saina / Milton S.

FIRMA BENEFICIARIO
C.C. No. 1104 379896

HUELLA



Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!

CONSORCIO CAMPOVERDE	**FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN** ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS **ACTA DE ENTREGA No. ___**	Página: 1 de 1

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Majagual
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Majagual, departamento de Sucre, el señor(a) Enrique Carlos Acuña Monroy identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 9.190.573 de Sucre, vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Filadelfo Cerra Alvarez, identificado con cédula de ciudadanía No. 92.509.237, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	**Unidad de germinación – Semillero**	**UND**	**1**
2	**Bandejas germinadoras de 128 alveolos**	**UND**	**36**
3	**Regaderas plásticas de 8 litros**	**UND**	**2**

OBSERVACIONES:

QUIEN ENTREGA:	QUIEN RECIBE:	HUELLA
Filadelfo Cerra	ENRIQUE CARLOS ACUÑA MONROY	
FIRMA ASISTENTE TÉCNICO	FIRMA BENEFICIARIO C.C. No. 9190573	

Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!

CONSORCIO CAMPOVERDE	**FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN** ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS **ACTA DE ENTREGA No. ___**	Página: **1** de **1**

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Majagual
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Majagual, departamento de Sucre, el señor(a) Eliana Acuña Hendoza identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 1.151.188.789 de Achí, vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Eladelfo Cera Nuñez identificado con cédula de ciudadanía No. 92.509.237, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	**Unidad de germinación – Semillero**	**UND**	**1**
2	**Bandejas germinadoras de 128 alveolos**	**UND**	**36**
3	**Regaderas plásticas de 8 litros**	**UND**	**2**

OBSERVACIONES:

QUIEN ENTREGA:

FIRMA ASISTENTE TÉCNICO

QUIEN RECIBE: ELIAN ACUÑA HENDOZA

FIRMA BENEFICIARIO
C.C. No. 1151188789

HUELLA

Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!

CONSORCIO CAMPOVERDE	**FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION** ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS **ACTA DE ENTREGA No. ___**	Gobernación de Sucre Página: **1** de **1**

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Majagual
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Majagual, departamento de Sucre, el señor(a) Alirio Jose Salas Molina identificado(a) con cedula de ciudadania No. 1104379832 de Majagual, vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Filadelfo Ceira, identificado con cédula de ciudadanía No. 92509237, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	**Unidad de germinación – Semillero**	**UND**	**1**
2	**Bandejas germinadoras de 128 alveolos**	**UND**	**36**
3	**Regaderas plásticas de 8 litros**	**UND**	**2**

OBSERVACIONES: —

QUIEN ENTREGA: Filadelfo Ceira
Filadelfo Ceira
FIRMA ASISTENTE TÉCNICO

QUIEN RECIBE: Alirio Jose Salas Molina
Alirio Salas M
FIRMA BENEFICIARIO
C.C. No. 1104379832

HUELLA

	FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	
	ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	
	ACTA DE ENTREGA No. ___	Página: 1 de 1

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Majagual
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Majagual., departamento de Sucre, el señor(a) Nohora Molina C. identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 51636024 de Bogota, vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Filadelfio Ceron, identificado con cédula de ciudadanía No. 92509237, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Unidad de germinación – Semillero	UND	1
2	Bandejas germinadoras de 128 alveolos	UND	36
3	Regaderas plásticas de 8 litros	UND	2

OBSERVACIONES: ___

QUIEN ENTREGA:
FIRMA ASISTENTE TÉCNICO

QUIEN RECIBE: Nohora Molina Cardenas
FIRMA BENEFICIARIO
C.C. No. 51636024

HUELLA

Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!

CONSORCIO CAMPO VERDE	**FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN** ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS **ACTA DE ENTREGA No. ___**	Gobernación de Sucre Página: **1** de **1**

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Majagual
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Majagual, departamento de Sucre, el señor(a) Fercly Salas identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 1102861108 de Sincelejo, vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Filadelfo Cerra identificado con cédula de ciudadanía No. 92509237, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	**Unidad de germinación – Semillero**	**UND**	**1**
2	**Bandejas germinadoras de 128 alveolos**	**UND**	**36**
3	**Regaderas plásticas de 8 litros**	**UND**	**2**

OBSERVACIONES: ———

QUIEN ENTREGA: Filadelfo Cerra

FIRMA ASISTENTE TÉCNICO

QUIEN RECIBE: Fercly Salas

FIRMA BENEFICIARIO
C.C. No. 1102861108

HUELLA



Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!

CONSORCIO CAMPOVERDE	**FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN** ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS **ACTA DE ENTREGA No. ___**	Gobernación de Sucre Página: **1** de **1**

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Majagual
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Majagual, departamento de Sucre, el señor(a) Gliccrio Cambano D. identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 9.134642 de Majagual, vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Eladio Ceira, identificado con cédula de ciudadanía No. 92509237, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	**Unidad de germinación – Semillero**	**UND**	**1**
2	**Bandejas germinadoras de 128 alveolos**	**UND**	**36**
3	**Regaderas plásticas de 8 litros**	**UND**	**2**

OBSERVACIONES: ____

QUIEN ENTREGA:	QUIEN RECIBE:	HUELLA
Eladio Ceira	Gliccrio Cambano	
FIRMA ASISTENTE TÉCNICO	**FIRMA BENEFICIARIO** **C.C. No.** 9134642	

Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!

CONSORCIO CAMPOVERDE	**FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN** ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS **ACTA DE ENTREGA No. ___**	Gobernación de Sucre Página: 1 de 1

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Majagual
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Majagual, departamento de Sucre, el señor(a) Miguel Andrade Mena identificado(a), con cedula de ciudadanía No. 92455870 de Guaranda, vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Fladdyro Cera, identificado con cédula de ciudadanía No. 92509237, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	**Unidad de germinación – Semillero**	**UND**	**1**
2	**Bandejas germinadoras de 128 alveolos**	**UND**	**36**
3	**Regaderas plásticas de 8 litros**	**UND**	**2**

OBSERVACIONES:

QUIEN ENTREGA: Fladdyro Cera **FIRMA ASISTENTE TÉCNICO**	**QUIEN RECIBE:** Miguel **FIRMA BENEFICIARIO** **C.C. No.**	**HUELLA**

Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!

CONSORCIO CAMPOVERDE	**FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN** ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS **ACTA DE ENTREGA No. ___**	Gobernación de Sucre Página: **1** de **1**

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Majagual
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Majagual., departamento de Sucre, el señor(a) Jose Zambrano Pequeña identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 9137201 de Majagual, vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Filadelfo Cera, identificado con cédula de ciudadanía No. 92509237, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	**Unidad de germinación – Semillero**	**UND**	**1**
2	**Bandejas germinadoras de 128 alveolos**	**UND**	**36**
3	**Regaderas plásticas de 8 litros**	**UND**	**2**

OBSERVACIONES: ___

QUIEN ENTREGA: Filadelfo Cera **FIRMA ASISTENTE TÉCNICO**	**QUIEN RECIBE:** Jose Zambrano **FIRMA BENEFICIARIO** **C.C. No.** 9137201	**HUELLA**

Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!

CONSORCIO CAMPOVERDE	FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ACTA DE ENTREGA No. ___	Gobernación de Sucre Página: 1 de 1

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Majagual
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Majagual, departamento de Sucre, el señor(a) Luisa José Bravo M. identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 1005674723 de Majagual, vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Filadelfo Cerro, identificado con cédula de ciudadanía No. 92509277, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Unidad de germinación – Semillero	UND	1
2	Bandejas germinadoras de 128 alveolos	UND	36
3	Regaderas plásticas de 8 litros	UND	2

OBSERVACIONES: ___

QUIEN ENTREGA:	QUIEN RECIBE:	HUELLA
Filadelfo Cerro	Luisa Bravo	
FIRMA ASISTENTE TÉCNICO	FIRMA BENEFICIARIO C.C. No. 1005674723	

Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!

CONSORCIO CAMPOVERDE	**FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN** ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Gobernación de Sucre
	ACTA DE ENTREGA No. ___	Página: 1 de 1

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Majagual
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Majagual, departamento de Sucre, el señor(a) Alba Lucy Bravo Acuña identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 33.309.543 de Majagual, vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Eladio Pino Cera identificado con cédula de ciudadanía No. 92509277, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	**Unidad de germinación – Semillero**	**UND**	**1**
2	**Bandejas germinadoras de 128 alveolos**	**UND**	**36**
3	**Regaderas plásticas de 8 litros**	**UND**	**2**

OBSERVACIONES: ____

QUIEN ENTREGA: Eladio Pino Cera

FIRMA ASISTENTE TÉCNICO

QUIEN RECIBE: Alba Lucy Bravo Acuña
Alba Bravo A.

FIRMA BENEFICIARIO
C.C. No. 33.309.543

HUELLA

Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!

CONSORCIO CAMPOVERDE	**FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN** ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS **ACTA DE ENTREGA No. ___**	Gobernación de Sucre Página: 1 de 1

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Majagual
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Majagual., departamento de Sucre, el señor(a) Rosalba Bravo Acuña identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 1103094370 de Corozal., vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Filadelfo Cera identificado con cédula de ciudadanía No. 92509227, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	**Unidad de germinación – Semillero**	**UND**	**1**
2	**Bandejas germinadoras de 128 alveolos**	**UND**	**36**
3	**Regaderas plásticas de 8 litros**	**UND**	**2**

OBSERVACIONES: ___

QUIEN ENTREGA: Filadelfo Cera	**QUIEN RECIBE:** Rosalba Bravo Acuña	**HUELLA**
FIRMA ASISTENTE TÉCNICO	**FIRMA BENEFICIARIO** **C.C. No.** 1103094370	

Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!

CONSORCIO CAMPOVERDE	**FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN** ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS **ACTA DE ENTREGA No. ___**	Gobernación de Sucre Página: 1 de 1

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Majagual
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Majagual., departamento de Sucre, el señor(a) Lorena Casallas M. identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 64726997 de Majagual., vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Filadelfo Cc. 101, identificado con cédula de ciudadanía No. 92509237, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	**Unidad de germinación – Semillero**	**UND**	**1**
2	**Bandejas germinadoras de 128 alveolos**	**UND**	**36**
3	**Regaderas plásticas de 8 litros**	**UND**	**2**

OBSERVACIONES:

Lorena Casallas M.

QUIEN ENTREGA: Filadelfo Cc. 101

FIRMA ASISTENTE TÉCNICO

QUIEN RECIBE: Lorena Casallas M.

FIRMA BENEFICIARIO
C.C. No. 64.726.997

HUELLA

Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!

CONSORCIO CAMPOVERDE	**FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN** ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS **ACTA DE ENTREGA No. ___**	Gobernación de Sucre Página: 1 de 1

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Majagual
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Majagual., departamento de Sucre, el señor(a) Omar Martinez identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 1085771 de Coveñas, vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Filadelfo Ceiba identificado con cédula de ciudadanía No. 92502237, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	**Unidad de germinación – Semillero**	**UND**	**1**
2	**Bandejas germinadoras de 128 alveolos**	**UND**	**36**
3	**Regaderas plásticas de 8 litros**	**UND**	**2**

OBSERVACIONES: ___

QUIEN ENTREGA:	QUIEN RECIBE:	HUELLA
Filadelfo Ceiba	Omar Martinez	
FIRMA ASISTENTE TÉCNICO	Omar Martinez **FIRMA BENEFICIARIO** **C.C. No.**	

Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!

CONSORCIO CAMPOVERDE	FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ACTA DE ENTREGA No. ___	Gobernación de Sucre Página: 1 de 1

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Majagual
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Majagual., departamento de Sucre, el señor(a) Francisco Acevedo C. identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 3807158 de Achí, vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Filadelfo Cera, identificado con cédula de ciudadanía No. 92509237, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	**Unidad de germinación – Semillero**	**UND**	**1**
2	**Bandejas germinadoras de 128 alveolos**	**UND**	**36**
3	**Regaderas plásticas de 8 litros**	**UND**	**2**

OBSERVACIONES: ___

QUIEN ENTREGA: Filadelfo Cera

FIRMA ASISTENTE TÉCNICO

QUIEN RECIBE: Francisco Acevedo

Francisco A

FIRMA BENEFICIARIO
C.C. No. 3807108

HUELLA

Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!

CONSORCIO CAMPO VERDE	**FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN** ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS **ACTA DE ENTREGA No. ___**	Gobernación de Sucre Página: **1** de **1**

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Majagual
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Majagual., departamento de Sucre, el señor(a) Ilsa Esther Jorge identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 22977795 de Majagual., vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Filadelfo C.D., identificado con cédula de ciudadanía No. 92509277, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	**Unidad de germinación – Semillero**	**UND**	**1**
2	**Bandejas germinadoras de 128 alveolos**	**UND**	**36**
3	**Regaderas plásticas de 8 litros**	**UND**	**2**

OBSERVACIONES: ___

QUIEN ENTREGA:	QUIEN RECIBE:	HUELLA
FIRMA ASISTENTE TÉCNICO	Ilsa esther Jorge Ilsa FIRMA BENEFICIARIO C.C. No. 22 977795	

Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!

CONSORCIO CAMPO VERDE	**FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN** ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS **ACTA DE ENTREGA No. ___**	Gobernación de Sucre Página: 1 de 1

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Majagual
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Majagual, departamento de Sucre, el señor(a) Luis Fernando Herrera identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 1104381433 de Majagual, vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Filadelfo Coria identificado con cédula de ciudadanía No. 92509237, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	**Unidad de germinación – Semillero**	**UND**	**1**
2	**Bandejas germinadoras de 128 alveolos**	**UND**	**36**
3	**Regaderas plásticas de 8 litros**	**UND**	**2**

OBSERVACIONES:

—

QUIEN ENTREGA:	QUIEN RECIBE:	HUELLA
Filadelfo Coria	Luis Fernando	
FIRMA ASISTENTE TÉCNICO	FIRMA BENEFICIARIO C.C. No. 1104381433.	

Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar

CONSORCIO CAMPOVERDE	**FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN** ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS **ACTA DE ENTREGA No. ___**	Gobernación de Sucre Página: 1 de 1

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Majagual
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Majagual, departamento de Sucre, el señor(a) Jaider Galvis Cotera identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 10882661 de Majagual vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Florentino Cano, identificado con cédula de ciudadanía No. 92502637, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	**Unidad de germinación – Semillero**	**UND**	**1**
2	**Bandejas germinadoras de 128 alveolos**	**UND**	**36**
3	**Regaderas plásticas de 8 litros**	**UND**	**2**

OBSERVACIONES: —

QUIEN ENTREGA:	QUIEN RECIBE:	HUELLA
Florentino Cano	Jaider Galvis	
FIRMA ASISTENTE TÉCNICO	FIRMA BENEFICIARIO C.C. No. 10882661	

Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!

CONSORCIO CAMPOVERDE	**FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN** ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS **ACTA DE ENTREGA No. ___**	Gobernación de Sucre Página: 1 de 1

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Majagual
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Majagual., departamento de Sucre, el señor(a) Yina Martinez Pineda identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 1104121299 de San Marcos, vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Fitotecnista, identificado con cédula de ciudadanía No. 92[illegible]237, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Unidad de germinación – Semillero	UND	1
2	Bandejas germinadoras de 128 alveolos	UND	36
3	Regaderas plásticas de 8 litros	UND	2

OBSERVACIONES: ____

QUIEN ENTREGA:	QUIEN RECIBE:	HUELLA
Fitotecnista Consorcio Campoverde	Yina Martinez Yina Martinez P.	
FIRMA ASISTENTE TÉCNICO	FIRMA BENEFICIARIO C.C. No. 1104121299	

Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!

CONSORCIO CAMPOVERDE	**FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN** ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS **ACTA DE ENTREGA No. ___**	Gobernación de Sucre Página: **1** de **1**

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Majagual
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Majagual, departamento de Sucre, el señor(a) Donalys Ricardo Valera identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 1104381923 de Majagual, vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Florentino Cerra, identificado con cédula de ciudadanía No. 92502357, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	**Unidad de germinación – Semillero**	**UND**	**1**
2	**Bandejas germinadoras de 128 alveolos**	**UND**	**36**
3	**Regaderas plásticas de 8 litros**	**UND**	**2**

OBSERVACIONES: ___

QUIEN ENTREGA:	QUIEN RECIBE:	HUELLA
Florentino Cerra	Donalys Ricardo V.	
FIRMA ASISTENTE TÉCNICO	Donalys Ricardo V. **FIRMA BENEFICIARIO** **C.C. No.** 1.104 381 923	

Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!

CONSORCIO CAMPOVERDE	**FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN** ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS **ACTA DE ENTREGA No. ___**	Gobernación de Sucre Página: **1** de **1**

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Majagual
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Majagual., departamento de Sucre, el señor(a) Carlos Ricardo Cabrera. identificado(a) con cedula de ciudadania No. 1104379828 de Majagual., vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Eladio Cera, identificado con cédula de ciudadanía No. 92504237, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	**Unidad de germinación – Semillero**	**UND**	**1**
2	**Bandejas germinadoras de 128 alveolos**	**UND**	**36**
3	**Regaderas plásticas de 8 litros**	**UND**	**2**

OBSERVACIONES: —

QUIEN ENTREGA:	**QUIEN RECIBE:**	**HUELLA**
Eladio Cera **FIRMA ASISTENTE TÉCNICO**	Carlos Andres Carlos Ricardo **FIRMA BENEFICIARIO** **C.C. No.** 1104379828	

Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!

CONSORCIO CAMPOVERDE	**FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN** ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS **ACTA DE ENTREGA No. ___**	Gobernación de Sucre Página: 1 de 1

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Majagual
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Majagual, departamento de Sucre, el señor(a) Juan Carlos Ricardo identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 92130054 de Majagual, vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Eladio Cera, identificado con cédula de ciudadanía No. 92109237, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	**Unidad de germinación – Semillero**	**UND**	**1**
2	**Bandejas germinadoras de 128 alveolos**	**UND**	**36**
3	**Regaderas plásticas de 8 litros**	**UND**	**2**

OBSERVACIONES: ___

QUIEN ENTREGA:	QUIEN RECIBE:	HUELLA
Eladio Cera	Juan Carlos Ricardo	
FIRMA ASISTENTE TÉCNICO	Juan Ricardo **FIRMA BENEFICIARIO** **C.C. No.** 92130054	

Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!

	FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	
CONSORCIO CAMPOVERDE	ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Gobernación de Sucre
	ACTA DE ENTREGA No. ___	Página: 1 de 1

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Majagual
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Majagual., departamento de Sucre, el señor(a) Jaiber Ricardo Oakrio identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 1104374917 de Majagual. vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Filadelfo Acin identificado con cédula de ciudadanía No. 92 509237, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Unidad de germinación – Semillero	UND	1
2	Bandejas germinadoras de 128 alveolos	UND	36
3	Regaderas plásticas de 8 litros	UND	2

OBSERVACIONES: ___

QUIEN ENTREGA:	QUIEN RECIBE:	HUELLA
FIRMA ASISTENTE TÉCNICO	FIRMA BENEFICIARIO C.C. No. 1104374917	

Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!

CONSORCIO CAMPOVERDE	**FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN** ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS **ACTA DE ENTREGA No. ___**	Gobernación de Sucre Página: 1 de 1

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Majagual
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Majagual, departamento de Sucre, el señor(a) Maicol Ricardo Valerio identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 1102830827 de Majagual, vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Filadelfo Ceria, identificado con cédula de ciudadanía No. 92509277, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	**Unidad de germinación – Semillero**	**UND**	**1**
2	**Bandejas germinadoras de 128 alveolos**	**UND**	**36**
3	**Regaderas plásticas de 8 litros**	**UND**	**2**

OBSERVACIONES: ____

QUIEN ENTREGA:	QUIEN RECIBE:	HUELLA
FIRMA ASISTENTE TÉCNICO	FIRMA BENEFICIARIO C.C. No. 1102830827	

Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!

CONSORCIO CAMPOVERDE	**FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN** ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS **ACTA DE ENTREGA No. ___**	Gobernación de Sucre Página: **1** de **1**

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Majagual
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Majagual., departamento de Sucre, el señor(a) Doralba Valerio R. identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 42340121 de Majagual., vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Filadelfo Ceira, identificado con cédula de ciudadanía No. 9209237, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	**Unidad de germinación – Semillero**	**UND**	**1**
2	**Bandejas germinadoras de 128 alveolos**	**UND**	**36**
3	**Regaderas plásticas de 8 litros**	**UND**	**2**

OBSERVACIONES: —

QUIEN ENTREGA: Filadelfo Ceira **FIRMA ASISTENTE TÉCNICO**	**QUIEN RECIBE:** Doralba Valerio Rasos Doralba Valerio Rasos **FIRMA BENEFICIARIO** **C.C. No.** 42340121	**HUELLA**

Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!

	FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	
	ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	
	ACTA DE ENTREGA No. ___	Página: 1 de 1

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Majagual
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Majagual., departamento de Sucre, el señor(a) José Manuel Ramírez identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 9.191.233 de Majagual., vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Fidel Fonseca, identificado con cédula de ciudadanía No. 92509237 en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Unidad de germinación – Semillero	UND	1
2	Bandejas germinadoras de 128 alveolos	UND	36
3	Regaderas plásticas de 8 litros	UND	2

OBSERVACIONES:
—

QUIEN ENTREGA:	QUIEN RECIBE:	HUELLA
Fidel Fonseca	José Manuel Ramírez	
FIRMA ASISTENTE TÉCNICO	FIRMA BENEFICIARIO C.C. No. 9.191.233	

Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!

	FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	
	ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	
	ACTA DE ENTREGA No. ___	Página: 1 de 1

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Majagual
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Majagual, departamento de Sucre, el señor(a) Nuris Cabarcas identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 23196969 de Sucre, vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Filadelfo Cairo, identificado con cédula de ciudadanía No. 92[illegible], en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Unidad de germinación – Semillero	UND	1
2	Bandejas germinadoras de 128 alveolos	UND	36
3	Regaderas plásticas de 8 litros	UND	2

OBSERVACIONES: ___

QUIEN ENTREGA:	QUIEN RECIBE:	HUELLA
Filadelfo Cairo	Nuris Cabarcas	
FIRMA ASISTENTE TÉCNICO	FIRMA BENEFICIARIO C.C. No. 23.196.969	

Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!

CONSORCIO CAMPOVERDE	FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ACTA DE ENTREGA No. ___	Gobernación de Sucre Página: 1 de 1

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Majagual
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Majagual., departamento de Sucre, el señor(a) Hervis Manjarrez C. identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 64.725.196 de Majagual., vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Eliecer C.A., identificado con cédula de ciudadanía No. 92509257, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	**Unidad de germinación – Semillero**	**UND**	**1**
2	**Bandejas germinadoras de 128 alveolos**	**UND**	**36**
3	**Regaderas plásticas de 8 litros**	**UND**	**2**

OBSERVACIONES: ____

QUIEN ENTREGA:	QUIEN RECIBE:	HUELLA
Eliecer C.A.	Hervis Manjarrez	
FIRMA ASISTENTE TÉCNICO	FIRMA BENEFICIARIO C.C. No. 64725196	

CONSORCIO CAMPOVERDE	FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ACTA DE ENTREGA No. ___	Gobernación de Sucre Página: 1 de 1

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Guaranda
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Guaranda, departamento de Sucre, el señor(a) Amaranto Zambrano Zambrano identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 9212604 de _____, vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Oscar Revero Esquivel, identificado con cédula de ciudadanía No. 1102812354, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Unidad de germinación – Semillero	UND	1
2	Bandejas germinadoras de 128 alveolos	UND	36
3	Regaderas plásticas de 8 litros	UND	2

OBSERVACIONES:

QUIEN ENTREGA:	QUIEN RECIBE:	HUELLA
Oscar Remo Esquivel	Amaranto Zambrano Z.	
Oscar Remo E	NO Firma	
FIRMA ASISTENTE TÉCNICO	FIRMA BENEFICIARIO C.C. No. 9212604	

CONSORCIO CAMPO VERDE	FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ACTA DE ENTREGA No. ___	Gobernación de Sucre Página: 1 de 1

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Guaranda
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Guaranda, departamento de Sucre, el señor(a) Walter Zambrano Zambrano identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 380098926 de Majagual, vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Oscar Luis Romero Esquivel, identificado con cédula de ciudadanía No. 1102812354, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Unidad de germinación – Semillero	UND	1
2	Bandejas germinadoras de 128 alveolos	UND	36
3	Regaderas plásticas de 8 litros	UND	2

OBSERVACIONES:

QUIEN ENTREGA: Oscar Romero Esquivel
Oscar Romero Esquivel
FIRMA ASISTENTE TÉCNICO

QUIEN RECIBE: Walter Zambrano Zambrano
Walter Zambrano
FIRMA BENEFICIARIO
C.C. No. 380098926

HUELLA



CONSORCIO CAMPOVERDE	FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ACTA DE ENTREGA No. ___	Gobernación de Sucre Página: 1 de 1

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Guaranda
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Guaranda, departamento de Sucre, el señor(a) Orlando Manuel Martinez Zambrano identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 92.126.008 de Majagual., vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Oscar Rewero Esquivel, identificado con cédula de ciudadanía No. 1102812354, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Unidad de germinación – Semillero	UND	1
2	Bandejas germinadoras de 128 alveolos	UND	36
3	Regaderas plásticas de 8 litros	UND	2

OBSERVACIONES:

QUIEN ENTREGA:	QUIEN RECIBE:	HUELLA
Oscar Luis Rewero Esquivel	Orlando Martinez Zambrano	
Oscar Rewero E	Orlando Martinez	
FIRMA ASISTENTE TÉCNICO	FIRMA BENEFICIARIO C.C. No. 92126008	

Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!

CONSORCIO CAMPO VERDE	FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ACTA DE ENTREGA No. ___	Gobernación de Sucre Página: 1 de 1

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Guaranda
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Guaranda, departamento de Sucre, el señor(a) Fidel Zambrano Zambrano identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 92128281 de Majagual, vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Oscar Luis Romero E, identificado con cédula de ciudadanía No. 1102812354, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Unidad de germinación – Semillero	UND	1
2	Bandejas germinadoras de 128 alveolos	UND	36
3	Regaderas plásticas de 8 litros	UND	2

OBSERVACIONES:

QUIEN ENTREGA:	QUIEN RECIBE:	HUELLA
Oscar Luis Romero Eguivar	Fidel Zambrano Zambrano	
Oscar Romero E	Fidel	
FIRMA ASISTENTE TÉCNICO	FIRMA BENEFICIARIO C.C. No. 92 128 281	

CONSORCIO CAMPO VERDE	FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ACTA DE ENTREGA No. ___	Gobernación de Sucre Página: 1 de 1

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Guaranda
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Guaranda, departamento de Sucre, el señor(a) Daimer Jose Martinez Ordonet identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 1005469712 de Guaranda, vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Oscar Revero Esquiver, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.102.812354, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Unidad de germinación – Semillero	UND	1
2	Bandejas germinadoras de 128 alveolos	UND	36
3	Regaderas plásticas de 8 litros	UND	2

OBSERVACIONES:

QUIEN ENTREGA: Oscar Luis Revero Esquiver
Oscar Revero E
FIRMA ASISTENTE TÉCNICO

QUIEN RECIBE: Eugenio Martinez
No Firma
FIRMA BENEFICIARIO
C.C. No. 1005 96

HUELLA

Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!

CONSORCIO CAMPO VERDE	**FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN** ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS **ACTA DE ENTREGA No. ___**	Gobernación de Sucre Página: 1 de 1

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Guaranda
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Guaranda, departamento de Sucre, el señor(a) Filiberto Galvis identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 3398922 de _____, vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Oscar Rewero Esquiver, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.102.812.354, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	**Unidad de germinación – Semillero**	**UND**	**1**
2	**Bandejas germinadoras de 128 alveolos**	**UND**	**36**
3	**Regaderas plásticas de 8 litros**	**UND**	**2**

OBSERVACIONES:

QUIEN ENTREGA: Oscar Luis Rewero Esquiver
Oscar Rewero E
FIRMA ASISTENTE TÉCNICO

QUIEN RECIBE: YOMID MOTOR
YOMID
FIRMA BENEFICIARIO
C.C. No.

HUELLA

CONSORCIO CAMPOVERDE	FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ACTA DE ENTREGA No. ___	Gobernación de Sucre Página: 1 de 1

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Guaranda
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Guaranda, departamento de Sucre, el señor(a) Sol Angel Zambrano Zambrano identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 92445056 de Majagual, vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Oscar Luis Recuero Esquivel, identificado con cédula de ciudadanía No. 1102812354, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Unidad de germinación – Semillero	UND	1
2	Bandejas germinadoras de 128 alveolos	UND	36
3	Regaderas plásticas de 8 litros	UND	2

OBSERVACIONES:

QUIEN ENTREGA:	QUIEN RECIBE:	HUELLA
Oscar Luis Recuero Esquivel	Sol Angel Zambrano Zambrano	
Oscar Recuero E	No Firma	
FIRMA ASISTENTE TÉCNICO	FIRMA BENEFICIARIO C.C. No. 92445056	

CONSORCIO CAMPOVERDE	FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ACTA DE ENTREGA No. ___	Gobernación de Sucre Página: 1 de 1

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Guaranda
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Guaranda, departamento de Sucre, el señor(a) Sandra Marinet Acevedo identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 42366834 de Majagual, vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Oscar Rivero Esquivel, identificado con cédula de ciudadanía No. 1102812354, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Unidad de germinación – Semillero	UND	1
2	Bandejas germinadoras de 128 alveolos	UND	36
3	Regaderas plásticas de 8 litros	UND	2

OBSERVACIONES:

QUIEN ENTREGA:	QUIEN RECIBE:	HUELLA
Oscar Luis Rivero Esquivel	Yerniel Muñoz	
Oscar Rivero E	Yerniel Muñoz	
FIRMA ASISTENTE TÉCNICO	FIRMA BENEFICIARIO C.C. No. 9-195.103	

CONSORCIO CAMPOVERDE	FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ACTA DE ENTREGA No. ___	Gobernación de Sucre Página: 1 de 1

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Guaranda
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Guaranda, departamento de Sucre, el señor(a) Esteban Tambrano Caro identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 1101381063 de Guaranda, vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Oscar Ricardo Esquivel, identificado con cédula de ciudadanía No. 1102812354, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Unidad de germinación – Semillero	UND	1
2	Bandejas germinadoras de 128 alveolos	UND	36
3	Regaderas plásticas de 8 litros	UND	2

OBSERVACIONES:

QUIEN ENTREGA: Oscar Ricardo Esquivel
Oscar Ricardo E
FIRMA ASISTENTE TÉCNICO

QUIEN RECIBE: Esteban Tambrano Caro
Esteban Tambrano Caro
FIRMA BENEFICIARIO
C.C. No. 1101381063

HUELLA

CONSORCIO CAMPO VERDE	FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ACTA DE ENTREGA No. ___	Gobernación de Sucre Página: 1 de 1

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Guaranda
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Guaranda, departamento de Sucre, el señor(a) Anuar Enrique Rodelo Aguas identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 6797302 de Guaranda, vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Oscar Rewero Esquivel, identificado con cédula de ciudadanía No. 1102812354, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Unidad de germinación – Semillero	UND	1
2	Bandejas germinadoras de 128 alveolos	UND	36
3	Regaderas plásticas de 8 litros	UND	2

OBSERVACIONES:

QUIEN ENTREGA:
Oscar Luis Rewero Esquivel
Oscar Luis Rewero E
FIRMA ASISTENTE TÉCNICO

QUIEN RECIBE:
ANUAR RODELO
ANUAR RODELO A
FIRMA BENEFICIARIO
C.C. No. 6797302

HUELLA

CONSORCIO CAMPOVERDE	FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ACTA DE ENTREGA No. ___	Gobernación de Sucre Página: 1 de 1

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Guaranda
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Guaranda, departamento de Sucre, el señor(a) Feliz Matias Mejia Manjarres identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 18770229 de Guaranda, vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Oscar Romero Esquivel, identificado con cédula de ciudadanía No. 1102812354, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Unidad de germinación – Semillero	UND	1
2	Bandejas germinadoras de 128 alveolos	UND	36
3	Regaderas plásticas de 8 litros	UND	2

OBSERVACIONES:

QUIEN ENTREGA: Oscar Romero Esquivel

Oscar Romero E

FIRMA ASISTENTE TÉCNICO

QUIEN RECIBE: Nawer Zambrano Mejia

Nawer Z Mejia

FIRMA BENEFICIARIO

C.C. No. 1192903981.

HUELLA



CONSORCIO CAMPOVERDE	FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ACTA DE ENTREGA No. ___	Gobernación de Sucre Página: 1 de 1

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Guaranda
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Guaranda, departamento de Sucre, el señor(a) Luis Alberto Zambrano Guzman identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 1.101.381.077 de Guaranda, vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Oscar Rewiro Esquivel identificado con cédula de ciudadanía No. 1102817357, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Unidad de germinación – Semillero	UND	1
2	Bandejas germinadoras de 128 alveolos	UND	36
3	Regaderas plásticas de 8 litros	UND	2

OBSERVACIONES:

QUIEN ENTREGA:
Oscar Luis Rewiro Esquivel
Oscar Rewiro E
FIRMA ASISTENTE TÉCNICO

QUIEN RECIBE:
Rocio
Rocio Valencia N.
FIRMA BENEFICIARIO
C.C. No. 1005469531

HUELLA

Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!

CONSORCIO CAMPOVERDE	FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ACTA DE ENTREGA No. ___	Gobernación de Sucre Página: 1 de 1

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Guaranda
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Guaranda, departamento de Sucre, el señor(a) Soleyda del carmen Zambrano identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 33.352.864 de Guaranda, vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Oscar Luis Romero Esquivel identificado con cédula de ciudadanía No. 1102812354, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Unidad de germinación – Semillero	UND	1
2	Bandejas germinadoras de 128 alveolos	UND	36
3	Regaderas plásticas de 8 litros	UND	2

OBSERVACIONES:

QUIEN ENTREGA: Oscar Luis Romero Esquivel

Oscar Romero E

FIRMA ASISTENTE TÉCNICO

QUIEN RECIBE: soleyda

Soleyda Zambrano

FIRMA BENEFICIARIO

C.C. No. 33352864

HUELLA



Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!

CONSORCIO CAMPO VERDE	FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ACTA DE ENTREGA No. ___	Gobernación de Sucre Página: 1 de 1

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Guaranda
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Guaranda, departamento de Sucre, el señor(a) Elkin jose Tambarano identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 1102797939 de Sincelejo, vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Oscar Reviero Esquiva, identificado con cédula de ciudadanía No. 1102812354, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Unidad de germinación – Semillero	UND	1
2	Bandejas germinadoras de 128 alveolos	UND	36
3	Regaderas plásticas de 8 litros	UND	2

OBSERVACIONES:

QUIEN ENTREGA:	QUIEN RECIBE:	HUELLA
Oscar Luis Reviero Esquivel	Yenis Stella Payares Vargas	
Oscar Reviero E	Yenis Stella Payares Vargas	
FIRMA ASISTENTE TÉCNICO	FIRMA BENEFICIARIO C.C. No. 32.273809.	

CONSORCIO CAMPO VERDE	FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ACTA DE ENTREGA No. ___	Gobernación de Sucre Página: 1 de 1

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Guaranda
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Guaranda, departamento de Sucre, el señor(a) Amabis Zambrano Alvarez identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 64.745.066 de Guaranda, vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Oscar Romero Esquivel, identificado con cédula de ciudadanía No. 1102812354, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Unidad de germinación – Semillero	UND	1
2	Bandejas germinadoras de 128 alveolos	UND	36
3	Regaderas plásticas de 8 litros	UND	2

OBSERVACIONES:

QUIEN ENTREGA: Oscar Luis Romero Esquivel
Oscar Romero E
FIRMA ASISTENTE TÉCNICO

QUIEN RECIBE: amabis zambra
a.mabis Z
FIRMA BENEFICIARIO
C.C. No. 64.745 066

HUELLA

Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!

CONSORCIO CAMPOVERDE	FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ACTA DE ENTREGA No. ___	Gobernación de Sucre Página: 1 de 1

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Guaranda
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Guaranda, departamento de Sucre, el señor(a) Martha Tambrano Rodriguez identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 32.771.488 de Barranquilla, vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Oscar Romero Esquivel, identificado con cédula de ciudadanía No. 1102812354, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Unidad de germinación – Semillero	UND	1
2	Bandejas germinadoras de 128 alveolos	UND	36
3	Regaderas plásticas de 8 litros	UND	2

OBSERVACIONES:

QUIEN ENTREGA: Oscar Luis Romero Esquivel
Oscar Romero E
FIRMA ASISTENTE TÉCNICO

QUIEN RECIBE: Martha Tambrano
Martha Tambrano
FIRMA BENEFICIARIO
C.C. No. 32771489

HUELLA

Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!

CONSORCIO CAMPO VERDE	FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ACTA DE ENTREGA No. ___	Gobernación de Sucre Página: 1 de 1

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Guaranda
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Guaranda, departamento de Sucre, el señor(a) Rosi Antonio Perez Soto identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 92.455.089 de Guaranda, vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Oscar Ruvero Esquivel, identificado con cédula de ciudadanía No. 1102812354, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Unidad de germinación – Semillero	UND	1
2	Bandejas germinadoras de 128 alveolos	UND	36
3	Regaderas plásticas de 8 litros	UND	2

OBSERVACIONES:

QUIEN ENTREGA:	QUIEN RECIBE:	HUELLA
Oscar Luis Romero Esquivel	Rosi Perez Soto	
Oscar Romero E	Rosi Perez Soto	
FIRMA ASISTENTE TÉCNICO	FIRMA BENEFICIARIO C.C. No. 92455089	

Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!

CONSORCIO CAMPOVERDE	FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ACTA DE ENTREGA No. ___	Gobernación de Sucre Página: 1 de 1

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Guaranda
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Guaranda, departamento de Sucre, el señor(a) Yorledis tambrano identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 45.524.127 de Cartagena, vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Oscar Rewero Esquivel, identificado con cédula de ciudadanía No. 1102812314, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Unidad de germinación – Semillero	UND	1
2	Bandejas germinadoras de 128 alveolos	UND	36
3	Regaderas plásticas de 8 litros	UND	2

OBSERVACIONES:

QUIEN ENTREGA: Oscar Luis Rewero Esquivel

Oscar Rewero E

FIRMA ASISTENTE TÉCNICO

QUIEN RECIBE: Yorledis Tambrano B

FIRMA BENEFICIARIO
C.C. No. 45524127.

HUELLA

CONSORCIO CAMPO VERDE	FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ACTA DE ENTREGA No. ___	Gobernación de Sucre Página: 1 de 1

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Guaranda
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Guaranda, departamento de Sucre, el señor(a) Yenis Paola Mejia Rua identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 1.101.380.051 de Bogotá, vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Oscar Romero Esgoiver, identificado con cédula de ciudadanía No. 1102812354, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Unidad de germinación – Semillero	UND	1
2	Bandejas germinadoras de 128 alveolos	UND	36
3	Regaderas plásticas de 8 litros	UND	2

OBSERVACIONES:

QUIEN ENTREGA:	QUIEN RECIBE:	HUELLA
Oscar Romero Esgoiver	Yenis Paola Mejia Rua	
Oscar Romero E	Yenis Paola	
FIRMA ASISTENTE TÉCNICO	FIRMA BENEFICIARIO C.C. No. 1101380051	

CONSORCIO CAMPO VERDE	FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ACTA DE ENTREGA No. ___	Gobernación de Sucre Página: 1 de 1

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Guaranda
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Guaranda, departamento de Sucre, el señor(a) Jamir Padilla Cortes identificado(a) con cedula de ciudadania No. 92129066 de Majagual, vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Oscar Romero Esquivel, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.102.812.354, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Unidad de germinación – Semillero	UND	1
2	Bandejas germinadoras de 128 alveolos	UND	36
3	Regaderas plásticas de 8 litros	UND	2

OBSERVACIONES:

QUIEN ENTREGA:
Oscar Luis Romero Esquivel
Oscar Romero E
FIRMA ASISTENTE TÉCNICO

QUIEN RECIBE:
Ronal padilla cortez
Ronal P.C
FIRMA BENEFICIARIO
C.C. No. 92129066

HUELLA

CONSORCIO CAMPOVERDE	FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ACTA DE ENTREGA No. ___	Gobernación de Sucre Página: 1 de 1

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Guaranda
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Guaranda, departamento de Sucre, el señor(a) Yoleima Peret Castro identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 1005469374 de Guaranda, vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Oscar Luis Ravelo Esquivel, identificado con cédula de ciudadanía No. 1102812354, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Unidad de germinación – Semillero	UND	1
2	Bandejas germinadoras de 128 alveolos	UND	36
3	Regaderas plásticas de 8 litros	UND	2

OBSERVACIONES:

QUIEN ENTREGA: Oscar Luis Ravelo Esquivel
Oscar Ravelo E
FIRMA ASISTENTE TÉCNICO

QUIEN RECIBE: mirtha
mirtha
FIRMA BENEFICIARIO
C.C. No. 64725285

HUELLA

Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!

CONSORCIO CAMPOVERDE	FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Gobernación de Sucre
	ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	
	ACTA DE ENTREGA No. ___	Página: 1 de 1

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Guaranda
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Guaranda, departamento de Sucre, el señor(a) Rafael Acevedo Villamizar identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 92.455.016 de Guaranda, vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Oscar Luis Ramero Esquivel, identificado con cédula de ciudadanía No. 110 281 2354, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Unidad de germinación – Semillero	UND	1
2	Bandejas germinadoras de 128 alveolos	UND	36
3	Regaderas plásticas de 8 litros	UND	2

OBSERVACIONES:

QUIEN ENTREGA:	QUIEN RECIBE:	HUELLA
Oscar Ramero Esquivel	Rafael Acevedo	
Oscar Ramero E	A. A.	
FIRMA ASISTENTE TÉCNICO	FIRMA BENEFICIARIO C.C. No. 92 455 016.	

Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!

CONSORCIO CAMPOVERDE	FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ACTA DE ENTREGA No. ___	Gobernación de Sucre Página: 1 de 1

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Guaranda
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Guaranda, departamento de Sucre, el señor(a) Ricardo Barrioneuvos Mejía identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 19.389.110 de Achí, vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Oscar Luis Romero Esquivel identificado con cédula de ciudadanía No. 1107812350, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Unidad de germinación – Semillero	UND	1
2	Bandejas germinadoras de 128 alveolos	UND	36
3	Regaderas plásticas de 8 litros	UND	2

OBSERVACIONES:

QUIEN ENTREGA:	QUIEN RECIBE:	HUELLA
Oscar Luis Romero Esquivel	Ever Gómez	
Oscar Romero E FIRMA ASISTENTE TÉCNICO	Ever Gómez FIRMA BENEFICIARIO C.C. No. 1101397033	

CONSORCIO CAMPO VERDE	FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ACTA DE ENTREGA No. ___	Gobernación de Sucre Página: 1 de 1

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Guaranda
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Guaranda, departamento de Sucre, el señor(a) Maria Angelica Jimenez Robayo identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 22524590 de Barranquilla, vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Oscar Luis Romero Esquivel, identificado con cédula de ciudadanía No. 1102812354, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Unidad de germinación – Semillero	UND	1
2	Bandejas germinadoras de 128 alveolos	UND	36
3	Regaderas plásticas de 8 litros	UND	2

OBSERVACIONES:

QUIEN ENTREGA:
Oscar Luis Romero Esquivel
Oscar Romero E
FIRMA ASISTENTE TÉCNICO

QUIEN RECIBE:
Maria Angelica Jimenez R
Angelica Jimenez Robayo
FIRMA BENEFICIARIO
C.C. No. 22.524.590

HUELLA

CONSORCIO CAMPO VERDE	FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Gobernación de Sucre
	ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	
	ACTA DE ENTREGA No. ___	Página: 1 de 1

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Guaranda
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Guaranda, departamento de Sucre, el señor(a) Lorenzo De Hoyos Choperena identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 1.148.438.825 de Guaranda, Sucre, vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Oscar Luis Romero Esquivel, identificado con cédula de ciudadanía No. 1102812354, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Unidad de germinación – Semillero	UND	1
2	Bandejas germinadoras de 128 alveolos	UND	36
3	Regaderas plásticas de 8 litros	UND	2

OBSERVACIONES:

QUIEN ENTREGA:	QUIEN RECIBE:	HUELLA
Oscar Luis Romero Esquivel.	Lorenzo De Hoso Choperena	
Oscar Romero E	Lorenzo De Hoso	
FIRMA ASISTENTE TÉCNICO	FIRMA BENEFICIARIO C.C. No. 1148438825	

Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!

CONSORCIO CAMPO VERDE	FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Gobernación de Sucre
	ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	
	ACTA DE ENTREGA No. ___	Página: 1 de 1

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Guaranda
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Guaranda, departamento de Sucre, el señor(a) Jhon Jairo Blanquicett Hoyos identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 92128209 de Majagual, Sucre, vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Oscar Luis Romero Esquivel identificado con cédula de ciudadanía No. 1102812354, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Unidad de germinación – Semillero	UND	1
2	Bandejas germinadoras de 128 alveolos	UND	36
3	Regaderas plásticas de 8 litros	UND	2

OBSERVACIONES:

QUIEN ENTREGA:
Oscar Luis Romero Esquivel
Oscar Romero E
FIRMA ASISTENTE TÉCNICO

QUIEN RECIBE:
Hon Jairo Blanquicett
Jhon Blanquicet
FIRMA BENEFICIARIO
C.C. No. 92128209

HUELLA

CONSORCIO CAMPOVERDE	FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ACTA DE ENTREGA No. ___	Gobernación de Sucre Página: 1 de 1

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Guaranda
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Guaranda, departamento de Sucre, el señor(a) Carmelo Anaya Orozco identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 18770095 de Majagual, Sucre, vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Oscar Luis Becerra Esquivel, identificado con cédula de ciudadanía No. 1102812354, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Unidad de germinación – Semillero	UND	1
2	Bandejas germinadoras de 128 alveolos	UND	36
3	Regaderas plásticas de 8 litros	UND	2

OBSERVACIONES:

QUIEN ENTREGA:
Oscar Luis Becerra Esquivel
Oscar Becerra E
FIRMA ASISTENTE TÉCNICO

QUIEN RECIBE:
Carmelo Anaya
FIRMA BENEFICIARIO
C.C. No. 18780095

HUELLA

CONSORCIO CAMPOVERDE	FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ACTA DE ENTREGA No. ___	Gobernación de Sucre Página: 1 de 1

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Guaranda
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Guaranda, departamento de Sucre, el señor(a) Angela Chaperena Anaya identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 1101380833 de Guaranda, Sucre, vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Oscar Luis Romero Esquivel, identificado con cédula de ciudadanía No. 1102812354, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Unidad de germinación – Semillero	UND	1
2	Bandejas germinadoras de 128 alveolos	UND	36
3	Regaderas plásticas de 8 litros	UND	2

OBSERVACIONES:

QUIEN ENTREGA:	QUIEN RECIBE:	HUELLA
Oscar Luis Romero Esquivel	Angela Chaperena	
Oscar Romero E	Angela	
FIRMA ASISTENTE TÉCNICO	FIRMA BENEFICIARIO C.C. No. 1101380833	

Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!

CONSORCIO CAMPO VERDE	FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ACTA DE ENTREGA No. ___	Gobernación de Sucre Página: 1 de 1

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Guaranda
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Guaranda, departamento de Sucre, el señor(a) Lourdes Anaya Ordoñez identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 64.745.039 de Majagual. Sucre, vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Oscar Luis Romero Esquivel identificado con cédula de ciudadanía No. 1102812354, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	**Unidad de germinación – Semillero**	**UND**	**1**
2	**Bandejas germinadoras de 128 alveolos**	**UND**	**36**
3	**Regaderas plásticas de 8 litros**	**UND**	**2**

OBSERVACIONES:

QUIEN ENTREGA:	QUIEN RECIBE:	HUELLA
Oscar Luis Romero Esquivel	Lourdes Anaya O	
Oscar Romero E	Lourdes Anaya O.	
FIRMA ASISTENTE TÉCNICO	FIRMA BENEFICIARIO C.C. No. 64 745039.	

Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!

CONSORCIO CAMPOVERDE	FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ACTA DE ENTREGA No. ___	Gobernación de Sucre Página: 1 de 1

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Guaranda
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Guaranda, departamento de Sucre, el señor(a) Margarita Althona Mendoza identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 22978503 de Guaranda, Sucre, vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Oscar Luis Romero Figueroa, identificado con cédula de ciudadanía No. 1102812354, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Unidad de germinación – Semillero	UND	1
2	Bandejas germinadoras de 128 alveolos	UND	36
3	Regaderas plásticas de 8 litros	UND	2

OBSERVACIONES:

QUIEN ENTREGA: Oscar Luis Romero Figueroa

Oscar Romero F.

FIRMA ASISTENTE TÉCNICO

QUIEN RECIBE: Margarita Althona

Margarita Althona

FIRMA BENEFICIARIO

C.C. No. 22978503

HUELLA



Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!

CONSORCIO CAMPOVERDE	FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ACTA DE ENTREGA No. ___	Gobernación de Sucre Página: 1 de 1

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Guaranda
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Guaranda, departamento de Sucre, el señor(a) Oscar David Martinez Baldovino identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 1101.382.379 de Guaranda, Sucre, vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Oscar Rovira Esquivel, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.102.812 354, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Unidad de germinación – Semillero	UND	1
2	Bandejas germinadoras de 128 alveolos	UND	36
3	Regaderas plásticas de 8 litros	UND	2

OBSERVACIONES:

QUIEN ENTREGA: Oscar Luis Rovira Esquivel
Oscar Rovira E
FIRMA ASISTENTE TÉCNICO

QUIEN RECIBE: Oscar Martinez.
Oscar Martinez
FIRMA BENEFICIARIO
C.C. No. 1.101382.379

HUELLA

CONSORCIO CAMPO VERDE	FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ACTA DE ENTREGA No. ___	Gobernación de Sucre Página: 1 de 1

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Guaranda
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Guaranda, departamento de Sucre, el señor(a) Jorge Luis Zambrano Zambrano identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 6799195 de Guaranda, Sucre, vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Oscar Romero Esquivel, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.102.812.354, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Unidad de germinación – Semillero	UND	1
2	Bandejas germinadoras de 128 alveolos	UND	36
3	Regaderas plásticas de 8 litros	UND	2

OBSERVACIONES:

QUIEN ENTREGA: Oscar Luis Romero Esquivel
Oscar Romero E
FIRMA ASISTENTE TÉCNICO

QUIEN RECIBE: Jorge Zambrano Zambrano
Jorge Luis
FIRMA BENEFICIARIO
C.C. No. 6799795

HUELLA



Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!

CONSORCIO CAMPOVERDE	FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ACTA DE ENTREGA No. ___	Gobernación de Sucre Página: 1 de 1

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Guaranda
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Guaranda, departamento de Sucre, el señor(a) Astrid Carolina Zambrano Diaz identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 1193335076 de _____, vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Oscar Revero Esquivel, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.102.812.354, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Unidad de germinación – Semillero	UND	1
2	Bandejas germinadoras de 128 alveolos	UND	36
3	Regaderas plásticas de 8 litros	UND	2

OBSERVACIONES:

QUIEN ENTREGA:
Oscar Luis Revero Esquivel
Oscar Revero E
FIRMA ASISTENTE TÉCNICO

QUIEN RECIBE:
Aydi Suarez
Aydi Suarez
FIRMA BENEFICIARIO
C.C. No. 1101387072

HUELLA

CONSORCIO CAMPO VERDE	FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ACTA DE ENTREGA No. ___	Gobernación de Sucre Página: 1 de 1

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Guaranda
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Guaranda, departamento de Sucre, el señor(a) Arnol Antonio Molina Arriola identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 1101385432 de Guaranda, Sucre, vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Oscar Ramos Esquivel, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.102.812.354, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Unidad de germinación – Semillero	UND	1
2	Bandejas germinadoras de 128 alveolos	UND	36
3	Regaderas plásticas de 8 litros	UND	2

OBSERVACIONES:

QUIEN ENTREGA:	QUIEN RECIBE:	HUELLA
Oscar Ramos Esquivel	Arnol Molina	
Oscar Ramos E	Arnol M	
FIRMA ASISTENTE TÉCNICO	FIRMA BENEFICIARIO C.C. No. 1101385432	

CONSORCIO CAMPOVERDE	FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ACTA DE ENTREGA No. ___	Gobernación de Sucre Página: 1 de 1

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Guaranda
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Guaranda, departamento de Sucre, el señor(a) Milton Zambrano Romero identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 1192903971 de Guaranda, Sucre, vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Oscar Revero Esquivel, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.102.812.354, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Unidad de germinación – Semillero	UND	1
2	Bandejas germinadoras de 128 alveolos	UND	36
3	Regaderas plásticas de 8 litros	UND	2

OBSERVACIONES:

QUIEN ENTREGA:	QUIEN RECIBE:	HUELLA
Oscar Luis Revero Esquivel	Milton Zambrano	
Oscar Revero E		
FIRMA ASISTENTE TÉCNICO	FIRMA BENEFICIARIO C.C. No. 1192903971	

Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!

CONSORCIO CAMPOVERDE	FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ACTA DE ENTREGA No. ___	Gobernación de Sucre Página: 1 de 1

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Guaranda
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Guaranda, departamento de Sucre, el señor(a) Elo: Perez Rodelo identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 8204437 de Majagual, vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Oscar Revero Esquivel, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.102.812.354, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Unidad de germinación – Semillero	UND	1
2	Bandejas germinadoras de 128 alveolos	UND	36
3	Regaderas plásticas de 8 litros	UND	2

OBSERVACIONES:

QUIEN ENTREGA:
Oscar Revero Esquivel
Oscar Revero E
FIRMA ASISTENTE TÉCNICO

QUIEN RECIBE:
Daniris Martinez
Daniris Martinez C.
FIRMA BENEFICIARIO
C.C. No. 1005469856

HUELLA

Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!

CONSORCIO CAMPOVERDE	FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Gobernación de Sucre
	ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	
	ACTA DE ENTREGA No. ___	Página: 1 de 1

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Guaranda
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Guaranda, departamento de Sucre, el señor(a) Osiris Jimenez Chiquillo identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 64747025 de Majagual, Sucre, vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Oscar Romero Esquivel, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.102.812.354, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Unidad de germinación – Semillero	UND	1
2	Bandejas germinadoras de 128 alveolos	UND	36
3	Regaderas plásticas de 8 litros	UND	2

OBSERVACIONES:

QUIEN ENTREGA:	QUIEN RECIBE:	HUELLA
Oscar Luis Romero Esquivel	Osiris Jimenez	
Oscar Romero E	Osiris Jimenez	
FIRMA ASISTENTE TÉCNICO	FIRMA BENEFICIARIO C.C. No.. 64747025	

CONSORCIO CAMPOVERDE	FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ACTA DE ENTREGA No. ___	Gobernación de Sucre Página: 1 de 1

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Guaranda
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Guaranda, departamento de Sucre, el señor(a) Eugenio Martinez Zambrano identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 18770128 de Guaranda, Sucre, vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Oscar Rewero Eguiver, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.102.812.354, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Unidad de germinación – Semillero	UND	1
2	Bandejas germinadoras de 128 alveolos	UND	36
3	Regaderas plásticas de 8 litros	UND	2

OBSERVACIONES:

QUIEN ENTREGA:	QUIEN RECIBE:	HUELLA
Oscar Luis Rewero Eguiver	Eugenio Martinez Zambrano	
Oscar Rewero E	Eugenio martinez	
FIRMA ASISTENTE TÉCNICO	FIRMA BENEFICIARIO C.C. No. 18.770128	

CONSORCIO CAMPOVERDE	FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ACTA DE ENTREGA No. ___	Gobernación de Sucre Página: 1 de 1

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Guaranda
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Guaranda, departamento de Sucre, el señor(a) Omer Hernandez Choperena identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 92127626 de Majagual. Sucre, vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Oscar Rechero Esquivel, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.102.812.354, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Unidad de germinación – Semillero	UND	1
2	Bandejas germinadoras de 128 alveolos	UND	36
3	Regaderas plásticas de 8 litros	UND	2

OBSERVACIONES:

QUIEN ENTREGA: Oscar Luis Rechero Esquivel
Oscar Rechero E
FIRMA ASISTENTE TÉCNICO

QUIEN RECIBE: Liney Zambrano
Liney
FIRMA BENEFICIARIO
C.C. No. 1101384158

HUELLA

Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!

CONSORCIO CAMPO VERDE	**FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN** ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS **ACTA DE ENTREGA No. ___**	Gobernación de Sucre Página: 1 de 1

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Guaranda
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Guaranda, departamento de Sucre, el señor(a) Nelfi del Carmen Pinto Zambrano identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 1.101.382.598 de Guaranda, Sucre, vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Oscar Rewero Esquivel, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.102.812.354, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Unidad de germinación – Semillero	UND	1
2	Bandejas germinadoras de 128 alveolos	UND	36
3	Regaderas plásticas de 8 litros	UND	2

OBSERVACIONES:

QUIEN ENTREGA:	QUIEN RECIBE:	HUELLA
Oscar Luis Rewero Esquivel Oscar Rewero E FIRMA ASISTENTE TÉCNICO	Angie Hernandez Pinto. Angie Hernandez. FIRMA BENEFICIARIO C.C. No. - 1707382561	

Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!

CONSORCIO CAMPOVERDE	**FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN** ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS **ACTA DE ENTREGA No. ___**	Gobernación de Sucre Página: 1 de 1

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Guaranda
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Guaranda, departamento de Sucre, el señor(a) Gloria Mendoza Monterrota identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 33204380 de _____, vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Oscar Rencero Esquivel, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.102.812.354, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Unidad de germinación – Semillero	UND	1
2	Bandejas germinadoras de 128 alveolos	UND	36
3	Regaderas plásticas de 8 litros	UND	2

OBSERVACIONES:

QUIEN ENTREGA:	QUIEN RECIBE:	HUELLA
Oscar Luis Rencero Esquivel	Yomisi M	
Oscar Rencero E	Yomisi M	
FIRMA ASISTENTE TÉCNICO	FIRMA BENEFICIARIO C.C. No. 92724981	

CONSORCIO CAMPOVERDE	FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ACTA DE ENTREGA No. ___	Gobernación de Sucre Página: 1 de 1

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Guaranda
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Guaranda, departamento de Sucre, el señor(a) Leonel Zambrano Martinez identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 92455061 de Guaranda, vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Oscar Revero Esquivel, identificado con cédula de ciudadanía No. 1102712354, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Unidad de germinación – Semillero	UND	1
2	Bandejas germinadoras de 128 alveolos	UND	36
3	Regaderas plásticas de 8 litros	UND	2

OBSERVACIONES:

QUIEN ENTREGA: Oscar Revero Esquivel
Oscar Revero E
FIRMA ASISTENTE TÉCNICO

QUIEN RECIBE: Leonel Zambrano M.
Leonel Zambrano M.
FIRMA BENEFICIARIO
C.C. No. 92455061

HUELLA

Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!

CONSORCIO CAMPO VERDE	FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ACTA DE ENTREGA No. ___	Gobernación de Sucre Página: 1 de 1

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Guaranda
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Guaranda, departamento de Sucre, el señor(a) Johana Padilla Tamborano identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 42366774 de Guaranda, vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Oscar Romero Esquivel, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.102812354, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Unidad de germinación – Semillero	UND	1
2	Bandejas germinadoras de 128 alveolos	UND	36
3	Regaderas plásticas de 8 litros	UND	2

OBSERVACIONES:

QUIEN ENTREGA:
Oscar Luis Romero Esquivel
Oscar Romero E
FIRMA ASISTENTE TÉCNICO

QUIEN RECIBE:
Johana Padilla
Johana Padilla
FIRMA BENEFICIARIO
C.C. No. 42366774

HUELLA



CONSORCIO CAMPOVERDE	FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ACTA DE ENTREGA No. ___	Gobernación de Sucre Página: 1 de 1

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Guaranda
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Guaranda, departamento de Sucre, el señor(a) Martha Arrola Altahona identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 1102386010 de _____, vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Oscar Luis Romero Esquivel, identificado con cédula de ciudadanía No. 1102812354, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Unidad de germinación – Semillero	UND	1
2	Bandejas germinadoras de 128 alveolos	UND	36
3	Regaderas plásticas de 8 litros	UND	2

OBSERVACIONES:

QUIEN ENTREGA:	QUIEN RECIBE:	HUELLA
Oscar Romero Esquivel	Nelvi Anaya	
Oscar Romero E	Nelvi Anaya	
FIRMA ASISTENTE TÉCNICO	FIRMA BENEFICIARIO C.C. No. 8050890	

CONSORCIO CAMPOVERDE	FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ACTA DE ENTREGA No. ___	Gobernación de Sucre Página: 1 de 1

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Guaranda
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Guaranda, departamento de Sucre, el señor(a) Edwin Manuel Jaramillo Orozco identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 92127391 de Majagual, Sucre, vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Oscar Luis Romero Esquivel identificado con cédula de ciudadanía No. 1102812354, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Unidad de germinación – Semillero	UND	1
2	Bandejas germinadoras de 128 alveolos	UND	36
3	Regaderas plásticas de 8 litros	UND	2

OBSERVACIONES:

QUIEN ENTREGA:	QUIEN RECIBE:	HUELLA
Oscar Romero Esquivel	Edwin Jaramillo Orozco	
Oscar Romero E	Edwin M. Jaramillo	
FIRMA ASISTENTE TÉCNICO	FIRMA BENEFICIARIO C.C. No. 92127391	

Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!

CONSORCIO CAMPOVERDE	**FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN** ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS **ACTA DE ENTREGA No. ___**	Gobernación de Sucre Página: 1 de 1

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Guaranda
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Guaranda, departamento de Sucre, el señor(a) Fredy Antonio Martinez Zambrano identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 92455002 de Guaranda, vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Oscar Luis Romero Esquivel, identificado con cédula de ciudadanía No. 1102812354, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Unidad de germinación – Semillero	UND	1
2	Bandejas germinadoras de 128 alveolos	UND	36
3	Regaderas plásticas de 8 litros	UND	2

OBSERVACIONES:

QUIEN ENTREGA:	QUIEN RECIBE:	HUELLA
Oscar Luis Romero Esquivel	Fredy Martinez Zambrano	
Oscar Luis Romero Esquivel	Fredy Martinez	
FIRMA ASISTENTE TÉCNICO	FIRMA BENEFICIARIO C.C. No. 92455002	

CONSORCIO CAMPOVERDE	FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ACTA DE ENTREGA No. ___	Gobernación de Sucre Página: 1 de 1

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Guaranda
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Guaranda, departamento de Sucre, el señor(a) Bartolo Galvis identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 92.125.775 de Guaranda, vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Oscar Luis Romero Esquivel identificado con cédula de ciudadanía No. 1102812354, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Unidad de germinación – Semillero	UND	1
2	Bandejas germinadoras de 128 alveolos	UND	36
3	Regaderas plásticas de 8 litros	UND	2

OBSERVACIONES:

QUIEN ENTREGA:
Oscar Romero Esquivel
Oscar Romero Esquivel
FIRMA ASISTENTE TÉCNICO

QUIEN RECIBE:
Ana Lequia
Ana Lequia
FIRMA BENEFICIARIO
C.C. No. 42366911

HUELLA

CONSORCIO CAMPOVERDE	FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ACTA DE ENTREGA No. ___	Gobernación de Sucre Página: 1 de 1

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Guaranda
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Guaranda, departamento de Sucre, el señor(a) Helmer Sanchez Jimenez identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 92126768 de Majagual, Sucre, vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Eugenia Feria Jara, identificado con cédula de ciudadanía No. 92[illegible]1, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Unidad de germinación – Semillero	UND	1
2	Bandejas germinadoras de 128 alveolos	UND	36
3	Regaderas plásticas de 8 litros	UND	2

OBSERVACIONES:

QUIEN ENTREGA:	QUIEN RECIBE:	HUELLA
Eugenia Feria Jara	Maria Beleño Lebuia	
FIRMA ASISTENTE TÉCNICO	FIRMA BENEFICIARIO C.C. No. 1104575643	

Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!

CONSORCIO CAMPOVERDE	FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ACTA DE ENTREGA No. ___	Gobernación de Sucre Página: 1 de 1

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Guaranda
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Guaranda, departamento de Sucre, el señor(a) Teracio Anaya Orozco identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 92.455.046 de Majagual, vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Eyleen Jane Jiménez, identificado con cédula de ciudadanía No. 925[illegible], en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Unidad de germinación – Semillero	UND	1
2	Bandejas germinadoras de 128 alveolos	UND	36
3	Regaderas plásticas de 8 litros	UND	2

OBSERVACIONES:

QUIEN ENTREGA:
Eyleen Jane Jiménez
FIRMA ASISTENTE TÉCNICO

QUIEN RECIBE:
Natalia Acosta
Natalia A.
FIRMA BENEFICIARIO
C.C. No. 1100012680

HUELLA



CONSORCIO CAMPO VERDE	FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ACTA DE ENTREGA No. ___	Gobernación de Sucre Página: 1 de 1

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Guaranda
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Guaranda, departamento de Sucre, el señor(a) Omar Martinez Lopez identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 1101382103 de Guaranda, vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Eufemio Gil Jaramillo, identificado con cédula de ciudadanía No. 92515571 en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Unidad de germinación – Semillero	UND	1
2	Bandejas germinadoras de 128 alveolos	UND	36
3	Regaderas plásticas de 8 litros	UND	2

OBSERVACIONES:

QUIEN ENTREGA:	QUIEN RECIBE:	HUELLA
Eufemio Gil Jaramillo	Omar Martinez Lopez	
FIRMA ASISTENTE TÉCNICO	FIRMA BENEFICIARIO C.C. No. 1.101382103	

Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!

CONSORCIO CAMPO VERDE	FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ACTA DE ENTREGA No. ___	Gobernación de Sucre Página: 1 de 1

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Guaranda
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Guaranda, departamento de Sucre, el señor(a) Edelvira Rubio Zambrano Eugenio identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 27 949 851 de Majagual, vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Eugenio Jose Jaramillo, identificado con cédula de ciudadanía No. 92511851, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Unidad de germinación – Semillero	UND	1
2	Bandejas germinadoras de 128 alveolos	UND	36
3	Regaderas plásticas de 8 litros	UND	2

OBSERVACIONES:

QUIEN ENTREGA: Eugenio Jose Jaramillo

FIRMA ASISTENTE TÉCNICO

QUIEN RECIBE: Edelvira Zambrano

FIRMA BENEFICIARIO
C.C. No.

HUELLA

CONSORCIO CAMPOVERDE	FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ACTA DE ENTREGA No. ___	Gobernación de Sucre Página: 1 de 1

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Guaranda
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Guaranda, departamento de Sucre, el señor(a) Lucila Maria Tamborano identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 64.347.357 de Majagual, vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Eugenio Jose Jimenez, identificado con cédula de ciudadanía No. 92518837, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Unidad de germinación – Semillero	UND	1
2	Bandejas germinadoras de 128 alveolos	UND	36
3	Regaderas plásticas de 8 litros	UND	2

OBSERVACIONES:

QUIEN ENTREGA:	QUIEN RECIBE:	HUELLA
Eugenio Jose Jimenez	Walter	
FIRMA ASISTENTE TÉCNICO	Walter Tapia FIRMA BENEFICIARIO C.C. No. 1101383458	

Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!

CONSORCIO CAMPOVERDE	FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ACTA DE ENTREGA No. ___	Gobernación de Sucre Página: 1 de 1

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Guaranda
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Guaranda, departamento de Sucre, el señor(a) Jesus David Ballesteros Zambrano identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 1.069 489 412 de Sahagún, Cordoba, vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Eugenio perez perez, identificado con cédula de ciudadanía No. 92511851, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Unidad de germinación – Semillero	UND	1
2	Bandejas germinadoras de 128 alveolos	UND	36
3	Regaderas plásticas de 8 litros	UND	2

OBSERVACIONES:

QUIEN ENTREGA: Eugenio Jose Perez

FIRMA ASISTENTE TÉCNICO

QUIEN RECIBE: Jesus D. Ballesteros

FIRMA BENEFICIARIO
C.C. No. 1069489412

HUELLA



Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!

CONSORCIO CAMPOVERDE	FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ACTA DE ENTREGA No. ___	Gobernación de Sucre Página: 1 de 1

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Guaranda
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Guaranda, departamento de Sucre, el señor(a) Elmer Enrique Olivera Hernandez identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 92.128.550 de Guaranda, vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Eufemio Jose Jiménez, identificado con cédula de ciudadanía No. 92.[illegible], en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Unidad de germinación – Semillero	UND	1
2	Bandejas germinadoras de 128 alveolos	UND	36
3	Regaderas plásticas de 8 litros	UND	2

OBSERVACIONES:

QUIEN ENTREGA:	QUIEN RECIBE:	HUELLA
Eufemio Jose Jiménez	Elmer Olivera	
FIRMA ASISTENTE TÉCNICO	Elmer Olivera FIRMA BENEFICIARIO C.C. No. .	

CONSORCIO CAMPOVERDE	FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ACTA DE ENTREGA No. ___	Gobernación de Sucre Página: 1 de 1

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Guaranda
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Guaranda, departamento de Sucre, el señor(a) Anis Sandith Hernandez Cañuz, identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 1.101.398.380 de Guaranda, vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Eugenio Perez Perez, identificado con cédula de ciudadanía No. 92511851, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Unidad de germinación – Semillero	UND	1
2	Bandejas germinadoras de 128 alveolos	UND	36
3	Regaderas plásticas de 8 litros	UND	2

OBSERVACIONES:

QUIEN ENTREGA: Eugenio Perez Perez
FIRMA ASISTENTE TÉCNICO

QUIEN RECIBE: Luis David Hernandez Luis Hernandez
FIRMA BENEFICIARIO
C.C. No. 1005469687

HUELLA

Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!

CONSORCIO CAMPOVERDE	FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Gobernación de Sucre
	ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	
	ACTA DE ENTREGA No. ___	Página: 1 de 1

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Guaranda
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Guaranda, departamento de Sucre, el señor(a) Geykin Zambrano Martinez identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 1.101.388.764 de Guaranda, vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Eugenio José Jara, identificado con cédula de ciudadanía No. 92 [illegible], en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Unidad de germinación – Semillero	UND	1
2	Bandejas germinadoras de 128 alveolos	UND	36
3	Regaderas plásticas de 8 litros	UND	2

OBSERVACIONES:

QUIEN ENTREGA:	QUIEN RECIBE:	HUELLA
Eugenio José Jara	Geykin Zambrano	
FIRMA ASISTENTE TÉCNICO	FIRMA BENEFICIARIO C.C. No. 1101 388764	

Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!

CONSORCIO CAMPOVERDE	FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Gobernación de Sucre
	ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	
	ACTA DE ENTREGA No. ___	Página: 1 de 1

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Guaranda
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Guaranda, departamento de Sucre, el señor(a) Yeison Manuel Contreras identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 1101380481 de Guaranda. Sucre, vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Eugenio Jiret Jerez, identificado con cédula de ciudadanía No. 92518571, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Unidad de germinación – Semillero	UND	1
2	Bandejas germinadoras de 128 alveolos	UND	36
3	Regaderas plásticas de 8 litros	UND	2

OBSERVACIONES:

QUIEN ENTREGA: Eugenio Jiret Jerez
FIRMA ASISTENTE TÉCNICO

QUIEN RECIBE: YEISON CONTRERA
FIRMA BENEFICIARIO
C.C. No. 1101380481.

HUELLA



CONSORCIO CAMPOVERDE	FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ACTA DE ENTREGA No. ___	Gobernación de Sucre Página: 1 de 1

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Guaranda
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Guaranda, departamento de Sucre, el señor(a) Jean carlos Barrera Baldaino identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 1101387418 de Guaranda, vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Eugenio Jose Jaramillo, identificado con cédula de ciudadanía No. 92.551.51[illegible], en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Unidad de germinación – Semillero	UND	1
2	Bandejas germinadoras de 128 alveolos	UND	36
3	Regaderas plásticas de 8 litros	UND	2

OBSERVACIONES:

QUIEN ENTREGA: Eugenio Jose Jaramillo
FIRMA ASISTENTE TÉCNICO

QUIEN RECIBE: Jean Carlos Barrera
FIRMA BENEFICIARIO
C.C. No. 1.101.387.418

HUELLA



CONSORCIO CAMPOVERDE	FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ACTA DE ENTREGA No. ___	Gobernación de Sucre Página: 1 de 1

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Guaranda
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Guaranda, departamento de Sucre, el señor(a) Javier Padilla Mejía identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 1101387167 de Guaranda, vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Eugenio perez perez, identificado con cédula de ciudadanía No. 92511881, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Unidad de germinación – Semillero	UND	1
2	Bandejas germinadoras de 128 alveolos	UND	36
3	Regaderas plásticas de 8 litros	UND	2

OBSERVACIONES:

QUIEN ENTREGA:	QUIEN RECIBE:	HUELLA
Eugenio perez perez	Javier Padilla M.	
FIRMA ASISTENTE TÉCNICO	FIRMA BENEFICIARIO C.C. No. 1101387167	

CONSORCIO CAMPOVERDE	FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ACTA DE ENTREGA No. ___	Gobernación de Sucre Página: 1 de 1

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Guaranda
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Guaranda, departamento de Sucre, el señor(a) Alexander Padilla Baez identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 3876354 de Guaranda, vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Eugenio Perez Perez, identificado con cédula de ciudadanía No. 92511851, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Unidad de germinación – Semillero	UND	1
2	Bandejas germinadoras de 128 alveolos	UND	36
3	Regaderas plásticas de 8 litros	UND	2

OBSERVACIONES:

QUIEN ENTREGA:

FIRMA ASISTENTE TÉCNICO

QUIEN RECIBE:
Alexander Padilla
Alexander Padilla

FIRMA BENEFICIARIO
C.C. No. 3876354

HUELLA

CONSORCIO CAMPOVERDE	FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ACTA DE ENTREGA No. ___	Gobernación de Sucre Página: 1 de 1

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Guaranda
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Guaranda, departamento de Sucre, el señor(a) Ramiro Rafael Suarez Zambrano identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 92.128.380 de Majagual, vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Eugenio Jose Jaime, identificado con cédula de ciudadanía No. 925[illegible], en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Unidad de germinación – Semillero	UND	1
2	Bandejas germinadoras de 128 alveolos	UND	36
3	Regaderas plásticas de 8 litros	UND	2

OBSERVACIONES:

QUIEN ENTREGA: Eugenio Jose Jaime
FIRMA ASISTENTE TÉCNICO

QUIEN RECIBE: Ramiro Suarez
Ramiro Suarez
FIRMA BENEFICIARIO
C.C. No. 92128380

HUELLA

CONSORCIO CAMPOVERDE	FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ACTA DE ENTREGA No. ___	Gobernación de Sucre Página: 1 de 1

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Guaranda
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Guaranda, departamento de Sucre, el señor(a) Adelfa María Ribon de Hoyos identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 64.727.123 de Astillero, vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Eugenio Jerez Jaraz, identificado con cédula de ciudadanía No. 925[illegible], en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Unidad de germinación – Semillero	UND	1
2	Bandejas germinadoras de 128 alveolos	UND	36
3	Regaderas plásticas de 8 litros	UND	2

OBSERVACIONES:

QUIEN ENTREGA: Eugenio Jerez Jaraz

FIRMA ASISTENTE TÉCNICO

QUIEN RECIBE: Adelfa Ribón

Adelfa Ribón

FIRMA BENEFICIARIO

C.C. No. 64727123

HUELLA



CONSORCIO CAMPO VERDE	FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ACTA DE ENTREGA No. ___	Gobernación de Sucre Página: 1 de 1

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Guaranda
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Guaranda, departamento de Sucre, el señor(a) Emilson Manuel Cortes Peret identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 92126250 de Majagual, Sucre, vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Eugenio perez perez, identificado con cédula de ciudadanía No. 92511851, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Unidad de germinación – Semillero	UND	1
2	Bandejas germinadoras de 128 alveolos	UND	36
3	Regaderas plásticas de 8 litros	UND	2

OBSERVACIONES:

QUIEN ENTREGA:	QUIEN RECIBE:	HUELLA
Eugenio Perez Perez	Emilson Cortés	
FIRMA ASISTENTE TÉCNICO	FIRMA BENEFICIARIO C.C. No. 92.126.250	

Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!

CONSORCIO CAMPOVERDE	FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ACTA DE ENTREGA No. ___	Gobernación de Sucre Página: 1 de 1

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Guaranda
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Guaranda, departamento de Sucre, el señor(a) Eduardo Almanta Baldairo identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 92 451 008 de Majagual, Sucre, vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Eugenio perez perez, identificado con cédula de ciudadanía No. 92511857, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Unidad de germinación – Semillero	UND	1
2	Bandejas germinadoras de 128 alveolos	UND	36
3	Regaderas plásticas de 8 litros	UND	2

OBSERVACIONES:

QUIEN ENTREGA:	QUIEN RECIBE:	HUELLA
FIRMA ASISTENTE TÉCNICO	FIRMA BENEFICIARIO C.C. No: 92 451 008	

CONSORCIO CAMPOVERDE	FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ACTA DE ENTREGA No. ___	Gobernación de Sucre Página: 1 de 1

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Guaranda
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Guaranda, departamento de Sucre, el señor(a) Elkin Antonio Acevedo Soria identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 1.104.377.860 de Guaranda, vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Eugenio José Jiménez, identificado con cédula de ciudadanía No. 92502071, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Unidad de germinación – Semillero	UND	1
2	Bandejas germinadoras de 128 alveolos	UND	36
3	Regaderas plásticas de 8 litros	UND	2

OBSERVACIONES:

QUIEN ENTREGA: Eugenio José Jiménez
FIRMA ASISTENTE TÉCNICO

QUIEN RECIBE: Elkin Antonio Acevedo Soria
FIRMA BENEFICIARIO
C.C. No. 1.104.377.860

HUELLA

CONSORCIO CAMPOVERDE	FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ACTA DE ENTREGA No. ___	Gobernación de Sucre Página: 1 de 1

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Guaranda
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Guaranda, departamento de Sucre, el señor(a) Luis Angel Pavena Bantet identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 1005470107 de Guaranda, Sucre, vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Eugenio Perez Perez, identificado con cédula de ciudadanía No. 92511851, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Unidad de germinación – Semillero	UND	1
2	Bandejas germinadoras de 128 alveolos	UND	36
3	Regaderas plásticas de 8 litros	UND	2

OBSERVACIONES:

QUIEN ENTREGA:	QUIEN RECIBE:	HUELLA
Eugenio Perez Perez	Luis Angel Pabana B.	
FIRMA ASISTENTE TÉCNICO	FIRMA BENEFICIARIO C.C. No. 1005 470 107	

Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!

CONSORCIO CAMPOVERDE	FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ACTA DE ENTREGA No. ___	Gobernación de Sucre Página: 1 de 1

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Guaranda
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Guaranda, departamento de Sucre, el señor(a) Yoiner Almanza Martinez identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 1.005.469.756 de Guaranda, Sucre, vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional [illegible], identificado con cédula de ciudadanía No. [illegible], en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Unidad de germinación – Semillero	UND	1
2	Bandejas germinadoras de 128 alveolos	UND	36
3	Regaderas plásticas de 8 litros	UND	2

OBSERVACIONES:

QUIEN ENTREGA:
[illegible]
FIRMA ASISTENTE TÉCNICO

QUIEN RECIBE:
Yoiner Almanza martinez
Yoiner Almanza martinez
FIRMA BENEFICIARIO
C.C. No. 1005 469 756

HUELLA

CONSORCIO CAMPOVERDE	FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ACTA DE ENTREGA No. ___	Gobernación de Sucre Página: 1 de 1

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Guaranda
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Guaranda, departamento de Sucre, el señor(a) Nidia Marinet Lopez identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 42.365 731 de Guaranda, vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Eugenio Perez Perez, identificado con cédula de ciudadanía No. 92511851, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Unidad de germinación – Semillero	UND	1
2	Bandejas germinadoras de 128 alveolos	UND	36
3	Regaderas plásticas de 8 litros	UND	2

OBSERVACIONES:

QUIEN ENTREGA:	QUIEN RECIBE:	HUELLA
Eugenio Perez Perez	Nidia Martinez Lopez	
FIRMA ASISTENTE TÉCNICO	FIRMA BENEFICIARIO C.C. No. 42.365731	

CONSORCIO CAMPOVERDE	FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ACTA DE ENTREGA No. ___	Gobernación de Sucre Página: 1 de 1

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Guaranda
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Guaranda, departamento de Sucre, el señor(a) Merlys López Díaz identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 1.101.386.737 de Guaranda, vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Eugenio Perez Perez, identificado con cédula de ciudadanía No. 92511851, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Unidad de germinación – Semillero	UND	1
2	Bandejas germinadoras de 128 alveolos	UND	36
3	Regaderas plásticas de 8 litros	UND	2

OBSERVACIONES:

QUIEN ENTREGA: Eugenio Jose Perez

FIRMA ASISTENTE TÉCNICO

QUIEN RECIBE: Merlys López D

Merlys López Díaz

FIRMA BENEFICIARIO
C.C. No. 1.101.386.737

HUELLA

CONSORCIO CAMPOVERDE	FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ACTA DE ENTREGA No. ___	Gobernación de Sucre Página: 1 de 1

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Guaranda
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Guaranda, departamento de Sucre, el señor(a) Yolanda Patelo De Peret identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 22934561 de Guaranda, vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Eugenio Flórez Jiménez, identificado con cédula de ciudadanía No. 92511804, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Unidad de germinación – Semillero	UND	1
2	Bandejas germinadoras de 128 alveolos	UND	36
3	Regaderas plásticas de 8 litros	UND	2

OBSERVACIONES:

QUIEN ENTREGA: Eugenio Flórez Jiménez

FIRMA ASISTENTE TÉCNICO

QUIEN RECIBE: Damaris Martinez Damaris M. C.

FIRMA BENEFICIARIO
C.C. No.: 1003469856

HUELLA

CONSORCIO CAMPO VERDE	FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ACTA DE ENTREGA No. ___	Gobernación de Sucre Página: 1 de 1

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Guaranda
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Guaranda, departamento de Sucre, el señor(a) Yanina Baldovino identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 33.068 352 de Guaranda, vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Eugenio José Jara, identificado con cédula de ciudadanía No. 92671854, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Unidad de germinación – Semillero	UND	1
2	Bandejas germinadoras de 128 alveolos	UND	36
3	Regaderas plásticas de 8 litros	UND	2

OBSERVACIONES:

QUIEN ENTREGA:	QUIEN RECIBE:	HUELLA
Eugenio José Jara	Yesid Mosquera	
FIRMA ASISTENTE TÉCNICO	FIRMA BENEFICIARIO C.C. No. 1.101 382 379	

CONSORCIO CAMPO VERDE	FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ACTA DE ENTREGA No. ___	Gobernación de Sucre Página: 1 de 1

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Guaranda
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Guaranda, departamento de Sucre, el señor(a) Betty María Correa Larios identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 64726263 de Majagual, vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Eugenio Perez Perez, identificado con cédula de ciudadanía No. 92511851, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Unidad de germinación – Semillero	UND	1
2	Bandejas germinadoras de 128 alveolos	UND	36
3	Regaderas plásticas de 8 litros	UND	2

OBSERVACIONES:

QUIEN ENTREGA: Eugenio Perez Perez
FIRMA ASISTENTE TÉCNICO

QUIEN RECIBE: Betty correa
Betty correa
FIRMA BENEFICIARIO
C.C. No. 64726263

HUELLA

CONSORCIO CAMPOVERDE	FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ACTA DE ENTREGA No. ___	Gobernación de Sucre Página: 1 de 1

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Guaranda
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Guaranda, departamento de Sucre, el señor(a) Arleydis Dayana Hernandez identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 1.101.388.993 de Guaranda, vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Eugenio Perez Perez, identificado con cédula de ciudadanía No. 92511851, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Unidad de germinación – Semillero	UND	1
2	Bandejas germinadoras de 128 alveolos	UND	36
3	Regaderas plásticas de 8 litros	UND	2

OBSERVACIONES:

QUIEN ENTREGA: Eugenio Perez Perez

FIRMA ASISTENTE TÉCNICO

QUIEN RECIBE: Arleydis Hernandez

Arleydis Hernandez

FIRMA BENEFICIARIO

C.C. No. 1101 388993

HUELLA

Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!

CONSORCIO CAMPOVERDE	FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ACTA DE ENTREGA No. ___	Gobernación de Sucre Página: 1 de 1

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Guaranda
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Guaranda, departamento de Sucre, el señor(a) Luis Fernando Ballestero Zambrano identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 1.101.381.096 de _____, vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Eugenio Perez Perez, identificado con cédula de ciudadanía No. 92511851 /____, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Unidad de germinación – Semillero	UND	1
2	Bandejas germinadoras de 128 alveolos	UND	36
3	Regaderas plásticas de 8 litros	UND	2

OBSERVACIONES:

QUIEN ENTREGA:	QUIEN RECIBE:	HUELLA
Eugenio Perez Perez	Valentina Ordoñez Cardos	
FIRMA ASISTENTE TÉCNICO	FIRMA BENEFICIARIO C.C. No.	

Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!

CONSORCIO CAMPOVERDE	FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ACTA DE ENTREGA No. ___	Gobernación de Sucre Página: 1 de 1

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Guaranda
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Guaranda, departamento de Sucre, el señor(a) Edwin Hernandez Alcina identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 1.007.641.308 de Guaranda, vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Eugenio Jose Jaime, identificado con cédula de ciudadanía No. 92[illegible], en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Unidad de germinación – Semillero	UND	1
2	Bandejas germinadoras de 128 alveolos	UND	36
3	Regaderas plásticas de 8 litros	UND	2

OBSERVACIONES:

QUIEN ENTREGA: Eugenio Jose Jaime

FIRMA ASISTENTE TÉCNICO

QUIEN RECIBE: Eugenio Martinez

FIRMA BENEFICIARIO
C.C. No. 18.770.128

HUELLA



Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!

CONSORCIO CAMPOVERDE	FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ACTA DE ENTREGA No. ___	Gobernación de Sucre Página: 1 de 1

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Guaranda
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Guaranda, departamento de Sucre, el señor(a) Miladis María Agamet Villamizar identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 64.715.037 de Guaranda, vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Eugenio Perez Perez, identificado con cédula de ciudadanía No. 92511851, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Unidad de germinación – Semillero	UND	1
2	Bandejas germinadoras de 128 alveolos	UND	36
3	Regaderas plásticas de 8 litros	UND	2

OBSERVACIONES:

QUIEN ENTREGA:
Eugenio Perez Perez
FIRMA ASISTENTE TÉCNICO

QUIEN RECIBE:
Miladis Agámez
Miladis Agámez
FIRMA BENEFICIARIO
C.C. No. 64715037

HUELLA

CONSORCIO CAMPOVERDE	FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ACTA DE ENTREGA No. ___	Gobernación de Sucre Página: 1 de 1

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Guaranda
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Guaranda, departamento de Sucre, el señor(a) Pedro Julio Mejía identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 8.371.691 de Guaranda, vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Eugenio Perez Perez, identificado con cédula de ciudadanía No. 92511851, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Unidad de germinación – Semillero	UND	1
2	Bandejas germinadoras de 128 alveolos	UND	36
3	Regaderas plásticas de 8 litros	UND	2

OBSERVACIONES:

QUIEN ENTREGA:

FIRMA ASISTENTE TÉCNICO

QUIEN RECIBE:

FIRMA BENEFICIARIO
C.C. No. 42366783

HUELLA

CONSORCIO CAMPOVERDE	FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ACTA DE ENTREGA No. ___	Gobernación de Sucre Página: 1 de 1

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Guaranda
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Guaranda, departamento de Sucre, el señor(a) Rigoberto Zambrano Zambrano identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 92455.066 de Guaranda, vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Eugenio perez perez, identificado con cédula de ciudadanía No. 92511851, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Unidad de germinación – Semillero	UND	1
2	Bandejas germinadoras de 128 alveolos	UND	36
3	Regaderas plásticas de 8 litros	UND	2

OBSERVACIONES:

QUIEN ENTREGA:	QUIEN RECIBE:	HUELLA
Eugenio Perez Perez	Rigoberto Rigoberto	
FIRMA ASISTENTE TÉCNICO	FIRMA BENEFICIARIO C.C. No. 92455068	

CONSORCIO CAMPO VERDE	FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ACTA DE ENTREGA No. ___	Gobernación de Sucre Página: 1 de 1

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Guaranda
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Guaranda, departamento de Sucre, el señor(a) Wilmar Enrique Rodelo Aguas identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 92.455.084 de Guaranda, vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Eugenio Perez Perez, identificado con cédula de ciudadanía No. 92511851, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Unidad de germinación – Semillero	UND	1
2	Bandejas germinadoras de 128 alveolos	UND	36
3	Regaderas plásticas de 8 litros	UND	2

OBSERVACIONES:

QUIEN ENTREGA:	QUIEN RECIBE:	HUELLA
Eugenio Perez Perez	Wilmar Rodelo	
FIRMA ASISTENTE TÉCNICO	FIRMA BENEFICIARIO C.C. No.: 92455084	

CONSORCIO CAMPOVERDE	FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ACTA DE ENTREGA No. ___	Gobernación de Sucre Página: 1 de 1

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Guaranda
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Guaranda, departamento de Sucre, el señor(a) Nubia Martinez Lopez identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 32735436 de Barranquilla, vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Eufemio Jose Jaramillo, identificado con cédula de ciudadanía No. 92515541, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Unidad de germinación – Semillero	UND	1
2	Bandejas germinadoras de 128 alveolos	UND	36
3	Regaderas plásticas de 8 litros	UND	2

OBSERVACIONES:

QUIEN ENTREGA:	QUIEN RECIBE:	HUELLA
Eufemio Jose Jaramillo	Nubia Martinez	
FIRMA ASISTENTE TÉCNICO	Nubia Martinez FIRMA BENEFICIARIO C.C. No. 32735436.	

Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!

CONSORCIO CAMPOVERDE	FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Gobernación de Sucre
	ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	
	ACTA DE ENTREGA No. ___	Página: 1 de 1

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Guaranda
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Guaranda, departamento de Sucre, el señor(a) Rubi olivero Hernandez identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 22.977822 de _____, vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Eugenio José Jaraba Pérez, identificado con cédula de ciudadanía No. 92511951, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Unidad de germinación – Semillero	UND	1
2	Bandejas germinadoras de 128 alveolos	UND	36
3	Regaderas plásticas de 8 litros	UND	2

OBSERVACIONES:

QUIEN ENTREGA: Eugenio José Jaraba
FIRMA ASISTENTE TÉCNICO

QUIEN RECIBE: Ana olivera
Ana olivera
FIRMA BENEFICIARIO
C.C. No.: 1.101 381 455

HUELLA

CONSORCIO CAMPOVERDE	FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ACTA DE ENTREGA No. ___	Gobernación de Sucre Página: 1 de 1

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Guaranda
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Guaranda, departamento de Sucre, el señor(a) Jhony Almanza identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 92128197 de Guaranda, vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Eugenio Jose Jaime, identificado con cédula de ciudadanía No. 92511085, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Unidad de germinación – Semillero	UND	1
2	Bandejas germinadoras de 128 alveolos	UND	36
3	Regaderas plásticas de 8 litros	UND	2

OBSERVACIONES:

QUIEN ENTREGA: Eugenio Jose Jaime

FIRMA ASISTENTE TÉCNICO

QUIEN RECIBE: Jhony Almanza

FIRMA BENEFICIARIO
C.C. No. 92128197

HUELLA

CONSORCIO CAMPO VERDE	FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ACTA DE ENTREGA No. ___	Gobernación de Sucre Página: 1 de 1

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Guaranda
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Guaranda, departamento de Sucre, el señor(a) Ende Mejia Arola identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 64.745016 de Majagual, vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Eugenio Perez Perez, identificado con cédula de ciudadanía No. 92511851, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Unidad de germinación – Semillero	UND	1
2	Bandejas germinadoras de 128 alveolos	UND	36
3	Regaderas plásticas de 8 litros	UND	2

OBSERVACIONES:

QUIEN ENTREGA:
Eugenio Perez Perez
FIRMA ASISTENTE TÉCNICO

QUIEN RECIBE:
Ende Mejia Arola
FIRMA BENEFICIARIO
C.C. No. 92866783

HUELLA

Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!

CONSORCIO CAMPOVERDE	FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ACTA DE ENTREGA No. ___	Gobernación de Sucre Página: 1 de 1

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Guaranda
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Guaranda, departamento de Sucre, el señor(a) Helmer Enrique Baldovino Amaris identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 6797329 de Guaranda, vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Eugenio Perez Perez, identificado con cédula de ciudadanía No. 92511651 en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Unidad de germinación – Semillero	UND	1
2	Bandejas germinadoras de 128 alveolos	UND	36
3	Regaderas plásticas de 8 litros	UND	2

OBSERVACIONES:

QUIEN ENTREGA:
Eugenio Perez Perez
FIRMA ASISTENTE TÉCNICO

QUIEN RECIBE:
Elmer Baldovino
FIRMA BENEFICIARIO
C.C. No. 6797329

HUELLA

CONSORCIO CAMPOVERDE	FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ACTA DE ENTREGA No. ___	Gobernación de Sucre Página: 1 de 1

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Guaranda
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Guaranda, departamento de Sucre, el señor(a) Jorge Enrique Martinez Medina identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 6796235 de Guaranda, vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Eugenio perez perez, identificado con cédula de ciudadanía No. 72571851, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Unidad de germinación – Semillero	UND	1
2	Bandejas germinadoras de 128 alveolos	UND	36
3	Regaderas plásticas de 8 litros	UND	2

OBSERVACIONES:

QUIEN ENTREGA:	QUIEN RECIBE:	HUELLA
Eugenio perez perez	Jorge Martinez	
FIRMA ASISTENTE TÉCNICO	Jorge Martinez FIRMA BENEFICIARIO C.C. No.	

Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!

CONSORCIO CAMPOVERDE	**FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN** ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS **ACTA DE ENTREGA No. ___**	Gobernación de Sucre Página: 1 de 1

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Guaranda
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Guaranda, departamento de Sucre, el señor(a) Narlison Zambrano Romero identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 1.005.469.571 de _____, vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Eugenio José Jiménez, identificado con cédula de ciudadanía No. 92.011.834, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	**Unidad de germinación – Semillero**	**UND**	**1**
2	**Bandejas germinadoras de 128 alveolos**	**UND**	**36**
3	**Regaderas plásticas de 8 litros**	**UND**	**2**

OBSERVACIONES:

QUIEN ENTREGA:	QUIEN RECIBE:	HUELLA
Eugenio José Jiménez	Milton Zambrano	
FIRMA ASISTENTE TÉCNICO	FIRMA BENEFICIARIO C.C. No. 1192903971	

Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!

CONSORCIO CAMPO VERDE	FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ACTA DE ENTREGA No. ___	Gobernación de Sucre Página: 1 de 1

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Guaranda
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Guaranda, departamento de Sucre, el señor(a) Jhon jairo Blanquiseth Acevedo identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 1.010 068 747 de Bagre, Antioquia, vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Eugenia Jimena Jiménez, identificado con cédula de ciudadanía No. 92[illegible]071, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Unidad de germinación – Semillero	UND	1
2	Bandejas germinadoras de 128 alveolos	UND	36
3	Regaderas plásticas de 8 litros	UND	2

OBSERVACIONES:

QUIEN ENTREGA:
Eugenia Jimena Jiménez
FIRMA ASISTENTE TÉCNICO

QUIEN RECIBE:
Jhon Jairo Blanquiset Acevedo
Jhon Blanquiset
FIRMA BENEFICIARIO
C.C. No. 1010068747

HUELLA



Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!

CONSORCIO CAMPOVERDE	FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Gobernación de Sucre
	ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	
	ACTA DE ENTREGA No. ___	Página: 1 de 1

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Guaranda
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Guaranda, departamento de Sucre, el señor(a) Wilinton Andrade Chavez identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 92129518 de Majagual, Sucre, vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Eugenio Jose Jaramillo, identificado con cédula de ciudadanía No. 92[illegible]85[illegible], en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Unidad de germinación – Semillero	UND	1
2	Bandejas germinadoras de 128 alveolos	UND	36
3	Regaderas plásticas de 8 litros	UND	2

OBSERVACIONES:

QUIEN ENTREGA:	QUIEN RECIBE:	HUELLA
Eugenio Jose Jaramillo	Wilinton Andrade Chavez	
FIRMA ASISTENTE TÉCNICO	FIRMA BENEFICIARIO C.C. No. 92129518	

Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!

CONSORCIO CAMPOVERDE	FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ACTA DE ENTREGA No. ___	Gobernación de Sucre Página: 1 de 1

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Guaranda
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Guaranda, departamento de Sucre, el señor(a) Ernesto Julio Acevedo Diaz identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 92129277 de _____, vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Eugenio Jose Jose, identificado con cédula de ciudadanía No. 92571857, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Unidad de germinación – Semillero	UND	1
2	Bandejas germinadoras de 128 alveolos	UND	36
3	Regaderas plásticas de 8 litros	UND	2

OBSERVACIONES:

QUIEN ENTREGA:
Eugenio Jose Jose

FIRMA ASISTENTE TÉCNICO

QUIEN RECIBE:
Ernesto Julio Acevedo Diaz
Ernesto Acevedo Diaz

FIRMA BENEFICIARIO
C.C. No. 22524590

HUELLA



CONSORCIO CAMPOVERDE	FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ACTA DE ENTREGA No. ___	Gobernación de Sucre Página: 1 de 1

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Guaranda
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Guaranda, departamento de Sucre, el señor(a) Naiver Zambrano Mejía identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 1.192.903.981 de Guaranda, vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Eugenio José Jiménez Martínez, identificado con cédula de ciudadanía No. 92515854, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Unidad de germinación – Semillero	UND	1
2	Bandejas germinadoras de 128 alveolos	UND	36
3	Regaderas plásticas de 8 litros	UND	2

OBSERVACIONES:

QUIEN ENTREGA:	QUIEN RECIBE:	HUELLA
Eugenio José Jiménez Martínez	Naiver Zambrano Mejía	
FIRMA ASISTENTE TÉCNICO	FIRMA BENEFICIARIO C.C. No. 1.192.903.981	

CONSORCIO CAMPOVERDE	FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ACTA DE ENTREGA No. ___	Gobernación de Sucre Página: 1 de 1

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Guaranda
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Guaranda, departamento de Sucre, el señor(a) Mario Perez Castro identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 1.005 469 325 de Sucre, vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Eufemio Jose Jaar, identificado con cédula de ciudadanía No. 92[illegible], en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Unidad de germinación – Semillero	UND	1
2	Bandejas germinadoras de 128 alveolos	UND	36
3	Regaderas plásticas de 8 litros	UND	2

OBSERVACIONES:

QUIEN ENTREGA:
Eufemio Jose Jaar
FIRMA ASISTENTE TÉCNICO

QUIEN RECIBE:
Angelica Bolivar
Angelica Bolivar
FIRMA BENEFICIARIO
C.C. No. 1192788738

HUELLA

Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!

CONSORCIO CAMPOVERDE	FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ACTA DE ENTREGA No. ___	Gobernación de Sucre Página: 1 de 1

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Guaranda
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Guaranda, departamento de Sucre, el señor(a) Yoladis Acosta Diaz identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 45 514 706 de Majagual, vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Eugenio José Gil, identificado con cédula de ciudadanía No. 92511891, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Unidad de germinación – Semillero	UND	1
2	Bandejas germinadoras de 128 alveolos	UND	36
3	Regaderas plásticas de 8 litros	UND	2

OBSERVACIONES:

QUIEN ENTREGA:	QUIEN RECIBE:	HUELLA
Eugenio José Gil	Yoladis Acosta Diaz	
FIRMA ASISTENTE TÉCNICO	FIRMA BENEFICIARIO C.C. No. 1103110938	

CONSORCIO CAMPOVERDE	FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ACTA DE ENTREGA No. ___	Gobernación de Sucre Página: 1 de 1

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Guaranda
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Guaranda, departamento de Sucre, el señor(a) Adriana Anaya Martinez identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 1,101381989 de Guaranda, vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Eugenia Flores Jara, identificado con cédula de ciudadanía No. 92516854, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Unidad de germinación – Semillero	UND	1
2	Bandejas germinadoras de 128 alveolos	UND	36
3	Regaderas plásticas de 8 litros	UND	2

OBSERVACIONES:

QUIEN ENTREGA: Eugenia Flores Jara
FIRMA ASISTENTE TÉCNICO

QUIEN RECIBE: Adriana Martinez
FIRMA BENEFICIARIO
C.C. No. 1101380823

HUELLA



Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!

CONSORCIO CAMPOVERDE	FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ACTA DE ENTREGA No. ___	Gobernación de Sucre Página: 1 de 1

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Guaranda
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Guaranda, departamento de Sucre, el señor(a) Hilda Coronado Palacio identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 42366229 de Guaranda, Sucre, vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Eugenia Jeres Jaraz, identificado con cédula de ciudadanía No. 92501814, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Unidad de germinación – Semillero	UND	1
2	Bandejas germinadoras de 128 alveolos	UND	36
3	Regaderas plásticas de 8 litros	UND	2

OBSERVACIONES:

QUIEN ENTREGA: Eugenia Jeres Jaraz
FIRMA ASISTENTE TÉCNICO

QUIEN RECIBE: Hilda coronado
Hilda coronado palacio
FIRMA BENEFICIARIO
C.C. No. 42366229

HUELLA

Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!

CONSORCIO CAMPOVERDE	FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ACTA DE ENTREGA No. ___	Gobernación de Sucre Página: 1 de 1

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Guaranda
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Guaranda, departamento de Sucre, el señor(a) Marco Fidel Jimenez Choperena identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 92130280 de Majagual, Sucre, vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional [illegible], identificado con cédula de ciudadanía No. [illegible], en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Unidad de germinación – Semillero	UND	1
2	Bandejas germinadoras de 128 alveolos	UND	36
3	Regaderas plásticas de 8 litros	UND	2

OBSERVACIONES:

QUIEN ENTREGA:
[illegible]
FIRMA ASISTENTE TÉCNICO

QUIEN RECIBE:
Marco Jimenez
Marco Jimenez
FIRMA BENEFICIARIO
C.C. No. 92130280

HUELLA



Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!

CONSORCIO CAMPOVERDE	**FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN** ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS **ACTA DE ENTREGA No. ___**	Gobernación de Sucre Página: 1 de 1

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Guaranda
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Guaranda, departamento de Sucre, el señor(a) Robinson Hernandez Almanza identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 92128211 de Eugenio perez, vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Eugenio perez perez, identificado con cédula de ciudadanía No. 92514851, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Unidad de germinación – Semillero	UND	1
2	Bandejas germinadoras de 128 alveolos	UND	36
3	Regaderas plásticas de 8 litros	UND	2

OBSERVACIONES:

QUIEN ENTREGA: Eugenio perez perez

FIRMA ASISTENTE TÉCNICO

QUIEN RECIBE: Robin Hernandez

FIRMA BENEFICIARIO
C.C. No.: 1101382675

HUELLA



ACTAS DE ENTREGA DE KITS SUCRE

CONSORCIO CAMPOVERDE	FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ACTA DE ENTREGA No. 1	Página: 1 de 1

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Sucre
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Sucre, departamento de Sucre, el señor(a) Juvenal Alberto García Hernández identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 1102584311 de Sucre, vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional William Trespalacios C., identificado con cédula de ciudadanía No. 1019077759, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Unidad de germinación – Semillero	UND	1
2	Bandejas germinadoras de 128 alveolos	UND	36
3	Regaderas plásticas de 8 litros	UND	2

OBSERVACIONES:

QUIEN ENTREGA: William Trespalacios Calderón
William Trespalacios
FIRMA ASISTENTE TÉCNICO

QUIEN RECIBE: Arlene Belua García Hernández
FIRMA BENEFICIARIO
C.C. No. 1.102.583396

HUELLA

Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!

CONSORCIO CAMPOVERDE	FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ACTA DE ENTREGA No. 1	Gobernación de Sucre Página: 1 de 1

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Sucre
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Sucre, departamento de Sucre, el señor(a) celina flores Guerrero identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 23192380 de Sucre, vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Carlos Padilla Baez, identificado con cédula de ciudadanía No. 1102575.650, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Unidad de germinación – Semillero	UND	1
2	Bandejas germinadoras de 128 alveolos	UND	36
3	Regaderas plásticas de 8 litros	UND	2

OBSERVACIONES:		
QUIEN ENTREGA: Carlos padilla baez Carlos P. FIRMA ASISTENTE TÉCNICO	QUIEN RECIBE: CElina Florez CElina Florez FIRMA BENEFICIARIO C.C. No. 23192380	HUELLA

Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!

CONSORCIO CAMPOVERDE	FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ACTA DE ENTREGA No. 1	Gobernación de Sucre Página: 1 de 1

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Sucre
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Sucre, departamento de Sucre, el señor(a) Jaime Alberto Salas Rivas identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 1.102.584988 de Sucre, vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Carlos Padilla Baez, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.102.577.051, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Unidad de germinación – Semillero	UND	1
2	Bandejas germinadoras de 128 alveolos	UND	36
3	Regaderas plásticas de 8 litros	UND	2

OBSERVACIONES:

QUIEN ENTREGA: Carlos Padilla Baez
Carlos P
FIRMA ASISTENTE TÉCNICO

QUIEN RECIBE: Jaime
Jaime
FIRMA BENEFICIARIO
C.C. No. 1102584988

HUELLA



Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!

CONSORCIO CAMPOVERDE	FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ACTA DE ENTREGA No. 1	Gobernación de Sucre Página: 1 de 1

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Sucre
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Sucre, departamento de Sucre, el señor(a) Wilson Miguel Arrieta Pastrana identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 92.129.758 de Sucre vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Carlos Padilla Báez, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.102.395.65, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Unidad de germinación – Semillero	UND	1
2	Bandejas germinadoras de 128 alveolos	UND	36
3	Regaderas plásticas de 8 litros	UND	2

OBSERVACIONES:

QUIEN ENTREGA:	QUIEN RECIBE:	HUELLA
Carlos Padilla Báez	Wilson Arrieta RO	
Carlos P	Wilson Arrieta	
FIRMA ASISTENTE TÉCNICO	FIRMA BENEFICIARIO C.C. No. 92129758	

Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!

CONSORCIO CAMPOVERDE	FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ACTA DE ENTREGA No. 1	Gobernación de Sucre Página: 1 de 1

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Sucre
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Sucre, departamento de Sucre, el señor(a) Ronaldo Manuel Peguena Garcia identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 1.102.587.421 de Sucre, vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional William Trespalacios Calderón identificado con cédula de ciudadanía No. 1.019.084.850, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Unidad de germinación – Semillero	UND	1
2	Bandejas germinadoras de 128 alveolos	UND	36
3	Regaderas plásticas de 8 litros	UND	2

OBSERVACIONES:

QUIEN ENTREGA:	QUIEN RECIBE:	HUELLA
William Trespalacios Calderón	Ronaldo M Requena	
William Trespalacios	Ronaldo M Requena	
FIRMA ASISTENTE TÉCNICO	FIRMA BENEFICIARIO C.C. No. 1102587421	

Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!

CONSORCIO CAMPO VERDE	FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ACTA DE ENTREGA No. 1	Gobernación de Sucre Página: 1 de 1

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Sucre
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Sucre, departamento de Sucre, el señor(a) Mano José Requena García. identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 1102583401 de Sucre, vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional William Trespalacios C., identificado con cédula de ciudadanía No. 1.019.087.859, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Unidad de germinación – Semillero	UND	1
2	Bandejas germinadoras de 128 alveolos	UND	36
3	Regaderas plásticas de 8 litros	UND	2

OBSERVACIONES: Se le realiza la entrega del kit del Semillero a la Señora Osa Hernandez en representación de su hijo el Señor Mano José Requena

QUIEN ENTREGA:	QUIEN RECIBE:	HUELLA
William Trespalacios Calderón William Trespalacios. FIRMA ASISTENTE TÉCNICO	Osca) Oscos Hernandez FIRMA BENEFICIARIO C.C. No. 64929938	

Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!

CONSORCIO CAMPO VERDE	FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ACTA DE ENTREGA No. 1	Gobernación de Sucre Página: 1 de 1

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Sucre
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Sucre, departamento de Sucre, el señor(a) Juan Bautista Hernandez Florez identificado(a) con cedula de ciudadania No. 9.195129 de Sucre, vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Carlos Padilla Baez identificado con cédula de ciudadania No. 1.102.575.651, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Unidad de germinación – Semillero	UND	1
2	Bandejas germinadoras de 128 alveolos	UND	36
3	Regaderas plásticas de 8 litros	UND	2

OBSERVACIONES:

QUIEN ENTREGA:	QUIEN RECIBE:	HUELLA
Carlos Padilla Baez	Juan Hernandez Florez	
Carlos P.	Juan Hernandez	
FIRMA ASISTENTE TÉCNICO	FIRMA BENEFICIARIO C.C. No. 9 195 129	

Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!

CONSORCIO CAMPO VERDE	FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ACTA DE ENTREGA No. 1	Gobernación de Sucre Página: 1 de 1

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Sucre
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Sucre, departamento de Sucre, el señor(a) Octavio Manuel Lara Jerez identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 9791241 de Sucre, vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Carlos Padilla Cuervo, identificado con cédula de ciudadanía No. 1102545.651, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Unidad de germinación – Semillero	UND	1
2	Bandejas germinadoras de 128 alveolos	UND	36
3	Regaderas plásticas de 8 litros	UND	2

OBSERVACIONES: se le realizo la entrega del kit de semillero al señor octavio lara en Representacion de su padre el señor octavio lara jerez

QUIEN ENTREGA:	QUIEN RECIBE:	HUELLA
Carlos Padilla Cuervo	OCTAVIO LARA P	
Carlos P.		
FIRMA ASISTENTE TÉCNICO	FIRMA BENEFICIARIO C.C. No. 9196925	

Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!

CONSORCIO CAMPOVERDE

FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN

ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

ACTA DE ENTREGA No. 1

Página: 1 de 1

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Sucre
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Sucre, departamento de Sucre, el señor(a) Candido Amiro Guzman Bolivar identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 3975772 de Sucre vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional William Trespalacios Calderón identificado con cédula de ciudadanía No. 1019087359, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Unidad de germinación – Semillero	UND	1
2	Bandejas germinadoras de 128 alveolos	UND	36
3	Regaderas plásticas de 8 litros	UND	2

OBSERVACIONES:

QUIEN ENTREGA:	QUIEN RECIBE:	HUELLA
William Trespalacios Calderón	Candido Guzman	
William Trespalacios		
FIRMA ASISTENTE TÉCNICO	FIRMA BENEFICIARIO C.C. No. 3974732	

Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!

CONSORCIO CAMPOVERDE	FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ACTA DE ENTREGA No. ___	Gobernación de Sucre Página: 1 de 1

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Sucre
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Sucre, departamento de Sucre, el señor(a) Saith Eduardo Jaramillo Vanegas identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 9195568 de Sucre vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Carlos Pedro Goez, identificado con cédula de ciudadanía No. 7702525.151, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Unidad de germinación – Semillero	UND	1
2	Bandejas germinadoras de 128 alveolos	UND	36
3	Regaderas plásticas de 8 litros	UND	2

OBSERVACIONES:		
		HUELLA
QUIEN ENTREGA: Carlos Pedro Goez	QUIEN RECIBE: Saith	
Carlos P FIRMA ASISTENTE TÉCNICO	Saith FIRMA BENEFICIARIO C.C. No.	

Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!

CONSORCIO CAMPOVERDE	FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ACTA DE ENTREGA No. 1	Gobernación de Sucre Página: 1 de 1

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Sucre
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Sucre, departamento de Sucre, el señor(a) Caloka Maria Diaz Alean identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 23197657 de Sucre, vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional William Trespalacios C., identificado con cédula de ciudadanía No. 1019042459, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Unidad de germinación – Semillero	UND	1
2	Bandejas germinadoras de 128 alveolos	UND	36
3	Regaderas plásticas de 8 litros	UND	2

OBSERVACIONES: Se le realiza la entrega de Semillas al Señor Emiro Lara en representación de su esposa la Señora Caloka Diaz

QUIEN ENTREGA:	QUIEN RECIBE:	HUELLA
William Trespalacios Calderón	Emiro Nel Lara	
William Trespalacios Calderón		
FIRMA ASISTENTE TÉCNICO	FIRMA BENEFICIARIO C.C. No. 9.191.883	

Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!

CONSORCIO CAMPOVERDE	FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ACTA DE ENTREGA No. 1	Página: 1 de 1

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Sucre
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Sucre, departamento de Sucre, el señor(a) Ramiro Alfonso Jaramillo Vanegas identificado(a) con cedula de ciudadania No. 9195.573 de Sucre vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Cecilia Padilla Cruz, identificado con cédula de ciudadanía No. 1102575.651, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Unidad de germinación – Semillero	UND	1
2	Bandejas germinadoras de 128 alveolos	UND	36
3	Regaderas plásticas de 8 litros	UND	2

OBSERVACIONES:

QUIEN ENTREGA:	QUIEN RECIBE:	HUELLA
Cecilia Padilla Cruz	Ramiro Jaramillo	
FIRMA ASISTENTE TÉCNICO	FIRMA BENEFICIARIO C.C. No. 9195573	

Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!

CONSORCIO CAMPOVERDE	FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ACTA DE ENTREGA No. 1	Gobernación de Sucre Página: 1 de 1

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Sucre
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Sucre, departamento de Sucre, el señor(a) Jaime Alberto Salas Molina identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 9.192.517 de Sucre, vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional William Trespalacios Calderón identificado con cédula de ciudadanía No. 1019 072 859, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Unidad de germinación – Semillero	UND	1
2	Bandejas germinadoras de 128 alveolos	UND	36
3	Regaderas plásticas de 8 litros	UND	2

OBSERVACIONES:

QUIEN ENTREGA: William Trespalacios Calderón

William Trespalacios

FIRMA ASISTENTE TÉCNICO

QUIEN RECIBE: Jaime Salas

Jaime Salas

FIRMA BENEFICIARIO

C.C. No. 9192517

HUELLA



Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!

CONSORCIO CAMPOVERDE	FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Gobernación de Sucre
	ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	
	ACTA DE ENTREGA No. 1	Página: 1 de 1

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Sucre
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Sucre, departamento de Sucre, el señor(a) Anuar Manuel Mercado Velasquez identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 9197715 de Sucre, vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Cecilia Padilla Baez, identificado con cédula de ciudadanía No. 1102375651, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Unidad de germinación – Semillero	UND	1
2	Bandejas germinadoras de 128 alveolos	UND	36
3	Regaderas plásticas de 8 litros	UND	2

OBSERVACIONES:

QUIEN ENTREGA:	QUIEN RECIBE:	HUELLA
Cecilia Padilla Baez	Anuar Mercado	
Cecilia P.	Anuar M.	
FIRMA ASISTENTE TÉCNICO	FIRMA BENEFICIARIO C.C. No. 9197715	

Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!

CONSORCIO CAMPO VERDE	FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ACTA DE ENTREGA No. 1	Gobernación de Sucre Página: 1 de 1

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Sucre
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Sucre, departamento de Sucre, el señor(a) Jeicy Isabel Mercado Vega identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 1.102.580870 de Sucre, vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional William Trespalacios Calderón identificado con cédula de ciudadanía No. 1.019.044.859, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Unidad de germinación – Semillero	UND	1
2	Bandejas germinadoras de 128 alveolos	UND	36
3	Regaderas plásticas de 8 litros	UND	2

OBSERVACIONES:

QUIEN ENTREGA:
William Trespalacios Calderón
William Trespalacios
FIRMA ASISTENTE TÉCNICO

QUIEN RECIBE:
Jeicy Mercado Vega
Jeicy Mercado
FIRMA BENEFICIARIO
C.C. No. 1102580870

HUELLA

Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!

CONSORCIO CAMPOVERDE	FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ACTA DE ENTREGA No. 1	Gobernación de Sucre Página: 1 de 1

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Sucre
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Sucre, departamento de Sucre, el señor(a) Cristobal Julio Arneta Caserero identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 7230605 de Sucre, vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Carlos Padilla Baez, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.102.575.651, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Unidad de germinación – Semillero	UND	1
2	Bandejas germinadoras de 128 alveolos	UND	36
3	Regaderas plásticas de 8 litros	UND	2

OBSERVACIONES:

QUIEN ENTREGA: Carlos Padilla Baez
1.102.575.651
FIRMA ASISTENTE TÉCNICO

QUIEN RECIBE: Cristobal PG
Cristobal
FIRMA BENEFICIARIO
C.C. No. 7230605

HUELLA



Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!

	FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION	
CONSORCIO CAMPOVERDE	ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Gobernación de Sucre
	ACTA DE ENTREGA No. 1	Página: 1 de 1

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Sucre
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Sucre, departamento de Sucre, el señor(a) Arigtides Manuel Tamara Florez identificado(a) con cedula de ciudadania No. 9.191.074 de Sucre (S), vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional William Trespalacios Calderón identificado con cédula de ciudadania No. 1019.087.859, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Unidad de germinación – Semillero	UND	1
2	Bandejas germinadoras de 128 alveolos	UND	36
3	Regaderas plásticas de 8 litros	UND	2

OBSERVACIONES:

QUIEN ENTREGA:	QUIEN RECIBE:	HUELLA
William Trespalacios Calderón	Arigtides	
William Trespalacios	Arigtides	
FIRMA ASISTENTE TÉCNICO	FIRMA BENEFICIARIO C.C. No. 9191074	

Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!

CONSORCIO CAMPOVERDE	FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ACTA DE ENTREGA No. 1	Página: 1 de 1

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Sucre
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Sucre, departamento de Sucre, el señor(a) Ruvel Del Carmen Jaramillo Varela identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 9.192.287 de Sucre, vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Carlos Pedrito Goez, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.102.131.651, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Unidad de germinación – Semillero	UND	1
2	Bandejas germinadoras de 128 alveolos	UND	36
3	Regaderas plásticas de 8 litros	UND	2

OBSERVACIONES:

QUIEN ENTREGA: Carlos Pedrito Goez

FIRMA ASISTENTE TÉCNICO

QUIEN RECIBE: Ruvel Del Carmen Jaramillo

FIRMA BENEFICIARIO
C.C. No. 9.192.287

HUELLA

Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!

CONSORCIO CAMPO VERDE	FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS • ACTA DE ENTREGA No. ___	Página: 1 de 1

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Sucre
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Sucre, departamento de Sucre, el señor(a) Alfonso Miguel Bonilla Perez identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 9.196213 de Sucre, vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional William Trespalacios Calderón, identificado con cédula de ciudadanía No. 1019087259, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Unidad de germinación – Semillero	UND	1
2	Bandejas germinadoras de 128 alveolos	UND	36
3	Regaderas plásticas de 8 litros	UND	2

OBSERVACIONES:

QUIEN ENTREGA: William Trespalacios Calderon
William Trespalacios
FIRMA ASISTENTE TÉCNICO

QUIEN RECIBE: - Alfonso Bonilla
Alfonso
FIRMA BENEFICIARIO
C.C. No. 9196213

HUELLA

Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!

CONSORCIO CAMPOVERDE	FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ACTA DE ENTREGA No. 1	Gobernación de Sucre Página: 1 de 1

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Sucre
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Sucre, departamento de Sucre, el señor(a) Carlos Enrique Cuaa Ortega identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 9.191.160 de Sucre, vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Carlos padilla Baez, identificado con cédula de ciudadanía No. 1102525.651, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Unidad de germinación – Semillero	UND	1
2	Bandejas germinadoras de 128 alveolos	UND	36
3	Regaderas plásticas de 8 litros	UND	2

OBSERVACIONES:

QUIEN ENTREGA:	QUIEN RECIBE:	HUELLA
Carlos padilla Baez	No firma	
Carlos P	No firma.	
FIRMA ASISTENTE TÉCNICO	FIRMA BENEFICIARIO C.C. No. 9.191.160	

Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!

CONSORCIO CAMPOVERDE	FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ACTA DE ENTREGA No. 1	Gobernación de Sucre Página: 1 de 1

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Sucre
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Sucre, departamento de Sucre, el señor(a) Miguel Antonio Meza Martinez identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 1099.960.033 de Sucre, vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional William Trespalacios C., identificado con cédula de ciudadanía No. 1019087859, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Unidad de germinación – Semillero	UND	1
2	Bandejas germinadoras de 128 alveolos	UND	36
3	Regaderas plásticas de 8 litros	UND	2

OBSERVACIONES:

QUIEN ENTREGA:	QUIEN RECIBE:	HUELLA
William Trespalacios Calderón	no firma	
William Trespalacios		
FIRMA ASISTENTE TÉCNICO	FIRMA BENEFICIARIO C.C. No.	

Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!

CONSORCIO CAMPO VERDE	FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ACTA DE ENTREGA No. 7	Gobernación de Sucre Página: 1 de 1

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Sucre
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Sucre, departamento de Sucre, el señor(a) Jorge Eliecer Perez Tamara identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 1.102.577.948 de sucre, vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Carlos Jardin Baez, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.102.377.654, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Unidad de germinación – Semillero	UND	1
2	Bandejas germinadoras de 128 alveolos	UND	36
3	Regaderas plásticas de 8 litros	UND	2

OBSERVACIONES: Se le realiza la entrega del kits del semillero a la señora Lenis Tamara en representación de su hijo Jorge Eliecer Tamara

QUIEN ENTREGA:	QUIEN RECIBE:	HUELLA
Carlos Jardin Baez	Lenis Tamara	
Carlos J.	Lenis Tamara	
FIRMA ASISTENTE TÉCNICO	FIRMA BENEFICIARIO C.C. No. 23 197 956	

Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!

CONSORCIO CAMPOVERDE	FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ACTA DE ENTREGA No. ___	Gobernación de Sucre Página: 1 de 1

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Sucre
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Sucre, departamento de Sucre, el señor(a) Paulo Rafael De Hoyos Mendoza identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 9.195015 de Sucre, vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional William Trespalacios Calderon identificado con cédula de ciudadanía No. 1014 027 359, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Unidad de germinación – Semillero	UND	1
2	Bandejas germinadoras de 128 alveolos	UND	36
3	Regaderas plásticas de 8 litros	UND	2

OBSERVACIONES:

QUIEN ENTREGA:	QUIEN RECIBE:	HUELLA
William Trespalacios Calderon	venito	
William Trespalacios	venito	
FIRMA ASISTENTE TÉCNICO	FIRMA BENEFICIARIO C.C. No. 9195015	

Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!

CONSORCIO CAMPO VERDE	FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ACTA DE ENTREGA No. 1	Página: 1 de 1

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Sucre
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Sucre, departamento de Sucre, el señor(a) Marcos Rafael Tuirán Salas identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 1102581946 de Sucre vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Carlos Padilla Goar, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.102.575.651, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Unidad de germinación – Semillero	UND	1
2	Bandejas germinadoras de 128 alveolos	UND	36
3	Regaderas plásticas de 8 litros	UND	2

OBSERVACIONES:

QUIEN ENTREGA: Carlos Padilla Goar

Carlos P.

FIRMA ASISTENTE TÉCNICO

QUIEN RECIBE: Marcos Rafael Tuirán Salas

Marcos Tuirán S.

FIRMA BENEFICIARIO
C.C. No. 1102581946

HUELLA

Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!

CONSORCIO CAMPO VERDE	FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ACTA DE ENTREGA No. 1	Página: 1 de 1

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Sucre
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Sucre, dèpartamento de Sucre, el señor(a) Josue Baldovino Teret identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 1005551131 de Sucre, vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Carlos Padilla Baez, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.702.595.65, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Unidad de germinación – Semillero	UND	1
2	Bandejas germinadoras de 128 alveolos	UND	36
3	Regaderas plásticas de 8 litros	UND	2

OBSERVACIONES:

QUIEN ENTREGA:	QUIEN RECIBE:	HUELLA
Carlos Padilla Baez	Josue Baldovino Teret	
Carlos P.	1005551131	
FIRMA ASISTENTE TÉCNICO	FIRMA BENEFICIARIO C.C. No.	

Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!

CONSORCIO CAMPOVERDE	FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ACTA DE ENTREGA No. ___	Gobernación de Sucre Página: 1 de 1

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Sucre
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Sucre, departamento de Sucre, el señor(a) Roger Romero Bonilla identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 1005552370 de Sucre, vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional William Trespalacios Calderón identificado con cédula de ciudadanía No. 1019033559, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Unidad de germinación – Semillero	UND	1
2	Bandejas germinadoras de 128 alveolos	UND	36
3	Regaderas plásticas de 8 litros	UND	2

OBSERVACIONES:

QUIEN ENTREGA: William Trespalacios Calderón
William Trespalacios
FIRMA ASISTENTE TÉCNICO

QUIEN RECIBE: Roger Romero Bonilla
-Roger Romero
FIRMA BENEFICIARIO
C.C. No. 1005552370

HUELLA



Fundación
Para Volver a Vivir
Servimos para asegurar progreso y bienestar!

CONSORCIO CAMPO VERDE	FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN ENTREGA DE SEMILLAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ACTA DE ENTREGA No. 7	Gobernación de Sucre Página: 1 de 1

Contrato No.	LP 012 de 2023
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS HORTOFRUTÍCOLAS INTENSIVOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, GUARANDA Y MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Municipio	Sucre
Componente	Entrega insumos y herramientas.

Se reunieron en el municipio de Sucre, departamento de Sucre, el señor(a) Jesus Mercedes Soto Pajares identificado(a) con cedula de ciudadania No. 43554543 de Sucre, vinculado al proyecto en calidad de BENEFICIARIO y el profesional Carla Padilla Baez, identificado con cédula de ciudadanía No. 1001575.671, en calidad de asistente técnico, para realizar la entrega de los siguientes artículos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Unidad de germinación – Semillero	UND	1
2	Bandejas germinadoras de 128 alveolos	UND	36
3	Regaderas plásticas de 8 litros	UND	2

OBSERVACIONES: Se le realiza la entrega del Kit del Semillero al Señor Jose Cure Soto en representación de su Mama la Señora Jesus Mercedes Soto

QUIEN ENTREGA:	QUIEN RECIBE:	HUELLA
Carla Padilla Baez	Jose cure	
FIRMA ASISTENTE TÉCNICO	FIRMA BENEFICIARIO C.C. No. 1005557020	

NOTA ACLARATORIO

Los demás anexos tales como facturas de compra, actas, listados de beneficiarios, remisiones, nota créditos, contratos de arrendamiento de inmuebles, proveedores, contrato personal del talento humano, pagos de seguridad social, talleres ambientales, seminarios, propuesta estudio de marketing, buenas prácticas agrícolas, estudio de suelo y planillas de nómina. en el siguiente link se encuentra los diferentes soportes de la ejecución.

NEDER CARLOS CASTRO CASTRO
Representante Legal
FUNDACIÓN PARA VOLVER A VIVIR - REVIVIR.