M20241028AF003444 – MDN-DVGSEDB-DIVRI

PARA: **NATALY ANDREA MÉNDEZ BRIÑÉZ - DIRECCIÓN**

COPIA:

DE: **ANDREA DEL PILAR DIAZ RODRIGUEZ**

ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

FECHA: 28 Octubre 2024

Asunto: VIABILIDAD TERMINACIÓN ANTICIPADA CONTRATO 001/2024 MDN-VVGSEDDIVRI

Con toda atención, me permito solicitar su autorización para realizar terminación anticipada del contrato No. 001/2024 MDN-VVGSEDDIVRI, cuyo objeto es "*PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ESTRUCTURACIÓN, EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS DIFERENTES PROCESOS DE SELECCIÓN, ASÍ COMO LA ELABORACIÓN DE INFORMES, DURANTE LAS ETAPAS PRECONTRACTUAL, Y POST CONTRACTUAL A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA DIVRI".*

Lo anterior, teniendo en cuenta que el contratista CRISTIAN LIBARDO SOLANO CARDOSO, bajo el radicado de entrada No. RE20241025D008781 del 25 de octubre de 2024, expone su voluntad de terminación anticipada del contrato ya que no le es posible continuar desempeñando las obligaciones contractuales solicitando la terminación de este a partir del **01 de noviembre de 2024.**

Ante lo expuesto, me permito manifestar la aceptación de dicha solicitud para terminar de mutuo acuerdo el contrato en mención, atendiendo los motivos señalados por el contratista.

Información del contrato

Contrato	001/2024 MDN-VVGSEDDIVRI
Contratista	Cristian Libardo solano Cardoso
Documento	1.032.391.494
Valor inicial	60.500.000.00
Fecha de inicio ejecución	12/01/2024
Fecha de terminación	11/12/2024

En la siguiente tabla, se puede observar los valores mensuales causados por la ejecución del contrato, teniendo pendiente el trámite de pagado del servicio

prestado en los meses de septiembre y octubre 2024, se relaciona mes a mes el valor de ejecución y valor acumulado cancelado al contratista por los servicios prestados

PERIODO	**EJECUTADO**	**PENDIENTE POR PAGAR**
12 de enero al 31 de enero de 2024	$ 3.483.333,33	SIN NOVEDAD
febrero de 2024	$5.500.000.00	SIN NOVEDAD
Marzo de 2024	$5.500.000.00	SIN NOVEDAD
Abril de 2024	$5.500.000.00	SIN NOVEDAD
Mayo de 2024	$5.500.000.00	SIN NOVEDAD
junio de 2024	$5.500.000.00	SIN NOVEDAD
Julio de 2024	$5.500.000.00	SIN NOVEDAD
agosto de 2024	$5.500.000.00	SIN NOVEDAD
Septiembre de 2024		5.500.000.00
octubre de 2024		5.500.000.00
TOTAL	**$ 41.983.333,33**	**11.000.000.00**

Así las cosas, se presenta el siguiente balance:

VALOR DEL CONTRATO	$ 60.500.000,00
VALOR EJECUTADO	$ 52.983.333,33
SALDO SIN EJECUTAR	**$ 7.516.666,67**

Dado lo anterior esta supervisión está de acuerdo con la terminación anticipada, por lo que es necesario realizar el modificatorio de terminación anticipada y la reducción del presunto por valor de SIETE MILLONES QUINIENTOS DIECISÉIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE ($7.516.666,67).

Este modificatorio, se solicita de acuerdo con lo expresado por los diferentes conceptos, y en acatamiento del principio de economía, eficacia y celeridad que rigen la Contratación Estatal, así como el principio de mutabilidad del contrato estatal para prevalecer la finalidad de este.

Cordialmente,

ANDREA DEL PILAR DIAZ RODRIGUEZ
Coordinadora Administrativa Y Financiera
Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva
Viceministerio de Veteranos y del GSED
Firmado electrónicamente SGDEA

Revisó:
Elaboró: CRISTIAN LIBARDO SOLANO CARDOSO
Anexos: