	DEPARTAMENTO DE RISARALDA **Secretaría de Infraestructura** **GESTIÓN JURÍDICA** **CONTRATACIÓN** **INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS**
Versión: 0	Vigencia 09-2012

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Secretaría:	**Infraestructura.**	**Dirección:**	**Despacho.**
Número del Contrato:	***290-2024***	**Informe No.:**	***2***
Periodo al que corresponde el presente informe:	**15 de marzo de 2024 al 14 de abril de 2024**	**Plazo de Ejecución:**	**6 meses**
Contratista:	***Jennifer Buitrago Estrada***	**Interventor:**	***Jose Hernando Cote Ante***

2. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS:

OBLIGACIONES PACTADAS/ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES	OBSERVACIONES
1- proyectar estudios previos, clausulas y demás actos administrativos contractuales inherentes a los procesos de contratación directa y mínima cuantía, en las etapas precontractual, contractuales y postcontractual que adelante la secretaria de infraestructura y que le sean asignados	Durante el periodo comprendido entre el 15 de marzo y 14 de febrero se realizó la elaboración de los estudios previos y clausulados correspondientes a los contratos celebrados entre la secretaria de infraestructura del departamento del Risaralda y: - Camila Martínez - Roció Varela Yusti - Alejandro Escarpeta. De igual forma, se realizó reunión con la Dra. Catalina Ocampo para establecer alcances relacionados con el proceso de peritaje, toda vez que el proceso era tramitado por el abogado Carlos Andrés y quedo con correcciones pendientes para ajustar.	Carpeta con evidencia de actividades número 1, la cual se encuentra cargada en secop II. -	

2- Proyectar y revisar los contratos derivados de las de las declaratorias de calamidad publica y/o urgencia manifiesta, que se decreten en el Departamento, y que sean de competencia de la Secretaria de Infraestructura, que le sean asignadas.	Durante este periodo de ejecución no he sido requerida por la entidad para proyectar o revisar los contratos derivados de las de las declaratorias de calamidad pública y/o urgencia manifiesta, que se decreten en el Departamento, y que sean de competencia de la Secretaria de Infraestructura	Para este periodo no se han declarado calamidades y/o urgencias manifiestas que sean competencia de la secretaria de infraestructura.	.
3- Hacer parte del Comité de Evaluación de ofertas en los procesos que le sean asignados	Durante este periodo de ejecución no he sido requerida por la entidad para hacer parte del comité de evaluación de ofertas.	Para este periodo no se requirió acompañamiento jurídico en el comide te evaluación de ofertas.	
4- Proyectar el componente legal de la respuesta a derechos de petición y requerimientos de entidades de control enviados a la secretaria de Infraestructura, que le sean asignados.	Durante este periodo de ejecución no he sido requerida por la entidad para para proyectar el componente legal de las respuestas a los derechos de petición.	Durante este periodo de ejecución, la entidad no realizo requerimiento para realizar la proyección del componte legal a derechos de petición de entidades de control.	.
5- Revisión legal de la respuesta de los derechos de petición y requerimientos de los órganos de control que le sean asignados.	Durante este periodo de ejecución no he sido requerida por la entidad para realizar la revisión legal de las respuestas de los derechos de petición de los órganos de control .	Para este periodo no se requirió la revisión legal de las respuestas a derechos de petición.	.
6- Revisar las actas de liquidación de los contratos de la secretaria de Infraestructura, que le sean asignados	Se inicia proceso de revisión de la documentación requerida para el acta de liquidación del contrato. 1706 del 19 de agosto de 2022, cuyo objeto es suministro de personal en misión para la atención de las emergencias viales que se presentan en el departamento y las diferentes actividades que adelanta la secretaria de infraestructura del departamento de Risaralda.	Carpeta con evidencia de actividades número 6, la cual se encuentra cargada en secop II	

	DEPARTAMENTO DE RISARALDA **Secretaría de Infraestructura** **GESTIÓN JURÍDICA** **CONTRATACIÓN** **INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS**
Versión: 0	Vigencia 09-2012

7- Proyectar los actos administrativos de liquidación unilateral de los contratos, que le sean asignados.	Durante este periodo se dio acercamiento con el área de talleres, del cual soy la asesora jurídica respecto a liquidaciones, y. se fijó fecha para próxima reunión el 18 de abril.	Carpeta con evidencia de actividades número 7, la cual se encuentra cargada en secop II	
8- Rendir informes mensuales de las acciones de tutela que le sean asignadas, de conformidad con las instrucciones impartidas por la dirección de asistencia legal.	Durante este periodo se dio respuesta a la acción de tutela interpuesta por JAIME JUSEP ZULUAGA GIRALDO, ante el JUEZ UNICO PROMISCUO MUNICIPAL CON FUNCION DE CONTROL DE GARANTIAS Y CONOCIMIENTO, con radicado 2024-00102-00	Carpeta con evidencia de actividades número 8, la cual se encuentra cargada en secop II	
9- Emitir conceptos en materia administrativa y de contratación estatal, conforme a las asignaciones que se le realicen.	El día 1 de abril se realizó reunión directiva con el equipo jurídico, con el fin de impartir directrices al proceso de contratación. se asesoró el día 3 de abril jurídicamente respecto a la contratación que requiere el área de talleres de 11 personas, reunión que se escaló con el área de jurídica de la gobernación de Risaralda, indicando que se debe realizar por otro tipo de contratación y no contratación directa. De igual forma, el dia 8 de abril, se realizó reunión con el fin de asesorar jurídicamente la corrección de los CDPS correspondientes al personal de talleres y al ingeniero Felipe molina.	Carpeta con evidencia de actividades número 9, la cual se encuentra cargada en secop II	.

JENNIFER BUITRAGO ESTRADA
C.C. 1.088.339.740 de Pereira.