| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha** | 28/08/2026 | Contrato No. | 20240973 | Tipo | CONSULTORIA |
| **Objeto** | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS ORGÁNICOS EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO. | | | | |
| **Contratista** | PROMA PROYECTOS DE INGENIERIA AMBIENTAL SOCIEDAD LIMITADA | | | | |
| **Supervisor** | INGECONSULT J&C/ SECRETARIA DE HABITAT | | | | |

Ante solicitud presentada por contratista y supervisor, la Oficina de Contratación ha elaborado documento por medio del cual se acordó la suspensión el contrato, el cual fue suscrito el día 28 de 2026 y se adjunta a la presente acta.

De conformidad con dicho documento se suscribe la presente acta de suspensión por el término de 10 días, dejando constancia de lo siguiente:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Suspensión Inicia** | 01/09/2026 | Suspensión Termina | 10/09/2026 | |
| **Nuevo término** | En consecuencia, y de conformidad con las modificaciones que ha sufrido el contrato, la nueva fecha de vencimiento del plazo está determinada para la fecha: | | | 12/09/2026 |
| **Aviso al garante** | El contratista se compromete a informar y tramitar ante la aseguradora las modificaciones de las garantías del contrato, de acuerdo con el contenido de la presente acta. | | | |
| **Efectos y reinicio** | En caso de que las circunstancias que dan lugar a esta suspensión desaparezcan antes de culminar el lapso de la suspensión, se dará inmediato reinicio al contrato.<br><br>Las partes se comprometen a hacer todas las gestiones y en lo que a cada una corresponda y sea posible, para eliminar o mitigar las causas que han dado lugar a la suspensión.<br><br>En todo caso, se analizará si las causas que han dado lugar a la suspensión permanecen y hacen más adecuado proceder a la terminación del contrato.<br><br>El acta de reinicio no requiere de modificación del contrato ni de visto bueno de la Oficina de Contratación, a la cual, sin embargo, se le remitirá inmediatamente copia de dicha acta para publicar en SECOP e incorporar al expediente. | | | |
| **Otras constancias** | | | | |
| **Adjuntos** | | | | |

**No siendo otro el objeto de la presente acta se firma por quienes en ella intervinieron:**



**Interventor y/o Supervisor**

**Contratista**

**Vo. Bo. Secretario de Despacho**