

CONVENCION FASES

- FASES 1
  TODO LO RELACIONADO CON LA PISTA ATLETICA, CAMPO MARTE Y DEPORTES COMPLEMENTARIOS (LANZAMIENTO DE JABALINA, LANZAMIENTO DE BALA, SALTO TRIPLE Y SALTO LARGO
- FASES 2
  CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO PLANO BASE, MODULO I GRADERIAS Y MODULO DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
- FASES 3
  CONSTRUCCION MODULO SUR GRADERIAS Y ACCESOS ESPECTADORES
- FASES 4
  CONSTRUCCION MODULO NORTE GRADERIAS Y ACCESOS ESPECTADORES GIMNASIO

AI FASES DE CONSTRUCCION
Esc 1 : 500

Norte

CONTRATO No
CC-006-2024

OBJETO DEL CONTRATO
ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REMODELACION Y ADECUACION DEL ESTADO TIGRE MOYANO EN EL MUNICIPIO DE CAJICA

TIPO DE PROYECTO
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

MODALIDADES

USO
DOTACIONAL SUB GRUPO III

TIPO DE LICENCIA DE CONSTRUCCION
DEMOLICION, OBRA NUEVA Y CERRAMIENTO

NOMBRE DEL PROYECTO
ESTUDIOS Y DISEÑOS ESTADO TIGRE MOYANO EN EL MUNICIPIO DE CAJICA

CONSULTOR
CONSORCIO DISEÑOS ESTADIO
NIT:901.898.643-8
OTMAN ADRIAN BERNAL GACHA
REPRESENTANTE LEGAL

PROPIETARIO
ALCALDIA MUNICIPAL CAJICA
FABIOLA JACOME RINCON
ALCALDEZA MUNICIPAL

DISEÑADOR RESPONSABLE
ARQ. LYDA MARITZA GAMBOA
ARQUITECTO DISEÑADOR
MP:045182003-40046655

REVISOR TECNICO

MATRICULA INMOBILIARIA
176-51468

NUMERO CATASTRAL
25126-00-00-00-05-00-64000

CONTENIDO
FASES DE CONSTRUCCION

VERSION

DIRECCION
CARRERA 6 No 9 SUR 144
VEREDA CANELON
ESTADIO TIGRE MOYANO

NOTAS

No DE PROYECTO

FECHA MARZO - 2025

PLANO S101 DE

ESCALA AS INDICATED