3 11

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO DE CONSULTORÍA N°.	555 DE 2024		
	OBJETO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO: RECUPERACIÓN DE LA MALLA VIAL MEDIANTE REPARCHEO EN DISTINTOS SECTORES DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO.		
	CONTRATISTA	CONSORCIO INTERVENTORIA REPARCHEO 2024 R/. KAREN ARENIZ MONTEALEGRE		
	VALOR CONTRATO INICIAL	$60.126.000,00	VALOR ANTICIPO (40%)	$24.050.400,00
	PLAZO INICIAL	TRES (03) MESES		
	VALOR ADICIONAL	$ 20.042.000,00	VALOR ANTICIPO ADICIONAL	$ 0,00
	PLAZO ADICIONAL	UN (01) MES		

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE ARAUCA

FECHA DE INICIO	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACION	31 DE MARZO DE 2025
FECHA ACTA DE SUSPENSION No. 01	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA PRORROGA No. 01 A LA SUSPENSION No. 01	31 DE ENERO DE 2025
FECHA ACTA DE REINICIO No. 01	03 DE FEBRERO DE 2025
FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN No. 02	22 DE ABRIL DE 2025
FECHA PRORROGA No. 01 A LA SUSPENSION No. 02	22 DE MAYO DE 2025
FECHA PRORROGA No. 02 A LA SUSPENSION No. 02	20 DE JUNIO DE 2025
FECHA PRORROGA No. 03 A LA SUSPENSION No. 02	22 DE JULIO DE 2025
FECHA ACTA DE REINICIO No. 02	22 DE AGOSTO DE 2025
FECHA ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO No. 01	25 DE AGOSTO DE 2025
FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN No. 03	25 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA ACTA DE REINICIO No. 03	10 DE OCTUBRE DE 2025
NUEVA FECHA DE TERMINACION	17 DE OCTUBRE DE 2025

FECHA ACTA DE RECIBO FINAL DE CONSULTORIA
17 DE OCTUBRE DE 2025

ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANTIDADES INICIALES+ADICIONAL				ACTA PARCIAL No. 01		ACTA PARCIALNo. __		ACTA PARCIALNo. __		ACTA DE RECIBO FINAL		CANTIDADES ACUMULADAS	
			CANTIDAD	PARTICIPACIÓN (%)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
	COSTOS DIRECTOS DEL PERSONAL															
PERSONAL PROFESIONAL																
1	INGENIERO CIVIL (RESIDENTE INTERVENTORÍA)	MES	4,00	100,00%	$ 3.200.000,00	$ 12.800.000,00	2,25	7.200.000,00					1,75	5.600.000,00	4,00	12.800.000,00
OTROS COSTOS DE PERSONAL																
1	TECNOLOGO (INSPECTOR INTERVENTORÍA)	MES	4,00	100,00%	$ 1.800.000,00	$ 7.200.000,00	2,25	4.050.000,00					1,75	3.150.000,00	4,00	7.200.000,00
					SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL	$ 20.000.000,00		$ 11.250.000,00						$ 8.750.000,00		$ 20.000.000,00
					FACTOR MULTIPLICADOR	2,2		2,2						2,2		2,2
					SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL	$ 44.000.000,00		$ 24.750.000,00						$ 19.250.000,00		$ 44.000.000,00
	OTROS COSTOS DIRECTOS															
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA																
1	Edición de Informes y comunicaciones.	MES	4,00		$ 1.200.000,00	$ 4.800.000,00	2,25	2.700.000,00					1,75	2.100.000,00	4,00	4.800.000,00
1	Alquiler de equipos y oficina (incluye enseres y servicios públicos)	MES	4,00		$ 800.000,00	$ 3.200.000,00	2,25	1.800.000,00					1,75	1.400.000,00	4,00	3.200.000,00
OTROS COSTOS																
1	Servicio de transporte recorridos del personal (Camioneta)	MES	4,00		$ 4.800.000,00	$ 19.200.000,00	2,25	10.800.000,00					1,75	8.400.000,00	4,00	19.200.000,00
					SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 27.200.000,00		$ 15.300.000,00						$ 11.900.000,00		$ 27.200.000,00
					SUBTOTAL COSTOS BASICOS	$ 71.200.000,00		$ 40.050.000,00						$ 31.150.000,00		$ 71.200.000,00
					VALOR TOTAL BÁSICO - SIN FACTOR MULTIPLICADOR	$ 47.200.000,00		$ 26.550.000,00						$ 20.650.000,00		$ 47.200.000,00
					IVA = 19%	$ 8.968.000,00		$ 5.044.500,00						$ 3.923.500,00		$ 8.968.000,00
					COSTO TOTAL	$ 80.168.000,00		$ 45.094.500,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 35.073.500,00		$ 80.168.000,00
	COSTO TOTAL DEL CONTRATO DE CONSULTORIA			$ 0,00	$ 0,00		0,00%	$ 45.094.500,00	0,00%	$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%	$ 35.073.500,00	0,00%	$ 80.168.000,00

RESUMEN GENERAL		
VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL	$	60.126.000,00
VALOR ANTICIPO ENTREGADO	$	24.050.400,00
VALOR DE LA PRESENTE ACTA	$	80.168.000,00
AMORTIZACION DEL ANTICIPO (__%)	$	24.050.400,00
VALOR NETO A PAGAR	$	29.060.900,00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$	-
SON: VEINTINUEVE MILLONES SESENTA MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE		

RESUMEN DE PAGOS		
VALOR ANTICIPO ENTREGADO	$	24.050.400,00
VR. PAGADO ACTA PARCIAL No. 1	$	27.056.700,00
VR. PAGADO ACTA PARCIAL No. __		
VR. PAGADO ACTA PARCIAL No. __		
VR. A PAGAR ACTA RECIBO FINAL	$	29.060.900,00
TOTAL	$	80.168.000,00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$	-
CIERRE CONTABLE	$	80.168.000,00

DETALLE DE AMORTIZACIONES		
AMORTIZACION ACTA PARCIAL No. __	$	18.037.800,00
AMORTIZACION ACTA PARCIAL No. __		
AMORTIZACION ACTA PARCIAL No. __		
AMORTIZACION ACTA RECIBO FINAL	$	6.012.600,00
TOTAL	$	24.050.400,00
VALOR ANTICIPO ENTREGADO	$	24.050.400,00
(ANTICIPO - AMORTIZACIONES)	$	-

CONSORCIO INTERVENTORIA REPARCHEO 2024
R/. KAREN BEATRIZ ARENIZ MONTEALEGRE
CONTRATISTA

Vo. Bo. HUGO MAURICIO DIAZ PARALES
Profesional universitario SIM.
Supervisor según resolución 0014 del 10 de enero de 2025

VoBo. LISSETH TATIANA PAEZ RINCON
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL