Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1	**Plan Mantenimiento Preventivo - Contrato 237 de 2025**	**20 días**	**lun 5/05/25**	**vie 30/05/25**
2	**Revisión del funcionamiento general de la plataforma del SIGP**	**1 día**	**lun 5/05/25**	**lun 5/05/25**
3	Servidores de Aplicaciones WebLogic	1 día	lun 5/05/25	lun 5/05/25
4	Nodos de Base de Datos	1 día	lun 5/05/25	lun 5/05/25
5	Servidor de Reportes	1 día	lun 5/05/25	lun 5/05/25
6	**Revisión y depuración de los logs de eventos registrados SIGP**	**1 día**	**lun 12/05/25**	**lun 12/05/25**
7	Revisión de registros de salida (AdminServer.out) y registro del servidor (AdminServer.log) y demás logs de los servidores de WebLogic	0,5 días	lun 12/05/25	lun 12/05/25
8	Registros de alertas generados por el servidor de base de datos	0,5 días	lun 12/05/25	lun 12/05/25
9	**Matriz de Riestos Operacionales del Sistema SIGP**	**2 días**	**lun 19/05/25**	**mar 20/05/2**
10	Identificación de Riesgos	1 día	lun 19/05/25	lun 19/05/25
11	Plan de Manejo	1 día	mar 20/05/2	mar 20/05/2
12	Recomendar adecuaciones a plataforma tecnológica en cuanto a actualización de herramientas, framework, estructuras de datos, frontend y backend	1 día	lun 26/05/25	lun 26/05/25
13	Entrega de Informe Mantenimiento Preventivo	1 día	vie 30/05/25	vie 30/05/25



Proyecto: Plan Mantenimiento
Fecha: jue 13/03/25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual