GOBERNACIÓN DEL CESAR	**REPUBLICA DE COLOMBIA** **GOBERNACION DEL CESAR** **SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL**	
	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISION A LA EJECUCION CONTRACTUAL	

INFORME DE ACTIVIDADES No. 2026020502 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL** 1 de Febrero 2026 al 28 de Febrero 2026	
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
No. Contrato:	2026 02 0502
Proceso SIRCC II	CD-SSA-0103-2026
Objeto:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN EL AREA DE LA SALUD PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAR LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS (PIC) EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR, VIGENCIA 2026
Clase de Contrato:	Prestación de servicios
Fecha Inicio:	17/01/2026
Fecha Terminación:	16/09/2026
Nombre del contratista:	SANDRA MILENA BERDUGO PACHECO
CC:	32855493
Nombre del Supervisor del Contrato o convenio:	ROSA MARIA CERCHAR SARMIENTO
Cargo del Supervisor:	LIDER SALUD PUBLICA

I. OBLIGACIONES O ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL CONTRATO.

1) **Apoyo en el desarrollo y fortalecimiento de capacidades para la planeación integral en salud de los Planes de Intervenciones colectivas de acuerdo a la resolución 1597 de 2025**

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
• Durante el mes de febrero de 2026 se brindó asistencia técnica a los equipos territoriales para la concertación y organización del territorio y microterritorios en el marco del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC), conforme a lo establecido en la Resolución 1597 de 2025. El día 17 de febrero de 2026 se realizó reunión con la Secretaría de Salud del municipio de La Paz y el Hospital Marino Zuleta (Acta SP 049), en la cual se efectuó concertación de territorio y microterritorios para la adecuada planeación y ejecución de las intervenciones colectivas. • Se apoyó en la mesa de trabajo con el equipo PIC, con el fin de organizar el seguimiento presupuestal y técnico del contrato suscrito con las ESES Hospital Local de Aguachica, Hospital San Andrés de Chiriguana, Hospital Marino Zuleta Ramírez de la Paz y el Hospital Jorge Isaac de la Jagua de Ibirico, para la ejecución del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC), durante la reunión se acordó estructurar una herramienta en Excel que permita consolidar los Registros Presupuestales (RP), Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP) y valores a facturar mensualmente, garantizando mayor claridad para los municipios en la ejecución y cobro de las actividades
Anexo 1. **ACTA SP049** **Acta SP066**

2) **Apoyar en la formulación del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas departamental mediante procesos de participación social de conformidad con lo establecido en el Plan Decenal de Salud Pública, el plan de desarrollo nacional, departamental, así como, en los planes de vida de los pueblos indígenas, los planes de pueblos**

afrocolombianos y de los ROM, las políticas nacionales

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
En cumplimiento de las acciones de monitoreo y evaluación: • El 17 de febrero de 2026 se realizó reunión de seguimiento con el Hospital Marino Zuleta del municipio de La Paz (Acta SP 050), con el fin de monitorear la ejecución de actividades PIC y aclarar dudas técnicas relacionadas con su implementación. • El 17 de febrero de 2026 se efectuó reunión con el coordinador PIC del Hospital Local de Aguachica (Acta SP 051), para revisión de avances, monitoreo de ejecución y orientación técnica.
Anexo 2. ACTA SP050 Y SP051

3) **Apoyo en el Monitoreo y evaluación de la ejecución técnica de los planes de salud pública de intervenciones colectivas de los municipios priorizados y los resultados en salud alcanzados con los mismos; y verificar que el PIC se ejecute de conformidad con lo establecido en la resolución resolución 1597 de 2025**

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
• Se realizó revisión técnica y financiera de cuentas correspondientes a la IPSI Wintukua (meses septiembre y octubre 2025), las cuales fueron verificadas y enviadas para cargue en la plataforma SIRC de la Gobernación para trámite de pago. • Se revisaron las cuentas del Hospital San Andrés de Chiriguaná correspondientes a los meses de octubre y noviembre de 2025, efectuando las correcciones pertinentes y otorgando visto bueno para su posterior cargue en la plataforma SIRC. Estas acciones permitieron fortalecer el seguimiento a la ejecución técnica y financiera del PIC en los municipios priorizados.
ANEXO 3. PANTALLAZO DE CORREOS

4) **Brindar apoyo en las acciones y reuniones necesarias para mantener una articulación efectiva con las secretarias de salud municipales y entidades descentralizadas del orden departamental, las instituciones educativas, las áreas comerciales, industriales para garantizar una atención integral y coordinada antes las situaciones identificadas durante el desarrollo de los convenios**

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
N/A
Evidencia:

5) **Otras actividades que le sean asignadas por el supervisor relacionado con el objeto contractual**

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

GOBERNACIÓN DEL CESAR	REPUBLICA DE COLOMBIA GOBERNACION DEL CESAR SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL	
	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISION A LA EJECUCION CONTRACTUAL	

En el marco del contrato de empréstito celebrado entre el Ministerio de Salud y Protección Social y la banca multilateral, a través del Banco Mundial, se implementa un Programa por Resultados (PforR) orientado a garantizar el acceso efectivo a la salud de la población vulnerable. **En lo correspondiente al componente de VIH, el indicador de desembolso definido es: "Personas venezolanas en situación de migración regular que viven con VIH y cumplen con el protocolo de verificación". Dicho protocolo contempla como sujetos de verificación a las personas migrantes regulares de nacionalidad venezolana reportadas a la Cuenta de Alto Costo que, a la fecha de corte, cumplan simultáneamente con:** **Tratamiento antirretroviral vigente.** **Al menos una medición de linfocitos CD4 y de carga viral en los últimos seis meses.** **Atención en el período de reporte por un médico experto (infectólogo).** **Con el fin de avanzar en la planeación conjunta de la implementación de las acciones previstas con los estamos organizando un día de trabajo el 24 de febrero del presente año en el en el auditorio del Laboratorio de Salud Pública , para lo cual nos gustaría contar con su participación, tanto del equipo técnico de la Secretaría relacionado a salud sexual y reproductiva como de los responsables de las acciones del PIC, prestación de servicios, aseguramiento, migración y laboratorio de salud pública, como de su participación en los espacios que considere pertinentes.**
Evidencia: Listado de asistencia

Anexos: En mi calidad de **CONTRATISTA** anexo soportes de las actividades que soportan la ejecución de las actividades realizadas en el periodo correspondiente a este informe.

SANDRA MILENA BERDUGO PACHECO

ANEXOS

GOBERNACIÓN DEL CESAR	REPUBLICA DE COLOMBIA GOBERNACION DEL CESAR SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL	
	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISION A LA EJECUCION CONTRACTUAL	



25/2/26, 10:32 Gmail - INFORME TECNICO NOVIEMBRE 2025

Gmail pic salud cesar <picsaludcesar@gmail.com>

INFORME TECNICO NOVIEMBRE 2025

pic salud cesar <picsaludcesar@gmail.com> 25 de febrero de 2026 a las 10:32
Para: Gerson David <gersondavid884@gmail.com>

Buenos días

cordial saludo

En atención al correo recibido, me permito confirmar que el informe técnico financiero correspondiente al mes de noviembre de 2025, relacionado con las actividades del Plan de Inversiones de la IPSI Wintukua, fue revisado y se encuentra conforme.

La documentación cumple con los requisitos establecidos, por lo cual puede continuar con el proceso de cargue en la plataforma SIRC.

Quedo atenta a cualquier observación adicional o requerimiento que se requiera subsanar.

Cordialmente,

Sandra Milena Berdugo Pacheco

Pregunta al Asistente de IA

GOBERNACIÓN DEL CESAR	REPUBLICA DE COLOMBIA GOBERNACION DEL CESAR SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL	
	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISION A LA EJECUCION CONTRACTUAL	

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR
GESTIÓN DOCUMENTAL
PLANILLA DE ASISTENCIAS

Código GD-FPM-026 | Versión 02 | Fecha 14/09/2023 | Página 1 de 2

TEMA: Planificación de la implementación intervención Riesgo Mental
LUGAR: Auditorio Laboratorio Salud Pública. FECHA: 26-Feb-2025 HORA: 9:30 am
RESPONSABLE: Salud Pública.

N°	NOMBRE Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CARGO	INSTITUCIÓN/MUNICIPIO	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	Rosangela Peralta A.	1065580881	Dpt Psic PIC	SSD	3150301054	rosangelaperalta.psic@hotmail.com	
2	Carmenza Garcia H.	1065588403	Psic. P.I.C. mpl	SSD	3012805437	garciahernandezcarmenza@gmail.com	
3	Pamela Ramos Perez	1193219486	Psicologa	SSD	3205869512	pamelaramosperez@gmail.com	
4	Rolando Sanguino O.	1193219486	Psicologo PIC	SSD	3205869512	rolandosanguinoortiz@gmail.com	
5	Sandra Patricia Jaramillo	32855493	Enfermera PIC	SSD	3007414320	sandrajaramillo1970@gmail.com	
6	Maria Fernanda Jimenez	1065588403	Psicologa	SSDpal	3012225932	jimenezmaria0@hotmail.com	
7	Nelsa Cortes Ebrett	26791506	Psicologa	IHC	3147817833	nc@saludcesar.gov.co	
8	Jose Contreras Ramirez	77031981	Esp Epid	SSD Cesar	3002958813	joseacontrerasramirez@hotmail.com	
9	Judith Carrillo Fandiño	1065588403	Psicologa	SSD	3012805437	Psicjudithcarrillo@hotmail.com	
10	Yolibeth Almanzales	49731003	Dpt Epid	SSD	3126820219	Saludpublica.saludcesar.gov.co	
11	Paola Andrea Cuello	21191143	Apt Epid	SSD	3013347472	epidemiologiadecesar@hotmail.com	
12	Viviana Urrego Gomez	63505436	Aux Regional	AUX Colombia	3182274902	Vivianaurrego2011@hotmail.com	
13	Katherine Monroy Sierra	1065588403	Psicologa	SSD	3042324440	katherinamonroy2@hotmail.com	
14	Adriana Romero	1065588403	Psicologa	SSD	3012119211	adrianaromero0507@gmail.com	
15	Jeanette Pinto Pacheco	49661316	Epid Epic IVC	Sec Dpt Salud	3013347812	medicinaintegral@saludcesar.gov.co	
16	Sara Cristina Sanchez	1065588403	Psicologa	SSD	3205869512	saracristinasanchez@gmail.com	
17	Sara Mariela Bautista	1065588403	Psic Epid Sec. S. Dpt	SSD	3136410665	Psicolaborsara@gmail.com	