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cada uno de los espacios o señalar sino aplica alguno de los apartados.  

 
 

GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL 

INFORME DE TERMINACIÓN Y/O LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS 
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Versión: 01 

Vigencia: 01/08/2024 

1. INFORMACIÓN DEL RESPONSABLE DE TERMINACIÓN Y/O LIQUIDACIÓN 

Área Responsable Subgerencia técnica 

Gerente designado al Contrato Interadministrativo Johanna Alejandra Quimbay Malagón 

Supervisor designado al Contrato Específico Johanna Alejandra Quimbay Malagón 

Gerente designado para Liquidación Johanna Alejandra Quimbay Malagón 

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO OBJETO DE TERMINACIÓN Y/O LIQUIDACIÓN 

Número de Contrato Interadministrativo o Convenio 
(Cliente e Interno Fondecún) 

No. CI-0566-2024 (FONDECÚN 24-022) 

Número de Contrato o Convenio Marco N/A 

Número de Contrato Especifico 2024-0499 

 Tipo de Contrato Prestación de Servicios 

Cesión de Contrato o Cesión de Derechos 
Económicos 

SI  NO X 

Contratista: MOGOTAX S.A.S. 

NIT / C.C. 900.529.038-6 

Objeto del Contrato   

PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA EL EVENTO DE 
LA MEDIA MARATÓN DE CUNDINAMARCA 2024, EN EL MARCO 
DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. CI-0566-2024, 
(FONDECÚN 24-022), SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA INSTITUTO DEPARTAMENTAL PARA LA 
RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE CUNDINAMARCA INDEPORTES 
Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE 
CUNDINAMARCA - FONDECÚN. 

Fecha de suscripción de contrato  22 de octubre de 2024 

Fecha de inicio del contrato  26 de octubre de 2024 

Número, valor y fecha de expedición del Certificado de 
disponibilidad presupuestal inicial 

 
20240716 ($76.000.000,00) del 22 de octubre de 2024  
    

Número, valor y fecha de expedición del Registro 
Presupuestal inicial  

20240886 ($76.000.000,00) del 22 de octubre de 2024 
    

Valor inicial del contrato o convenio 76.000.000,00 

Plazo de ejecución Inicial  DIEZ (10) DIAS  

Fecha de terminación inicial del contrato 04 de noviembre de 2024 

3. INFORMACIÓN GENERAL DE NOVEDADES CONTRACTUALES SUSCRITAS 

Modificación contractual (modificación, adición y/o 
prórroga, las cuales deberán contener fecha de 
suscripción, objeto, CDP, RP, Valor) 

Adición 1: 
 
CDP 20240739 ($35.000.000,00) del 25 de octubre de 2024,  
RP 20240915 ($32.185.302,00) del 30 de octubre de 2024. 

Acta de suspensión (plazo de suspensión y fecha de 
suscripción). 

N/A  

Prórroga al acta de suspensión (plazo de prórroga 
suspensión y fecha de suscripción). 

N/A 

Reinicio (fecha de suscripción) N/A 

Fecha de suscripción del Acta de terminación del 
contrato. 

N/A 



 
 
 

 
 
 

NOTA: Este formato está diseñado para liquidar contratos bajo régimen público y régimen privado, deberá diligenciar cuidadosamente 
cada uno de los espacios o señalar sino aplica alguno de los apartados.  

 
 

GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL 

INFORME DE TERMINACIÓN Y/O LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS 
O CONVENIOS 

Código: GJC-FR-17 

Versión: 01 

Vigencia: 01/08/2024 

 
4. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO. 

 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS, ACTIVIDADES Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA DESARROLLADAS DE ACUERDO CON EL OBJETO 
CONTRACTUAL 

OBLIGACIONES ACTIVIDADES PRODUCTOS PORCENTAJE DE 
EJECUCIÓN 

1. Presentar y ejecutar un plan de 
trabajo logístico del transporte 
aéreo y terrestre de los atletas 
invitados al evento Media Maratón 
de Cundinamarca 2024 de 
acuerdo con la directriz del 
INSTITUTO  
DEPARTAMENTAL PARA LA 
RECREACIÓN Y EL DEPORTE 
DE CUNDINAMARCA, de 
conformidad a la ficha técnica que 
hace parte integral del contrato. 

El contratista realizo plan de 
trabajo logístico y operacional 
de los vuelos internacionales y 
nacionales teniendo en cuenta 
la llegada al aeropuerto, con el 
fin de realizar desplazamiento 
terrestre hacia el hotel de 
acuerdo con el cronograma del 
evento. Adicionalmente, realizo 
el desplazamiento de los atletas 
provenientes de Paipa. 

Se adjunta los trayectos 
aéreos por cada atleta y el 
control de servicios de 
transporte terrestre con la 
respectiva evidencia 
fotográfica. 

100% 

2.Coordinar con la supervisión el 
plan de trabajo de la logística del 
evento Media Maratón de 
Cundinamarca 2024 con 
cronograma de actividades 
detallado, de conformidad con lo 
establecido en el alcance del 
objeto.   

El contratista coordino con la 
supervisión del contrato el plan 
de trabajo logístico teniendo en 
cuenta la entrega de gastos de 
representación y el transporte 
tanto aéreo como terrestre 
según lo pactado en el contrato. 

Se adjunta evidencia 
fotográfica y control de 
servicios de los traslados. 

100% 

3. Entregar en los plazos 
pactados y en el lugar que indique 
la supervisión los gastos de 
representación contratados de 
acuerdo con las especificaciones 
técnicas señaladas en el anexo 
técnico. Los gastos de 
representación en dólares 
deberán ser pagados a los 
deportistas según la TRM oficial 
del día de llegada o según indique 
la supervisión del contrato. 

El contratista entrego en los 
plazos pactados el valor 
correspondiente a gastos de 
representación en pesos 
colombianos, de igual forma en 
dólares realizando la debida 
operación de tasa 
representativa del mercado del 
día 26 de octubre de 2024, 
cumpliendo con la fecha, lugar y 
hora indicado por la supervisión. 

Se adjuntan certificados de 
pago individualizados por 
cada atleta y la TRM del 
día mencionado. 

100% 

4. Garantizar los vuelos El contratista garantizo los Se evidencia el 100% 

Fecha de suscripción del Acta de recibo a 
satisfacción de bienes y servicios del contrato 

30 de octubre de 2024 

Fecha de suscripción del Acta de recibo final del 
contrato 

N/A 

Valor Final del Contrato $ 108.185.302,00 

Plazo Final de ejecución  04 de noviembre de 2024 
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OBLIGACIONES ESPECÍFICAS, ACTIVIDADES Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA DESARROLLADAS DE ACUERDO CON EL OBJETO 
CONTRACTUAL 

OBLIGACIONES ACTIVIDADES PRODUCTOS PORCENTAJE DE 
EJECUCIÓN 

internacionales y nacionales 
según las especificaciones 
técnicas descritas en el  
anexo técnico.   

vuelos nacionales e 
internacionales de acuerdo con 
las especificaciones técnicas del 
contrato. 

cumplimiento de horarios, 
con el trayecto aéreo, con 
las reservas 4D6QUT, 
4D5KKO, 4OCHTM, 
4D6EQZ y 4D4JOI. 

5. Garantizar el transporte 
terrestre de los deportistas desde 
los puntos de partida establecidos 
en el anexo técnico y/o según 
indique la supervisión.   

El contratista garantizo el 
transporte terrestre de los 
deportistas desde los puntos de 
partida establecidos en el anexo 
técnico del contrato. 

Se adjunta control de 
servicios de transporte 
terrestre. 

100% 

6. Asumir los sobrecostos de 
imprevistos o reprogramaciones 
en los vuelos nacionales e 
internacionales sin  
que esto afecte las fechas 
pactadas en el anexo técnico.   

El contratista realizo la 
reprogramación en los vuelos 
internacionales sin afectar las 
fechas pactadas en el anexo 
técnico. 

Se adjunta la evidencia de 
la reprogramación de vuelo 
del atleta proveniente de 
Ecuador. 

100% 

7. Asumir las tasas de impuestos 
de los tiquetes internacionales 
correspondientes a los deportistas 
invitados. 

El contratista realizo uso del 
convenio de colaboración 
empresarial con las diferentes 
aerolíneas para cumplir con los 
traslados aéreos, así mismo 
asumió las tasas de impuestos 
de los tiquetes internacionales 
correspondientes a los 
deportistas invitados 

Se adjuntan reservas de 
tiquetes aéreos. 

100% 

8. Realizar los desplazamientos 
por su propia cuenta de todos los 
vehículos terrestres necesarios 
pactados en el anexo técnico. 

El contratista realizo los 
desplazamientos de todos los 
vehículos terrestres necesarios 
para el cumplimiento del plan de 
trabajo en automotores propios 
habilitados por el ministerio de 
transporte para el servicio de 
transporte terrestre según lo 
pactado en el anexo técnico. 

Se adjunta evidencia 
fotográfica. 

100% 

9. Garantizar el retorno de los 
deportistas nacionales e 
internacionales en las horas y 
fechas pactadas en el anexo 
técnico, teniendo en cuenta la 
fecha y hora de vuelos 
contratados. 

El contratista garantizo el 
retorno de los deportistas 
nacionales e internacionales en 
las horas y fechas pactadas de 
acuerdo con el uso del convenio 
de colaboración empresarial con 
las diferentes aerolíneas 
cumpliendo con los traslados 
aéreos de ida y regreso. 

Se adjuntan trayectos 
aéreos. 

100% 
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OBLIGACIONES ESPECÍFICAS, ACTIVIDADES Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA DESARROLLADAS DE ACUERDO CON EL OBJETO 
CONTRACTUAL 

OBLIGACIONES ACTIVIDADES PRODUCTOS PORCENTAJE DE 
EJECUCIÓN 

10. Ejecutar el contrato con 
personal idóneo y calificado, 
equipos, estudios, medios y 
demás aspectos necesarios para 
la adecuada, suficiente y eficiente 
prestación del servicio a contratar, 
sin perjuicio que se desarrollen de 
forma simultánea, para lo cual el 
contratista deberá asumir los 
costos de manejo y 
administración que se demanden 
para ejecutar el objeto del 
contrato a su cargo. 

El contratista ejecuto el contrato 
con personal idóneo y calificado 
cumpliendo de esta manera con 
los estándares fijados en el 
Decreto Único Reglamentario 
1079 del 2015, mediante los 
miembros del equipo logístico, 
Conductores, Operadora, Call 
Center, Coordinador Logístico y 
Jefe de Patios (6 personas) 

Se adjunta evidencia 
fotográfica. 

100% 

11. Obtener con la oportunidad 
debida antelación, las licencias, 
autorizaciones y permisos a que 
hubiere lugar para el 
cumplimiento de todas las 
obligaciones que le correspondan 
en los términos del presente 
contrato. 

El contratista ejecuto el contrato 
bajo los estándares fijados en el 
Decreto Único Reglamentario 
1079 del 2015. 

Se adjunta evidencia 
fotográfica de los vehículos 
habilitados por el ministerio 
de transporte. 

100% 

12. Entregar un informe con 
descripción de las actividades 
realizadas, con evidencia 
fotográfica y con sus respectivos 
soportes, en el marco de cada una 
de sus obligaciones específicas 
acá establecidas. 

El contratista entrego el informe 
de actividades con los 
respectivos soportes y evidencia 
fotográfica. 

Se adjunta plan de trabajo 
logístico. 

100% 

13. Informar de la ocurrencia de 
situaciones constitutivas de fuerza 
mayor o caso fortuito a su 
supervisor y recomendar la 
actuación que deba proceder, 
siempre que no afecte o pueda 
afectar la ejecución del contrato. 

El contratista informo al 
supervisor del contrato las 
novedades que se presentaron, 
dichas novedades no afectaron 
la ejecución del contrato. 

Se adjunta la evidencia de 
la reprogramación de 
vuelo del atleta 
proveniente de Ecuador. 

100% 

14. Mantener los precios pactados 
en la propuesta presentada por el 
contratista por el término de 
ejecución del contrato, incluyendo 
si se generasen prórrogas y/o 
adiciones al mismo. 

El contratista mantuvo los 
precios durante la ejecución del 
contrato dando cumplimiento a 
la propuesta que presento. 

Factura electrónica 
enviada. 

100% 

15. Las demás necesarias o 
requeridas por el supervisor en el 

El supervisor del contrato no 
impuso obligaciones específicas 

No registra 100% 
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OBLIGACIONES ESPECÍFICAS, ACTIVIDADES Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA DESARROLLADAS DE ACUERDO CON EL OBJETO 
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OBLIGACIONES ACTIVIDADES PRODUCTOS PORCENTAJE DE 
EJECUCIÓN 

marco del objeto contractual. adicionales a las consignadas 
en el contrato. 

 
5. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO 

  
5.1. PAGOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO 

 

Orden de pago No.  Concepto de pago 
Fecha de 

desembolso 
Valor  

20243945 Pago 1 de 2 21/11/2024 $ 76.000.000,00 

20243946 Pago 2 de 2 21/11/2024 $ 27.535.326,00  

 
Información corroborada contra órdenes de pago archivadas en el expediente contractual, documentos cruzados con 
la certificación N° 1562 del 23 de diciembre 2024, expedida por la Subgerencia Administrativa y Financiera de 
Fondecún. 

 
Al momento de emisión del presente informe el balance financiero del contrato es el siguiente: 

 

CONCEPTO VALOR 

Valor inicial del Contrato  $ 76.000.000,00 

Valor Adición 1 $ 32.185.302,00 

Valor total del contrato $ 108.185.302,00 

Valor ejecutado $ 103.535.326,00 

Valor pagos al contratista $ 103.535.326,00 

Valor pendiente de pago $ 0 

Valor a liberar (saldo no ejecutado) $ 4.649.976,00 

 
6. GARANTÍAS DEL CONTRATO 

 
El contrato se encuentra amparado por la póliza de Cumplimiento y Calidad que se precisa en el siguiente cuadro:  
 

 

ASEGURADORA SEGUROS 

MUNDIAL 

AMPARO 

VIGENCIA VALOR 

ASEGURADO DESDE HASTA 

No. DE PÓLIZA 
Cumplimiento 22/10/2024 01/05/2025 $ 21.637.060,40 

CV-100045290 Anexo 2 

FECHA EXPEDICIÓN 
Calidad del servicio 22/10/2024 01/05/2025 $ 21.637.060,40 

05/11/2024 

 Calidad y correcto 

funcionamiento  
22/10/2024 01/02/2025 $21.637.060,40 
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 Prestaciones 

sociales 
22/10/2024 01/11/2027 $ 5.409.265,10 

 
El contrato se encuentra amparado por la póliza de Responsabilidad civil extracontractual que se precisa en el 
siguiente cuadro:  

 

 

ASEGURADORA SEGUROS DEL 

ESTADO S.A. 

AMPARO 

VIGENCIA VALOR 

ASEGURADO DESDE HASTA 

No. DE PÓLIZA 

Predios labores y 

operaciones 
22/10/2024 02/11/2024 $ 260.000.000,00 CV-100012063 Anexo 2 

FECHA EXPEDICIÓN 

05/11/2024 

 
7. CUMPLIMIENTO LEY 789 DE 2002 

 
De conformidad con las disposiciones del artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y de acuerdo con la información que reposa 
en el archivo del contrato, se evidencia que el Contratista MOGOTAX S.A.S. ejecutor del Contrato 2024-0499 cumplió 
con sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social en salud, pensión, riesgos laborales y aportes parafiscales en 
persona natural durante el tiempo de ejecución del contrato de prestación de servicios. 

 
8. EXPEDIENTE DOCUMENTAL Y ANEXOS 

 
Se deja constancia que la información y datos aquí contenidos se presumen veraces porque son tomados de los 
documentos que obran en el expediente contractual. 

 
La supervisión de este contrato declara que, basado en los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal 
de que tratan los Artículos 209 y 267 de la Constitución Política, en la plataforma del SISTEMA ELECTRÓNICO DE 
CONTRATACIÓN PÚBLICA - SECOP II se encuentra toda la actividad contractual solicitada en el artículo 53 de la 
ley 2195 de 2022, la cual incluye “los documentos, contratos, actos e información generada por oferentes, contratista, 
contratante, supervisor o interventor, tanto en la etapa precontractual, como en la contractual y la poscontractual”, la 
cual se menciona en el siguiente cuadro: 

 

CONTROL DE EXPEDIENTE DEL CONTRATO No. (2024-0499 

TIPO DOCUMENTAL SÍ NO N/A ENLACE SECOP II 

Estudios Previos X   https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticeManagement/I
ndex?currentLanguage=es

-
CO&Page=login&Country=

CO&SkinName=CCE 

Certificado(s) de disponibilidad presupuestal X   

Contrato X   

Modificaciones, Adiciones o prórrogas contractuales X   

Suspensiones, reinicios   X 

Registro(s) presupuestal(es) X   

Pólizas X   

Aprobación de pólizas X   

Acta de inicio X   

Informes de actividades y supervisión X   

Órdenes de Pago (Números de órdenes de pago) X   
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CONTROL DE EXPEDIENTE DEL CONTRATO No. (2024-0499 

TIPO DOCUMENTAL SÍ NO N/A ENLACE SECOP II 

Acta de recibo a satisfacción X   

Certificación Financiera X   

 
La información que se presenta corresponde a los documentos que obran dentro del expediente contractual que 
hace parte del archivo de Fondecún, donde se encuentran los pagos realizados al contratista y relacionados en la 
certificación financiera expedida por la Subgerencia Administrativa y Financiera de la entidad. 
 
Conforme a lo anterior, el expediente contractual cuenta con los tipos documentales que se relacionan a continuación: 

 

CONTROL DE EXPEDIENTE DEL CONTRATO No. 2024-0499 

TIPO DOCUMENTAL 
No. DE TOMO Y 

FOLIO (Expediente 
físico) 

No. DE ID 
(Expediente 
electrónico) 

Ubicación URL 
(Expediente 
electrónico) 

Estudios Previos N.A. 

2024-
0499_Mogot

axSAS 

https://fondecungovco.sharepoi
nt.com/sites/SubgerenciaTcnica
/Documentos%20compartidos/F
orms/AllItems.aspx?ct=1734992
095546&or=OWA%2DNT%2D
Mail&cid=2f0cbe07%2Dbb39%
2D8c9d%2De0be%2D679dd81
7390a&ga=1&id=%2Fsites%2F
SubgerenciaTcnica%2FDocum
entos%20compartidos%2FPRO
YECTOS%2F24%2D022%2F2
%2E%20DERIVADOS%2F2024
%2D0499%5FMogotaxSAS&vie
wid=57e04b6b%2Dcee7%2D47
af%2D86b8%2Dbb5d8a9d3436  

Certificado de disponibilidad presupuestal N.A. 

Documentos Contratista N.A. 

Contrato N.A. 

Póliza y Acta de Aprobación N.A. 

Registro presupuestal N.A. 

Acta de Inicio N.A. 

Orden de Pago No. 01 N.A. 

Certificación Financiera N.A. 

 
9. OBSERVACIONES, SALVEDADES Y/O RECLAMACIONES 

 
El contratista cumplió lo requerido por la supervisora y las actividades que reposan en la minuta contractual, por lo cual, 
se da cumplimiento a lo estipulado en la cláusula “valor del contrato y forma de pago", según contrato 2024-0499. Como 
supervisora certifico el cumplimiento del objeto contractual, igualmente no registra sanción por incumplimiento 
 

10. MANIFESTACIÓN DE PAZ Y SALVO 
 

Teniendo en cuenta las afirmaciones y constancias contenidas en el presente documento, la supervisión de este 
contrato manifiesta que el contratista está a paz y salvo por todo concepto 

 
Sin otro particular el presente informe de terminación y/o liquidación del contrato, se suscribe a los 30 DIAS DEL 
MES DE DICIEMBRE DEL 2024. 
 
 
 
 
JOHANNA ALEJANDRA QUIMBAY MALAGÓN 
Supervisor de contrato. 
 
Proyecto: Sebastián Quimbay   
Coordinador de proyecto  

https://fondecungovco.sharepoint.com/sites/SubgerenciaTcnica/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?ct=1734992095546&or=OWA%2DNT%2DMail&cid=2f0cbe07%2Dbb39%2D8c9d%2De0be%2D679dd817390a&ga=1&id=%2Fsites%2FSubgerenciaTcnica%2FDocumentos%20compartidos%2FPROYECTOS%2F24%2D022%2F2%2E%20DERIVADOS%2F2024%2D0499%5FMogotaxSAS&viewid=57e04b6b%2Dcee7%2D47af%2D86b8%2Dbb5d8a9d3436
https://fondecungovco.sharepoint.com/sites/SubgerenciaTcnica/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?ct=1734992095546&or=OWA%2DNT%2DMail&cid=2f0cbe07%2Dbb39%2D8c9d%2De0be%2D679dd817390a&ga=1&id=%2Fsites%2FSubgerenciaTcnica%2FDocumentos%20compartidos%2FPROYECTOS%2F24%2D022%2F2%2E%20DERIVADOS%2F2024%2D0499%5FMogotaxSAS&viewid=57e04b6b%2Dcee7%2D47af%2D86b8%2Dbb5d8a9d3436
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NOTA: Este formato está diseñado para liquidar contratos bajo régimen público y régimen privado, deberá diligenciar cuidadosamente 
cada uno de los espacios o señalar sino aplica alguno de los apartados.  
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