

RE: ESTADO DE AVANCE DE LA ADQUISICIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL CONTRATO 181-2019

Angelica Paola Velasquez Bedoya <angelica.velasquez@gobiernobogota.gov.co>

Miércoles 22/04/2020 12:50

Para: Licitaciones Mademuebles <licitaciones.mademuebles@gmail.com>

CC: Hugo German Guanumen Pacheco <hugo.guanumen@gobiernobogota.gov.co>; yorobles_4@hotmail.com <yorobles_4@hotmail.com>

Sra.

GLORIA ELIZABETH OSORIO BENAVIDES

Contratista del Contrato No. CCV [181-2019](#)

Cordial saludo,

De acuerdo a la información suministrada por ustedes, que medidas van a implementar ustedes para cumplir con la entrega de los elementos contratados y aprobados (excluyendo el Video Beam, en este interrogante).

Toda vez, que los elementos tales como: Carpas, amplificadores, parlantes y computadores, fueron aprobados el 12 de marzo, y ustedes debían hacer entregas el 02 de abril de 2020.

Esta información se requiere a más tardar el día de mañana 23 de abril de 2020, a las 10:00 A.M.

Cualquier inquietud, por este medio será resuelta.

Saludos.



Angelica Paola Velasquez Bedoya

Secretaría Distrital de Gobierno

Edificio Liévano, Calle 11 No. 8-17

Tel: (571) 3820660 - 3387000

www.gobiernobogota.gov.co



No me imprimas si no es necesario. Protejamos el medio ambiente

De: [Licitaciones Mademuebles](#)

Enviado: martes, 21 de abril de 2020 9:53 a. m.

Para: [Angelica Paola Velasquez Bedoya](#)

Asunto: Re: ESTADO DE AVANCE DE LA ADQUISICIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL CONTRATO 181-2019

Ingeniera Angélica buenos días.

Adjunto informe de avance porcentual.

Estaremos atentos a cualquier inquietud o requerimiento de parte de la Alcaldía Local de Santafe

Cordialmente,

JUAN SANTAMARIA

www.mademueblesdecolombia.com

Made Muebles de Colombia Osorio

PBX: (571) 8051034 / 8051056

Bogotá - Colombia

El vie., 17 abr. 2020 a las 10:25, Angelica Paola Velasquez Bedoya (<angelica.velasquez@gobiernobogota.gov.co>) escribió:

Sra.

GLORIA ELIZABETH OSORIO BENAVIDES

CCV 181-2019

Cordial saludos,

De acuerdo a la suspensión que se llevo a cabo el día 27 de marzo de 2020, faltando 17 días para la terminación del contrato de compraventa 181 de 2019, solicitamos que nos informe el estado de la adquisición de los bienes que hacen parte del contrato, toda vez, que la entrega e estos iniciaba el día 02 de abril del año en curso.

Por lo tanto, se pide un cuadro por items contratado, con el avance porcentual de la adquisición de dicho bien.

Esta información de be ser allegada a mas tardar el día Martes 21 de abril de 2020 a las 10:00 A.M.

Quedo atenta a cualquier inquietud.

Saludos.

Angelica Paola Velasquez Bedoya



Secretaría Distrital de Gobierno

Edificio Liévano, Calle 11 No. 8-17

Tel: (571) 3820660 - 3387000

www.gobiernobogota.gov.co



 No me imprimas si no es necesario. Protejamos el medio ambiente



Angelica Paola Velasquez Bedoya

Secretaría Distrital de Gobierno

Edificio Liévano, Calle 11 No. 8-17

Tel: (571) 3820660 - 3387000

www.gobiernobogota.gov.co



 No me imprimas si no es necesario. Protejamos el medio ambiente