

4	ω	2	1	No.
Específico	General	Específico	General	Clase
Interno	Interno	Externo	Externo	Fuente
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Etapas
OPERACIONAL	OPERACIONAL	REGULATORIO	REGULATORIO	Tipo
Riesgo por mal uso de la información. Se materializa cuando el contratista en cumplimiento de sus obligaciones administra información y la usa en actividades diferentes al desarrollo de su objeto contractual	Enfermedad general, laboral, accidentes laborales que puedan generar incapacidad, muerte del contratista, entre otras.	Perjuicios por ocasión del contratista, por hechos de fuerza mayor o caso fortuito en los términos del contrato y de la legislación existente	Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales que pueda afectar el equilibrio económico del contrato	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir?)
Acciones judiciales	Retrasos en ejecución contractual	Retrasos en ejecución contractual	Genera carga adicional a las previstas, puede afectar a cualquiera de las partes del contrato	Consecuencia de la ocurrencia del evento
2	3	1	2	Probabilidad
3	3	2	2	Impacto
5	6	3	4	Valoración del riesgo (total)
BAJA	MEDIA	BAJO	BAJO	Categoría (Prioridad)
CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA-EMAVI	¿A quién se le asigna?
Reducir las probabilidades de ocurrencia con divulgación de políticas sobre la administración de la información documental y magnética. Monitoreo a las fuentes de información usadas por el contratista	Reducción de la probabilidad de ocurrencia del evento con actividades y programas de prevención en seguridad industrial y ocupacional	Las partes de mutuo acuerdo determinarán la forma de retomar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes	Las partes de mutuo acuerdo determinarán la forma de retomar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes	Tratamiento/Controles a ser implementados
1	2	2	1	Impacto después del tratamiento
1	2	2	2	Probabilidad
2	4	4	3	Impacto
BAJO	BAJO	BAJO	BAJO	Valoración del riesgo
No	SI	SI	SI	Categoría (Prioridad)
SUPERVISOR DEL CONTRATO	CONTRATISTA-EMAVI	CONTRATISTA	CONTRATISTA -EMAVI	Afecta durante la ejecución ¿
INICIO DE EJECUCION	INICIO DE EJECUCION	INICIO DE EJECUCION	INICIO DE EJECUCION	Persona responsable de implementar el tratamiento.
AL TERMINO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO	AL TERMINO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO	AL TERMINO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO	AL TERMINO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento.
A través del seguimiento y control por parte del supervisor	Seguimiento por parte del contratista y supervisor del contrato	Seguimiento por parte del contratista y supervisor del contrato	Permanente consulta y actualización normativa	Fecha estimada en que se completa el tratamiento.
PERMANENTE	PERMANENTE	PERMANENTE	PERMANENTE	Monitoreo y revisión
				Como se realiza el monitoreo (Controles)
				Periodicidad ¿Cuándo?

OBJETO A CONTRATAR: SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CONTRATACIÓN DE UN (1) ASESOR CONTRACTUAL PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN “MARCO FIDEL SUAREZ”.

