



ACTA No. 001		
INICIO DE ACTIVIDADES – PROYECTO FUNDACIÓN EMSSANAR		
CIUDAD Y FECHA: Cali, 15 de febrero 2021	HORA INICIO: 2:00 p.m.	HORA FIN: 3:00 p.m.
LUGAR Y/O ENLACE: Microsoft Teams	DIRECCIÓN GENERAL / REGIONAL / CENTRO	
AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR:		
<div>1. Socialización actividades realizadas por el aprendiz en Etapa Productiva.</div> <div>2. Socialización de Avances realizados por parte del Equipo Emssanar</div> <div>3. Varios</div>		
DESARROLLO DE LA REUNIÓN		
<p>El día 15 de febrero de 2021, a través de la plataforma Microsoft Teams se llevó a cabo videoconferencia con el Equipo de la Fundación Emssanar, el Dinamizador de Tecnoparque Nodo Cali, el Experto de la Línea de Tecnologías Virtuales de Tecnoparque y el Aprendiz SENA en Etapa Productiva como apoyo al proceso.</p> <p>La Ing. Maribel Liliana Díaz Yunda, profesional experto de la Línea Tecnologías Virtuales indica a los asistentes el objetivo de la reunión e invita al equipo Emssanar a retomar actividades del proyecto inscrito en Tecnoparque con el apoyo del aprendiz SENA en Etapa Productiva quien fue vinculado al proceso de desarrollo del mismo, el pasado mes de noviembre de 2020.</p> <p>El Ing. Alvaro Cornejo, manifiesta la inconformidad a nivel personal y grupal del acompañamiento del SENA que radica en el apoyo del aprendiz SENA al proceso de Ejecución del proyecto. Manifiesta que no ha sido posible a la fecha la comunicación con él y evidencia envío de enlaces de reunión sin recibir respuesta del mismo. Para lo cual propone renunciar al recurso asignado y solicita cambio de aprendiz.</p> <p>Dado lo anterior, la Ing. Maribel, indica a los asistentes que en el evento de renunciar al apoyo del aprendiz SENA, se recomienda que la Fundación Emssanar inicie el proceso de consecución de un nuevo aprendiz, ya que en el momento actual no se cuenta con disponibilidad de aprendices y es pertinente que la Fundación Emssanar o cualquier otra entidad cuente con un equipo de trabajo con las competencias para desarrollar la idea de proyecto propuesta.</p> <p>Posteriormente, el aprendiz SENA, Brayan Steven Hernández Pérez informa a los asistentes que ha llevado a cabo actividades relacionadas con el diseño de la base de datos y un slider, y manifiesta que no recibió comunicación alguna para unirse a las reuniones con el equipo.</p> <p>Dado lo anterior, la Ing. Maribel propone a los asistentes que el aprendiz se integre de inmediato a las actividades propuestas de acuerdo al cronograma de trabajo ajustado a la fecha, acorde con la finalización de la etapa productiva del Aprendiz. Para esto el Ing. Jorge Moreno Serrano, Dinamizador de Tecnoparque Cali y la Ing. Maribel asumen el compromiso de realizar seguimiento continuo al</p>		



desarrollo de las actividades propuestas de acuerdo al siguiente cronograma:

no	pág	complejidad	semanas	fec inicio	fec fin	completado	t01	t02	t03	t04	t05	t06	t07
1	página ppal.	5	1	16/2/2021	20/2/2021	5%	menú	slider	sección de noticias resumida	iframe/enlace a página "creando oportunidades"	iframe/enlace a página "comercializador a sas"	botón flotante "ayuda" 1.a.virtual 2.contacto redsocial 3.correoelectró.	botón flotante donaciones
2	quienes somos	4	0,8	22/2/2021	26/2/2021		submenú 1.misión 2.visión 3.objetivos institucionales 4.reseña histórica 5.alianzas estratégicas	misión	visión	objetivos institucionales	reseña histórica	alianzas estratégica	
3	proyectos	3	0,8	1/3/2021	5/3/2021		proyectos activos	proyectos histórico					
4	proyecto específico	1	0,2										
5	noticias	3	0,8	8/3/2021	12/3/2021		lista de noticias orden descendente	filtro por proyecto	filtro cronológico	comentarios a través de redes sociales	o	captcha para acceder al registro de comentarios	
6	noticia específica	1	0,2										
7	contáctanos	3	0,5	15/3/2021	19/3/2021		submenú 1.datos de contacto 2.ubicación 3.pqrsf 4. trabaja con nosotros	datos de contacto	mapas de las diferentes ubicaciones de oficinas solo pasto y cali	enlace a registro de usuarios	registro de PQRSF	enlace a APE para registro de hoja de vida	
8	galería multimedia	2	0,3				lista de contenido multimedia introducido de forma descendente	filtro por proyecto	filtro cronológico	filtro por tipo de contenido	mosaico		
9	pág. donaciones	1	0,2				registro de donante	registro de donación	pagina de pagos PSE				
10	ayuda	4	1	22/3/2021 (23/3/2021)	26/3/2021		botón submenú 1.asistente virtual 2.chat 3.correo electrónico	asistente virtual	chat	correo electrónico			
11	reCAPTCHA		0,4	29/3/2021	31/3/2021		registro de donaciones	registro de pqr	registro de usuarios	registro de comentarios (noticias)			
12	registro de usuario	1	0,2										
13	registro PQRSF	1	0,2	5/4/2021	9/4/2021								
14	inicio de sesión	1	0,2										
15	registro/actualización proyectos y/o noticias	3	0,4										
16	registro/actualización info slider pag ppal	3	0,6	12/4/2021	16/04/2021								
17	consulta/respuesta PQRSF	3	0,2										

Todos los lunes se realiza la reunión de revisión de avances en donde participan (Brayan Steven Hernandez Perez, Gabriela Torres, Alvaro Cornejo), cada 15 días se desarrolla una actividad y reunión general en la cual participan (Jefe de Proyectos Naidi Delgado, Jhon Jamondino, Maribel Diaz SENA, y los participantes mencionados anteriormente)

Todos los jueves desde el área de sistemas se realizará una llamada (o posible reunión) con el aprendiz SENA Brayan Steven Hernandez Perez con el fin de identificar las necesidades de información que se tenga por parte del aprendiz para aclarar temas por parte de Fundación; También se realizará revisión de avances (si es el

Para dar cumplimiento a las actividades propuestas, las reuniones del equipo de trabajo (Brayan Steven Hernandez Perez, Gabriela Torres, Alvaro Cornejo) continuarán todos los días lunes en el horario 2:00 p.m. a 3:00 p.m., en la cual se presentarán avances de las mismas y, cada 15 días se llevará a cabo reunión



general en la cual participan (Jefe de Proyectos Naidi Delgado, Jhon Jamondino, Maribel Diaz SENA, y los participantes mencionados anteriormente).

Es importante tener en cuenta que toda la documentación relacionada al proyecto se encuentra reposando en el Drive de Google que se compartió desde el inicio del proyecto, por lo cual es necesario que cada miembro revise la documentación para estar al tanto de modificación y/o actualizaciones realizadas.

CONCLUSIONES

A partir de los puntos expuestos en la reunión, se concluye que a partir de la fecha se reintegra el aprendiz SENA en Etapa Productiva a las actividades propias del proyecto Emssanar.

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales se debe garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento. El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA solicita la siguiente clasificación de la información:

La información de este documento se debe clasificar como:

PÚBLICA ☐ **PRIVADO** ☐ **SEMIPRIVADO** ☐ **SENSIBLE** ☒

Nota: Antes de contestar esta informacional por favor remitirse al instructivo

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Cronograma de Actividades	Fundación Emssanar	15/02/2021
Elaboración y Envío de Acta Reunión	Ing. Maribel Díaz Y.	16/02/2021

ASISTENTES: (Incorporar registro de asistencia)

Nota: Puede incluirse imagen o captura de pantalla de los asistentes, si se trata de una reunión virtual o, de los asistentes que participan a través de una plataforma virtual.



REGISTRO DE ASISTENCIA Y APROBACIÓN DEL ACTA No- 01 DEL DÍA 15 DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

OBJETIVO (S)		Reiniciar actividades Proyecto Fundación Emssanar									
No.	Autorizo el tratamiento de la Información SI / NO. Si marca No por favor no diligencie el formato.	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.SENA	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
1		Alvaro Fabián Cornejo Jurado	87063179			Ing. De Sistemas	Fundación Emssanar	sistemasfundamssanar@gmail.com	3188534438		
2		Naidí Melina Delgado Montenegro	36757902			Jefe Proyectos	Fundación Emssanar	naididelgado@emssanar.org.co	3113792973		
3		Jhon Jairo Jamondino Polo	1085262999			Asistente Comercial	Fundación Emssanar	johnjamondino@emssanar.org.co	3127813928		
4		Brayan Steven Hernandez Perez				Aprendiz SENA	Tecnoparque SENA	bshernandez075@misena.edu.co	319 2130271		
5	X	Maribel Liliana Díaz Yunda	66973327		X		Tecnoparque SENA	mdiaz@sena.edu.co	3502134864	X	
6		Jorge Enrique Moreno Serrano	16686178	X			Tecnoparque SENA	jemorenos@sena.edu.co	311 3003382		

