



INFORME SOLICITUD MODIFICACIÓN CONTRATO SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL POR HORAS

FECHA PRESENTACIÓN DEL INFORME: 18 de noviembre del 2021

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No CO1.PCCNTR.2235539

NOMBRE CONTRATISTA: GUILLERMO ENRIQUE GARCÍA FLÓREZ

C.C. 91273362

FECHA DE INICIO: 10/02/2021

FECHA DE TERMINACIÓN: 2/12/2021

OBJETO DEL CONTRATO: Prestar servicios personales de carácter temporal por horas para planear y orientar la Formación Profesional Integral, que programe el centro de formación en sus diferentes niveles y modalidades, atendiendo las políticas institucionales y la normatividad vigente para los programas de formación la red de DISEÑO MULTIMEDIA y demás de su competencia, Programa Articulación con la media en el Centro Agroempresarial y Turístico de los Andes SENA, Regional Santander

NUMERO DE HORAS CONTRATADAS: 540 horas

REPORTE DE HORAS INSTRUCTOR

El instructor ha realizado la ejecución de las siguientes fichas de formación TITULADA DEL PROGRAMA DE ARTICULACIÓN CON LA MEDIA como se observa en el reporte por ficha y mes siguiente:

FICHAS PROGRAMA MES	2273969 - DISEÑO E INTEGRACION DE MULTIMEDIA	2060812 - DISEÑO E INTEGRACION DE MULTIMEDIA	ACTIVIDADES DE ALISTAMIENTO DE LA FORMACIÓN	TOTAL, HORAS MES
Febrero	10	19	16	45
Marzo	20	30	0	50
Abril	20	25	0	45
Mayo	20	25	0	45
Junio	25	30	0	55
Julio	25	30	0	55
Agosto	25	25	0	50
Septiembre	30	30	0	60
Octubre	25	25	0	50
Noviembre	40	45		85
TOTAL, HORAS MES / ficha	240	284	540	540

Regional Santander/Centro Agroempresarial y Turístico de los Andes
Dirección Cra 11 No 13 - 13, Ciudad Málaga - PBX (037) 6607592

www.sena.edu.co

☎️📧📞 SENAComunica



Certificado No. 50-CE-CD-0001-1
Certificado No. 50-CE-CD-0001-1

GD-F-011 V.05

JUSTIFICACIÓN MODIFICACIÓN

- Se solicita la autorización para modificar la fecha de terminación del contrato No CO1.PCCNTR.2235539, según las siguientes consideraciones:
- Que la terminación del contrato inicialmente se proyectó para el 02 de diciembre de 2021
- Que el contrato se suscribió para la ejecución de 540 horas.
- Que hasta el mes de octubre se han ejecutado 455 horas
- Que en atención a que el calendario académico de las Instituciones Educativas integradas con el Centro de Formación será hasta el mes de noviembre, el instructor(a) programó y se le asignó en el aplicativo Sofia Plus 85 horas, con el fin de que sean ejecutadas en su totalidad, en el presente mes de noviembre.
- Según las consideraciones anteriores y de común acuerdo con el instructor (a) se realiza la presente solicitud para modificar el plazo y la fecha de terminación del contrato hasta el 30 de noviembre de 2021.

Me permito mostrar el presente informe, para que sea analizado por la subdirección del Centro y así gestionar la modificación del contrato CO1.PCCNTR.2235539.

Informe presentado por:



LUZ MARINA BAEZ GUTIERREZ

Coordinadora Académica/ Supervisor del contrato.