

[illegible]

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CONTRACTUAL				MODIFICACION 1				ACTA 1 Y FINAL			
		UND.	CANT.	V. UNIT	V.TOTAL	UND.	CANT.	V. UNIT	V.TOTAL	FECHA DE ENTREGA	CANTIDADES DE LOS PEDIDOS OFICINA	NOMBRE BENEFICIARIO	TOTAL
										29-jul-22	200	NORA ALBA VELASQUEZ	-
										15-dic-22	100	JAVIER DE JESUS REMIREZ	-
15	BROCA MURO 3/8	UND	1	\$ 8.900	\$ 8.900	UND	0	\$ 8.900	\$ -		0		-
16	BROCHA CERDA NATURAL 2"	UND	1	\$ 7.200	\$ 7.200	UND	0	\$ 7.200	\$ -		0		-
17	BUJE 4X3 SANITARIO	UND	1	\$ 11.700	\$ 11.700	UND	0	\$ 11.700	\$ -		0		-
18	BUJE PRESION SOLDADO 1 X 1/2	UND	1	\$ 1.500	\$ 1.500	UND	0	\$ 1.500	\$ -		0		-
19	BUJE PRESION SOLDADO 2 X 1/2	UND	1	\$ 6.700	\$ 6.700	UND	0	\$ 6.700	\$ -		0		-
20	CABALLETE FIJO	UND	1	\$ 43.000	\$ 43.000	UND	147	\$ 43.000	\$ 6.321.000,00		147		6.321.000
										17-ago-22	10	RAMON EDUARDO JARAMILLO URIBE	-
										17-ago-22	7	JESUS MARIA PATIÑO MORALES	-
										17-ago-22	16	GUSTAVO ADOLFO ARROYAVE LONDOÑO	-
										17-ago-22	12	FRANCISCO ANTONIO ESPINOSA	-
										17-ago-22	3	ROSA ADELA SEPULPEDA	-
										17-ago-22	11	RAFAEL ANGEL ARBOLEDA	-
										17-ago-22	6	TERESA EMILIA ESPINOSA	-
										17-ago-22	6	MARIA ELOINA AGUIAR BARRIENTES	-
										17-ago-22	8	ANA YOLIMAR BARRIENTOS URIBE	-
										17-ago-22	11	WILFER ANDRES MAZO GARCIA	-
										22-ago-22	57	JORGE HUMBERTO ZAPATA	-
21	CANEGA PLASTICA 15 GALONES	UND	1	\$ 80.000	\$ 80.000	UND	0	\$ 80.000	\$ -		0		-
22	CANOA AMAZONAS TIPO A	UND	1	\$ 114.800	\$ 114.800	UND	0	\$ 114.800	\$ -		0		-
23	CEMENTO	BULTO	1	\$ 36.999	\$ 36.999,00	UND	176	\$ 36.999	\$ 6.511.824,00		176		6.511.824
										3-may-22	40	EVITELIO ZABALA ROLDAN	-
										16-may-22	16	PIEDAD CORREA	-
										17-may-22	5	MANUELA LOPERA VASQUEZ	-
										1-jun-22	20	RAMON HUMBERTO MONSALVE	-
										29-jul-22	7	NORA ALBA VELASQUEZ	-
										17-ago-22	7	GERMAN EVELIO MARTINEZ MEDINA	-
										17-ago-22	4	RAMON EDUARDO JARAMILLO URIBE	-
										22-ago-22	4	JORGE HUMBERTO ZAPATA	-
										25-ago-22	6	MARI LUZ GOMEZ MUÑOZ	-
										5-sep-22	43	SANTIAGO HERRERA	-
										20-oct-22	12	GILDARDO ARLEY ZAPATA RIOS	-
										15-dic-22	12		-
24	CINTA MALLA DRYWALL 45 MT	MT	1	\$ 8.700	\$ 8.700	UND	0	\$ 8.700	\$ -		0		-
25	CLAVO PARAGUAS	CAJA	1	\$ 6.500	\$ 6.500	UND	30	\$ 6.500	\$ 195.000,00		30		195.000
										17-ago-22	6	RAMON EDUARDO JARAMILLO URIBE	-
										17-ago-22	3	JESUS MARIA PATIÑO MORALES	-
										17-ago-22	6	RAFAEL ANGEL ARBOLEDA	-
										22-ago-22	15	JORGE HUMBERTO ZAPATA	-
26	CLAVO ZINC X 50	UND	1	\$ 5.100	\$ 5.100	UND	3	\$ 5.100	\$ 15.300,00		3		15.300
										14-jul-22	3	LUIS ARLEY PRISCO VILLA	-
27	CLAVOS CON CABEZA 2 1/2 X500	LIBRA	1	\$ 4.400	\$ 4.400	UND	0	\$ 4.400	\$ -		0		-
28	CLAVOS CON CABEZA 2 X 500	LIBRA	1	\$ 4.400	\$ 4.400	UND	0	\$ 4.400	\$ -				-
										15-dic-22	1	JAVIER DE JESUS REMIREZ	-
29	CLAVOS CON CABEZA 3 1/2 X 500	LIBRA	1	\$ 4.400	\$ 4.400	UND	0	\$ 4.400	\$ -		0		-

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CONTRACTUAL				MODIFICACION 1				ACTA 1 Y FINAL			
		UND.	CANT.	V. UNIT	V.TOTAL	UND.	CANT.	V. UNIT	V.TOTAL	FECHA DE ENTREGA	CANTIDADES DE LOS PEDIDOS OFICINA	NOMBRE BENEFICIARIO	TOTAL
30	CLAVOS CON CABEZA 3 X 500	LIBRA	1	\$ 4.400	\$ 4.400	UND	0	\$ 4.400	\$ -		0		-
31	CODO 1 1/2"	UND	1	\$ 3.900	\$ 3.900	UND	0	\$ 3.900	\$ -		0		-
32	CODO 1"	UND	1	\$ 2.400	\$ 2.400	UND	0	\$ 2.400	\$ -		0		-
33	CODO 1/2"	UND	1	\$ 850	\$ 850	UND	0	\$ 850	\$ -		0		-
34	CODO 2"	UND	1	\$ 4.000	\$ 4.000	UND	0	\$ 4.000	\$ -		0		-
35	CODO 4"	UND	1	\$ 15.700	\$ 15.700	UND	0	\$ 15.700	\$ -		0		-
36	COSTALES DE FIBRA	UND	1	\$ 1.300	\$ 1.300	UND	0	\$ 1.300	\$ -		0		-
37	ESTRIBOS DE 15X15	UND	1	\$ 5.000	\$ 5.000	UND	0	\$ 5.000	\$ -		0		-
38	GANCHOS TEJA	UND	1	\$ 750	\$ 750	UND	0	\$ 750	\$ -		0		-
39	GRAPAS	LIBRA	1	\$ 12.100	\$ 12.100	UND	0	\$ 12.100	\$ -		0		-
40	GRAVILLA	MT	1	\$ 142.000	\$ 142.000	UND	8,9	\$ 142.000	\$ 1.263.800,00		8,9		1.263.800
										3-may-22	5	EVITELIO ZABALA ROLDAN	-
										28-jun-22	3	VITELIO ZABALA ROLDAN	-
										20-oct-22	1.3	GILDARDO ARLEY ZAPATA RIOS	-
										15-dic-22	0,95	JAVIER DE JESUS REMIREZ	-
41	LARGUERO DE MADERA 2"4	UND	1	\$ 45.000	\$ 45.000	UND	0	\$ 45.000	\$ -		0		-
42	LECHADA NEGRA X 1 KILO	KG	1	\$ 5.700	\$ 5.700	UND	0	\$ 5.700	\$ -		0		-
43	LIJA AGUA 150	UND	1	\$ 1.600	\$ 1.600	UND	0	\$ 1.600	\$ -		0		-
44	LIMPIADOR PARA PVC 12 ONZAS	UND	1	\$ 26.300	\$ 26.300	UND	0	\$ 26.300	\$ -		0		-
45	MALLA PARA GAVION 3 MTS DE LARGO	MTS	1	\$ 335.000	\$ 335.000	UND	0	\$ 335.000	\$ -		0		-
46	MANILA	MTS	1	\$ 3.000	\$ 3.000	UND	0	\$ 3.000	\$ -		0		-
47	PALETA MADERA PEQUEÑA	UND	1	\$ 9.100	\$ 9.100	UND	0	\$ 9.100	\$ -		0		-
48	PALUSTRE HERRAGRO 7"	UND	1	\$ 9.400	\$ 9.400	UND	0	\$ 9.400	\$ -		0		-
49	PIEDRA DE ENTRESUELO	MT3	1	\$ 120.000	\$ 120.000	UND	0	\$ 120.000	\$ -		0		-
50	PINTURA BASE AGUA	GL	1	\$ 112.000	\$ 112.000	UND	0	\$ 112.000	\$ -		0		-
51	PLASTICO NEGRO X 6 CAL 6	MT	1	\$ 12.400	\$ 12.400	UND	0	\$ 12.400	\$ -		0		-
52	PLÁSTICO X 8 MT CAL 6	MT	1	\$ 28.000	\$ 28.000	UND	5	\$ 28.000	\$ 140.000,00		5		140.000
										25-ago-22	5	MARI LUZ GOMEZ MUÑOZ	-
53	SEMICODO SANITARIO 3"	UND	1	\$ 10.100	\$ 10.100	UND	0	\$ 10.100	\$ -		0		-
54	SEMICODO 1"	UND	1	\$ 3.900	\$ 3.900	UND	0	\$ 3.900	\$ -		0		-
55	SEMICODO 1/2"	UND	1	\$ 1.300	\$ 1.300	UND	0	\$ 1.300	\$ -		0		-
56	SERRUCHO MEDIANO	UND	1	\$ 32.100	\$ 32.100	UND	0	\$ 32.100	\$ -		0		-
57	SOGA MATIZADA 10	ML	1	\$ 2.300	\$ 2.300	UND	0	\$ 2.300	\$ -		0		-
58	SOLDADURA CPVC CELTA 1/4	UND	1	\$ 129.600	\$ 129.600	UND	0	\$ 129.600	\$ -		0		-
59	SOLDADURA CPVC BODY 1/8	UND	1	\$ 52.900	\$ 52.900	UND	0	\$ 52.900	\$ -		0		-
60	SOPORTE CANOA TIPO A	UND	1	\$ 4.300	\$ 4.300	UND	0	\$ 4.300	\$ -		0		-
61	TABLA 1" X 25 CM	UND	1	\$ 18.000	\$ 18.000	UND	0	\$ 18.000	\$ -		0		-
62	TABLA COMÚN	UND	1	\$ 20.500	\$ 20.500	UND	0	\$ 20.500	\$ -		0		-
63	TABLA MADERA 3"8"	UND	1	\$ 35.000	\$ 35.000	UND	0	\$ 35.000	\$ -		0		-
64	TAPA EXTERNA DERECHA E IZQUIERDA	UND	1	\$ 10.100	\$ 10.100	UND	0	\$ 10.100	\$ -		0		-
65	TAPA INTERNA DERECHA E IZQUIERDA	UND	1	\$ 6.501	\$ 6.501	UND	0	\$ 6.501	\$ -		0		-
66	TAPONES LISOS 1/2"	UND	1	\$ 700	\$ 700	UND	0	\$ 700	\$ -		0		-
67	TAPONES ROSCADOS 1/2"	UND	1	\$ 700	\$ 700	UND	0	\$ 700	\$ -		0		-
68	TEFLON IND	UND	1	\$ 3.100	\$ 3.100	UND	0	\$ 3.100	\$ -		0		-
69	TEJA FIBROCEMENTO # 10	HOJA	1	\$ 66.200	\$ 66.200	UND	58	\$ 66.200	\$ 3.839.600,00		58		3.839.600
										1-jul-22	16	OLEIVA PEREZ MAZO	-
										13-jul-22	10	JORGE HUMBERTO ZAPATA	-
										17-ago-22	2	ROSA ADELA SEPULPEDA	-
										17-ago-22	2	MARIA MARGARITA ZAPATA ESPINOSA	-
										17-ago-22	3	JESUS ALBERTO ZAPATA	-
										17-ago-22	2	MARIA ELENA AGUIAR BARRIENTOS	-
										17-ago-22	7	NELLY MARIA BARRIENTOS ARROYAVE	-
										22-ago-22	16	JORGE HUMBERTO ZAPATA	-
70	TEJA FIBROCEMENTO # 6	HOJA	1	\$ 39.800	\$ 39.800	UND	101	\$ 39.800	\$ 4.019.800,00		101		4.019.800
										17-ago-22	40	RAMON EDUARDO JARAMILLO URIBE	-
										17-ago-22	3	HECTOR EDILSON JARAMILLO LOPERA	-
										17-ago-22	2	MARIA ELOINA AGUIAR BARRIENTOS	-

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CONTRACTUAL				MODIFICACION 1				ACTA 1 Y FINAL			
		UND.	CANT.	V. UNIT	V.TOTAL	UND.	CANT.	V. UNIT	V.TOTAL	FECHA DE ENTREGA	CANTIDADES DE LOS PEDIDOS OFICINA	NOMBRE BENEFICIARIO	TOTAL
										17-ago-22	6	ANA YOLIMAR BARRIENTOS URIBE	-
										17-ago-22	14	JAIRO ANIBAL RESTREPO	-
										22-ago-22	36	JORGE HUMBERTO ZAPATA	-
71	TEJA FIBROCEMENTO # 8	HOJA	1	\$ 52.900	\$ 52.900	UND	52	\$ 52.900	\$ 2.750.800,00		52		2.750.800
										1-jun-22	10	RAMON HUMBERTO MONSALVE	-
										8-ago-22	10	MARIA ERNOVIA RUIZ DE LOPEZ	-
										17-ago-22	10	RAMON EDUARDO JARAMILLO URIBE	-
										17-ago-22	6	NELLY MARIA BARRIENTOS ARROYAVE	-
										22-ago-22	16	JORGE HUMBERTO ZAPATA	-
72	TELERA MADERA	UND	1	\$ 25.000	\$ 25.000	UND	0	\$ 25.000	\$ -		0		-
73	TORNILLO 6 X 2	UND	1	\$ 136	\$ 136	UND	0	\$ 136	\$ -		0		-
74	TRANSPORTE DE MATERIALES	GLB	1	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	UND	0	\$ 1.000.000	\$ -		0		-
75	TUBO DE PARED ESTRUCTURAL, FAB	UND	1	\$ 3.424.473	\$ 3.424.473	UND	0	\$ 3.424.473	\$ -		0		-
76	TUBO NOVAFOR 8"	UND	1	\$ 370.000	\$ 370.000	UND	5	\$ 370.000	\$ 1.850.000,00		5		1.850.000
										22-jun-22	5	JESUS MARIA PALACIO	-
77	TUBO PRESION 1 1/2	MT	1	\$ 73.000	\$ 73.000	UND	0	\$ 73.000	\$ -		0		-
78	TUBO PVC 1"	UND	1	\$ 45.100	\$ 45.100	UND	0	\$ 45.100	\$ -		0		-
	TUBO PRESION 1/2 500 RDE 9	UND	1	\$ 25.501	\$ 25.501	UND	0	\$ 25.501	\$ -		0		-
79	TUBO PVC 12"	UND	1	\$ 710.000	\$ 710.000	UND	0	\$ 710.000	\$ -		0		-
80	TUBO PVC 20"	UND	1	\$ 2.200.000	\$ 2.200.000	UND	0	\$ 2.200.000	\$ -		0		-
81	TUBO PVC 30"	UND	1	\$ 4.633.700	\$ 4.633.700	UND	0	\$ 4.633.700	\$ -		0		-
82	TUBO PVC S 3"	UND	1	\$ 128.000	\$ 128.000	UND	1	\$ 128.000	\$ 128.000,00		0		-
83	TUBO PVC VENTILACIÓN (NARANJA) 3	UND	1	\$ 72.600	\$ 72.600	UND	1	\$ 72.600	\$ 72.600,00		0		-
84	TUBO SANITARRIO 4X6 FINO	UND	1	\$ 173.600	\$ 173.600	UND	1	\$ 173.600	\$ 173.600,00		0		-
85	TUBO SANITARRIO 4X6 FINO	MT	1	\$ 30.600	\$ 30.600	UND	1	\$ 30.600	\$ 30.600,00		0		-
86	UNION 1"	UND	1	\$ 1.301	\$ 1.301	UND	1	\$ 1.301	\$ 1.301,00		0		-
87	UNION BAJANTE T A	UND	1	\$ 33.201	\$ 33.201	UND	1	\$ 33.201	\$ 33.201,00		0		-
88	UNION CANOA TIPO A	UND	1	\$ 20.700	\$ 20.700	UND	1	\$ 20.700	\$ 20.700,00		0		-
89	UNION DE PRESION DE 1 1/2	UND	1	\$ 3.150	\$ 3.150	UND	1	\$ 3.150	\$ 3.150,00		0		-
90	UNION PRESION 2"	UND	1	\$ 5.200	\$ 5.200	UND	6	\$ 5.200	\$ 31.200,00		6	YANETH ATEHORTUA AGUDELO	31.200
										25-abr-22	6		-
	TOTAL PRODUCTOS PROPUESTA ECONOMICA				\$ 15.135.837				\$ 29.790.276				29.327.124

Productos que no estan en la propuesta economica (Estan en las actas de entrega)													
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CONTRACTUAL				MODIFICACION 1				ACTA 1 Y FINAL			
		UND.	CANT.	V. UNIT	V.TOTAL	UND.	CANT.	V. UNIT	V.TOTAL	FECHA DE ENTREGA	CANTIDADES DE LOS PEDIDOS OFICINA	NOMBRE BENEFICIARIO	TOTAL
3	PICAS (ZAPAPICO) HERRAGRO					UND	5	\$ 46.000,00	\$ 230.000,00		5		230.000,00
										22-abr-22	2	ANDRES HUMBERTO GRANDA BUSTAMANTE	
										19-jul-22	3	YONY ARBEY ALVAREZ OSPINA	
6	MACHETE 3 CANALES 18" NIQUELADO IMACASA					UND	4	\$ 22.000	\$ 88.000,00		4		88.000,00
						UND				22-abr-22	4	ANDRES HUMBERTO GRANDA BUSTAMANTE	
7	VARILLA CORRUGADA 3/4 X 6MTROS CPTA					UND	10	\$ 107.000	\$ 1.070.000,00		10		1.070.000,00
										4-may-22	10	EVITELIO ZABALA ROLDAN	
9	TUBO DURAFORT 16"					UND	3	\$ 1.400.000	\$ 4.200.000,00		3		4.200.000,00
										26-abr-22	1	LUIS ARLEY PRISCO VILLA	
										28-abr-22	2	MARTIN ALONSO SANCHEZ MEDINA	
10	MANGUERA DE 2 CAL 40 X 100 MTS PREMIUM					UND	1	\$ 748.000	\$ 748.000,00		1		748.000,00
										25-abr-22	1	YANETH ATEHORTUA AGUDELO	
5	BARRA HERRAGRO 14 LBRAS					UND	1	\$ 106.800	\$ 106.800,00		1		106.800,00

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CONTRACTUAL				MODIFICACION 1				ACTA 1 Y FINAL			
		UND.	CANT.	V. UNIT	V.TOTAL	UND.	CANT.	V. UNIT	V.TOTAL	FECHA DE ENTREGA	CANTIDADES DE LOS PEDIDOS OFICINA	NOMBRE BENEFICIARIO	TOTAL
										22-abr-22	1	ANDRES HUMBERTO GRANDA BUSTAMANTE	
12	UNIVERSAL PRESION DE 3/4					UND	2	\$ 8.700	\$ 17.400,00		2		17.400,00
						UND				25-abr-22	2	YANETH ATEHORTUA AGUDELO	
16	UNION PRESION DE 3/4					UND	16	\$ 840	\$ 13.440,00		16		13.440,00
										25-abr-22	16	YANETH ATEHORTUA AGUDELO	
20	ADOBE 10					UND	300	\$ 2.000	\$ 600.000,00		300		600.000,00
										1-jun-22	200	RAMON HUMBERTO MONSALVE	
										17-ago-22	100	RAMON EDUARDO JARAMILLO URIBE	
22	TUBO NOVAFOR 6					UND	1	\$ 260.000	\$ 260.000,00		1		260.000,00
						Und.				7-jun-22	1	LUZ MARINA CEBALLOS CEBALLOS	
23	CODO PRESION 3					UND	4	\$ 46.200	\$ 184.800,00		4		184.800,00
										22-jun-22	4	ANDREA EUSSE	
24	UNION PRESION 3					UND	4	\$ 46.200	\$ 184.800,00		4		184.800,00
										22-jun-22	4	ANDREA EUSSE	
25	TUBO PVC PRESION DE 3"					UND	1	\$ 248.500,00	\$ 248.500,00		1		248.500,00
										23-jun-22	1	ANDREA EUSSE	
28	TEJA ZINC CORR					UND	34	\$ 40.000	\$ 1.360.000,00		34		1.360.000,00
										1-jul-22	3	OLEIVA PEREZ MAZO	
										13-jul-22	31	JORGE HUMBERTO ZAPATA	
29	TUBO DURAFORT 24					UND	2	\$ 3.424.473	\$ 6.848.946,00		2		6.848.946,00
										28-jun-22	1	VITELIO ZABALA ROLDAN	
30	ALAMBRE RIGIDO 14					UND	30	\$ 2.000	\$ 60.000,00		30		60.000,00
										14-jul-22	30	LUIS ARLEY PRISCO VILLA	
31	GRAPA 1 1/4 CORSAN					UND	3	\$ 12.100	\$ 36.300,00		3		36.300,00
										14-jul-22	3	LUIS ARLEY PRISCO VILLA	
35	ARENA PEGA					LATA	24	\$ 3.200	\$ 76.800,00		24		76.800,00
										29-jul-22	24	NORA ALBA VELASQUEZ	
										15-dic-22	20	JAVIER DE JESUS RAMIREZ	
36	VARILLA CORRUGADA 3/8					Und.	19	\$ 20.900	\$ 397.100		19		397.100,00
						Und.				3-may-22	16	EVITELIO ZABALA ROLDAN	
										29-jul-22	3	NORA ALBA VELASQUEZ	
										15-dic-22	6	JAVIER DE JESUS RAMIREZ	
37	VARILLA 1/2					Und.	34	\$ 39.600	\$ 1.346.400		34		1.346.400,00
										3-may-22	30	EVITELIO ZABALA ROLDAN	
										29-jul-22	4	NORA ALBA VELASQUEZ	
										15-dic-22	10	JAVIER DE JESUS RAMIREZ	
39	GANCHO ETERNIT					Und.	138	\$ 730	\$ 100.740		138		100.740,00
										29-jul-22	16	NORA ALBA VELASQUEZ	
										17-ago-22	80	RAMON EDUARDO JARAMILLO URIBE	
										17-ago-22	10	ROSA ADELA SEPULPEDA	
										22-ago-22	32	JORGE HUMBERTO ZAPATA	
42	PALA HERRAGRO # 4					Und.	5	\$ 29.000	\$ 145.000		5		145.000,00
										22-abr-22	2	ANDRES HUMBERTO GRANDA BUSTAMANTE	
										19-jul-22	3	YONY ARBEY ALVAREZ OSPINA	
45	BARRA HERRAGRO 16 LBRAS					Und.	3	\$ 119.000	\$ 357.000		3		357.000,00
										19-jul-22	3	YONY ARBEY ALVAREZ OSPINA	
46	COCHE METALICO					Und.	2	\$ 305.000	\$ 610.000		2		610.000,00
										22-abr-22	1	ANDRES HUMBERTO GRANDA BUSTAMANTE	
										19-jul-22	1	YONY ARBEY ALVAREZ OSPINA	
55	TUBO GALVANIZADO 2"					UND	1	\$ 220.000,00	\$ 220.000,00		1		220.000,00
										25-abr-22	1	YANETH ATEHORTUA AGUDELO	
56	TUBO PVC 3/4					UND	17	\$ 35.000,00	\$ 595.000,00		17		595.000,00
										25-abr-22	17	YANETH ATEHORTUA AGUDELO	
57	PEGA PVC					UND	1	\$ 52.900,00	\$ 52.900,00		1		52.900,00
										25-abr-22	1	YANETH ATEHORTUA AGUDELO	
58	TEJA POLIPROPILENO #7					UND	195	\$ 40.000,00	\$ 7.800.000,00		195		7.800.000,00
										17-ago-22	6	ROMAN EDUARDO JARAMILLO URIBE	
										17-ago-22	20	JESUS MARIA PATIÑO MORALES	

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CONTRACTUAL				MODIFICACION 1				ACTA 1 Y FINAL			
		UND.	CANT.	V. UNIT	V.TOTAL	UND.	CANT.	V. UNIT	V.TOTAL	FECHA DE ENTREGA	CANTIDADES DE LOS PEDIDOS OFICINA	NOMBRE BENEFICIARIO	TOTAL
										17-ago-22	20	WALTER MAURICIO JARAMILLO LOPERA	
										17-ago-22	32	GUSTAVO ADOLFO ARROYAVE LONDOÑO	
										17-ago-22	26	FRANCISCO ANTONIO ESPINOSA	
										17-ago-22	10	FRANCISCO ANTONIO ESPINOSA	
										17-ago-22	10	HECTOR EDILSON JARAMILLO LOPERA	
										17-ago-22	20	JOSE HERIBERTO ESPINOSA LOAIZA	
										17-ago-22	10	FABIO DE JESUS JARAMILLO AREIZA	
										17-ago-22	22	RAFAEL ANGEL ARBOLEDA	
										17-ago-22	11	RAFAEL ANGEL ARBOLEDA	
										17-ago-22	12	MANUEL REINALDO LONDOÑO LONDOÑO	
										17-ago-22	4	GABRIELA MORENO ZAPATA	
										17-ago-22	4	ERNESTO DE JESUS JARAMILLO	
										17-ago-22	22	WILFER ANDRES MAZO GARCIA	
										17-ago-22	14	MARIA TERESA MORA ESPINAL	
59	VIGA 4*4*5,00 MT					UND	1	\$ 140.000,00	\$ 140.000,00		1		140.000,00
										17-ago-22	1	ROMAN EDUARDO JARAMILLO URIBE	
60	VIGA 4*4*4,50 MT					UND	2	\$ 156.000,00	\$ 312.000,00		2		312.000,00
										17-ago-22	2	ROMAN EDUARDO JARAMILLO URIBE	
61	ALFARDA 4*3*4,00 MT					UND	38	\$ 64.000,00	\$ 2.432.000,00		38		2.432.000,00
										17-ago-22	2	ROMAN EDUARDO JARAMILLO URIBE	
										17-ago-22	5	JESUS MARIA PATIÑO MORALES	
										17-ago-22	6	RAFAEL ANGEL ARBOLEDA	
										17-ago-22	6	WILFER ANDRES MAZO GARCIA	
										22-ago-22	19	JORGE HUMBERTO ZAPATA	
62	ALFARDA 4*3*3,50 MT					UND	28	\$ 50.000,00	\$ 1.400.000,00		28		1.400.000,00
										17-ago-22	14	ROMAN EDUARDO JARAMILLO URIBE	
										22-ago-22	14	JORGE HUMBERTO ZAPATA	
63	ALFARDA 4*3*3,00 MT					UND	24	\$ 43.000,00	\$ 1.032.000,00		24		1.032.000,00
										17-ago-22	9	ROMAN EDUARDO JARAMILLO URIBE	
										17-ago-22	3	WILFER ANDRES MAZO GARCIA	
										22-ago-22	12	JORGE HUMBERTO ZAPATA	

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CONTRACTUAL				MODIFICACION 1				ACTA 1 Y FINAL			
		UND.	CANT.	V. UNIT	V.TOTAL	UND.	CANT.	V. UNIT	V.TOTAL	FECHA DE ENTREGA	CANTIDADES DE LOS PEDIDOS OFICINA	NOMBRE BENEFICIARIO	TOTAL
64	ALFARDA 4*2*3,00 MT					UND	48	\$ 35.000,00	\$ 1.680.000,00		48		1.680.000,00
										17-ago-22	24	ROMAN EDUARDO JARAMILLO URIBE	
										22-ago-22	24	JORGE HUMBERTO ZAPATA	
65	ALFARDA 4*3*2,00 MT					UND	12	\$ 35.000,00	\$ 420.000,00		12		420.000,00
										17-ago-22	6	RAFAEL ANGEL ARBOLEDA	
										22-ago-22	6	JORGE HUMBERTO ZAPATA	
66	VARILLAS 2*2*3,00 MT					UND	208	\$ 13.500,00	\$ 2.808.000,00		208		2.808.000,00
										17-ago-22	3	RAMON EDUARDO JARAMILLO URIBE	
										17-ago-22	12	JESUS MARIA PATIÑO MORALES	
										17-ago-22	15	GUSTAVO ADOLFO ARROYAVE LONDOÑO	
										17-ago-22	16	FRANCISCO ANTONIO ESPINOSA	
										17-ago-22	10	FABIO DE JESUS JARAMILLO AREIZA	
										17-ago-22	24	RAFAEL ANGEL ARBOLEDA	
										17-ago-22	24	WILFER ANDRES MAZO GARCIA	
										22-ago-22	104	JORGE HUMBERTO ZAPATA	
										5-sep-22	1	SANTIAGO HERRERA	
68	ASADONETA					UND	1	\$ 43.000,00	\$ 43.000,00		1		43.000,00
						UND				22-abr-22	1	ANDRES HUMBERTO GRANDA BUSTAMANTE	
69	TEJA DE ETERNIT #10					UND	38	\$ 64.500,00	\$ 2.451.000,00		38		2.451.000,00
										26-abr-22	30	MARIA LETICIA ALZATE ARISTIZABAL	
										29-jul-22	8	NORA ALBA VELASQUEZ	
70	TEJA ZINC LISO #6					UND	30	\$ 40.000,00	\$ 1.200.000,00		30		1.200.000,00
										16-jun-22	30	PATRICIA CORREA ZULUAGA	
71	PEGA 1/8					UND	1	\$ 52.900,00	\$ 52.900,00		1		52.900,00
										23-jun-22	1	ANDREA EUSSE	
72	ANCHA ENCABADA					UND	1	\$ 47.900,00	\$ 47.900,00		1		47.900,00
										14-jul-22	1	LUIS ARLEY PRISCO VILLA	
73	TUBO NOVAFORT 10"					UND	4	\$ 595.000,00	\$ 2.380.000,00		4		2.380.000,00
										17-ago-22	4	GERMAN EVELIO MARTINEZ MEDINA	
75	TEJA FIBROCEMENTO #4					UND	4	\$ 35.000,00	\$ 140.000,00		4		140.000,00
										17-ago-22	2	TERESA EMILIA ESPINOSA	
										22-ago-22	2	JORGE HUMBERTO ZAPATA	
76	TEJA POLIPROPILENO TECHOLIT P-7 LONGITUD 2.13					TEJA	21	\$ 52.700,00	\$ 1.106.700,00		21		1.106.700,00
										22-ago-22	21	JORGE HUMBERTO ZAPATA	
77	VIGA MADERA 4*4*4,50 MTS					UND	2	\$ 156.000,00	\$ 312.000,00		2		312.000,00
										22-ago-22	2	JORGE HUMBERTO ZAPATA	
78	LADRILLO DE 0.10					UND	100	\$ 2.600,00	\$ 260.000,00		100		260.000,00
										22-ago-22	100	JORGE HUMBERTO ZAPATA	
79	TUBO NOVAFORT DE 20"					UND	1	\$ 2.200.000,00	\$ 2.200.000,00		1		2.200.000,00
										22-ago-22	1	ANDRES RESTREPO	
	TOTAL PRODUCTOS				\$ 0				\$ 48.375.426				48.375.426,00

VALOR PROPUESTA	\$ 15.135.837
VALOR ITEMS ADICIONALES	
VALOR CONTRATO	\$ 50.000.000
ADICIÓN	\$ 30.000.000
VALOR TOTAL	\$ 80.000.000
SALDO	

\$ 29.790.276
\$ 48.375.426
\$ 78.165.702

\$ 29.327.124
\$ 48.375.426
\$ 77.702.550
\$ 2.297.450



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE YARUMAL	MUNICIPIO DE YARUMAL
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS EN EL MUNICIPIO DE YARUMAL ANTIOQUIA													
		CONTRACTUAL				MODIFICACION 1						ACTA 1	
N°	MATERIAL	UND	CANT	VLR UNITARIO	VLR TOTAL	UND	CANT	VLR UNITARIO	VLR TOTAL	NOMBRE BENEFICIARIO	FECHA DE ENTREGA	CANTIDAD AUTORIZADA	VLR TOTAL AUTORIZADO SEGÚN ACTAS
1	1/2 GALON PINTURA AGUA	UND.	1	\$ 86.850	\$ 86.850	UND.	1	\$ 86.850,00	\$ 86.850				
2	1/2 TINNER BOTELLA	UND.	1	\$ 4.500	\$ 4.500	UND.	1	\$ 4.500,00	\$ 4.500				
3	1/4 ANTICORROSIVO NEGRO MATE	UND.	1	\$ 18.300	\$ 18.300	UND.	1	\$ 18.300,00	\$ 18.300				
4	1/4 AZUL REY ACEITE	UND.	1	\$ 30.800	\$ 30.800	UND.	1	\$ 30.800,00	\$ 30.800				
5	1/8 DE PINTURA ROJO BASE DE AGUA	UND.	1	\$ 16.800	\$ 16.800	UND.	1	\$ 16.800,00	\$ 16.800				
6	1/8 VINILO AMARILLO	UND.	1	\$ 16.800	\$ 16.800	UND.	1	\$ 16.800,00	\$ 16.800				
7	ACCESORIO TANQUE DE BAÑO GRIVAL	UND.	1	\$ 37.100	\$ 37.100	UND.	8	\$ 37.100,00	\$ 296.800			8	296.800,00
									\$ 0	CER LA ESTRELLA	3/05/2022	4	
									\$ 0	CER LA CANDELARIA	5/08/2022	4	
8	ACOPLE CON REGISTRO SANITARIO	UND.	1	\$ 15.200	\$ 15.200	UND.	1	\$ 15.200,00	\$ 15.200				
9	ADAPTADOR MACHO 1"	UND.	1	\$ 2.025	\$ 2.025	UND.	1	\$ 2.025,00	\$ 2.025				
10	AEROSOL TRANSPARENTE	UND.	1	\$ 10.150	\$ 10.150	UND.	1	\$ 10.150,00	\$ 10.150				
11	AGUA STOP	UND.	1	\$ 12.900	\$ 12.900	UND.	1	\$ 12.900,00	\$ 12.900				
12	ALAMBRE DUPLEX N 12 BLANCO	UND.	1	\$ 3.600	\$ 3.600	UND.	0	\$ 3.600,00	\$ 0				
						ML	320	\$ 3.600,00	\$ 1.152.000			320	1.152.000,00
									\$ 0	CASA DE JUSTICIA	1/02/2022	20M	
										CER SANTA JUANA	15/12/2022	300M	
13	ALICATES	UND.	1	\$ 14.700	\$ 14.700	UND.	1	\$ 14.700,00	\$ 14.700			1	14.700,00
										CER SANTA JUANA	15/12/2022	1	
14	AMARRAS	UND.	1	\$ 216	216	UND.	96	\$ 216,00	\$ 20.736			96	20.736,00
									\$ 0	CASA HOGAR OCHALI	6/09/2022	20	
									\$ 0	MARIA AUXILIADORA	12/05/2022	36	
									\$ 0	TOBON	24/10/2022	40	
15	BANDEJAS PARA PINTURA	UND.	1	\$ 7.600	\$ 7.600	UND.	1	\$ 7.600,00	\$ 7.600				
16	BARRA 18 LBS	UND.	1	\$ 106.800	\$ 106.800	UND.	1	\$ 106.800,00	\$ 106.800				
17	BASE FOTOCELDA	UND.	1	\$ 9.300	\$ 9.300	UND.	1	\$ 9.300,00	\$ 9.300				
18	BASURERO PEDAL MEDIANO	UND.	1	\$ 60.000	\$ 60.000	UND.	1	\$ 65.000,00	\$ 65.000				
19	BOMBA DESTAQUIADOR	UND.	1	\$ 5.500	\$ 5.500	UND.	1	\$ 5.500,00	\$ 5.500				
20	BOMBILLO 20 W AHORRADOR	UND.	1	\$ 13.950	\$ 13.950	UND.	5	\$ 13.950,00	\$ 69.750			5	69.750,00
									\$ 0	CETRAS	16/05/2022	2	
									\$ 0	PLAZA DE MERCADO	8/09/2022	1	
									\$ 0	PLAZA DE MERCADO	9/09/2022	2	
21	BOMBILLO AHORRADOR 30W TECNOLITE	UND.	1	\$ 21.900	\$ 21.900	UND.	1	\$ 21.900,00	\$ 21.900				
22	BOMBILLO AHORRADOR MAXIMO 40W	UND.	1	\$ 27.900	\$ 27.900	UND.	10	\$ 27.900,00	\$ 279.000			10	279.000,00
										SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	21/12/2022	10	
23	BOMBILLO LED 15 W	UND.	1	\$ 7.900	\$ 7.900	UND.	1	\$ 7.900,00	\$ 7.900				
24	BOMBILLO LED12W	UND.	1	\$ 6.800	\$ 6.800	UND.	1	\$ 6.800,00	\$ 6.800				
25	BOMBILLO TECNOLITE 50 W	UND.	1	\$ 41.301	\$ 41.301	UND.	1	\$ 41.301,00	\$ 41.301				
26	BOTA DE CAUCHO N 43	UND.	1	\$ 33.999	\$ 33.999	UND.	3	\$ 33.999,00	\$ 101.997			3	101.997,00
									\$ 0	CER SANTA JUANA	5/04/2022	1	
										CER SANTA JUANA	15/12/2022	2	
27	BREAKER 2*40 AMPERIOS ENCHUFABLE	UND.	1	\$ 17.500	\$ 17.500	UND.	5	\$ 17.500,00	\$ 87.500			5	87.500,00
									\$ 0	PLAZA DE MERCADO	2/06/2022	1	

N°	MATERIAL	CONTRACTUAL				MODIFICACION 1				ACTA 1			
		UND	CANT	VLR UNITARIO	VLR TOTAL	UND	CANT	VLR UNITARIO	VLR TOTAL	NOMBRE BENEFICIARIO	FECHA DE ENTREGA	CANTIDAD AUTORIZADA	VLR TOTAL AUTORIZADO SEGUN ACTAS
										CIU DADEL A EDUCATIC VA HORIZONT ES	28/10/2022	2	
										CIU DADEL A EDUCATIC VA HORIZONT ES	2/10/2022	2	
28	BREAKER 50 AMP	UND.	1	\$ 17.500	\$ 17.500	UND.	1	\$ 17.500,00	\$ 17.500				
29	BREAKERS DE 30 AMP.	UND.	1	\$ 17.500	\$ 17.500	UND.	1	\$ 17.500,00	\$ 17.500				
30	BROCA MURO 2MM	UND.	1	\$ 10.399	\$ 10.399	UND.	1	\$ 10.399,00	\$ 10.399				
31	BROCAS PARA MURO LARGAS DE 1/8	UND.	1	\$ 5.200	\$ 5.200	UND.	6	\$ 5.200,00	\$ 31.200			6	31.200,00
										CASA DE LA CULTURA	18/08/2022	1	
										CASA DE LA CULTURA	28/09/2022	1	
										CLUB HUELLAS DE VIDA	6/10/2022	3	
										CIU DADEL A EDUCATIC VA HORIZONT ES	26/10/2022	1	
32	BROCHA 2" GOYA	UND.	1	\$ 9.201	\$ 9.201	UND.	14	\$ 9.201,00	\$ 128.814			14	128.814,00
										TRANSITO DE TRASPORT E	2/05/2022	8	
										CER ROSARITO	12/12/2022	6	
33	BROCHA DE 3" GOYA	UND.	1	\$ 14.900	\$ 14.900	UND.	8	\$ 14.900,00	\$ 119.200			8	119.200,00
										CLUB HUELLAS DE VIDA	6/10/2022	1	
										CIU DADEL A EDUCATIC VA HORIZONT ES	17/11/2022	1	
										SER ROSARITO	12/12/2022	6	
34	BROCHA DE 4" GOYA	UND.	1	\$ 19.800	\$ 19.800	UND.	8	\$ 19.800,00	\$ 158.400			8	158.400,00
										CIU DADEL A EDUCATIC VA HORIZONT ES	12/09/2022	1	
										CARCEL SER ROSARITO	26/19/2022	1	
										CER JOSE MARIA CORDOBA	12/12/2022	6	
35	BROCHAS 1 1/2 PRETUL	UND.	1	\$ 7.100	\$ 7.100	UND.	3	\$ 7.100,00	\$ 21.300			3	21.300,00
										CER JOSE MARIA CORDOBA	30/06/2022	3	
36	CABALLETE JOROBADO	UND.	1	\$ 42.499	\$ 42.499	UND.	20	\$ 42.499,00	\$ 849.980			20	849.980,00
										CASETA COMUNAL LA FLORETA	24/01/2022	13	
										CASA CAMPESIN A	22/04/2022	5	
										CASA HOGAR OCHALI	6/09/2022	2	
37	CAJA 2*4	UND.	1	\$ 750	\$ 750	UND.	3	\$ 750,00	\$ 2.250			3	2.250,00
										SECRETAR IA DE EDUACCIO N	15/07/2022	1	

N°	MATERIAL	CONTRACTUAL				MODIFICACION 1				ACTA 1			
		UND	CANT	VLR UNITARIO	VLR TOTAL	UND	CANT	VLR UNITARIO	VLR TOTAL	NOMBRE BENEFICIARIO	FECHA DE ENTREGA	CANTIDAD AUTORIZADA	VLR TOTAL AUTORIZADO SEGÚN ACTAS
										CIUDADEL A EDUCATIC VA HORIZONT ES	21/09/2022	2	
38	CANAleta 12*32	UND	1	\$ 11.300	\$ 11.300	UND	1	\$ 11.300,00	\$ 11.300				
39	CANAleta 12*9	UND	1	\$ 3.600	\$ 3.600	UND	4	\$ 3.600,00	\$ 14.400			4	14.400,00
									\$ 0	ARCHIVO	18/11/2022	4	
40	CANAleta DE PISO	UND	1	\$ 30.700	\$ 30.700	UND	1	\$ 30.700,00	\$ 30.700				
41	CANALETAS 40 X 25 CON ADHESIVO	UND	1	\$ 16.500	\$ 16.500	UND	1	\$ 16.500,00	\$ 16.500				
42	CANDADO GRANDE - 850	UND	1	\$ 94.900	\$ 94.900	UND	7	\$ 94.900,00	\$ 664.300			7	664.300,00
									\$ 0	CETRAS	9/05/2022	1	
									\$ 0	FONDO ROTATORIO	22/07/2022	1	
									\$ 0	BODEGA SEGURIDA D ALIMENTA RIA	9/08/2022	4	
									\$ 0	CASA DE JUSTICA LOS LLANOS DE CUIVA	30/11/2022	1	
43	CANDADO PEO.	UND	1	\$ 70.600	\$ 70.600	UND	1	\$ 70.600,00	\$ 70.600				
44	CANECA DE PINTURA X 5 GALONES	UND	1	\$ 429.000	\$ 429.000	UND	5	\$ 429.000,00	\$ 2.145.000			5	2.145.000,00
									\$ 0	CASETA COMUNAL CEDEÑO	22/08/2022	1	
										CER SANTA JUANA	15/12/2022	2	
										SAN LUIS	16/12/2022	2	
45	CANILLA CROMADA	UND	1	\$ 25.000	\$ 25.000	UND	2	\$ 25.000,00	\$ 50.000			2	50.000,00
									\$ 0	PLAZA DE MERCADO	11/11/2022	1	
									\$ 0	CIUDADEL A EDUCATIC VA HORIZONT ES	24/11/2022	1	
46	CARRETA TEFLON	UND	1	\$ 3.100	\$ 3.100	UND	6	\$ 3.100,00	\$ 18.600			6	18.600,00
									\$ 0	CASA DE JUSTICIA LOSLLANO S	2/05/2022	1	
									\$ 0	PLAZA DE MERCADO	11/11/2022	1	
									\$ 0	INSTITUCIO N EDUCATIV A SANVICEN TE	19/01/2022	1	
									\$ 0	CER LA CANDELAR IA	5/08/2022	1	
									\$ 0	ISTITUCION EDUCATIV A DE MARIA	30/08/2022	1	
									\$ 0	PLAZA DE MERCADO	6/12/2022	1	
47	CHAPA DE SEGURIDAD YALE	UND	1	\$ 100.000	\$ 100.000	UND	2	\$ 100.000,00	\$ 200.000			2	200.000,00
								\$ 0,00	\$ 0	CER LA ESMERALD A	12/07/2022	2	
48	CHAZO EXPANSIVO 2"X1/2	UND	1	\$ 1.000	\$ 1.000	UND	1	\$ 1.000,00	\$ 1.000				
49	CHEQUEADOR DE ENERGIA	UND	1	\$ 6.750	\$ 7.200	UND	2	\$ 6.750,00	\$ 13.500			2	13.500,00
								\$ 0,00	\$ 0	SECRETAR IA DE EDUACCIO N	15/07/2022	1	
								\$ 0,00	\$ 0	CIUDADEL A EDUCATIC VA HORIZONT ES	28/10/2022	1	

N°	MATERIAL	CONTRACTUAL				MODIFICACION 1				ACTA 1			
		UND	CANT	VLR UNITARIO	VLR TOTAL	UND	CANT	VLR UNITARIO	VLR TOTAL	NOMBRE BENEFICIARIO	FECHA DE ENTREGA	CANTIDAD AUTORIZADA	VLR TOTAL AUTORIZADO SEGUN ACTAS
50	CINCEL GRANDE	UND.	1	\$ 30.700	\$ 30.700	UND.	1	\$ 30.700,00	\$ 30.700				
51	CINCEL PEQUEÑO	UND.	1	\$ 9.700	\$ 9.700	UND.	1	\$ 9.700,00	\$ 9.700				
52	CINTA AISLANTE	UND.	1	\$ 4.800	\$ 4.800	UND.	1	\$ 4.800,00	\$ 4.800				
53	CINTA AISLANTE GRANDE SCOTSSUPER 33	UND.	1	\$ 11.100	\$ 11.100	UND.	7	\$ 11.100,00	\$ 77.700			7	77.700,00
								\$ 0,00	\$ 0	CASA DE JUSTICIA	22/04/2022	1	
								\$ 0,00	\$ 0	CASA DE LA CULTURA	16/06/2022	1	
								\$ 0,00	\$ 0	SECRETARIA DE EDUCACION	15/07/2022	1	
								\$ 0,00	\$ 0	CASA DE LA CULTURA	18/08/2022	1	
								\$ 0,00	\$ 0	CASA DE LA CULTURA	28/09/2022	1	
								\$ 0,00	\$ 0	CIUDADELA EDUCATIVA HORIZONTES	28/10/2022	1	
								\$ 0,00	\$ 0	CIUDADELA EDUCATIVA HORIZONTES	10/11/2022	1	
54	CINTA ENMASCARAR 1"	UND.	1	\$ 8.900	\$ 8.900	UND.	14	\$ 8.900,00	\$ 124.600			14	124.600,00
								\$ 0,00	\$ 0	TRANSITO SER ROSARITO	21/04/2022	12	
								\$ 0,00	\$ 0		12/12/2022	2	
55	CINTA TEFLON	UND.	1	\$ 2.500	\$ 2.500	UND.	1	\$ 2.500,00	\$ 2.500				
56	CODO 1" PVC	UND.	1	\$ 2.450	\$ 2.450	UND.	4	\$ 2.450,00	\$ 9.800			4	9.800,00
								\$ 0,00	\$ 0	PLAZA DE MERCADO	19/10/2022	4	
57	CODO CAMPANA POR ESPIGA 2"	UND.	1	\$ 5.100	\$ 5.100	UND.	1	\$ 5.100,00	\$ 5.100				
58	CODO PVC 2"	UND.	1	\$ 4.000	\$ 4.000	UND.	12	\$ 4.000,00	\$ 48.000			12	48.000,00
								\$ 0,00	\$ 0	PLAZA DE MERCADO	26/01/2022	2	
								\$ 0,00	\$ 0	CER SANTA JUANA	1/04/2022	5	
								\$ 0,00	\$ 0	CER LA BRAMADORA	14/12/2022	5	
59	CODO PVC 3"	UND.	1	\$ 9.400	\$ 9.400	UND.	17	\$ 9.400,00	\$ 159.800			17	159.800,00
								\$ 0,00	\$ 0	CIUDADELA EDUCATIVA HORIZONTES	28/10/2022	1	
								\$ 0,00	\$ 0	JAC EL PUEBLITO VIA	4/11/2022	5	
								\$ 0,00	\$ 0	CER SANTA JUANA	1/04/2022	8	
								\$ 0,00	\$ 0	OCHALI	18/07/2022	1	
								\$ 0,00	\$ 0	OCHALI	25/08/2022	2	
60	CODOS PVC DE 1/2"	UND.	1	\$ 800	\$ 800	UND.	14	\$ 800,00	\$ 11.200			14	11.200,00
								\$ 0,00	\$ 0	PLAZA DE MERCADO	19/10/2022	4	
								\$ 0,00	\$ 0	CIUDADELA EDUCATIVA HORIZONTES	3/11/2022	4	
								\$ 0,00	\$ 0	ISTITUCION EDUCATIVA SANVICENTE	3/01/2022	2	
								\$ 0,00	\$ 0	CER LA ESTRELLA	3/05/2022	4	
61	COMBO SANITARIO	UND.	1	\$ 402.400	\$ 402.400	UND.	1	\$ 402.400,00	\$ 402.400			1	402.400,00

N°	MATERIAL	CONTRACTUAL				MODIFICACION 1				ACTA 1			
		UND	CANT	VLR UNITARIO	VLR TOTAL	UND	CANT	VLR UNITARIO	VLR TOTAL	NOMBRE BENEFICIARIO	FECHA DE ENTREGA	CANTIDAD AUTORIZADA	VLR TOTAL AUTORIZADO SEGUN ACTAS
								\$ 0,00	\$ 0	CASETA COMUNAL LA FLORETA	24/01/2022	1	
62	COPIA DE LLAVE	UND.	1	\$ 3.500	\$ 3.500	UND.	15	\$ 3.500,00	\$ 52.500	PALACIO MUNICIPAL	24/01/2022	15	52.500,00
								\$ 0,00	\$ 0	TRANSITO DE TRASPORTE	3/06/2022	3	
								\$ 0,00	\$ 0	PALACIO MUNICIPAL	28/07/2022	4	
								\$ 0,00	\$ 0	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	6/09/2022	4	
63	COSTALES DE FIBRA	UND.	1	\$ 1.100	\$ 1.100	UND.	1	\$ 1.100,00	\$ 1.100				
64	CUÑETE ESTUCO PLASTICO	UND.	1	\$ 110.200	\$ 110.200	UND.	1	\$ 110.200,00	\$ 110.200	CIUDEL A EDUCATIVA HORIZONTES	12/09/2022	1	110.200,00
								\$ 0,00	\$ 0				
65	CUÑETE KORAZA AMARILLO TOSTADO	UND.	1	\$ 50.700	\$ 50.700	UND.	1	\$ 50.700,00	\$ 50.700				
66	CUÑETE PINTURA AGUA BLANCO ALMENDRA	UND.	1	\$ 426.000	\$ 426.000	UND.	1	\$ 426.000,00	\$ 426.000	CIUDEL A EDUCATIVA HORIZONTES	12/09/2022	1	426.000,00
								\$ 0,00	\$ 0				
67	CUÑETE PINTURAMA BLANCO	UND.	1	\$ 162.100	\$ 162.100	UND.	2	\$ 162.100,00	\$ 324.200	CIUDEL A EDUCATIVA HORIZONTES	16/11/2022	2	324.200,00
								\$ 0,00	\$ 0				
68	DISPENSADORES DE JABON LIQUIDO	UND.	1	\$ 80.000	\$ 80.000	UND.	1	\$ 80.000,00	\$ 80.000				
69	DISPENSADORES DE PAPEL	UND.	1	\$ 89.000	\$ 89.000	UND.	1	\$ 89.000,00	\$ 89.000				
70	ENCHUFE TOMA CORRIENTE MACHO	UND.	1	\$ 4.601	\$ 4.601	UND.	4	\$ 4.601,00	\$ 18.404	CASA DE LA CULTURA	27/10/2022	4	18.404,00
								\$ 0,00	\$ 0				
71	ESCALERA DE 2 PELDAÑOS	UND.	1	\$ 200.000	\$ 200.000	UND.	1	\$ 200.000,00	\$ 200.000	CASA DE JUSTICIA CAÑABERA LARRIBA	18/04/2022	3	20.700,00
72	ESPATULA 4"	UND.	1	\$ 6.900	\$ 6.900	UND.	3	\$ 6.900,00	\$ 20.700				
								\$ 0,00	\$ 0				
								\$ 0,00	\$ 0				
73	ESPATULAS MEDIANA DE 5"	UND.	1	\$ 7.900	\$ 7.900	UND.	1	\$ 7.900,00	\$ 7.900	CETRAS	12/09/2022	1	7.900,00
								\$ 0,00	\$ 0				
74	ESTUCO PLASTICO KG	UND.	1	\$ 5.700	\$ 5.700	UND.	1	\$ 5.700,00	\$ 5.700				
75	EXTENSION DE 3.5 MTS	UND.	1	\$ 12.200	\$ 12.200	UND.	1	\$ 12.200,00	\$ 12.200				
76	FLEXOMETRO 8 MTS	UND.	1	\$ 29.100	\$ 29.100	UND.	6	\$ 29.100,00	\$ 174.600	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	1/06/2022	2	
								\$ 0,00	\$ 0	PLANEACION	23/09/2022	1	
								\$ 0,00	\$ 0	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	30/09/2022	1	
								\$ 0,00	\$ 0	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	10/11/2022	1	
								\$ 0,00	\$ 0	CER SANTA JUANA	1/04/2022	1	
77	FOTOCELDA	UND.	1	\$ 21.500	\$ 21.500	UND.	1	\$ 21.500,00	\$ 21.500				
78	GALON DE PINTURA KORAZA ROJO COLONIAL	UND.	1	\$ 91.000	\$ 91.000	UND.	2	\$ 91.000,00	\$ 182.000	KIOSCO COMUNAL JAC EL RUEBLITO CAÑABERA LARRIBA	4/10/2022	2	182.000,00
								\$ 0,00	\$ 0				
								\$ 0,00	\$ 0				

N°	MATERIAL	CONTRACTUAL				MODIFICACION 1				ACTA 1			
		UND	CANT	VLR UNITARIO	VLR TOTAL	UND	CANT	VLR UNITARIO	VLR TOTAL	NOMBRE BENEFICIARIO	FECHA DE ENTREGA	CANTIDAD AUTORIZADA	VLR TOTAL AUTORIZADO SEGUN ACTAS
79	GALON PINTURA ACEITE AZUL VERANO	UND.	1	\$ 93.400	\$ 93.400	UND.	1	\$ 93.400,00	\$ 93.400				
80	GALONES DE THINNER FINO	UND.	1	\$ 32.000	\$ 32.000	UND.	14	\$ 15.470,00	\$ 216.580			14	216.580,00
								\$ 0,00	\$ 0	TRANSITO DE TRASPORTE	2/06/2022	1	
								\$ 0,00	\$ 0	CER JOSE MARIA CORDOBA	20/06/2022	2	
								\$ 0,00	\$ 0	CIUDADELA EDUCATIVA HORIZONTES	28/10/2022	1	
								\$ 0,00	\$ 0	TRANSITO DE TRASPORTE	6/12/2022	3	
								\$ -	-	TRANSITO Y TRASPORTE	20/04/2022	2	-
								\$ -	-	CER CAÑAVERAL	22/09/2022	1	-
								\$ -	-	SER ROSARITO	12/12/2022	4	-
81	GANCHOS ADESIVOS MEDIANOS	UND.	1	\$ 1.299	\$ 1.299	UND.	1	\$ 1.299,00	\$ 1.299				
82	GANCHOS ETERNIT	UND.	1	\$ 730	\$ 730	UND.	1	\$ 730,00	\$ 730				
83	GARRAFAS DE TINNER	UND.	1	\$ 15.200	\$ 15.200	UND.	1	\$ 15.200,00	\$ 15.200				
84	GARRAFON VACIO X 20 LTS	UND.	1	\$ 41.800	\$ 41.800	UND.	1	\$ 41.800,00	\$ 41.800				
85	GRATA DE COPA 4"	UND.	1	\$ 21.900	\$ 21.900	UND.	1	\$ 21.900,00	\$ 21.900				
86	GUANTE TIPO INGENIERO	UND.	1	\$ 11.500	\$ 11.500	UND.	2	\$ 11.500,00	\$ 23.000			2	23.000,00
								\$ 0,00		CASA DE LA CULTURA	14/12/2022	2	
87	HOJA DE PAPEL DE LUJA 100	UND.	1	\$ 1.700	\$ 1.700	UND.	12	\$ 1.700,00	\$ 20.400			12	20.400,00
								\$ 0,00	\$ 0	CASA DE JUSTICIA	18/04/2022	2	
								\$ 0,00	\$ 0	CER ROSARITO	12/12/2022	10	
88	HOJA SEGUETA NICHOLSON	UND.	1	\$ 4.700	\$ 4.700	UND.	1	\$ 4.700,00	\$ 4.700			1	4.700,00
								\$ 0,00	\$ 0	INSTITUCION EDUCATIVA SAN VICENTE	19/01/2022	1	
89	HOJAS DE ETERNIT # 8	UND.	1	\$ 53.101	\$ 53.101	UND.	1	\$ 53.101,00	\$ 53.101				
90	JUEGO SACA CIRCULOS 11 PIEZAS	UND.	1	\$ 63.000	\$ 63.000	UND.	1	\$ 63.000,00	\$ 63.000				
91	JUNTA EXPANSIVA 2"	UND.	1	\$ 10.500	\$ 10.500	UND.	1	\$ 10.500,00	\$ 10.500				
92	KG SOLDADURA 6011 WSARKO	UND.	1	\$ 19.900	\$ 19.900	UND.	2	\$ 19.900,00	\$ 39.800			2	39.800,00
								\$ 0,00	\$ 0	GARRUCHA JAC LA LOMA	1/07/2022	2	
93	KGS CEMENTO BLANCO	UND.	1	\$ 2.000	\$ 2.000	UND.	7	\$ 2.000,00	\$ 14.000			7	14.000,00
								\$ 0,00	\$ 0	COMANDO POLICIA	26/05/2022	2	
								\$ 0,00	\$ 0	PALACIO MUNICIPAL	7/09/2022	1	
								\$ 0,00	\$ 0	INSTITUCION EDUCATIVA SAN VICENTE	19/01/2022	3	
								\$ 0,00	\$ 0	ROSENDA	29/04/2022	1	
94	KGS ESTUCO POLVO	UND.	1	\$ 2.000	\$ 2.000	UND.	1	\$ 2.000,00	\$ 2.000			1	2.000,00
								\$ 0,00	\$ 0	CETRA	12/10/2022	1	
95	KIT DE ABASTO COMPLETO	UND.	1	\$ 15.500	\$ 15.500	UND.	1	\$ 15.500,00	\$ 15.500				
96	LAMPARA LED 24W SOBREPONER	UND.	1	\$ 30.700	\$ 30.700	UND.	19	\$ 30.700,00	\$ 583.300			19	583.300,00
								\$ 0,00	\$ 0	PALACIO MUNICIPAL CLUB HUELLAS DE VIDA	1/04/2022	4	
								\$ 0,00	\$ 0	FERIA EMPRESARIAL LLANOS DE CUIBA	6/04/2022	3	
								\$ 0,00	\$ 0		14/06/2022	2	

N°	MATERIAL	CONTRACTUAL				MODIFICACION 1				ACTA 1			
		UND	CANT	VLR UNITARIO	VLR TOTAL	UND	CANT	VLR UNITARIO	VLR TOTAL	NOMBRE BENEFICIARIO	FECHA DE ENTREGA	CANTIDAD AUTORIZADA	VLR TOTAL AUTORIZADO SEGÚN ACTAS
										SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	21/12/2022	10	
97	LAMPARA LED 24W SOBREPONER OSAKY	UND.	1	\$ 48.999	\$ 48.999	UND.	1	\$ 48.999,00	\$ 48.999				
98	LATAS ARENA CONCRETO EN COSTAL	UND.	1	\$ 5.000	\$ 5.000	UND.	24	\$ 5.000,00	\$ 120.000			24	120.000,00
								\$ 0,00		CASA DE LA CULTURA	14/12/2022	24	
99	LATAS ARENA DE PEGA	UND.	1	\$ 3.200	\$ 3.200	UND.	233	\$ 3.200,00	\$ 745.600			233	745.600,00
								\$ 0,00	\$ 0	CIUADELA EDUCATIVA HORIZONTES	12/09/2022	12	
								\$ 0,00	\$ 0	CIUADELA EDUCATIVA HORIZONTES	2/11/2022	32	
								\$ 0,00	\$ 0	OCHALI	18/07/2022	10	
								\$ 0,00		CER SANTA JUANA	15/12/2022	130	
								\$ 0,00		CER ESPIRITU SANTO	15/12/2022	49	
100	LATAS ARENA DE REVOQUE	UND.	1	\$ 3.900	\$ 3.900	UND.	90	\$ 3.900,00	\$ 351.000			90	351.000,00
								\$ 0,00	\$ 0	ESTABLECI MIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE YARUMAL	9/02/2022	10	
								\$ 0,00	\$ 0	CIUADELA EDUCATIVA HORIZONTES	12/09/2022	10	
								\$ 0,00		CER SANTA JUANA	15/12/2022	70	
101	LB CLAVO ACERO 2"	UND.	1	\$ 5.400	\$ 5.400	UND.	6	\$ 5.400,00	\$ 32.400			6	32.400,00
								\$ 0,00	\$ 0	CER CHORROS BLANCOS ABAJO	10/08/2022	1	
								\$ 0,00		PARQUE BIOSALUDABLE-OCHALI	14/12/2022	4	
								\$ 0,00		CASA DE LA CULTURA	14/12/2022	1	
102	LLAVE LAVAMANOS ACERO INOX EN T	UND.	1	\$ 21.400	\$ 21.400	UND.	2	\$ 21.400,00	\$ 42.800			2	42.800,00
								\$ 0,00	\$ 0	PLANEACION	23/09/2022	1	
								\$ 0,00	\$ 0	CER LA CANDELARIA	5/07/2022	1	
103	LLAVE PARA TALADRO	UND.	1	\$ 4.101	\$ 4.101	UND.	1	\$ 4.101,00	\$ 4.101				
104	LLAVE PASO 1/2	UND.	1	\$ 14.700	\$ 14.700	UND.	1	\$ 14.700,00	\$ 14.700			1	14.700,00
								\$ 0,00	\$ 0	GALLEGO	07/06/2022	1	
105	LLAVERO	UND.	1	\$ 2.800	\$ 2.800	UND.	1	\$ 2.800,00	\$ 2.800				
106	MACHOS 110	UND.	1	\$ 4.601	\$ 4.601	UND.	1	\$ 4.601,00	\$ 4.601				
107	MALLA ELECTROSOLDADA D-85	UND.	1	\$ 158.000	\$ 158.000	UND.	1	\$ 158.000,00	\$ 158.000				
108	MASILLA SOLDALIS	UND.	1	\$ 20.600	\$ 20.600	UND.	1	\$ 20.600,00	\$ 20.600				
109	MATA MALEZA PANZER	UND.	1	\$ 140.100	\$ 140.100	UND.	1	\$ 140.100,00	\$ 140.100				
110	METRO GRAVILLA	M	1	\$ 140.100	\$ 140.100	M	24	\$ 140.100,00	\$ 3.362.400			24	3.362.400,00
								\$ 0,00	\$ 0	CENTRO DE SALUD OCHALI	13/06/2022	3	
								\$ 0,00	\$ 0	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	25/11/2022	3	
								\$ 0,00		CER SANTA JUANA	15/12/2022	8	

N°	MATERIAL	CONTRACTUAL				MODIFICACION 1				ACTA 1			
		UND	CANT	VLR UNITARIO	VLR TOTAL	UND	CANT	VLR UNITARIO	VLR TOTAL	NOMBRE BENEFICIARIO	FECHA DE ENTREGA	CANTIDAD AUTORIZADA	VLR TOTAL AUTORIZADO SEGÚN ACTAS
111	METROS DE ALAMBRE RIGIDO # 12	UND.	1	\$ 2.850	\$ 2.850	UND.	785	\$ 2.850,00	\$ 2.237.250	SAN LUIS	16/12/2022	10	2.237.250,00
								\$ 0,00	\$ 0	CASA DE LA CULTURA	16/06/2022	24	
								\$ 0,00	\$ 0	CASA DE LA CULTURA	16/06/2022	24	
								\$ 0,00	\$ 0	CASA DE LA CULTURA	16/06/2022	24	
								\$ 0,00	\$ 0	SECRETARIA DE EDUCACION	15/07/2022	5	
								\$ 0,00	\$ 0	SECRETARIA DE EDUCACION	15/07/2022	5	
								\$ 0,00	\$ 0	SECRETARIA DE EDUCACION	15/07/2022	5	
								\$ 0,00	\$ 0	CASA DE LA CULTURA	24/08/2022	1	
								\$ 0,00	\$ 0	CASA DE LA CULTURA	24/08/2022	1	
								\$ 0,00	\$ 0	CASA DE LA CULTURA	24/08/2022	1	
										SAN LUIS	16/12/2022	300	
										SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	21/12/2022	400	
112	METROS DE ALAMBRE RIGIDO # 8	UND.	1	\$ 7.316	\$ 7.316	UND.	1	\$ 7.316,00	\$ 7.316				
113	MT CADENA 1 1/2	UND.	1	\$ 38.900	\$ 38.900	UND.	1	\$ 38.900,00	\$ 38.900				
114	MT3 ARENA REVOQUE	UND.	1	\$ 140.000	\$ 140.000	UND.	3,5	\$ 140.000,00	\$ 490.000			3,5	490.000,00
										SAN LUIS	16/12/2022	3,5	
115	MTS ESPIRAL ORGANIZADOR DE CABLE 1/2	UND.	1	\$ 49.999	\$ 49.999	UND.	1	\$ 49.999,00	\$ 49.999				
116	MTS FIBRA	UND.	1	\$ 800	\$ 800	UND.	1	\$ 800,00	\$ 800				
117	MTS MANGUERA CON PISTOLA Y BOQUILLA	UND.	1	\$ 8.403	\$ 8.403	UND.		\$ 8.403,00	\$ 0				
						ML	9	\$ 8.403,00	\$ 75.627			9	75.627,00
								\$ 0,00	\$ 0	CASA JUSTICIA LOS LLANOS DE QUIVA	30/11/2022	9	
118	MTS PLASTICO NEGRO * 6 MTS	UND.	1	\$ 12.400	\$ 12.400	UND.	2	\$ 12.400,00	\$ 24.800			2	24.800,00
								\$ 0,00	\$ 0	CARCEL	26/10/2022	2	
119	MULTIMETRO	UND.	1	\$ 30.000	\$ 30.000	UND.	1	\$ 30.000,00	\$ 30.000				
120	MULTITOMA	UND.	1	\$ 20.000	\$ 20.000	UND.	1	\$ 20.000,00	\$ 20.000				
121	PAR GUANTES ASBESTO (CARNAZA)	UND.	1	\$ 10.700	\$ 10.700	UND.	1	\$ 10.700,00	\$ 10.700				
122	PEGA PVC 1/16	UND.	1	\$ 33.100	\$ 33.100	UND.	1	\$ 33.100,00	\$ 33.100			1	33.100,00
								\$ 0,00	\$ 0	ISTITUCION EDUCATIVA SANVICENTE	19/02/2022	1	
123	PISTOLA TRUPER RIEGO	UND.	1	\$ 22.000	\$ 22.000	UND.	1	\$ 22.000,00	\$ 22.000			1	22.000,00
								\$ 0,00	\$ 0	PALACIO-CONTROL INTERIOR	24/11/2022	1	
124	PLAFON DE PASTA	UND.	1	\$ 3.400	\$ 3.400	UND.	45	\$ 3.400,00	\$ 153.000			45	153.000,00
								\$ 0,00	\$ 0	MATERIAL ELCTRICO 6 PUNTOS DE VOTACION(ESCUELAS)	3/03/2022	4	
								\$ 0,00	\$ 0	CASA DE JUSTICIA	22/04/2022	2	
								\$ 0,00	\$ 0	JUZGADO 4 PISO	28/07/2022	4	
								\$ 0,00	\$ 0	CASA DE LA CULTURA	18/98/2022	4	

N°	MATERIAL	CONTRACTUAL				MODIFICACION 1				ACTA 1			
		UND	CANT	VLR UNITARIO	VLR TOTAL	UND	CANT	VLR UNITARIO	VLR TOTAL	NOMBRE BENEFICIARIO	FECHA DE ENTREGA	CANTIDAD AUTORIZADA	VLR TOTAL AUTORIZADO SEGÚN ACTAS
								\$ 0,00	\$ 0	JUZGADO DE FAMILIA	25/10/2022	1	
								\$ 0,00	\$ 0	CARPA SEMANA DE LA CULTURA	25/10/2022	1	
								\$ 0,00	\$ 0	ARCHIVO	18/11/2022	4	
								\$ 0,00	\$ 0	SECRETARIA DE EDUCACION	18/11/2022	1	
								\$ 0,00	\$ 0	CASA DE LA JUSTICIA	24/11/2022	2	
								\$ 0,00	\$ 0	CER TOBON	26/04/2022	8	
								\$ 0,00	\$ 0	CER LA CAINDELARIA	5/06/2022	3	
								\$ 0,00	\$ 0	CASA DE JUSTICIA	12/12/2022	1	
										SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	21/12/2022	10	
125	PLASTICO 4 MTS* 4 ANCHO	UND.	1	\$ 6.300	\$ 6.300	UND.	1	\$ 6.300,00	\$ 6.300				
126	PLATINA 3"X 3/16	UND.	1	\$ 110.000	\$ 110.000	UND.	1	\$ 110.000,00	\$ 110.000				
127	POMO PARA LAVAMANOS	UND.	1	\$ 10.399	\$ 10.399	UND.	1	\$ 10.399,00	\$ 10.399				
128	PORTACANDADO 1 1/2"	UND.	1	\$ 2.600	\$ 2.600	UND.	1	\$ 2.600,00	\$ 2.600				
129	PTE CORREA PLASTICA DE 10 CM	UND.	1	\$ 60	\$ 60	UND.	1	\$ 60,00	\$ 60				
130	PTE CORREA PLASTICA DE 20 CM	UND.	1	\$ 120	\$ 120	UND.	1	\$ 120,00	\$ 120				
131	PTE CORREA PLASTICA DE 30 CM	UND.	1	\$ 170	\$ 170	UND.	1	\$ 170,00	\$ 170				
132	PUNTA TALADRO DEMOLEDOR 3/8	UND.	1	\$ 49.999	\$ 49.999	UND.	1	\$ 49.999,00	\$ 49.999				
133	RACOR METALICO	UND.	1	\$ 6.200	\$ 6.200	UND.	1	\$ 6.200,00	\$ 6.200				
134	REJILLA METALICA 30*20	UND.	1	\$ 94.000	\$ 94.000	UND.	1	\$ 94.000,00	\$ 94.000				
135	REJILLA PARA DESAGUE 2"	UND.	1	\$ 6.500	\$ 6.500	UND.	2	\$ 6.500,00	\$ 13.000				
								\$ 0,00	\$ 0	CIUDADELA EDUCATIVA HORIZONTALES	16/11/2022	2	13.000,00
136	REJILLA PARA DESAGUE 3"	UND.	1	\$ 9.100	\$ 9.100	UND.	1	\$ 9.100,00	\$ 9.100				
137	REJILLA PARA DESAGUE 4"	UND.	1	\$ 18.100	\$ 18.100	UND.	1	\$ 18.100,00	\$ 18.100				
138	RODILLO GRANDE GOYA	UND.	1	\$ 13.400	\$ 13.400	UND.	1	\$ 13.400,00	\$ 13.400			1	13.400,00
								\$ 0,00	\$ 0	CIUDADELA EDUCATIVA HORIZONTALES	12/09/2022	1	
139	RODILLO MEDIANO	UND.	1	\$ 7.500	\$ 7.500	UND.	6	\$ 7.500,00	\$ 45.000			6	45.000,00
								\$ 0,00	\$ 0	TRANSITO DE TRASPORTE	2/06/2022	5	
								\$ 0,00	\$ 0	CIUDADELA EDUCATIVA HORIZONTALES	16/11/2022	1	
140	ROLLO CINTA AISLANTE SCOTT	UND.	1	\$ 7.000	\$ 7.000	UND.	1	\$ 7.000,00	\$ 7.000				
141	ROLLO CINTA PELIGRO X 50 MTS	UND.	1	\$ 10.500	\$ 10.500	UND.	43	\$ 10.500,00	\$ 451.500			43	451.500,00
								\$ 0,00	\$ 0	TRANSITO DE TRASPORTE	23/06/2022	5	
								\$ 0,00	\$ 0	TRANSITO DE TRASPORTE	18/08/2022	15	
								\$ 0,00	\$ 0	TRANSITO DE TRASPORTE	8/09/2022	3	
								\$ 0,00	\$ 0	TRANSITO DE TRASPORTE	21/10/2022	20	
142	ROLLO DE CINTA AISLANTE SCOTH SUPER 33	UND.	1	\$ 34.999	\$ 34.999	UND.	1	\$ 34.999,00	\$ 34.999				
143	ROLLO DE FIBRA POLIPOPILENO	UND.	1	\$ 16.800	\$ 16.800	UND.	1	\$ 16.800,00	\$ 16.800				

N°	MATERIAL	CONTRACTUAL				MODIFICACION 1				ACTA 1			
		UND	CANT	VLR UNITARIO	VLR TOTAL	UND	CANT	VLR UNITARIO	VLR TOTAL	NOMBRE BENEFICIARIO	FECHA DE ENTREGA	CANTIDAD AUTORIZADA	VLR TOTAL AUTORIZADO SEGUN ACTAS
144	ROLLOS DE CINTA DE ENMASCARAR 1"	UND.	1	\$ 7.800	\$ 7.800	UND.	29	\$ 7.800,00	\$ 226,200	CER JOSE MARIA CORDOBA	30/06/2022	29	226,200,00
								\$ 0,00	\$ 0			20	
								\$ 0,00	\$ 0	TRANSITO DE TRASPORT E	20/04/2022	8	
								\$ 0,00	\$ 0	CARCEL	26/10/2022	1	
145	RUEDA ABRASIVA LIJADORA	UND.	1	\$ 25,000	\$ 25,000	UND.	1	\$ 25,000,00	\$ 25,000				
146	SACO CEMENTO GRIS	UND.	1	\$ 33,200	\$ 33,200	UND.	391	\$ 33,200,00	\$ 12,981,200			391	12,981,200,00
								\$ 0,00	\$ 0	PLAZA DE MERCADO	26/01/2022	1	
								\$ 0,00	\$ 0	CASSETAS PARQUE	28/04/2022	1	
								\$ 0,00	\$ 0	CENTRO DE SALUD OCHALI	13/06/2022	15	
								\$ 0,00	\$ 0	URB LOS LIBERTADOS	15/06/2022	10	
								\$ 0,00	\$ 0	GARRUCHA JAC LA LOMA	1/07/2022	10	
								\$ 0,00	\$ 0	KIOSCO COMUNAL JAC EL PUEBLITO	1/07/2022	30	
								\$ 0,00	\$ 0	CASETA JAC MINA VIEA	1/07/2022	2	
								\$ 0,00	\$ 0	CIUADELA EDUCATIVA HORIZONTES	12/09/2022	3	
								\$ 0,00	\$ 0	RED ALCANTERILLADO CEDENO	20/09/2022	3	
								\$ 0,00	\$ 0	PLAZA DE MERCADO	19/10/2022	1	
								\$ 0,00	\$ 0	CIUADELA EDUCATIVA HORIZONTES	2/11/2022	4	
								\$ 0,00	\$ 0	JAC OCHALI	22/11/2022	30	
								\$ 0,00	\$ 0	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	25/11/2022	2	
								\$ 0,00	\$ 0	CER SANTA JUANA	4/04/2022	5	
								\$ 0,00	\$ 0	MARIA AXILIADOR A	12/05/2022	3	
								\$ 0,00	\$ 0	CER MONTEBELLO	13/07/2022	90	
								\$ 0,00	\$ 0	CER CHORROS BLANCOS	9/08/2022	6	
								\$ 0,00	\$ 0	OCHALI	25/08/2022	4	
								\$ 0,00	\$ 0	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	25/11/2022	17	
								\$ 0,00	\$ 0	CER ESPIRITU SANTO	13/12/2022	6	
								\$ 0,00	\$ 0	ACUEDUCTO CER BRAMADORA	13/12/2022	3	
								\$ 0,00	\$ 0	CASA DE LA CULTURA	14/12/2022	3	

N°	MATERIAL	CONTRACTUAL				MODIFICACION 1				ACTA 1			
		UND	CANT	VLR UNITARIO	VLR TOTAL	UND	CANT	VLR UNITARIO	VLR TOTAL	NOMBRE BENEFICIARIO	FECHA DE ENTREGA	CANTIDAD AUTORIZADA	VLR TOTAL AUTORIZADO SEGUN ACTAS
								\$ 0,00		CER LA BRAMADO RA	14/12/2022	10	
								\$ 0,00		CER SANTA JUANA	15/12/2022	60	
								\$ 0,00		CEER ESPIRITU SANTO	15/12/2022	7	
										REPARACION ANDEN PUBLICO	15/12/2022	5	
										SAN LUIS	16/12/2022	20	
										SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	21/12/2022	40	
147	SIFON CON REGISTRO 2"	UND	1	\$ 9.700	\$ 9.700	UND	1	\$ 9.700,00	\$ 9.700				
148	SIFON FLEXIBLE	UND	1	\$ 20.300	\$ 20.300	UND	4	\$ 20.300,00	\$ 81.200			4	81.200,00
								\$ 0,00	\$ 0	PALACIO MUNICIPAL 4 PISO	9/05/2022	2	
								\$ 0,00	\$ 0	CER LA CANDELARIA	5/08/2022	2	
149	SIFON FLEXIBLE LAVAMANOS	UND	1	\$ 22.800	\$ 22.800	UND	1	\$ 22.800,00	\$ 22.800				
150	SILICONA TRANSPARENTE PINTUCO	TUBO	1	\$ 15.600	\$ 15.600	TUBO	1	\$ 15.600,00	\$ 15.600				
151	SOLDANIT 250 ML	UND	1	\$ 11.800	\$ 11.800	UND	1	\$ 11.800,00	\$ 11.800				
152	SOLDANIT 400 ML	UND	1	\$ 26.600	\$ 26.600	UND	1	\$ 26.600,00	\$ 26.600				
153	SOQUETE BOMBILLO	UND	1	\$ 2.000	\$ 2.000	UND	1	\$ 2.000,00	\$ 2.000				
154	SUICHES SENCILLOS DE INCRUSTAR	UND	1	\$ 6.800	\$ 6.800	UND	2	\$ 6.800,00	\$ 13.600			2	13.600,00
								\$ 0,00	\$ 0	PALACIO MUNICIPAL	1/04/2022	1	
								\$ 0,00	\$ 0	CASA DE LA CULTURA	15/06/2022	1	
155	TAPA Y CONTRATAPA INODORO	UND	1	\$ 39.400	\$ 39.400	UND	1	\$ 39.400,00	\$ 39.400				
156	TAPAS DE CONCRETO	UND	1	\$ 495.423	\$ 495.423	UND	1	\$ 495.423,00	\$ 495.423				
157	TAPON 1" ROSCADO	UND	1	\$ 2.500	\$ 2.500	UND	2	\$ 2.500,00	\$ 5.000			2	5.000,00
								\$ 0,00	\$ 0	CIUDADELA EDUCATIVA HORIZONTES	3/11/2022	2	
158	TAPON LIMPIEZA 2"	UND	1	\$ 7.000	\$ 7.000	UND	1	\$ 7.000,00	\$ 7.000				
159	TAPON ROSCADO 1"	UND	1	\$ 2.500	\$ 2.500	UND	1	\$ 2.500,00	\$ 2.500				
160	TAPONES DE 1/2" PVC	UND	1	\$ 600	\$ 600	UND	1	\$ 600,00	\$ 600				
161	TEE DE 1/2" PVC	UND	1	\$ 1.000	\$ 1.000	UND	1	\$ 1.000,00	\$ 1.000			1	1.000,00
								\$ 0,00	\$ 0	CIUDADELA EDUCATIVA HORIZONTES	3/11/2022	1	
162	TEE PVC SANITARIA 3"	UND	1	\$ 10.100	\$ 10.100	UND	5	\$ 10.100,00	\$ 50.500			5	50.500,00
								\$ 0,00	\$ 0	CER SANTA JUANA	1/04/2022	5	
163	TEE PVC SANITARIA DE 2"	UND	1	\$ 7.500	\$ 7.500	UND	1	\$ 7.500,00	\$ 7.500			1	7.500,00
								\$ 0,00	\$ 0	PLAZA DE MERCADO	26/01/2022	1	
164	TEJA FIBROCEMENTO N6	UND	1	\$ 39.999	\$ 39.999	UND	13	\$ 39.999,00	\$ 519.987			13	519.987,00
								\$ 0,00	\$ 0	CASA HOGAR OCHALI	6/09/2022	6	
								\$ 0,00	\$ 0	GALLEGO PEREZ	8/08/2022	1	
								\$ 0,00	\$ 0	TOBON	24/10/2022	6	
165	TEJA PLASTICA N 8	UND	1	\$ 155.300	\$ 155.300	UND	1	\$ 155.300,00	\$ 155.300				
166	TOMA 3"50 SOBREPONER	UND	1	\$ 23.600	\$ 23.600	UND	1	\$ 23.600,00	\$ 23.600				
167	TOMA CORRIENTE SOBREPONER	UND	1	\$ 7.500	\$ 7.500	UND	25	\$ 7.500,00	\$ 187.500			25	187.500,00
								\$ 0,00	\$ 0	SECRETARIA DE EDUCACION	15/07/2022	2	
								\$ 0,00	\$ 0	SECRETARIA DE EDUCACION	28/09/2022	9	

N°	MATERIAL	CONTRACTUAL				MODIFICACION 1				ACTA 1			
		UND	CANT	VLR UNITARIO	VLR TOTAL	UND	CANT	VLR UNITARIO	VLR TOTAL	NOMBRE BENEFICIARIO	FECHA DE ENTREGA	CANTIDAD AUTORIZADA	VLR TOTAL AUTORIZADO SEGUN ACTAS
								\$ 0,00	\$ 0	CIUDADELA EDUCATIVA HORIZONTES	28/10/2022	2	
								\$ 0,00	\$ 0	CIUDADELA EDUCATIVA HORIZONTES	10/11/2022	2	
										SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	21/12/2022	10	
168	TOMA TELEFONICO DOBLE DE INCRUSTAR	UND	1	\$ 9.800	\$ 9.800	UND	1	\$ 9.800,00	\$ 9.800				
169	TORNILLO ENSAMBLE 1 1/2	UND	1	\$ 86	\$ 86	UND	1	\$ 86,00	\$ 86				
170	TORNILLO ENSAMBLE 1"	UND	1	\$ 60	\$ 60	UND	64	\$ 60,00	\$ 3.840			64	3.840,00
								\$ 0,00	\$ 0	PALACIO MUNICIPAL	1/04/2022	12	
								\$ 0,00	\$ 0	SECRETARIA DE EDUCACION	15/07/2022	10	
								\$ 0,00	\$ 0	CIUDADELA EDUCATIVA HORIZONTES	2/11/2022	30	
								\$ 0,00	\$ 0	CER TOBON	26/06/2022	12	
171	TORNILLO ENSAMBLE 2"	UND	1	\$ 136	\$ 136	UND	50	\$ 136,00	\$ 6.800			50	6.800,00
								\$ 0,00	\$ 0	CIUDADELA EDUCATIVA HORIZONTES	16/11/2022	20	
										SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	21/12/2022	30	
172	TUBO ACERO 2"	UND	1	\$ 220.000	\$ 220.000	UND	1	\$ 220.000,00	\$ 220.000				
173	TUBO AGUA LLUVIA 3"	UND	1	\$ 73.600	\$ 73.600	UND	2	\$ 73.600,00	\$ 147.200			2	147.200,00
										CER SANTA JUANA	15/12/2022	2	
174	TUBO PVC 6"	UND	1	\$ 350.201	\$ 350.201	UND	3	\$ 350.201,00	\$ 1.050.603			3	1.050.603,00
								\$ 0,00	\$ 0	OCHALI	25/08/2022	3	
175	TUBO PVC DE 2"	UND	1	\$ 85.600	\$ 85.600	UND	7	\$ 85.600,00	\$ 599.200			7	599.200,00
								\$ 0,00	\$ 0	CER SANTA JUANA	1/04/2022	2	
								\$ 0,00	\$ 0	CER LA BRAMADORA	14/12/2022	5	
176	TUERCA HEXAGONA 5/32	UND	1	\$ 95	\$ 95	UND	1	\$ 95,00	\$ 95				
177	UNION 1" PVC	UND	1	\$ 1.249	\$ 1.249	UND	1	\$ 1.249,00	\$ 1.249				
178	UNION 2" PVC	UND	1	\$ 3.700	\$ 3.700	UND	8	\$ 3.700,00	\$ 29.600			8	29.600,00
								\$ 0,00	\$ 0	CER SANTA JUANA	1/04/2022	3	
								\$ 0,00	\$ 0	CER LA BRAMADORA	14/12/2022	5	
179	UNION PVC 1 1/2	UND	1	\$ 3.200	\$ 3.200	UND	1	\$ 3.200,00	\$ 3.200				
180	UNION SANITARIA PVC 3"	UND	1	\$ 4.500	\$ 4.500	UND	1	\$ 4.500,00	\$ 4.500				
181	UNIONES DE 1/2" PVC	UND	1	\$ 700	\$ 700	UND	3	\$ 700,00	\$ 2.100			3	2.100,00
								\$ 0,00	\$ 0	PLAZA DE MERCADO	19/10/2022	3	
182	VALVULA PARA SANITARIO FLUDMASTER	UND	1	\$ 32.300	\$ 32.300	UND	1	\$ 32.300,00	\$ 32.300				
183	VALVULAS DE SALIDA SANITARIO	UND	1	\$ 26.000	\$ 26.000	UND	1	\$ 26.000,00	\$ 26.000				
	VALOR TOTAL UNITARIO DE MATERIALES				\$ 6.994.186				\$ 37.162.489				33.633.818,00
	ADICIONAL												
1	ABRAZADERA					UND	100	\$ 550,00	\$ 55.000			100	55.000,00

N°	MATERIAL	CONTRACTUAL				MODIFICACION 1				ACTA 1			
		UND	CANT	VLR UNITARIO	VLR TOTAL	UND	CANT	VLR UNITARIO	VLR TOTAL	NOMBRE BENEFICIARIO	FECHA DE ENTREGA	CANTIDAD AUTORIZADA	VLR TOTAL AUTORIZADO SEGUN ACTAS
										CIU DADEL A EDUCATIV A HORIZONT ES	28/10/2022	100	-
													-
2	ABRAZADERA 1/2"					UND	20	\$ 1.400,00	\$ 28.000	CIU DADEL A EDUCATIV A HORIZONT ES	2/10/2022	20	28.000,00
													-
3	ALMADANA 5 LB					UND	2	\$ 49.200,00	\$ 98.400	CIU DADEL A EDUCATIV A HORIZONT ES	2/10/2022	20	-
													-
4	ALAMBRE QUEMADO					KG	17	\$ 10.400,00	\$ 176.800	GALLEGO PEREZ	30/11/2022	2	-
													-
										CIU DADEL A EDUCATIV A HORIZONT ES	21/11/2022	1	-
										CER CHORROS BLANCOS	9/08/2022	5	-
										PARQUE BIOSALUD ABLE-OCHALI	14/12/2022	2	-
										CER SANTA JUANA	15/12/2022	6	-
										CER ESPIRITU SANTO	15/12/2022	3	-
5	ACIDO OXALICO					KILO	1	\$ 12.300,00	\$ 12.300			1	12.300,00
										CASA DE LA CULTURA	30/11/2022	1	-
6	ACIDO MURIATICO					GARRAFA	2	\$ 8.100,00	\$ 16.200			2	16.200,00
										CASA DE LA CULTURA	24/10/2022	1	-
										CIU DADEL A EDUCATIV A HORIZONT ES	24/11/2022	1	-
7	ACCESORIOS LAVAMANOS					UND	1	\$ 48.700,00	\$ 48.700			1	48.700,00
										CASA DE LA JUSTICA LOS LLANOS	2/05/2022	1	-
8	ACEITE 50 W 50					TARRO	1	\$ 100.000,00	\$ 100.000			1	100.000,00
										GARRUCH A JAC LA LOMA	1/07/2022	1	-
9	ACOPLE MACHO 1/2					UND	19	\$ 675,00	\$ 12.825			19	12.825,00
										CETRAS	13/10/2022	2	-
										CIU DADEL A EDUCATIV A HORIZONT ES	2/11/2022	3	-
										CIU DADEL A EDUCATIV A HORIZONT ES	3/11/2022	4	-
										ISTITUCION EDUCATIV A SAN VICENTE	3/01/2022	1	-
										CER LA ESTRELLA	3/05/2022	4	-

N°	MATERIAL	CONTRACTUAL				MODIFICACION 1				ACTA 1			
		UND	CANT	VLR UNITARIO	VLR TOTAL	UND	CANT	VLR UNITARIO	VLR TOTAL	NOMBRE BENEFICIARIO	FECHA DE ENTREGA	CANTIDAD AUTORIZADA	VLR TOTAL AUTORIZADO SEGÚN ACTAS
									\$ -	GALLEGO PEREZ	7/06/2022	1	-
									\$ -	VILLA FATIMA	21/07/2022	1	-
									\$ -	PLAZA DE MERCADO	6/12/2022	2	-
									\$ -	CASA DE LA JUSTICA	24/01/2022	1	-
10	ACOPLE CON REGISTRO LAVAMAMOS					UND	1	\$15.200	\$ 15.200	CASA DE LA JUSTICA	24/01/2022	1	\$ 15.200
									\$ -				
11	ADOBE 10*20*40					UND	1076	\$ 2.000,00	\$ 2.152.000			1076	2.152.000,00
									\$ -	CIU DADEL A EDUCATIV A HORIZONT ES	12/09/2022	96	-
										CER SANTA JUANA	15/12/2022	700	-
										CER ESPIRITU SANTO	15/12/2022	280	-
12	ALAMBRE DUPLEX # 14					MTS	303	\$ 4.200,00	\$ 1.272.600			303	1.272.600,00
									\$ -	CASA DE LA SULTURA	27/10/2022	80	-
									\$ -	CER TOBON	26/04/2022	5	-
									\$ -	CARPA SEMANA DE LA CULTURA	25/10/2022	18	-
										SECRETARIA DE INFRAESTR UCTURA	21/12/2022	200	-
13	ALAMBRE CONCENTRICO # 4					MT	40	\$ 13.000,00	\$ 520.000			40	520.000,00
									\$ -	CASETA JAC LA BRAMADO RA	16/05/2022	40	-
14	ALAMBRE CONCENTRICO # 8					MT	15	\$ 30.000,00	\$ 450.000			15	450.000,00
									\$ -	CASETA JAC LA BRAMADO RA	16/05/2022	15	-
15	ALAMBRE GALVANIZADO #12					KG	3	\$ 12.000,00	\$ 36.000			3	36.000,00
									\$ -	BIBLIOTEC A JOSE MARIA CORDOBA	18/08/2022	3	-
16	BALDOSA					MTS	15	\$ 60.000,00	\$ 900.000			15	900.000,00
									\$ -	CIU DADEL A EDUCATIV A HORIZONT ES	2/10/2022	15	-
17	BATERIAS DOBLES A					PAR	3	\$ 3.000,00	\$ 9.000			3	9.000,00
									\$ -	SECRETAR IA DE INFRAESTR UCTURA	30/07/2022	3	-
18	BLOQUE DE 15					UND	80	\$ 2.650,00	\$ 212.000			80	212.000,00
									\$ -	CENTRO DE SALUD OCAHALI	13/06/2022	80	-
19	BOMBILLO LED 20 W					UND	13	\$ 13.950,00	\$ 181.350			13	181.350,00
									\$ -	JUZADO 4 PISO	11/08/2022	1	-
									\$ -	CER TOBON	26/04/2022	8	-
										CER SANTA JUANA	15/12/2022	4	-
20	BOMBILLO LED 30 W					UND	6	\$ 21.900,00	\$ 131.400			6	131.400,00
									\$ -	SECRETAR IA DE GOBIERNO	26/05/2022	2	-

N°	MATERIAL	CONTRACTUAL				MODIFICACION 1				ACTA 1			
		UND	CANT	VLR UNITARIO	VLR TOTAL	UND	CANT	VLR UNITARIO	VLR TOTAL	NOMBRE BENEFICIARIO	FECHA DE ENTREGA	CANTIDAD AUTORIZADA	VLR TOTAL AUTORIZADO SEGÚN ACTAS
									\$ -	JUZGADO DE FAMILIA	25/10/2022	1	-
									\$ -	CARPA SEMANA DE LA CULTURA	25/10/2022	1	-
									\$ -	CASA DE JUSTICIA	24/11/2022	2	-
									\$ -				
21	BOMBILLO LED40 W					UND	15	\$ 27.900,00	\$ 418.500	PALACIO MUNICIPAL	1/04/2022	15	418.500,00
									\$ -	CASA DE LA JUSTICIA	22/04/2022	2	-
									\$ -	JUZGADO 4 PISO	28/07/2022	4	-
									\$ -	CASA DE LA CULTURA	18/08/2022	4	-
									\$ -	SISBEN	31/08/2022	1	-
									\$ -	CER LA CANDERAR IA	5/08/2022	3	-
22	BROCA LAMINA 1/8					UND	4	\$ 4.000,00	\$ 16.000	PALACIO MUNICIPAL	1/04/2022	4	16.000,00
									\$ -	CASA DE LA CULTURA	18/08/2022	1	-
									\$ -	CIU DADEL A EDUCATIV A HORIZONT ES	16/11/2022	2	-
23	BROCA MURO 1/4					UND	1	\$ 5.800,00	\$ 5.800	SECRETAR IA DE INFRASTR UCTURA	19/08/2022	1	5.800,00
									\$ -				-
24	BROCA MURO 1/8*3					UND	5	\$ 4.500,00	\$ 22.500	PALACIO MUNICIPAL	15/06/2022	5	22.500,00
									\$ -	CIU DADEL A EDUCATIV A HORIZONT ES	2/10/2022	3	-
									\$ -	CIU DADEL A EDUCATIV A HORIZONT ES	17/11/2022	1	-
25	BROCHA 5"					UND	4	\$ 31.400,00	\$ 125.600	CER JOSE MARIA CORDOBA	30/06/2022	4	125.600,00
									\$ -	CER CAÑAVERA L	22/09/2022	2	-
26	BROCHA PROFESIONAL 2"					UND	18	\$ 9.201,00	\$ 165.618	TRANSITO DE TRASPORT E	20/04/2022	18	165.618,00
									\$ -	TRANSITO DE TRASPORT E	6/12/2022	3	-
27	BUJE SANITARIO 1 1/2					UND	1	\$ 6.700,00	\$ 6.700	PLAZA DE MERCADO	26/01/2022	1	6.700,00
									\$ -				-
28	BULTO CAL					UND	1	\$ 11.500,00	\$ 11.500	CER CHORROS BLANCOS	11/10/2022	1	-
									\$ -				-
29	CABALLETE TIPO C-15 G					UND	5	\$ 43.000,00	\$ 215.000	TOBON	1/11/2022	5	215.000,00
									\$ -			2	-

N°	MATERIAL	CONTRACTUAL				MODIFICACION 1				ACTA 1			
		UND	CANT	VLR UNITARIO	VLR TOTAL	UND	CANT	VLR UNITARIO	VLR TOTAL	NOMBRE BENEFICIARIO	FECHA DE ENTREGA	CANTIDAD AUTORIZADA	VLR TOTAL AUTORIZADO SEGUN ACTAS
									\$ -	ISTITUCION EDUCATIVA SAN VICENTE	9/06/2022	3	-
30	CABLE ENCAUCHETADO 3*12					MTS	176	\$ 15.300,00	\$ 2.692.800			176	2.692.800,00
									\$ -	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	14/09/2022	15	-
									\$ -	CIUADELA EDUCATIVA HORIZONTES	28/10/2022	45	-
									\$ -	CIUADELA EDUCATIVA HORIZONTES	2/10/2022	1	-
									\$ -	CIUADELA EDUCATIVA HORIZONTES	2/10/2022	90	-
									\$ -	PARQUE PRINCIPAL ALUMBRADO NAVIDEÑO	12/12/2022	25	-
31	CABLE TELEFONO					MT	20	\$ 1.800,00	\$ 36.000			20	36.000,00
									\$ -	COMANDO POLICIA	23/06/2022	20	-
32	CADENA ESLAB 5/16					CM	50	\$ 24.500,00	\$ 1.225.000			50	1.225.000,00
									\$ -	BIBLIOTECA JOSE MARIA CORDOBA	18/08/2022	50	-
33	CAJA 4*2					UND	4	\$ 750,00	\$ 3.000			4	3.000,00
									\$ -	CAS DE LA	27/10/2022	4	-
34	CAJA CONEXIÓN TELEFONO					UND	1	\$ 32.000,00	\$ 32.000			1	32.000,00
									\$ -	COMANDO POLICIA	23/06/2022	1	-
35	CANAleta 40*20					UND	37	\$ 16.500,00	\$ 610.500			37	610.500,00
									\$ -	CIUADELA EDUCATIVA HORIZONTES	10/11/2022	30	-
									\$ -	CASA DE LA CULTURA	16/06/2022	5	-
									\$ -	CIUADELA EDUCATIVA HORIZONTES	17/11/2022	2	-
36	CANECA PLASTICA 55 GL TAPA					UND	2	\$ 132.000,00	\$ 264.000			2	264.000,00
									\$ -	CASA DE LA JUSTICIA LOS LLANOS	02705/2022	2	-
37	CANECA PLASTICA 15 GL TAPA					UND	5	\$ 80.000,00	\$ 400.000			5	400.000,00
									\$ -	FONDO ROTATORIO	2/12/2022	4	-
									\$ -	CASA DE LA JUSTICIA LOS LLANOS	2/05/2022	1	-
38	CANECAS BASURERAS 55G					UND	3	\$ 132.000,00	\$ 396.000			3	396.000,00
									\$ -	FONDO ROTATORIO	2/12/2022	3	-
39	CANILLA COBRE MATE GATO					UND	3	\$ 25.000,00	\$ 75.000			3	75.000,00

N°	MATERIAL	CONTRACTUAL				MODIFICACION 1				ACTA 1			
		UND	CANT	VLR UNITARIO	VLR TOTAL	UND	CANT	VLR UNITARIO	VLR TOTAL	NOMBRE BENEFICIARIO	FECHA DE ENTREGA	CANTIDAD AUTORIZADA	VLR TOTAL AUTORIZADO SEGUN ACTAS
									\$ -	ESCULA VILLA FATIMA	6/07/2022	1	-
									\$ -	ISTITUCION EDUCATIVA DE MARIA	30/08/2022	1	-
									\$ -	PLAZA DE MERCADO	6/12/2022	1	-
40	CINTA AISLANTE TEMFLEX 1700 192006					UND	5	\$ 8.000,00	\$ 40.000	PALACIO MUNICIPAL CLUB HUELLAS DE VIDA	1/04/2022	5	40.000,00
										CIUDADELA EDUCATIVA HORIZONTES	6/04/2022	1	-
										CER SANTA JUANA	24/11/2022	1	-
											15/12/2022	2	-
41	MASCARILLA RESPIRADORA 2 FILTROS					UND	4	\$ 25.200,00	\$ 100.800	CEER CHORROS BLANCOS GALLEGOS PEREZ	11/10/2022	4	100.800,00
									\$ -		30/11/2022	2	-
									\$ -			2	-
42	CEMENTO - MEDIO BULTO					UND	1,00	\$ 20.000,00	\$ 20.000	OCHALI	18/07/2022	1,00	20.000,00
									\$ -			1,00	-
43	CHAPA BOLA					UND	5	\$ 29.800,00	\$ 149.000	PALACIO	20/06/2022	5	149.000,00
									\$ -	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	15/07/2022	1	-
									\$ -	CASA DE	30/11/2022	3	-
44	CHAPA GATO 864					UND	15	\$ 55.000,00	\$ 825.000	PALACIO MUNICIPAL PISO 3	28/07/2022	15	825.000,00
									\$ -	TRANSITO DE TRANSPORTE	28/07/2022	1	-
									\$ -	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	5/08/2022	1	-
									\$ -	CETRAS	12/10/2022	1	-
									\$ -	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	21/12/2022	11	-
45	CINTA REFLECTIVA					UND	3	\$ 30.000,00	\$ 90.000	TRANSITO	17/08/2022	3	90.000,00
									\$ -			3	-
46	CINTA TEFLON PEQ					UND	2	\$ 2.500,00	\$ 5.000	CASA DE LA JUSTICIA	24/01/2022	2	5.000,00
									\$ -	ESCUELA VILLA FATIMA	6/07/2022	1	-
47	CLAVO 1/2"					LIBRA	2	\$ 9.200,00	\$ 18.400	CER CHORROS BLANCOS	9/08/2022	2	18.400,00
									\$ -			2	-
48	CLAVO ACERO CONCRETO 1 1/2					UND	4	\$ 9.200,00	\$ 36.800	CEER CHORROS BLANCOS	25/08/2022	4	36.800,00
									\$ -	PARQUE BIOSALUDABLE-OCHALI	14/12/2022	2	-
49	CODAL GDE X 5 MT					UND	2	\$ 166.200,00	\$ 332.400	CIUDADELA EDUCATIVA HORIZONTES	21/09/2022	2	332.400,00
									\$ -			1	-

N°	MATERIAL	CONTRACTUAL				MODIFICACION 1				ACTA 1			
		UND	CANT	VLR UNITARIO	VLR TOTAL	UND	CANT	VLR UNITARIO	VLR TOTAL	NOMBRE BENEFICIARIO	FECHA DE ENTREGA	CANTIDAD AUTORIZADA	VLR TOTAL AUTORIZADO SEGUN ACTAS
										CER SANTA JUANA	15/12/2022	1	-
50	CODO PRESION DE 1/2					UND	7	\$ 850,00	\$ 5.950,00			7	5.950,00
									\$ -	PLAZA DE MERCADO	26/01/2022	1	-
									\$ -	CIUDEL A EDUCATIV A HORIZONT ES	2/10/2022	4	-
									\$ -	VILLA FATIMA	21/07/2022	2	-
51	CODO SANITARIO 1 1/2					UND	8	\$ 3.900,00	\$ 31.200,00			8	31.200,00
									\$ -	CASERAS PARQUE	28/04/2022	4	-
									\$ -	PLAZA DE MERCADO	19/10/2022	4	-
52	CODO SANITARIO 6					UND	2	\$ 100.800,00	\$ 201.600,00			2	201.600,00
									\$ -	OCHALI	25/08/2022	2	-
53	COLORANTE (ROJO,AMARILLO,LADRILLO,NEGRO,GRIS,BLANCO)					UND	2	\$ 2.600,00	\$ 5.200,00			2	5.200,00
									\$ -	PALACIO	8/09/2022	1	-
									\$ -	PLAZA DE MERCADO	19/10/2022	1	-
54	CONECTOR 10 A 10-220W					UND	10	\$ 2.500,00	\$ 25.000,00			10	25.000,00
									\$ -	SECRETARIA DE INTRASTRUCTURA	14/09/2022	1	-
									\$ -	CARPA SEMANA DE LA CULTURA	25/10/2022	1	-
									\$ -	CASERAS JAC LA BRAMADORA	16/05/2022	8	-
55	DESTORNILLADOR ESTRELLA 5/16*6					UND	5	\$ 6.000,00	\$ 30.000,00			5	30.000,00
									\$ -	PALACIO MUNICIPAL	4/06/2022	1	-
									\$ -	CIUDEL A EDUCATIV A HORIZONT ES	2/10/2022	1	-
									\$ -	INMACULADA	27/07/2022	1	-
									\$ -	CER SANTA JUANA	15/12/2022	2	-
56	DESTORNILLADOR PALA 1/4*6					UND	3	\$ 4.400,00	\$ 13.200,00			3	13.200,00
									\$ -	PALACIO MUNICIPAL	4/06/2022	1	-
									\$ -	CER SANTA JUANA	15/12/2022	2	-
57	DESTORNILLADOR PALA 3/16*3					UND	1	\$ 3.200,00	\$ 3.200,00			1	3.200,00
									\$ -	INMACULADA	27/07/2022	1	-
58	DISCO CONCRETO PULIDORA					UND	3	\$ 37.700,00	\$ 113.100,00			3	113.100,00
									\$ -	INFRAESTRUCTURA	25/01/2022	1	-
									\$ -	CER CHORROS BLANCOS	9/08/2022	1	-
									\$ -	CER SANTA JUANA	15/12/2022	1	-
59	DISCO CORTE HIERRO					UND	10	\$ 12.400,00	\$ 124.000,00			10	124.000,00
									\$ -	CIUDEL A EDUCATIV A HORIZONT ES	21/11/2022	1	-
									\$ -	CER SANTA JUANA	5/04/2022	1	-

N°	MATERIAL	CONTRACTUAL				MODIFICACION 1				ACTA 1			
		UND	CANT	VLR UNITARIO	VLR TOTAL	UND	CANT	VLR UNITARIO	VLR TOTAL	NOMBRE BENEFICIARIO	FECHA DE ENTREGA	CANTIDAD AUTORIZADA	VLR TOTAL AUTORIZADO SEGUN ACTAS
									\$ -	CER CHORROS BLANCOS	9/08/2022	2	-
									\$ -	CER ROSARITO	13/12/2022	1	-
										CER SANTA JUANA	15/12/2022	5	-
60	DISCO CORTE MURO					UND	3	\$ 48.600,00	\$ 145.800		13/09/2022	3	145.800,00
									\$ -	CIUADEL A EDUCATIV A HORIZONT ES	13/09/2022	1	-
									\$ -	CIUADEL A EDUCATIV A HORIZONT ES	26/10/2022	1	-
									\$ -	GALLEGO PEREZ	30/11/2022	1	-
61	DISCO MADERA PEQUEÑO					UND	1	\$ 19.000,00	\$ 19.000		25/08/2022	1	19.000,00
									\$ -	CER CHORROS BLANCOS	25/08/2022	1	-
62	DISCO SEGMENTADO 7					UND	1	\$ 48.600,00	\$ 48.600	CER CHORROS BLANCOS	25/08/2022	1	48.600,00
													-
63	EMPAQUE MANGUERA					UND	1	\$ 600,00	\$ 600	CASA DE LA CULTURA	24/10/2022	1	600,00
64	HEMBRA PRESION 1/2					UND	4	\$ 750,00	\$ 3.000			4	3.000,00
									\$ -	ISTITUCION EDUCATIV A SAN VICENTE	19/01/2022	2	-
									\$ -	PLAZA DE MERCADO	6/12/2022	2	-
65	ESCALERA TIJERA 7 PASOS					UND	1	\$ 500.000,00	\$ 500.000			1	500.000,00
									\$ -	TOBON	24/10/2022	1	-
66	ESTOPA X 1000 G					UND	5	\$ 15.000,00	\$ 75.000			5	75.000,00
									\$ -	TRANSITO Y TRASPORT E	20/04/2022	1	-
									\$ -	CAS DE LA CULTURA	27/10/2022	1	-
									\$ -	SECRETAR IA DE INFRAESTR UCTURA	10/11/2022	1	-
									\$ -	CIUADEL A EDUCATIV A HORIZONT ES	17/11/2022	0,5	-
									\$ -	CER SANTA JUANA	1/04/2022	1	-
									\$ -	CER CAÑAVERA L	22/08/2022	0,5	-
67	ESTUCO PLASTICO					GALON	1	\$ 5.700,00	\$ 5.700			1	5.700,00
									\$ -	CASA DE LA JUSTICA	18/04/2022	1	-
68	EXTENSION 3 M					UND	7	\$ 9.100,00	\$ 63.700			7	63.700,00
									\$ -	CASA JUSTICIA LOS LLANOS	2/06/2022	1	-
									\$ -	SECRETAR IA DE SALUD	13/10/2022	1	-
									\$ -	PALACIO CONTOL INTERIR	25/11/2022	2	-

N°	MATERIAL	CONTRACTUAL				MODIFICACION 1				ACTA 1			
		UND	CANT	VLR UNITARIO	VLR TOTAL	UND	CANT	VLR UNITARIO	VLR TOTAL	NOMBRE BENEFICIARIO	FECHA DE ENTREGA	CANTIDAD AUTORIZADA	VLR TOTAL AUTORIZADO SEGÚN ACTAS
									\$ -	CASA DE LA JUSTICIA LOS LLANOS	30/11/2022	1	-
									\$ -	PALACIO MUNICIPAL SEGUNDO PISO	20/11/2022	2	-
69	EXTENSION 5 M					UND	3	\$ 11.000,00	\$ 33.000			3	33.000,00
									\$ -	FERIA EMPESARI AL LLANOS DE CUIVA	14/06/2022	3	-
70	EXTENSION REGLETA					UND	1	\$ 14.000,00	\$ 14.000			1	14.000,00
									\$ -	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	21/08/2022	1	-
71	GAFA NEGRA					UND	3	\$ 7.000,00	\$ 21.000			3	21.000,00
									\$ -	CER	9/08/2022	1	-
									\$ -	GALLEGO	30/11/2022	2	-
72	LECHADA CON COLOR GRIS X 5KG					UND	8	\$ 31.800,00	\$ 254.400			8	254.400,00
									\$ -	MARIA AUXILIADO RA	12/05/2022	8	-
73	GRASA AMARILLA					UND	4	\$ 13.000,00	\$ 52.000			4	52.000,00
									\$ -	GARRUCH A JAC LA LOMA	1/07/2022	4	-
74	GRAVILLA X LATA					LATA	293	\$ 5.000,00	\$ 1.465.000			293	1.465.000,00
									\$ -	URB LOS LIBERTADO RES	15/06/2022	100	-
									\$ -	PLAZA DE MERCADO	19/10/2022	1	-
									\$ -	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	25/11/2022	1	-
									\$ -	CER SANTA JUANA	4/04/2022	40	-
									\$ -	CER MONTEBEL LO	13/07/2022	18	-
									\$ -	CER CHORROS BLANCOS	10/08/2022	48	-
										CER ESPIRITU SANTO	15/12/2022	50	-
										MEJORAMI ENTO DE ANDEN PUBLICO	15/12/2022	35	-
75	GRILLETE 5/8					UND	12	\$ 13.000,00	\$ 156.000			12	156.000,00
									\$ -	GARRUCH A JAC LA LOMA	1/07/2022	12	-
76	GUANTE TALLA 9 CALIBRE 35					UND	11	\$ 8.400,00	\$ 92.400			11	92.400,00
									\$ -	CASSETAS PARQUE	28/04/2022	1	-
									\$ -	COMANDO POLICIA	26/05/2022	1	-
									\$ -	INFRAESR UCTURA	22/07/2022	1	-
									\$ -	CIUDADEL A EDUCATIV A HORIZONT ES	13/09/2022	1	-
									\$ -	CER CHORROS BLANCOS	9/08/2022	2	-
									\$ -	CER CHORROS BLANCOS	9/08/2022	1	-

N°	MATERIAL	CONTRACTUAL				MODIFICACION 1				ACTA 1			
		UND	CANT	VLR UNITARIO	VLR TOTAL	UND	CANT	VLR UNITARIO	VLR TOTAL	NOMBRE BENEFICIARIO	FECHA DE ENTREGA	CANTIDAD AUTORIZADA	VLR TOTAL AUTORIZADO SEGUN ACTAS
									\$ -	CER CHORROS BLANCOS	11/10/2022	2	-
										CASA DE LA CULTURA	14/12/2022	2	-
77	HOJA SIERRA					UND	5	\$ 4.700,00	\$ 23.500			5	23.500,00
									\$ -	PLAZA DE MERCADO	26/01/2022	1	-
									\$ -	CLUB HUELLAS DE VIDA	6/10/2022	1	-
									\$ -	CER SANTA JUANA	5/04/2022	2	-
									\$ -	GALLEGO PEREZ	7/06/2022	1	-
78	IMPERMEABLE MOTO					UND	1	\$ 75.500,00	\$ 75.500			1	75.500,00
									\$ -	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	22/08/2022	1	-
79	KIT COPAS 153080					UND	1	\$ 37.000,00	\$ 37.000			1	37.000,00
									\$ -	PALACIO MUNICIPAL	4/06/2022	1	-
80	LARGUERO 3*2*4					UND	15	\$ 35.500,00	\$ 532.500			15	532.500,00
									\$ -	CER CHORROS BLANCOS	29/98/2022	7	-
										CER SANTA JUANA	15/12/2022	8	-
81	LAVAMANOS					UND	2	\$ 90.000,00	\$ 180.000			2	180.000,00
									\$ -	CASA JUSTICIA LOS LLANOS	2/05/2022	1	-
										SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	21/12/2022	1	-
82	LAMPARA LED 30W SOBREPONER					UND	8	\$ 48.999,00	\$ -			8	391.992,00
									\$ -	PALACIO MUNICIPAL	1/04/2022	2	-
									\$ -	ARCHIVO	18/11/2022	4	-
									\$ -	SECRETARIA DE EDUCACION	18/11/2022	1	-
									\$ -	CASA DE JUSTICIA	12/12/2022	1	-
83	LAMPARA LED DE INCRUSTAR DE 8"					UND	5	\$ 16.000,00	\$ 80.000			5	80.000,00
									\$ -	MATERIALES ELECTRICOS 6 PUNTOS DE VOTACION (ESCUELAS)	3/03/2022	2	-
									\$ -	PLANEACION	18/11/2022	1	-
									\$ -	CLUB HUELLAS DE VIDA	12/12/2022	2	-
84	LIJA 120					UND	5	\$ 1.600,00	\$ 8.000			5	8.000,00
									\$ -	CARCEL	26/10/2022	5	-
85	LIJA 180					UND	8	\$ 1.600,00	\$ 12.800			8	12.800,00
									\$ -	CIUDADELA EDUCATIVA HORIZONTALES	12/09/2022	3	-
									\$ -	CARCEL	26/10/2022	5	-
86	LIMPIADOR PVC					UND	6	\$ 26.300,00	\$ 157.800			6	157.800,00
									\$ -	PLAZA DE MERCADO	19/10/2022	1	-

N°	MATERIAL	CONTRACTUAL				MODIFICACION 1				ACTA 1			
		UND	CANT	VLR UNITARIO	VLR TOTAL	UND	CANT	VLR UNITARIO	VLR TOTAL	NOMBRE BENEFICIARIO	FECHA DE ENTREGA	CANTIDAD AUTORIZADA	VLR TOTAL AUTORIZADO SEGÚN ACTAS
									\$ -	CER SANTA JUANA	1/04/2022	1	-
									\$ -	VILLA FATIMA	21/07/2022	1	-
										SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	21/12/2022	3	-
87	LLANA LISA M/M					UND	2	\$ 27.800,00	\$ 55.600			2	55.600,00
									\$ -	CIUDEL A EDUCATIV A HORIZONT ES	26/09/2022	1	-
									\$ -	CETRA	12/09/2022	1	-
88	LLAVE CON ROSCA					UND	2	\$ 25.000,00	\$ 50.000			2	50.000,00
									\$ -	CASETA DE JUSTICIA LOS LLANOS	2/05/2022	1	-
									\$ -	CIUDEL A EDUCATIV A HORIZONT ES	24/11/2022	1	-
89	LLAVE DE AGUA (COBRE)					UND	4	\$ 25.000,00	\$ 100.000			4	100.000,00
									\$ -	PALACIO MUNICIPAL 4 PISO	9/05/2022	1	-
									\$ -	SISBEN	30/08/2022	1	-
									\$ -	CETRAS	12/10/2022	1	-
									\$ -	CASA DE LA JUSTICIA LOS LLANOS	30/11/2022	1	-
90	LLAVE ABASTO					UND	9	\$ 13.800,00	\$ 124.200			9	124.200,00
									\$ -	PLAZA DE MERCADO	26/01/2022	1	-
									\$ -	PLAZA DE MERCADO	29/05/2022	1	-
									\$ -	CETRAS	12/10/2022	1	-
									\$ -	CIUDEL A EDUCATIV A HORIZONT ES	2/10/2022	2	-
									\$ -	ISTITUCION EDUCATIV A SAN VICENTE	3/01/2022	1	-
									\$ -	CER LA ESTRELLA	3/05/2022	2	-
									\$ -	PLAZA DE MERCADO	6/12/2022	1	-
91	LLAVE PARA DUCHA					UND	1	\$ 50.700,00	\$ 50.700			1	50.700,00
									\$ -	CETRAS	12/10/2022	1	-
92	LLAVE DOBLE LAVAPLATOS SENCILLA					UND	1	\$ 45.000,00	\$ 45.000			1	45.000,00
									\$ -	CER LA CANDELARIA	5/08/2022	1	-
93	LLAVE DE EXPANSION					UND	1	\$ 52.800,00	\$ 52.800			1	52.800,00
									\$ -	ALMACEN	10/11/2022	1	-
94	LLAVE PULIDORA FEN TOOLS					UND	1	\$ 13.000,00	\$ 13.000			1	13.000,00
									\$ -	CER CHORROS BLANCOS	25/08/2022	1	-
95	MANILA					MTS	3	\$ 3.000,00	\$ 9.000			3	9.000,00
									\$ -	CASA DE LA JUSTICIA LOS LLANOS	2/05/2022	3	-
96	MALLA ESLABONADA 1.80					MT	10	\$ 54.900,00	\$ 549.000			10	549.000,00

N°	MATERIAL	CONTRACTUAL				MODIFICACION 1				ACTA 1			
		UND	CANT	VLR UNITARIO	VLR TOTAL	UND	CANT	VLR UNITARIO	VLR TOTAL	NOMBRE BENEFICIARIO	FECHA DE ENTREGA	CANTIDAD AUTORIZADA	VLR TOTAL AUTORIZADO SEGUN ACTAS
									\$ -	CENTRO DE SALUD OCAHALI	13/06/2022	10	-
97	MALLA ZARANDA					MTS	31	\$ 14.000,00	\$ 434.000			31	434.000,00
									\$ -	CLUB HUELLAS DE VIDA	9/09/2022	30	-
									\$ -	ROSENDA	29/07/2022	1	-
98	MANGUERA 3/8					MTS	10	\$ 2.500,00	\$ 25.000			10	25.000,00
									\$ -	CER CHORROS BLANCOS	9/08/2022	10	-
99	MANIJA SANITARIO CROMADA					UND	4	\$ 4.800,00	\$ 19.200			4	19.200,00
									\$ -	ROSENDA	29/04/2022	4	-
100	MARTILLO TUBO 29"					UND	1	\$ 33.400,00	\$ 33.400			1	33.400,00
									\$ -	CLUB HUELLAS DE VIDA	6/05/2022	1	-
101	MEZCLERO GRANDE					UND	1	\$ 26.000,00	\$ 26.000			1	26.000,00
									\$ -	CIUADEL A EDUCATIV A HORIZONT ES	13/09/2022	1	-
102	NIVEL					UND	1	\$ 18.000,00	\$ 18.000			1	18.000,00
									\$ -	PALACIO MUNICIPAL	8/09/2022	1	-
103	NYLON					UND	1	\$ 3.500,00	\$ 3.500			1	3.500,00
									\$ -	CIUADEL A EDUCATIV A HORIZONT ES	12/09/2022	1	-
104	ORINAL					UND	1	\$ 276.000,00	\$ 276.000			1	276.000,00
									\$ -	CASETA COMUNAL LA FLORETA	24/01/2022	1	-
105	PALETA MADERA GRANDE					UND	1	\$ 15.900,00	\$ 15.900			1	15.900,00
									\$ -	CIUADEL A EDUCATIV A HORIZONT ES	21/09/2022	1	-
									\$ -	CASA DE LA JUSTICA	1/02/2022	1	-
106	PEGACOR					UND	7	\$ 35.500,00	\$ 248.500			7	248.500,00
									\$ -	CIUADEL A EDUCATIV A HORIZONT ES	26/10/2022	2	-
									\$ -	CIUADEL A EDUCATIV A HORIZONT ES	2/10/2022	5	-
107	PEGA PVC 1/8					UND	6	\$ 52.900,00	\$ 317.400			6	317.400,00
									\$ -	PLAZA DE MERCADO	19/10/2022	1	-
									\$ -	CER SANTA JUANA	1/04/2022	1	-
									\$ -	OCHALI	18/07/2022	1	-
										SERECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	21/12/2022	3	-
108	PERCHA					UND	2	\$ 14.000,00	\$ 28.000			2	28.000,00
									\$ -	CASETA JAC LA BRAMADO RA	16/05/2022	2	-
109	PINTURA IMPERMEABILIZANTE - GALON					UND	1	\$ 84.000,00	\$ 84.000			1	84.000,00

N°	MATERIAL	CONTRACTUAL				MODIFICACION 1				ACTA 1			
		UND	CANT	VLR UNITARIO	VLR TOTAL	UND	CANT	VLR UNITARIO	VLR TOTAL	NOMBRE BENEFICIARIO	FECHA DE ENTREGA	CANTIDAD AUTORIZADA	VLR TOTAL AUTORIZADO SEGUN ACTAS
									\$ -	CASA DE LA JUSTICIA LOS LLANOS	30/07/2022	1	-
110	PINTURA ACEITE GALON					UND	17	\$ 93.400,00	\$ 1.587.800	CER JOSE MARIA CORDOBA	30/06/2022	17	1.587.800,00
									\$ -	CER JOSE MARIA CORDOBA	30/06/2022	2	-
									\$ -	CER JOSE MARIA CORDOBA	30/06/2022	2	-
									\$ -	CER JOSE MARIA CORDOBA	30/06/2022	1	-
									\$ -	COMANDO POLICIA	5/12/2022	1	-
									\$ -	COMANDO POLICIA	5/12/2022	1	-
									\$ -	COMANDO POLICIA	5/12/2022	1	-
									\$ -	CER ROSARITO	12/12/2022	6	-
										CER SANTA JUANA	15/12/2022	3	-
111	PINTURA TIPO TRAFIC BLANCA-AMARILLA-GALON					UND	15	\$ 132.000,00	\$ 1.980.000			15	1.980.000,00
									\$ -	TRANSITO Y TRASPORTE	20/04/2022	3	-
									\$ -	TRANSITO Y TRASPORTE	2/06/2022	4	-
									\$ -	TRANSITO Y TRASPORTE	2/06/2022	1	-
									\$ -	TRANSITO Y TRASPORTE	6/12/2022	7	-
112	PINCEL # 9					UND	16	\$ 2.300,00	\$ 36.800			16	36.800,00
									\$ -	TRANSITO Y TRASPORTE	20/04/2022	16	-
113	POLEA DE 40 CMT					UND	2	\$ 11.500,00	\$ 23.000			2	23.000,00
									\$ -	GARRUCHA JAC LA LOMA	01/07/2022	2	-
114	PULIDORA					UND	1	\$ 463.800,00	\$ 463.800			1	463.800,00
									\$ -	CIUADELA EDUCATIVA HORIZONTES	13/09/2022	1	-
115	PANZER 480 X 4LT					UND	3	\$ 11.200,00	\$ 33.600			3	33.600,00
									\$ -	BIBLIOTECA JOSE MARIA CORDOBA	18/08/2022	3	-
116	REDUCCION 3 A 2					UND	1	\$ 7.000,00	\$ 7.000			1	7.000,00
									\$ -	CASERAS PARQUE	28/04/2022	1	-
117	REDUCCION DE 3 A 6					UND	5	\$ 42.000,00	\$ 210.000			5	210.000,00
									\$ -	JAC EL PUEBLITO VIA	4/11/2022	5	-
118	REDUCCION 1 1/2					UND	5	\$ 6.700,00	\$ 33.500			5	33.500,00
									\$ -	CASERAS PARQUE	28/04/2022	2	-
									\$ -	PLAZA DE MERCADO	19/10/2022	1	-

N°	MATERIAL	CONTRACTUAL				MODIFICACION 1				ACTA 1			
		UND	CANT	VLR UNITARIO	VLR TOTAL	UND	CANT	VLR UNITARIO	VLR TOTAL	NOMBRE BENEFICIARIO	FECHA DE ENTREGA	CANTIDAD AUTORIZADA	VLR TOTAL AUTORIZADO SEGUN ACTAS
									\$ -	CIU DADEL A EDUCATIV A HORIZONT ES	3/11/2022	2	-
119	REFLECTORES LED 100W					UND	8	\$ 140.000,00	\$ 1.120.000			8	1.120.000,00
									\$ -	MATERIALES ELECTRICOS 6 PUNTOS DE VOTACION	3/03/2022	8	-
120	RODILLO JUNIOR					UND	21	\$ 7.500,00	\$ 157.500			21	157.500,00
									\$ -	TRANSITO Y TRASPORTE	21/04/2022	10	-
									\$ -	CLUB HUELLAS DE VIDA	6/10/2022	1	-
									\$ -	SER ROSARITO	12/12/2022	10	-
121	SANITARIO					UND	8	\$ 263.000,00	\$ 2.104.000			8	2.104.000,00
									\$ -	PALACIO MUNICIPAL	7/09/2022	5	-
									\$ -	CIU DADEL A EDUCATIV A HORIZONT ES	10/11/2022	2	-
										SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	21/12/2022	1	-
122	SILLA YEE 6"					UND	5	\$ 120.000,00	\$ 600.000			5	600.000,00
									\$ -	JAC EL PUEBLITO VIA	4/11/2022	5	-
123	SILLA YEE 4"					UND	5	\$ 21.500,00	\$ 107.500			5	107.500,00
									\$ -	RED ALCANTARILLADO CEDELO	20/09/2022	5	-
124	SILLA EN YEE DE 3					UND	1	\$ 14.500,00	\$ 14.500			1	14.500,00
									\$ -	CASERAS PARQUE	28/04/2022	1	-
125	SELLANTE ETERNIT					UND	5	\$ 11.500,00	\$ 57.500			5	57.500,00
									\$ -	MARIA AUXILIADORA	12/05/2022	2	-
									\$ -	ISTITUCION EDUCATIVA SAN VICENTE	9/06/2022	1	-
									\$ -	TOBON	1/11/2022	1	-
									\$ -	CASA CAMPESINA	22/04/2022	1	-
126	SEMICODO S 1 1/2					UND	5	\$ 4.200,00	\$ 21.000			5	21.000,00
									\$ -	CASERAS PARQUE	28/04/2022	2	-
									\$ -	PLAZA DE MERCADO	19/10/2022	3	-
127	SEMICODO 3"					UND	4	\$ 10.100,00	\$ 40.400			4	40.400,00
									\$ -	OCHALI	18/07/2022	2	-
									\$ -	OCHALI	25/08/2022	2	-
128	SEMICODO 4"					UND	10	\$ 17.400,00	\$ 174.000			10	174.000,00
									\$ -	RED ALCANTARILLADO CEDELO	20/09/2022	10	-
129	SEPARADORES DE 2 MM					UND	2	\$ 3.250,00	\$ 6.500			2	6.500,00

N°	MATERIAL	CONTRACTUAL				MODIFICACION 1				ACTA 1			
		UND	CANT	VLR UNITARIO	VLR TOTAL	UND	CANT	VLR UNITARIO	VLR TOTAL	NOMBRE BENEFICIARIO	FECHA DE ENTREGA	CANTIDAD AUTORIZADA	VLR TOTAL AUTORIZADO SEGUN ACTAS
									\$ -	CIUDADEL A EDUCATIV A HORIZONT ES	2/10/2022	2	-
130	SERRUCHO 24"					UND	1	\$ 32.100,00	\$ 32.100			1	32.100,00
									\$ -	CER CHORROS BLANCOS	10/08/2022	1	-
131	SIFON EN TEFLON					UND	1	\$ 3.100,00	\$ 3.100			1	3.100,00
									\$ -	INMACULA DA	27/07/2022	1	-
132	SIFON FLEXIBLE 1 1/4 CON DESAG PUSH					UND	1	\$ 33.000,00	\$ 33.000			1	33.000,00
									\$ -	PALACIO MUNICIPAL 4 PISO	9/05/2022	1	-
133	SILICONA ALTA TEMPERTURA ROJA					UND	11	\$ 7.000,00	\$ 77.000			11	77.000,00
									\$ -	FERIA EMPESARI AL LLANOS DE CUIVA	14/06/2022	1	-
									\$ -	PALACIO- CONTROL INTERNO	24/11/2022	10	-
134	SOLDADURA 6013					K	1	\$ 18.000,00	\$ 18.000			1	18.000,00
									\$ -	GARRUCH A JAC LA LOMA	1/07/2022	1	-
135	SOPORTE TUBO CORTINERO					UND	30	\$ 1.300,00	\$ 39.000			30	39.000,00
									\$ -	CLUB HUELLAS DE VIDA	6/10/2022	30	-
136	TABLA COMUN					UND	20	\$ 20.500,00	\$ 410.000			20	410.000,00
									\$ -	CER CHORROS BLANCOS	9/08/2022	4	-
									\$ -	CER CHORROS BLANCOS	10/08/2022	4	-
										CER LA BRAMADO RA	14/12/2022	4	-
										SECRETAR IA DE INFRAESTR UCTURA	21/12/2022	8	-
137	TALADRO DEWALT					UND	1	\$ 445.000,00	\$ 445.000			1	445.000,00
									\$ -	SECRETAR IA DE INFRASTR UCTURA	6/10/2022	1	-
138	TAPON DE 4"					UND	2	\$ 4.000,00	\$ 8.000			2	8.000,00
									\$ -	CER SANTA JUANA	5/04/2022	2	-
139	TAPON LISO 1/2					UND	1	\$ 600,00	\$ 600			1	600,00
									\$ -	VILLA FATIMA	21/07/2022	1	-
140	TEE PVC 1"					UND	1	\$ 3.550,00	\$ 3.550			1	3.550,00
									\$ -	PLAZA DE MERCADO	19/10/2022	1	-
141	TEE SANITARIA 1 1/2					UND	4	\$ 6.300,00	\$ 25.200			4	25.200,00
									\$ -	CASSETAS PARQUE	28/04/2022	2	-
									\$ -	PLAZA DE MERCADO	19/10/2022	2	-
142	TEE SANITARIA DE 4"					UND	2	\$ 22.000,00	\$ 44.000			2	44.000,00
									\$ -	CER SANTA JUANA	5/04/2022	2	-
143	TEJA FIBROCEMENTO # 04					UND	2	\$ 35.000,00	\$ 70.000			2	70.000,00
									\$ -	CASETA COMUNAL LA FLORETA	24/01/2022	2	-
144	TEJA FIBROCEMENTO # 8					UND	16	\$ 52.900,00	\$ 846.400			16	846.400,00

N°	MATERIAL	CONTRACTUAL				MODIFICACION 1				ACTA 1			
		UND	CANT	VLR UNITARIO	VLR TOTAL	UND	CANT	VLR UNITARIO	VLR TOTAL	NOMBRE BENEFICIARIO	FECHA DE ENTREGA	CANTIDAD AUTORIZADA	VLR TOTAL AUTORIZADO SEGUN ACTAS
									\$ -	MARIA AUXILIADO RA	12/05/2022	6	-
										CER SANTA JUANA	15/12/2022	10	-
145	TEJA FIBROCEMENTO # 10					UND	26	\$ 66.200,00	\$ 1.721.200			26	1.721.200,00
									\$ -	CASETA COMUNAL LA FLORETA	24/01/2022	26	-
146	TOMA DOBLE					UND	8	\$ 10.350,00	\$ 82.800			8	82.800,00
									\$ -	MATERIAL ELCTRICO 6 PUNTOS DE VOTACION (ESCUELAS)	3/03/2022	4	-
									\$ -	CASA DE LA CULTURA	27/10/2022	4	-
147	TOMA AEREO POLO A TIERRA					UND	1	\$ 9.300,00	\$ 9.300			1	9.300,00
									\$ -	SECRETAR IA DE INFRAESTR UCTURA	14/09/2022	1	-
148	TORNILLO ENSAMBLE 1/2"					UND	70	\$ 270,00	\$ 18.900			70	18.900,00
									\$ -	CASA DE LA CULTURA	28/09/2022	30	-
									\$ -	CIUADEL A EDUCATIV A HORIZONT ES	2/10/2022	40	-
149	TORNILLO GRANDE 1/2*3					UND	12	\$ 2.500,00	\$ 30.000			12	30.000,00
									\$ -	GARRUCA JAC LA LOMA	1/07/2022	12	-
150	TORNILLO GRANDE 1/2*7					UND	8	\$ 6.500,00	\$ 52.000			8	52.000,00
									\$ -	GARRUCA	1/07/2022	8	-
151	TUBO LED DE 48					UND	3	\$ 33.000,00	\$ 99.000			3	99.000,00
									\$ -	MATERIAL ELCTRICO 6 PUNTOS DE VOTACION (ESCUELAS)	3/03/2022	3	-
152	TUBO GALLINAZO					UND	10	\$ 76.000,00	\$ 760.000			10	760.000,00
									\$ -	CENTRO	13/06/2022	10	-
153	TUBO LUZ 1/2					UND	2	\$ 33.000,00	\$ 66.000			2	66.000,00
									\$ -	CIUADEL A EDUCATIV A HORIZONT ES	21/09/2022	2	-
154	TUBO PRESION 1/2					UND	3	\$ 25.500,00	\$ 76.500			3	76.500,00
									\$ -	OCHALI	18/07/2022	2	-
										ACUEDUCT O CER BRAMADO RA	13/12/2022	1	-
155	TUBO PVC 3"					UND	10	\$ 128.000,00	\$ 1.280.000			10	1.280.000,00
									\$ -	CER SANTA JUANA	1/04/2022	5	-
									\$ -	OCHALI	18/07/2022	1	-
									\$ -	OCHALI	25/08/2022	4	-
156	TUBO DE 1"					UND	13	\$ 45.100,00	\$ 586.300			13	586.300,00
									\$ -	PLAZA DE MERCADO	19/10/2022	3	-
										JUNTA DE ACCION EL PUEBLITO	15/12/2022	10	-
157	TUBO PVC 1/2					UND	2	\$ 25.500,00	\$ 51.000			2	51.000,00

N°	MATERIAL	CONTRACTUAL				MODIFICACION 1				ACTA 1			
		UND	CANT	VLR UNITARIO	VLR TOTAL	UND	CANT	VLR UNITARIO	VLR TOTAL	NOMBRE BENEFICIARIO	FECHA DE ENTREGA	CANTIDAD AUTORIZADA	VLR TOTAL AUTORIZADO SEGUN ACTAS
									\$ -	PLAZA DE MERCADO	19/10/2022	2	-
158	TUBO PVC 1 1/2"					UND	1	\$ 73.000,00	\$ 73.000			1	73.000,00
									\$ -	PLAZA DE MERCADO	19/10/2022	1	-
159	TUBO PVC S 4"					UND	5	\$ 173.700,00	\$ 868.500			5	868.500,00
									\$ -	RED ALCANTARILLADO CEDEÑO	20/09/2022	2	-
										MEJORMIENTO ANDEN PUBLICO	15/12/2022	3	-
160	TUBO NOVAFORT 6"					UND	20	\$ 60.000,00	\$ 1.200.000			20	1.200.000,00
									\$ -	JAC EL PUEBLITO VIA	4/11/2022	20	-
161	UNION PVC 3"					UND	7	\$ 4.500,00	\$ 31.500			7	31.500,00
									\$ -	CER SANTA JUANA	1/04/2022	3	-
									\$ -	OCHALI	18/07/2022	2	-
									\$ -	OCHALI	25/08/2022	2	-
162	UNION LISA 1/2"					UND	18	\$ 700,00	\$ 12.600			18	12.600,00
									\$ -	CETRAS	13/10/2022	2	-
									\$ -	CIUADEL A EDUCATIV A HORIZONT ES	2/11/2022	4	-
									\$ -	CIUADEL A EDUCATIV A HORIZONT ES	3/11/2022	2	-
									\$ -	ISTITUCION EDUCATIV A SAN VICENTE	19/01/2022	4	-
									\$ -	ISTITUCION EDUCATIV A SAN VICENTE	3/01/2022	2	-
									\$ -	VILLA FATIMA	31/05/2022	2	-
									\$ -	PLAZA DE MERCADO	6/12/2022	2	-
163	UNION LISA 1"					UND	19	\$ 1.400,00	\$ 26.600			19	26.600,00
									\$ -	OCHALI	25/08/2022	2	-
									\$ -	PLAZA DE MERCADO	19/10/2022	3	-
									\$ -	PLAZA DE MERCADO	19/10/2022	1	-
									\$ -	CIUADEL A EDUCATIV A HORIZONT ES	3/11/2022	2	-
										JUNTA DE ACCION EL PUEBLITO	15/12/2022	11	-
164	UNION EMBRA 1"					UND	2	\$ 2.350,00	\$ 4.700			2	4.700,00
									\$ -	CIUADEL A EDUCATIV A HORIZONT ES	3/10/2022	2	-
165	UNION EXPANSIBLE 2"					UND	2	\$ 10.500,00	\$ 21.000			2	21.000,00
									\$ -	ISTITUCION EDUCATIV A DE MARIA	6/04/2022	2	-
166	UNION SANITARIA 4"					UND	13	\$ 9.800,00	\$ 127.400			13	127.400,00

N°	MATERIAL	CONTRACTUAL				MODIFICACION 1				ACTA 1			
		UND	CANT	VLR UNITARIO	VLR TOTAL	UND	CANT	VLR UNITARIO	VLR TOTAL	NOMBRE BENEFICIARIO	FECHA DE ENTREGA	CANTIDAD AUTORIZADA	VLR TOTAL AUTORIZADO SEGUN ACTAS
									\$ -	RED ALCANTARILLADO CEDENO	20/07/2022	12	-
									\$ -	CER SANTA JUANA	5/04/2022	1	-
167	VARILLA 1/2					UND	80	\$ 39.600,00	\$ 3.168.000	CENTRO DE SALUD OCHALI	13/06/2022	14	-
									\$ -	CER CHORROS BALNCOS ABAJO	9/08/2022	6	-
									\$ -	CER ROSARITO	13/12/2022	2	-
										CER ESPITURO SANTO	13/12/2022	15	-
										ACUEDUCTO CER BRAMADORA	13/12/2022	5	-
										CASA DE LA CULTURA	14/12/2022	2	-
										CER LA BRAMADORA	14/12/2022	6	-
										CER SANTA JUANA	16/12/2022	30	-
168	VARILLA 2*2 MADERA					UND	6	\$ 21.600,00	\$ 129.600	CER CHORROS BLANCOS	09/08/2022	6	-
									\$ -	CENTRO DE SALUD OCHALI	13/06/2022	8	-
169	VARILLA 3/8					UND	114	\$ 20.900,00	\$ 2.382.600	CIUADELA EDUCATIVA HORIZONTES	21/11/2022	1	-
									\$ -	CER CHORROS BALNCOS ABAJO	9/08/2022	8	-
										CER ESPIRITU SANTO	13/12/2022	13	-
										ACUEDUCTO CER BRAMADORA	13/12/2022	3	-
										PARQUE BIOSALUDABLE-OCHALI	14/12/2022	30	-
										CER SANTA JUANA	15/12/2022	38	-
										CER ESPIRITU SANTO	15/12/2022	13	-
170	VARILLA CORRUGADA 5/8					UND	3	\$ 69.750,00	\$ 209.250	CER CHORROS BALNCOS ABAJO	9/08/2022	2	-
									\$ -	CER CHORROS BALNCOS ABAJO	9/08/2022	1	-
171	VIDRIO MOLIDO					KILO	10	\$ 10.000,00	\$ 100.000			10	100.000,00

N°	MATERIAL	CONTRACTUAL				MODIFICACION 1				ACTA 1			
		UND	CANT	VLR UNITARIO	VLR TOTAL	UND	CANT	VLR UNITARIO	VLR TOTAL	NOMBRE BENEFICIARIO	FECHA DE ENTREGA	CANTIDAD AUTORIZADA	VLR TOTAL AUTORIZADO SEGÚN ACTAS
									\$ -	TRANSITO DE TRASPORT E	2/06/2022	10	-
172	VICEL VARILLA					UND	4	\$ 18.000,00	\$ 72.000			4	72.000,00
									\$ -	CER CHORROS BALNCOS ABAJO	9/08/2022	4	-
173	ZINC CORRUGADO					UND	45	\$ 45.500,00	\$ 2.047.500			45	2.047.500,00
									\$ -	KIOSCO COMUNAL JAC EL PUEBLITO	1/07/2022	45	-
174	PINTURA BLANCA ALMEBDRA					GALON	4	\$ 91.000,00	\$ 364.000			4	364.000,00
									\$ -	KIOSCO COMUNAL JAC EL PUEBLITO	4/10/2022	2	-
									\$ -	CASETA JAC EL CEDRO	5/12/2022	1	-
									\$ -	CASETA JAC EL CEDRO	5/12/2022	1	-
175	TRITURADO					LATAS	241	\$ 12.000,00	\$ 2.892.000			241	2.892.000,00
									\$ -	CIUADEL A EDUCATIV A HORIZONT ES	21/11/2022	1	-
										MEJOMIEN TO DE ANDEN PUBLICO	15/12/2022	240	-
176	PINTURA A BASE DE AGUA BEIG					CENECA	1	\$ 426.000,00	\$ 426.000			1	426.000,00
									\$ -	CAÑABERA LARRIBA	22/09/2022	1	-
177	PINTURA AZUL REY ACEITE					GALON	5	\$ 135.200,00	\$ 676.000			5	676.000,00
									\$ -	CER ROSARITO	12/12/2022	5	-
178	VARILLA 1/4					UND	8	\$ 12.000,00	\$ 96.000	PARQUE BIOSALUD ABLE- OCHALI	14/12/2022	8	96.000,00
									\$ -				
179	MOLDURA CHAFLAN MADERA					UND	15	\$ 5.000,00	\$ 75.000	PARQUE BIOSALUD ABLE- OCHALI	14/12/2022	15	75.000,00
									\$ -				
180	PLASTICO DE 8 M					MT	12	\$ 28.000,00	\$ 336.000	PARQUE BIOSALUD ABLE- OCHALI	14/12/2022	12	336.000,00
									\$ -				-
181	CLAVO ACERO 3"					LB	1	\$ 9.500,00	\$ 9.500	CASA DE LA CULTURA	14/12/2022	1	9.500,00
182	PINTURA ACEITE VINO TINTO					GL	6	\$ 93.400,00	\$ 560.400	PLAZA DE MERCADO	14/12/2022	6	560.400,00

N°	MATERIAL	CONTRACTUAL				MODIFICACION 1				ACTA 1			
		UND	CANT	VLR UNITARIO	VLR TOTAL	UND	CANT	VLR UNITARIO	VLR TOTAL	NOMBRE BENEFICIARIO	FECHA DE ENTREGA	CANTIDAD AUTORIZADA	VLR TOTAL AUTORIZADO SEGÚN ACTAS
183	HIDROLAVADORA					UND	1	\$ 1.340.000,00	\$ 1.340.000			1	1.340.000,00
										MATENIMIENTO EDIFICIOS PUBLICOS	15/12/2022	1	
184	PISTOLA AGUA GRANDE					und	3	\$ 45.000,00	\$ 135.000	CASA JUSTICIA LOS LLANOS DE CUIVA	30/11/2022	3	135.000,00
185	FACHADA BLANCO 5 GALON SAPOLIN 140642					UND	3	\$ 455.000,00	\$ 1.365.000			3	1.365.000,00
										PLAZA DE MERCADO	20/12/2022	3	
	TOTAL ADICIONAL								\$ 56.369.143				\$ 56.761.135
TOTAL CONTRACTUAL					\$ 6.994.186				\$ 37.162.489				33.633.818,00
TOTAL ADICIONAL									\$ 56.369.143				56.761.135,00
TOTAL CONTRACTUAL + ADICIONAL									\$ 93.531.632				90.394.953,00
VALOR INICIAL DEL CONTRATO					\$ 70.000.000								
VALOR OTROS I 1					\$ 30.000.000								
VALOR TOTAL DEL CONTRATO					\$ 100.000.000								
TOTAL A PAGAR													90.394.953,00
SALDO													9.605.047,00

TOTAL A PAGAR ED. PUBLICOS Y GESTIÓN DEL RIESGO

168.097.503,00

R.L. JHON JAIRO BALBIN MEDINA
FERRERIA ALBAÑILES
Contratista

LUCAS EDISON MUÑOZ MORENO
Sec Infraestructura Física
Supervisor