

	PROYECTOS ESPECIALES Y DESARROLLO URBANO	Código: F-ODU-022	
		Versión: 00	
	ACTA DE REINICIO	Fecha: 24/01/2021	

Página: 1 de 2

ACTA DE REINICIO N° 1

OBJETO: "SUMINISTRO, SIEMBRA Y MANTENIMIENTO DE ÁRBOLES CON FÁCIL ADAPTACIÓN AL MEDIO URBANO, REQUERIDAS POR LA GESTORA URBANA EN EL MARCO DE LA PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA CALIDEZ DEL PAISAJE DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ"

PLAZO DE EJECUCIÓN: De la firma del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2023

FECHA DE INICIO: 21 DE NOVIEMBRE DE 2022

FECHA DE SUSPENSIÓN N° 1: 21 DE DICIEMBRE DE 2022

FECHA DE REINICIO: 11 de abril del 2023

CONTRATISTA: SOFOR INGENIEROS LTDA

NIT: 800.082.101-9

REPRESENTANTE LEGAL: GEMBER CARDOZO CRUZ

VALOR INICIAL: CINCUENTA MILLONES CIENTO VEINTIDÓS MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS MCTE (\$50.122.904.00)

INTERVENTOR/SUPERVISOR: Ing. Alexander Beltrán Pedroza

En la ciudad de Ibagué, en las instalaciones de la Gestora Urbana de Ibagué, siendo las 07:00 am del día once (11) de abril del 2023, nos reunimos Alexander Beltrán Pedroza en su calidad de supervisor y Gember Cardozo en su condición de contratista, quienes acuerdan reiniciar el contrato arriba citado de conformidad a las siguientes consideraciones:

- Que los causales originadas en el acta de suspensión No. 1 del día 21 de diciembre de 2022, ya fueron superadas, realizando los ajustes necesarios para la continuidad del contrato.
- Se actualizarán las garantías que haya lugar por parte del contratista.


De acuerdo a lo anterior, se da reinicio al contrato No. 073 de 2022 A partir del 11 de abril de 2023, de conformidad a las condiciones citadas.

	PROYECTOS ESPECIALES Y DESARROLLO URBANO		Código: F-ODU-022	
			Versión: 00	
	ACTA DE REINICIO		Fecha: 24/01/2021	

Página: 2 de 2

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos a los 11 días del mes de abril de 2023.


ALEXANDER BELTRÁN PEDROZA
 SUPERVISOR


GEMBER CARDOZO CRUZ
 RL SOFOR INGENIEROS LTDA

Proyectó: Ing. Daniel Muñoz, Profesional Universitario-ODU

DOCUMENTO CONTROLADO