



**UTR-011-2022**

Bogotá D.C. 22 Diciembre de 2022

**Señores**

**ACI PROYECTOS**

Ingeniera Sandra Hernández

Gerente Técnica Interventoría

Ciudad

**REFERENCIA:** CONTRATO ICCU-535 DE 2022.

**Objeto:** MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA DESDE EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PULI HASTA LA INSPECCIÓN DE SAN NICOLÁS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE RIOSECO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

**Asunto:** ANALISIS DE PRECIOS NO PREVISTOS

Cordial saludo,

En revisión de los ítems contractuales, se han detectado 2 actividades que son necesarias para la ejecución de la obra, pero no están contempladas en el contrato:

**NP.1 DESMONTE BOSCOZO ZONA LATERAL (incluye 5Km de acarreo. El Km adicional se paga por el ítem de transporte) UND. M2**

Esta actividad es necesaria para iniciar la localización y replanteo del trazado y posteriormente para la excavación mecánica. Se hace entrega del correspondiente APU, tal como quedó compromiso en el acta de reunión No. 1 realizada el día 1 de Diciembre de 2022 en recorrido conjunto inicial de obra.

**NP.2. LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO. UND. M2**

Una vez realizado el desmonte lateral, se iniciará con la actividad de localización, trazado y replanteo. Esta actividad consiste en el replanteo de toda la poligonal de diseño a lo largo del corredor contratado, verificación de puntos de amarre, localización del eje, secciones transversales iniciales y colocación de chaflanes.

Agradecemos de antemano su atención y quedamos atentos a cualquier inquietud que consideren.



**UNION TEMPORAL RICA 006**  
**NIT: 901.644.845-9**  
**CONTRATO ICCU-535 DE 2022**

Atentamente,

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Nombre del contratista         | UNION TEMPORAL RICA 0006  |
| Nombre del Representante Legal | RAUL CHARRY RONDON        |
| C. C. No.                      | 79.402.882 de BOGOTA D.C. |
| Teléfono                       | 601 6482925 – 320 4581369 |
| Ciudad                         | BOGOTÁ D.C.               |

(Firma del Representante Legal)

Anexo: lo enunciado

CC. Dr. Gustavo Alfonso Vargas. Subgerente Infraestructura ICCU CON ANEXOS