

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
FICHA DE ESTADISTICAS BASICAS DE INVERSIÓN (EBI)
VIGENCIA
2023

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

DEF. PROYECTO (ID):	BP-26002898
NOMBRE DE PROYECTO:	Actualización de los Sistemas de Información de la Administración Central del Municipio de Cali
SOCIEDAD:	MCAL
PERFÍL PROYECTO:	25 - Ciencia y Tecnología
ÁREA FUNCIONAL:	54020030013 - Sistemas de Información d
CENTRO GESTOR:	4134 - D. Adm de Técn Inf y Comu
CENTRO DE COSTO:	4134200000 - SUBDIRECCIÓN DE TECN
PROPONENTE:	DATIC
PERSONA RESPONSABLE:	TERESA B. CANCELADO CARRETERO
DIRECCIÓN:	PLATAFORMA CAM PISO 2
MUNICIPIO:	Municipio de Cali
TELEFONO:	6677400

2. ORGANISMO QUE PRESENTA EL PROYECTO AL BANCO

RESPONSABLE:	TERESA B. CANCELADO CARRETERO
ORGANISMO:	4134 - DPTO ADMIN TEC INFO Y COMUNICA
CARGO:	DIRECTOR DATIC
CORREO ELECTRÓNICO:	TERESA.CANCELADO@CALI.GOV.CO
TELÉFONO:	6677400

3. PLAN DE DESARROLLO

PROGRAMA MUNICIPAL:
P.D 2020 - 2023 Cali Unida por la vida->P.D 2020 - 2023 Cali Unida por la vida->DIM 4: Cali, Gobierno Incluyente->Línea 4.2: Gobierno Inteligente->Prog 4.2.3: Sistema de la Información y->Sistemas de Información de la entidad modernizados

4. PROBLEMA CENTRAL

Sistemas de Información del Municipio Desactualizados

5. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

REGIÓN	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CANTIDAD
Occidente	Valle del Cauca	Municipio de Cali	2.252.616

6. OBJETIVO GENERAL Y DESCRIPCIÓN

Modernizar los Sistemas de Información de la Alcaldía de Santiago de Cali
El sistema de Gestión Administrativo y Financiero Territorial –SGAFT- es una iniciativa de la Alcaldía de Santiago de Cali concebida para establecer un sistema estándar para el manejo de información financiera, administrativa y de orden

Territorial. Al gunas de las estrategias desarrolladas fue la arquitectura empresarial en la Alcaldía de Santiago de Cali, la cual, delimitó rutas facilitó el acceso del SGAFT a fuentes únicas de información, pero también permitió que se identificaran una serie de brechas que hacían vulnerable el desarrollo de unas buenas prácticas en materia de manejo de información, gestión administrativa, de recursos humanos, financiera, contable y territorial del municipio. La escasa inversión en Tecnología por parte de la Administración Municipal ha impedido que se cuente con un sistema de información robusto para el manejo de gran cantidad de datos acorde a las necesidades de los ciudadanos y empresas imposibilitando una verdadera transformación digital mediante el aprovechamiento de las TIC. Entre las situaciones que se encuentran que están afectando una prestación eficiente de servicios desde el SGAFT se tiene que: Los sistemas del SGAFT son débiles en tener una visión holística de la entidad y por ende realizan esfuerzos repetidos. La base de datos sobre la que opera actualmente el SGAFT se encuentra rezagada tecnológicamente y con próximo a desaparecer el soporte que la propia casa matriz ofrece a sus clientes. Los tiempos para la generación de reportes son excesivamente largos y ocupan capacidad de procesamiento de los servidores llegando a colapsar el servicio. Las bases de datos catastrales no responden a las necesidades actuales de la Ciudad como un distrito ni de la normatividad vigente.

7. ASOCIACIÓN DE PRODUCTOS A METAS (PRODUCTOS Y COMPONENTES)

OBJETIVOS ESPECIFICOS	PRODUCTO	INDICADOR DE PRODUCTO	CANTIDAD DE PROD, POR VIGENCIA	META
Realizar actualización, Optimización y depuración de las bases de datos y Sistemas de Información de la Administración Municipal	Servicios de Información para la implementación de la Estrategia de Gobierno digital	Herramientas tecnológicas de Gobierno digital implementadas	10	25

8. ACTIVIDADES

ELEMENTO PEP	DESCRIPCIÓN DE ELEM. PEP	POSPRE	NOMBRE DE POSPRE	FONDO	NOMBRE DE FONDO	VALOR
BP-26002898/1/01/01/15	Implementar estrategias de uso y apropiación del SGAFT (Sistema de Gestión Administrativa y Financiera Territorial)	2-320202008	ServPresEmpServProd			0
BP-26002898/1/01/01/01	Implementar estrategias de uso y apropiación del SGAFT (Sistema de Gestión Administrativa y Financiera Territorial)					0
BP-26002898/1/01/01/16	Realizar soporte y afianzamiento a los Sistemas de Información	2-320202008	ServPresEmpServProd			0
BP-26002898/1/01/01/02	Realizar soporte y afianzamiento a los Sistemas de Información	2-30503	Aten/Ctrol/Orga/Inst	0-1103	ICLD LEY 617/00	0

ELEMENTO PEP	DESCRIPCIÓN DE ELEM. PEP	POSPRE	NOMBRE DE POSPRE	FONDO	NOMBRE DE FONDO	VALOR
BP-26002898/ 1/01/01/17	Realizar soporte, mantenimiento y actualización a los Sistemas de Información	2-320202009	ServComuniSocia Perso			0
BP-26002898/ 1/01/01/03	Realizar soporte, mantenimiento y actualización a los Sistemas de Información	2-30503	Aten/Ctrol/Orga/ Inst	0-1103	ICLD LEY 617/00	0
BP-26002898/ 1/01/01/18	Adquirir servicio de licenciamiento para el SGAFT	2-320202009	ServComuniSocia Perso			0
BP-26002898/ 1/01/01/04	Adquirir servicio de licenciamiento para el SGAFT					0
BP-26002898/ 1/01/01/19	Actualizar los sistemas del LANDSCAPE de SAP	2-320202009	ServComuniSocia Perso			0
BP-26002898/ 1/01/01/05	Actualizar los sistemas del LANDSCAPE de SAP	2-30503	Aten/Ctrol/Orga/ Inst	0-1104	Otros ICLD	0
BP-26002898/ 1/01/01/20	Migrar a las nuevas versiones de los sistemas de información	2-320202009	ServComuniSocia Perso			0
BP-26002898/ 1/01/01/06	Migrar a las nuevas versiones de los sistemas de información					0
BP-26002898/ 1/01/01/21	Realizar ampliación de los sistemas del LANDSCAPE	2-320202009	ServComuniSocia Perso			0
BP-26002898/ 1/01/01/07	Realizar ampliación de los sistemas del LANDSCAPE					0
BP-26002898/ 1/01/01/22	Implementar un Bus de integración de datos en SGAFT	2-320202009	ServComuniSocia Perso			0
BP-26002898/ 1/01/01/08	Implementar un Bus de integración de datos en SGAFT					0
BP-26002898/ 1/01/01/23	Realizar el tratamiento de Datos Abiertos para los sistemas del SGAFT	2-320202009	ServComuniSocia Perso			0

ELEMENTO PEP	DESCRIPCIÓN DE ELEM. PEP	POSPRE	NOMBRE DE POSPRE	FONDO	NOMBRE DE FONDO	VALOR
BP-26002898/1/01/01/09	Realizar el tratamiento de Datos Abiertos para los sistemas del SGAFT					0
BP-26002898/1/01/01/13	Realizar soporte y afianzamiento al SGAFT	2-320202008	ServPresEmpSer vProd	121000	lcld	1.344.578.200
BP-26002898/1/02/01/05	Fase Habilitación Catastro Multipropósito	2-320202009	ServComuniSocia Perso			0
BP-26002898/1/02/01/01	Fase Habilitación Catastro Multipropósito					0
BP-26002898/1/02/01/06	Fase actualización	2-320202009	ServComuniSocia Perso			0
BP-26002898/1/02/01/02	Fase actualización					0
BP-26002898/1/02/01/07	Fase integración	2-320202009	ServComuniSocia Perso			0
BP-26002898/1/02/01/03	Fase integración					0
BP-26002898/1/02/01/08	Capacitación recurso humano	2-320202009	ServComuniSocia Perso			0
BP-26002898/1/02/01/04	Capacitación recurso humano					0
TOTAL						1.344.578.200

9. POBLACIÓN BENEFICIADA CON EL PROYECTO

UBICACIÓN	TIPO DE POBLACIÓN	CANTIDAD
Municipio de Cali	Población Afectada	2.252.616
Municipio de Cali	Población Beneficiada	2.252.616
Municipio de Cali	0 a 14 años	0
Municipio de Cali	15 a 19 años	0
Municipio de Cali	20 a 59 años	0
Municipio de Cali	Mayor de 60 años	0

UBICACIÓN	TIPO DE POBLACIÓN	CANTIDAD
Municipio de Cali	Población Afrocolombiana	0
Municipio de Cali	Población Raizal	0
Municipio de Cali	Pueblo Rom	0
Municipio de Cali	Población Mestiza	0
Municipio de Cali	Población Palenquera	0
Municipio de Cali	Masculino	1.050.869
Municipio de Cali	Femenino	1.201.747
Municipio de Cali	Desplazados	0
Municipio de Cali	Discapacitados	0
Municipio de Cali	Víctimas	0
Municipio de Cali	Población Indígena	0

10. INDICADOR OBJETIVO GENERAL

INDICADOR. OBJETIVO GENERAL	UNIDAD	META
Sistemas de Información de la entidad modernizados	NÚMERO	5

11. VIABILIDAD ORGANISMOS

Concepto de viabilidad de los Organismos	SI ☒ NO ☐
FECHA: 25/08/2020 HORA: 16:08:07 NOMBRE: Guido Fernando Rios Ramirez	

12. CONTROL POSTERIOR DE VIABILIDAD DAPM

Concepto de Control Posterior de Viabilidad DAPM	SI ☒ NO ☐
FECHA: 26/08/2020 HORA: 18:23:46 NOMBRE: Roy Alejandro Barreras Cortes	