



MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO: GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
PROCESO: CONTRATACIÓN



NIT: 891.855.130-1

CÓDIGO: AGB-01-F-06	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO	FECHA: 2021/01	SGC VERSIÓN: 5
------------------------	--	-------------------	----------------------

COPIA CONTROLADA

Identificación

Fecha solicitud	22/08/2024			Fecha Cont.	23/11/2023	Tipo	SUMINISTRO
Contrato No.	20230976					Id.	C.C. No. 4.211.190
Contratista	PREFABRICADOS EL ACERO R/L JOSE GUSTAVO QUESADA RODRIGUEZ						
Supervisor o interventor	MANUEL TORRES FONSECA						
Objeto del contrato	"SUMINISTRO DE MATERIALES GRANULARES Y DE CANTERA, PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO".						
Valor	CIENTO CUARENTA MILLONES DE PESOS MCTE (\$ 140.000.000)						
Plazo programado	meses	1	días		inició	28/11/2023	Fin 27/12/2023
Historial:							
Adiciones	De Fecha	22/05/2024	Valor	\$ 50.000.000			
Prórroga 1	De fecha	26/12/2023	Desde	28/12/2023	Hasta	27/06/2024	
Prórrogas 2	De fecha	22/05/2024	Desde	28/06/2024	Hasta	27/08/2024	
Suspensiones	De fecha		Desde		Hasta		
Plazo restante	meses		días	5	Vence el día	27/08/2024	

I. Solicitud

Adicionar	Valor		Valor luego de adición	
Prorrogar	meses	2	días	Finaliza 27/10/2024
Suspender	meses		días	Finaliza
Nuevo término	Por lo tanto, el plazo del contrato vencerá el día			27/10/2024
Cambio / Nuevos ítems (marcar x)	Si		No	
Otra, explicar				

II. Análisis y justificación de la modificación

Se solicita la	Prórroga	del contrato por los siguientes motivos:
<p>En atención al Oficio con radicado N°20241700090932 de fecha 22-AG-2024 suscrito por PREFABRICADOS EL ACERO a través de su Representante Legal JOSE GUSTAVO QUESADA RODRIGUEZ, en calidad de contratista, quien solicita se amplie el plazo en dos (02) meses más, teniendo en cuenta las siguientes razones "(...) la constante variación climática que se ha presentado en el municipio de Sogamoso, ha impedido que se puedan realizar las labores de mantenimiento vial, obras de las cuales depende el suministro de material granular y de cantera(...)", por lo cual, ésta Secretaría verifica las razones expuestas por el contratista, siendo favorable la prórroga del contrato 20230976, toda vez que en el suministro de materiales se pactan las obligaciones entre las partes, se extienden en el tiempo y se van cumpliendo de forma periódica o sucesiva (es decir a medida que se van realizando las obras por administración directa) deben ser congruentes con los trabajos viales realizados por la Secretaría de infraestructura, que realiza el Municipio de Sogamoso a través de la Secretaría de infraestructura.</p> <p>Este contrato a la fecha presenta un avance cercano al 62%, ya que por motivos climatológicos en las diferentes obras de adecuación de vías en el Municipio y de la programación de la maquinaria, así mismo del personal operativo, se han presentado atrasos, por lo cual se establece la necesidad de dar continuidad al contrato existiendo los recursos, siendo favorable la continuidad del suministro de</p>		

RECIBIDO
OFICINA DE CONTRATACION
Fecha 23/08/24 Hr 9:28 am
Recibido Por Claudia H.
Radicado 107 N° Folios 02.

Comprometidos por la CALIDAD del Servicio
"SUAMOX, Ciudad del Sol"



MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO: GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
PROCESO: CONTRATACIÓN



NIT: 891.855.130-1

CÓDIGO: AGB-01-F-06	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO	FECHA: 2021/01	SGC VERSIÓN: 5
------------------------	---	-------------------	----------------------

COPIA CONTROLADA

materiales granulares y de cantera, cumpliendo con las obras de mejoramiento programadas de la malla vial del Municipio, por lo cual se requiere una prórroga en tiempo de dos (02) meses más.


Así mismo, se mantienen las demás condiciones del contrato interadministrativo original.


III. Documentos y soportes

Los motivos y justificaciones se soportan documentalmente de la siguiente manera:
Oficio con radicado N°20241700090932 de fecha 22-AG-2024.

IV. Modificaciones al contenido:

EN ESTE CASO NO HAY MODIFICACIONES O REFORMAS AL CONTENIDO DEL CONTRATO, ÍTEMS O CANTIDADES, SE SOLICITA UNA PRORROGA EN DOS (02) MESES MÁS.


WILSON RENÉ CORREDOR P.
Secretario del Despacho


MANUEL TORRES FONSECA.
Supervisor/interventor


JOSE GUSTAVO QUESADA R.
Contratista



**PREFABRICADOS
"EL ACERO"**

Nit. 4.211.190-1
José Gustavo Quesada R.

Fabricación de Bloques en Escoria y Concreto,
Tubería de 6 a 60 Pulgadas Vibro Compactada
y Centrifugada en Cemento: Clase 1, Clase 2,
Clase 3. Adoquines, Postas, Lavaderos, Viguetas
y todo elemento Prefabricado.

Sogamoso 22 de agosto de 2024



No. 20241700090932

Fecha Radicado: 22-AUG-2024 10:2

Destino: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Remitente: PREFABRICADOS EL ACERO SOGAMOSO
Anejos: Folios 1.

Ingeniero


MANUEL TORRES FONSECA

Profesional Universitario de la secretaria de Infraestructura.

REF: Solicitud Prorroga Contrato No. 20230976

Por medio de la presente yo **JOSÉ GUSTAVO QUESADA RODRÍGUEZ**, identificado con Cédula De Ciudadanía N°. **4.211.190** de Pesca - Boyacá, a cargo del **CONTRATO N° 20230976**, cuyo objeto es: **"SUMINISTRO DE MATERIALES GRANULARES Y DE CANTERA, PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO"**. me permito solicitar sea ampliado el plazo de ejecución toda vez que debido a la constante variación climática que se ha presentado en el municipio de Sogamoso, ha impedido que se puedan realizar las labores de mantenimiento vial tal y como se manifiesta en los estudios previos, obras de la cuales depende el suministro de material granular y de cantera es por esta razón solicito de forma muy respetuosa sea ampliado el plazo de ejecución por un término de dos (2) meses, tiempo necesario para superar dichos percances.

Cordialmente


José Gustavo Quesada R.
Kilómetro 0 Vía Sogamoso-Duitama sitio La Virgen

JOSÉ GUSTAVO QUESADA RODRÍGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. N° 4.211.190 DE PESCA

LA MEJOR CALIDAD A LOS PRECIOS MAS BAJOS

KILOMETRO 0 VÍA SOGAMOSO-DUITAMA SITIO LA VIRGEN
TELEFAX: 772 3882 - CELS: 311 855 8334 - 312 534 9836
email: prefabricadosacero@hotmail.com