

 COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA UNIÓN - INTEGRIDAD - VICTORIA	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	PÁGINA: 1 de 6
		CODIGO: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-1 V.14
	SGI	Vigente a partir de: 20-04-2023



Nº Radicado 0124008770902/ MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DIADF-ARADM – 29-10

Bogotá D.C, 31 de Julio del 2024

Señora Teniente Coronel
MARITZA MOLINA CARRILLO
Directora de la Dirección Administrativa y Financiera (DIADF)
Comando General Fuerzas Militares
Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No 26-25
Bogotá D.C

Asunto: Informe de Supervisión y Seguimiento No 003 del Contrato No. 108 de 2024
Mensual x ó Final

Respetuosamente, me dirijo a la señora Teniente Coronel, Directora Administrativa y Financiera COGFM, con el fin de presentar el informe de supervisión y seguimiento del contrato del asunto, de acuerdo con la siguiente información:

1. Datos del supervisor

Nombre del supervisor	Mayor. JEFFERSON GIL QUINTERO
Dependencia	Área Administrativa COGFM
Cargo	Jefe Área Administrativa CGFM
Apoyo a la supervisión	N/A

2. Datos del contrato

Número y fecha de suscripción del Contrato		108COGFM DIADF 2024 de fecha 14 de marzo de 2024	
Contratista		DBELEN SAS	
Cedula de Ciudadanía o Nit.		NIT. No 900.079.520-3	
Objeto		CONTRATAR EL SUMINISTRO DE BANDERAS, ESTANDARTES Y ACCESORIOS, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ANEXO..”,	
Valor del Contrato		\$58.300.000,00 m/cte. incluido IVA	
Plazo de ejecución		Desde el día 20 de marzo de 2024 hasta el 15 de noviembre de 2024	
Modificadorio No.			
Adición	Prorroga	Suspensión	Otros
Objeto del modificadorio:			

 COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA UNION - INTEGRIDAD - VICTORIA	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS		PÁGINA: 2 de 6
	SGI		CODIGO: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-1 V.14
			Vigente a partir de: 20-04-2023

3. Descripción del desarrollo de las actividades contractuales

Número	Obligación específicas del contratista y/o cumplimiento de las especificaciones técnicas del contrato	Cumple	No cumple	Evidencia del cumplimiento de las obligaciones específicas del contratista y/o cumplimiento de las especificaciones técnicas del contrato
1	Cumplir con el objeto del contrato, de conformidad con las especificaciones Técnicas contratadas y dentro del plazo establecido para la ejecución	X		A la fecha se han recibido los bienes por parte de la entidad.
2	Obtener con la oportunidad debida, las licencias, autorizaciones y permisos a que hubiere lugar para el cumplimiento de todas las obligaciones que le corresponden en los términos del contrato	X		A la fecha se han recibido los bienes por parte de la entidad.
3	Mantener durante la vigencia del contrato los precios ofertados	X		A la fecha no se ha tenido alteración de precios de acuerdo a lo ofertado por parte de la entidad.
4	Elaborar y suscribir, dentro de los cinco (05) días siguientes a la comunicación del inicio del plazo de ejecución, conjuntamente con el supervisor, el cronograma de actividades del contrato, cuando aplique	X		No se realiza cronograma de actividades, en razón a que la entrega de los elementos se realiza por parciales, de acuerdo con la necesidad que requiera en su momento las dependencias durante el periodo de ejecución.
5	Entregar al Supervisor del Contrato, dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes al perfeccionamiento del mismo, el certificado del curso virtual de cincuenta horas sobre Seguridad y Salud en el Trabajo (Artículo 2.2.4.6.35 del Decreto 1072 de 2015), el cual deberá permanecer vigente durante el plazo de ejecución del contrato			Certificado curso virtual SG-SST del señor ERICK DAVID SILVA PRIETO CC 1093780974 de fecha 06 de junio 2021, el cual ya fue entregado en el informe No 001.
6	Ningún pedido podrá ser despachado sin que medie solicitud por parte del supervisor del contrato	X		A la fecha se ha recibido los bienes por parte de la entidad.
7	Los materiales con que se elaboran las banderas y demás ítems no pueden presentar defectos como marras, manchas, perforaciones, rasgaduras o rayones	X		Los materiales son de muy buena calidad de acuerdo a lo estipulado en el contrato por parte de la entidad.
8	Los elementos deben ser simétricos en su diseño. no pueden presentar defectos de confección como hebras o costuras sueltas. Todas las costuras deben estar exentas de fruncidos, torcidos, pliegues y deben estar suficientemente tensionadas con el fin de evitar que se agriete, se abra o se encoja el elemento durante su uso, Las partes de la prenda como, correas, ojales, broches, remaches, pasadores y cordones no	X		Los elementos están acorde a las especificaciones técnicas del contrato.

 <p>COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA UNIDAD - INTEGRIDAD - VICTORIA</p>	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS		PÁGINA: 3 de 6
			CODIGO: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-1 V.14
	SGI		Vigente a partir de: 20-04-2023

	sueltas. Todas las costuras deben estar exentas de fruncidos, torcidos, pliegues y deben estar suficientemente tensionadas con el fin de evitar que se agriete, se abra o se encoja el elemento durante su uso. Las partes de la prenda como, correas, ojales, broches, remaches, pasadores y cordones no deben presentar defectos funcionales, de confección o de material. Las partes fusionadas no deben presentar embolsamientos ni arrugas			
9	En el evento que las banderas presenten fallas debido a la calidad de los insumos, tales como: Defectos en las costuras, encogimiento, problemas de fusionado o embotamiento excesivo, el contratista seleccionado deberá efectuar el cambio del elemento dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al aviso por escrito del supervisor del contrato	X		A la fecha no se ha tenido fallas en la elaboración de los bienes por parte de la entidad.
10	El primer suministro de banderas y demás bienes que se encuentren en las especificaciones técnicas del anexo serán verificados por el supervisor del contrato y si el considera la necesidad de enviarlos a pruebas de laboratorio con el fin de verificar que los bienes corresponden a las especificaciones técnicas se enviarán en coordinación con el contratista seleccionado y los costos que generen estas pruebas serán asumidas por el contratista. De igual forma, estos bienes se tomarán como referencia para la ejecución del contrato	X		Los elementos están acorde a las especificaciones técnicas del contrato.
11	Banderas: Para la bandera con escudo, deberá venir doblada a la medida del escudo, en caja de cartón individual. Para las demás banderas sin escudo, deberá venir doblada y en caja de cartón individual. La caja de cartón debe tener rótulo en una de las caras laterales y como mínimo indicar en forma clara, el tipo de elemento contenido	X		Los elementos están acorde a las especificaciones técnicas del contrato.
12	Banderín triangular: Cada banderín deberá venir empacado en una bolsa de polietileno transparente en el interior, y en el exterior empacado en una bolsa de tela no tejida de polipropileno biodegradable, personalizada con bordado	X		Los elementos están acorde a las especificaciones técnicas del contrato.
13	Es responsabilidad del contratista que los materiales utilizados en la fabricación y confección, así como los demás ítems, sean nuevos y de primera calidad y que cumplen con los requisitos técnicos establecidos. en ningún caso podrá	X		Los elementos están acorde a las especificaciones técnicas del contrato.

 <p>COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA UNIÓN - INTEGRIDAD - VICTORIA</p>	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS		PÁGINA: 4 de 6
			CODIGO: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-1 V.14
	SGI		Vigente a partir de: 20-04-2023

	delegar esta responsabilidad a terceros ante el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL FFMM - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			
14	<p>En el evento que el contratista sea fabricante deberá certificar que cuenta con programas de Producción más limpia en sus procesos, además debe presentar un análisis fisicoquímico de agua en el afluente y efluente del proceso de producción que cumpla con los parámetros permisibles de la resolución 0631 de 2015. El procedimiento de muestreo deberá estar acreditado por el IDEAM, en cumplimiento al decreto 1076 de 2015, Capítulo 9, Sección 1 y Resolución 176 de 2003, modificada por la Resolución 268 de 2015</p> <p>Medio de verificación: El contratista deberá suministrar el Programa de Producción más limpia y el análisis físico químico del agua residual realizado por un laboratorio acreditado por el IDEAM, el cual deberá ser entregado al supervisor del contrato para el respectivo visto bueno del Departamento Conjunto Ambiental y de Gestión del Riesgo de Desastre, quien verificara el cumplimiento de los documentos entregados por el contratista</p>	X		El Contratista no es fabricante, trabaja por intermedio del sistema MAQUILA que es el sistema económico y de producción que consiste en el ensamblaje manual o unitario de piezas en talleres industriales ubicados en países con mano de obra barata
15	<p>En el evento que el contratista sea fabricante, debe presentar certificado de disposición final de residuos peligrosos, tales como tintas, de lo que se disponen de la producción de los elementos solicitados.</p> <p>Medio de verificación: El contratista deberá suministrar Certificados de disposición final o aprovechamiento con empresas que cuenten con licencia ambiental vigente, el cual deberá ser entregado al supervisor del contrato para el respectivo visto bueno del Departamento Conjunto Ambiental y de Gestión del Riesgo de Desastre, quien verificara el cumplimiento de los documentos entregados por el contratista</p>	X		El Contratista cuenta con certificado de disposición final de residuos aprovechables de fecha 29 de abril del 2024 emitido por la empresa GESTION AMBIENTAL DE COLOMBIA S.A.S ESP
16	El contratista se compromete a que los empaques y embalajes de los elementos a suministrar serán en material reciclable o reutilizable y se debe minimizar cantidad, sin que afecte la protección, a su vez garantizar que la composición	X		Los empaques de los elementos están de acuerdo a normas vigentes en material reciclable y biodegradable.

 COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA <small>UNION - INTEGRIDAD - VICTORIA</small>	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS		PÁGINA: 5 de 6
			CODIGO: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-1 V.14
	SGI		Vigente a partir de: 20-04-2023

	cumpla con las siguientes características: Reciclable, biodegradable, fabricado a partir de materiales reciclados o reutilizable, preferiblemente que porte el sello ambiental colombiano; para lo cual deberá entregar al supervisor del contrato una certificación en donde conste dicho cumplimiento			

4. Cumplimiento de Obligaciones al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales

Que la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes N° 9469681906, con fecha de pago 05 de julio 2024, evidencian el cumplimiento de las obligaciones al Sistema de Seguridad Social Integral, la cual es anexada al presente informe.

Que mediante certificación de fecha 04 de julio de 2024, suscrita por la señora MARIE ASTRID PEÑA MEJIA, revisor fiscal con TP. No 152406-T, de la empresa DBELEN S.A.S., estipula encontrarse al día en el pago al Sistema de Seguridad Social en Pensiones y en Salud, riesgos profesionales, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Se anexa certificado del cumplimiento por parte del contratista.

NOTA: El certificado de aportes parafiscales lo puede firmar el representante legal cuando en cámara de comercio no reporta revisor fiscal, cuando el contratista tiene revisor fiscal este es el único competente para firmar las certificaciones de paz y salvo de seguridad social y parafiscal.

5. Aspectos Financieros

Valor Inicial del Contrato Incluido IVA:	\$ 58.300.000,00
Que al contrato se le efectuó una adición el XX de XXX de 20XX por valor de:	\$ XXXXXXXX
Valor Total del Contrato es de:	\$ 58.300.000,00

Que se tramitaron las siguientes facturas con cargo al contrato supervisado:

No Factura	Fecha	Valor de la Factura
FE3239	22-05-2024	\$ 25.555.013.59
NC 1-206	22-05-2024	\$ -13,26
Valor Facturado		\$ 25.555.000.33
Saldo por Facturar		\$ 32.744.999,67
Valor de Reintegro		\$ -
Valor Total del Contrato		\$ 58.300.000,00

Nota: En el anterior cuadro se deberán relacionar todas las facturas que se hayan tramitado para pago durante la ejecución del contrato.

6. Observaciones relevantes del supervisor:

 COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA UNION - INTEGRIDAD - VICTORIA	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	PÁGINA: 6 de 6
		CODIGO: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-1 V.14
	SGI	Vigente a partir de: 20-04-2023

7. Documentos anexos:

- Certificación de aportes parafiscales
- Planilla de pago de seguridad social
- Certificado disposición final residuos aprovechables

Atentamente,


Mayor JEFERSON GIL QUINTERO
Supervisor contrato de servicios No108 de 2024
Correo electrónico: jefegil@cgfm.mil.co
No. de contacto 3145477451 y/o EXT.

Espacio para ser diligenciado en la Dirección Administrativa y Financiera

CONTROL DE APROBACIONES Y DE TIEMPOS PARA PUBLICAR				
CONTRATOS	FECHA DE RECEPCIÓN DEL INFORME	FECHA DE APROBACIÓN Y CARGUE DEL INFORME.	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO INFORME
	31 Jul/24	31 Jul/24	PO. LAURENTO 31 Jul/24 6:05 PM	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 900079520	3	DIREL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL1	AV CIUDAD DE CALI 83-39	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	252-4467	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Fecha		Pago		Valor	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora		
2024-05	2024-06	687236547	9468333507	E	2024/06/07	BANCO DAVIVIENDA	0	\$36,091,500	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES						
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte				
Sucursal: PRINCIPAL1 (82 Afiliados)																			\$131,787,371	\$5,275,200	\$140,349,090	\$2,441,800
Centro de Trabajo: 1.044 (73 Afiliados)																			\$98,885,842	\$3,958,600	\$107,447,561	\$1,017,400
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (73 Afiliados)																			\$98,885,842	\$3,958,600	\$107,447,561	\$1,017,400
1	CC	1000139915	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5017	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$13,600				
2	CC	52272076	230301	29	\$1,305,071	\$208,900	EP5017	29	\$1,305,071	\$52,300	CCF24	29	\$1,305,071	\$52,300	14-11	29	\$1,305,071	\$13,700				
3	CC	52272076	230301	1	\$43,334	\$7,000	EP5017	1	\$43,334	\$1,800	CCF24	1	\$43,334	\$1,800	14-11	1	\$43,334	\$0				
4	CC	51725974	231001	16	\$703,706	\$112,600	EP5017	16	\$703,706	\$28,200	CCF24	16	\$703,706	\$28,200	14-11	16	\$703,706	\$7,400				
5	CC	51725974	231001	14	\$606,667	\$97,100	EP5017	14	\$606,667	\$24,300	CCF24	0	\$0	\$0	14-11	14	\$606,667	\$0				
6	CC	1067926173	230201	30	\$2,000,000	\$320,000	EP5010	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF24	30	\$2,000,000	\$80,000	14-11	30	\$2,000,000	\$20,900				
7	CC	52396533	230301	30	\$1,313,830	\$210,300	EP5002	30	\$1,313,830	\$52,600	CCF24	30	\$1,313,830	\$52,600	14-11	30	\$1,313,830	\$13,800				
8	CC	80217135	230301	30	\$1,400,861	\$224,200	EP5017	30	\$1,400,861	\$56,100	CCF24	30	\$1,400,861	\$56,100	14-11	30	\$1,400,861	\$14,700				
9	CC	39755239	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5017	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$13,600				
10	CC	79903080	25-14	30	\$1,602,141	\$256,400	EP5017	30	\$1,602,141	\$64,100	CCF24	30	\$1,602,141	\$64,100	14-11	30	\$1,602,141	\$16,800				
11	CC	52779190	230201	23	\$1,188,232	\$190,200	EP5005	23	\$1,188,232	\$47,600	CCF24	23	\$1,188,232	\$47,600	14-11	23	\$1,188,232	\$12,500				
12	CC	52779190	230201	6	\$309,974	\$49,600	EP5005	6	\$309,974	\$12,400	CCF24	6	\$309,974	\$12,400	14-11	6	\$309,974	\$0				
13	CC	52779190	230201	1	\$51,662	\$8,300	EP5005	1	\$51,662	\$2,100	CCF24	1	\$51,662	\$2,100	14-11	1	\$51,662	\$0				
14	CC	1015451976		0	\$0	\$0	EP5010	30	\$1,300,000	\$162,500		0	\$0	\$0	14-11	0	\$0	\$0				
15	CC	1067902781	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5017	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$13,600				
16	CC	52290866	230201	30	\$1,403,622	\$224,600	EP5002	30	\$1,403,622	\$56,200	CCF24	30	\$1,403,622	\$56,200	14-11	30	\$1,403,622	\$14,700				
17	CC	100609824	230301	29	\$1,367,848	\$250,900	EP5002	29	\$1,367,848	\$62,800	CCF24	29	\$1,367,848	\$62,800	14-11	29	\$1,367,848	\$16,400				
18	CC	100609824	230301	1	\$43,334	\$7,000	EP5002	1	\$43,334	\$1,800	CCF24	1	\$43,334	\$1,800	14-11	1	\$43,334	\$0				
19	CC	52437861	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5017	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$13,600				
20	CC	36721426	230301	23	\$996,667	\$159,500	EP5017	23	\$996,667	\$39,900	CCF24	23	\$996,667	\$39,900	14-11	23	\$996,667	\$10,500				
21	CC	102398669	230301	29	\$1,394,167	\$223,100	EP5037	29	\$1,394,167	\$55,800	CCF24	29	\$1,394,167	\$55,800	14-11	29	\$1,394,167	\$14,600				
22	CC	102398669	230301	1	\$43,334	\$7,000	EP5037	1	\$43,334	\$1,800	CCF24	1	\$43,334	\$1,800	14-11	1	\$43,334	\$0				
23	CC	102300790	230201	24	\$1,067,660	\$170,900	EP5005	24	\$1,067,660	\$42,800	CCF24	24	\$1,067,660	\$42,800	14-11	24	\$1,067,660	\$11,200				
24	CC	102300790	230201	6	\$260,000	\$41,600	EP5005	6	\$260,000	\$10,400	CCF24	6	\$260,000	\$10,400	14-11	6	\$260,000	\$0				
25	CC	1110606618	230201	11	\$476,667	\$76,300	EP5002	11	\$476,667	\$19,100	CCF24	11	\$476,667	\$19,100	14-11	11	\$476,667	\$5,000				
26	CC	105706721	230301	30	\$1,537,784	\$246,100	EP5008	30	\$1,537,784	\$61,600	CCF24	30	\$1,537,784	\$61,600	14-11	30	\$1,537,784	\$16,100				
27	CC	43890317	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5008	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$13,600				
28	CC	1106895418	230301	11	\$476,667	\$76,300	EP5041	11	\$476,667	\$19,100	CCF24	11	\$476,667	\$19,100	14-11	11	\$476,667	\$5,000				
29	CC	1019010275	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5010	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$13,600				
30	CC	52791240	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5017	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$13,600				
31	CC	1019082527	230301	26	\$1,501,963	\$240,400	EP5017	26	\$1,501,963	\$60,100	CCF24	26	\$1,501,963	\$60,100	14-11	26	\$1,501,963	\$15,700				
32	CC	1019082527	230301	3	\$151,149	\$24,300	EP5017	3	\$151,149	\$6,100	CCF24	1	\$50,383	\$2,100	14-11	3	\$151,149	\$0				
33	CC	1019082527	230301	1	\$50,383	\$8,100	EP5017	1	\$50,383	\$2,100	CCF24	1	\$50,383	\$2,100	14-11	1	\$50,383	\$0				
34	CC	1023020634	230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$13,600				
35	CC	1049651313	230201	29	\$1,791,596	\$286,700	EP5041	29	\$1,791,596	\$71,700	CCF24	29	\$1,791,596	\$71,700	14-11	29	\$1,791,596	\$18,800				
36	CC	1049651313	230201	1	\$55,000	\$8,800	EP5041	0	\$0	\$0	CCF24	0	\$0	\$0	14-11	1	\$55,000	\$0				
37	CC	51931884	25-14	30	\$2,069,169	\$331,100	EP5008	30	\$2,069,169	\$82,800	CCF24	30	\$2,069,169	\$82,800	14-11	30	\$2,069,169	\$21,700				

EMPLEADO					PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
38	CC 1106396396	GALINDO MARGARITA	230301	11	\$476,667	\$76,300	EP5037	11	\$476,667	\$19,100	CCF74	11	\$476,667	\$19,100	14-11	11	\$476,667	\$5,000	11		\$0
39	CC 1233910271	GAVIRIA KAREN		0	\$0	\$0	EP5037	30	\$1,300,000	\$162,500	CCF74	0	\$0	\$0	14-11	30	\$1,300,000	\$13,600	0		\$0
40	CC 30323909	GUILLAO MIRIAM	25-14	30	\$1,468,073	\$235,100	EP5017	30	\$1,468,073	\$58,800	CCF74	30	\$1,468,073	\$58,800	14-11	30	\$1,468,073	\$15,400	0		\$0
41	CC 93281225	GONZALEZ HERNAN	230301	30	\$1,408,292	\$225,400	EP5002	30	\$1,408,292	\$56,400	CCF74	30	\$1,408,292	\$56,400	14-11	30	\$1,408,292	\$14,800	30		\$0
42	CC 1013669174	GONZALEZ YESICA	230301	24	\$1,040,000	\$166,400	EP5008	24	\$1,040,000	\$41,600	CCF74	24	\$1,086,800	\$43,900	14-11	24	\$1,040,000	\$10,900	24		\$0
43	CC 106120974	GUAR EDOY	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF74	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$13,600	30		\$0
44	CC 1030644135	HERNANDEZ YORGERDIS	230301	30	\$1,526,283	\$244,300	EP5017	30	\$1,526,283	\$61,100	CCF74	30	\$1,526,283	\$61,100	14-11	30	\$1,526,283	\$16,000	30		\$0
45	CC 51918782	HIDALGO ELIZABETH	230301	30	\$7,487,290	\$1,273,000	EP5005	30	\$7,487,290	\$279,500	CCF74	0	\$0	\$0	14-11	30	\$7,487,290	\$0	0		\$0
46	CC 52451817	ITE LUZ	25-14	30	\$1,358,777	\$217,500	EP5002	30	\$1,358,777	\$54,400	CCF74	30	\$1,358,777	\$54,400	14-11	30	\$1,358,777	\$14,200	30		\$0
47	CC 1124069599	JARRABA YADIRIS	25-14	30	\$1,380,000	\$208,000	EP5037	30	\$1,380,000	\$52,000	CCF74	30	\$1,380,000	\$52,000	14-11	30	\$1,380,000	\$13,600	30		\$0
48	CC 80851796	LOPEZ JOSE	230301	30	\$1,551,206	\$248,200	EP5008	30	\$1,551,206	\$62,100	CCF74	30	\$1,551,206	\$62,100	14-11	30	\$1,551,206	\$16,200	30		\$0
49	CC 53028494	LOPEZ YURY	230301	26	\$1,469,000	\$235,100	EP5017	26	\$1,469,000	\$58,800	CCF74	26	\$1,469,000	\$58,800	14-11	26	\$1,469,000	\$15,400	26		\$0
50	CC 53028494	LOPEZ YURY	230301	4	\$226,000	\$36,200	EP5017	4	\$226,000	\$9,100	CCF74	0	\$0	\$0	14-11	4	\$226,000	\$0	0		\$0
51	CC 52443684	MARTIN CONSUELO	25-14	29	\$1,427,105	\$228,400	EP5017	29	\$1,427,105	\$57,100	CCF74	29	\$1,427,105	\$57,100	14-11	29	\$1,427,105	\$14,800	29		\$0
52	CC 52443684	MARTIN CONSUELO	25-14	1	\$48,464	\$7,800	EP5017	1	\$48,464	\$2,000	CCF74	1	\$48,464	\$2,000	14-11	1	\$48,464	\$0	1		\$0
53	CC 53053237	MEDINA GINA	230301	27	\$1,542,345	\$246,800	EP5005	27	\$1,542,345	\$61,700	CCF74	27	\$1,542,345	\$61,700	14-11	27	\$1,542,345	\$16,200	27		\$0
54	CC 53053237	MEDINA GINA	230301	3	\$151,149	\$24,200	EP5005	3	\$151,149	\$5,200	CCF74	1	\$50,383	\$2,100	14-11	3	\$151,149	\$0	1		\$0
55	CC 26738648	MEJIA AMARIDES	25-14	29	\$1,256,667	\$201,100	EP5017	29	\$1,256,667	\$50,300	CCF74	29	\$1,256,667	\$50,300	14-11	29	\$1,256,667	\$13,200	29		\$0
56	CC 26738648	MEJIA AMARIDES	25-14	1	\$43,334	\$7,000	EP5017	1	\$43,334	\$1,800	CCF74	0	\$0	\$0	14-11	1	\$43,334	\$0	0		\$0
57	CC 102393498	MENDEZ YENIFER	230301	3	\$130,000	\$20,800	EP5008	3	\$130,000	\$5,200	CCF74	3	\$130,000	\$5,200	14-11	3	\$130,000	\$1,400	3		\$0
58	CC 100369395	MESEA MIGUEL	230301	30	\$1,835,106	\$293,700	EP5037	30	\$1,835,106	\$73,500	CCF74	30	\$1,835,106	\$73,500	14-11	30	\$1,835,106	\$19,200	30		\$0
59	CC 22838923	MEZA ANIS	231001	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF74	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$13,600	30		\$0
60	CC 30739071	MOLINA ELYIA	25-14	30	\$1,713,456	\$274,200	EP5037	30	\$1,713,456	\$68,600	CCF74	30	\$1,713,456	\$68,600	14-11	30	\$1,713,456	\$17,800	30		\$0
61	CC 1118197912	MOYANO LAURA	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5017	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF74	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$13,600	30		\$0
62	CC 2234974	OCAMPO DIEGO	25-14	30	\$2,237,707	\$358,100	EP5004	30	\$2,237,707	\$89,600	CCF74	30	\$2,237,707	\$89,600	14-11	30	\$2,237,707	\$23,400	30		\$0
63	CC 62483599	OLIEDA AMPARO	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5008	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF74	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$13,600	30		\$0
64	CC 1014195824	PALMA LUPITA	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5010	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF74	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$13,600	30		\$0
65	CC 68289579	PERDOMO ENYA	230301	29	\$1,422,774	\$227,700	EP5002	29	\$1,422,774	\$57,000	CCF74	29	\$1,422,774	\$57,000	14-11	29	\$1,422,774	\$14,900	29		\$0
66	CC 68289579	PERDOMO ENYA	230301	1	\$49,061	\$7,800	EP5002	1	\$49,061	\$2,000	CCF74	1	\$49,061	\$2,000	14-11	1	\$49,061	\$0	1		\$0
67	CC 1004063570	PERDOMO ENIKA	230301	23	\$996,667	\$159,500	EP5010	23	\$996,667	\$39,900	CCF74	23	\$1,451,701	\$58,100	14-11	23	\$996,667	\$10,500	23		\$0
68	CC 52773505	POVEDA ANDREA	25-14	30	\$1,789,514	\$606,400	EP5004	30	\$1,789,514	\$151,600	CCF74	30	\$1,789,514	\$151,600	14-11	30	\$1,789,514	\$39,600	30		\$0
69	CC 1016719646	RAMIREZ TIFANY		0	\$0	\$0	EP5017	30	\$1,300,000	\$162,500	CCF74	0	\$0	\$0	14-11	0	\$0	\$0	0		\$0
70	CC 102380182	RIANO MAYRA	231001	28	\$1,993,006	\$318,900	EP5017	28	\$1,993,006	\$79,800	CCF74	28	\$1,993,006	\$79,800	14-11	28	\$1,993,006	\$20,900	28		\$0
71	CC 102380182	RIANO MAYRA	231001	2	\$142,358	\$22,800	EP5017	2	\$142,358	\$5,700	CCF74	2	\$142,358	\$5,700	14-11	2	\$142,358	\$0	2		\$0
72	CC 1010102189	RINCON MARIA	230301	30	\$1,351,862	\$216,300	EP5002	30	\$1,351,862	\$54,100	CCF74	30	\$1,351,862	\$54,100	14-11	30	\$1,351,862	\$14,200	30		\$0
73	CC 100582154	RIOS MARITZA	230301	5	\$216,667	\$34,700	EP5002	5	\$216,667	\$8,700	CCF74	5	\$1,184,831	\$47,400	14-11	5	\$216,667	\$2,300	5		\$0
74	CC 1010581148	RODRIGUEZ LADY	231001	30	\$1,551,206	\$248,200	EP5004	30	\$1,551,206	\$62,100	CCF74	30	\$1,551,206	\$62,100	14-11	30	\$1,551,206	\$16,200	30		\$0
75	CC 39581320	SANCHEZ JUDIT		0	\$0	\$0	EP5005	30	\$2,461,430	\$98,500	CCF74	30	\$2,461,430	\$98,500	14-11	30	\$2,461,430	\$25,700	30		\$0
76	CC 101908156	SANCHEZ JUDITH	230301	30	\$1,469,072	\$235,100	EP5017	30	\$1,469,072	\$58,800	CCF74	30	\$1,469,072	\$58,800	14-11	30	\$1,469,072	\$15,400	30		\$0
77	CC 52553818	SANCHEZ MARINA	25-14	30	\$1,861,739	\$297,900	EP5002	30	\$1,861,739	\$74,500	CCF74	30	\$1,861,739	\$74,500	14-11	30	\$1,861,739	\$19,500	30		\$0
78	CC 109378974	SILVA ENIK	231001	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5004	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF74	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$13,600	30		\$0
79	CC 1001327246	SOLANO VALENTINA	230301	30	\$1,344,000	\$215,100	EP5005	30	\$1,344,000	\$53,800	CCF74	30	\$1,344,000	\$53,800	14-11	30	\$1,344,000	\$14,100	30		\$0
80	CC 1015393188	TORO SANDRA	230301	30	\$1,325,170	\$212,100	EP5002	30	\$1,325,170	\$53,100	CCF74	30	\$1,325,170	\$53,100	14-11	30	\$1,325,170	\$13,900	30		\$0
81	CC 1023959811	TERNAIDOS GERALDINE	230301	29	\$1,653,111	\$264,500	EP5008	29	\$1,653,111	\$66,200	CCF74	29	\$1,653,111	\$66,200	14-11	29	\$1,653,111	\$17,300	29		\$0
82	CC 1023959811	TERNAIDOS GERALDINE	230301	1	\$50,383	\$8,100	EP5008	1	\$50,383	\$2,100	CCF74	1	\$50,383	\$2,100	14-11	1	\$50,383	\$0	1		\$0
83	CC 102394902	URBINA SANDRA	231001	29	\$1,256,667	\$201,100	EP5005	29	\$1,256,667	\$50,300	CCF74	29	\$1,256,667	\$50,300	14-11	29	\$1,256,667	\$13,200	29		\$0
84	CC 102394902	URBINA SANDRA	231001	1	\$43,334	\$7,000	EP5005	1	\$43,334	\$1,800	CCF74	1	\$32,209	\$1,300	14-11	1	\$43,334	\$0	1		\$0
85	CC 23276712	URBAN ANA	230301	22	\$963,706	\$154,200	EP5010	22	\$963,706	\$38,600	CCF74	22	\$963,706	\$38,600	14-11	22	\$963,706	\$10,100	22		\$0
86	CC 23276712	URBAN ANA	230301	8	\$346,667	\$55,500	EP5010	8	\$346,667	\$13,900	CCF74	8	\$346,667	\$13,900	14-11	8	\$346,667	\$0	8		\$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte			
87	CC 53088441	URRIGO VILY	231001	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$13,600	30		\$0			
88	CC 52884757	VALDERAMA LILIA	25-14	30	\$1,473,403	\$235,800	EP5017	30	\$1,473,403	\$59,000	CCF24	30	\$1,473,403	\$59,000	14-11	30	\$1,473,403	\$15,400	30		\$0			
89	CC 1143248534	VALDES DANIELA	231001	28	\$1,595,529	\$255,300	EP5002	28	\$1,595,529	\$63,900	CCF24	28	\$1,595,529	\$63,900	14-11	28	\$1,595,529	\$16,700	28		\$0			
90	CC 1143248534	VALDES DANIELA	231001	2	\$100,766	\$16,200	EP5002	2	\$100,766	\$4,100	CCF24	0	\$0	\$0	14-11	2	\$100,766	\$0	0		\$0			
91	CC 24205789	VARGAS BLANCA	25-14	30	\$1,479,060	\$236,700	EP5005	30	\$1,479,060	\$59,200	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$13,600	30		\$0			
92	CC 41664839	VARGAS HAIDEE		0	\$0	\$0	EP5008	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$13,600	30		\$0			
93	CC 39703571	VASQUEZ MARIA	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5017	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$13,600	30		\$0			
Centro de Trabajo: 4.350 (9 Afiliados)					\$32,901,529	\$5,489,800			\$32,901,529	\$1,316,600			\$32,901,529	\$1,316,600			\$32,901,529	\$1,424,400			\$0			
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (9 Afiliados)					\$32,901,529	\$5,489,800			\$32,901,529	\$1,316,600			\$32,901,529	\$1,316,600			\$32,901,529	\$1,424,400			\$0			
94	CC 1015410356	CARRERO ANDREA	230201	29	\$1,755,542	\$380,900	EP5008	29	\$1,755,542	\$70,300	CCF24	29	\$1,755,542	\$70,300	14-11	29	\$1,755,542	\$76,400	29		\$0			
95	CC 1015410356	CARRERO ANDREA	230201	1	\$50,383	\$8,100	EP5008	1	\$50,383	\$2,100	CCF24	1	\$50,383	\$2,100	14-11	1	\$50,383	\$0	1		\$0			
96	CC 6667435	GOMEZ ALVARO	25-14	30	\$1,790,894	\$386,600	EP5037	30	\$1,790,894	\$71,700	CCF24	30	\$1,790,894	\$71,700	14-11	30	\$1,790,894	\$78,000	30		\$0			
97	CC 52492614	HIDALGO JEANNETH	230301	30	\$7,487,289	\$1,273,000	EP5005	30	\$7,487,289	\$299,500	CCF24	30	\$7,487,289	\$299,500	14-11	30	\$7,487,289	\$325,700	30		\$0			
98	CC 79942067	HIDALGO MISAEI	231001	30	\$7,487,289	\$1,273,000	EP5010	30	\$7,487,289	\$299,500	CCF24	30	\$7,487,289	\$299,500	14-11	30	\$7,487,289	\$325,700	30		\$0			
99	CC 80418914	HIDALGO RAUL	25-14	30	\$7,487,289	\$1,273,000	EP5002	30	\$7,487,289	\$299,500	CCF24	30	\$7,487,289	\$299,500	14-11	30	\$7,487,289	\$325,700	30		\$0			
100	CC 80124837	NETO DAVID	230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5008	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$56,600	30		\$0			
101	CC 80110716	SHIMIZU DAVID	230301	29	\$2,086,400	\$333,900	EP5005	29	\$2,086,400	\$83,500	CCF24	29	\$2,086,400	\$83,500	14-11	29	\$2,086,400	\$90,800	29		\$0			
102	CC 80110716	SHIMIZU DAVID	230301	1	\$61,600	\$9,900	EP5005	1	\$61,600	\$2,500	CCF24	1	\$61,600	\$2,500	14-11	1	\$61,600	\$0	1		\$0			
103	CC 1078777719	URIBE MARCELA	230301	29	\$1,827,567	\$292,500	EP5017	29	\$1,827,567	\$73,200	CCF24	29	\$1,827,567	\$73,200	14-11	29	\$1,827,567	\$79,500	29		\$0			
104	CC 1078777719	URIBE MARCELA	230301	1	\$52,059	\$8,400	EP5017	1	\$52,059	\$2,100	CCF24	1	\$52,059	\$2,100	14-11	1	\$52,059	\$0	1		\$0			
105	CC 52734126	VILLALOBOS JOHANA	230301	30	\$1,515,217	\$242,500	EP5008	30	\$1,515,217	\$60,700	CCF24	30	\$1,515,217	\$60,700	14-11	30	\$1,515,217	\$66,000	30		\$0			
EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte			
Sucursal: VENTAS FUERA BTA (1 Afiliados)					\$1,490,369	\$238,500			\$1,490,369	\$59,700			\$1,490,369	\$59,700			\$1,490,369	\$13,600			\$0			
Centro de Trabajo: 1.04400 (1 Afiliados)					\$1,490,369	\$238,500			\$1,490,369	\$59,700			\$1,490,369	\$59,700			\$1,490,369	\$13,600			\$0			
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (1 Afiliados)					\$1,490,369	\$238,500			\$1,490,369	\$59,700			\$1,490,369	\$59,700			\$1,490,369	\$13,600			\$0			
106	CC 1010161238	DAZA REIDIS	230301	26	\$1,293,497	\$207,000	EP5005	26	\$1,293,497	\$51,800	CCF14	26	\$1,293,497	\$51,800	14-11	26	\$1,293,497	\$13,600	26		\$0			
107	CC 1010161238	DAZA REIDIS	230301	4	\$196,872	\$31,500	EP5005	4	\$196,872	\$7,900	CCF14	4	\$196,872	\$7,900	14-11	4	\$196,872	\$0	4		\$0			
Total Afiliados(83)					\$136,778,029	\$22,188,100			\$144,439,459	\$6,113,100			\$133,277,740	\$5,334,900			\$141,839,459	\$2,455,400			\$0			

DATOS GENERALES DEL APORTANTE											
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante		Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF		
NIT 900079510	3	DBELEN S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES		PRINCIPAL1	AV CIUDAD DE CALI 83-39	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	2524467	SI		
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION											
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Banco		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Planilla	Limite	Pago			Dias Mora	Valor
2024-05	2024-06	687236547	9468333507	E		2024/06/07	2024/06/06	BANCO DAVIVIENDA		0	\$36,091,500
RESUMEN DE PAGO											
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES		VALOR A PAGAR		
ATP (ADMINISTRADORAS: 4)											
COLFONDOS		231001	800,227,940	6	9	\$22,188,100	\$0	\$0	\$22,188,100		
COLPENSIONES		25-14	900,336,004	7	18	\$5,885,100	\$0	\$0	\$5,885,100		
PORVENIR		230301	800,224,808	8	34	\$9,228,700	\$0	\$0	\$9,228,700		
PROTECCION		230201	800,229,739	0	17	\$3,898,100	\$0	\$0	\$3,898,100		
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					81	\$2,455,400	\$0	\$0	\$2,455,400		
ARL SURA		14-11	890,903,790	5	81	\$2,455,400	\$0	\$0	\$2,455,400		
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)					80	\$5,334,900	\$0	\$0	\$5,334,900		
COMFACALCA		CCF14	891,500,182	0	1	\$59,700	\$0	\$0	\$59,700		
COMPENSAR		CCF24	860,066,942	7	79	\$5,275,200	\$0	\$0	\$5,275,200		
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)					83	\$6,113,100	\$0	\$0	\$6,113,100		
COMPENSAR		EPS008	860,066,942	7	16	\$1,018,000	\$0	\$0	\$1,018,000		
EPS SURA (ANTES SUSALUD)		EPS010	800,088,702	2	7	\$738,400	\$0	\$0	\$738,400		
FAMISANAR		EPS017	830,003,564	7	23	\$1,439,100	\$0	\$0	\$1,439,100		
NIEVA E.P.S.		EPS037	900,156,264	2	8	\$557,000	\$0	\$0	\$557,000		
NIEVA EPS MOVILIDAD		EPS041	900,156,264	2	2	\$93,000	\$0	\$0	\$93,000		
SALUD TOTAL		EPS002	800,130,907	4	15	\$1,024,200	\$0	\$0	\$1,024,200		
SANTAS		EPS005	800,251,440	6	12	\$1,243,400	\$0	\$0	\$1,243,400		
TOTAL					83	\$36,091,500	\$0	\$0	\$36,091,500		

**El suscrito Revisor Fiscal de DBELEN S.A.S. NIT.
900.079.520-3**

Certifico que


Conforme a la planilla de aportes parafiscales No. 9468333507, la Compañía realizó el pago oportuno de los aportes correspondientes a Salud al 30 de junio y de los aportes correspondientes a Administradora de Fondos de Pensiones, Administradora de Riesgos Laborales, Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA al 31 de julio, de acuerdo con los términos exigidos por la ley.

MES	JUNIO
No. De Planilla	9469681906
No. De Empleados	81
Fecha de Pago	5/07/2024
Fecha de Vencimiento	5/07/2024
SALUD	6.263.800
PENSION	23.068.900
ARL	2.315.500
CAJA	5.529.600
SENA	
ICBF	
VALOR PAGADO	37.177.800

Acorde al Art. 1.2.6.6 del Decreto 2201 del año 2016, la Compañía se encuentra exonerada del pago de los aportes parafiscales al SENA e ICBF por los empleados que individualmente devenguen menos de 10 salarios mínimos legales vigentes.

La presente Certificación se expide en Bogotá D.C., a los 30 días del mes de julio del año 2024, dando cumplimiento a lo establecido en el Art. 50 de la Ley 789 de 2002 y en el Art. 23 de la Ley 1150 de 2007.

La presente certificación se expide a los 4 días del mes de julio del año 2024



MARIE ASTRID PEÑA MEJIA
Revisor Fiscal
T.P. 152406 – T
Designado por G.P. Soluciones Integrales S.A.S.
T.R. 564 Junta Central de Contadores



**PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACIÓN
PIC VIRTUAL**



CERTIFICA QUE

NASLY BIBIANA BECERRA OBANDO
con C.C. N°. 1.023.892.760

Aprobó la capacitación de

Curso de 20 horas – Actualización en el SG-SST (Circular 63 de 2020)

El día 22 de julio de 2024 con una intensidad de 20 horas

Código: RCO-004

ARL AXA COLPATRIA