

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°01

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT: 890102018-1

CONTRATO:	LP - 001 - 2024 LOTE 7
-----------	------------------------

PERIODO:	ENTRE 25 DE ABRIL DE 2024 HASTA EL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2024
----------	--

CAPITULO:	CAPÍTULO - OBRAS PRELIMINARES - MOVIMIENTOS DE TIERRA
-----------	---

CÓDIGO DEL ÍTEM:

4070 V-

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:

MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES, Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA
(FASE VII) LOTE 7 "PARQUES, LOCALIDADES, Y ESPACIOS DE CONFORMIDAD AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS"

SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN LAMINA DE ZINC, ALTURA 2.00 METROS (VER DISEÑO)✓

PARQUE SAN FELIPE

REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)

LOCALIZACION

DIMENSIONES

LONG (M)	
-------------	--

ANCHOR	
(M)	

ALTURA

UND	CANT.
-----	-------

TOTALES

MLV ✓

M2

M3

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS
CALCULOS:



Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Vo.Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORIA

TOTAL PRESENTE ACTA:

141.45

OBSERVACIONES:

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA N°01															
ALCALDÍA DE BARRANQUILLA NIT: 890102018-1		MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES, Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII) LOTE 7 "PARQUES, LOCALIDADES, Y ESPACIOS DE CONFORMIDAD AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS"													
CONTRATO: LP - 001 - 2024 LOTE 7		OBJETO DEL CONTRATO:													
PERIODO: ENTRE 25 DE ABRIL DE 2024 HASTA EL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024															
CAPÍTULO: CAPÍTULO - OBRAS PRELIMINARES - MOVIMIENTOS DE TIERRA		CÓDIGO DEL ÍTEM: 4070		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:		SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN LAMINA DE ZINC, ALTURA 2.00 METROS (VER DISEÑO)									
PARQUE LAS NIEVES II				LOCALIZACION			DIMENSIONES			UND	CANT.	ML	M2	M3	
REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)							LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)						
				CERRAMIENTO PARQUE LAS NIEVES - CARRERA 14			36.87					36.87			
				CERRAMIENTO PARQUE LAS NIEVES - CARRERA 14 ESQUINA			6.86					6.86			
				CERRAMIENTO PARQUE LAS NIEVES - CALLE 24			59.38					59.38			
				CERRAMIENTO PARQUE LAS NIEVES - CALLE 24 ESQUINA			5.93					5.93			
				CERRAMIENTO PARQUE LAS NIEVES - CARRERA 15			31.97					31.97			
				CERRAMIENTO PARQUE LAS NIEVES - LADO IGLESIA			30.60					30.60			
				ESQUINA CDI/IGLESIA			4.84					4.84			
				CERRAMIENTO PARQUE LAS NIEVES - LADO CDI			35.08					35.08			
REGISTRO FOTOGRÁFICO															
															
Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CÁLCULOS:		Vo. Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA		Vo. Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA		TOTAL PRESENTE ACTA:					211.53				
						OBSERVACIONES:									

CAPITULO:	CAPÍTULO - OBRAS PRELIMINARES - MOVIMIENTOS DE TIERRA	CÓDIGO DEL ÍTEM:
-----------	---	------------------


MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES, Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (CONTRATOS DE SERVICIOS DE CONFORMIDAD AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS)

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:

DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO Y RETIRO DE MATERIAL

PARQUE SAN FELIPE

REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)



REGISTRO FOTOGRÁFICO



Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS
CALCULOS:

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Vo.Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORIA

TOTAL PRESENTE ACTA:

306.38

OBSERVACIONES:

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA Nº01

CONTRATO:		LP - 001 - 2024 LOTE 7		OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES, Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LOS RIOS (FASE VII) LOTE 7 "PARQUES, LOCALIDADES, Y ESPACIOS DE CONFORMIDAD AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS"					
PERÍODO:		ENTRE 25 DE ABRIL DE 2024 HASTA EL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024								
CAPÍTULO:	CAPÍTULO - OBRAS PRELIMINARES - MOVIMIENTOS DE TIERRA	CÓDIGO DEL ÍTEM:	1499	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO Y RETIRO DE MATERIAL					
					DIMENSIONES				TOTALES	

PARQUE LAS NIEVES I



REGISTRO FOTOGRÁFICO

[illegible]

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS
CALCULOS:



Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA




Vo.Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORIA



TOTAL PRESENTE ACTA:

638.08 ✓

OBSERVACIONES: Las áreas de los jardines se tomaron de AUTOCAD Por la irregularidad de la forma. *Est*



 Correo Electrónico: info@barranquilla.gov.co y ponorpo@barranquilla.gov.co			
CONTRATO:	LP - 001 - 2024 LOTE 7	OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES, Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII) LOTE 7 "PARQUES, LOCALIDADES, Y ESPACIOS DE CONFORMIDAD AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS"
PERIODO:	ENTRE 25 DE ABRIL DE 2024 HASTA EL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024		
CAPITULO:	CAPITULO - OBRAS PRELIMINARES - MOVIMIENTOS DE TIERRA	CÓDIGO DEL ÍTEM:	1499
		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO Y RETIRO DE MATERIAL
PARQUE LAS NIEVES II			

PARQUE LAS NIEVES II
REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)




MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°01

NIT: 909182018-1								
CONTRATO:	LP - 001 - 2024 LOTE 7			OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES, Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII) LOTE 7 "PARQUES, LOCALIDADES, Y ESPACIOS DE CONFORMIDAD AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS"			
PERIODO:	ENTRE 25 DE ABRIL DE 2024 HASTA EL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024							
CAPITULO:	CAPÍTULO - OBRAS PRELIMINARES - MOVIMIENOTOS DE TIERRA ✓	CÓDIGO DEL ITEM:	6643 ✓	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	DEMOLUCIÓN DE COLUMNAS EN CONCRETO ✓			
					DIMENSIONES	UNID.	CANT.	TOTALES

PARQUE SAN FELIPE

REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)



REGISTRO FOTOGRÁFICO



Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS
CALCULOS:

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Vo.Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORIA

TOTAL PRESENTE ACTA:

14.00

OBSERVACIONES:

QUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES, Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (ESPACIOS DE CONFORMIDAD AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS"

OBJETO DEL CONTRATO:


DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:

DESMONTE DE CIELO RASO

PARQUE SAN FELIPE

REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)

COLEGIO



CARRERA 24B

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS
CALCULOS: ✓

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Vo.Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORIA

TOTAL PRESENTE ACTA:

133,50

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES:
AREA Salon Comunal.

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°01

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES, Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA
(FASE VIII) LOTE 7 "PARQUES, LOCALIDADES, Y ESPACIOS DE CONFORMIDAD AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS"

CÓDIGO DEL ITEM:	2700
------------------	------

2700

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:

DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL

PARQUE SAN FELIPE

LOCALIZACION

DIMENSIONES

UND

CANT.


TOTALES

01/07/2019

100

10

REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)



PARALELO A LA CALLE 70C (6 MODULOS DE 4,60 ML) ✓
--

4.60 ✓

100

1.17

32.29 ✓

PARALELO A LA CALLE 70C (1 MODULO DE 5,90 ML) ✓

5.90 ✓

1.17 $\frac{1}{2}$

10

6.90 *

1

PARALELO A LA CALLE 70C (1 MODULO DE 5,86 ML)

5.86 ✓

1.17 ✓

1

6.86

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA



Vo.Ba. DIRECTOR DE INTERVENTORIA

et

TOTAL PRESENTE ACTA:

46.05

OBSERVACIONES:

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°01

CONTRATO:	LP - 001 - 2024 LOTE 7 ✓
PERIODO:	ENTRE 25 DE ABRIL DE 2024 HASTA EL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024 ✓


OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES, Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VI) LOTE 7 "PARQUES, LOCALIDADES, Y ESPACIOS DE CONFORMIDAD AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS"
----------------------	--

CAPÍTULO:	CAPÍTULO - OBRAS PRELIMINARES -	CÓDIGO DEL ÍTEM:	2700
-----------	---------------------------------	------------------	------

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL ✓
------------------------------	---

PARQUE LAS NIEVES II

REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)



REGISTRO FOTOGRÁFICO



Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS
CALCULOS:

~~Vd. Sr.~~ RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Vo.Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORIA

TOTAL PRESENTE ACTA:

174,41

OBSERVACIONES:

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°01

CONTRATO:	LP - 001 - 2024 LOTE 7	OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES, Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII) LOTE 7 "PARQUES, LOCALIDADES, Y ESPACIOS DE CONFORMIDAD AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS"
PERIODO:	ENTRE 25 DE ABRIL DE 2024 HASTA EL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024		
CAPITULO:	CAPITULO - OBRAS PRELIMINARES - MOVIMIENTOS DE TIERRA	CÓDIGO DEL ÍTEM:	2700 ✓
		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL

PARQUE LAS NIEVES II
REGISTRO GRÁFICO (PLANOS) ✓



MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°01

CONTRATO:	LP - 001 - 2024 LOTE 7
-----------	------------------------

LP - 001 - 2024 LOTE 7

PERIODO: ENTRE 25 DE ABRIL DE 2024 HASTA EL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2024

ENTRE 25 DE ABRIL DE 2024 HASTA EL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES, Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII) LOTE 7 "PARQUES, LOCALIDADES, Y ESPACIOS DE CONFORMIDAD AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS"

CAPITULO:

**CAPÍTULO · OBRAS
PRELIMINARES ·
MOVIMIENTOS DE TIERRA**

CÓDIGO DEL ÍTEM:


2700

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:

DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL

PARQUE LOS TRUPILLOS

REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)



REGISTRO FOTOGRÁFICO



Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

VO. BO. RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Vº.Bº. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

TOTAL PRESENTE ACTA:


189,15 ✓

OBSERVACIONES:

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°01

CONTRATO:	LP - 001 - 2024 LOTE 7	OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES, Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII) LOTE 7 "PARQUES, LOCALIDADES, Y ESPACIOS DE CONFORMIDAD AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS"
PERIODO:	ENTRE 25 DE ABRIL DE 2024 HASTA EL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024		
CAPITULO:	CAPITULO - OBRAS PRELIMINARES - MOVIMIENTOS DE TIERRA	CODIGO DEL ITEM:	2700
		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL

PARQUE LOS TRUPILLOS
REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)



ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT: 890102018-1

MIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 -1

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES, Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII) LOTE 7 "PARQUES, LOCALIDADES, Y ESPACIOS DE CONFORMIDAD AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS"

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:

DEMOLICIÓN DE BORDILLO Y RETIRO DE MATERIAL

PARQUE SAN FELIPE

REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)

LOCALIZACION

DIMENSIONES

LONG
(M)

ANCHOR
(M)

ALTURA	
(M)	

UND

5	10/10/2019
---	------------

2014

TOTALES

ML

M2

M3

CALLE 79C

70.97

70.97
CALLE 70C

CANCHA

CALLE 70C

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS
CALCULOS:

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Vo.Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORIA

TOTAL PRESENTE ACTA:

70.97

OBSERVACIONES:

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°01

MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES, Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE DE PROYECTO DE LOCALIDADES, Y FRACIOS DE CONFORMIDAD AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS"

CONTRATO:	LP - 001 - 2024 LOTE 7
-----------	------------------------

PERIODO:	ENTRE 25 DE ABRIL DE 2024 HASTA EL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2024
----------	--

OBJETO DEL CONTRATO:

PERIODO:

**CAPÍTULO - OBRAS
PRELIMINARES -
MOVIMIENTOS DE TIER**

CÓDIGO DEL ÍTEM:

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:

DEMOLICIÓN DE BORDILLO Y RETIRO DE MATERIAL

PARQUE LAS NIEVES I

LOCALIZACION

DIMENSIONES	
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

LONG

(M)

4.52

UND

CANT.

	TOTALES
--	---------

ML

M2

2007

[illegible]


JARDINERA IGLESIA



JARDINERA CARRERA 14



JARDINERA CDI



JARDINERA IGLESIA



JARDINERA CDI



JARDINERA CARRERA 14

REGISTRO FOTOGRAFICO



Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS
CALCIJLOS:

Va. Ro. RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Vo.Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORIA


TOTAL PRESENTE ACTA:

266.37


X	Observaciones:

ALCALDIA DE BARRANQUILLA				INFORME DE CANTIDADES DE OBRA ACTA N°01	
CONTRATO:	IP - 001 - 2024 LOTE 7		OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES, Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VB) LOTE 7 "PARQUES, LOCALIDADES, Y ESPACIOS DE CONFORMIDAD AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS"	
PERIODO:	ENTRE 25 DE ABRIL DE 2024 HASTA EL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	DEMOLICION DE BORDILLO Y RETIRO DE MATERIAL	
CAPITULO:	CAPITULO - OBRAS PRELIMINARES - MOVIMIENTOS DE TIERRA	CODIGO DEL BEM:	557		


PARQUE LAS NIEVES II
 REGISTRO GRAFICO (PLANOS)



JARDINERA IGLESIA




JARDINERA CARRERA 14



JARDINERA CDI



IGLESIA LAS NIEVES

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°01

CONTRATO: LP - 001 - 2024 LOTE 7
PERIODO: ENTRE 25 DE ABRIL DE 2024 HASTA EL 9 DE
CAPÍTULO: CAPÍTULO - OBRAS PRELIMINARES - MOVIMIENTOS DE TIERRA
CÓDIGO DEL ÍTEM: 557
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: DEMOLICIÓN DE BORDILLO Y RETIRO DE MATERIAL
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES, Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII) LOTE 7 "PARQUES, LOCALIDADES, Y ESPACIOS DE CONFORMIDAD AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS"

LOCALIZACION	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			M1	M2	M3

PARQUE LOS TRUPILLOS

REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)



REGISTRO FOTOGRÁFICO



BORDILLO EXTERNO CARRERA 21E
BORDILLO EXTERNO CARRERA 21E
BORDILLO EXTERNO CARRERA 21E
BORDILLO EXTERNO CALLE 28
BORDILLO EXTERNO CALLE 28
BORDILLO EXTERNO CALLE 28

2,070.00
0.00
398.82
1671.18

Cantidad segun modificativa 1
Acumulado anterior
Acumulado a presente acta
Obra por ejecutar

TOTAL PRESENTE ACTA:

61.48

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS
CALCULOS:

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Vo.Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORIA

OBSERVACIONES:

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°01

CONTRATO:	LP - 001 - 2024 LOTE 7
-----------	------------------------

PERIODO:	ENTRE 25 DE ABRIL DE 2024 HASTA EL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024
----------	--

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES, Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII) LOTE 7 "PARQUES, LOCALIDADES, Y ESPACIOS DE CONFORMIDAD AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS"

CAPITULO:	CAPÍTULO - OBRAS PRELIMINARES - MOVIMIENTOS DE TIERRA
-----------	---

CÓDIGO DEL ÍTEM: 127 ✓

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:

NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN

PARQUE SAN FELIPE

REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)

LOCALIZACION

DIMENSIONES

LONG
(M)

ANCHOR
(M)

ALTURA
(M)

UND

CANT.

TOTALES

ML

M2 ✓

M3

$$A = 1816,30 \text{ M}^2$$

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS
CALCULOS:

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Vo.Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORIA

TOTAL PRESENTE ACTA:

1.816,30 ✓

OBSERVACIONES:

MEMORIA DE RESPONSABILIDAD.

Juan David Sarmiento Santacruz

Identificado con cedula de ciudadanía No 1045249367 de Luruaco, Atlántico,
tecnólogo en topografía con licencia profesional No 01-21582 del consejo
profesional nacional de topografía.

CERTIFICO:

Que realicé el levantamiento topográfico de en el “**mejoramiento y construcción de parques públicos, canchas deportivas, zonas verdes, malecones y boulevares en diferentes sectores del distrito de barranquilla (fase VII)**”. **Parque san Felipe** el cual realizó de acuerdo con los requisitos técnicos vigentes establecidos, cuyos resultados se encuentran consignados carteras y planos.

Cordialmente,




Juan D. Sarmiento

JUAN DAVID SARMIENTO.

Tecnólogo en Topografía

Licencia Profesional No.01-21582 CPNT

C.C. 1045249367 de Luruaco.

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA NIT: 890102018-1				MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA N°01											
CONTRATO:		LP - 001 - 2024 LOTE 7		OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES, Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII) LOTE 7 "PARQUES, LOCALIDADES, Y ESPACIOS DE CONFORMIDAD AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS"											
PERIODO:		ENTRE 25 DE ABRIL DE 2024 HASTA EL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024													
CAPITULO:		CAPÍTULO - OBRAS PRELIMINARES - MOVIMIENTOS DE TIERRA		CÓDIGO DEL ITEM:		127 ✓		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:		NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN ✓					
PARQUE LAS NIEVES II ✓				LOCALIZACION			DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES			
REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)							LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2 ✓	M3	
				PARQUE LAS NIEVES II ✓									2711,56	✓	
REGISTRO FOTOGRÁFICO															
Vo.Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:				Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA				Vo.Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORIA				TOTAL PRESENTE ACTA:			
												2.711,56 ✓			
OBSERVACIONES:															

MEMORIA DE RESPONSABILIDAD.

Juan David Sarmiento Santacruz

Identificado con cedula de ciudadanía No 1045249367 de Luruaco, Atlántico,
tecnólogo en topografía con licencia profesional No 01-21582 del consejo
profesional nacional de topografía.

CERTIFICO:

Que realicé el levantamiento topográfico de en el **“mejoramiento y construcción de parques públicos, canchas deportivas, zonas verdes, malecones y boulevares en diferentes sectores del distrito de barranquilla (fase VII)”**. **Parque las nieves** el cual realizó de acuerdo con los requisitos técnicos vigentes establecidos, cuyos resultados se encuentran consignados carteras y planos.

Cordialmente,

Juan D. Sarmiento

JUAN DAVID SARMIENTO.

Tecnólogo en Topografía

Licencia Profesional No.01-21582 CPNT

C.C. 1045249367 de Luruaco.

MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES, Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII) LOTE 7 "PARQUES, LOCALIDADES, Y ESPACIOS DE CONFORMIDAD AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS"

NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN

5443,14 ✓

3.358.00 ✓

OBSERVACIONES:

MEMORIA DE RESPONSABILIDAD.

Juan David Sarmiento Santacruz

Identificado con cedula de ciudadanía No 1045249367 de Luruaco, Atlántico,
tecnólogo en topografía con licencia profesional No 01-21582 del consejo
profesional nacional de topografía.

CERTIFICO:

Que realicé el levantamiento topográfico de en el **"mejoramiento y construcción de parques públicos, canchas deportivas, zonas verdes, malecones y boulevares en diferentes sectores del distrito de barranquilla (fase VII)". Parque los trupillos II** el cual realizó de acuerdo con los requisitos técnicos vigentes establecidos, cuyos resultados se encuentran consignados carteras y planos.

Cordialmente,

Juan D. Sarmiento

JUAN DAVID SARMIENTO.

Tecnólogo en Topografía

Licencia Profesional No.01-21582 CPNT

C.C. 1045249367 de Luruaco.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.045.249.367

SARMIENTO SANTACRUZ

APELLIDOS

JUAN DAVID

NOMBRES

Juan D. Sarmiento
FIRMA



IMPORTE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 17-FEB-1997
LURUACO
(ATLANTICO)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.77

ESTATURA

O-

G.S. RH

M

SEXO

26-MAR-2015 LURUACO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sanchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



P-0301900-00702003-M-1045249367-20150505

0044055791A 2

41508287



República de Colombia



CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE TOPOGRAFIA

Nombre: JUAN DAVID SARMIENTO SANTACRUZ
Cédula: 1045249367
Licencia Profesional No: 01-21582
De Fecha: 4 de febrero de 2022



TECNÓLOGO EN TOPOGRAFÍA
SENA


Presidente



R: 02-11583

Validar la autenticidad de esta licencia mediante el Código QR anexo en la imagen
Recuerde que en el Registro Único de Topógrafos -RUTOPO, mediante la página Web www.cpnt.gov.co,
también puede verificar esta licencia y su vigencia

IRS PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES, Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (

OBJETO DEL CONTRATO

MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES, Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (MEJORAMIENTO DE PARQUES, LOCALIDADES, Y ESPACIOS DE CONFORMIDAD AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS)

✓	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:
---	------------------------------

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA Y ADECUACIÓN CON COMPACTACIÓN DEL TERRENO EXISTENTE, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL E= 0.25

IGLESIA LAS NIEVES

VO. BO. RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Vo.Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORIA

TOTAL PRESENTE ACTA:

392.10

OBSERVACIONES: LAS AREAS DE LAS JARDINERAS SE TOMARON DE AUTOCAD POR LA IRREGULARIDAD DE LA FORMA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA N°01


ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT: 890102018-1



CONTRATO:	LP - 001 - 2024 LOTE 7	OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES, Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII) LOTE 7 "PARQUES, LOCALIDADES, Y ESPACIOS DE CONFORMIDAD AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS"
PERIODO:	ENTRE 25 DE ABRIL DE 2024 HASTA EL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	DESCAPOTE Y LIMPIEZA A MÁQUINA Y ADECUACIÓN CON COMPACTACIÓN DEL TERRENO EXISTENTE, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL E= 0.25
CAPITULO:	CAPITULO - OBRAS PRELIMINARES - MOVIMIENTOS DE TIERRA	CÓDIGO DEL ÍTEM:	2526

PARQUE LAS NIEVES II
REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)

IGLESIA LAS NIEVES



AREA JARDINERA 1	43,59
AREA JARDINERA 2	14,22
AREA JARDINERA 3	28,60
AREA JARDINERA 4	9,50
AREA JARDINERA 5	14,82
AREA JARDINERA 6	33,72
AREA JARDINERA 7	173,54
AREA JARDINERA 8	1,95
AREA JARDINERA 9	4,83
AREA JARDINERA CDI 1	16,83
AREA JARDINERA CDI 2	16,83
AREA JARDINERA CDI 3	16,83
AREA JARDINERA CDI 4	16,83

et

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT: 890102018-1

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES, Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA
(FASE VII) LOTE 7 "PARQUES, LOCALIDADES, Y ESPACIOS DE CONFORMIDAD AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS"

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:

PIH. DEMOLICIÓN DE PLACAS EN CONCRETO E = 0.10 METROS

LOCALIZACION

DIMENSIONES		
LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)

UND

CANT.


ITEM	QTY	UNIT PRICE	TOTAL
1.000	1.000	1.000	1.000
2.000	2.000	2.000	2.000
3.000	3.000	3.000	3.000
4.000	4.000	4.000	4.000
5.000	5.000	5.000	5.000
6.000	6.000	6.000	6.000
7.000	7.000	7.000	7.000
8.000	8.000	8.000	8.000
9.000	9.000	9.000	9.000
10.000	10.000	10.000	10.000
11.000	11.000	11.000	11.000
12.000	12.000	12.000	12.000
13.000	13.000	13.000	13.000
14.000	14.000	14.000	14.000
15.000	15.000	15.000	15.000
16.000	16.000	16.000	16.000
17.000	17.000	17.000	17.000
18.000	18.000	18.000	18.000
19.000	19.000	19.000	19.000
20.000	20.000	20.000	20.000
21.000	21.000	21.000	21.000
22.000	22.000	22.000	22.000
23.000	23.000	23.000	23.000
24.000	24.000	24.000	24.000
25.000	25.000	25.000	25.000
26.000	26.000	26.000	26.000
27.000	27.000	27.000	27.000
28.000	28.000	28.000	28.000
29.000	29.000	29.000	29.000
30.000	30.000	30.000	30.000
31.000	31.000	31.000	31.000
32.000	32.000	32.000	32.000
33.000	33.000	33.000	33.000
34.000	34.000	34.000	34.000
35.000	35.000	35.000	35.000
36.000	36.000	36.000	36.000
37.000	37.000	37.000	37.000
38.000	38.000	38.000	38.000
39.000	39.000	39.000	39.000
40.000	40.000	40.000	40.000
41.000	41.000	41.000	41.000
42.000	42.000	42.000	42.000
43.000	43.000	43.000	43.000
44.000	44.000	44.000	44.000
45.000	45.000	45.000	45.000
46.000	46.000	46.000	46.000
47.000	47.000	47.000	47.000
48.000	48.000	48.000	48.000
49.000	49.000	49.000	49.000
50.000	50.000	50.000	50.000
51.000	51.000	51.000	51.000
52.000	52.000	52.000	52.000
53.000	53.000	53.000	53.000
54.000	54.000	54.000	54.000
55.000	55.000	55.000	55.000
56.000	56.000	56.000	56.000
57.000	57.000	57.000	57.000
58.000	58.000	58.000	58.000
59.000	59.000	59.000	59.000
60.000	60.000	60.000	60.000
61.000	61.000	61.000	61.000
62.000	62.000	62.000	62.000
63.000	63.000	63.000	63.000
64.000	64.000	64.000	64.000
65.000	65.000	65.000	65.000
66.000	66.000	66.000	66.000
67.000	67.000	67.000	67.000
68.000	68.000	68.000	68.000
69.000	69.000	69.000	69.000
70.000	70.000	70.000	70.000
71.000	71.000	71.000	71.000
72.000	72.000	72.000	72.000
73.000	73.000	73.000	73.000
74.000	74.000	74.000	74.000
75.0			

MI

M

1

IGLESIA LAS NII



REGISTRO FOTOGRÁFICO



ÁREA DE CANCHA

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS
CALCULOS:



Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA



Vo.Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORIA

OBSERVACIONES:

TOTAL PRESENTE ACTA:

792.00 ✓

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA N°01

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT: 890102018-1



CONTRATO: LP - 001 - 2024 LOTE 7
PERIODO: ENTRE 25 DE ABRIL DE 2024 HASTA EL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES, Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII) LOTE 7 "PARQUES, LOCALIDADES, Y ESPACIOS DE CONFORMIDAD AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS"

CAPITULO: CAPITULO - OBRAS PRELIMINARES - MOVIMIENTOS DE TIERRA


CÓDIGO DEL ITEM: 6634

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:

PIH. DEMOLICIÓN DE PLACAS EN CONCRETO E = 0.10 METROS

PARQUE LAS NIEVES II
REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)

IGLESIA LAS NII



MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES, Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII) LOTE 7 "PARQUES, LOCALIDADES, Y ESPACIOS DE CONFORMIDAD AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS"

PIH. DEMOLICIÓN DE PLACAS EN CONCRETO E = 0.10 METROS ✓

PILLOS

LOCALIZACION

TOTALES

M2

M3

[illegible]

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Cantidad segun modificativa 1

	3.500,00
--	----------

Acumulado anterior

	0,00
--	------

Acumulado a presente acta

	3098,80
--	---------

Obra por ejecutar

	401,20
--	--------

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Vo.Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORIA

TOTAL PRESENTE ACTA:

1,421.39

TOTAL PRESENTE ACTA:		
OBSERVACIONES: AL REALIZAR LA DEMOLICION DE LAS AREAS DE LAS PLACAS LOCALIZADAS EN LA LOSA DE LA CANCHA MULTIPLE Y CANAL LATERAL A LA MISMA, SE EVIDENCIO DOBLE PLACA		

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA N°01

CONTRATO:	IP - 001 - 2024 LOTE 7	OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES, Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII) LOTE 7 "PARQUES, LOCALIDADES, Y ESPACIOS DE CONFORMIDAD AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS"
PERIODO:	ENTRE 25 DE ABRIL DE 2024 HASTA EL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024		
CAPITULO:	CAPITULO - OBRAS PRELIMINARES - MOVIMIENTOS DE TIERRA	CODIGO DEL ITEM:	6634
		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	PIH. DEMOLUCIÓN DE PLACAS EN CONCRETO E = 0.10 METROS

PARQUE LOS TRUPILLOS
REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)

Estructura alámbrica 2D]



MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°01

MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES, Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (


CONTRATO:	LP - 001 - 2024 LOTE 7
PERIODO:	ENTRE 25 DE ABRIL DE 2024 HASTA EL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CAPÍTULO:	CAPÍTULO - OBRAS PRELIMINARES - MONUMENTOS DE TIERRA	CÓDIGO DEL ÍTEM:	3813 ✓	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
-----------	--	------------------	--------	------------------------------

DEMOLICIÓN DE MURO BAJO. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL

PARQUE SAN FELIPE

REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)



REGISTRO FOTOGRÁFICO



LOCALIZACION

DIMENSIONES

LONG
(M)

ANCH
(M)

ALTURA
(M)

UND

CANT

TOTALES

ML

M2

M3

Cantidad segun modificativa 1

219.00

Acumulado anterior

0,00

Acumulado a presente acta

114,61

Obra por ejecutar

104,57

TOTAL PRESENTE ACTA:

114,6

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS
CALCULOS:

VO. BO. RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Vo.Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORIA

OBSERVACIONES:


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA N°01

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT. 890102018-1



CONTRATO:	LP - 001 - 2024 LOTE 7		OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES, Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII) LOTE 7 "P" ARQUES, LOCALIDADES, Y ESPACIOS DE CONFORMIDAD AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS"
PERIODO:	ENTRE 25 DE ABRIL DE 2024 HASTA EL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024			
CAPITULO:	CAPITULO - OBRAS PRELIMINARES - MOVIMIENTOS DE TIERRA	CÓDIGO DEL ITEM:	3813	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: DEMOLUCIÓN DE MURO BAJO. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL.

PARQUE SAN FELIPE
REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)




QUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES, Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA

OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CA (FASE VII) LOTE 7 "PARQUES, LOCALIDADES, Y ESPACIOS DE CO
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	DESMONTE DE MARCOS DE PORTERIA DE CANCHA DEPORTIVA

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	DESMONTE DE MARCOS DE PORTERIA DE CANCHA DEPORTIVA
------------------------------	--

REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)



REGISTRO FOTOGRÁFICO



Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA

Vo.Bo. RESIDENTE DE
INTERVENTORÍA

Vo.Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORIA

TOTAL PRESENTE ACTA:

2.00

OBSERVACIONES:

**MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°01**

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT: 890102018-1



CONTRATO:	LP - 001 - 2024 LOTE 7
-----------	------------------------

CONTRATO:	ENTRE 25 DE ABRIL DE 2024 HASTA EL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024
PERIODO:	

OBJETO DEL CONTRATO:


MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES, Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA
(FASE VII) LOTE 7 "PARQUES, LOCALIDADES, Y ESPACIOS DE CONFORMIDAD AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS"

CAPITULO:	CAPÍTULO - OBRAS PRELIMINARES - MOVIMIENTOS DE TIERRA	CÓDIGO DEL ITEM:	2600
-----------	---	------------------	------

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:

DESMONTE DE MARCOS DE PORTERÍA DE CANCHA DEPORTIVA

PARQUE LAS NIEVES II



REGISTRO FOTOGRÁFICO



LOCALIZACION

MARCOS CANCHA

DIMENSIONES

LONG
(M)

ANCHOR
(M)

ALTUR (M)

UND

CANT.

TOTALES	
1990	100
1991	100
1992	100
1993	100
1994	100
1995	100
1996	100
1997	100
1998	100
1999	100
2000	100
2001	100
2002	100
2003	100
2004	100
2005	100
2006	100
2007	100
2008	100
2009	100
2010	100
2011	100
2012	100
2013	100
2014	100
2015	100
2016	100
2017	100
2018	100
2019	100
2020	100
2021	100
2022	100
2023	100
2024	100
2025	100
2026	100
2027	100
2028	100
2029	100
2030	100
2031	100
2032	100
2033	100
2034	100
2035	100
2036	100
2037	100
2038	100
2039	100
2040	100
2041	100
2042	100
2043	100
2044	100
2045	100
2046	100
2047	100
2048	100
2049	100
2050	100
2051	100
2052	100
2053	100
2054	100
2055	100
2056	100
2057	100
2058	100
2059	100
2060	100
2061	100
2062	100
2063	100
2064	100
2065	100
2066	100
2067	100
2068	100
2069	100
2070	100
2071	100
2072	100
2073	100
2074	100
2075	100
2076	100
2077	100
2078	100
2079	100
2080	100
2081	100
2082	100
2083	100
2084	100
2085	100
2086	100
2087	100
2088	100
2089	100
2090	100
2091	100
2092	100
2093	100
2094	100
2095	100
2096	100
2097	100
2098	100
2099	100
2100	100
2101	100
2102	100
2103	100
2104	100
2105	100
2106	100
2107	100
2108	100
2109	100
2110	100
2111	100
2112	100
2113	100
2114	100
2115	100
2116	100
2117	100
2118	100
2119	100
2120	100
2121	100
2122	100
2123	100
2124	100
2125	100
2126	100
2127	100
2128	100
2129	100
2130	100
2131	100
2132	100
2133	100
2134	100
2135	100
2136	100
2137	100
2138	100
2139	100
2140	100
2141	100
2142	100
2143	100
2144	100
2145	100

UN

M2

M3

1

2.00

2.00

100%

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS
CALCULOS:

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA

Vo.Bo. RESIDENTE DE
INTERVENTORÍA

Vo.Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORIA

TOTAL PRESENTE ACTA:

2.00

OBSERVACIONES:

QUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES, Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA Y ESPACIOS DE CONFORMIDAD AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS*

PERIODO:	ENTRE 25 DE ABRIL DE 2024 HASTA EL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2024
----------	--

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES, Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA
44463-0001-072 "PARQUES, LOCALIDADES, Y ESPACIOS DE CONFORMIDAD AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS"

CAPITULO: PRELIMINARES -
MOVIMIENTOS DE TIERRA

CÓDIGO DEL ÍTEM: 2600

2600

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:

DESMONTE DE MARCOS DE PORTERÍA DE CANCHA DEPORTIVA

PARQUE LOS TRUPILLOS

REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)

CARRERA 21E

GATORADE

LOS TRUPILOS

CARRERA 21D

REGISTRO FOTOGRÁFICO

LOCALIZACION

DIMENSIONES

LONG (M)	
-------------	--

ANCHOR
(M)

ALTUR (M)

UN

CANT.	
-------	--

TOTALES

UN

M2

	M3
--	----

DESMONTE ARCOS CANCHA DE ARENA

DESMONTE ARCOS CANCHA MULTIPLE

Cantidad contractual

19.00

Acumulado anterior

0.00

Acumulado a presente acta

8.00

Obra por ejecutar

11.00

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS
CALCULOS:

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA

Vo.Bo. RESIDENTE DE
INTERVENTORÍA

Vo.Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORIA

TOTAL PRESENTE ACTA:

4.00

OBSERVACIONES:

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT. 890102018-1

REF ID: A60102018-1



IP - 001 - 2024 LOTE 7

PERIODO: ENTRE 25 DE ABRIL DE 2024 Y SEPTIEMBRE DE 2024

ENTRE 25 DE ABRIL DE 2024 HASTA EL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024

MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES, Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA
(FASE VII) LOTE 7 "PARQUES, LOCALIDADES, Y ESPACIOS DE CONFORMIDAD AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS"

CAPITULO:	CAPÍTULO - OBRAS PRELIMINARES - MOVIMIENTOS DE TIERRA
-----------	---

CÓDIGO DEL ÍTEM:	1868
------------------	------

1868

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:

DESMONTE DE MALLA DE CERRAMIENTO Y RETIRO DE MATERIAL

PARQUE SAN FELIPE

LOCALIZACION

DIMENSIONES

UND

0000

TOTALES

LONG (M)	WIDE (M)	DEPTH (M)	AREA (M ²)	VOLUME (M ³)	REMARKS
10	10	10	100	1000	

ANCH
(M)

ALTURA	
(M)	

UND

CANT.

ML

M



CALLE 70C

CALL 700

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS
CALCULOS:

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Vo.Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORIA

TOTAL PRESENTE ACTA:


236.65

OBSERVACIONES:

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°01

CONTRATO:	LP - 001 - 2024 LOTE 7	OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES, Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII) LOTE 7 "PARQUES, LOCALIDADES, Y ESPACIOS DE CONFORMIDAD AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS"
PERIODO:	ENTRE 25 DE ABRIL DE 2024 HASTA EL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024		
CAPITULO:	CAPITULO - OBRAS PRELIMINARES - MOVIMIENTOS DE TIERRA	CÓDIGO DEL ITEM:	1868
		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	DESMONTE DE MALLA DE CERRAMIENTO Y RETIRO DE MATERIAL

PARQUE SAN FELIPE
REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)



ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT: 890102018-1

NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 -1

CONTRATO:	ENTRE 25 DE ABRIL DE 2024 HASTA EL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024
PERIODO:	

MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES, Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA
(FASE VII) LOTE 7 "PARQUES, LOCALIDADES, Y ESPACIOS DE CONFORMIDAD AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS"

CAPÍTULO - OBRAS
PRELIMINARES -
MOVIMIENTOS DE TIERRA

CÓDIGO DEL ÍTEM:

1868

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:

DESMONTE DE MALLA DE CERRAMIENTO Y RETIRO DE MATERIAL

PARQUE LAS NIEVES II

REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)

CALL 24

CARRERA 14

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS
CALCULOS:

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Vo.Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORIA

TOTAL PRESENTE ACTA:

131.52

OBSERVACIONES:

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°01

MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES, Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII) LOTE 7 "PARQUES, LOCALIDADES, Y ESPACIOS DE CONFORMIDAD AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS"

CONTRATO:	LP - 001 - 2024 LOTE 7
PERIODO:	ENTRE 25 DE ABRIL DE 2024 HASTA EL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024

PERIODO:		SEPTIEMBRE DE 2024	
CAPITULO:	CAPITULO - OBRAS PRELIMINARES - MOVIMIENTOS DE TIERRA	CÓDIGO DEL ITEM:	1868

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	DESMONTE DE MALLA DE CERRAMIENTO Y RETIRO DE MATERIAL
------------------------------	---

PARQUE LOS TRUPILLOS

REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)



REGISTRO FOTOGRÁFICO

[illegible]

Cantidad segun modificativa 1
Acumulado anterior
Acumulado a presente acta
Obra por ejecutar

TOTAL PRESENTE ACTA:

522.86

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS
CALCULOS:

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA


Vo.Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORIA

OBSERVACIONES:

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°01

CONTRATO:	LP - 001 - 2024 LOTE 7	OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES, Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII) LOTE 7 "PARQUES, LOCALIDADES, Y ESPACIOS DE CONFORMIDAD AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS"
PERIODO:	ENTRE 25 DE ABRIL DE 2024 HASTA EL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024		
CAPITULO:	CAPITULO - OBRAS PRELIMINARES - MOVIMIENTOS DE TIERRA	CÓDIGO DEL ITEM:	1868
		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	DESMONTE DE MALLA DE CERRAMIENTO Y RETIRO DE MATERIAL



PARQUE LOS TRUPILOS
REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)



MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°01

CONTRATO:	LP - 001 - 2024 LOTE 7	OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES, Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII) LOTE 7 "PARQUES, LOCALIDADES, Y ESPACIOS DE CONFORMIDAD AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS"
PERIODO:	ENTRE 25 DE ABRIL DE 2024 HASTA EL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024		
CAPITULO:	CAPITULO - OBRAS PRELIMINARES - MOVIMIENTOS DE TIERRA	CODIGO DEL ITEM:	5724
		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	EDU. RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO, COMPACTADO

PARQUE SAN FELIPE
REGISTRO GRAFICO (PLANOS)




ALCALDÍA DE BARRANQUILLA NIT: 890102018-1				MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA N°01									
CONTRATO:		LP - 001 - 2024 LOTE 7		OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES, Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII) LOTE 7 "PARQUES, LOCALIDADES, Y ESPACIOS DE CONFORMIDAD AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS"									
PERIODO:		ENTRE 25 DE ABRIL DE 2024 HASTA EL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024											
CAPÍTULO:		CAPÍTULO - OBRAS PRELIMINARES - MOVIMIENTOS DE TIERRA		CÓDIGO DEL ITEM:		377		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA					
PARQUE SAN FELIPE				LOCALIZACION		DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)						LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
				PARA ANDEN CALLE 70C		72.97	1.60	0.10				11.68	
				PARA ANDEN CRA 24C		18.69	1.51	0.10				2.82	
				PARA RAMPA ACCESO 24C		8.22	2.64	0.10				2.17	
REGISTRO FOTOGRÁFICO													
				Cantidad segun modificativa 1		4,976.85							
				Acumulado anterior		0.00							
				Acumulado a presente acta		16.67							
				Obra por ejecutar		4960.18							
Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:		Vo. Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA		Vo. Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORIA		TOTAL PRESENTE ACTA:				16.67			
						OBSERVACIONES:							

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°01

CONTRATO:	LP - 001 - 2024 LOTE 7	OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES, Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII) LOTE 7 "PARQUES, LOCALIDADES, Y ESPACIOS DE CONFORMIDAD AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS"
PERIODO:	ENTRE 25 DE ABRIL DE 2024 HASTA EL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024		
CAPITULO:	CAPÍTULO - OBRAS PRELIMINARES - MOVIMIENTOS DE TIERRA	CÓDIGO DEL ITEM:	377
		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA

PARQUE SAN FELIPE
REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)



Handwritten signature and initials.

QUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES, Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (ESPACIOS DE CONFORMIDAD AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS"

PERIODO:	ENTRE 25 DE ABRIL DE 2024 HASTA EL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024
----------	--

OBJETO DEL CONTRATO:

CAPITULO:	CAPÍTULO - OBRAS PRELIMINARES - MOVIMIENTOS DE TIERRA	CÓDIGO DEL ÍTEM:	268
-----------	---	------------------	-----

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	EXCAVACIÓN DE 0.30 X 0.30 MTS Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE
------------------------------	---

[illegible]

Vo.Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORIA

EX OBSERVACIONES:

TOTAL PRESENTE ACTA:

83.00 ✓

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°01


CONTRATO:	LP - 001 - 2024 LOTE 7	OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES, Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII) LOTE 7 "PARQUES, LOCALIDADES, Y ESPACIOS DE CONFORMIDAD AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS"
PERIODO:	ENTRE 25 DE ABRIL DE 2024 HASTA EL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024		
CAPITULO:	CAPITULO - ESTRUCTURA	CODIGO DEL ITEM:	2142
		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.15 X 0.20 METROS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 VARILLAS D = 3/8", ESTIBOS D = 1/4" A CADA 0.20 METROS

PARQUE SAN FELIPE		LOCALIZACION			DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
REGISTRO GRAFICO (PLANOS)		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)						ML	M2	M3
		VIGA BORDILLO CARRERA 24 C	18.40						1.00	18.40		
		VIGA BORDILLO CARRERA 24 C	18.41						1.00	18.41		
		VIGA BORDILLO CARRERA 24 C	5.71						1.00	5.71		
		VIGA BORDILLO CARRERA 24 C	1.00						1.00	1.00		
		VIGA BORDILLO CALLE 70 C	72.97						1.00	72.97		
		VIGA BORDILLO CALLE 70 C	1.50						2.00	-3.00		
		VIGA BORDILLO CALLE 70 C	58.40						1.00	58.40		
		VIGA BORDILLO CALLE 70 C	6.12						1.00	6.12		
		VIGA BORDILLO CALLE 70 C	4.50						1.00	4.50		
		VIGA BORDILLO CALLE 70 C	1.29						1.00	1.29		
		VIGA BORDILLO CALLE 70 C	1.29						1.00	1.29		
REGISTRO FOTOGRÁFICO												
												
		Cantidad segun modificativa 1	2.718,00									
		Acumulado anterior	0,00									
		Acumulado a presente acta	185,09									
		Obra por ejecutar	2532,91									

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS
CALCULOS:



Vo. Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA



Vo. Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORIA



TOTAL PRESENTE ACTA:

185,09


OBSERVACIONES:

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°01

CONTRATO:	LP - 001 - 2024 LOTE 7	OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES, Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII) LOTE 7 "PARQUES, LOCALIDADES, Y ESPACIOS DE CONFORMIDAD AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS"
PERIODO:	ENTRE 25 DE ABRIL DE 2024 HASTA EL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024		
CAPITULO:	CAPITULO - ESTRUCTURA	CÓDIGO DEL ITEM:	2142
		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.15 X 0.20 METROS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 VARILLAS D = 3/8", ESTRIBOS D = 1/4" A CADA 0.20 METROS

PARQUE SAN FELIPE
REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)



<div>ALCALDÍA DE BARRANQUILLA</div> <div>MIT: 890102018-1</div>				<div>MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA</div> <div>ACTA N°01</div>										
CONTRATO:		LP - 001 - 2024 LOTE 7		OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES, Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII) LOTE 7 "PARQUES, LOCALIDADES, Y ESPACIOS DE CONFORMIDAD AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS"										
PERIODO:		ENTRE 25 DE ABRIL DE 2024 HASTA EL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024												
CAPITULO:		CAPITULO - ESTRUCTURA		CÓDIGO DEL ITEM:	AD-06	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: PISO EN CONCRETO FLUIDO DE 3000 PSI, ESTAMPADO DE COLOR, ESPESRO PROMEDIO 0,10 METROS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO								
PARQUE SAN FELIPE				LOCALIZACION			DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)							LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
CALLE 70C				FRANJA PODOTACTIL ESTAMPADA ANDEN PARALELO CALLE 70C			63.67	0.20					12.73	
				FRANJA PODOTACTIL ESTAMPADA ANDEN PARALELO CRA 24C			20.50	0.20					4.10	
														
REGISTRO FOTOGRÁFICO														
														
Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:				Vo. Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA			Vo. Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORIA			TOTAL PRESENTE ACTA:			16.83	
										OBSERVACIONES:				

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°01

CONTRATO:		LP - 001 - 2024 LOTE 7		OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES, Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII) LOTE 7 "PARQUES, LOCALIDADES, Y ESPACIOS DE CONFORMIDAD AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS"
PERIODO:		ENTRE 25 DE ABRIL DE 2024 HASTA EL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024			
CAPITULO:	CAPITULO - ESTRUCTURA	CÓDIGO DEL ITEM:	4733 /	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DIMENSION VARIABLE ENTRE 0.15 X (0.30 - 0.50) METROS, INCLUYE 5 VARILLAS DE 3/8", ESTIBOS DE 1/4" A CADA 0.20 METROS (VER DISEÑO).

[illegible]

**Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS
CALCULOS:**

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Vo.Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORIA

TOTAL PRESENTE ACTA:

64,09


OBSERVACIONES:

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°01

CONTRATO:	IP - 001 - 2024 LOTE 7			OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES, Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII) LOTE 7 "PARQUES, LOCALIDADES, Y ESPACIOS DE CONFORMIDAD AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS"
PERIODO:	ENTRE 25 DE ABRIL DE 2024 HASTA EL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024				
CAPITULO:	CAPITULO - ESTRUCTURA	CÓDIGO DEL ITEM:	1141	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	PLACA EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.10 METROS, INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA

PARQUE SAN FELIPE

REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)



REGISTRO FOTOGRÁFICO



Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS
CALCULOS:

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Vo.Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORIA

TOTAL PRESENTE ACTA:


704,39

OBSERVACIONES:

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°01

CONTRATO:		LP - 001 - 2024 LOTE 7		OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES, Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII) LOTE 7 "PARQUES, LOCALIDADES, Y ESPACIOS DE CONFORMIDAD AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS"
PERIODO:		ENTRE 25 DE ABRIL DE 2024 HASTA EL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024			
CAPITULO:	CAPITULO - ESTRUCTURA	CÓDIGO DEL ITEM:	1141	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	PLACA EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.10 METROS, INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA

PARQUE SAN FELIPE
REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)




MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°01

CONTRATO:		LP - 001 - 2024 LOTE 7		OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES, Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII) LOTE 7 "PARQUES, LOCALIDADES, Y ESPACIOS DE CONFORMIDAD AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS"																		
PERIODO:		ENTRE 25 DE ABRIL DE 2024 HASTA EL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024																					
CAPITULO:	CAPITULO - ESTRUCTURA	CÓDIGO DEL ITEM:	1141	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	PLACA EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.10 METROS, INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA																		
					<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">CANTIDADES</th> <th colspan="2">TOTALES</th> </tr> <tr> <th>UNIDAD</th> <th>CANTIDAD</th> <th>PRECIO UNITARIO</th> <th>PRECIO TOTAL</th> <th>PRECIO UNITARIO</th> <th>PRECIO TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PLACA</td> <td>1</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> </tr> </tbody> </table>	CANTIDADES				TOTALES		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLACA	1	1.00	1.00	1.00	1.00
CANTIDADES				TOTALES																			
UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL																		
PLACA	1	1.00	1.00	1.00	1.00																		

PARQUE LAS NIEVES II

REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)



REGISTRO FOTOGRÁFICO

[illegible]

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS
CALCULOS: 



Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA



Vo.Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ॐ

TOTAL PRESENTE ACTA:

643,50 ✓

OBSERVACIONES:


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°01

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT: 890102018-1



CONTRATO:	LP - 001 - 2024 LOTE 7	OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES, Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII) LOTE 7 "PARQUES, LOCALIDADES, Y ESPACIOS DE CONFORMIDAD AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS"
PERIODO:	ENTRE 25 DE ABRIL DE 2024 HASTA EL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	PLACA EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.10 METROS, INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA
CAPITULO:	CAPITULO - ESTRUCTURA	CÓDIGO DEL ITEM:	1141

PARQUE LAS NIEVES II
REGISTRO GRAFICO (PLANOS)



MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°01

LP - 001 - 2024 LOTE 7

ENTRE 25 DE ABRIL DE 2024 HASTA EL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024

MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES, Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA
(FASE VII) LOTE 7 "PARQUES, LOCALIDADES, Y ESPACIOS DE CONFORMIDAD AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS"

CÓDIGO DEL ÍTEM:


1648 ✓

DESMONTE DE CERCHA EN ESTRUCTURA METÁLICA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL

PARQUE SAN FELIPE

REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)

CALLE 70C



REGISTRO FOTOGRÁFICO



Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS
CALCULOS:




Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Vo.Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORIA

TOTAL PRESENTE ACTA:

165.76

OBSERVACIONES:


<div>ALCALDÍA DE BARRANQUILLA</div> <div>RIT: 890102018-1</div>				<div>MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA</div> <div>ACTA N°01</div>										
CONTRATO:		LP - 001 - 2024 LOTE 7		OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES, Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII) LOTE 7 "PARQUES, LOCALIDADES, Y ESPACIOS DE CONFORMIDAD AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS"										
PERIODO:		ENTRE 25 DE ABRIL DE 2024 HASTA EL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024												
CAPITULO:	CAPITULO - MAMPOSTERIA	CÓDIGO DEL ITEM:	544	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	FILETE O JUNTAS DE MURO CON MORTERO 1:4									
PARQUE SAN FELIPE				LOCALIZACION			DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)							LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
				FILETE COLUMNA BAÑO HOMBRES EJE 0,20 M			1.50	✓				1.50	✓	
				FILETE COLUMNA BAÑO HOMBRES EJE 0,21 M			1.50	✓				1.50	✓	
				FILETE PUERTA BAÑO HOMBRES EJE 0,10 M			1.50	✓				1.50	✓	
				FILETE PUERTA BAÑO PERSONAL DISC. 0,10 M			1.50	✓				1.50	✓	
				FILETE PUERTA BAÑO MUJERES EJE 0,10 M			1.50	✓				1.50	✓	
REGISTRO FOTOGRÁFICO														
														
				Cantidad segun modificativa 1			648.00	✓						
				Acumulado anterior			0.00							
				Acumulado a presente acta			7.50	✓						
				Obra por ejecutar			640.50	✓						
Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:		Vo. Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA		Vo. Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORIA		TOTAL PRESENTE ACTA:					7.50 ✓			
						OBSERVACIONES:								

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°01

CONTRATO:	LP - 001 - 2024 LOTE 7			OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES, Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII) LOTE 7 "PARQUES, LOCALIDADES, Y ESPACIOS DE CONFORMIDAD AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS"
PERIODO:	ENTRE 25 DE ABRIL DE 2024 HASTA EL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024				
CAPITULO:	CAPITULO - MAMPOSTERIA	CÓDIGO DEL ITEM:	344	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4

PARQUE SAN FELIPE

REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)



REGISTRO FOTOGRÁFICO



LOCALIZACION

DIMENSIONES

LONG
(M)

ANCH
(M)

ALTURA
(M)

UND

CANT.

TOTALES

672

148

418

BAÑO HOMBRE

AREA PUERTA HOMBRE

BAÑO MUJER

AREA PUERTA MUJER

BAÑO DISCAPACITADO

AREA PUERTA DISCAPA

--

Cantidad segun modificativa 1

836.00

Acumulado anterior

0,00

Acumulado a presente acta

54,75

Obra por ejecutar

781,25

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS
CALCULOS:



Vº.Bº. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA






Vo.Bd. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ok

TOTAL PRESENTE ACTA:

54.75 ✓


OBSERVACIONES:


ALCALDÍA DE BARRANQUILLA NIT: 490102018-1		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA N°01	
CONTRATO: LP - 001 - 2024 LOTE 7		OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES, Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII) LOTE 7 "PARQUES, LOCALIDADES, Y ESPACIOS DE CONFORMIDAD AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS"	
PERIODO: ENTRE 25 DE ABRIL DE 2024 HASTA EL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024			
CAPITULO:	CAPITULO - ITEMS NO PREVISTOS	CÓDIGO DEL ITEM: NP1 ✓	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: DESMONTE DE ADOQUINES ✓
PARQUE SAN FELIPE			
REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)			
			
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
Vo.Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:		Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA	
			
Vo.Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORIA		TOTAL PRESENTE ACTA: 227,95 ✓	
		OBSERVACIONES:	


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°01

CONTRATO:		LP - 001 - 2024 LOTE 7		OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES, Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII) LOTE 7 "PARQUES, LOCALIDADES, Y ESPACIOS DE CONFORMIDAD AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS"
PERIODO:		ENTRE 25 DE ABRIL DE 2024 HASTA EL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024			
CAPITULO:	CAPITULO - ITEMS NO PREVISTOS	CÓDIGO DEL ITEM:	NP1	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	DESMONTE DE ADOQUINES

PARQUE SAN FELIPE
REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)







<div>ALCALDÍA DE BARRANQUILLA</div> <div>NIT: 890102018-1</div>				MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA N°01																				
CONTRATO:		LP - 001 - 2024 LOTE 7		OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES, Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII) LOTE 7 "PARQUES, LOCALIDADES, Y ESPACIOS DE CONFORMIDAD AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS"																				
PERIODO:		ENTRE 25 DE ABRIL DE 2024 HASTA EL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024																						
CAPITULO:		CAPITULO - ITEMS NO PREVISTOS		CÓDIGO DEL ITEM: NP1		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: DESMONTE DE ADOQUINES																		
PARQUE LAS NIEVES II				LOCALIZACION			DIMENSIONES			UND		CANT.		TOTALES										
							LONG (M)			ANCHO (M)			ALTURA (M)			ML			M2			M3		
<div>REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)</div> 				AREA ENTRADA AL CDI			14.84			8.89									131.93					
				AREA ENTRADA AL CDI ACCESO CANCHA			0.92			3.14									2.89					
<div>REGISTRO FOTOGRÁFICO</div> 																								
				Cantidad segun modificativa 1			362.77																	
				Acumulado anterior			0.00																	
				Acumulado a presente acta			362.77																	
				Obra por ejecutar			0.00																	
Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:		Vo.Bo.-RESIDENTE DE INTERVENTORIA		Vo.Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORIA		TOTAL PRESENTE ACTA:							134.82											
						OBSERVACIONES:																		







MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°01

CONTRATO:		LP - 001 - 2024 LOTE 7		OBJETO DEL CONTRATO:								
PERIODO:		ENTRE 25 DE ABRIL DE 2024 HASTA EL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024		(FASE VII) LOTE 7 "PARQUES, LOCALIDADES, Y ESPACIOS DE CONFORMIDAD AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS"								
CAPITULO:	CAPITULO - ITEMS NO PREVISTOS	CÓDIGO DEL ITEM:	NF3 (AD-04)	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	DEMOLICIÓN DE CIMIENTO EXISTENTE DE 0.30 x 0.30 MTS, Y RETIRO DE MATERIAL (AD-04)							
PARQUE SAN FELIPE				LOCALIZACION	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)					LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
				VIGA CIMIENTO PARALELAS A COLEGIO 6 MÓDULOS DE 4,60 ML	4.60	✓		6.00	✓	27.60	✓	
				VIGA CIMIENTO PARALELAS A CALLE 70C 6 MÓDULOS DE 4,60 ML	4.60	✓		6.00	✓	27.60	✓	
				Cantidad segun modificativa 1	55.20							
				Acumulado anterior	0.00							
				Acumulado a presente acta	55.20	✓						
				Obra por ejecutar	0.00							
Vo.Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:		Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA		Vo.Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORIA		TOTAL PRESENTE ACTA:				55.20		
						OBSERVACIONES:						

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA NIT: 890102018-1				MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA N°01											
CONTRATO:		LP - 001 - 2024 LOTE 7		OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES, Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII) LOTE 7 "PARQUES, LOCALIDADES, Y ESPACIOS DE CONFORMIDAD AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS"											
PERIODO:		ENTRE 25 DE ABRIL DE 2024 HASTA EL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024													
CAPITULO:	CAPITULO - ITEMS NO PREVISTOS	CÓDIGO DEL ITEM:	NP5 ✓	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	DESMONTE DE LAVAMANOS ✓										
PARQUE SAN FELIPE				LOCALIZACION			DIMENSIONES		UND	CANT.	TOTALES				
REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)							LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			UN ✓	M2	M3	
				BAÑO HOMBRES							2.00 ✓	2.00 ✓			
				BAÑO MUJERES							2.00 ✓	2.00 ✓			
				BAÑO DISC							1.00 ✓	1.00 ✓			
REGISTRO FOTOGRÁFICO															
															
				Cantidad segun modificativa 1			5.00								
				Acumulado anterior			0.00								
				Acumulado a presente acta			5.00 ✓								
				Obra por ejecutar			0.00								
Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:				Vo. Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA				Vo. Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORIA				TOTAL PRESENTE ACTA:		5.00 ✓	
												OBSERVACIONES:			

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA NIT. 890102018-1				MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA N°01								
CONTRATO:	LP - 001 - 2024 LOTE 7 ✓			OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES, Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII) LOTE 7 "PARQUES, LOCALIDADES, Y ESPACIOS DE CONFORMIDAD AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS"							
PERIODO:	ENTRE 25 DE ABRIL DE 2024 HASTA EL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024 ✓											
CAPITULO:	CAPITULO - ITEMS NO PREVISTOS	CÓDIGO DEL ITEM:	NP7 ✓	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	DESMONTE DE ORINAL ✓							
PARQUE SAN FELIPE ✓				LOCALIZACION	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)					LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			UN	M2	M3
				BAÑO HOMBRE ✓					2.00	2.00 ✓		
REGISTRO FOTOGRÁFICO												
												
				Cantidad segun modificativa 1	2.00							
				Acumulado anterior	0.00							
				Acumulado a presente acta	2.00							
				Obra por ejecutar	0.00							
Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:				Vo. Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORIA					TOTAL PRESENTE ACTA:		2.00 ✓	
									OBSERVACIONES:			

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA NIT: 890102018-1				MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA N°01									
CONTRATO:		LP - 001 - 2024 LOTE 7		OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES, Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII) LOTE 7 "PARQUES, LOCALIDADES, Y ESPACIOS DE CONFORMIDAD AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS"									
PERIODO:		ENTRE 25 DE ABRIL DE 2024 HASTA EL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024											
CAPITULO:	CAPITULO - ITEMS NO PREVISTOS	CÓDIGO DEL ITEM:	NP8 ✓	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE REGISTROS DE AGUAS NEGRAS									
PARQUE SAN FELIPE				LOCALIZACION			DIMENSIONES		UND	CANT.	TOTALES		
REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)				LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UN	M2			M3		
				ZONA ALTA ANDEN CRA24B						3.00	3.00		
REGISTRO FOTOGRÁFICO													
				Cantidad segun modificativa 1			3.00						
				Acumulado anterior			0.00						
				Acumulado a presente acta			3.00						
				Obra por ejecutar			0.00						
Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:		Vo. Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA		Vo. Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORIA		TOTAL PRESENTE ACTA:				3.00 ✓			
						OBSERVACIONES:							

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA MET: 890102018-1				MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA N°01									
CONTRATO:		LP - 001 - 2024 LOTE 7		OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES, Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII) LOTE 7 "PARQUES, LOCALIDADES, Y ESPACIOS DE CONFORMIDAD AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS"									
PERIODO:		ENTRE 25 DE ABRIL DE 2024 HASTA EL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024											
CAPITULO:	CAPITULO - ITEMS NO PREVISTOS	CÓDIGO DEL ITEM:	NP11 ✓	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	Sub-Base Granular CBR 20% ✓								
PARQUE LAS NIEVES II ✓				LOCALIZACION			DIMENSIONES			TOTALES			
				LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	ML	M2	M3		
REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)				AREA CANCHA LAS NIEVES ✓			22.00	39.00	0.20			171.60 ✓	
													
REGISTRO FOTOGRÁFICO													
													
				Cantidad segun modificativa 1			600.00						
				Acumulado anterior			0.00						
				Acumulado a presente acta			332.98 ✓						
				Obra por ejecutar			267.02						
Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:		Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA		Vo.Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORIA					TOTAL PRESENTE ACTA:		171.60 ✓		
									OBSERVACIONES:				


ALCALDÍA DE BARRANQUILLA NIT. 890102018-1				MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA N°01									
CONTRATO:		LP - 001 - 2024 LOTE 7		OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES, Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII) LOTE 7 "PARQUES, LOCALIDADES, Y ESPACIOS DE CONFORMIDAD AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS"									
PERIODO:		ENTRE 25 DE ABRIL DE 2024 HASTA EL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024											
CAPITULO:	CAPITULO - ITEMS NO PREVISTOS	CÓDIGO DEL ITEM:	NP12 ✓	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANNER LONNA FULL COLOR. ✓								
PARQUE SAN FELIPE				LOCALIZACION		DIMENSIONES		UND	CANT.	TOTALES			
REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)				LONG (M)		ANCHO (M)		ALTURA (M)			ML ✓	M2	M3
CALLE 70C				4.65 ✓							4.65		
				2.55 ✓							2.55		
				68.40 ✓							68.40		
				14.40 ✓							14.40		
REGISTRO FOTOGRÁFICO													
													
Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:				Vo. Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA		Vo. Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORIA		TOTAL PRESENTE ACTA:		90.00 ✓			
								OBSERVACIONES:					

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°01

CONTRATO:		LP - 001 - 2024 LOTE 7		OBJETO DEL CONTRATO:		MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES, Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII) LOTE 7 "PARQUES, LOCALIDADES, Y ESPACIOS DE CONFORMIDAD AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS"					
PERIODO:		ENTRE 25 DE ABRIL DE 2024 HASTA EL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024									
CAPITULO:	CAPITULO - ITEMS NO PREVISTOS	CÓDIGO DEL ITEM:	NP12 ✓	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANNER LONNA FULL COLOR. ✓						
					DIMENSIONES				TOTALES		

PARQUE LAS NIEVES II

REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)



REGISTRO FOTOGRÁFICO



LOCALIZACION

DIMENSIONES

LONG
(M)

ANCHO
(M)

UND

CANT.	
-------	--

	TOTALES	
--	---------	--

ML ✓

M2

M3

LONNA BANNER PUBLICITARIO PARALELO CRA 14
LONNA BANNER PUBLICITARIO PARALELO CLL 24

40.00 ✓

[illegible]

1000

40.00 ✓

Cantidad segun modificativa 1

	190.00
--	--------

Acumulado anterior

	0.00
--	------

Acumulado a presente acta

190.00

Obra por ejecutar

	0.00
--	------

**Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS
CALCULOS:**



Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA



Vo.Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
----------------------------------	--

TOTAL PRESENTE ACTA:

100.00 ✓

OBSERVACIONES:

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA NIT. 890182018-1				MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA N°01									
CONTRATO:		LP - 001 - 2024 LOTE 7		OBJETO DEL CONTRATO:		MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES, Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII) LOTE 7 "PARQUES, LOCALIDADES, Y ESPACIOS DE CONFORMIDAD AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS"							
PERIODO:		ENTRE 25 DE ABRIL DE 2024 HASTA EL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:		LIMPIEZA DE CANAL INCLUYE RETIRO DE MATERIAL ✓							
CAPITULO:		CAPITULO - ITEMS NO PREVISTOS		CÓDIGO DEL ITEM:		NP14 ✓							
PARQUE SAN FELIPE				LOCALIZACION		DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)						LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML ✓	M2	M3
				LIMPIEZA DE CANAL EN CUBIERTA CRA 248		19.67					19.67 ✓		
REGISTRO FOTOGRÁFICO													
													
				Cantidad segun modificativa 1		19.67							
				Acumulado anterior		0.00							
				Acumulado a presente acta		19.67 ✓							
				Obra por ejecutar		0.00							
Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:				Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA		Vo.Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORIA		TOTAL PRESENTE ACTA:			19.67 ✓		
								OBSERVACIONES:					


ALCALDÍA DE BARRANQUILLA NIT: 870102018-1				MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA N°01										
CONTRATO:		LP - 001 - 2024 LOTE 7		OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES, Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII) LOTE 7 "PARQUES, LOCALIDADES, Y ESPACIOS DE CONFORMIDAD AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS"										
PERIODO:		ENTRE 25 DE ABRIL DE 2024 HASTA EL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024												
CAPITULO:	CAPITULO - ITEMS NO PREVISTOS	CÓDIGO DEL ITEM:	NP15 ✓	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	ACABADO DE LOSA CON EQUIPO MECANICO INCLUYE ENDURECEDOR, CORTE Y SELLO DE JUNTAS ✓									
PARQUE LAS NIEVES II				LOCALIZACION	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES				
					LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3		
REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)				AREA CANCHA LAS NIEVES II ✓	39.00 ✓	16.50 ✓					643.50 ✓			
														
				REGISTRO FOTOGRÁFICO										
				Cantidad segun modificativa 1	643.50									
				Acumulado anterior	0.00									
				Acumulado a presente acta	643.50 ✓									
				Obra por ejecutar	0.00									
Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:		Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA		Vo.Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORIA		TOTAL PRESENTE ACTA:			643.50 ✓					
						OBSERVACIONES:								

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°01

CONTRATO:		LP - 001 - 2024 LOTE 7		OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES, Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII) LOTE 7 "PARQUES, LOCALIDADES, Y ESPACIOS DE CONFORMIDAD AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS"					
PERIODO:		ENTRE 25 DE ABRIL DE 2024 HASTA EL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024								
CAPITULO:	CAPITULO - ITEMS NO PREVISTOS	CÓDIGO DEL ITEM:	NP16 ✓	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 4" PARA BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS, INCLUYE ACCESORIOS ✓					
					TOTALES					

PARQUE SAN FELIPE

REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)



REGISTRO FOTOGRÁFICO



Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS
CALCULOS:



VO. BO. RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Vo.Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORIA

TOTAL PRESENTE ACTA:

21.87 ✓


OBSERVACIONES:

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA MIT: 899102018-1				MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA N°01										
CONTRATO:		LP - 001 - 2024 LOTE 7		OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES, Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII) LOTE 7 "PARQUES, LOCALIDADES, Y ESPACIOS DE CONFORMIDAD AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS"										
PERIODO:		ENTRE 25 DE ABRIL DE 2024 HASTA EL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024												
CAPITULO:	CAPITULO - ITEMS NO PREVISTOS	CÓDIGO DEL ITEM:	NP18 ✓	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA ✓									
PARQUE SAN FELIPE				LOCALIZACION			DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)							LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML ✓	M2	M3
				BAÑO HOMBRES			10.60 ✓					10.60 ✓		
				BAÑO MUJERES			6.90 ✓					6.90 ✓		
				BAÑO DISC.			1.40 ✓					1.40 ✓		
REGISTRO FOTOGRÁFICO														
														
				Cantidad segun modificativa 1			18.90							
				Acumulado anterior			0.00							
				Acumulado a presente acta			18.90							
				Obra por ejecutar			0.00							
Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:		Vo. Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA		Vo. Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORIA		TOTAL PRESENTE ACTA:						18.90 ✓		
						OBSERVACIONES:								

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°01

CONTRATO:	LP - 001 - 2024 LOTE 7	OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES, Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII) LOTE 7 "PARQUES, LOCALIDADES, Y ESPACIOS DE CONFORMIDAD AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS"
PERIODO:	ENTRE 25 DE ABRIL DE 2024 HASTA EL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024		
CAPITULO:	CAPITULO - ITEMS NO PREVISTOS	CÓDIGO DEL ITEM:	NP18
		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA

PARQUE SAN FELIPE
REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)




[Signature]

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°01

CONTRATO:		LP - 001 - 2024 LOTE 7		OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES, Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII) LOTE 7 "PARQUES, LOCALIDADES, Y ESPACIOS DE CONFORMIDAD AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS"
PERIODO:		ENTRE 25 DE ABRIL DE 2024 HASTA EL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024			
CAPITULO:	CAPITULO - ITEMS NO PREVISTOS ✓	CÓDIGO DEL ITEM:	NP19 ✓	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	SONDEO DE TUBERÍAS SANITARIAS HASTA REGISTRO DE AGUAS NEGRAS. ✓

PARQUE SAN FELIPE

REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)



REGISTRO FOTOGRÁFICO



Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS
CALCULOS:


Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA



Vo.Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORIA



TOTAL PRESENTE ACTA:

102.38 ✓

OBSERVACIONES:

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA NIT: 890102018-1				MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA N°01											
CONTRATO:		LP - 001 - 2024 LOTE 7		OBJETO DEL CONTRATO:											
PERIODO:		ENTRE 25 DE ABRIL DE 2024 HASTA EL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024		MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES, Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII) LOTE 7 "PARQUES, LOCALIDADES, Y ESPACIOS DE CONFORMIDAD AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS"											
CAPITULO:		CAPITULO - ITEMS NO PREVISTOS		CÓDIGO DEL ITEM:		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:									
		NP20		PLANTILLA DE PISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 3000 PSI E= 0,05 M											
PARQUE SAN FELIPE				LOCALIZACION		DIMENSIONES		UND		CANT.		TOTALES			
REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)						LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)				ML	M2	M3	
				BAÑO HOMBRE PISO		3.27		4.32					14.13		
				BAÑO MUJER PISO		3.11		4.32					13.44		
				BAÑO DISC PISO		1.99		2.59					5.15		
REGISTRO FOTOGRÁFICO															
															
				Cantidad segun modificativa 1		32.72									
				Acumulado anterior		0.00									
				Acumulado a presente acta		32.72									
				Obra por ejecutar		0.00									
Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:		Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA		Vo.Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORIA		TOTAL PRESENTE ACTA:						32.72			
						OBSERVACIONES:									

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA NIT. 890102018-1				MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA N°01																						
CONTRATO:		LP - 001 - 2024 LOTE 7		OBJETO DEL CONTRATO:		MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES, Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII) LOTE 7 "PARQUES, LOCALIDADES, Y ESPACIOS DE CONFORMIDAD AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS"																				
PERIODO:		ENTRE 25 DE ABRIL DE 2024 HASTA EL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:		ENCHAPE EN CERAMICAS PARA PAREDES Y PISOS DIMENSIONES VARIABLES ✓																				
CAPITULO:		CAPITULO - ITEMS NO PREVISTOS		CÓDIGO DEL ITEM:		NP21 ✓																				
PARQUE SAN FELIPE						LOCALIZACION			DIMENSIONES			UND		CANT.		TOTALES										
REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)									LONG (M)			ANCHO (M)			ALTURA (M)			ML			M2			M3		
						BAÑO HOMBRE			15.18 ✓						1.50 ✓						22.77 ✓					
						AREA PUERTA HOMBRE			-0.90 ✓						1.50 ✓						-1.35 ✓					
						BAÑO MUJER			14.86 ✓						1.50 ✓						22.29 ✓					
						AREA PUERTA MUJER			-0.90 ✓						1.50 ✓						-1.35 ✓					
						BAÑO DISCAPACITADO			9.16 ✓						1.50 ✓						13.74 ✓					
						ZONA PUERTA			-0.90 ✓						1.50 ✓						-1.35 ✓					
REGISTRO FOTOGRÁFICO																										
																										
						Cantidad segun modificativa 1			54.75 ✓																	
						Acumulado anterior			0.00																	
						Acumulado a presente acta			54.75 ✓																	
						Obra por ejecutar			0.00																	
Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:				Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA				Vo.Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORIA				TOTAL PRESENTE ACTA:				54.75 ✓										
												OBSERVACIONES:														

<div>   </div>				<div> <div>MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA</div> <div>ACTA N°01</div> </div>										
CONTRATO:		LP - 001 - 2024 LOTE 7		OBJETO DEL CONTRATO:		MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES, Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII) LOTE 7 "PARQUES, LOCALIDADES, Y ESPACIOS DE CONFORMIDAD AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS"								
PERIODO:		ENTRE 25 DE ABRIL DE 2024 HASTA EL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:		ENCHAPE EN CERAMICAS ANTIDESLIZANTE DIMENSIONES VARIABLES ✓								
CAPITULO:	CAPITULO - ITEMS NO PREVISTOS	CÓDIGO DEL ITEM:	NP22 ✓											
PARQUE SAN FELIPE				LOCALIZACION			DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)							LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2 ✓	M3
				BAÑO HOMBRE PISO			3.27 ✓		4.32 ✓				14.13 ✓	
				BAÑO MUJER PISO			3.11 ✓		4.32 ✓				13.44 ✓	
				BAÑO DISCAPACITADO PISO			2.59 ✓		1.99 ✓				5.15 ✓	
REGISTRO FOTOGRÁFICO														
														
				Cantidad segun modificativa 1			32.72							
				Acumulado anterior			0.00							
				Acumulado a presente acta			32.72 ✓							
				Obra por ejecutar			0.00							
Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:		Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA		Vo.Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORIA		TOTAL PRESENTE ACTA:					32.72 ✓			
						OBSERVACIONES:								

QUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES, Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA Y ESPACIOS DE CONFORMIDAD AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS"

PERIODO:	ENTRE 25 DE ABRIL DE 2024 HASTA EL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024
----------	--

MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES, Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA
(FASE VIII LOTE 7 "PARQUES, LOCALIDADES, Y ESPACIOS DE CONFORMIDAD AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS"

	SEPTIEMBRE
CAPITULO - ITEMS NO PREVISTOS	

CÓDIGO DEL ÍTEM:	NP29
------------------	------

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	
------------------------------	--

DESMONTE Y RETIRO DE PARALES MENORES DE 1 M ✓

PARQUE LAS NIEVES II

LOCALIZACION

DIMENSIONES

[illegible]

100

[illegible]

	LONG (M)
1	0.0000
2	0.0000
3	0.0000
4	0.0000
5	0.0000
6	0.0000
7	0.0000
8	0.0000
9	0.0000
10	0.0000
11	0.0000
12	0.0000
13	0.0000
14	0.0000
15	0.0000
16	0.0000
17	0.0000
18	0.0000
19	0.0000
20	0.0000
21	0.0000
22	0.0000
23	0.0000
24	0.0000
25	0.0000
26	0.0000
27	0.0000
28	0.0000
29	0.0000
30	0.0000
31	0.0000
32	0.0000
33	0.0000
34	0.0000
35	0.0000
36	0.0000
37	0.0000
38	0.0000
39	0.0000
40	0.0000
41	0.0000
42	0.0000
43	0.0000
44	0.0000
45	0.0000
46	0.0000
47	0.0000
48	0.0000
49	0.0000
50	0.0000
51	0.0000
52	0.0000
53	0.0000
54	0.0000
55	0.0000
56	0.0000
57	0.0000
58	0.0000
59	0.0000
60	0.0000
61	0.0000
62	0.0000
63	0.0000
64	0.0000
65	0.0000
66	0.0000
67	0.0000
68	0.0000
69	0.0000
70	0.0000
71	0.0000
72	0.0000
73	0.0000
74	0.0000
75	0.0000
76	0.0000
77	0.0000
78	0.0000
79	0.0000
80	0.0000
81	0.0000
82	0.0000
83	0.0000
84	0.0000
85	0.0000
86	0.0000
87	0.0000
88	0.0000
89	0.0000
90	0.0000
91	0.0000
92	0.0000
93	0.0000
94	0.0000
95	0.0000
96	0.0000
97	0.0000
98	0.0000
99	0.0000
100	0.0000

ANCHOR
(M)

ALTUR
(M)

UND

	CANT.
--	-------

UN

M

	M3
--	----

REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)

CARRERA 15

CAUSE 24

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Cantidad segun modificativa 1

242.00

Acumulado anterior

0.00

Acumulado a presente acta

242.00

Obra por ejecutar

0.00

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS
CALCULOS:

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Vo.Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORIA

TOTAL PRESENTE ACTA:

242.00

OBSERVACIONES:

QUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES, Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (ESPACIOS DE CONFORMIDAD AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS"

PERIODO:	ENTRE 25 DE ABRIL DE 2024 HASTA EL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024
----------	--

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES, Y BO
FASE VII) LOTE 7 "PARQUES, LOCALIDADES, Y ESPACIOS DE CONFORMIDAD AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS"

PERIODO: ENTRE 25 DE ABRIL DE 2024 HASTA EL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2024


CAPITULO:	CAPITULO - ITEMS NO PREVISTOS	CÓDIGO DEL ITEM:	NP30
-----------	-------------------------------	------------------	------

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:

PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"

PARQUE SAN FELIPE

REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)



REGISTRO FOTOGRÁFICO



LOCALIZACION

DIMENSIONES

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

ND

CANT.

TOTALES

UN

✓

M2

2

BAÑO HOMBRES ✓

BAÑO MUJERES

BAÑO DISC.

Cantidad segun modificativa 1

14,00

Acumulado anterior

0,00

Acumulado a presente acta

14,00

Obra por ejecutar

0,00

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS
CALCULOS:



Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA



Vo.Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORIA

TOTAL PRESENTE ACTA:

14,00 ✓

OBSERVACIONES:

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA NIT. 890102018-1				MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA N°01											
CONTRATO:		LP - 001 - 2024 LOTE 7		OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES, Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII) LOTE 7 "PARQUES, LOCALIDADES, Y ESPACIOS DE CONFORMIDAD AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS"											
PERIODO:		ENTRE 25 DE ABRIL DE 2024 HASTA EL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: PUNTO SANITARIO EN PVC. DIAMETRO 4"											
CAPITULO:		CAPITULO - ITEMS NO PREVISTOS		CÓDIGO DEL ITEM:		NP31									
PARQUE SAN FELIPE				LOCALIZACION			DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES			
REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)							LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			UN	M2	M3	
				BAÑO HOMBRES							2.00	2.00			
				BAÑO MUJERES							3.00	3.00			
				BAÑO DISC.							1.00	1.00			
REGISTRO FOTOGRÁFICO															
				Cantidad segun modificativa 1			6.00								
				Acumulado anterior			0.00								
				Acumulado a presente acta			6.00								
				Obra por ejecutar			0.00								
Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:		Vo. Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA		Vo. Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORIA		TOTAL PRESENTE ACTA:						6.00			
						OBSERVACIONES:									

<div>ALCALDÍA DE BARRANQUILLA</div> <div>RIT: 890102018-1</div>				<div>MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA</div> <div>ACTA N°01</div>										
CONTRATO:		LP - 001 - 2024 LOTE 7		OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES, Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII) LOTE 7 "PARQUES, LOCALIDADES, Y ESPACIOS DE CONFORMIDAD AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS"										
PERIODO:		ENTRE 25 DE ABRIL DE 2024 HASTA EL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024												
CAPITULO:	CAPÍTULO - OBRAS PRELIMINARES - MOVIMIENTOS DE TIERRA	CÓDIGO DEL ITEM:	NF33 ✓	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	EXCAVACION A MAQUINA Y RETIRO DE MATERIAL A LUGAR CERTIFICADO									
PARQUE SAN FELIPE				LOCALIZACION		DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES			
REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)						LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3	
				ÁREA CANCHA ✓		40.96 *	19.70	0.20 ✓				161.38 ✓		
<div>REGISTRO FOTOGRÁFICO</div> 														
Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:		Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA		Vo.Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORIA		TOTAL PRESENTE ACTA:					161.38 ✓			
						OBSERVACIONES:								

CARTERAS DE EXCAVACION PRO. SAN FELIPE												ACTA: 01	
"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, ZONAS VERDES, MALECONES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII)".												PERIODO DEL ACTA: ENTRE 23 DE ABRIL DE 2024 HASTA EL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024	
TRAMO:		Km0+ HASTA Km0+41		PARQUE SAN FELIPE				MTRS: 40,960 m		REALIZO: PARQUE SAN FELIPE			
PARQUE SAN FELIPE													

LOCALIZACION	COTAS TERRENO NT			COTA DE EXCAVACION			CORTES			DIMENSIONES			SUB TOTAL DE CANTIDADES			
	IZ	CL	DR	IZ	CL	DR	IZ	CL	DR	L: longitud	H: (corte)	A: ancho excv (m)	AREA: seccion transversal	AREA: promedio	AREA EN PLANTA	EXCAVACION (m3)
Km0+	89,090 m	89,090 m	89,090 m	88,870 m	88,870 m	88,870 m	0,220 m	0,220 m	0,220 m	0,00 m	0,210 m	19,700 m	4,334 m2	0,000 m2	0,000 m2	0,000 m3
Km0+10	89,030 m	89,190 m	89,030 m	88,810 m	88,970 m	88,810 m	0,220 m	0,220 m	0,220 m	10,00 m	0,210 m	19,700 m	4,334 m2	197,000 m2	197,000 m2	39,400 m3
Km0+20	88,960 m	89,170 m	89,020 m	88,810 m	88,970 m	88,810 m	0,150 m	0,200 m	0,210 m	10,00 m	0,187 m	19,700 m	3,677 m2	197,000 m2	197,000 m2	39,400 m3
Km0+30	89,030 m	89,180 m	88,980 m	88,810 m	88,970 m	88,810 m	0,220 m	0,210 m	0,170 m	10,00 m	0,200 m	19,700 m	3,940 m2	197,000 m2	197,000 m2	39,400 m3
Km0+41	89,040 m	89,040 m	89,040 m	88,870 m	88,860 m	88,850 m	0,170 m	0,180 m	0,190 m	10,96 m	0,140 m	19,700 m	3,546 m2	215,912 m2	215,912 m2	43,182 m3
										40,96 m	0,210 m	19,700 m	3,966 m	161,382 m	808,912 m2	161,382 m3
NOTA																
TOTAL EXCAVACION																
161,382 m3																

VoBo. SUPERVISOR:

Firma: Juan D Sarmiento
 Nombre: JUAN DAVID SARMIENTO
 CONTRATISTA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°01

CONTRATO:		LP - 001 - 2024 LOTE 7		OBJETO DEL CONTRATO:						
PERIODO:		ENTRE 25 DE ABRIL DE 2024 HASTA EL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024		(FASE VII) LOTE 7 "PARQUES, LOCALIDADES, Y ESPACIOS DE CONFORMIDAD AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS"						
CAPITULO:	CAPITULO - OBRAS PRELIMINARES - MOVIMIENTOS DE TIERRA	CÓDIGO DEL ITEM:	NP33 ✓	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	EXCAVACION A MAQUINA Y RETIRO DE MATERIAL A LUGAR CERTIFICADO ✓					
				DIMENSIONES				TOTALES		

PARQUE LAS NIEVES II

LOCALIZACION

DIMENSIONES

LONG (M)	
-------------	--

ANCHO
(M)

ALTUR	
(M)	

UND

CANT.


TOTALES

MI

M2

M3

REGISTRO GRÁFICO (PLANOS)



REGISTRO FOTOGRÁFICO



Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS
CALCULOS:

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Vo.Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORIA

TOTAL PRESENTE ACTA:

171.60 ✓

OBSERVACIONES:

CARTERAS DE EXCAVACION PARQUE LAS NIEVES II												ACTA: 01				
"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, ZONAS VERDES, MALECONES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII)".												PERIODO DEL ACTA: ENTRE 25 DE ABRIL DE 2024 HASTA EL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024				
TRAMO: Km0+ HASTA Km0+39 PRQ LAS NIEVES												REALIZO PRQ LAS NIEVES				
MTRS 39,000 m PRQ LAS NIEVES																
LOCALIZACION	COTAS TERRENO NT			COTA DE EXCAVACION			CORTES			DIMENSIONES			SUB TOTAL DE CANTIDADES			
	IZ	CL	DR	IZ	CL	DR	IZ	CL	DR	L: longitud	H: (corte)	A: ancho excv (m)	AREA: seccion transversal	AREA: promedio	AREA EN PLANTA	EXCAVACION (m3)
Km0+	18,050 m	18,140 m	18,040 m	17,850 m	17,940 m	17,850 m	0,200 m	0,200 m	0,190 m	0,00 m	0,147 m	22,000 m	4,327 m2	0,000 m2	0,000 m2	0,000 m3
Km0+10	18,040 m	18,100 m	18,050 m	17,850 m	17,940 m	17,850 m	0,190 m	0,160 m	0,200 m	10,00 m	0,143 m	22,000 m	4,093 m2	220,000 m2	220,000 m2	44,000 m3
Km0+20	18,060 m	18,140 m	18,070 m	17,850 m	17,940 m	17,850 m	0,210 m	0,200 m	0,220 m	10,00 m	0,210 m	22,000 m	4,620 m2	220,000 m2	220,000 m2	44,000 m3
Km0+30	18,050 m	18,130 m	18,050 m	17,850 m	17,940 m	17,850 m	0,200 m	0,190 m	0,200 m	10,00 m	0,147 m	22,000 m	4,327 m2	220,000 m2	220,000 m2	44,000 m3
Km0+39	18,060 m	18,170 m	18,050 m	17,850 m	17,940 m	17,850 m	0,210 m	0,230 m	0,200 m	9,00 m	0,213 m	22,000 m	4,593 m2	198,000 m2	198,000 m2	39,600 m3
							39,00 m	0,240 m	0,200 m			22,000 m	4,400 m	171,600 m	858,000 m2	171,600 m3
NOTA																
	TOTAL EXCAVACION 171,600 m3															
VoBo SUPERVISOR :																

Firma: Juan D sarmiento
Nombre: JUAN DAVID SARMENTO
CONTRATISTA

NIT: 890102018-1			
CONTRATO:	LP - 001 - 2024 LOTE 7	OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES, Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII) LOTE 7 "PARQUES, LOCALIDADES, Y ESPACIOS DE CONFORMIDAD AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS"
PERIODO:	ENTRE 25 DE ABRIL DE 2024 HASTA EL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024		

[illegible]

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
Cantidad segun modificativa 1	463.27✓
Acumulado anterior	0.00
Acumulado a presente acta	463.27✓
Obra por ejecutar	0.00

OBSERVACIONES:

CARTERAS DE EXCAVACION PARQUE LOS TRUPILLOS										ACTA: 01	
"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, ZONAS VERDES, MALECONES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII)".										PERIODO DEL ACTA: ENTRE 25 DE ABRIL DE 2024 HASTA EL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024	
PRQ. LOS TRUPILLOS										REALIZO PRQ. LOS TRUPILLOS	
MTRS 32,250 m										PRQ. LOS TRUPILLOS	
TRAMO:	Km0+	HASTA	Km0+32								

LOCALIZACION	COTAS TERRENO NT			COTA DE EXCAVACION			CORTES			DIMENSIONES			SUB TOTAL DE CANTIDADES		AREA EN PLANTA	EXCAVACION (m3)
	IZ	CL	DR	IZ	CL	DR	IZ	CL	DR	L: longitud	H: (corte)	A: ancho excv (m)	AREA: seccion transversal	AREA: promedio		
Km0+	17,500 m	17,620 m	17,500 m	17,300 m	17,430 m	17,300 m	0,200 m	0,190 m	0,200 m	0,00 m	0,197 m	20,200 m	3,973 m2	0,000 m2	0,000 m2	0,000 m3
Km0+10	17,530 m	17,630 m	17,500 m	17,300 m	17,480 m	17,300 m	0,230 m	0,200 m	0,200 m	10,00 m	0,210 m	20,200 m	4,242 m2	202,000 m2	202,000 m2	40,400 m3
Km0+20	17,500 m	17,600 m	17,510 m	17,300 m	17,430 m	17,300 m	0,200 m	0,170 m	0,210 m	10,00 m	0,193 m	20,200 m	3,905 m2	202,000 m2	202,000 m2	40,400 m3
Km0+30	17,480 m	17,650 m	17,500 m	17,300 m	17,430 m	17,300 m	0,180 m	0,220 m	0,200 m	10,00 m	0,200 m	20,200 m	4,040 m2	202,000 m2	202,000 m2	9,090 m3
Km0+32	17,500 m	17,630 m	17,500 m	17,300 m	17,430 m	17,300 m	0,200 m	0,200 m	0,200 m	2,25 m	0,280 m	20,200 m	4,040 m	45,450 m2	651,450 m2	130,290 m3
										32,25 m	0,280 m	20,200 m	4,040 m	130,290 m		
NOTA																130,290 m3
TOTAL EXCAVACION																
VoBo. SUPERVISOR :																

Firma: Juan D. Sarmiento
 Nombre: JUAN DAVID SARMIENTO
 CONTRATISTA



**CONSTRUCCIONES E
INVERSIONES BETA S.A.S**

CERTIFICACIÓN

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES BETA identificado con NIT 890.108.661-3. Certificaque hemos recibido en nuestros campamentos desde el 25 de julio al 24 agosto del 2024, en calidad de almacenamiento y aprovechamiento de residuos de construcción (de demoliciones y excavaciones) del proyecto de objeto: **“MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, ZONAS VERDES, MALECONES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII). Lote: 7”**. Para los frentes de obra (**San Felipe, Las Nieves II y los Trupillos**). Un volumen de **343 m3** provenientes de RCD. El transporte de los materiales cumplió con las exigencias de la resolución 1257 de 2021. Se expide la presente certificación a los 26 días del mes de agosto de 2024.

Atentamente,

SERGIO TORRES VERGARA
Gerente

Cra. 24 No. 81-11 Soledad • Tels.: 3289438-3289442-3289444-3928444
Fax: 3249450 A. Aéreo: 51428 Barranquilla
Cra. 49B No. 104A - 17 • Tel.: 3004785 - 3002698 Bogotá
www.consinbe.com - consinbe@consinbe.com Colombia





**CONSTRUCCIONES E
INVERSIONES BETA S.A.S**

CERTIFICACIÓN

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES BETA identificado con NIT 890.108.661-3. Certificaque hemos recibido en nuestros campamentos ubicados en la Carrera 24# 81-11 Los Almendros. Se recibe desde el 25 de agosto al 9 septiembre del 2024, en calidad de almacenamiento y aprovechamiento de residuos de construcción (de demoliciones y excavaciones) del proyecto de objeto: **"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, ZONAS VERDES, MALECONES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII). Lote: 7"**. Para los frentes de obra (San Felipe, Las Nieves II y los Trupillos). Un volumen de **370 m3** provenientes de RCD. El transporte de los materiales cumplió con las exigencias de la resolución 1257 de 2021. Se expide la presente certificación a los 12 días del mes de septiembre de 2024.

Atentamente,

SERGIO TORRES VERGARA
Gerente

Cra. 24 No. 81-11 Soledad • Tels.: 3289438-3289442-3289444-3928444
Fax: 3249450 A. Aéreo: 51428 Barranquilla
Cra. 49B No. 104A - 17 • Tel.: 3004785 - 3002698 Bogotá
www.consinbe.com - consinbe@consinbe.com Colombia

