

	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS FORMATO JUSTIFICACIÓN PARA MODIFICACIÓN DE CONTRATO- CONVENIO-ORDEN DE COMPRA	F4.P10.ABS	12/08/2025
		Versión 2	Página 1 de 4

JUSTIFICACION PARA MODIFICACION DE CONTRATO DE APOORTE

<u>INFORMACION GENERAL</u>	
TIPO DE CONTRATO	Contrato de Aporte
NUMERO	44002492025
OBJETO	PRESTAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA DE CONFORMIDAD CON LOS MANUALES TÉCNICOS, GUÍAS OPERATIVAS PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL ICBF, EN ARMONÍA CON LA POLÍTICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE "CERO A SIEMPRE.
CONTRATISTA	FUNDACION PARA LA EDUCACION Y DESARROLLO SOCIAL FEDESS
SUPERVISOR	ARMANDO YECID RHENALS CORONADO
VALOR INICIAL	DOS MIL SEISCIENTOS NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL TREINTA Y UN PESOS MCTE, (\$2.609.262.031)
PLAZO INICIAL	30/09/2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	20/02/2025
FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN O DE ACTA DE INICIO (SEGÚN CORRESPONDA AL INICIO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO)	21/02/2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	30/09/2025
CDP	41025 de fecha 2025-02-05
RP	53325 de fecha 2025-02-20
<u>MODIFICACIONES REALIZADAS (en caso que aplique)</u>	
ADICIONES	N/A
PRORROGAS	El 29 de septiembre 2025, se realizo modificación de prorroga al presente contrato hasta el 31 de octubre 2025, previo perfeccionamiento al contrato, El 31 de octubre del 2025, se realizó modificación al presente contrato de prorroga hasta el 07 de noviembre. El día 07 de noviembre del 2025, se le realizo modificación en prorroga hasta el 22 de noviembre 2025, El día 22 de noviembre del 2025, se realizó prórroga hasta el 07 de

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS FORMATO JUSTIFICACIÓN PARA MODIFICACIÓN DE CONTRATO- CONVENIO-ORDEN DE COMPRA	F4.P10.ABS	12/08/2025
		Versión 2	Página 2 de 4

	diciembre 2025, el día 07 de diciembre se realizó al presente contrato prórroga hasta el 10 de diciembre 2025.
SUSPENSIÓN	N/A
VALOR TOTAL	DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$2.634.874.952)
PLAZO FINAL	N/A
OTRAS MODIFICACIONES	El día 29 de septiembre 2025, Mediante memorando con radicado No. 202548005000014093 del 28-09-2025 El supervisor del contrato solicita modificación 01: reinversión 01, liberación 01 quedando el contrato con un valor final de (\$2.324.823.818) y prórroga 01, al contrato 44002492025, se adjuntan los soportes del presente trámite, La presente modificación se entiende perfeccionada con las aprobaciones realizadas con los usuarios asignados en el SECOP II que constituyen la firma de las partes. El 31 de octubre del 2025, se realizó modificación al presente contrato de prórroga hasta el 07 de noviembre. El día 07 de noviembre del 2025, se le realizó modificación en prórroga hasta el 22 de noviembre 2025, el día 22 de noviembre 2025 se le realizó adición por la suma de (\$310.051.134) y prórroga hasta el 07 de diciembre 2025. El día 07 de diciembre se realizó modificación en adición por valor de VEINTITRÉS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE (\$23.559.532,00) reinversión y prórroga hasta el 10 de diciembre 2025.

<u>INFORMACION DE LA SOLICITUD</u>	
TIPO DE MODIFICACIÓN	MODIFICACION 006-ADICION 003- PRORROGA 005-
ADICIÓN	Adicionar al Contrato de Aporte No 44002492025 , la suma de VEINTE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$20.670.147) distribuido de la siguiente manera: 1. VEINTE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE (\$20.264.850,00) como aporte del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR para la atención de los usuarios. 2. CUATROCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$405.297) , como aporte de contrapartida de la EAS
CDP	41025 de fecha 2025-02-05- C-4602-1500-9-704020-4602020-02-Fuente Nación, recurso 10
FORMA DE PAGO	El Valor del aporte efectuado por el ICBF, a partir de la presente modificación, se pagará conforme a lo expresado en el flujo de pago. Los requisitos del último desembolso se realizarán de conformidad a lo expuesto la cláusula de VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO del documento CLAUSULAS CONTRACTUALES Y LINEAMIENTOS GENERALES, Y ESPECÍFICOS DEL CONTRATO DE APOORTE PARA LA ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA PARA LOS SERVICIOS INTEGRALES.
REDUCCIÓN	N/A
REINVERTIR	N/A

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS FORMATO JUSTIFICACIÓN PARA MODIFICACIÓN DE CONTRATO- CONVENIO-ORDEN DE COMPRA	F4.P10.ABS	12/08/2025
		Versión 2	Página 3 de 4

LIBERACIÓN	N/A
PRÓRROGA	Se hace necesario prorrogar hasta el 12 de diciembre 2025
SUSPENSIÓN	N/A
TERMINACIÓN ANTICIPADA	N/A
OTRA MODIFICACIÓN	<p>Se hace necesario modificar la CLÁUSULA 5. PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución de los contratos de aporte que se celebren será el siguiente: LOTE 2: 12 de diciembre 2025.</p> <p>Se hace necesario modificar la CLÁUSULA 6. VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO:</p> <p>El valor del presente contrato corresponde hasta la suma de DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE (\$2.679.575.822) incluidos impuestos, cuotas de participación de llegar a cobrarse contribuciones, costos directos e indirectos a que haya lugar, compuesto de la siguiente manera:</p> <ol style="list-style-type: none"> DOS MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE MILLONES TREINTA Y CINCO MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS M/CTE (\$2.627.035.119,00), como aporte del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR para la atención de los usuarios. CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS TRES PESOS M/CTE (\$52.540.703) como aporte de contrapartida de la EAS.

<u>JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIÓN</u>
<p>Siguiendo las orientaciones del memorando 202516000000109803 del 27 de agosto de 2025, "Orientaciones para la suscripción de adiciones y prórrogas de los contratos de aporte y convenios que contemplan la prestación de los servicios de educación inicial en el marco de atención integral a la Primera Infancia, que finalizan a partir de septiembre hasta diciembre de 2025", se hace necesario adicionar la suma de VEINTE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$20.670.147) distribuido de la siguiente manera:</p> <ol style="list-style-type: none"> VEINTE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE (\$20.264.850,00) como aporte del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR para la atención de los usuarios.

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS FORMATO JUSTIFICACIÓN PARA MODIFICACIÓN DE CONTRATO- CONVENIO-ORDEN DE COMPRA	F4.P10.ABS	12/08/2025
		Versión 2	Página 4 de 4

2. CUATROCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$405.297), como aporte de contrapartida de la EAS

Teniendo en cuenta lo anterior, se requiere modificar el plazo de ejecución del presente contrato, estipulando como fecha de terminación el 12 de diciembre de 2025, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.

Para finalizar, es importante advertir que, según lo establecido en la Guía General para el ejercicio de supervisión e interventoría de contratos y convenios suscritos por el ICBF (V3), respecto a las Acciones de seguimiento y control Jurídico (numeral 4.9.3), donde los supervisores de los contratos de aporte son los encargados de emitir concepto sobre la viabilidad de suscribir adiciones, prórrogas y liberación a los contratos de aporte, así como lo contenido en el Procedimiento elaboración de modificaciones contractuales (V3), desde la supervisión del contrato posterior a adelantar el análisis respectivo, se emite el precitado concepto de viabilidad, por los distintos conceptos de modificación del presente contrato de aporte.

ANEXOS

CDP
PACCO
ANTECEDENTES CONTRALORIA
ANTECEDENTES PROCURADORIA
ANTECEDENTES POLICIA
ANTECEDENTES RNMC
ANTECEDENTES DE PROFESIONALES
REDAM
CONSULTA DELITOS SEXUALES
CONCEPTO DE VIABILIDAD DEL SUPERVISOR
ESTADO DE PAGOS

FIRMA LA SOLICITUD


ARMANDO RHENALS-CORONADO
COORDINADOR CENTRO ZONAL MAICAO

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!