

	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	
	GESTIÓN CONTRACTUAL	
	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	

INFORME No.:	01
FECHA DE ELABORACIÓN:	28/11/2025
PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	Del 8 de octubre al 20 de noviembre de 2025

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO No.	2928 de 2025		
CONTRATISTA	ALEJANDRO GONZALEZ APONTE ALGOAP INC SAS		
CÉDULA DE CIUDADANÍA / NIT / CE	901.259.581-9		
OBJETO DEL CONTRATO	Desarrollar las capacitaciones y/o formaciones a los servidores públicos de la Unidad Nacional de Protección de conformidad con los ejes temáticos y componentes que conforman el Plan Institucional de Capacitación 2025 de la UNP y con las especificaciones técnicas señaladas en los estudios previos. LOTE 1.		
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO	01 de octubre de 2025		
FECHA DE INICIO	08 de octubre de 2025		
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	20 de diciembre de 2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN	Hasta el 20 de diciembre de 2025		
PRÓRROGA	N/A		
SUSPENSIÓN	N/A		
PÓLIZA DE GARANTÍA:	COMPañía ASEGURADORA	Seguros del Estado S.A.	
	AMPARO	VIGENCIA DEL AMPARO	VALOR ASEGURADO
No. 21-40-101262850	Responsabilidad Civil Extracontractual	30/09/2025 al 20/12/2025	\$ 284.700.000
No. 21-44-101480998	Cumplimiento del Contrato	30/09/2025 al 20/06/2026	\$ 58.200.000
	Calidad del Servicio	30/09/2025 al 20/06/2026	\$ 58.200.000
	Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones	30/09/2025 al 20/12/2028	\$ 29.100.000
APROBACIÓN DE GARANTÍA	08 de octubre de 2025		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	165325 del 17 de enero de 2025	REGISTRO PRESUPUESTAL No.	697625 del 01 de octubre de 2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$582.000.000,00)		
ADICIÓN	N/A		

	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS				
	GESTIÓN CONTRACTUAL				
	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN				

REDUCCIONES	N/A				
NO. CUENTA BANCARIA	17700011438	TIPO DE CUENTA			
ENTIDAD FINANCIERA	BANCOLOMBIA S.A	AHORRO		CORRIENTE	x
OBSERVACIÓN	N/A				

2. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

Descripción detallada de la LOS SERVICIOS PRESTADOS o de los BIENES ENTREGADOS según se desprenda del OBJETO CONTRACTUAL:

<p>COMPONENTE 1 "Capacitaciones y/o formaciones para servidores públicos de la UNP de conformidad con el Plan Institucional de Capacitación 2025".</p> <ul style="list-style-type: none"> Un primer desembolso equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del presupuesto del componente 1, previa entrega a la UNP del siguiente ítem: Entrega del cronograma de las formaciones a realizar, propuesta de las temáticas de cada una de las formaciones descritas en este componente. <p>COMPONENTE 2 "Creación, diseño e implementación de contenidos académicos, interactivos, animados y dinámicos para la Plataforma de Aprendizaje y Conocimiento para la prevención y protección (PACO - UNP) con que cuenta la UNP de conformidad con el Plan Institucional de Capacitación 2025."</p> <ul style="list-style-type: none"> Un primer desembolso equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del presupuesto del componente 2 del lote 1, previa entrega a la UNP del siguiente ítem: Entrega del Plan de Trabajo en el que indique los tiempos para la creación, diseño e implementación de los contenidos académicos de cada una de las formaciones a virtualizar.
--

3. OBLIGACIONES CONTRACTUALES

No.	OBLIGACIÓN	CUMPLE	INCUMPLE	OBSERVACIONES
1	Ejecutar la actividad solicitada específicamente en las cantidades requeridas por la UNP, en las fechas acordadas con la Supervisión para el respectivo cumplimiento del Plan, permitiendo a la UNP la flexibilidad de que, si no se cumple con el número de personas para cada grupo, se pueda abrir otra formación con diferentes temáticas; cumpliendo a cabalidad lo solicitado, siempre y cuando no se afecte el objeto contratado y los valores de la formación a modificar.	x		El contratista hace entrega del primer informe de actividades donde relaciona el cronograma de cada formación a ejecutar y las temáticas, plan de trabajo para los cursos en el plataforma PACO de la UNP, a continuación, se relaciona el link: https://unproteccion.sharepoint.com/sites/sth/qc/capacitacion/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fsth%2Fqc%2Fcapacitacion%2FCONTRATOS%20JUR%C3%8DDICOS%20A%20CARGO%20DEL%20GRUPO%20DE%20CA

	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	
	GESTIÓN CONTRACTUAL	
	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	

				PACITACI%C3%93N%2FC ONTRATOS%202025%2FC ONTRATACI%C3%93N%20 PIC%202025%2FEJECUCI %C3%93N%20CONTRATO S%20PIC%202025%2FEJE CUCI%C3%93N%20CONTR ATO%202928%20DE%2020 25%20%2D%20ALGOAP%2 FComponente%201%2FDes arrollo%20de%20las%20For maciones&viewid=97a2f7a4 %2D5e9c%2D453b%2Db00 9%2D5d0ee2107341&CT=1 765397504876&OR=OWA% 2DNT%2DMail&CID=a405e0 17%2D88d1%2D6151%2D4 e5e%2D56602619284b&e=5 %3A3298d9aa53bb44f2b069 905028448560&sharingv2=tr ue&fromShare=true&at=9&F olderCTID=0x012000CE75B 4645EAC4942B9331BCC7F 500DBD
2	En coordinación con el supervisor del contrato, una vez suscrita el acta de inicio, se deberá establecer un cronograma para el desarrollo de cada una de las formaciones descritas en el Componente 1 de las especificaciones técnicas descritas en el anexo técnico, el cual hace parte integral del presente contrato.	x		El contratista hace entrega del cronograma de cada formación a ejecutar
3	Disponer del recurso humano requerido e idóneo para ejecutar todas las formaciones requeridas por la entidad, teniendo en cuenta el número de actividades y las instrucciones que para ello imparta el Supervisor del contrato. EL CONTRATISTA deberá asumir a su costa los gastos de transporte, estadía y manutención del personal a su cargo que se requiera para apoyar el objeto contractual.	x		En reunión se dio inicio al contrato 2928 de 2025 el contratista presentó su equipo de trabajo, se relaciona link del acta de la mencionada mesa de trabajo: https://unproteccion.sharepoint.com/sites/sth/gc/capacitacion/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fsth%2Fgc%2Fcapacitacion%2FCONTRATOS%20JUR%C3%8DDICOS%20A%20CARGO%20DEL%20GRUPO%20DE%20CAPACITACI%C3%93N%2FC

	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	
	GESTIÓN CONTRACTUAL	
	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	

				17%2D88d1%2D6151%2D4e5e%2D56602619284b&e=5%3A3298d9aa53bb44f2b069905028448560&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&FolderCTID=0x012000CE75B4645EAC4942B9331BCC7F500DBD
5	Disponer de las instalaciones físicas requeridas para la realización de las actividades y/o eventos, las cuales deben facilitar la accesibilidad de los participantes señalados por el supervisor del contrato en condiciones cómodas y que permitan un óptimo desarrollo del objeto contractual, en el eventual caso que se requiera. Nota. Para el presente caso se deberá tener en cuenta las directrices sanitarias y de salud pública impartidas por el Gobierno Nacional, por lo cual estos deben estar aseados y con higiene, así como la zona de los baños tanto de hombres como de mujeres, con buena iluminación y espacios para que los participantes puedan tomar el Break (descanso).	X		La supervisión del contrato realizó visita de las instalaciones donde se desarrollan las formaciones de manera presencial, las cuales están de acuerdo a las especificaciones técnicas requeridas. https://unproteccion.sharepoint.com/sites/sth/gc/capacitacion/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fsth%2Fgc%2Fcapacitacion%2FCONTRATOS%20JUR%C3%8DDICOS%20A%20CARGO%20DEL%20GRUPO%20DE%20CAPACITACI%C3%93N%2FCONTRATOS%202025%2FCONTRATACI%C3%93N%20PIC%202025%2FEJECUCI%C3%93N%20CONTRATO%20PIC%202025%2FEJECUCI%C3%93N%20CONTRATO%202928%20DE%202025%20%2D%20ALGOAP%2FComponente%201%2FDesarrollo%20de%20las%20Formaciones&viewid=97a2f7a4%2D5e9c%2D453b%2Db009%2D5d0ee2107341&CT=1765397504876&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=a405e017%2D88d1%2D6151%2D4e5e%2D56602619284b&e=5%3A3298d9aa53bb44f2b069905028448560&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&FolderCTID=0x012000CE75B4645EAC4942B9331BCC7F500DBD
6	Ejecutar el contrato con la calidad requerida y dar estricto cumplimiento a los estándares requeridos, conforme a cada temática.	x		Durante el desarrollo de las formaciones para dar inicio en el mes de noviembre del 2025, como el <i>Curso de</i>

	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	
	GESTIÓN CONTRACTUAL	
	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	

				<p><i>Liderazgo y el Curso de Técnicas de Auditoría</i>, fue necesario solicitar el cambio de docente, toda vez que el profesional inicialmente asignado no cumplía con varios de los criterios establecidos para el adecuado desarrollo de la formación, lo cual se pudo subsanar por parte del contratista.</p> <p>https://unproteccion.sharepoint.com/sites/sth/qc/capacitacion/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fsth%2Fqc%2Fcapacitacion%2FCONTRATOS%20JUR%C3%8DDICOS%20A%20CARGO%20DEL%20GRUPO%20DE%20CAPACITACI%C3%93N%2FCONTRATOS%202025%2FCONTRATACI%C3%93N%20PIC%202025%2FEJECUCI%C3%93N%20CONTRATOS%20PIC%202025%2FEJECUCI%C3%93N%20CONTRATO%202928%20DE%202025%20%2D%20ALGOAP%2FComponente%201%2FDesarrollo%20de%20las%20Formaciones&viewid=97a2f7a4%2D5e9c%2D453b%2Db009%2D5d0ee2107341&CT=1765397504876&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=a405e017%2D88d1%2D6151%2D4e5e%2D56602619284b&e=5%3A3298d9aa53bb44f2b069905028448560&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&FolderCTID=0x012000CE75B4645EAC4942B9331BCC7F500DBD</p>
7	Constituir la garantía requerida dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la firma del contrato.	x		<p>Se expidieron y aprobaron las siguientes pólizas: No.21-44-101480998 – Póliza de Cumplimiento</p> <p>No. 21-40-101262850 – Póliza de Responsabilidad civil Extracontractual</p>

	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS				
	GESTIÓN CONTRACTUAL				
	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN				

	en el desarrollo de sus actividades salvo requerimiento expreso de Autoridad competente. Toda la información y/o documentos que se produzcan en desarrollo del presente contrato serán de uso exclusivo de la UNP obligándose desde ya EL CONTRATISTA a no utilizarlos para fines distintos a los previstos en este contrato, ni a divulgar la información que se le suministre, ni los resultados de su trabajo conservando la confidencialidad de estos, de conformidad con la Ley, so pena de las acciones civiles, administrativas o penales a que haya lugar.			
19	No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley, con el fin de obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, debiendo informar inmediatamente a la UNP a través del funcionario responsable de la supervisión y control de ejecución, acerca de la ocurrencia de tales peticiones o amenazas, y a las demás Autoridades competentes para que se adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios.	x		
20	Cumplir las demás actividades que le sean encomendadas y que se encuentren relacionados con el objeto del contrato, en el caso en que se requiera adicionar formaciones, que no se encuentren descritas en el anexo técnico, el contratista deberá allegar mínimo dos (2) cotizaciones, las cuales serán evaluadas por la supervisión del contrato al momento de la solicitud y solicitar al ordenador del gasto si se requiere adicionar formaciones	x		

¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar?	SI	x	NO	
--	-----------	----------	-----------	--

Observaciones al desempeño:

	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	
	GESTIÓN CONTRACTUAL	
	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	

Algunos de los escenarios para el desarrollo de las capacitaciones no cumplían con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato 2928 de 2025, por lo cual se requirió al contratista subsanar para dar inicio a las formaciones programadas, lo cual fue subsanado posteriormente sin afectar el cumplimiento del contrato.

4. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

ITEM	PERÍODO DE PAGO AÑO – MES	FECHA DE PAGO AÑO – MES – DÍA	VALOR
PENSIÓN	Octubre	N/A	\$ 227.800
SALUD	Octubre	N/A	\$ 57.000
RIESGOS PROFESIONALES	Octubre	N/A	\$ 7.500
PARAFISCALES	N/A	N/A	N/A

Certificado de pago de parafiscales firmado por, SELMA DEL SOCORRO KERGUELEN SALCEDO representante legal de la empresa ALGOAP INC S.A.S . del 19 de noviembre de 2025.

5. ¿CONTRATISTA O PROVEEDOR ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN?

SI ☒ NO ☐ NA ☐

6. RELACIÓN DE INFORMES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No. INFORME	PERÍODO ANTERIOR	VALOR TOTAL
N/A	N/A	N/A

DETALLE DE LA FACTURA Y/O CUENTA COBRO.

No. Facturas De la factura AFE197 a AFE198

Fechas 14 de noviembre re de 2025

Concepto:

FACTURA AFE197:

COMPONENTE 1 "Capacitaciones y/o formaciones para servidores públicos de la UNP de conformidad con el Plan Institucional de Capacitación 2025".

- Un primer desembolso equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del presupuesto del componente 1, previa entrega a la UNP del siguiente ítem: Entrega del cronograma de las formaciones a realizar, propuesta de las temáticas de cada una de las formaciones descritas en este componente.

FACTURA AFE198:

	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	
	GESTIÓN CONTRACTUAL	
	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	

COMPONENTE 2 “Creación, diseño e implementación de contenidos académicos, interactivos, animados y dinámicos para la Plataforma de Aprendizaje y Conocimiento para la prevención y protección (PACO - UNP) con que cuenta la UNP de conformidad con el Plan Institucional de Capacitación 2025.”

Un primer desembolso equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del presupuesto del componente 2 del lote 1, previa entrega a la UNP del siguiente ítem: Entrega del Plan de Trabajo en el que indique los tiempos para la creación, diseño e implementación de los contenidos académicos de cada una de las formaciones a virtualizar.

Valor	\$ 116.400.000	Notas Crédito	N/A	Notas Débito	N/A
Valor Total	\$ 116.400.000				
Saldo por Pagar	N/A				

Observaciones: El valor total de todas las facturas a pagar es de: **CIENTO DIECISÉIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS MCTE (\$116.400.000)**

7. RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME:

Facturas: AFE197 y AFE198, RUT, Certificación Bancaria, Certificado de pago de parafiscales del 19 de noviembre de 2025, informe de ejecución de contrato parte del contratista.

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	TIEMPO	PRESUPUESTAL
	58.90 %	20 %

8. RESUMEN FINANCIERO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO		
CONCEPTO	VALOR	%
Valor inicial del contrato	\$ 582.000.000	100 %
Valor Adicionales	0	0
Reducciones	0	0
Valor Total del Contrato	\$ 582.000.000	100 %
Valor Pagado	0	0
Valor causado que no se ha pagado	\$116.400.000	20 %
Valor total ejecutado	\$116.400.000	20 %

	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	
	GESTIÓN CONTRACTUAL	
	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	

Valor saldo por ejecutar	\$ 465.600.000	80 %
ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	En Ejecución	
OBSERVACIONES: N/A		

9. OTRAS OBSERVACIONES DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

N/A





10. DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	NATHALIA PATRICIA VARGAS VALERO
DEPENDENCIA	Subdirección de Talento Humano - Grupo de Capacitación
CARGO	Coordinadora Grupo de Capacitación
NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN	<p>Francy Yolima Camacho Casallas Apoyo Técnico</p> <p>Carlos Alberto Sánchez Restrepo Apoyo Técnico</p> <p>John Edison Santamaria Plazas Apoyo Financiero</p> <p>Yolman Yojed Tovar Landinez Apoyo Jurídico</p>


SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR FINANCIERO Y/O JURÍDICO	CARGO	FIRMA
NATHALIA PATRICIA VARGAS VALERO	Coordinadora Grupo de Capacitación	

Grupos de trabajo Internos Intervinientes en la validación del documento

COORDINADOR O RESPONSABLE DEL PROCESO	GRUPO INTERNO DE TRABAJO	FIRMA	NOMBRE DEL APOYO DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO	FIRMA
NATHALIA PATRICIA VARGAS VALERO	Grupo de Capacitación		Francy Yolima Camacho Casallas	
			Carlos Alberto Sánchez Restrepo	
			John Edison Santamaria Plazas	

	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	
	GESTIÓN CONTRACTUAL	
	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	

			Yolman Yojed Tovar Landinez	
--	--	--	-----------------------------	---

Nota: La suscripción del presente informe por parte Coordinador (a) del grupo de contratación se circunscribe única y exclusivamente a la constancia de los datos contemplados en el punto 1. Del presente informe, confirmando que corresponde con la literalidad de los documentos que reposan en el SECOP.

Anexos seis (6) Cantidad de documentos que se vinculan en el presente informe

Archívese en:	En el expediente del contrato 2928 de 2025
---------------	--