

	FORMATO				CÓDIGO: CO-P1-F1	
	INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN				FECHA: 28/01/2022	
	PROCESO DE CONTRATACIÓN				PÁGINA: 1 de 1	
1. DATOS DEL INFORME						
INFORME No.	Final		PERIODO A EVALUAR		9 OCTUBRE DEL 2025 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025	
CLASE (marcar con una x)		NÚMERO DEL CONTRATO U ORDEN CONTRACTUAL			FECHA DEL CONTRATO	
CONTRATO	X	CONVENIO No SS-SAM-014-2025			2 OCTUBRE DEL 2025	
ORDEN CONTRACTUAL		No. CDP:	454 DEL 13 DE JUNIO DE 2025	No. RP:	4773 DEL 03 OCTUBRE DEL 2025	
2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO						
NOMBRE CONTRATISTA:	FUNDACION PARA EL TRABAJO LA VIDA LA SALUD Y EL AMBIENTE SANO FUNTRAVISA					
NIT / CEDULA DE CIUDADANIA:	812.005.764-7					
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EVALUACIÓN DE COBERTURAS DE VACUNACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS NACIONALES					
FECHA ACTA DE INICIO:	9 OCTUBRE DEL 2025					
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE 2025					
DURACIÓN:	TRES (3) MESES					
TIEMPO DE PRORROGA O MODIFICATORIO (SI APLICA)	Modificatorio en tiempo, reducción en siete (7) días.					
TIEMPO FINAL DE EJECUCIÓN:	DOS(2) MESES Y 23 DIAS					
AVANCE EN TIEMPO: EJECUCION	100%					
VALOR INICIAL	NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE (\$999.899.762,52)					
VALOR REAJUSTE (DISMINUCIÓN):	REINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISÉIS MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE (\$33.426.166,67)					
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE (\$966.473.595,85)					
FUENTE DE FINANCIACIÓN:	SPGR	x	CONVENIOS		RECURSOS PROPIOS	
OBSERVACIONES:	OTRO (Especifique)					
3. ASPECTO LEGAL						
G. AS:	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL					
VALOR ASEGURADO:	\$ 284.700.000,00		VIGENCIA:	2/10/2025 HASTA 31/12/2025		
ASEGURADORA:	SEGUROS MUNDIAL		NÚMERO DE PÓLIZA:	100107991		
3. ASPECTO LEGAL						
G. AS:	POLIZA DE CUMPLIMIENTO					
VALOR ASEGURADO:	\$ 3.146.953.920,00		VIGENCIA:	2/10/2025 HASTA 31/12/2028		
ASEGURADORA:	SEGUROS MUNDIAL		NÚMERO DE PÓLIZA:	100410011		
CLASES DE GARANTÍAS		%	CUANTÍA	DURACIÓN		
				DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.		10%	\$ 99.984.640,00	02/10/2025	02/07/2026	
MANEJO Y BUENA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.			\$ 299.969.929,76	02/10/2025	02/07/2026	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL EMPLEADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.		10%	\$ 49.994.988,13	02/10/2025	31/12/2028	
ESTABILIDAD DE LA OBRA.						
RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL (PREDIOS, OPERACIONES Y LABORES)		10%	\$ 284.700.000,00	02/10/2025	31/12/2025	
CALIDAD DEL SERVICIO.		10%	\$ 99.989.976,00	02/10/2025	02/07/2026	
CALIDAD DE LOS BIENES.						
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES SI AMAPARA 0 AÑOS , 9 MESES Y 19 DÍAS						
PERMISOS, LICENCIAS Y DEMÁS REQUERIDOS						
NOTA: En caso de requerir licencias o permisos para ejecutar las actividades contractuales, se deben relacionar y validar su cumplimiento						
OBSERVACIONES:						
ESTAMPILLAS Y TRIBUTOS DEPARTAMENTALES		ESTADO PAGO (DILIGENCIAR EL ESTADO DE PAGO DE LOS TRIBUTOS, EN CASO DE HABER PAGADO EL 100% MARQUE PAGO TOTAL, EN CASO DE PAGO PARCIAL, DILIGENCIE LA INFORMACIÓN "ACUERDO DE PAGO")				
DESCRIPCIÓN DEL TRIBUTO	%	CUANTIA	PAGO TOTAL	PAGO PARCIAL	ACUERDO DE PAGO	
					No. Acuerdo	Fecha Acordada
					No Cuota pagada periodo	Estado da la fecha del Informe
Estampilla Pro Cultura	0,5%	\$ 1.499.850,00				
Estampilla para el bienestar del adulto mayor	3,0%	\$ 8.999.100,00				
Estampilla Pro Deporte	2,0%	\$ 7.499.247,00				
Estampilla Prouniversidad	2,0%	\$ 5.999.400,00				
Estampilla Pro Desarrollo Departamental	2,0%	\$ 5.999.400,00				
NOTA: El porcentaje de las estampillas están de acuerdo a la ordenanza 034 de 2020. en caso de alguna modificación, el supervisor debe actualizar esta información en el formato						



	FORMATO		CÓDIGO:CO-P1-F1
	INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN		FECHA: 28/01/2022
	PROCESO DE CONTRATACIÓN		PÁGINA: 1 de 1

NOTA: El porcentaje de las estampillas están de acuerdo a la ordenanza 034 de 2020. en caso de alguna modificación, el supervisor debe actualizar esta información en el formato

4. CUMPLIMIENTO

(Aquí se describe si el contratista está cumpliendo o incumpliendo sus obligaciones pactadas en el contrato)
Se pueden insertar los espacios necesarios por cada obligación contractual adquirida

1. Disponer y garantizar del talento humano requerido en las especificaciones técnicas, asegurando que el personal cumpla con los perfiles, experiencia, disponibilidad y que se mantenga activo durante toda la ejecución del contrato.	% CUMPLIMIENTO	100%																																																								
ACTIVIDADES	MOSTRÓ EVIDENCIAS																																																									
	SI	NO																																																								
Durante la supervisión se verificó que los profesionales solicitados fueron contratados por el tiempo completo del contrato, cumpliendo con los perfiles definidos en los términos de referencia y acreditando su inscripción vigente en el ReTHUS (Registro Único Nacional de Talento Humano en Salud). Se constató que la experiencia profesional exigida fue debidamente certificada y soportada documentalmente en las hojas de vida institucionales, garantizando la idoneidad y legalidad del ejercicio. Asimismo, se comprobó el cumplimiento de las obligaciones laborales con los pagos de la seguridad social integral (salud, pensión y riesgos laborales).	Anexo 1. Hojas de vida y contratos del talento humano																																																									
<table><tr><th>Item</th><th>Profesión / Cargo</th><th>Cantidad Contratada</th><th>Cantidad Cumplida</th><th>Tiempo de Contratación</th><th>Tiempo Cumplido</th><th>% Cumplimiento</th></tr><tr><td>1</td><td>Coordinador de Proyecto (Profesional capacitado II)</td><td>1</td><td>1</td><td>2 meses y 23 días</td><td>2 meses y 23 días</td><td>100%</td></tr><tr><td>2</td><td>Docente Investigador de Alto Nivel (Profesional capacitado IV)</td><td>3</td><td>3</td><td>2 meses y 23 días</td><td>2 meses y 23 días</td><td>100%</td></tr><tr><td>3</td><td>Médico (Profesional capacitado II)</td><td>3</td><td>3</td><td>2 meses y 23 días</td><td>2 meses y 23 días</td><td>100%</td></tr><tr><td>4</td><td>Profesional en Enfermería (Profesional capacitado II)</td><td>3</td><td>3</td><td>2 meses y 23 días</td><td>2 meses y 23 días</td><td>100%</td></tr><tr><td>5</td><td>Bacteriólogo (Profesional capacitado II)</td><td>3</td><td>3</td><td>2 meses y 23 días</td><td>2 meses y 23 días</td><td>100%</td></tr><tr><td>6</td><td>Virologo (Profesional capacitado II)</td><td>2</td><td>2</td><td>2 meses y 23 días</td><td>2 meses y 23 días</td><td>100%</td></tr><tr><td>7</td><td>Estadístico (Profesional capacitado II)</td><td>1</td><td>1</td><td>2 meses y 23 días</td><td>2 meses y 23 días</td><td>100%</td></tr></table>	Item	Profesión / Cargo	Cantidad Contratada	Cantidad Cumplida	Tiempo de Contratación	Tiempo Cumplido	% Cumplimiento	1	Coordinador de Proyecto (Profesional capacitado II)	1	1	2 meses y 23 días	2 meses y 23 días	100%	2	Docente Investigador de Alto Nivel (Profesional capacitado IV)	3	3	2 meses y 23 días	2 meses y 23 días	100%	3	Médico (Profesional capacitado II)	3	3	2 meses y 23 días	2 meses y 23 días	100%	4	Profesional en Enfermería (Profesional capacitado II)	3	3	2 meses y 23 días	2 meses y 23 días	100%	5	Bacteriólogo (Profesional capacitado II)	3	3	2 meses y 23 días	2 meses y 23 días	100%	6	Virologo (Profesional capacitado II)	2	2	2 meses y 23 días	2 meses y 23 días	100%	7	Estadístico (Profesional capacitado II)	1	1	2 meses y 23 días	2 meses y 23 días	100%		
Item	Profesión / Cargo	Cantidad Contratada	Cantidad Cumplida	Tiempo de Contratación	Tiempo Cumplido	% Cumplimiento																																																				
1	Coordinador de Proyecto (Profesional capacitado II)	1	1	2 meses y 23 días	2 meses y 23 días	100%																																																				
2	Docente Investigador de Alto Nivel (Profesional capacitado IV)	3	3	2 meses y 23 días	2 meses y 23 días	100%																																																				
3	Médico (Profesional capacitado II)	3	3	2 meses y 23 días	2 meses y 23 días	100%																																																				
4	Profesional en Enfermería (Profesional capacitado II)	3	3	2 meses y 23 días	2 meses y 23 días	100%																																																				
5	Bacteriólogo (Profesional capacitado II)	3	3	2 meses y 23 días	2 meses y 23 días	100%																																																				
6	Virologo (Profesional capacitado II)	2	2	2 meses y 23 días	2 meses y 23 días	100%																																																				
7	Estadístico (Profesional capacitado II)	1	1	2 meses y 23 días	2 meses y 23 días	100%																																																				
2. Garantizar el transporte requerido para el desplazamiento del equipo técnico y la ejecución de actividades en campo, conforme a las condiciones establecidas en las especificaciones técnicas.	% CUMPLIMIENTO	100%																																																								
ACTIVIDADES	MOSTRÓ EVIDENCIAS																																																									
	SI	NO																																																								
Durante la supervisión se verificó que el servicio de transporte fue garantizado mediante la camioneta 4x4 doble cabina con platón, contratada a todo costo y con capacidad para cinco pasajeros. El cumplimiento se acreditó con los documentos del vehículo y la factura de alquiler, correspondientes al tiempo y la cantidad estipulada en el clausulado y en el modificadorio del contrato. Se constató que el servicio incluyó conductores, combustibles, peajes, pólizas de seguros, mantenimiento preventivo y correctivo, así como demás gastos necesarios para asegurar la óptima prestación del transporte, garantizando la movilidad del equipo técnico y la ejecución de las actividades en campo conforme a lo proyectado.	Anexo 2. Documentos de los vehículos y factura de alquiler.																																																									
1. Ejecutar el objeto contractual conforme a los plazos, condiciones y actividades descritas en las de acuerdo con las especificaciones técnicas, garantizando el cumplimiento integral del proyecto en los 30 municipios del Departamento de Córdoba.	% CUMPLIMIENTO	100%																																																								
1.1 Diseñar dos (2) instrumentos de evaluación (pre test y post test) con enfoque clínico, orientados a medir el nivel de conocimientos y la adherencia de los profesionales de la salud a los lineamientos técnicos establecidos en la Resolución 227 de 2020 y en el Protocolo de Vigilancia en Salud Pública de Lepra en el Departamento de Córdoba.	Anexo 3. Diseño y validación de dos (2) Instrumento de evaluación pre y post test.																																																									
ACTIVIDADES	MOSTRÓ EVIDENCIAS																																																									
El contratista diseño dos (2) instrumentos de evaluación (pre test y post test) con enfoque clínico, orientados a medir el nivel de conocimientos y la adherencia de los profesionales de la salud a los lineamientos técnicos establecidos en la Resolución 227 de 2020 y en el Protocolo de Vigilancia en Salud Pública de Lepra en el Departamento de Córdoba. Presentando un diseño de validación del instrumento. Los instrumentos fueron validados mediante juicio de expertos, alcanzando índices de validez de contenido superiores al umbral aceptable (V de Aiken ≥ 0.83), y demostraron confiabilidad interna (Alfa de Cronbach) adecuada para garantizar la consistencia de los resultados. La estructura incluyó dominios de conocimiento, comprensión de casos clínicos y prácticas de adherencia, permitiendo evaluar integralmente la pertinencia y aplicación de los lineamientos normativos.																																																										
<table><tr><th>Instrumento</th><th>Programado</th><th>Ejecutado</th><th>% Cumplimiento</th></tr><tr><td>Pretest</td><td>1</td><td>1</td><td>100%</td></tr><tr><td>Post-test</td><td>1</td><td>1</td><td>100%</td></tr><tr><td>Total</td><td>2</td><td>2</td><td>100%</td></tr></table>	Instrumento	Programado	Ejecutado	% Cumplimiento	Pretest	1	1	100%	Post-test	1	1	100%	Total	2	2	100%																																										
Instrumento	Programado	Ejecutado	% Cumplimiento																																																							
Pretest	1	1	100%																																																							
Post-test	1	1	100%																																																							
Total	2	2	100%																																																							
1.2. Realizar un (1) taller presencial, en cada municipio del Departamento de Córdoba, con una duración de cuatro (4) horas, dirigidos a grupos focales de seis (6) vigías o agentes comunitarios de salud, para un total de 180 participantes. Estas jornadas estarán orientadas a fortalecer su rol como actores clave en la vigilancia comunitaria de enfermedades emergentes, reemergentes y desatendidas, con énfasis en tuberculosis y Hansen (lepra).	% CUMPLIMIENTO	100%																																																								
ACTIVIDADES	SI	NO																																																								
El contratista realizó un (1) taller presencial, en cada municipio del Departamento de Córdoba, con una duración de cuatro (4) horas, dirigidos a grupos focales de seis (6) vigías o agentes comunitarios de salud, para un total de 180 participantes. Estas jornadas estarán orientadas a fortalecer su rol como actores clave en la vigilancia comunitaria de enfermedades emergentes, reemergentes y desatendidas, con énfasis en tuberculosis y Hansen (lepra). Se aplicaron instrumentos de evaluación (pre-test y post-test), lo que permitió evidenciar incrementos significativos en el nivel de conocimiento en la mayoría de los municipios y estabilidad en comunidades con bases sólidas. Los resultados fueron consignados en actas y soportados con registros de asistencia y encuestas, asegurando trazabilidad, pertinencia técnica y cumplimiento de los objetivos de sensibilización frente a tuberculosis y Hansen. En conclusión, la actividad cumplió con los compromisos contractuales, fortaleció la capacidad comunitaria para la vigilancia en salud pública y cuenta con evidencia documental suficiente para soportar el cumplimiento.	Anexo 4. Actas de reunión, listados de asistencia, registros fotográficos, pre y post test aplicado. Informe de resultados actividad 1.2.																																																									
<table><tr><th>Concepto</th><th>Programado</th><th>Ejecutado</th><th>% Cumplimiento</th></tr><tr><td>Vigías</td><td>180</td><td>180</td><td>100%</td></tr></table>	Concepto	Programado	Ejecutado	% Cumplimiento	Vigías	180	180	100%																																																		
Concepto	Programado	Ejecutado	% Cumplimiento																																																							
Vigías	180	180	100%																																																							



		FORMATO			CÓDIGO:CO-P1-F1																					
		INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN			FECHA: 28/01/2022																					
		PROCESO DE CONTRATACIÓN			PÁGINA: 1 de 1																					
1.3.Realizar un (1) taller presencial con enfoque comunitario en los 30 municipios del departamento, con una duración de cuatro (4) horas, dirigidos a la población general y a los vigías o agentes comunitarios de salud, con una participación de hasta de 20 personas por taller. Estas jornadas estarán orientadas a sensibilizar y educar sobre el estigma de las enfermedades emergentes, reemergentes y desatendidas, con énfasis en la enfermedad de HANSEN y TUBERCULOSIS					% CUMPLIMIENTO 100%																					
ACTIVIDADES					SI NO																					
El contratista realizó un (1) taller presencial con enfoque comunitario en los 30 municipios del departamento, con una duración de cuatro (4) horas, dirigidos a la población general y a los vigías o agentes comunitarios de salud, con una participación de hasta de 20 personas por taller. Estas jornadas estarán orientadas a sensibilizar y educar sobre el estigma de las enfermedades emergentes, reemergentes y desatendidas, con énfasis en la enfermedad de HANSEN y TUBERCULOSIS					Anexo 5. Actas de reunión, listados de asistencia, registros fotograficos. Diapositivas sobre el estigma. Informe de resultados actividad 1.3.																					
<table><tr><td>Talleres programados</td><td>Talleres ejecutados</td><td>Duración (horas)</td><td>Participantes esperados (máx. 20 por taller)</td><td>Cumplimiento</td></tr><tr><td>30</td><td>30</td><td>4</td><td>Con 20 participantes por taller</td><td>100%</td></tr></table>					Talleres programados	Talleres ejecutados	Duración (horas)	Participantes esperados (máx. 20 por taller)	Cumplimiento	30	30	4	Con 20 participantes por taller	100%												
Talleres programados	Talleres ejecutados	Duración (horas)	Participantes esperados (máx. 20 por taller)	Cumplimiento																						
30	30	4	Con 20 participantes por taller	100%																						
1.4.Realizar un (1) taller presencial, en cada municipio del Departamento de Córdoba, con una duración de cuatro (4) horas, dirigidos a grupos focales de seis (6) vigías o agentes comunitarios de salud, para un total de 180 participantes. Estas jornadas estarán orientadas a fortalecer su rol como actores clave en la vigilancia comunitaria de enfermedades emergentes, reemergentes y desatendidas, con énfasis en ENFERMEDAD DE HANSEN.					% CUMPLIMIENTO 100%																					
ACTIVIDADES					SI NO																					
El Contratista realizo un (1) taller presencial, en cada municipio del Departamento de Córdoba, con una duración de cuatro (4) horas, dirigidos a grupos focales de seis (6) vigías o agentes comunitarios de salud, para un total de 180 participantes. Estas jornadas estarán orientadas a fortalecer su rol como actores clave en la vigilancia comunitaria de enfermedades emergentes, reemergentes y desatendidas, con énfasis en ENFERMEDAD DE HANSEN.					Anexo 6. Actas de reunión, listados de asistencia, registros fotograficos. Informe de resultados actividad 1.4.																					
<table><tr><td>Talleres programados</td><td>Talleres ejecutados</td><td>Duración (horas)</td><td>Participantes esperados</td><td>Participantes reales</td><td>Cumplimiento</td></tr><tr><td>30</td><td>30</td><td>4</td><td>180</td><td>180</td><td>100%</td></tr></table>					Talleres programados	Talleres ejecutados	Duración (horas)	Participantes esperados	Participantes reales	Cumplimiento	30	30	4	180	180	100%										
Talleres programados	Talleres ejecutados	Duración (horas)	Participantes esperados	Participantes reales	Cumplimiento																					
30	30	4	180	180	100%																					
1.5.Realizar una (1) jornada para la aplicación de prueba piloto y una (1) jornada para realizar la validación estadística de los dos (2) instrumentos de evaluación de conocimientos dirigidos al 10% de los profesionales de la salud (15 profesionales), con el fin de medir su nivel de comprensión y adherencia a los lineamientos técnicos establecidos en la Resolución 227 de 2020, en el Protocolo de Vigilancia en Salud Pública de Lepra, en el marco de la identificación y control eficaz y oportuno de la Tuberculosis y la enfermedad de Lepra en la Red Pública del Departamento de Córdoba.					% CUMPLIMIENTO 100%																					
ACTIVIDADES					SI NO																					
Realizo Una (1) jornada para la aplicación de prueba piloto y una (1) jornada para realizar la validación estadística de los dos (2) instrumentos de evaluación de conocimientos dirigidos al 10% de los profesionales de la salud (15 profesionales), con el fin de medir su nivel de comprensión y adherencia a los lineamientos técnicos establecidos en la Resolución 227 de 2020 y en el Protocolo de Vigilancia en Salud Pública de Lepra, en el marco de la identificación y control eficaz y oportuno de la Tuberculosis y la enfermedad de Lepra en la Red Pública del Departamento de Córdoba.					Anexo 7. Actas de reunión, listados de asistencia, registros fotograficos. Informe de resultados actividad 1.5.																					
<table><tr><td>Actividad programada</td><td>Actividad ejecutada</td><td>Participantes esperados</td><td>Participantes reales</td><td>Cumplimiento</td></tr><tr><td>1 jornada (prueba piloto y validación)</td><td>1</td><td>15</td><td>15</td><td>100%</td></tr></table>					Actividad programada	Actividad ejecutada	Participantes esperados	Participantes reales	Cumplimiento	1 jornada (prueba piloto y validación)	1	15	15	100%												
Actividad programada	Actividad ejecutada	Participantes esperados	Participantes reales	Cumplimiento																						
1 jornada (prueba piloto y validación)	1	15	15	100%																						
1.6.Definir el diseño de muestreo a utilizar para la aplicación de los dos (2) instrumentos de evaluación en los 30 municipios del Departamento, con un 95% de confianza y 5% de margen de error para medir su nivel de comprensión y adherencia a los lineamientos técnicos establecidos en la Resolución 227 de 2020 y en el Protocolo de Vigilancia en Salud Pública de Lepra, en el marco de la identificación y control eficaz y oportuno de la Tuberculosis y la enfermedad de Lepra en la Red Pública del Departamento de Córdoba.					% CUMPLIMIENTO 100%																					
ACTIVIDADES					SI NO																					
Se definió un diseño de muestreo con 95% de confianza y 5% de margen de error, asegurando validez estadística en la aplicación de los dos (2) instrumentos de evaluación en los 30 municipios del Departamento de Córdoba. Se elaboró la propuesta metodológica conforme a los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social, garantizando trazabilidad técnica y cumplimiento normativo (Resolución 227 de 2020 y Protocolo de Lepra).					Anexo 8. Propuesta metodológica (incluye diseño de muestreo para la aplicación de los instrumentos de evaluación).																					
La estrategia permitió medir comprensión y adherencia de los profesionales de la salud, fortalecer competencias en vigilancia comunitaria y clínica, y reducir brechas operativas en la detección de tuberculosis y lepra. El proceso se ejecutó con pertinencia metodológica, asegurando cumplimiento contractual y su conformidad con los lineamientos del MSPS.																										
1.7.Desarrollar tres (3) talleres de capacitación clínica en cada uno de los 30 municipios del Departamento de Córdoba, cada uno con una duración de cuatro (4) horas, dirigidos a ciento cincuenta (150) profesionales de la salud del Departamento de Córdoba en total. Estas jornadas estarán orientadas al fortalecimiento de competencias en el diagnóstico, tratamiento y seguimiento clínico de la tuberculosis (incluida la tuberculosis farmacorresistente) y la enfermedad de Hansen, conforme a los lineamientos técnicos y operativos del Programa Nacional de Prevención y Control de la Tuberculosis (Resolución 227 de 2020), el Protocolo de Vigilancia en Salud Pública 2022, y los documentos normativos vigentes para Hansen, como la Circular 058 de 2009 y el Plan Estratégico Nacional 2016–2025. Se deberá realizar la aplicación del primer instrumento de evaluación (pre test)					% CUMPLIMIENTO 100%																					
ACTIVIDADES					SI NO																					
Se realizó Desarrollar tres (3) talleres de capacitación clínica en cada uno de los 30 municipios del Departamento de Córdoba, cada uno con una duración de cuatro (4) horas, dirigidos a ciento cincuenta (150) profesionales de la salud del Departamento de Córdoba en total. Estas jornadas estarán orientadas al fortalecimiento de competencias en el diagnóstico, tratamiento y seguimiento clínico de la tuberculosis (incluida la tuberculosis farmacorresistente) y la enfermedad de Hansen, conforme a los lineamientos técnicos y operativos del Programa Nacional de Prevención y Control de la Tuberculosis (Resolución 227 de 2020), el Protocolo de Vigilancia en Salud Pública 2022, y los documentos normativos vigentes para Hansen, como la Circular 058 de 2009 y el Plan Estratégico Nacional 2016–2025. Se deberá realizar la aplicación del primer instrumento de evaluación (pre test)					Anexo 9. Actas de reunión, listados de asistencia, registros fotograficos. Informe de resultados actividad 1.7.																					
<table><tr><td>Actividad programada</td><td>Actividad ejecutada</td><td>Municipios</td><td>Profesionales esperados</td><td>Profesionales reales</td><td>Duración (horas)</td><td>Cumplimiento</td></tr><tr><td>3 talleres clínicos en cada municipio (20 participantes)</td><td>3</td><td>30</td><td>150</td><td>150</td><td>4</td><td>100%</td></tr><tr><td>Aplicación del primer instrumento de evaluación (pre test)</td><td>SI</td><td>30</td><td>150</td><td>150</td><td>-</td><td>100%</td></tr></table>					Actividad programada	Actividad ejecutada	Municipios	Profesionales esperados	Profesionales reales	Duración (horas)	Cumplimiento	3 talleres clínicos en cada municipio (20 participantes)	3	30	150	150	4	100%	Aplicación del primer instrumento de evaluación (pre test)	SI	30	150	150	-	100%	
Actividad programada	Actividad ejecutada	Municipios	Profesionales esperados	Profesionales reales	Duración (horas)	Cumplimiento																				
3 talleres clínicos en cada municipio (20 participantes)	3	30	150	150	4	100%																				
Aplicación del primer instrumento de evaluación (pre test)	SI	30	150	150	-	100%																				



	FORMATO	CÓDIGO:CO-P1-F1	
	INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN	FECHA: 28/01/2022	
	PROCESO DE CONTRATACIÓN	PÁGINA: 1 de 1	
1.8.Realizar una jornada en cada municipio del Departamento de Córdoba de aplicación, tabulación, análisis, interpretación y discusión de resultados de la evaluación de conocimientos (post test) dirigidos a ciento cincuenta (150) profesionales de la salud del departamento de Córdoba, con el fin de medir su nivel de comprensión y adherencia a los lineamientos técnicos establecidos en la Resolución 227 de 2020 y en el Protocolo de Vigilancia en Salud Pública de Lepra, en el marco de la identificación y control eficaz y oportuno de la Tuberculosis y la enfermedad de Lepra en la Red Pública del Departamento de Córdoba. Según lo concertado. iv) Recomendaciones Para El Informe: Debe contener como mínimo: Justificación, metodología, objetivos, resultados, indicadores y sus respectivos análisis, conclusiones y recomendaciones por municipio y las otras que considere el supervisor y/o los lineamientos de Minsalud.	% CUMPLIMIENTO	100%	
ACTIVIDADES	SI	NO	
Se realizó una jornada en cada municipio del Departamento de Córdoba de aplicación, tabulación, análisis, interpretación y discusión de resultados de la evaluación de conocimientos (post test) dirigidos a ciento cincuenta (150) profesionales de la salud del departamento de Córdoba, con el fin de medir su nivel de comprensión y adherencia a los lineamientos técnicos establecidos en la Resolución 227 de 2020 y en el Protocolo de Vigilancia en Salud Pública de Lepra, en el marco de la identificación y control eficaz y oportuno de la Tuberculosis y la enfermedad de Lepra en la Red Pública del Departamento de Córdoba.	Anexo 8. Propuesta metodológica (Justificación, metodología, objetivos, resultados, indicadores y sus respectivos análisis, conclusiones y recomendaciones). Anexo 10. Informe final		
2.1.Diseñar un (1) contenido de materiales educativo (Rotafolios) y de capacitación con enfoque IEC (Información, Educación y Comunicación en Salud), bajo una metodología lúdica, práctica y de fácil comprensión, dirigido a profesionales de la salud. Este material estará alineado con los lineamientos y la normatividad vigente del Ministerio de Salud y Protección Social, e integrará los hallazgos derivados de los instrumentos de evaluación, análisis de resultados y estudios aplicados. El contenido será utilizado en el desarrollo de talleres formativos dirigidos a médicos y enfermeras adscritos a la Red Pública de las Entidades Prestadoras de Servicios de Salud del Departamento de Córdoba, con el propósito de fortalecer sus capacidades técnicas y mejorar su adherencia a las directrices establecidas para la identificación, prevención y control oportuno de la tuberculosis y la enfermedad de Hansen (lepra). El contratista deberá elaborar el documento bajo parámetros de diseño institucional que garanticen la correcta aplicación de la imagen de la Gobernación de Córdoba, respetando colores, tipografías y lineamientos de identidad visual. Para ello, deberá coordinar previamente con el supervisor los criterios gráficos y de presentación que deberán aplicarse en el material educativo (rotafolios) y en los insumos de capacitación.	% CUMPLIMIENTO	100%	
ACTIVIDADES	SI	NO	
Se realizaron Diseño de un (1) contenido de materiales educativo (Rotafolios) y de capacitación con enfoque IEC (Información, Educación y Comunicación en Salud), bajo una metodología lúdica, práctica y de fácil comprensión, dirigido a profesionales de la salud. Este material estará alineado con los lineamientos y la normatividad vigente del Ministerio de Salud y Protección Social, e integrará los hallazgos derivados de los instrumentos de evaluación, análisis de resultados y estudios aplicados. El contenido será utilizado en el desarrollo de talleres formativos dirigidos a médicos y enfermeras adscritos a la Red Pública de las Entidades Prestadoras de Servicios de Salud del Departamento de Córdoba, con el propósito de fortalecer sus capacidades técnicas y mejorar su adherencia a las directrices establecidas para la identificación, prevención y control oportuno de la tuberculosis y la enfermedad de Hansen (lepra). El contratista deberá elaborar el documento bajo parámetros de diseño institucional que garanticen la correcta aplicación de la imagen de la Gobernación de Córdoba, respetando colores, tipografías y lineamientos de identidad visual. Para ello, deberá coordinar previamente con el supervisor los criterios gráficos y de presentación que deberán aplicarse en el material educativo (rotafolios) y en los insumos de capacitación.	Anexo 11. Acta de reunión y registro fotográfico actividad 2.1.		
2.2. Diseñar un (1) contenido de materiales educativo (cartillas ilustradas) y de capacitación con enfoque IEC (Información, Educación y Comunicación en Salud), bajo una metodología lúdica, práctica y de fácil comprensión, dirigido a vigías comunitarios de salud seleccionados. Este material estará alineado con los lineamientos y la normatividad vigente del Ministerio de Salud y Protección Social, y será construido a partir de los hallazgos derivados de los instrumentos de evaluación, análisis de resultados y estudios aplicados previamente. El contenido será utilizado en el desarrollo de talleres formativos orientados a fortalecer las capacidades comunitarias en vigilancia, identificación temprana, prevención y control de la tuberculosis y la enfermedad de lepra, promoviendo la adherencia de los vigías a las rutas y protocolos establecidos, en los 30 municipios del Departamento de Córdoba. El contratista deberá presentar un borrador o prototipo del diseño del contenido de las cartillas ilustradas, que incluya estructura, diagramación y elementos gráficos, para ser revisado y aprobado previamente por el supervisor. Este paso garantizará el cumplimiento de los parámetros de imagen institucional y la pertinencia técnica de los mensajes antes de la impresión y distribución definitiva del material.	% CUMPLIMIENTO	100%	
ACTIVIDADES	SI	NO	
Diseñar un (1) contenido de materiales educativo (cartillas ilustradas) y de capacitación con enfoque IEC (Información, Educación y Comunicación en Salud), bajo una metodología lúdica, práctica y de fácil comprensión, dirigido a vigías comunitarios de salud seleccionados. Este material estará alineado con los lineamientos y la normatividad vigente del Ministerio de Salud y Protección Social, y será construido a partir de los hallazgos derivados de los instrumentos de evaluación, análisis de resultados y estudios aplicados previamente. El contenido será utilizado en el desarrollo de talleres formativos orientados a fortalecer las capacidades comunitarias en vigilancia, identificación temprana, prevención y control de la tuberculosis y la enfermedad de lepra, promoviendo la adherencia de los vigías a las rutas y protocolos establecidos, en los 30 municipios del Departamento de Córdoba. El contratista deberá presentar un borrador o prototipo del diseño del contenido de las cartillas ilustradas, que incluya estructura, diagramación y elementos gráficos, para ser revisado y aprobado previamente por el supervisor. Este paso garantizará el cumplimiento de los parámetros de imagen institucional y la pertinencia técnica de los mensajes antes de la impresión y distribución definitiva del material.	Anexo 12. Acta de reunión y registro fotográfico. Actividad 2.2		
2.3.Realizar edición, impresión y entrega de material educativo alineado con los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social, garantizando su calidad y pertinencia para los destinatarios. El material incluirá trescientos veinte (320) rotafolios diseñados en papel propalcote de 200 gramos, con 20 hojas a full color, tamaño 21.5 cm x 17 cm, impresos por ambas caras, con soporte en trípode de cartón maule y encuadernado con argollado doble, dirigidos a profesionales de la salud. Asimismo, se realizará la edición, impresión y entrega de trescientas veinte (320) cartillas, ilustradas, en papel propalcote de 200 gramos, con 20 hojas a full color, tamaño 21.5 cm x 17 cm destinadas a actores comunitarios. El material educativo comunitario estará basado en contenido previamente validado bajo el enfoque IEC (Información, Educación y Comunicación en Salud), incorporando estrategias pedagógicas innovadoras, incluyendo elementos de gamificación para fomentar el aprendizaje dinámico e interactivo en los talleres para el equipo médico y vigías comunitarios y entrega de los rotafolio a las gerencia de las E.S.E. El contratista deberá presentar previamente un diseño o maqueta del material educativo (rotafolios y cartillas) para la revisión y aprobación del supervisor, asegurando que el contenido cumpla con los lineamientos técnicos y pedagógicos establecidos. Igualmente, deberá garantizar que en la diagramación e impresión se apliquen de manera correcta los parámetros de la imagen institucional de la Gobernación de Córdoba, en cuanto a logos, colores, tipografías y demás lineamientos de identidad visual.	% CUMPLIMIENTO	100%	
ACTIVIDADES	SI	NO	



		FORMATO		CÓDIGO:CO-P1-F1																
		INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		FECHA: 28/01/2022																
		PROCESO DE CONTRATACIÓN		PÁGINA: 1 de 1																
<p>El contratista realizó edición, impresión y entrega de material educativo alineado con los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social, garantizando su calidad y pertinencia para los destinatarios. El material incluirá trescientos veinte (320) rotafolios diseñados en papel propalcode de 200 gramos, con 20 hojas a full color, tamaño 21.5 cm x 17 cm, impresos por ambas caras, con soporte en tripode de cartón maule y encuadernado con argollado doble, dirigidos a profesionales de la salud. Asimismo, se realizará la edición, impresión y entrega de trescientos veinte (320) cartillas, ilustradas, en papel propalcode de 200 gramos, con 20 hojas a full color, tamaño 21.5 cm x 17 cm destinadas a actores comunitarios. El material educativo comunitario estará basado en contenido previamente validado bajo el enfoque IEC (Información, Educación y Comunicación en Salud), incorporando estrategias pedagógicas innovadoras, incluyendo elementos de gamificación para fomentar el aprendizaje dinámico e interactivo en los talleres para el equipo médico y vigías comunitarios y entrega de los rotafolios a las gerencia de las E.S.E. El contratista deberá presentar previamente un diseño o maqueta del material educativo (rotafolios y cartillas) para la revisión y aprobación del supervisor, asegurando que el contenido cumpla con los lineamientos técnicos y pedagógicos establecidos. Igualmente, deberá garantizar que en la diagramación e impresión se apliquen de manera correcta los parámetros de la imagen institucional de la Gobernación de Córdoba, en cuanto a logos, colores, tipografías y demás lineamientos de identidad visual.</p>				Anexo 13. Factura, Ingresos y egresos de almacén.																
<table border="1"><thead><tr><th>Material educativo</th><th>Cantidad</th><th>Especificaciones principales</th><th>Destinatarios</th></tr></thead><tbody><tr><td>Rotafolios</td><td>320</td><td>Papel propalcode 200 g. 20 hojas full color. 21.5 x 17 cm. Impresión doble cara, tripode cartón maule, encuadernado argollado doble</td><td>Profesionales de la salud</td></tr><tr><td>Cartillas</td><td>320</td><td>Papel propalcode 200 g. 20 hojas full color. 21.5 x 17 cm. Ilustradas</td><td>Actores comunitarios</td></tr></tbody></table>				Material educativo	Cantidad	Especificaciones principales	Destinatarios	Rotafolios	320	Papel propalcode 200 g. 20 hojas full color. 21.5 x 17 cm. Impresión doble cara, tripode cartón maule, encuadernado argollado doble	Profesionales de la salud	Cartillas	320	Papel propalcode 200 g. 20 hojas full color. 21.5 x 17 cm. Ilustradas	Actores comunitarios					
Material educativo	Cantidad	Especificaciones principales	Destinatarios																	
Rotafolios	320	Papel propalcode 200 g. 20 hojas full color. 21.5 x 17 cm. Impresión doble cara, tripode cartón maule, encuadernado argollado doble	Profesionales de la salud																	
Cartillas	320	Papel propalcode 200 g. 20 hojas full color. 21.5 x 17 cm. Ilustradas	Actores comunitarios																	
<p>2.4. Desarrollar de un (1) taller teórico-practico de cuatro (4) horas de duración en los 30 municipios, sobre: toma, transporte, conservación y remisión de muestras para estudios de tuberculosis y lepra, distribuidas en dos horas teóricas y dos horas prácticas en el entorno laboral, dirigido a bacteriólogos, enfermeras, auxiliares de enfermería, auxiliares de laboratorio y personal en formación de las instituciones de salud del municipio, con un mínimo de 20 asistentes. El componente práctico incluirá la demostración de la toma de muestras para cada evento, ejercicios prácticos de los participantes, la demostración del uso adecuado de los elementos de bioseguridad y la disposición de residuos según código de colores.</p>				% CUMPLIMIENTO 100%																
ACTIVIDADES				SI NO																
<p>El Contratista Desarrollo un (1) taller teórico-practico de cuatro (4) horas de duración en los 30 municipios, sobre: toma, transporte, conservación y remisión de muestras para estudios de tuberculosis y lepra, distribuidas en dos horas teóricas y dos horas prácticas en el entorno laboral, dirigido a bacteriólogos, enfermeras, auxiliares de enfermería, auxiliares de laboratorio y personal en formación de las instituciones de salud del municipio, con un mínimo de 20 asistentes. El componente práctico incluirá la demostración de la toma de muestras para cada evento, ejercicios prácticos de los participantes, la demostración del uso adecuado de los elementos de bioseguridad y la disposición de residuos según código de colores.</p>				Anexo 14. Actas de reunión, listados de asistencia, registros fotograficos. Informe de resultados actividad 2,4.																
<table border="1"><thead><tr><th>Actividad programada</th><th>Actividad ejecutada</th><th>Municipios</th><th>Duración total</th><th>Participantes mínimos</th><th>Cumplimiento</th></tr></thead><tbody><tr><td>1 taller teórico-práctico por municipio (30 en total)</td><td>30</td><td>30</td><td>4 horas (2 teóricas + 2 prácticas)</td><td>≥ 20 por municipio</td><td>100%</td></tr></tbody></table>				Actividad programada	Actividad ejecutada	Municipios	Duración total	Participantes mínimos	Cumplimiento	1 taller teórico-práctico por municipio (30 en total)	30	30	4 horas (2 teóricas + 2 prácticas)	≥ 20 por municipio	100%					
Actividad programada	Actividad ejecutada	Municipios	Duración total	Participantes mínimos	Cumplimiento															
1 taller teórico-práctico por municipio (30 en total)	30	30	4 horas (2 teóricas + 2 prácticas)	≥ 20 por municipio	100%															
<p>3.1. Diseñar un (1) contenido audio visual y publicitario con enfoque para la Información, Educación y comunicación-IEC para la Salud, con orientación comunitaria, social y cultural, teniendo en cuenta la normatividad y lineamientos vigentes y los resultados obtenidos a través de los instrumentos de evaluación análisis y estudios sobre el nivel de conocimiento en relación con la prevención, identificación, diagnóstico, tratamiento y abordaje de la Tuberculosis y Lepra.</p>				% CUMPLIMIENTO 100%																
ACTIVIDADES				SI NO																
<p>El Contratista diseño un (1) contenido audio visual y publicitario con enfoque para la Información, Educación y comunicación-IEC para la Salud, con orientación comunitaria, social y cultural, teniendo en cuenta la normatividad y lineamientos vigentes y los resultados obtenidos a través de los instrumentos de evaluación análisis y estudios sobre el nivel de conocimiento en relación con la prevención, identificación, diagnóstico, tratamiento y abordaje de la Tuberculosis y Lepra.</p>				Anexo 15. Contenido audiovisual																
<table border="1"><thead><tr><th>Actividad programada</th><th>Actividad ejecutada</th><th>Cantidad</th><th>Enfoque</th><th>Cumplimiento</th></tr></thead><tbody><tr><td>Diseño de contenido audiovisual y publicitario IEC para la salud</td><td>SI</td><td>1</td><td>Comunitario, social y cultural</td><td>100%</td></tr></tbody></table>				Actividad programada	Actividad ejecutada	Cantidad	Enfoque	Cumplimiento	Diseño de contenido audiovisual y publicitario IEC para la salud	SI	1	Comunitario, social y cultural	100%							
Actividad programada	Actividad ejecutada	Cantidad	Enfoque	Cumplimiento																
Diseño de contenido audiovisual y publicitario IEC para la salud	SI	1	Comunitario, social y cultural	100%																
<p>3.2. Realizar tres (03) cuñas radiales de duración mínima de 20 Segundos con frecuencia diaria, por 21 días durante la duración del proyecto, en emisoras de cobertura, en zona urbana y rural en de Departamento de Córdoba, relacionado con la Estrategia de Información, Educación y comunicación-IEC- para la promoción, prevención, transmisión, diagnóstico, rutas de atención, tratamiento con orientación hacia el manejo comunitario e individual de la Tuberculosis y la lepra.</p>				% CUMPLIMIENTO 100%																
ACTIVIDADES				SI NO																
<p>El contratista realizo tres (03) cuñas radiales de duración mínima de 20 Segundos con frecuencia diaria, por 21 días durante la d. un del proyecto, en emisoras de cobertura, en zona urbana y rural en de Departamento de Córdoba, relacionado con la Estrategia de Información, Educación y comunicación-IEC- para la promoción, prevención, transmisión, diagnóstico, rutas de atención, tratamiento con orientación hacia el manejo comunitario e individual de la Tuberculosis y la lepra.</p>				Anexo 16. cuñas radiales y factura.																
<table border="1"><thead><tr><th>Actividad programada</th><th>Actividad ejecutada</th><th>Cantidad</th><th>Duración mínima</th><th>Frecuencia</th><th>Periodo</th><th>Cobertura</th><th>Cumplimiento</th></tr></thead><tbody><tr><td>Producción y emisión de cuñas radiales IEC sobre TB y Lepra</td><td>SI</td><td>3</td><td>≥ 20 segundos</td><td>Diaria</td><td>21 días</td><td>Urbana y rural (Depdo. Córdoba)</td><td>100%</td></tr></tbody></table>				Actividad programada	Actividad ejecutada	Cantidad	Duración mínima	Frecuencia	Periodo	Cobertura	Cumplimiento	Producción y emisión de cuñas radiales IEC sobre TB y Lepra	SI	3	≥ 20 segundos	Diaria	21 días	Urbana y rural (Depdo. Córdoba)	100%	
Actividad programada	Actividad ejecutada	Cantidad	Duración mínima	Frecuencia	Periodo	Cobertura	Cumplimiento													
Producción y emisión de cuñas radiales IEC sobre TB y Lepra	SI	3	≥ 20 segundos	Diaria	21 días	Urbana y rural (Depdo. Córdoba)	100%													
<p>3.3. Suministrar dos (2) contenido digital (videos, animaciones), con duración mínima de Un (1) minuto, para ser utilizados en las distintas redes sociales alusiva a un contenido con enfoque socio cultural, orientado a la promoción, prevención, transmisión, diagnóstico, rutas de atención, tratamiento con orientación hacia el manejo comunitario e individual de la tuberculosis y Lepra en el Departamento de Córdoba.</p>				% CUMPLIMIENTO 100%																
ACTIVIDADES				SI NO																
<p>El contratista Suministro dos (2) contenido digital (videos, animaciones), con duración mínima de Un (1) minuto, para ser utilizados en las distintas redes sociales alusiva a un contenido con enfoque socio cultural, orientado a la promoción, prevención, transmisión, diagnóstico, rutas de atención, tratamiento con orientación hacia el manejo comunitario e individual de la tuberculosis y Lepra en el Departamento de Córdoba</p>				Anexo 17. Videos (dos)																
<table border="1"><thead><tr><th>Actividad programada</th><th>Actividad ejecutada</th><th>Cantidad</th><th>Duración mínima</th><th>Enfoque</th><th>Cumplimiento</th></tr></thead><tbody><tr><td>Contenido digitales (videos animaciones) IEC</td><td>SI</td><td>2</td><td>≥ 1 minuto</td><td>Socio-cultural comunitario e individual</td><td>100%</td></tr></tbody></table>				Actividad programada	Actividad ejecutada	Cantidad	Duración mínima	Enfoque	Cumplimiento	Contenido digitales (videos animaciones) IEC	SI	2	≥ 1 minuto	Socio-cultural comunitario e individual	100%					
Actividad programada	Actividad ejecutada	Cantidad	Duración mínima	Enfoque	Cumplimiento															
Contenido digitales (videos animaciones) IEC	SI	2	≥ 1 minuto	Socio-cultural comunitario e individual	100%															


[Handwritten signature]

	FORMATO		CÓDIGO:CO-P1-F1													
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN																
FECHA: 28/01/2022																
PÁGINA: 1 de 1																
3.4.Se realizará la creación de treinta (30) piezas tipo infografía (1 por municipio) para su difusión en redes sociales de las Direcciones Territoriales de Salud y entidades de salud del Departamento de Córdoba, durante la duración del contrato. Estas infografías promoverán acciones de promoción y prevención frente a la tuberculosis y lepra, con el propósito de informar, educar y comunicar a la comunidad sobre la identificación de casos, las medidas para contener la propagación, la ruta para la atención y la promoción del Simposio "Córdoba lo tiene todo para poner fin a la tuberculosis y lepra", dirigido al personal de salud.			% CUMPLIMIENTO	100%												
ACTIVIDADES			SI	NO												
El contratista realizó la creación de treinta (30) piezas tipo infografía (1 por municipio) para su difusión en redes sociales de las Direcciones Territoriales de Salud y entidades de salud del Departamento de Córdoba, durante la duración del contrato. Estas infografías promoverán acciones de promoción y prevención frente a la tuberculosis y lepra, con el propósito de informar, educar y comunicar a la comunidad sobre la identificación de casos, las medidas para contener la propagación, la ruta para la atención y la promoción del Simposio "Córdoba lo tiene todo para poner fin a la tuberculosis y lepra", dirigido al personal de salud.			Anexo 18. Infografías													
<table><tr><th>Actividad programada</th><th>Actividad ejecutada</th><th>Cantidad</th><th>Cobertura</th><th>Destinatarios</th><th>Cumplimiento</th></tr><tr><td>Creación de piezas tipo infografía IIC</td><td>SI</td><td>30</td><td>30 municipios del Departamento de Córdoba</td><td>Direcciones Territoriales de Salud y entidades de salud</td><td>100%</td></tr></table>			Actividad programada	Actividad ejecutada	Cantidad	Cobertura	Destinatarios	Cumplimiento	Creación de piezas tipo infografía IIC	SI	30	30 municipios del Departamento de Córdoba	Direcciones Territoriales de Salud y entidades de salud	100%		
Actividad programada	Actividad ejecutada	Cantidad	Cobertura	Destinatarios	Cumplimiento											
Creación de piezas tipo infografía IIC	SI	30	30 municipios del Departamento de Córdoba	Direcciones Territoriales de Salud y entidades de salud	100%											
4.1.Realizar un (1) simposio departamental enfocado en la promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de la tuberculosis y la lepra, dirigido a mínimo doscientos (200) profesionales y estudiantes de últimos semestres de programas de ciencias de la salud en instituciones públicas y privadas del Departamento de Córdoba. El evento tendrá una duración de 8 horas, distribuidas en dos jornadas de 4 horas: Jornada de la mañana – Simposio "Córdoba lo tiene todo para poner fin a la tuberculosis": Se abordarán temas clave como epidemiología, diagnóstico, tratamiento, seguimiento e indicadores de evaluación. Jornada de la tarde – "Córdoba hacia cero: La lepra": Se tratarán aspectos relacionados con epidemiología, diagnóstico, tratamiento, seguimiento, indicadores de evaluación y prevención de la discapacidad. La sede del simposio será en la ciudad capital, garantizando accesibilidad para todos los municipios. Se contará con cuatro (4) ponencias magistrales, impartidas por los profesionales del proyecto e invitados expertos en el tema (cantidad 3 profesionales). Se certificará la asistencia y participación de los profesionales de salud en el evento.			% CUMPLIMIENTO	100%												
ACTIVIDADES			SI	NO												
El Contratista realizó un (1) simposio departamental enfocado en la promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de la tuberculosis y la lepra, dirigido a mínimo doscientos (200) profesionales y estudiantes de últimos semestres de programas de ciencias de la salud en instituciones públicas y privadas del Departamento de Córdoba. El evento tendrá una duración de 8 horas, distribuidas en dos jornadas de 4 horas: Jornada de la mañana – Simposio "Córdoba lo tiene todo para poner fin a la tuberculosis": Se abordarán temas clave como epidemiología, diagnóstico, tratamiento, seguimiento e indicadores de evaluación. Jornada de la tarde – "Córdoba hacia cero: La lepra": Se tratarán aspectos relacionados con epidemiología, diagnóstico, tratamiento, seguimiento, indicadores de evaluación y prevención de la discapacidad. La sede del simposio será en la ciudad capital, garantizando accesibilidad para todos los municipios. Se contará con cuatro (4) ponencias magistrales, impartidas por los profesionales del proyecto e invitados expertos en el tema (cantidad 3 profesionales). Se certificará la asistencia y participación de los profesionales de salud en el evento. El contratista cumplió con la obligación contractual de organizar y ejecutar el simposio departamental sobre tuberculosis y lepra, garantizando la logística, la programación académica, las dos jornadas previstas (mañana y tarde) y las cuatro ponencias magistrales. La convocatoria se realizó de manera amplia, dirigida a más de 200 profesionales y estudiantes de ciencias de la salud del Departamento de Córdoba.La asistencia efectiva fue de 124 participantes, lo cual no depende del contratista ni del supervisor, sino de la disponibilidad y decisión autónoma de los invitados. Se cumplió con el objeto de la actividad.			Anexo 19. Listado de asistencia, registros fotograficos, invitación, correo electrónico de convocatoria actividad 4.1.													
<table><tr><th>Actividad programada</th><th>Actividad ejecutada</th><th>Cantidad</th><th>Duración</th><th>Ponencias magistrales</th><th>Cumplimiento</th></tr><tr><td>Simposio departamental sobre TB y Lepra</td><td>SI</td><td>1</td><td>8 horas (2 jornadas de 4 h)</td><td>4 (3 invitados + equipo del proyecto)</td><td>100%</td></tr></table>			Actividad programada	Actividad ejecutada	Cantidad	Duración	Ponencias magistrales	Cumplimiento	Simposio departamental sobre TB y Lepra	SI	1	8 horas (2 jornadas de 4 h)	4 (3 invitados + equipo del proyecto)	100%		
Actividad programada	Actividad ejecutada	Cantidad	Duración	Ponencias magistrales	Cumplimiento											
Simposio departamental sobre TB y Lepra	SI	1	8 horas (2 jornadas de 4 h)	4 (3 invitados + equipo del proyecto)	100%											
5.1.Realizar campaña de 4 horas en las unidades de servicio penitenciario y cacerlaríos - USPEC, mediante la instalación de un punto fijo de captación de sintomáticos respiratorios y contactos en mayores de 15 años (con más de 15 días de evolución) para la recepción de muestras para 360 estudios diagnóstico de baciloscopia y 360 prueba molecular			% CUMPLIMIENTO	100%												
ACTIVIDADES			SI	NO												
El contratista realizó campaña de 4 horas en las unidades de servicio penitenciario y cacerlaríos - USPEC, mediante la instalación de un punto fijo de captación de sintomáticos respiratorios y contactos en mayores de 15 años (con más de 15 días de evolución) para la recepción de muestras para 360 estudios diagnóstico de baciloscopia y 360 prueba molecular.			Anexo 20. listados de asistencia, registros fotograficos e Informe de pruebas de laboratorio actividad 5.1.													
<table><tr><th>Actividad</th><th>Programado</th><th>Ejecutado</th><th>% Cumplimiento</th></tr><tr><td>360 estudios de diagnóstico de baciloscopia</td><td>360</td><td>360</td><td>100%</td></tr><tr><td>360 estudios de diagnóstico prueba molecular</td><td>360</td><td>360</td><td>100%</td></tr></table>			Actividad	Programado	Ejecutado	% Cumplimiento	360 estudios de diagnóstico de baciloscopia	360	360	100%	360 estudios de diagnóstico prueba molecular	360	360	100%		
Actividad	Programado	Ejecutado	% Cumplimiento													
360 estudios de diagnóstico de baciloscopia	360	360	100%													
360 estudios de diagnóstico prueba molecular	360	360	100%													
PAGOS PARAFISCALES		FECHA CAUSADA	PAGO SEGURIDAD SOCIAL	IBC	\$ 1.423.500											
SI NO		19/11/2025 - 30/01/26	ENTIDADES	NUMERO DE PLANILLA												
CAJA DE COMPENSACIÓN (COMFACOR)	X		SALUD	MUTUAL SER	4626726107- 4640783822- 4640783989											
SENA (PASENA)	X		PENSIÓN	COLFONDOS	PERIODO FECHA PAGO											
ICBF (PAICBF)	X		ARL	SURA	OCTUBRE- NOVIEMBRE- DICIEMBRE 19/11/2025 - 30/01/26											
SI NO																
APORTE DE CERTIFICADO		X	FECHA													
5. ASPECTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO																
(CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS EN RELACIÓN AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL Y LOS RIESGOS Y OPORTUNIDADES EN EL DESARROLLO DEL MISMO																
MODIFICACIONES AL CONTRATO																



	FORMATO				CÓDIGO:CO-P1-F1	
	INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN				FECHA: 28/01/2022	
	PROCESO DE CONTRATACIÓN				PÁGINA: 1 de 1	
MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	NÚMERO	FECHA DE MODIFICACIÓN	TIEMPO DE PRORROGA	VALOR DE LA ADICIÓN	JUSTIFICACIÓN DE LA MODALIDAD CONTRACTUAL	
Modificar el contrato	1	31/12/2025	-	\$ 0,00	SE MODIFICA EL CONTRATO, DE ACUERDO A LO CONTEMPLADO EN LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS EN SOCOP II, EN TERMINOS DE TIEMPO Y DINERO.	
-	-	-	-	\$ 0,00	-	
-	-	-	-	\$ 0,00	-	
NOMBRE DEL CEDENTE	-		IDENTIFICACIÓN	-	VALOR	\$ 0,00
NOMBRE DEL CESIONARIO	-		IDENTIFICACIÓN	-		
CONTRATO:						
6. ASPECTO FINANCIERO						
FORMA DE PAGO(Anexar forma de pago del contrato, cuadro de cantidades (si aplica)):		El valor del contrato a suscribir se pagará de la siguiente manera: La secretaria de Desarrollo de la Salud -Departamento de Córdoba, pagará al Contratista de la siguiente forma: PAGO ANTICIPADO, equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato. Previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización. b) PAGOS PARCIALES, para acreditar el cumplimiento parcial de las obligaciones contractuales y habilitar el desembolso correspondiente al cuarenta por ciento (40%) del valor total del contrato, el contratista deberá presentar ante el supervisor del contrato los soportes técnicos y operativos que evidencien la ejecución de las actividades desarrolladas hasta la fecha c) UN PAGO FINAL, correspondiente al treinta (30%) del valor del contrato, contra liquidación, previo cumplimiento del 100% del objeto contractual, presentación de la cuenta de cobro y/o factura, acompañada del informe de ejecución, informe de supervisión y certificación de cumplimiento a entera satisfacción suscrita por el supervisor del contrato y el ordenador del gasto. Adjuntó a la plataforma del SECOP II los siguientes documentos que hacen parte integral de la cuenta.. Factura electrónica del pago Final (contratista).				
VALOR DEL CONTRATO:		\$ 966.473.595,85 ✓				
ANTICIPO 30% DEL VALOR INICIAL		\$ 0,00				
VALOR PAGADO (ANTICIPADO):		\$ 299.969.928,76 ✓				
VALOR EN TRÁMITE DE PAGO		\$ 0,00				
VALOR BRUTO		\$ 666.503.667,09 ✓				
AMORTIZACIÓN		\$ 0,00				
SALDO A FAVOR A LA GOBERNACION		\$ 0,00				
SALDO:		\$ 666.503.667,09 ✓				
VALOR A CANCELAR EN LETRAS Y NÚMEROS DE CONFORMIDAD A ESTE INFORME:		SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE CON NUEVE CENTAVOS (\$ 666,503,667.09).				
NUEVO SALDO:		\$ 0,00				
RELACIONAR EL NUMERO DE EGRESO DE LOS PAGOS		17001				
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO		% AVANCE FISICO	100%	% AVANCE FINANCIERO	30%	
OBSERVACIÓN:						
7. ASPECTO CONTABLE						
Factura / Cuenta de Cobro N.º	Fecha	Valor de la Factura	Amortización	Descuentos (Detalle/Valor)		SALDO POR PAGAR
ANTICIPADO	6/11/2025	\$ 299.969.928,76 ✓		\$ 32.291.819,76		\$ 267.678.109 (PAGADO)
ACTA FINAL	10/06/2026	\$ 666.503.667,09				\$ 666.503.667,09 (TRAMITE)
8. ASPECTOS AMBIENTALES						
Cumplimiento de los aspectos ambientales de acuerdo al objeto contractual (SI APLICA)						
9. RELACIÓN DE ANEXOS						
DESCRIPCIÓN DE LOS ANEXOS	MARQUE CON UNA (X) LA FORMA DE PRESENCACIÓN DE LOS ANEXOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL INFORME					
	INFORME FÍSICO	MÁGNETICO	FOTOS	SECOP II	OTRO, CUAL?	
Anexo 1. Hojas de vida y contratos del talento humano	x	x		x		
Anexo 2. Documentos de los vehículos y factura de alquiler.	x	x		x		
Anexo 3. Diseño y validación de dos (2) Instrumento de evaluación pre y post test.	x	x		x		
Anexo 4. Actas de reunión, listados de asistencia, registros fotográficos, pre y post test aplicado. Informe de resultados actividad 1.2.	x	x		x		
Anexo 5. Actas de reunión, listados de asistencia, registros fotograficos. Diapositivas sobre el estigma. Informe de resultados actividad 1.3.	x	x		x		
Anexo 6. Actas de reunión, listados de asistencia, registros fotograficos. Informe de resultados actividad 1.4.	x	x		x		
Anexo 7. Actas de reunión, listados de asistencia, registros fotograficos. Informe de resultados actividad 1.5	x	x		x		
Anexo 8. Propuesta metodológica (incluye diseño de muestreo para la aplicación de los instrumentos de evaluación).	x	x		x		
Anexo 9. Actas de reunión, listados de asistencia, registros fotograficos. Informe de resultados actividad 1.7.	x	x		x		
Anexo 10. Informe final de ejecución.	x	x		x		
Anexo 11. Acta de reunión y registro fotográfico actividad 2.1	x	x		x		



 DEPARTAMENTO DE HACIENDA	FORMATO				CÓDIGO: CO-P1-F1
	INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN				FECHA: 28/01/2022
	PROCESO DE CONTRATACIÓN				PÁGINA: 1 de 1
Anexo 12. Acta de reunión y registro fotográfico. Actividad 2.2	x	x		x	
Anexo 13. Factura, ingresos y egresos de almacén.	x	x		x	
Anexo 14. Actas de reunión, listados de asistencia, registros fotográficos. Informe de resultados actividad 2.4.	x	x		x	
Anexo 15. Contenido audiovisual		x		x	
Anexo 16. Cuentas radiales y factura.	x	x		x	
Anexo 17. Videos (dos)		x		x	
Anexo 18. Infografías		x		x	
Anexo 19. Listado de asistencia, registros fotográficos, invitación, correo electrónico de convocatoria actividad 4.1.	x	x		x	
Anexo 20. Listados de asistencia, registros fotográficos e Informe de pruebas de laboratorio actividad 5.1.	x	x		x	
10. EVALUACIÓN DE PROVEEDOR					
ITEM	EXCELENTE	BUENO	(Marcar con una x)		
CALIDAD DEL PRODUCTO		x	REGULAR	MALO	
CUMPLIMIENTO EN TIEMPO		x			
CUMPLIMIENTO EN CANTIDAD		x			
CALIDAD DEL SERVICIO		x			
OBSERVACIONES:					
NOMBRE DEL SUPERVISOR: MAIRETH PAOLA GOMEZ NEGRETE					
CARGO:	Supervisor				
FIRMA:					
FECHA DE INFORME:	10/06/2026				

