

MEMORANDO

Bogotá, D. C., 09 de marzo de 2026



UPRA Unidad de Planificación Rural Agropecuaria

Al contestar cite este número: 2026-3-003746

Fecha: 2026-03-09 14:17 Folios: folios Anexos: NO

Trámite: 89-Comunicación interna

Tipo doc: DOC00147-Comunicaciones oficiales internas

Remitente: 01-Dirección General

Destinatario: 05-SECRETARÍA GENERAL

Clasificación: Público

PARA: Andres Felipe Velasco Torres , Secretario General (e)

DE: DIRECTOR GENERAL

ASUNTO: Solicitud de modificación contrato CO1.PCCNTR.8876166

Cordial saludo,

En mi calidad de supervisor, amablemente solicito la modificación del contrato de prestación de servicios profesionales CO1.PCCNTR.8876166 y la liberación del presupuesto apropiado así:

LINEA PAA	DOTA-060-2026
CONTRATISTA	MANUEL ALEJANDRO RUBIO GARCÍA
NUMERO DEL CDP	3326
VALOR DEL CONTRATO	\$130.962.000
NUMERO DEL RP	13426
VALOR DEL RP	\$130.962.000
HONORARIOS MENSUALES	\$11.388.000
VALOR DIA	\$379.600
DIAS PROYECTADOS DE EJECUCION	345
DIAS REALES DE EJECUCION	342
VALOR REAL A EJECUTAR	\$129.823.200

Lo anterior teniendo en cuenta que la fecha estimada de inicio del contrato era el 16 de enero de 2026, con una duración de 345 días y por un valor total de \$130.962.000, sin embargo, los requisitos de ejecución se cumplieron el 19 de enero de 2026, siendo esta la fecha real de inicio del contrato, por lo que, atendiendo el principio de anualidad presupuestal, se solicita ajustar el plazo de ejecución del contrato a 342 días y el valor a ejecutar a \$129.823.200, finalizando el 30 de diciembre de 2026.



Por lo anterior, se hace necesario la liberación de los recursos que no serán utilizados así:

	No.	VALOR	VALOR A LIBERAR
CDP	3326	\$942.728.467	\$ 1.138.800
RP	13426	\$130.962.000	\$ 1.138.800

Atentamente,

CLAUDIA LILIANA CORTES LÓPEZ

JUAN PABLO SANDOVAL CASTAÑO

Copia a: LEIDY VIVIANA SERRANO RAMOS Secretaría General
Holman Daniel Rodriguez Ruiz Sec. Gral - Contratación

Anexo:

Elaboró: Andrea Katherine Ávila Santamaria, V1 2026-03-06
Revisó: --