

### CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE INTERVENTORÍA

| ÍTEM     | DESCRIPCIÓN                                                                                                | DURACIÓN |       |       |       |       |       |       |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|          |                                                                                                            | MES 1    | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 |
| <b>1</b> | <b>Firma Acta de inicio de la interventoría para la consultoría</b>                                        |          |       |       |       |       |       |       |
| <b>2</b> | <b>Control y seguimiento a la consultoría objeto de la interventoría</b>                                   |          |       |       |       |       |       |       |
| <b>3</b> | <b>Entrega de informes parciales de interventoría</b>                                                      |          |       |       |       |       |       |       |
| <b>4</b> | <b>Revisión final de la consultoría ejecutada y recomendaciones al contratista para el recibo de estas</b> |          |       |       |       |       |       |       |
| <b>5</b> | <b>Recibo final de la consultoría</b>                                                                      |          |       |       |       |       |       |       |
| <b>6</b> | <b>Entrega de informe final</b>                                                                            |          |       |       |       |       |       |       |