



ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL
DISTRITO DE BUENAVENTURA

EPA

NIT.: 900.816.913-7

Creado por el Acuerdo 034 del 6 de Diciembre del 2014



ACTA DE ENTREGA Y RECIBIDO CONVENIO 2026-018

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLMENTACION DE ACCIONES DE CONTROL FISICO, MONITOREO DE LA PRESENCIA DE LA ESPECIE Y SENSIBILIZACION COMUNITARIA PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL CARACOL GIGANTE AFRICANO (LISSACHA TINA FULICA) EN LA LOCALIDAD 2 DEL DISTRITO DE BUENAVENTURA."

CONTRATISTA: FUNDACION RECUPERANDO Y TRANSFORMANDO EL PAZCIFICO.
CONTRATANTE: ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL
PLAZO: 4 MESES
VALOR CONTRATO: \$ 487.960.000, 00
FECHA INICIO: 12 DE MARZO DE 2026
FECHA TERMINACIÓN: 11 DE JULIO DE 2026

En el Distrito de Buenaventura Valle a los once (11) días del mes de julio del año dos mil veintiséis (2026), se reunieron por una parte **KELLY VIVIANA MOSQUERA LARA**, identificada con la cédula de ciudadanía 53.139.850 de Bogotá, quien actúa en calidad de contratista y **JOSE MANUEL MENDOZA RODRIGUEZ**, quien actúa en calidad Supervisor del contrato, con el fin de finalización del convenio CONV 2026-018, cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLMENTACION DE ACCIONES DE CONTROL FISICO, MONITOREO DE LA PRESENCIA DE LA ESPECIE Y SENSIBILIZACION COMUNITARIA PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL CARACOL GIGANTE AFRICANO (LISSACHA TINA FULICA) EN LA LOCALIDAD 2 DEL DISTRITO DE BUENAVENTURA."


JOSE MANUEL MENDOZA R.
Supervisor del contrato


KELLY V. MOSQUERA L.
Contratista



**ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL
DISTRITO DE BUENAVENTURA**

EPA

NIT.: 900.816.913-7

Creado por el Acuerdo 034 del 6 de Diciembre del 2014



ACTA DE TERMINACIÓN

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION RECUPERANDO Y
TRANSFORMANDO EL PAZCIFICO
IDENTIFICACIÓN: 901.643.265-2
CONV: 2026-018

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLENTACION DE ACCIONES DE CONTROL FISICO, MONITOREO DE LA PRESENCIA DE LA ESPECIE Y SENSIBILIZACION COMUNITARIA PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL CARACOL GIGANTE AFRICANO (LISSACHA TINA FULICA) EN LA LOCALIDAD 2 DEL DISTRITO DE BUENAVENTURA."

VALOR CONTRATO: \$ 487.960.000, 00
FECHA INICIO: 12 DE MARZO DE 2026
FECHA TERMINACIÓN: 11 DE JULIO DE 2026
CDP No.: 2026107 del 25 de febrero del 2026
RP No.: 2026246 del 11 de marzo del 2026
SUPERVISOR: José Manuel Mendoza Rodríguez.

A los once (11) días del mes julio de 2026, se reunieron las siguientes personas: **JOSE MANUEL MENDOZA RODRIGUEZ**, en calidad de Supervisor, quien actúa en nombre y representación del **ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL EPA BUENAVENTURA**, y la Señora **KELLY VIVIANA MOSQUERA LARA** identificada con la cédula de ciudadanía No. 53.139.850 de Bogotá, en calidad de representante legal de la **FUNDACION RECUPERANDO Y TRANSFORMANDO EL PAZCIFICO** identificada con el NIT 901.643.265-2, para dejar constancia del cumplimiento total del objeto contractual en mención, después de efectuada la reunión,



**ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL
DISTRITO DE BUENAVENTURA**

EPA

NIT.: 900.816.913-7

Creado por el Acuerdo 034 del 6 de Diciembre del 2014



se deja constancia que las obligaciones contractuales fueron cumplidas a cabalidad por el contratista y la supervisión declara que se cumplió con el objeto contractual sin ninguna dificultad logrando satisfacer la necesidad generada por el **ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL EPA BUENAVENTURA**.

Que teniendo en cuenta que se dio por terminado el contrato en mención se deja constancia del cierre definitivo del expediente contractual (artículo 2.2.1.1.2.4.3 decreto 1082/15).

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta en el Distrito de Buenaventura Valle del Cauca a los once (11) días del mes de Julio de dos mil veintiséis (2026).

JOSÉ MANUEL MENDOZA RODRIGUEZ.
Supervisor del Convenio

KELLY VIVIANA MOSQUERA LARA
Contratista

Proyectó: José Manuel Mendoza Rodríguez.. subdirector de Educación e Investigación Ambiental.



ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL
DISTRITO DE BUENAVENTURA

EPA

NIT.: 900.816.913-7

Creado por el Acuerdo 034 del 6 de Diciembre del 2014



ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO 2026-018 SUSCRITO EL 11 DE MARZO DE 2026 CELEBRADO ENTRE EL ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL “EPA” DEL DISTRITO DE BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA, Y LA FUNDACIÓN FUNDAREPAZ”

Entre los suscritos, **JHON ANTONY VALENCIA CAICEDO**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.111.752.117 expedida en Buenaventura, quien actúa en representación del Establecimiento Público Ambiental “EPA” del Distrito de Buenaventura, en calidad de director de una parte y de otra parte **KELLY VIVIANA MOSQUERA LARA**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 53.139.850 de Bogotá, en calidad de representante legal de la **FUNDACION RECUPERANDO Y TRANSFORMANDO EL PAZCIFICO** identificada con el NIT No. 901.643.265-2, quien en adelante se denominará el contratista, hemos acordado suscribir la presente acta de liquidación del proceso del convenio 2026-018 previas las siguientes consideraciones: A) Que el contrato que nos ocupa fue suscrito el 11 de marzo de 2026. B) Que el mismo tenía un plazo de ejecución de 4 meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio. C) Que el objeto del contrato es el siguiente: “AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLANTACION DE ACCIONES DE CONTROL FISICO, MONITOREO DE LA PRESENCIA DE LA ESPECIE Y SENSIBILIZACION COMUNITARIA PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL CARACOL GIGANTE AFRICANO (LISSACHA TINA FULICA) EN LA LOCALIDAD 2 DEL DISTRITO DE BUENAVENTURA.”

D) Que la supervisión del contrato la ejerció la Subdirección de Gestión Ambiental. E) Que el supervisor certifica que el contratista cumplió a cabalidad con el objeto del contrato. F) Que las partes de común acuerdo han concertado proceder a la liquidación del convenio ya precitado.

EN SU PARTE FINANCIERA EL CONVENIO 2026-018 TUVO LA SIGUENTE EJECUCIÓN:

VALOR DEL CONTRATO:	\$487.960.000
VALOR EJECUTADO:	\$487.960.000
VALOR CANCELADO:	\$463.562.000

Vistas las anteriores consideraciones las partes acuerdan: **PRIMERO:** Liquidar de mutuo acuerdo el convenio 2026-018 suscrito el 11 de marzo de 2026, celebrado entre el Establecimiento Público Ambiental EPA Distrito de Buenaventura, Valle del Cauca, y **EL CONTRATISTA**, representada por **KELLY VIVIANA MOSQUERA LARA**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 53.139.850 de Bogotá.



ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL
DISTRITO DE BUENAVENTURA

EPA

NIT.: 900.816.913-7

Creado por el Acuerdo 034 del 6 de Diciembre del 2014



SEGUNDO: Declarar que las partes se encuentran a paz y salvo por todo concepto respecto de las obligaciones mutuas pactadas en el convenio. **TERCERO:** Las partes aquí intervinientes, manifiestan que no habrá lugar a ningún tipo de reclamación, ni a ejecutar acciones relacionadas con el valor o el cumplimiento del proceso del convenio 2026-013, pues no existen valores a reintegrar, y lo celebrado y pagado al contratista, se encuentra debidamente cancelado.

Para constancia se firma en Buenaventura Distrito Especial del Valle del Cauca, a los treinta (30) días del mes de julio de dos mil veintiséis (2026).

JHON ANTONY VALENCIA CAICEDO

Director Establecimiento Público Ambiental "EPA" Buenaventura

KELLY VIVIANA MOSQUERA LARA

Representante Legal
Contratista

JOSE MANUEL MENDOZA RODRIGUEZ

Supervisor del Convenio

Aprobó: John Antony Valencia Caicedo, director EPA Buenaventura
Proyectó: José Manuel Mendoza Rodríguez. Supervisor del Convenio



ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL
DISTRITO DE BUENAVENTURA
EPA



ACTA DE SUPERVISION FINAL JULIO 2026
CONVENIO No. 2026-018

Objeto Contractual	AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL FÍSICO, MONITOREO DE LA PRESENCIA DE LA ESPECIE Y SENSIBILIZACIÓN COMUNITARIA PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL CARACOL GIGANTE AFRICANO (LISSACHATINA FULICA) EN LA LOCALIDAD 2 DEL DISTRITO DE BUENAVENTURA.	Cédula O NIT.
		901643265-2
	DATOS DEL CONVENIO	
No. De Convenio	2026-018	
Plazo de ejecución	4 meses	
Registro Presupuestal (RP)	487.960.000	
Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP)	463.562.000	
Otro -Si	N/A	
OBJETIVO DEL INFORME DE SUPERVISIÓN		
Dar cumplimiento de la normatividad correspondiente a la supervisión que se debe advertir en la ejecución contractual como lo es validar las actividades e insumos desarrollados que permitan en el marco del convenio suscrito y la ejecución del mismo, sin que se vea afectado el patrimonio del Establecimiento Publico Ambiental o las cláusulas que se emitieron a favor de este.		
JUSTIFICACIÓN/ OBSERVACIÓN	Las actividades desarrolladas por parte de la Fundación Recuperando y Transformando el Pazcifico “FUNDAREPAZ” para culminar esta última fase fueron ejecutadas en su totalidad.	

ACTIVIDADES/COMPONENTES	AVANCE
Componente 1. Fortalecimiento de capacidades y gestión comunitaria	
Actividad 1. Diseño del plan operativo de fortalecimiento y ruta de intervención territorial	100%
Actividad 2. Encuentros de socialización y concertación de la red de trabajo	100%
Actividad 3. Fortalecimiento de capacidades y trnaferencia técnica	100%
Actividad 4. Estrategia de comunicación local y	100%



ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL
DISTRITO DE BUENAVENTURA
EPA



sensibilización comunitaria	
Actividad 5. Evaluación del impacto, conocimiento y percepción del riesgo local	100%
Actividad 6. Encuentro de resultados y balance de la gestión integral del riesgo	100%
Avance total del componente 1	100%
Componente 2. Intervención, control técnico y disposición segura	
Actividad 7. Verificación técnica y monitoreo de focos priorizados	
Actividad 8. Jornadas de supresión y control poblacional de la especie	100%
Actividad 9. Inactivación técnica y gestión para la disposición final segura	100%
Avance total del componente 2	100%
Avance del proyecto	100%

RESUMEN AVANCE DE ACTIVIDADES

Actividad 1. Diseño del Plan Operativo de Fortalecimiento y Ruta de Intervención Territorial

Lineamientos Aprobados

- Identificación Participativa de Focos
- Protocolo de Transferencia de Conocimiento
- Plan Logístico de Gestión de Residuos
- Validación con Supervisión

Entregable Aprobados

- Documento Maestro (Plan Operativo de Fortalecimiento de Capacidades y Control de Lissachatina fulica - Localidad 2)
- Matriz de Priorización Territorial
- Cronograma de Despliegue
- Protocolo de Bioseguridad y Manejo

Actividad 2. Encuentros de Socialización y Concertación de la Red de Trabajo



ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL
DISTRITO DE BUENAVENTURA
EPA



Lineamientos Aprobados

- Identificación y Convocatoria
- Presentación Técnica Transversal
- Logística de Encuentro
- Documentación y Compromisos

Entregable Aprobados

- Registros de Vinculación
- Ayudas Educativas de Socialización
- Actas de Concertación

Actividad 3. Fortalecimiento de Capacidades y Transferencia Técnica.

Lineamientos Aprobados

- Despliegue Pedagógico
- Gestión de Insumos Pedagógicos
- Dotación de Kits de Intervención
- Sistema de Evaluación
- Registro y Evidencia

Entregables Aprobados

- Siete (7) talleres técnico-prácticos realizados (uno por comuna), con soporte documental y fotográfico detallado.
- Setenta (70) kits de intervención entregados y registrados mediante actas de dotación.
- Doscientas (200) cartillas técnicas distribuidas, con sus respectivos formatos de recibido.
- Informe de Transferencia de Conocimiento, que consolide el nivel de capacitación alcanzado por los 200 líderes de la Localidad 2.

Actividad 4. Estrategia de Comunicación local y sensibilización comunitaria

Lineamientos Aprobados



**ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL
DISTRITO DE BUENAVENTURA
EPA**



- Diseño de Mensajes Sonoros
- Rutas de Perifoneo Local
- Fomento del Reporte Ciudadano
- Articulación con Líderes
- Registro de Alcance en Barrio

Entregables Aprobados

- Informe de la campaña de comunicación local, detallando los barrios cubiertos y el impacto de la sensibilización.
- Guiones y piezas de audio utilizadas durante las jornadas de perifoneo.
- Piezas gráficas de comunicación rápida (volantes o afiches de prevención) distribuidas en los puntos estratégicos.
- Registro fotográfico de las jornadas de sensibilización directa en las comunidades.

Actividad 5. Evaluación de Impacto, Conocimiento y Percepción del Riesgo Local

Lineamientos Aprobados

- Diseño del Instrumento de Evaluación
- Aplicación Presencial y Directa
- Análisis Comparativo
- Consolidación y Sistematización
- Validación con Supervisión

Entregables Aprobados

- Instrumento de evaluación validado por el equipo técnico del proyecto.
- 200 registros de evaluación diligenciados por los beneficiarios directos.
- Base de datos consolidada con el análisis de resultados por cada una de las siete comunas.
- Informe de análisis de impacto, que incluya gráficos interpretativos sobre el nivel de fortalecimiento de capacidades alcanzado y recomendaciones para la sostenibilidad del proceso.

Actividad 6. Encuentro de Resultados y Balance de la Gestión Integral del Riesgo



**ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL
DISTRITO DE BUENAVENTURA
EPA**



Lineamientos Aprobados

- Análisis retrospectivo
- Diagnóstico de percepción ambiental
- Muestra de avances territoriales
- Mesa de diálogo sobre sostenibilidad
- Validación de la gestión

Entregables Aprobados

- Una (1) jornada de balance y socialización, documentada con actas y registro fotográfico.
- Informe de Balance Histórico y Percepción, que incluya el análisis de si la comunidad identifica la especie como amenaza ambiental.
- Presentación técnica de resultados consolidados, con gráficos comparativos de la evolución del proyecto en el distrito.
- Listado de asistencia institucional y comunitaria, que valide la representatividad de las siete comunas participantes.
- Documento de Recomendaciones Estratégicas, basado en los desafíos identificados para la futura gestión ambiental.

Actividad 7. Verificación técnica y monitoreo de focos priorizados

Lineamientos Aprobados

- Visitas de validación de campo
- Caracterización del foco
- Estandarización de registros
- Evidencia técnica
- Insumo para el control

Entregables Aprobados

- Base de datos de focos verificados, que consolide la ubicación, nivel de infestación y descripción del entorno.
- Fichas de monitoreo técnico diligenciadas por el equipo de campo en los sectores



ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL
DISTRITO DE BUENAVENTURA
EPA



intervenidos.

- Registro fotográfico técnico, con evidencias de los ejemplares y los focos de reproducción identificados.
- Informe de priorización operativa, que jerarquice los puntos para el inicio de las jornadas de control físico.

Actividad 8. Jornadas de supresión y control poblacional de la especie

Lineamientos Aprobados

- Programación operativa por sector
- Frecuencia e intensidad operativa
- Protocolos de bioseguridad y EPP
- Estandarización de la Colecta
- Gestión logística de almacenamiento
- Trazabilidad y registro de campo

Entregables Aprobados

- Catorce (14) jornadas de control físico y supresión ejecutadas, con soportes de participación y cobertura territorial.
- Formatos de recolección técnica, consolidando datos de peso total, cantidad estimada de individuos y estado biológico de los focos.
- Reporte fotográfico operativo, clasificado por jornada y sector intervenido, mostrando las acciones de limpieza y recolección.

Actividad 9. Inactivación técnica y gestión para la disposición Final Segura

Lineamientos Aprobados

- Protocolo de inactivación en sitio
- Logística de pesaje y rotulado
- Transporte bioseguro
- Trazabilidad operativa
- Validación de disposición

Entregables Aprobados



**ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL
DISTRITO DE BUENAVENTURA
EPA**



- Informe técnico de inactivación y disposición, detallando el volumen total de biomasa suprimida durante el convenio.
- Registro fotográfico y georreferenciado de las etapas de tratamiento químico, pesaje, carga y disposición final.
- Actas de pesaje y control sanitario diligenciadas por el equipo técnico y validadas por la supervisión.
- Certificado o acta de disposición final, que acredite el manejo técnico y la eliminación segura de los residuos biológicos.

RECOMENDACIONES Y SOLICITUDES DE SUPERVISIÓN

En el marco de la supervisión del proyecto, por parte del contratista se recibieron los entregables e informes requeridos

REGISTRO FOTOGRAFICO



Imagen 1. Talleres técnico-prácticos (Comuna 12)



ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL
DISTRITO DE BUENAVENTURA
EPA



ESTE CARACOL NO ES INOFENSIVO

¿CÓMO IDENTIFICARLO?

- Grande y alargado
- Rayas café oscuro
- Activo en zonas húmedas

¿POR QUÉ ES PELIGROSO?

- Puede transmitir enfermedades
- Afecta cultivos y plantas
- Se reproduce rápidamente

SI LO ENCUENTRAS

- No lo manipule sin protección
- Evite el contacto con la piel
- Recógelo con guantes
- Repórtalo a la autoridad



Imagen 2. Pieza gráfica diseñada



Imagen 3. Encuentro de Resultados y Balance de la Gestión Integral del Riesgo



ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL
DISTRITO DE BUENAVENTURA
EPA



Imagen 4. J1 de supresión y control poblacional de la especie (Comuna 6)





ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL
DISTRITO DE BUENAVENTURA
EPA



Imagen 5. Jornadas de recolección y disposicional final

INFORME ADMINISTRATIVO

Se ha cumplido con los entregables solicitados por parte del "EPA"

INFORME FINANCIERO

COSTOS DEL CONTRATO		PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA			
Concepto	Valor	Concepto (Anticipo, avances, pagos)	Fecha	Valor	Tipo de cuenta
Valor inicial del convenio	\$487.960.000	CUOTA 1 Mes	FEBRERO	\$231.781.000	Cuenta conjunta
Valor Adiciones	0	CUOTA 2 Mes	ABRIL	\$162.246.700	Cuenta conjunta
Reajustes	0	CUOTA 3 Pendiente por pago	JULIO	\$69.534.300	Cuenta conjunta
Valor Total del Contrato	\$487.960.000	Aporte ESAL		\$23.398.000	
Valor total ejecutado	\$487.960.000				

INFORME CONTABLE

Este informe corresponde al mes de julio; con este se autoriza el pago final de la cuota del convenio, por valor de \$69.534.300 m/c (Sesenta y nueve millones, quinientos treinta y cuatro mil, trescientos pesos)

INFORME JURÍDICO

El contratista ha cumplido con las actividades y tareas pactadas en el convenio, validadas por el supervisor.

INFORME SANCIONES

N/A

INFORME SOBRE LA PARTICIPACION SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO



ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL
DISTRITO DE BUENAVENTURA
EPA




- INSTANCIAS Y MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL O VEEDURÍAS CIUDADANAS

Sin Novedad

INFORME SOBRE SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS DEL CONTRATO

N/A


JOSE MANUEL MENDOZA RODRÍGUEZ
SUBDIRECTOR DE GESTIÓN AMBIENTAL
SUPERVISOR