



Prorroga CO1.PCCNTR.9533913 de 2026

Desde cuentascorporativas@mrbi.com.co <cuentascorporativas@mrbi.com.co>

Fecha Mié 1/07/2026 4:43 PM

Para Liliana Maria Perez Madrid <Imperezm@sena.edu.co>

 1 archivo adjunto (143 KB)

7. ACTA DE INICIO (1).pdf;

No suele recibir correo electrónico de cuentascorporativas@mrbi.com.co. [Por qué es esto importante](#)

Cordial saludo

En el marco del asunto, posterior recepción del acta de inicio del contrato, a la fecha por parte del Sena - Pedregal - Centro de Tecnología de la Manufactura Avanzada, no se ha recibido pedido alguno asociado a la ejecución, por lo anterior y teniendo en cuenta los espacios de ejecución, solicitamos se prorrogue el plazo del contrato hasta el 31/08/2026, periodo en el cual se espera la entidad solucione los temas internos y así mismo tener los espacios de ejecución



MULTIREPUESTOS BOSA INTERNACIONAL SAS

Nit.900.404.431-0

Dirección: Carrera 77 I No. 65-41 Sur Bosa estación