



5 9204-

Medellín, 25 de agosto de 2026

Señora

MARIANA GALLEGO GIRALDO

Abogada Contratación

magallego@sena.edu.co

Centro de Tecnología de la Manufactura Avanzada

SENA – Antioquia

Ciudad

Asunto: Solicitud de carga y trámite de prórroga del Contrato No. CO1.PCCNTR.9533913 de 2026 en SECOP II

Cordial saludo,

En mi calidad de Ordenador del Gasto del Centro de Tecnología de la Manufactura Avanzada del SENA, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 14 y 50 de la Ley 80 de 1993, el artículo 2.2.1.2.4.1 del Decreto 1082 de 2015, y conforme a las funciones asignadas por la Entidad para garantizar la correcta ejecución de los contratos, me permito solicitar al Grupo de Contratación lo siguiente:

Se solicita realizar el trámite de prórroga del Contrato No. CO1.PCCNTR.9533913 de 2026, celebrado con la firma MULTIREPUESTOS BOSA INTERNACIONAL S.A.S. y su correspondiente cargue en la plataforma SECOP II, de acuerdo con la siguiente información:

Término adicional solicitado: 15 días calendario

Nuevo plazo de terminación del contrato: 11 de septiembre de 2026

Motivo de la prórroga: El día 25 de agosto se recibe vía correo electrónico del contratista con la solicitud de prórroga de 11 días que se anexa.

Debido a que la empresa reporta que cuando realizaron revisión de control de calidad de las fichas técnicas remitidas por el proveedor referente a los ítems:

- 396 PINTURA EPOXICA PARA CANCHA COLOR VERDE ALTO TRAFICO
- 406 PINTURA PARA DEMARCACION DE PISOS AMARILLA
- 397 PINTURA EPOXICA PARA CANCHA COLOR AZUL ALTO TRAFICO
- 405 PINTURA PARA DEMARCACION DE PISOS BLANCA
- 398 PINTURA EPOXICA PARA CANCHA COLOR AMARILLO ALTO TRAFICO
- 399 PINTURA EPOXICA PARA CANCHA COLOR ROJO ALTO TRAFICO
- 403 PINTURA PARA EXTERIOR ESMALTE TIPO 1 VERDE

Regional Antioquia/ Centro de Tecnología de la Manufactura Avanzada
Diagonal 104 N° 69-120, Medellín - PBX 57 604 4442800



No se ajustaban a las especificaciones técnicas requeridas en el contrato presentando inconsistencias en la composición química y/o ausencia de fichas de seguridad, lo cual los obligo a hacer la devolución del material solicitado al proveedor, para ajuste a la ficha técnica dispuesto inicialmente en el proceso contractual, siendo este un requisito de obligatorio cumplimiento del anexo FICHA TECNICA.

El tiempo de producción proyectado de estos elementos es de 5 a 10 hábiles, por consiguiente, estarían realizando la entrega ajustada para los primeros días del mes de agosto; esta devolución genera un retraso en la entrega programada, para poder cumplir con el plazo de ejecución.

Por lo que se requiere una prórroga de 15 días, para asegurar la entrega de los elementos de manera completa y acorde a los requerimientos contemplados en el contrato.

Con el ánimo de permitir el cumplimiento integral y a satisfacción del objeto contractual, así como de restablecer los tiempos ajustados de ejecución, se hace necesario ampliar el plazo inicialmente pactado, sin que ello implique modificaciones presupuestales ni contractuales de otra índole.

Se anexa informe de la supervisión del Contrato, en la cual se constata el cumplimiento parcial de las obligaciones contractuales y la necesidad de garantizar la culminación técnica del proyecto dentro de las condiciones pactadas.

Por lo anterior, agradezco tu valioso apoyo para gestionar esta modificación de manera diligente, con el fin de garantizar la continuidad del contrato y el cumplimiento de los objetivos institucionales del Centro de Formación.

Cordialmente,

Honorio de Jesús
Oliveros Gómez
2026.08.25
15:12:20 -05'00'

Honorio de Jesus Oliveros Gómez
Subdirector (E) Centro de Tecnología de la
Manufactura Avanzada

Regional Antioquia/ Centro de Tecnología de la Manufactura Avanzada
Diagonal 104 N° 69-120, Medellín - PBX 57 604 4442800



Comunicación Producida

Radicado No	05-9-2026-049046	Fecha	8/25/2026 3:13:01 PM	No. Interno Sena (N.I.S.)	2026-02-373631
Estado Correspondencia:	COMUNICACION EXTERNA			Entrega a la mano :	☒ SI ☐ NO ☐ TR
<div>Datos Básicos Otros Destinatarios Internos Otros Destinatarios Externos Trámite Ver Doc</div>					
Medio de Ingreso ☐ FÍSICO ☒ E-MAIL ☐ FAX ☐ CALL CENTER ☐ WEB ☐ ELECTRÓNICO					
Tipo de Digitalización ☐ TOTAL ☐ PARCIAL ☐ NO DIGITALIZADO					
DATOS BÁSICOS DEL DOCUMENTO					
Tipo Documento:		COMELECT RCFP			
Tiempo Respuesta:		Días No. Anexos:		Descripción: (Máx 60 Car.)	
Asunto:		SOLICITUDES SENA		Descripción: (Máx 60 Car.) SOLICITUD DE CARGA Y TRÁMITE DE PRÓRROGA DEL CONTRATO	
REMITENTE					
Dependencia:		59204			
Nombre:		CENTRO DE LA TECNOLOGIA DE LA MANUFACTURA AVANZADA			
Funcionario:		* HONORIO DE JESÚS OLIVEROS GÓMEZ			
DESTINATARIO					
Externo - Persona Natural / Empresa					
Otros Destinatarios Externos					
Destinatario Externo		MAGALLEG0@SENA.EDU.CO			
Dirección					
Dependencia		Funcionario			
Municipio		Departamento			
Transportadora					