



GRUPO LOS LAGOS s.a.s

Bogotá 24 de agosto 2026

Señores

SENA REGIONAL CAUCA Grupo Administrativo Intercentros CTPI

Asunto: Solicitud de prórroga del plazo de ejecución del Contrato No. CO1.PCCNTR.9614211

Yo, GLADIS ELENA CORREA GIRALDO, identificada como aparece al pie de mi firma, actuando en calidad de representante legal de GRUPO LOS LAGOS S.A.S., identificada con NIT 860.053.274-9, de manera respetuosa me permito solicitar la aprobación de una prórroga del plazo de ejecución del Contrato No. CO1.PCCNTR.9614211, cuyo objeto es:

"Contratar el suministro a monto agotable de elementos de oficina, tóner originales y materiales de formación para los diferentes programas del Centro de Teleinformática y Producción Industrial, Regional Cauca."

La presente solicitud tiene como finalidad ampliar el plazo de ejecución del contrato hasta el día **15 de septiembre de 2026**, teniendo en cuenta que el plazo contractual vigente finaliza el **31 de agosto de 2026**.

Esta solicitud obedece a que, durante el desarrollo contractual, se presentaron situaciones relacionadas con la definición y consolidación de las cantidades requeridas para las entregas, lo cual incidió en el cumplimiento del cronograma inicialmente establecido y ha hecho necesario contar con un plazo adicional para culminar la ejecución del contrato en debida forma.

En ese sentido, solicitamos muy respetuosamente se estudie y apruebe la presente prórroga hasta el 15 de septiembre 2026, manteniéndose incólumes las demás condiciones pactadas en el contrato.

Agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a la expedición del correspondiente oficio o documento modificadorio.

Cordialmente,

GLADIS ELENA CORREA GIRALDO

Representante Legal

GRUPO LOS LAGOS S.A.S.

NIT 860.053.274-9