

|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                              |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|
| <br><b>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI</b><br>GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA<br>GESTION CONTRACTUAL | <b>SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS</b><br>(SISTEDA, SGC y MECI)<br><br><b>JUSTIFICACION PARA MODIFICACION DE CONTRATOS O CONVENIOS</b> | MAJA01.04.03.18.P03.F01      |             |
|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 | VERSIÓN                      | 2           |
|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 | FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA | 26/mar/2020 |

|            |                          |             |                          |            |                                     |
|------------|--------------------------|-------------|--------------------------|------------|-------------------------------------|
| ADICIÓN    | <input type="checkbox"/> | PRÓRROGA    | <input type="checkbox"/> | ACLARACIÓN | <input checked="" type="checkbox"/> |
| SUSPENSION | <input type="checkbox"/> | REANUDACIÓN | <input type="checkbox"/> | CESIÓN     | <input type="checkbox"/>            |

| CONCEPTO TECNICO                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTRATANTE                               | DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI- SECRETARÍA DE CULTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| CONTRATO / ORDEN DE COMPRA / CONVENIO No. | 4148.010.27.1.011-2020 CONVENIO DE ASOCIACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| CONTRATISTA                               | FUNDACIÓN IBEROAMERICANA AL ARTE (FUNDIBERARTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA            | NIT. 900.530.336 –8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| OBJETO                                    | "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para el fortalecimiento de las artes plásticas de las organizaciones sociales, artistas e instituciones de la ciudad, a través del apoyo a la realización de la Bienal de Muralismo mediante el proyecto denominado: "FORTALECIMIENTO DE LAS EXPRESIONES EN ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES DE SANTIAGO DE CALI", según ficha EBI No. 26001435, vigencia 2020. |
| VALOR INICIAL                             | CIENTO DOCE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS MCTE (\$112.600.000).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN                      | 27/07/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| FECHA DE INICIO                           | 31/07/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| FECHA DE TERMINACIÓN                      | 30/11/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ADICIONES                                 | NO APLICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| VALOR TOTAL A LA FECHA                    | CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$148.600.000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| PRORROGAS                                 | NO APLICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| FECHA DE TERMINACIÓN A LA FECHA           | NO APLICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ACLARACIÓN                                | SI APLICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| SUSPENSIÓN                                | NO APLICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| REANUDACIÓN                               | NO APLICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| CESIÓN                                    | NO APLICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                           | NO APLICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                           | NO APLICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                                                                                                                |                                                                      |  |                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------|
| <br>ALCALDÍA DE<br>SANTIAGO DE CALI<br>GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA<br>GESTION CONTRACTUAL | SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL<br>INTEGRADOS<br>(SISTEDA, SGC y MECI) |  | MAJA01.04.03.18.P03.F01                           |
|                                                                                                                                                                                | <b>JUSTIFICACION PARA MODIFICACION<br/>DE CONTRATOS O CONVENIOS</b>  |  | VERSIÓN<br>2                                      |
|                                                                                                                                                                                |                                                                      |  | FECHA DE<br>ENTRADA EN<br>VIGENCIA<br>26/mar/2020 |

## CONSIDERACIONES DE LA ACLARACION:

En mi calidad de supervisora del Convenio de asociación No.4148.010.27.1.011-2020 firmado entre la Secretaria de Cultura Distrital y la Fundación Iberoamericana al arte (FUNDIBERARTE), me permito exponer las consideraciones por las cuales es necesario realizar la modificación al complemento del convenio de asociación arriba mencionado:

1. Que como consta en el acta No. 4148.030.1.0.1.0-044 correspondiente a la reunión del segundo comité técnico se evidenciaron error de digitación en la transcripción de dos actividades de los ítems de ficha en el complemento del convenio así : ITEM 1.1.2 Realizar la promoción y divulgación de los procesos de artes plásticas y visuales correspondiente a la casilla donde se refiere a la actividad Apoyo en comunicaciones para la divulgación de la Bienal de Muralismo la cantidad aparece como uno (1) cuando deberían ser tres (3) para así llegar al valor de \$9.000.000 (nueve millones de pesos) como indica la ficha y el ITEM 1.1.3 Apoyar el desarrollo de la Bienal de Muralismo correspondiente a la casilla donde se refiere a la actividad Servicio de transporte (artistas, materiales y equipo de apoyo) (5 transportes durante 10 días) el valor unitario aparece como \$30.000 (Treinta mil pesos)
2. Que, se procedió a verificar en la ficha EBI No. 26001435 de vigencia 2020, el presupuesto autorizado para contratar, el cual se presenta a continuación:

| FICHA 26001435                                                                          |                  |          |              |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|--------------|---------------|
| FORTALECIMIENTO DE LAS EXPRESIONES EN ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES DE SANTIAGO DE CALI    |                  |          |              |               |
| 1.1.2 Realizar la promoción y divulgación de los procesos de artes plásticas y visuales |                  |          |              |               |
| ELEMENTO PEP - BP26001435/1/01/01/02                                                    |                  |          |              |               |
| ACTIVIDADES DETALLADAS DEL PROYECTO                                                     | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL     |
| Diseño de piezas de promoción                                                           | Número           | 1        | \$ 1.500.000 | \$ 1.500.000  |
| Coordinación convocatoria Bienal de Muralismo                                           | Número           | 4        | \$ 2.500.000 | \$ 10.000.000 |
| Apoyo en la actualización del sitio web                                                 | Número           | 1        | \$ 4.000.000 | \$ 4.000.000  |
| Impresión del material (mapa, volantes, certificados, pendones)                         | Número           | 1        | \$ 7.000.000 | \$ 7.000.000  |
| Registro audiovisual                                                                    | Número           | 1        | \$ 2.000.000 | \$ 2.000.000  |
| Apoyo en comunicaciones para la divulgación de la Bienal de Muralismo                   | Número           | 3        | \$ 3.000.000 | \$ 9.000.000  |
| 2.1.3 Apoyar el desarrollo de la Bienal de Muralismo                                    |                  |          |              |               |
| ELEMENTO PEP - BP-26001435/1/02/01/03                                                   |                  |          |              |               |
| ACTIVIDADES DETALLADAS DEL PROYECTO                                                     | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL     |

|                                                                                                                                                                                |                                                                      |  |                                    |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------|-------------|
| <br>ALCALDÍA DE<br>SANTIAGO DE CALI<br>GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA<br>GESTION CONTRACTUAL | SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL<br>INTEGRADOS<br>(SISTEDA, SGC y MECI) |  | MAJA01.04.03.18.P03.F01            |             |
|                                                                                                                                                                                |                                                                      |  | VERSIÓN                            | 2           |
|                                                                                                                                                                                | <b>JUSTIFICACION PARA MODIFICACION<br/>DE CONTRATOS O CONVENIOS</b>  |  | FECHA DE<br>ENTRADA EN<br>VIGENCIA | 26/mar/2020 |

|                                                                                                                                              |         |     |    |           |           |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|----|-----------|-----------|--------------------|
| Curaduría creativa y Dirección artística de 10 obras para visualización final ante el público (pre-producción, producción y post-producción) | Número  | 10  | \$ | 300.000   | \$        | 3.000.000          |
| Auxiliar Técnico de curaduría para el proceso de preproducción: selección de artistas y espacios a intervenir                                | Número  | 1   | \$ | 2.000.000 | \$        | 2.000.000          |
| Tiquetes aéreos nacionales para artistas                                                                                                     | Número  | 2   | \$ | 500.000   | \$        | 1.000.000          |
| Alojamiento para artistas (15 artistas por 8 noches)                                                                                         | Número  | 8   | \$ | 200.000   | \$        | 1.600.000          |
| Alimentación para artistas (20 artistas por 6 días)                                                                                          | Número  | 120 | \$ | 30.000    | \$        | 3.600.000          |
| Servicio de transporte (artistas, materiales y equipo de apoyo) (5 transportes durante 10 días)                                              | Número  | 50  | \$ | 150.000   | \$        | 7.500.000          |
| Paneles (Drywall) para elaboración de obras                                                                                                  | Número  | 40  | \$ | 65.000    | \$        | 2.600.000          |
| Mosaico Greca pizarra multicolor 11,9 x 33,8                                                                                                 | Número  | 90  | \$ | 20.000    | \$        | 1.800.000          |
| Kit de materiales para mosaico                                                                                                               | M2      | 118 | \$ | 100.000   | \$        | 11.800.000         |
| Pintura                                                                                                                                      | Galones | 250 | \$ | 80.000    | \$        | 20.000.000         |
| KIT (Aresoles, cups, tapabocas, andamios)                                                                                                    | Número  | 100 | \$ | 50.000    | \$        | 5.000.000          |
| Cemento bulto                                                                                                                                | Kilos   | 50  | \$ | 20.000    | \$        | 1.000.000          |
| Grava bulto                                                                                                                                  | kilos   | 50  | \$ | 4.000     | \$        | 200.000            |
| Kit de herramientas para el desarrollo de las obras (brochas, pinceles y rodillos)                                                           | Número  | 60  | \$ | 50.000    | \$        | 3.000.000          |
| Plástico                                                                                                                                     | Metros  | 200 | \$ | 750       | \$        | 150.000            |
| Laminas de carton                                                                                                                            | Número  | 100 | \$ | 500       | \$        | 50.000             |
| Limpieza de espacios intervenidos e instalacion de fichas técnicas                                                                           | Número  | 4   | \$ | 250.000   | \$        | 1.000.000          |
| Apoyo logístico durante el desarrollo del evento                                                                                             | Número  | 50  | \$ | 80.000    | \$        | 4.000.000          |
| Servicio de catering (personal de apoyo, artistas y producción, menage)                                                                      | Número  | 200 | \$ | 25.000    | \$        | 5.000.000          |
| Equipo de producción                                                                                                                         | Número  | 1   | \$ | 4.800.000 | \$        | 4.800.000          |
| <b>TOTAL PROYECTO BIENAL DE MURALISMO</b>                                                                                                    |         |     |    |           | <b>\$</b> | <b>112.600.000</b> |

3. Que, se verificó el complemento electrónico al convenio de asociación No.4148.010.27.1.011-2020 publicado en el SECOP II, observándose que el cuadro presupuestal se publicó con error de digitación en la transcripción de dos actividades de los ítems ITEM 1.1.2 y ITEM 1.1.3 de ficha:

| FORTALECIMIENTO DE LAS EXPRESIONES EN ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES DE SANTIAGO DE CALI    |                  |          |              |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|--------------|---------------|
| 1.1.2 Realizar la promoción y divulgación de los procesos de artes plásticas y visuales |                  |          |              |               |
| ACTIVIDADES DETALLADAS DEL PROYECTO                                                     | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL     |
| Diseño de piezas de promoción                                                           | Número           | 1        | \$ 1.500.000 | \$ 1.500.000  |
| Coordinación convocatoria Bienal de Muralismo                                           | Número           | 4        | \$ 2.500.000 | \$ 10.000.000 |
| Apoyo en la actualización del sitio web                                                 | Número           | 1        | \$ 4.000.000 | \$ 4.000.000  |
| Impresión del material (mapa, volantes, certificados, pendones)                         | Número           | 1        | \$ 7.000.000 | \$ 7.000.000  |

|                                                                                                                                                                                |                                                                      |  |                                    |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------|-------------|
| <br>ALCALDÍA DE<br>SANTIAGO DE CALI<br>GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA<br>GESTION CONTRACTUAL | SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL<br>INTEGRADOS<br>(SISTEDA, SGC y MECI) |  | MAJA01.04.03.18.P03.F01            |             |
|                                                                                                                                                                                |                                                                      |  | VERSIÓN                            | 2           |
|                                                                                                                                                                                | <b>JUSTIFICACION PARA MODIFICACION<br/>DE CONTRATOS O CONVENIOS</b>  |  | FECHA DE<br>ENTRADA EN<br>VIGENCIA | 26/mar/2020 |

|                                                                                                                                               |                  |          |              |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|--------------|----------------|
| Registro audiovisual                                                                                                                          | Número           | 1        | \$ 2.000.000 | \$ 2.000.000   |
| Apoyo en comunicaciones para la divulgación de la Bienal de Muralismo                                                                         | Número           | 1        | \$ 3.000.000 | \$ 9.000.000   |
| 2.1.3 Apoyar el desarrollo de la Bienal de Muralismo                                                                                          |                  |          |              |                |
| ACTIVIDADES DETALLADAS DEL PROYECTO                                                                                                           | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL      |
| Curaduría creativa y Dirección artística de 10 obras para visualización final ante el público (pre- producción, producción y post producción) | Número           | 10       | \$ 300.000   | \$ 3.000.000   |
| Auxiliar Técnico de curaduría para el proceso de preproducción: selección de artistas y espacios a intervenir                                 | Número           | 1        | \$ 2.000.000 | \$ 2.000.000   |
| Tiquetes aéreos nacionales para artistas                                                                                                      | Número           | 2        | \$ 500.000   | \$ 1.000.000   |
| Alojamiento para artistas (15 artistas por 8 noches)                                                                                          | Número           | 8        | \$ 200.000   | \$ 1.600.000   |
| Alimentación para artistas (20 artistas por 6 días)                                                                                           | Número           | 120      | \$ 30.000    | \$ 3.600.000   |
| Servicio de transporte (artistas, materiales y equipo de apoyo) (5 transportes durante 10 días)                                               | Número           | 50       | \$ 30.000    | \$ 3.600.000   |
| Paneles (Drywall) para elaboración de obras                                                                                                   | Número           | 40       | \$ 65.000    | \$ 2.600.000   |
| Mosaico Greca pizarra multicolor 11,9 x33,8                                                                                                   | Número           | 90       | \$ 20.000    | \$ 1.800.000   |
| Kit de materiales para mosaico                                                                                                                | M2               | 118      | \$ 100.000   | \$ 11.800.000  |
| Pintura                                                                                                                                       | Galones          | 250      | \$ 80.000    | \$ 20.000.000  |
| KIT (Aresoles, cups, tapabocas, andamios)                                                                                                     | Número           | 100      | \$ 50.000    | \$ 5.000.000   |
| Cemento bulto                                                                                                                                 | Kilos            | 50       | \$ 20.000    | \$ 1.000.000   |
| Grava bulto                                                                                                                                   | Kilos            | 50       | \$ 4.000     | \$ 200.000     |
| Kit de herramientas para el desarrollo de las obras (brochas, pinceles y rodillos)                                                            | Número           | 60       | \$ 50.000    | \$ 3.000.000   |
| Plástico                                                                                                                                      | Metros           | 200      | \$ 750       | \$ 150.000     |
| Láminas de cartón                                                                                                                             | Número           | 100      | \$ 500       | \$ 50.000      |
| Limpieza de espacios intervenidos e instalación de fichas técnicas                                                                            | Número           | 4        | \$ 250.000   | \$ 1.000.000   |
| Apoyo logístico durante el desarrollo del evento                                                                                              | Número           | 50       | \$ 80.000    | \$ 4.000.000   |
| Servicio de catering (personal de apoyo, artistas y producción, menaje)                                                                       | Número           | 200      | \$ 25.000    | \$ 5.000.000   |
| Equipo de producción                                                                                                                          | Número           | 1        | \$ 4.800.000 | \$ 4.800.000   |
| TOTAL PROYECTO BIENAL DE MURALISMO                                                                                                            |                  |          |              | \$ 112.600.000 |

|                                                                                                                                                                                |                                                                      |  |                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------|
| <br>ALCALDÍA DE<br>SANTIAGO DE CALI<br>GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA<br>GESTION CONTRACTUAL | SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL<br>INTEGRADOS<br>(SISTEDA, SGC y MECI) |  | MAJA01.04.03.18.P03.F01                           |
|                                                                                                                                                                                | <b>JUSTIFICACION PARA MODIFICACION<br/>DE CONTRATOS O CONVENIOS</b>  |  | VERSIÓN<br>2                                      |
|                                                                                                                                                                                |                                                                      |  | FECHA DE<br>ENTRADA EN<br>VIGENCIA<br>26/mar/2020 |

4. Que, en la misma verificación se evidenció que el complemento del contrato electrónico quedó con los datos del representante legal anterior, el Señor LEONARDO ANTONIO SALAZAR MARIN, siendo el Representante legal actual el señor JORGE JARAMILLO ZULUAGA designado mediante acta No. 07 del 22 de agosto de 2014, de la Asamblea General, inscrito en esta Cámara de Comercio el 27 de agosto de 2014 No. 2155 del Libro I.
5. Que una vez revisado el tema por María Victoria sierra –Líder Apoyo a Procesos Culturales- delegada al comité Secretaria de Cultura, Carolina Jaramillo – Delegada al Comité de la Fundación Iberoamericana al Arte (FUNDIBERARTE) y el apoyo a la supervisión Luz Dary Salazar, se hace necesario realizar formalmente la aclaración al convenio de asociación en mención.

| SOLICITUD DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Por las consideraciones anteriormente expuestas, solicito se realice la aclaración y modificación al complemento electrónico del Convenio de asociación No.4148.010.27.1.011-2020, suscrito entre la Secretaria de Cultura Distrital y la Fundación Iberoamericana al arte (FUNDIBERARTE), en el cual se realice la corrección de las dos actividades de los ítems identificados, toda vez que, con dicha aclaración y modificación, la suma del valor de los aportes del Distrito seria por valor de CIENTO DOCE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$112.600.00), conforme se firmó en el SECOP II, en concordancia con el RPC No. 4500203708 perteneciente al presente convenio. Con la corrección de estas cifras se podrá cumplir con las actividades pactadas y la Modificación del Nombre del Representante Legal como consta en la página 6 del certificado de existencia y representación expedido por la Cámara de Comercio de Cali (Valle), el cual reposa como anexo en la propuesta en la plataforma virtual SECOP II. Igualmente, dejo la claridad que, con la realización de esta modificación, no se causa desequilibrio económico al Convenio de Asociación No.4148.010.27.1.011-2020, ni erogaciones adicionales al Distrito y se efectúa de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993.</p> |
| NOMBRE COMPLETO: DIANA MARCELA LEDESMA GONZÁLEZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| CARGO: Subsecretaria de Artes, Creación y Promoción Cultural- Secretaría de Cultura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| CIUDAD Y FECHA: septiembre 30 de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |