

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE SOLICITUD CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				CÓDIGO		AFINCO-FR-01		
					VERSIÓN		5		
					PÁGINA		1	DE	1

VALOR TOTAL	\$ 52.893.445,00		SOLICITUD NUEVO CDP		ADICIÓN CDP	X	No. CDP	134420
SOLICITUD CANCELACIÓN CDP			CANCELACIÓN TOTAL		CANCELACIÓN PARCIAL		No. CDP	

SUBDIRECCIÓN DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS					SOLICITUD No.				
---	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--

% INVERSIÓN	DPTO. 1				T	N	P
	NORTE DE SANTANDER				100%		100%

POR DEPARTAMENTO	DPTO. 6				T	N	P

DPTO. 2				T	N	P

DPTO. 3				T	N	P

DPTO. 4				T	N	P

DPTO. 5				T	N	P

DPTO. 7				T	N	P

DPTO. 8				T	N	P

DPTO. 9				T	N	P

DPTO. 10				T	N	P

RECURSOS PARA CTOS. ADICIONALES					
---------------------------------	--	--	--	--	--

CONTRATO PRINCIPAL	No.		VALOR INICIAL		VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO	
	1341-2020		\$ 447.102.786,00		\$ 447.102.786,00	
FECHA VENCIMIENTO	DÍA	MES	AÑO	CONTRATISTA:	ZEAR INGENIERIA SAS	
	31	12	2020	NIT	901.322.958	

OBJETO DE LA INVERSIÓN:

DT-NSA HABILITAR LA VÍA LA LEJÍA – SARAVENA DE LAS AFECTACIONES OCASIONADAS POR EMERGENCIAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS.

AFECTACIÓN PRESUPUESTAL			
-------------------------	--	--	--

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL		INVERSIÓN		FUNCIONAMIENTO	
INVERSIÓN	FUNCIONAMIENTO	Código			
PROGRAMA	CUENTA	2401	INFRAESTRUCTURA RED VIAL PRIMARIA		
SUBPROGRAMA	SUBCUENTA	0600	INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE		
PROYECTO	OBJETO DE GASTO	72	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO TRIBUGÁ-MEDELLÍN-PUERTO BERRIO-CRUCÉ RUTA 45-BARRANCABERMEJA-BUCARAMANGA-PAMPLONA-ARAUCA. CHOCÓ, ANTIOQUIA, SANTANDER, NORTE DE SANTANDER, ARAUCA		
SUBPROYECTO	ORDINAL	0			
PRODUCTO	SUBORDINAL	2401060	VIA HABILITADA POR EMERGENCIA		
CUENTA		0			
RECURSO	RECURSO	20-3-1-01-1-02-2-33-1	TASA NETA DE PEAJES	\$	52.893.445,00
VALOR PARCIAL \$				\$	52.893.445,00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL		INVERSIÓN		FUNCIONAMIENTO	
INVERSIÓN	FUNCIONAMIENTO	Código			
PROGRAMA	CUENTA				
SUBPROGRAMA	SUBCUENTA				
PROYECTO	OBJETO DE GASTO				
SUBPROYECTO	ORDINAL				
PRODUCTO	SUBORDINAL				
CUENTA					
RECURSO	RECURSO				
VALOR PARCIAL \$				0,00	

OBSERVACIONES:

Firmado digitalmente por
LYDA MILENA ESQUIVEL ROA

SUBDIRECTORA DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS
LYDA MILENA ESQUIVEL ROA

Firmado digitalmente por
JUAN ESTEBAN ROMERO TORO

Vo. Bo. DIRECTOR OPERATIVO
JUAN ESTEBAN ROMERO TORO

Firmado digitalmente por
GERMAN PEÑA MATEUS

Vo Bo OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
GERMAN PEÑA MATEUS

ELABORÓ:	GINA LORENA TORRES	
FECHA:	01/12/2020	
CRONOGRAMA SEPRO NÚMERO:	15645	
RESPONSABLE O GESTOR:		

OAP	405
-----	-----

NOTA: Cuando la imputación presupuestal corresponda a funcionamiento, No Aplica (N.A.) el visto bueno de la Oficina de Asesora de Planeación. Los campos de "REGIONALIZACIÓN DE LA INVERSIÓN" solo operan para el Presupuesto de Inversión.

 Cerrar
  Imprimir
  Verificar Anexos

 INVIAS <small>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</small>	MEMORANDO No DT-NSA 73604	Fecha 30/11/2020 DD/MM/AAAA
--	--	--

No. Radicación Interna	1538333
-------------------------------	---------

Los campos marcados con ■ son requeridos

Información de Asignación

■ Para	SUBDIRECCIÓN RED NACIONAL DE CARRETERAS LYDA MILENA ESQUIVEL ROA
De	JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ
De Dependencia	DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER
Copia a	
Asignación de la Copia:	
Asignado a:	MANUEL GUILLERMO CACUA MOGOLLON

Información del Documento

■ Referencia	SOLICITUD ADICION CONTRATO No. 1341/2020
---------------------	--

Anexos

■ Anexo	PRESUPUESTO ADICIONAL CTO 1341-2020.xlsx CTO 1341-2020-ZEAR ING. SAS.pdf
----------------	---

■ Contenido

En desarrollo del contrato No. 1341/2020 suscrito con la firma Zear Ingeniería Sas y cuyo objeto es "Habilitar la vía La Lejía - Saravena de las afectaciones ocasionadas por emergencias a través de mantenimiento y atención de sitios críticos" se están desarrollando:

- * Obras de conformación de calzada en puntos críticos a lo largo de sus 107.2 km no pavimentados.
- * Obras de instalación de afirmado en varias sectores de la vía 6604 de 150.4 km de longitud, de los cuales 107.2 km están en afirmado.
- * Obras de mejoramiento del sitio critico localizado en el PR113+0800, sector Paso del Burro.
- * Obras de atención al sitio critico en el PR27+0500 con la instalación de hexápodos en el talud inferior de la vía para protegerla de los ataques del rio Chitaga.
- * Obras de mejoramiento y mantenimiento del sector PR134 o paso por el rio Royota.

El fuerte invierno presente en la zona esta afectando gravemente la superficie en afirmado y ocasionando emergencias por deslizamientos, así socavación en obras de drenaje y contención.

Por tal motivo, solicito muy respetuosamente la asignación de recursos por el orden de \$52'893.445,00 para adicionar el contrato No. 1341/2020 y así

garantizar mayor transitabilidad mediante la adición de material de afirmado.

Para una mayor ilustración anexo presupuesto adicional requerido.

Es de anotar, que para la ejecución de los recursos adicionales no se requiere prorrogar el contrato No. 1341/2020, cuyo plazo de ejecución vence el próximo 31/diciembre/2020.

Cordialmente,

JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ
Director Territorial



► **Historia del documento**

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL										
El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes “Ítems de afectación de gastos”										
Numero:	134420	Fecha Registro:	2020-08-11	Unidad / Subunidad ejecutora:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso		Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno	
Valor Inicial:	500.000.000,00	Valor Total Operaciones:			Valor Actual.:	447.102.786,00	Saldo x Comprometer:	0,00	Vr. Bloqueado	0,00
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL					AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	139420	Fecha Registro:	2020-08-11	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
322 SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS	C-2401-0600-72-0-2401060-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA HABILITADA POR EMERGENCIA - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO TRIBUGÁ-MEDELLÍN-PUERTO BERRIO-CRUCERUTA 45-BARRANCABERMEJA-BUCARAMANGA-PAMPLONA-ARAUCA. CHOCÓ, ANTIOQUIA, SANTANDER, NORTE DE SANTANDER, ARAUCA	Propios	20	CSF						
					2020-10-26	500.000.000,00	-52.897.214,00			
					Total:	500.000.000,00	-52.897.214,00	447.102.786,00	0,00	0,00
Objeto:	DTNSA SOL CE 626-110820 HABILITAR LA VÍA LA LEJÍA SARAVENA DE LAS AFECTACIONES OCASIONADAS POR EMERGENCIAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS									

Firma Responsable