

SEGEN INGENIERIA S.A.S		
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL, Y CONTABLE PARA EL CONTRATO DE OBRA DE SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS PARA BENEFICIAR A 620 USUARIOS EN 24 LOCALIDADES PERTENECIENTES A LA ESTRELLA FLUVIAL DEL RIO INÍRIDA, UBICADOS EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO DE INÍRIDA EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAINÍA.		
CLIENTE: DISPAC S.A. E.S.P.	CONTRATO: DG-040-2020	VERSION: 1.0

ACTA No. 07.		
FECHA: 15 de julio de 2021	HORA: 3:40 pm	LUGAR: <u>Virtual</u>
PARTICIPANTES:		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
María Lineth Marmolejo	Coordinadora HSEQ – HG INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	
Martha Jineth Parra	Coordinadora HSEQ – SEGEN INGENIERIA SAS	
Boris Martin Pabón	Residente HSEQ – SEGEN INGENIERIA SAS	
Tatiana Novoa Peña	Supervisor HSEQ – SEGEN INGENIERIA SAS	
DESARROLLO DE LA REUNIÓN		
<p>Se propone el siguiente Orden del día</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 presentación de asistentes 2 proyecto Guainía– contrato 038/2020 <ol style="list-style-type: none"> 2.1. Análisis de términos de referencia 2.2. Análisis de documentación entregada a interventoría 2.3. Análisis de situación real en el proyecto 2.4. Varios y Compromisos <p>Desarrollo</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se realiza la presentación de los asistentes (nombres y cargos) 2. proyecto Guainía– contrato 038/2020 		

SEGEN INGENIERIA S.A.S		
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL, Y CONTABLE PARA EL CONTRATO DE OBRA DE SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS PARA BENEFICIAR A 620 USUARIOS EN 24 LOCALIDADES PERTENECIENTES A LA ESTRELLA FLUVIAL DEL RIO INÍRIDA, UBICADOS EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO DE INÍRIDA EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAINÍA.		
CLIENTE: DISPAC S.A. E.S.P.	CONTRATO: DG-040-2020	VERSION: 1.0

2.1. Se socializa términos de referencia del numeral 9

9 Equipo mínimo de trabajo

Se socializa los términos de referencia en el ítem 9 numeral D. se ratifica que la persona responsable de a en SST para la coordinación HSEQ es María Lineth Marmolejo.

Adicionalmente, María Lineth comunica que se está trabajando en el proceso de la contratación de personal administrativo y operativo para la ejecución del proyecto.

2.2. Análisis de documentación entregada a interventoría

Con el fin de actualizar la información HSEQ del proyecto, María Lineth comparte el link donde se encuentra la documentación actualizada

<https://drive.google.com/drive/folders/1GPqisfjpptEQCF7xdPlwVDD3vmH3yYJ1?usp=sharing>

2.3. Análisis de situación real en el proyecto

María Lineth comunica que a la fecha se han realizado algunos trabajos técnicos con personal directo de HG INGENIERIA SAS. Y cumpliendo con las medidas de seguridad industrial.

2.4. Varios y Compromisos

- María Lineth Comenta sobre la importancia de la reunión, a su vez propone reuniones periódicas para analizar avances y mejoras en el proyecto en temas de seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente, entre otros temas.
- Próximas reuniones virtuales de seguimiento.
30 de julio 2021 a las 3:00pm
27 de agosto 2021 a las 3:00 pm
- Cierre de la reunión 4:00 pm.

SEGEN INGENIERIA S.A.S		
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL, Y CONTABLE PARA EL CONTRATO DE OBRA DE SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS PARA BENEFICIAR A 620 USUARIOS EN 24 LOCALIDADES PERTENECIENTES A LA ESTRELLA FLUVIAL DEL RIO INÍRIDA, UBICADOS EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO DE INÍRIDA EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAINÍA.		
CLIENTE: DISPAC S.A. E.S.P.	CONTRATO: DG-040-2020	VERSION: 1.0

TEMAS TRATADOS Y/O COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA
revisar, actualizar y dar la aprobación y/u observaciones de la información suministrada.	Martha Parra	30/07/2021