



Proceso:

CONTRACTUAL

Formato:

**INFORME DE SUPERVISION SEGUIMIENTO MENSUAL DE
ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS**

 Página
1 de 4

Ciudad y Fecha: 14 de octubre de 2021 Bogotá, D, C.,

Informe de supervisión correspondiente al mes de septiembre del año 2021, en atención a las funciones establecidas en la Ley 1474 de 2011 artículos 83 al 86 en concordancia con la resolución No. 00154 del 16/04/2018.

1. Información del Supervisor

Grado	Teniente Coronel
Nombre y apellidos	GILDARDO CORREA SANCHEZ
C.C.	93436929
Cargo en la dependencia	Comandante Unidad de Comandos en Operaciones Especiales y Antiterrorismo "COPEs"
Unidad de dependencia	Dirección de Seguridad Ciudadana - Unidad de Comandos en Operaciones Especiales y Antiterrorismo "COPEs"
Correo electrónico	Gildardo.correa@correo.policia.gov.co
Teléfono	3214517089

2. Información del Contrato

No. de Proceso	SAMC – 004-2021	
Tipo de Contrato	Compraventa	
Contrato No.	327-1-2021	
Unidad	DISEC - COPEs	
Objeto	ADQUISICIÓN DE VEHICULOS ESPECIALES PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA – COPEs DE LA POLICIA NACIONAL.	
Valor Inicial	\$743.700.000,00	
Valor Adición	\$0	
Valor Total	\$743.700.000,00	
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio	Fecha Terminación
30/09/2021	23/08/2021	21/10/2021

3. Información del Contratista

Nombre Representante legal	C.C	Razón social Contratista	NIT
JOSÉ ANTONIO CUERVO TRIANA	19269800	MEGA BUSES DE COLOMBIA S.A.S.	900.889.427-3

4. Información Presupuestal

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
12121	11/02/2021	\$ 786.617.900,00
No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
109921	18/08/2021	\$743.700.000,00

 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL</p> <p>FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA</p>	Proceso:	<p align="center">CONTRACTUAL</p> <p>FORMATO:</p> <p>INFORME DE SUPERVISION SEGUIMIENTO MENSUAL DE ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS</p>	<p>Página 2 de 4</p>
	Formato:		

Nota 1: En caso de requerirse información presupuestal adicional, anexar cuadro detallado de las mismas.

5. Actividades y/o Eventos Desarrollados por el contratista y supervisor o interventor. (Incluir información en materia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a lo establecido en el contrato y anexar soportes. Si aplica)

5.1 Actividades y/o Eventos Desarrollados por el Contratista

- Mediante correo electrónico de fecha 30 de agosto del 2021, el contratista realiza solicitud de prórroga teniendo en cuenta que existen elementos necesario para las adecuaciones de las microbuses no alcanza a importarlas, por tanto solicita prorroga hasta el 30 de septiembre del 2021.

5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

- Mediante comunicado a través de radicado de FORPO 20213800045072 y de policía SG-2021-032263-DISEC, se radica solicitud de prórroga teniendo en cuenta los motivos expuestos por el contratista, hasta el 30/09/2021, de igual forma y conforme a las situaciones de caso fortuita y fuerza mayor, mediante comunicación oficial No 20213800054012 del 21 de septiembre de 2021, se tramita prorroga al Contrato No 327-1-2021, hasta el 21-10-2021
- Se realiza visita de acompañamiento a la empresa MEGABUSES, ubicada en la carrera 41B N° 9-27 de la ciudad de Bogotá, barrio puente Aranda, con el fin de coordinar y relacionar las condiciones técnicas de los vehículos a modificar de acuerdo a necesidades de la unidad, y avances con el fin de dar cumplimiento dentro del plazo de ejecución establecido.

5.3 Manifestar la verificación y el cumplimiento total de las especificaciones técnicas de los bienes y servicios recibidos de acuerdo al contrato en su totalidad (aquí se relaciona todo el componente técnico ya sea bienes y servicios, en el cual el supervisor literal por literal, manifiesta la verificación y el cumplimiento de cada requerimiento por parte del Contratista)

5.4 Registro Fotográfico

No aplica

6. Actividades de Control y Pagos

ENTREGAS REGISTRADAS						
Cantidad	Descripción	No. Factura	Valor	Fecha - recibo a satisfacción	Valor acta -recibo a satisfacción	

Año	Mes de Pago	No. Factura pagada	Valor	Valor amortizado	Porcentaje del anticipo	



				por concepto de anticipo	(%)
202_	JULIO		\$ 0,00	\$ 0,00	
202_	AGOSTO		\$ 0,00	\$ 0,00	
TOTAL			\$ 0,00	\$ 0,00	
SALDO			\$743.700.000,00	\$ 0,00	

7. Porcentajes de Ejecución

CONCEPTO	Fecha	% de ejecución
Porcentaje de ejecución física	31/08/2021	0%
Porcentaje de ejecución presupuestal	31/08/2021	0%

8. Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales

Pagos de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales	Cumple	No cumple	Observaciones
Verificación cumplimiento Aportes parafiscales SENA, SALUD, EPS, ARL, Etc.			

9. Información Contrato Adición, Prórroga, Modificación, Suspensión, Reinicio y Aclaratoria

CLASE	No.	fecha	valor	Tiempo	Observaciones
Adición					
Prórroga	1	31/08/2021		Hasta el 30/09/2021	
Modificación					
Suspensión					
Reinicio					
Aclaratoria					
Otros					

10. Información de Pólizas

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
SEGUROS DEL ESTADO		21-44-101358433 21-40-101170313	23/08/2021	\$632.145.000,00
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	30	223.110.000,00	12/08/2021	06/03/2022
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	5	37.185.000,00	12/08/2021	06/09/2024

 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL</p> <p>FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA</p>	Proceso: Formato:	CONTRACTUAL INFORME DE SUPERVISION SEGUIMIENTO MENSUAL DE ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	Página 4 de 4

Calidad y correcto funcionamiento	50	371.850.000,00	01/09/2021	01/09/2022
Responsabilidad civil extracontractual	200 SMMLV	181.705.200,00	12/08/2021	06/09/2021

Nota 2: En caso de requerirse pólizas adicionales, anexar cuadro detallado de las mismas.

11. Información Debido Proceso

Plazo de ejecución	
Motivo de presunto incumplimiento	
Fecha en que se informa a la entidad el presunto incumplimiento	
Fecha de citación inició de la actuación administrativa sancionatoria	
Estado a la fecha	

Nota 3: La información aquí suministrada es la reportada por el (los) supervisor (es) del contrato, por lo tanto la veracidad, claridad y exactitud de la misma, será única y exclusivamente responsabilidad del supervisor.

12. Observaciones del Supervisor:

- Dentro de las conversaciones sostenidas con el contratista, se le hace especial énfasis en la fecha de cumplimiento del contrato, generando alertas tempranas en la previsión de la entrega de los elementos en los tiempos establecidos.

Teniente Coronel GILDARDO CORREA SANCHEZ
93436929

Revisado por: Intendente Rigoberto Acevedo Narváez- DISEC – COPE