



ALCALDÍA DE MANIZALES
SERVICIOS JURÍDICOS

PSI-SJM-FR-06
Estado Vigente
Versión 2

ACTA DE REINICIO

FECHA DEL ACTA:	28 DE JUNIO DE 2021		
CONTRATO N°:	2104080385		
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS PARA EL ESTADIO PALOGRANDE DE LA CIUDAD DE MANIZALES		
FECHA DE INICIO:	16/04/2021	PLAZO (Meses o días):	DOS (2) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	16/06/2021	FECHA PRORROGA No. 01:	N/A
FECHA DE SUSPENSIÓN 01:	15/05/2021	PLAZO DE SUSPENSIÓN 01:	UN (1) MES Y DOCE (12) DÍAS
FECHA DE REINICIO:	28/06/2021	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	29/07/2021
VALOR:	\$ 574.660.521	VALOR ADICIONES:	N/A
CONTRATISTA:	MARCO FIDEL SUÁREZ VEGA		
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:	VALENTINA ESPITIA GALVIS		

GARANTÍAS

TIPO DE PÓLIZA	No. PÓLIZA	VIGENCIA	COMPAÑÍA ASEGURADORA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	CO1.WRT.6728129	CO1.WRT.6728129	CO1.WRT.6728129
PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, INDEMNIZACIONES LABORALES	CO1.WRT.6728129	CO1.WRT.6728129	
CALIDAD DEL SERVICIO	CO1.WRT.6728129	CO1.WRT.6728129	

ANTECEDENTES DEL CONTRATO

	FECHAS	TIEMPO (SEGÚN CONTRATO)	CAUSALES
CONTRATO ADICIONAL:	N.A	N.A	N.A
PRORROGAS:	N/A	N/A	N.A
OTRO SÍ:	N/A	N.A	N/A

CAUSALES TÉCNICAS:

Superados parcialmente los motivos que llevaron a la suspensión del contrato mediante la apertura de vías nacionales, se pudieron transportar y adquirir materiales de construcción en mediana proporción. El gremio de comercialización y suministro de materiales de construcción ha tenido un reabastecimiento lento, pero se tienen algunos materiales con los cuales se puede dar reinicio, a la espera de definición por parte de los proveedores de enchapes, aparatos sanitarios, grifería y pisos especiales, que sí podrían tardar aún más, a causa de que no reservaron o aseguraron al contratista los elementos inicialmente adquiridos y requieren tiempo para su fabricación e/o importación.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta en la fecha arriba indicada los que en ella intervinieron, asegurando que no han omitido información y la consignada será veraz

FIRMA

MARCO FIDEL SUÁREZ VEGA
CC No. 73'126,045 - Cartagena, Bolívar
CONTRATISTA

NOMBRE: VALENTINA ESPITIA GALVIS
C.C. 1.053.847.622
SUPERVISOR

FIRMA

NOMBRE: CARLOS ALBERTO ARIAS JIMENEZ
C.C. 75.101.254
Vo.Bo. ORDENADOR DEL GASTO

Nota 1: Todos los campos deben ser diligenciados, para aquellos que no aplica se debe utilizar la sigla N.A

Nota 2: Esta acta debe reposar en el expediente del contrato en la Secretaría Jurídica