

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORIA DE OBRA PÚBLICA ACTA DE COSTOS										CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-8-FR-1										
											VERSIÓN	1										
											PÁGINA		DE	2								
														FECHA	6	12	2021					
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIONGESTION INTEGRAL DE CARRETERAS														DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA			ACTA No. 3		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 48.169.430,00		PERIODO: Noviembre de 2021	
														ACTA FINAL SI ☐		NO ☒						
CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 1460 DE 2021														PLAZO INICIAL: Tres (3) meses		PLAZO ACUMULADO TRES (3) MESES						
OBJETO: INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA ALTERNA AL PUERTO DE SANTAMARTA, SECTOR MAMATOCO, TERMINAL MARITIMO, TRAMO 9007-A, EN EL DEPARTAMENTO DE MAGDALENA.														FECHA DE INICIACION: SEPTIEMBRE 13 DE 2021		SEPTIEMBRE 13 DE 2021 DICIEMBRE 12 DE 2021						
INTERVENTOR JORES INGENIERIA LTDA.														FECHA DE SUSPENSION:		FECHA DE REANUDACION:						
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: EDGAR W., MAIGUEL														VALOR INICIAL (incluido IVA): \$ 150.872.782,00		VALOR ADICIONES (Incluido IVA): \$ -						
														VALOR TOTAL CTO. ACUMULADO: \$ 150.872.782,00								
CONTRATO DE OBRA No: 1418-2021																						
CONTRATISTA CUMBRE INGENIERIA LTDA																						
No. de Orden	CONDICIONES ORIGINALES						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif N° 1 de Nov 2 de 2021		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA									
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicacion Recurso (Hombre - Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR								
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																						
PERSONAL PROFESIONAL																						
1	1	Director de Interventoria	\$ 6.000.000,00		1,25	\$ 7.500.000,00			2,00	\$ 12.000.000,00	0,70	\$ 4.200.000,00	1,70	\$ 10.200.000,00								
2	1	Ingeniero Residente de Interventoria	\$ 4.200.000,00	\$ 200.000,00	3,00	\$ 13.200.000,00			3,00	\$ 13.200.000,00	1,00	\$ 4.400.000,00	2,60	\$ 11.440.000,00								
3	1	Especialista en Pavimentos y/o Vías	\$ 4.725.000,00		0,25	\$ 1.181.250,00			0,40	\$ 1.890.000,00	0,15	\$ 708.750,00	0,40	\$ 1.890.000,00								
4	1	Especialista Ambiental	\$ 4.725.000,00		0,50	\$ 2.362.500,00			0,50	\$ 2.362.500,00	0,20	\$ 945.000,00	0,40	\$ 1.890.000,00								
5	1	Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad	\$ 4.725.000,00		1,00	\$ 4.725.000,00			1,10	\$ 5.197.500,00	0,33	\$ 1.559.250,00	0,86	\$ 4.063.500,00								
PERSONAL TÉCNICO																						
6	1	Topógrafo Inspector	\$ 1.890.000,00	\$ -	1,50	\$ 2.835.000,00			1,00	\$ 1.890.000,00	1,00	\$ 1.890.000,00	1	\$ 1.890.000,00								
7	1	Laboratorista Inspector	\$ 1.890.000,00	\$ -	1,00	\$ 1.890.000,00			-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -								
8	1	Inspector SST	\$ 1.890.000,00	\$ -	1,50	\$ 2.835.000,00			1,70	\$ 3.213.000,00	0,70	\$ 1.323.000,00	1,40	\$ 2.646.000,00								
PERSONAL ADMINISTRATIVO																						
9	1	Secretaria	\$ 1.050.000,00		2,00	\$ 2.100.000,00			1,50	\$ 1.575.000,00	0,60	\$ 630.000,00	1,50	\$ 1.575.000,00								
PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO																						
10	1	Cadenero	\$ 1.050.000,00		1,50	\$ 1.575.000,00			-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -								
11	1	Conductor	\$ 1.050.000,00		3,00	\$ 3.150.000,00			3,00	\$ 3.150.000,00	1,00	\$ 1.050.000,00	2,60	\$ 2.730.000,00								
OROS COSTOS DE PERSONAL																						
12	1	Horas Extras, festivos y Nocturnos	\$ 1.050.000,00		1,00	\$ 1.050.000,00																
		SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL				\$ 44.403.750,00				\$ 44.478.000,00		\$ 16.706.000,00		\$ 38.324.500,00								
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,36				2,36		2,36		2,36								
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL				104.792.850,00				\$ 104.968.080,00		\$ 39.426.160,00		\$ 90.445.820,00								

EW

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA

ACTA DE COSTOS

CÓDIGO

MINFRA-MN-IN-8-FR-1

VERSIÓN

1

PÁGINA

DE

2

FECHA

6

12

2021

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCIONGESTION INTEGRAL DE CARRETERAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

MAGDALENA

ACTA No.

3

VALOR BÁSICO ACTA:

\$ 48.169.430,00

PERIODO:

Noviembre de 2021

ACTA FINAL SI

NO

X

No.	CANTIDAD	CONCEPTO	Costos	Unidad	Total Dedicacion Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	TIEMPO	VALOR	TIEMPO	VALOR	TIEMPO	VALOR
OTROS COSTOS DIRECTOS														
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA														
13	1	Camioneta o campero de mas de 2000 c.c 4x4 (Incluye Combustible y pejes). El modelo ofrecido debera corresponder a amodelos 2015 a 2020	\$ 4.725.000,00	Mes	3,00	\$ 14.175.000,00			3,00	\$ 14.175.000,00	1,00	\$ 4.725.000,00	2,60	\$ 12.285.000,00
14	1	Equipo completo de topografía	\$ 1.890.000,00	Según comprobante por mes	1,00	\$ 1.890.000,00			1,00	\$ 1.890.000,00	1,00	\$ 1.890.000,00	1,00	\$ 1.890.000,00
15	1	Ensayos de Laboratorio de Suelos, Pavimentos y Concreto	\$ 1.000.000,00	Según comprobante por mes	1,00	\$ 1.000.000,00			0,70	\$ 700.000,00	0,50	\$ 500.000,00	0,50	\$ 500.000,00
16	1	Oficina/Campamento (Incluye dotación y servicios públicos)	\$ 1.100.000,00	Según comprobante por mes	3,00	\$ 3.300.000,00			3,00	\$ 3.300.000,00	1,00	\$ 1.100.000,00	2,60	\$ 2.860.000,00
OTROS COSTOS														
17	1	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc	\$ 300.000,00	Según comprobante por mes	1,50	\$ 450.000,00			2,50	\$ 750.000,00	0,93	\$ 279.000,00	1,98	\$ 594.000,00
18	1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc)	\$ 210.000,00	Según comprobante por mes	3,00	\$ 630.000,00			3,00	\$ 630.000,00	0,90	\$ 189.000,00	2,41	\$ 506.100,00
19	1	Veeduría Ciudadana (Pago según comprobante)	\$ 52.500,00	Según comprobante por mes	3,00	\$ 157.500,00			1,50	\$ 78.750,00	-	\$ -	-	\$ -
		Ajuste por Modificación								\$ 2.323,00				
		Ajuste por Modificacion												
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS				\$ 21.602.500,00				\$ 21.526.073,00		\$ 8.683.000,00		\$ 18.635.100,00
		SUBTOTAL COSTOS BASICOS				\$ 126.395.350,00				\$ 126.494.153,00		SUBTOTAL BASICO		\$ 48.109.160,00
		PROVISIÓN PARA AJUSTES				\$ -						\$ -		\$ -
		SUBTOTAL COSTOS BASICOS				\$ 126.395.350,00				\$ 126.494.153,00		SUB TOTAL BASICO		\$ 48.109.160,00
		IVA = 19% DE COSTO BÁSICO				\$ 24.015.117,00				\$ 24.033.889,00		IVA		\$ 9.140.740,00
		GASTOS REEMBOLSABLES DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD				\$ 448.958,00				\$ 334.780,00				\$ 58.800,00
		ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS GASTOS REEMBOLSABLES DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD (2,5%)				\$ 11.224,00				\$ 8.370,00				\$ 1.470,00
		IVA SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS GASTOS REEMBOLSABLES DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD (19%)				\$ 2.133,00				\$ 1.590,00				\$ 279,00
		PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD				\$ 462.315,00				\$ 344.740,00				\$ 60.549,00
		TOTAL COSTO BASICO				\$ 126.855.532,00				\$ 126.837.303,00		TOTAL BASICO		\$ 48.169.430,00
		TOTAL IVA				\$ 24.017.250,00				\$ 24.035.479,00		TOTAL IVA		\$ 9.141.019,00
		VALOR TOTAL DEL CONTRATO				\$ 150.872.782,00				\$ 150.872.782,00		TOTAL DEL ACTA		\$ 57.310.449,00

VALOR SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	MES	ACUMULADO
	\$ 4.830.228,00	\$ 12.307.432,80

VALOR BÁSICO EN LETRAS:

CUARENTA Y OCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE

Saldo básico por ejecutar :

\$ 17.482.195,00

NOTA:

1. Con la suscripción de la presente acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a causados y pagados realmente por el Interventor.

2. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría.

3. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Firma

Nombre : JORGE ARMANDO ESTEBAN PARADA

Representante Legal JORES INGENIERIA LTDA

Interventoría

M P N° 68202-41903 STD

Firma

Nombre : EDGAR WILLIAM MAIGUEL

Supervisor del Contrato

Matricula No.: 19202-1989 CAU

Original : Subdirección Financiera.

Copias : Unidad Ejecutora, Archivo de Gestión Contractual, Contratista, Interventoría y Dirección Territorial.



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-8-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA		DE	

FECHA 8 NOV 2021

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: \$ 48.169.430,00

PERIODO MES: Noviembre de 2021

	Día	Mes	Año	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR	10	12	2021	Edgar W. Maiguel		
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)						
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR						
FECHA DE APROBACION POR PARTE DEL SUPERVISOR	16	12	2021	Edgar W. Maiguel		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	16	12	2021	Fabian E. Arango Pineda		
FECHA DE ENTREGA DEL SUPERVISOR AL INTERVENTOR						
FECHA DE ENTREGA DEL INTERVENTOR AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO						
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)						
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO						
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	16	12	2021	Fabian E. Arango Pineda		
FECHA DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS AL INTERVENTOR POR LA UNIDAD EJECUTORA PARA RADICACION EN VENTANILLA						

Para la autorización de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad

AUTORIZACIÓN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1460 DE 2021 NIT. 900.090.780-6

OBJETO: INTERVENTORÍA PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA ALTERNA AL PUERTO DE SANTAMARTA, SECTOR MAMATOCO, TERMINAL MARITIMO, TRAMO 9007-A, EN EL DEPARTAMENTO DE MAGDALENA.

INTERVENTOR: JORES INGENIERIA LTDA

De acuerdo con la facultad otorgada, el DIRECTOR TERRITORIAL MAGDALENA autoriza el pago a favor del interventor JORES INGENIERIA LTDA \$ 57.310.449,00 por valor de :

Letras: CINCUENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

Correspondiente al Acta N°3 del periodo Noviembre de 2021 y con cargo al Registro Presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal adjunto.

Firma: EDGAR W. MAIGUEL
Nombre: EDGAR W. MAIGUEL
Matrícula N° 19202-19869 CAUCA
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Firmado digitalmente por
FABIAN ERNESTO
ARANGO PINEDA
Firma: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA
Nombre: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA
Matrícula N° 13202-097750 BLV
DIRECTOR TERRITORIAL MAGDALENA

Firma: NA
Nombre: NA
Matrícula No.
Gestor Técnico de Proyecto

Firmado digitalmente por
FABIAN
ERNESTO
ARANGO PINEDA
Firma: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA
Nombre: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA
Matrícula: 13202-097750 BLV
DIRECTOR TERRITORIAL MAGDALENA - ORDENADOR DEL PAGO



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES

CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1


CONTRATO No: **1460 DE 2021**

	%	TIPO PAGO:	NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO	<input type="text"/>	ACTA DE OBRA <input type="text"/>		
PAGO ANTICIPADO	<input type="text"/>	ACTA DE INTERVENTORIA <input checked="" type="text"/>	ACTA N° 3	Noviembre de 2021
DESEMBOLSO	<input type="text"/>	ACTA DE AJUSTE <input type="text"/>		
		PRESTACION DE SERVICIOS <input type="text"/>		
		OTRO <input type="text"/>		
		CUAL? _____		

RECURSO PRESUPUESTAL :

N°. COMPROMISO 709921	RUBRO N° C-2401-0600-121-0-2401023-02	RECURSO N° 20	VALOR AFECTADO	\$ 28.091.811,00
N°. COMPROMISO 709921	RUBRO N° C-2401-0600-121-0-2401020-02	RECURSO N° 20	VALOR AFECTADO	\$ 29.218.638,00
No. COMPROMISO__	RUBRO N°	RECURSO No.	VALOR AFECTADO	\$ -
			TOTAL ACTA	\$ 57.310.449,00

NOTA: Si el recurso es No. 14, favor indicar Entidad Financiadora: _____
(BID, USAID, CAF, Etc...)



EDGAR W. MAIGUEL
SUPERVISOR DEL CONTRATO
MP N°19202-19869 CAUCA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS		CÓDIGO		AFINCO-FR-13	
	CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE		VERSIÓN		1	
	IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL		PÁGINA		1	DE 1

Contrato N° 1460 DE 2021

Contratista JORES INGENIERIA LTDA.

Objeto del Contrato: INTERVENTORÍA PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA ALTERNA AL PUERTO DE SANTAMARTA, SECTOR MAMATOCO, TERMINAL MARITIMO, TRAMO 9007-A, EN EL DEPARTAMENTO DE MAGDALENA..

Acta N° 3 Valor básico \$ 48.169.430,00 Período Noviembre de 2021

Valor incluido el Iva \$ 57.310.449,00

VALOR DESCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (código vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	9007A	Via Alterna al Puerto	\$ -		\$ 57.310.449,00	\$ 57.310.449,00
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
TOTALES			\$ -	\$	\$ 57.310.449,00	\$ 57.310.449,00

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	MAGDALENA	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
891.780.009-4	Santa Marta	\$ 57.310.449,00	\$ 48.169.430,00
		\$ -	\$ -
	TOTAL DEPARTAMENTO MAGDALENA	\$ 57.310.449,00	\$ 48.169.430,00

DEPARTAMENTO 2			
MUNICIPIO 1			
MUNICIPIO 2			
MUNICIPIO 3			
MUNICIPIO 4			
	TOTAL DEPARTAMENTO 2		\$ -

JORGE ARMANDO ESTEBAN PARADA

Director Interventoria
M.P. 68202-41903 STD

EDGAR W. MAIGUEL

Supervisor del Contrato
M.P. 19202-19869 CAUCA


JORES INGENIERIA LTDA.

CERTIFICACION

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE JORES INGENIERIA LTDA. Nit 804017661-1 certifica que:

JORES INGENIERIA LTDA, a la fecha de presentación del Acta N° 3, correspondiente al período de Noviembre/2021 de 2021, del contrato No. 1460 de 2021 "INTERVENTORÍA PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA ALTERNA AL PUERTO DE SANTAMARTA, SECTOR MAMATOCO, TERMINAL MARITIMO, TRAMO 9007-A, EN EL DEPARTAMENTO DE MAGDALENA.", suscrito con el INVIAS, ha realizado el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y servicio Nacional de Aprendizaje, correspondientes a la nómina de los últimos seis meses.

Se expide la presente certificación a los Diez (10) días de Noviembre de 2021.



JORGE ARMANDO ESTEBAN PARADA

Director de Interventoría

Representante legal JORES INGENIERIA LTDA.

Celular: 3164025247



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-13		
VERSIÓN	1		
PÁGINA		DE	

FECHA 10 Diciembre 2021

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1460-2021

INTERVENTOR: JORES INGENIERIA LTDA.

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: NOVIEMBRE -2021

CARRETERA Y/O PROYECTO: VIA ALTERNA AL PUERTO, SECTOR MAMATOCO-TERMINAL MARITIMO

SECTOR: PR0+000 AL PR7+420

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	SALARIO / HONORARIOS	Índice Base Cotización (I.B.C.)	1. SEGURIDAD SOCIAL			PARAFISCALES		
						ARL	EPS	PENSION	CAJA	SENA	ICBF
1	JORGE ARMANDO ESTEBAN PARADA	13.481.393	Director Interventoría	\$ 6.000.000,00	\$ 4.200.000,00	\$ 348.000,00	\$ 200.000,00	\$ 850.000,00	\$ 200.000,00	NA	NA
2	LUZ ALBA GUEVARA PANTOJA	30.745.228	Residente de Interventoría	\$ 4.400.000,00	\$ 4.400.000,00	\$ 306.300,00	\$ 176.000,00	\$ 748.000,00	\$ 176.000,00	NA	NA
3	FERNANDO DUEÑAS LEON	13.806.582	Especialista en Pavimentos	\$ 4.725.000,00	\$ 708.750,00		\$ -		\$ -		
4	ARNOLD DIAZ	84.450.755	Especialista Ambiental	\$ 4.725.000,00	\$ 945.000,00	\$ 75.977,00	\$ 43.660,00	\$ 174.640,00	\$ 43.660,00		
5	VICTOR MANUEL ESTEBAN MEDINA	1.005.025.392	Profesional en Calidad	\$ 4.725.000,00	\$ 1.559.250,00	\$ 111.400,00	\$ 64.000,00	\$ 256.000,00	\$ 64.000,00		
6			Topógrafo - Inspector	\$ 1.890.000,00	\$ -						
7	ARNOLD DIAZ	84.450.755	Inspector en SST	\$ 1.890.000,00	\$ 1.323.000,00	\$ 106.223,00	\$ 61.040,00	\$ 244.160,00	\$ 61.040,00		
8	FABIOLA GOMEZ	51.782.937	Secretaria	\$ 1.050.000,00	\$ 630.000,00	\$ 43.848,00	\$ 25.200,00	\$ 100.800,00	\$ 25.200,00		
9	GIOVANI PARADA	88.273.726	Conductor	\$ 1.050.000,00	\$ 1.050.000,00	\$ 73.080,00	\$ 42.000,00	\$ 168.000,00	\$ 42.000,00		
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES				\$ 30.455.000,00	\$ 14.816.000,00	\$ 1.064.828,00	\$ 611.900,00	\$ 2.541.600,00	\$ 611.900,00		

NOTAS:

- El total de costos de personal del presente mes debe coincidir con el valor de costos de personal relacionado en el Acta de costos correspondiente.
- Es responsabilidad de la Interventoría efectuar los pagos de seguridad social y aportes parafiscales de acuerdo con la normatividad vigente respecto del personal vinculado al contrato.

Firma

Nombre: JORGE ARMANDO ESTEBAN PARADA
Director de Interventoría
Matrícula No.: 68202-41903 STD

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Dirección Territorial.

Firma

Nombre: EDGAR WILLIAM MAIGUEL
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 19202-19869 CAU

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										
Identificación	dv	Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 804017661	1	JORES INGENIERIA LTDA.		B - MENOS DE 200 COTIZANTES		PRINCIPAL	CALLE NARIÑO CS 9A-98	TUMACO-NARIÑO	7276311	Si
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2021-11	2021-12	1237404918	9428169970	E	2021/12/15	2021/12/09	BANCOLOMBIA	0	\$4,918,000	
RESUMEN DE PAGO										
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES		VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)					5	\$2,440,800	\$0	\$0		\$2,440,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	\$1,854,000	\$0	\$0		\$1,854,000	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	\$586,800	\$0	\$0		\$586,800	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					6	\$1,152,600	\$0	\$0		\$1,152,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	6	\$1,152,600	\$0	\$0		\$1,152,600	
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)					6	\$662,300	\$0	\$0		\$662,300
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	3	\$451,600	\$0	\$0		\$451,600	
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	3	\$210,700	\$0	\$0		\$210,700	
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)					6	\$662,300	\$0	\$0		\$662,300
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	1	\$42,000	\$0	\$0		\$42,000	
EPS ECOOPSOS S.A.S	ESSC91	901,093,846	0	1	\$64,000	\$0	\$0		\$64,000	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	\$376,000	\$0	\$0		\$376,000	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$75,600	\$0	\$0		\$75,600	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$104,700	\$0	\$0		\$104,700	
TOTAL					6	\$4,918,000	\$0	\$0		\$4,918,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 30745228		GUEVARA PANTOJA LUZ ALBA	A - 200 O MAS COTIZANTES	LUZ ALBA	CALLE NARIÑO	TUMACO-NARIÑO	7273811	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2021-11	2021-12	1237467298	9427307526	E	2021/12/07	2021/12/09	BANCOLOMBIA	\$380,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																								
EMPLEADO			NOVEDADES												PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES									
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	del	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: LUZ ALBA (1 Afiliados)																							\$1,000,000	\$160,000			\$1,000,000	\$125,000			\$1,000,000	\$40,000			\$1,000,000	\$5,300	\$1,000,000	\$50,000		\$380,300
Centro de Trabajo: TUMACO (1 Afiliados)																							\$1,000,000	\$160,000			\$1,000,000	\$125,000			\$1,000,000	\$40,000			\$1,000,000	\$5,300	\$1,000,000	\$50,000		\$380,300
Ciudad: TUMACO Depto: NARIÑO (1 Afiliados)																							\$1,000,000	\$160,000			\$1,000,000	\$125,000			\$1,000,000	\$40,000			\$1,000,000	\$5,300	\$1,000,000	\$50,000		\$380,300
1	CC	51782937	GOMEZ FABIOLA																	25-14	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS037	30	\$1,000,000	\$125,000	CCF35	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	\$5,300	30	\$1,000,000	\$50,000	No	\$380,300
Total Afiliados(1)																							\$1,000,000	\$160,000			\$1,000,000	\$125,000			\$1,000,000	\$40,000			\$1,000,000	\$5,300	\$1,000,000	\$50,000		\$380,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 30745228		GUEVARA PANTOJA LUZ ALBA	A - 200 O MAS COTIZANTES	LUZ ALBA	CALLE NARIÑO	TUMACO-NARIÑO	7273811	No


DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2021-11	2021-12	1237467298	9427307526	E	2021/12/07	2021/12/09	BANCOLOMBIA	\$380,300

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$160,000	\$0	\$0	\$160,000	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$160,000	\$0	\$0	\$160,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$5,300	\$0	\$0	\$5,300	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$5,300	\$0	\$0	\$5,300	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000	
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$125,000	\$0	\$0	\$125,000	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$125,000	\$0	\$0	\$125,000	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$30,000	\$0	\$0	\$30,000	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	\$30,000	\$0	\$0	\$30,000	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$20,000	\$0	\$0	\$20,000	
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	\$20,000	\$0	\$0	\$20,000	
TOTAL				1	\$380,300	\$0	\$0	\$380,300	

2. Concepto **1 3** Actualización de oficio

4. Número de formulario

14795801528



(415)7707212489984(8020) 000001479580152 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 4 0 1 7 6 6 1

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Bucaramanga

14. Buzón electrónico

4

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

JORES INGENIERIA LTDA. JORES LTDA.

36. Nombre comercial

JORES INGENIERIA

37. Sigla

JORES LTDA

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Santander

6 8

40. Ciudad/Municipio

Bucaramanga

0 0 1

41. Dirección principal

CR 26 A 10 52 AP 301

42. Correo electrónico

joresingenieria@yahoo.com.mx

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 1 6 4 0 2 5 2 4 7

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

4 1 1 2

47. Fecha inicio actividad

2 0 1 3 0 3 2 2

Actividad secundaria

48. Código

7 1 1 0

49. Fecha inicio actividad

2 0 1 3 0 3 2 2

Otras actividades

1

4 2 1 0 4 2 2 0

2

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código **5 7 9 1 4 4 2 4 8 5 2**

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de renta

09- Retención en la fuente en el impuesto

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

54. Código **1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20**

Exportadores

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

☒

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2021 - 11 - 04 / 16 : 05 : 16

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo