



Municipio de Villavicencio

Proceso Gestión de la Contratación
INFORME DE SUPERVISIÓN

Villavicencio, 21 de septiembre de 2021

Doctora:

SARA MARIA CABRERA ELIZALDE

Secretaria de Medio Ambiente

Alcaldía Municipal de Villavicencio

Ciudad.

Ref.: CONTRATO N° 1514 DE 2021, N° DEL PROCESO CD -1443 DE 2021
PERIODO No 01 del 17 de agosto al 16 de septiembre de 2021

1. OBJETIVO: Llevar a cabo las tareas de vigilancia de la ejecución contractual e informar al municipio de Villavicencio acerca del desarrollo del mismo verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales a lo largo de su ejecución en desarrollo de las obligaciones legales contenidas en los artículos 83, 84 y siguientes de la ley 1474 de 2011.

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO No.	CONTRATO 1514 DEL 13 DE AGOSTO DE 2021		
	PROCESO CD- 1443 DE 2021		
PUBLICADO EN	SECOPI ☐ O SECOPI II ☒		
CLASE DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS ARTÍSTICOS		
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	JUAN FRANCISCO GUZMÁN MARTÍNEZ		
N° DE IDENTIFICACIÓN	1121841755		
OBJETO:	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS ARTÍSTICOS PARA LA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL Y DIVULGACIÓN DE UNA MINISERIE DEL PROGRAMA GUARDIANES DE CUENCAS DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE DE VILLAVICENCIO, META"		
CONDICIONES INICIALES			
VALOR DEL CONTRATO:	\$15 000 000 ⁰⁰		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	CUATRO (4) MESES		
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	NELSON RUIZ GARZÓN		
FECHA DESIGNACIÓN SUPERVISIÓN:	13/08/2021		
FECHA DE INICIO:	17/08/2021		
FECHA DE TERMINACIÓN:	16/12/2021		
MODIFICACIONES:			
CESIÓN:	N.A.	FECHA:	DIA/MES/AÑO
VALOR DE ADICIÓN:	N.A.	FECHA:	DIA/MES/AÑO
NUEVO VALOR DEL CONTRATO: (INICIAL + ADICIÓN)	N.A.		
PRORROGAS	N.A.	FECHA:	DIA/MES/AÑO
TOTAL PLAZO DE EJECUCIÓN (INICIAL + PRORROGAS)	N.A.		
SUSPENSIONES	FECHA:		
REINICIOS:	N.A.	FECHA:	DIA/MES/AÑO
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	N.A.		




Municipio de Villavicencio

3. DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Teniendo en cuenta que mediante acto administrativo del 13/08/2021 expedido por la SECRETARIA MEDIO AMBIENTE se me designó como SUPERVISOR del contrato de la referencia, me permito presentar el informe del desarrollo del objeto contractual correspondiente al PERIODO 01 de conformidad con lo dispuesto en el Manual de Interventoría y Supervisión adoptado mediante Decreto No. 1000-21/293, vigente desde el 19 de julio de 2016.

Las siguientes son las obligaciones ejecutadas por el contratista en el presente periodo, que corresponden a un porcentaje de avance ejecutado del 25%

1. Producir audiovisualmente en cada territorio o evento concertado previamente diez (10) capítulos de una miniserie utilizando un personaje escénico que se llamara "Clorofilico", con una duración cada capítulo de mínimo 5 minutos y máximo 15 minutos. Deberá entregar 3 capítulos el primer mes, 3 el segundo, 3 el tercero y 1 en el cuarto mes de contrato.

- ✓ Para el periodo No. 1 comprendido entre el 17 de agosto de 2021 al 16 de septiembre de 2021 se entregó un (1) video alusivo a los Acueductos comunitarios, de la campaña "Guardianes de cuencas" acompañado del personaje "Clorofilico" con una duración de trece (13) minutos y cuarentaicinco (45) segundos. Video que fue concertado previamente por la entidad.



2. Presentar a la persona designada por la Secretaria de Medio Ambiente con una antelación de mínimo 3 días a cada grabación, el contenido base de cada capítulo, con el fin de viabilizar los temas y dinámicas propuestos antes de cada producción.



Municipio de Villavicencio

- ✓ Se reunió con el encargado de la Secretaría de Medio Ambiente, para coordinar la realización de la producción audiovisual del primer capítulo de la miniserie de la campaña "Guardianes de cuencas" en lugares con exuberante naturaleza para materializar el personaje y establecer el contenido a tratar, teniendo en cuenta como primer capítulo de la miniserie los acueductos comunitarios.



3. Entregar cada producción audiovisual debidamente editada en medio magnético al supervisor del contrato, con el fin de poder iniciar su divulgación a través de los medios de comunicación disponibles.

- ✓ El día 14 de septiembre de 2021 se entregó el primer capítulo de la miniserie de la campaña "Guardianes de cuencas" alusivo a los acueductos comunitarios de la ciudad de Villavicencio. La divulgación se llevó a cabo en la celebración del Día Internacional de la Gestión Comunitaria del Agua y en la página de Facebook de la Secretaría de Medio Ambiente de la ciudad de Villavicencio.



4. Acompañar con el personaje clorofilico a la Secretaría de Medio Ambiente en mínimo diez (10) eventos que se programaran en el territorio o a través de medios virtuales, con el fin de divulgar el programa guardianes de cuencas.



- ✓ Hasta la fecha del periodo No. 1 que comprende desde el día 17 de agosto al 16 de septiembre de 2021 no ha sido programado ningún evento para esta actividad.

5. Entregar a su respectivo supervisor dentro de los 3 días hábiles siguientes al cumplimiento del periodo a informar, los documentos enlistados en los formatos 1010-FGCT-26-V8 y 1652-F-GCO-02-V6 de verificación documental requeridos por contratación y contabilidad respectivamente.

- ✓ Los documentos requeridos por la entidad para dar cumplimiento del periodo a informar se presentaron debidamente con el presente informe.

6. Entregar mensualmente en medio magnético o físico los documentos que se produzcan de acuerdo con la asignación que realice la secretaria de medio ambiente y/o supervisor con los criterios de calidad y oportunidad establecidos.

- ✓ El día 14 de septiembre de 2021 se entregó debidamente el producto audiovisual del primer capítulo de la miniserie de la campaña "Guardianes de cuencas".

4. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELATIVAS A LA SEGURIDAD SOCIAL: teniendo en cuenta la normatividad vigente, sobre dicho aspecto verifiqué el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social integral (salud, pensión y ARL) correspondiente al respectivo periodo así:

MES DE AGOSTO

IBC (Ingreso Base de Cotización)	\$1.500.000.00
SALUD	\$ 187.500.00
PENSIÓN	\$ 240.000.00
ARL	\$ 15.700.00
N° DE PLANILLA	8615421960
FECHA DE PAGO	16/09/2021

5. CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN MANEJADA POR EL CONTRATISTA.

La contratista no recibió documentos que deban ser entregados.

6. BALANCE FINANCIERO DE EJECUCION DEL CONTRATO A LA FECHA. El siguiente es el balance financiero de ejecución del contrato:



Municipio de Villavicencio

Proceso Gestión de la Contratación
INFORME DE SUPERVISIÓN

CONCEPTO	VALOR	FECHA	%
ANTICIPO	0		
PAGO AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME (PRIMER PAGO)	\$3'700.000	17/08/2021 al 16/09/2021	25%
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA (lo que falta por ejecutar)	\$11'300.000	17/09/2021 al 16/12/2021	75%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$15'000.000	17/08/2021 al 16/12/2021	100%

7- CONCLUSIÓN: Con base en todo lo expuesto anteriormente, el suscrito SUPERVISOR certifica que durante el **PERIODO N° 01** comprendido entre el **17 de agosto de 2021 al 16 de septiembre de 2021** el contratista cumplió a satisfacción las actividades objeto del contrato y todas las demás obligaciones pactadas, entre ellas las relativas al pago del sistema de seguridad social integral y en consecuencia autoriza el pago correspondiente al periodo relacionado por valor de TRES MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS MDA CTE (\$3'700.000). El presente informe se encuentra cargado en la plataforma SECOP II.

NELSON RUIZ GARZÓN
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
TELÉFONO: 3054239556