


CRONOGRAMA EJECUCION DE ACTIVIDADES

ESTUDIO PREVIO No.:	2021-02350
OBJETO CONTRACTUAL:	ESTABLECER OCHENTA (80) HECTAREAS DE PIÑA VARIEDAD GOLD MD2 ADOPTANDO ADECUADOS PROCESOS DE MANEJO AGRONOMICO PARA POTENCIALIZAR LA PRODUCCIÓN DE ESTA CADENA PRODUCTIVA EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE
PROYECTO:	FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN AGRICOLA EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE

ITEM	DESCRIPCIÓN	MES 1				MES 2				MES 3				MES 4				MES 5				MES 6				MES 7				MES 8				MES 9				MES 10				MES 11				MES 12				MES 13			
		S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4								
COMPONENTE 1:	IMPLEMENTAR ADECUADAS PRACTICAS DE PRODUCCION AGRICOLA EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE																																																				
ACTIVIDAD 1.1	CONVOCATORIA, SOCIALIZACION, INSCRIPCION, VERIFICACION DE PREDIOS Y SELECCIÓN DE PRODUCTORES A BENEFICIAR CON EL DESARROLLO DEL PROYECTO																																																				
SUB-ACTIVIDAD 1.1.1	Convocatoria y Socialización																																																				
SUB-ACTIVIDAD 1.1.2	Inscripción de pequeños y medianos productores																																																				
SUB-ACTIVIDAD 1.1.3	Preselección de posibles beneficiarios del proyecto																																																				
SUB-ACTIVIDAD 1.1.4	Visita de asistencia técnica para la verificación de requisitos de los predios de los productores preseleccionados como posibles beneficiarios del proyecto "FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN AGRICOLA EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE"																																																				
SUB-ACTIVIDAD 1.1.5	Selección de productores a beneficiar con el desarrollo del proyecto																																																				
ACTIVIDAD 1.2	ESTABLECIMIENTO DE NUEVAS AREAS DE PRODUCCION DE PIÑA, PLATANO, MAIZ, CAÑA PANELERA Y LULO EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE																																																				
SUB-ACTIVIDAD 1.2.1	ESTABLECER OCHENTA (80 Ha) HECTAREAS DE PIÑA VARIEDAD GOLD MD2 ADOPTANDO ADECUADOS PROCESOS DE MANEJO PRODUCTIVO PARA POTENCIALIZAR LA PRODUCCIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE																																																				
ACTIVIDAD 1.4	ACOMPANIAMIENTO TECNICO EN EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE IMPLEMENTACION DE ADECUADAS PRACTICAS DE PRODUCCION AGRICOLA EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE																																																				
COMPONENTE 2	APROVECHAR EL RECURSO HIDRICO EN LOS PROCESOS DE PRODUCCION AGRÍCOLA EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE																																																				
ACTIVIDAD 2.1	DISPONER DE INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA EL ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCCION DE AGUA EN LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS DE PIÑA Y PLATANO A ESTABLECERSE EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE																																																				
SUB-ACTIVIDAD 2.1.1	Implementación sistema de riego por aspersión en cultivos de piña																																																				


 JOSE ISRAEL CASTIBLANCO INFANTE
 PROFESIONAL CONTRATADO SDEAGYMA
 M.P. 23369 DEL MADR


 REVISÓ: PEDRO FABIAN PERALTA MARTINEZ
 DIRECTOR TÉCNICO DE DESARROLLO RURAL - SDEAGYMA
 GOBERNACION DE CASANARE